



**Agenția pentru Protecția Mediului Brașov**

Nr. 8804 / 31.07.2012

**REGIUNEA 7 CENTRU**

***RAPORTARE***

***P.R.A.M./P.L.A.M.***

***SEMESTRUL I/2012***

**1. STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU**

( etapele procesului P.R.A.M./P.L.A.M.)

A fost încheiat procesul de actualizare al P.L.A.M.Brașov. Actualizarea P.L.A.M.Brașov s-a realizat urmând indicațiile din ”Ghidul practic al planificării de mediu”, elaborat de A.N.P.M.București în anul 2009, și a avut la bază structura P.L.A.M.Brașov din anul 2006. Documentul final, versiunea 2011 a P.L.A.M.Brașov, a fost transmis Consiliului Județean Brașov cu adresa nr.5674/27.04.2012, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.4753/27.04.2012, în vederea dezbaterii în plen și aprobării prin Hotărâre de Consiliu Județean.

Planul actualizat se află în stadiul de implementare, monitorizare și evaluare a tuturor acțiunilor necesare a fi întreprinse în scopul rezolvării problemelor de mediu identificate.

**1.1 Inițierea procesului de actualizare**

Procesul de actualizare a fost inițiat în luna iunie 2011 de către A.P.M.Brașov (prin adresa nr.8052/22.06.2011 transmisă membrilor Comitetului de Coordonare), directorul APM Brașov fiind coordonatorul P.L.A.M. (conform Deciziei A.N.P.M. nr.427/24.06.2010), ca urmare a solicitării A.N.P.M.București.

**1.2. Identificarea părților participante la P.L.A.M. și stabilirea structurii organizatorice**

În actualizarea P.L.A.M.Brașov au fost implicate instituții cheie reprezentate de persoane cu putere de decizie precum și persoane cu capacitate de expertiză în protecția mediului și a sănătății populației în relație cu mediul. Existența unei structuri organizatorice este esențială pentru ca procesul de actualizare P.L.A.M. să se desfășoare coerent și rațional în vederea realizării scopurilor acestuia. Componentele structurii organizatorice P.L.A.M.Brașov au atât rol de coordonare, cât și de asigurare a desfășurării întregului proces, în toate etapele sale:

- structura decizională – Comitetul de Coordonare - pentru coordonarea și validarea PLAM Brașov actualizat, este format din 13 membrii, Coordonatorul PLAM, fiind directorul APM Brașov, conform Deciziei A.N.P.M. nr. 427/24.06.2010;
- structura operațională - Grupul de lucru - pentru actualizarea P.L.A.M. Brașov este alcătuit din 19 membrii.

Menționăm că pentru actualizarea P.L.A.M. varianta 2006 nu s-au efectuat schimbări



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Brașov**

Str.Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod 500019

E-mail: [office@apmbv.anpm.ro](mailto:office@apmbv.anpm.ro); Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292



## Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

structurale în cadrul structurii organizatorice a P.L.A.M. Brașov, ci doar schimbări nominale ale unor membri ai Comitetului de Coordonare și ai Grupului de lucru, datorită modificărilor survenite în conducerile unor instituții implicate, care la rândul lor au nominalizat membrii noi în Grupul de lucru pentru actualizarea/monitorizarea P.L.A.M.

### 1.3. Instituționalizarea desfășurării procesului de planificare

P.L.A.M. Brașov a fost instituționalizat prin Ordinul Prefectului Județului Brașov cu nr.115/28.02.2012.

### 1.4. Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității

La evaluarea potențialului și a limitărilor comunității s-a ținut cont de informațiile culese privind potențialul economic, social și natural al Județului Brașov, evaluându-se în cadrul analizei SWOT punctele tari și punctele slabe (punctele interne) ale comunității precum și oportunitățile și amenințările externe care pot ajuta, respectiv periclita, acțiunile comunității.

### 1.5. Identificarea și evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

Metodologia folosită pentru identificarea și evaluarea problemelor /aspectelor de mediu fost cea participativă, care presupune asumarea responsabilității tuturor factorilor implicați și a constat în urmarea mai multor pași, conform ghidului metodologic, procedeul fiind descris în PLAM APM Brașov varianta 2011 disponibil pe site-ul instituției. Astfel, la nivelul Județului Brașov, au fost identificate un număr de 30 de probleme de mediu (existente, prezente și potențiale) care au fost grupate în 12 categorii de probleme de mediu.

### 1.6. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu

Pentru ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu s-a folosit metoda analizei multicriteriale. Criteriile de ierarhizare luate în considerare au fost: impactul asupra sănătății umane, a mediului și conformarea cu cerințele legislative. Pentru prioritizarea problemelor de mediu (stabilirea priorităților pentru acțiune) s-au folosit criterii privind: beneficiile aduse de soluționarea problemelor asupra sănătății omului și a mediului, costurile implicate pentru soluționarea problemelor, termenele de conformare din planurile de implementare ale Directivelor de mediu, oportunitățile de finanțare. S-a obținut astfel lista celor 12 categorii de probleme de mediu prioritare pentru județul Brașov, în cadrul cărora au fost cuprinse cele 30 de probleme de mediu prioritare, fiecare problemă primind un cod de identificare.

### 1.7. Redefinirea obiectivelor strategice redefinirea țințelor, revizuirea indicatorilor

Ținând cont de modificările apărute – de la revizuirea P.L.A.M. în anul 2006 - în starea mediului, în situația socio-economică, în legislația pentru protecția mediului, în tehnologiile de producție și de protecție a mediului, și ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, a fost necesară redefinirea unor obiective și ținte în planul actualizat. De asemenea, în urma activității de monitorizare a planului, s-a constatat





## Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

existența unor indicatori, care nu ofereau informații relevante pentru monitorizarea stadiului implementării acțiunilor, acești indicatori fiind revizuiți în PLAM-ul actualizat.

Obiectivele strategice și specifice de mediu trebuie stabilite în așa fel încât să se coreleze cu cele existente în planurile și programele de dezvoltare existente la nivel național/regional/local. Obiectivele generale trebuie să fie practice, realizabile, legate de problemele comunității, ele, practic, reformulează problema de mediu într-o manieră afirmativă.

Odată îndeplinite, obiectivele trebuie scoase din PLAM sau modificate semnificativ, lucru care s-a făcut și la actualizarea PLAM Brașov.

Țintele sunt angajamente măsurabile ce trebuie realizate în perioada de timp stabilită pentru atingerea obiectivului specific, fiind utilizate în evaluarea și măsurarea progreselor în implementarea PLAM.

Indicatorii sunt stabiliți în funcție de obiectivele și țintele propuse în PLAM și servesc la măsurarea acțiunilor și a rezultatelor acestora - evaluează dacă scopurile și țintele de mediu au fost atinse și dacă aceste rezultate îmbunătățesc viața cetățenilor comunității. În acest scop indicatorii trebuie să fie de tip SMART: specifici obiectivelor, măsurabili, accesibili, relevanți, raportați la timp.

Luând în considerare liniile strategice și obiectivele generale privind reabilitarea și protejarea mediului în contextul unei dezvoltări durabile a județului, pentru fiecare problema de mediu prioritara selectata în cadrul procesului actualizare PLAM au fost actualizate, unde a fost cazul : obiectivul general necesar a fi atins prin soluționarea problemei de mediu respective, obiectivele specifice corespunzătoare, țintele necesar a fi avute în vedere și indicatorii care permit cuantificarea rezultatelor implementării acțiunilor pentru soluționarea problemei de mediu.

### 1.8. Identificarea acțiunilor specifice fiecărei categorii de probleme de mediu

Baza pentru identificarea și selectarea acțiunilor posibile a constat pe de o parte în punctele tari existente în județ la nivelul autorităților, instituțiilor și societății civile, iar pe de altă parte, în oportunitățile oferite de forțele exterioare județului (legislație, posibilitatea unor finanțări din bugetul statului sau surse externe), cum sunt:

- Necesitatea respectării și aplicării legislației existente în domeniul protecției mediului și administrației publice locale;
- Necesitatea atingerii standardelor UE, în domeniul protecției mediului;
- Implementarea Directivelor UE transpuse în legislația națională;
- Suportul autorităților administrative (Prefectura, Consiliul Județean) pentru PLAM;
- Experiența și capacitatea în managementul mediului a autorităților județene;
- Existența unor proiecte și acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu din județ, inclusiv prin colaborare internațională;
- Existența unui mediu de afaceri propice.

Identificarea și selectarea acțiunilor posibile a avut în vedere, de asemenea, punctele slabe existente (lipsa de fonduri, personal insuficient, insuficienta colaborare cu instituții din alte domenii), urmărindu-se compensarea acestora prin acțiuni care să vizeze îmbunătățirea și/sau întărirea capacităților unor domenii.





## Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Astfel, pentru fiecare din categoriile de probleme de mediu din PLAM, s-au stabilit acțiunile specifice necesare rezolvării problemelor de mediu identificate, totalul acțiunilor fiind de 162. Repartizarea acestora pe categorii de probleme de mediu este evidențiată în tabelul de la punctul 3 al prezentului raport.

### 2. APROBĂRI OBTINUTE PRIVIND ELABORAREA, ACTUALIZAREA P.L.A.M.

Actualizarea P.L.A.M. Brașov (elaborat în anul 2004 și revizuit în anul 2006) a demarat în anul 2011, la solicitarea A.N.P.M.București înregistrată la APM Brașov cu nr. 5117/13.04.2011.

Prin Nota internă cu nr.6622/18.05.2011, conducătorul APM Brașov a stabilit membrii în grupul de lucru pentru actualizarea PLAM, din cadrul APM Brașov.

Prin adresa nr.8052/22.06.2011, transmisă membrilor Comitetului de Coordonare și membrilor Grupului de lucru de către directorul APM Brașov, coordonatorul P.L.A.M., aceștia au fost informați despre necesitatea actualizării PLAM și participarea la o primă întâlnire a grupului de lucru în acest scop. De asemenea, în această adresă s-a solicitat și nominalizarea unor membrii noi în Grupul de lucru, unde a fost cazul.

În vederea actualizării P.L.A.M. Brașov a fost elaborat "Raportul final de evaluare a rezultatelor implementării pentru perioada 2006-2011" (înregistrat la A.P.M.Brașov cu nr.14409/11.11.2011), bazat pe rapoartele anuale de evaluare, raport aprobat de directorul A.P.M.Brașov, coordonatorul procesului de actualizare P.L.A.M.

Draft-ul PLAM-ului actualizat a fost afișat pe site-ul APM Brașov pentru consultare și s-a dat comunicat de presă în acest sens. Cu adresa nr.4828/09.04.2012, transmisă membrilor Comitetului de Coordonare, directorul APM Brașov a solicitat consultarea și validarea planului (cu eventuale observații care s-au luat în considerare și au fost operate în PLAM). PLAM-ul actualizat a fost trimis Consiliului Județean Brașov pentru aprobare.

### 3. RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.R.A.M./P.L.A.M. (rezumat)

#### Raport de evaluare semestrul I 2012

Prin PLAM se urmărește asigurarea structurii de bază pentru îmbunătățirea reală, vizibilă și durabilă a mediului, soluționarea celor mai urgente probleme de mediu la nivel local, implementarea viitoarelor investiții în domeniul mediului, precum și conformarea cu Directivele Uniunii Europene. Obiectivul major al PLAM îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții și a mediului înconjurător prin atingerea standardelor europene din domeniu.

Obiectivele strategice prevăd măsuri de dezvoltare care impun luarea în considerare a problemelor de mediu, precum și reducerea impactului de mediu pe care unele proiectele de dezvoltare le pot produce.

*PLAM Brașov a stabilit obiective, ținte și acțiuni clare pentru soluționarea fiecărei probleme de mediu identificate. Astfel, pentru rezolvarea celor 30 de probleme de mediu identificate, grupate în 12 categorii de probleme de mediu, este necesară atingerea celor 30 de obiective generale asociate acestora, respectiv 49 de obiective specifice, prin implementarea unui număr de 162 de acțiuni cu termene și responsabilități stabiliți, conform matricilor de*





## Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

*implementare, monitorizare și evaluare prezentate în PLAM.*

Cele 12 categorii de probleme de mediu identificate la nivel județean sunt prezentate în tabelul de mai jos, în ordinea priorității, împreună cu numărul de acțiuni propuse pentru fiecare categorie de probleme și stadiul implementării acestora.

Nr. crt.	Categoriile de probleme de mediu	Număr acțiuni / Comentarii
1.	<b>Calitatea și cantitatea necorespunzătoare a apei potabile</b>	41 acțiuni / dintre care 37 prevăd proiecte de infrastructură, scadente până în anul 2015(6 au fost realizate, 7 nu au demarat încă- se raportează amânate, restul în curs), iar 4 acțiuni au termen permanent (3 realizate, una în curs de realizare).
2.	<b>Managementul necorespunzător al deșeurilor</b>	28 acțiuni/ dintre care 14 au termen permanent (11 realizate, 3 în curs), restul de 14 sunt în diferite faze de realizare
3.	<b>Poluarea apelor de suprafață</b>	7 acțiuni /1 cu termen permanent (realizată) , 1 acțiune privind utilizarea de tehnologii și instalații performante în activitățile industriale (în curs) și 5 acțiuni ( în curs de realizare) în care sunt grupate un număr impresionant de proiecte de infrastructură (rețele canalizare, stații epurare etc.) pentru aglomerările umane din județ .
4.	<b>Poluarea atmosferei</b>	15 acțiuni/ 11 cu termen permanent (7 realizate, 4 în curs) și 4 acțiuni în diferite faze de realizare.
5.	<b>Poluarea solului și a apei subterane</b>	12 acțiuni/ din care 6 cu termen permanent(4 realizate, 1 în curs, 1 amânată: Monitorizarea <b>post închidere</b> a calității solului și apelor freatice din perimetrele depozitelor municipale va demara <b>după termenul de închidere 2014</b> și va continua 30 de ani. Dintre măsurile cu termen, 5 sunt în curs de realizare, măsura privind Închiderea deopozitului municipal Rupea a fost raportată amânată, termenul fiind 2017.
6.	<b>Degradarea mediul natural și antropic</b>	18 acțiuni / 3 acțiuni cu termen (în curs de realizare) și 15 cu caracter permanent (10 realizate, 7 în curs, 1 amânată: Întocmire documentații pentru noi arii protejate-nu a fost cazul)
7.	<b>Urbanizarea mediului</b>	4 acțiuni/cu termene, aflate în curs de implementare, una din aceste acțiuni grupează proiecte specifice





## Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

		din PIDU Brașov
8.	Degradarea mediului cauzată de turism și agrement	7 acțiuni/ 4 cu termene (în curs de realizare) și 3 permanente (în curs de realizare)
9.	Afectarea sănătății populației	4 acțiuni- dintre care 3 cu termen permanent (1 realizată, 2 în curs) și 1 măsură cu termen 2012, în curs de realizare.
10.	Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale și antropice	15 acțiuni/toate cu termen permanent, 13 realizate, 2 în curs de realizare
11.	Informare și educație ecologică	7 acțiuni / toate cu termen permanent, 6 realizate, 1 în curs de realizare
12.	Întărirea capacității autorităților locale pentru gestionarea schimbărilor climatice	4 acțiuni/2 cu termen permanent (1 realizată, una în curs de realizare) și 2 cu termene, în curs de realizare


### 3.1. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente în 2012 (inclusiv grafice)

Cele 6 acțiuni scadente în anul 2012 sunt în curs de implementare. Ele vizează emiterea de hotărâri de către autoritățile administrației publice locale cu privire la colectarea selectivă atât în mediul urban cât și în mediul rural; amenajarea punctelor de colectarea selectivă a deșeurilor atât în orașe cât și în zonele rurale, rezolvarea problemei depozitării zgurii și cenușii la CET Brașov, conform normelor în vigoare; finalizarea implementării proiectelor privind „Controlul integrat al poluării cu nutrienți” aflate în derulare.

### 3.2. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente după 2012 (inclusiv grafice)

Din cele 75 de acțiuni scadente după anul 2012, 6 acțiuni, privind realizarea infrastructurii de alimentare cu apă în 6 aglomerări umane, au fost realizate. Alte 8 acțiuni care nu au demarat încă au fost raportate amânate, iar restul de 61 de acțiuni se află în diferite faze de realizare.

Stadiul realizării acțiunilor este ilustrat, în procente, în graficul următor:





## Agenția pentru Protecția Mediului Brașov


### 3.3. Concluzii la realizarea acțiunilor total PRAM/PLAM (inclusiv grafice)

Din cele 162 de acțiuni din PLAM s-au realizat în semestrul I 2012 un număr de 59 de acțiuni (dintre care 6 cu termene după 2012, iar 53 au fost acțiuni cu termen permanent, pentru care s-au raportat activități desfășurate în perioada de raportare).

Acțiunile în curs de realizare sunt în număr de 93, din care 26 au termen permanent, 6 au termen anul 2012, iar 61 au termen după anul 2012.

Un număr de 10 acțiuni au fost amânate deoarece fie nu au fost necesare, fie nu au fost raportate ca demarate. Dintre acestea 2 sunt cu termen permanent și 8 sunt cu termen după 2012, ele au fost menționate în tabelul de mai sus (punctul 3).

Situația procentuală a stadiului implementării acțiunilor din PLAM Brașov este prezentată în graficul următor:



### 3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PRAM/PLAM (inclusiv grafice)

Evaluarea rezultatelor implementării PLAM pentru trimestrul I 2012 a constat, în principal, în compararea rezultatelor obținute prin procesul de monitorizare cu obiectivele și țintele stabilite în planul de acțiune și monitorizare, ținând cont de respectarea termenelor propuse.

În urma evaluării a rezultat că din cele 30 de obiective generale, care reprezintă ameliorarea situației constatate, au fost atinse 6 obiective, conform țintelor propuse la data evaluării, cu mențiunea că acțiunile realizate pentru atingerea obiectivelor au caracter permanent și ele se vor continua și în perioada următoare.

Obiectivele realizate vizează: Controlul calității și cantității apei potabile livrate populației; Monitorizarea poluării solului; Diminuarea riscului producerii de inundații, degradări de albiu și maluri; Diminuarea riscului producerii poluărilor accidentale, accidente chimice; Gestionarea situației în caz de cutremur; Creșterea gradului de informare și conștientizare ecologică la nivelul comunității.


Restul de 24 de obiective generale sunt în diferite faze de realizare, în funcție de stadiul implementării acțiunilor propuse pentru atingerea obiectivelor.





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Graficul de realizare al obiectivelor generale PLAM



4. STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACȚIUNILOR INCLUSE ÎN P.R.A.M./P.L.A.M.

Termen de realizare	Număr acțiuni realizate	Număr acțiuni realizate în avans	Număr acțiuni în curs de realizare	Număr acțiuni nerealizate	Număr acțiuni amânate	Număr acțiuni anulate	Total acțiuni
Permanente	53		26		2		81
≤ 2012			6				6
> 2012		6	61		8		75
Total	53	6	93		10		162

5. DEMERSURILE ÎNTEPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI CU ALTE INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

- ◆ Colaborarea cu autoritățile publice locale și ceilalți factori responsabili în vederea monitorizării acțiunilor cuprinse în PLAM/Agenda Locala 21 (semestrial);
- ◆ Întâlniri ale Grupului de lucru în vederea actualizării PLAM Brașov. Schimbul de informații s-a realizat apoi, pentru eficiență, prin e-mail și telefonic pentru anumite lămuriri.







## Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

- ◆ Notificarea periodică (semestrială) a autorităților/instituțiilor responsabile având obligații și responsabilități în domeniul protecției mediului;
- ◆ Participarea la întâlnirile Grupului de lucru pentru Master Plan Deșeuri Județul Brașov;
- ◆ Colaborarea cu factorii implicați pentru elaborarea și implementarea Programului integrat de gestionare a calității aerului din aglomerarea Brașov;
- ◆ Participări la consultări publice organizate de custozii ariilor protejate privind planurile de management ale ariilor protejate/Situri Natura 2000;

### 6. OPORTUNITĂȚILE/DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE DE MEDIU

La nivelul județului Brașov, prin proiectele operatorilor regionali Compania APA SA Brașov și Apă Canal SA Sibiu, finanțate din POS Mediu – Axa 1 ( “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov” și “Extindere și modernizare alimentare cu apă/apă uzată în Victoria și Făgăraș”) aflate în implementare, se realizează un număr important de acțiuni din PLAM, privind apa/apa uzată.

De asemenea, în domeniul gestionării deșeurilor s-a aprobat MASTER PLAN –ul la nivelul județului Brașov, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.397 din 26.09.2011. Se parcurg în continuare etapele necesare finalizării propunerii de proiect “Sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Brașov”, care va fi depus pentru finanțare prin POS Mediu - Axa 2.

În cazul aprobării proiectului, prin implementarea acestuia se vor realiza și unele acțiuni din PLAM, referitoare la managementul deșeurilor.

O altă oportunitate pentru județul Brașov este și finanțarea proiectelor prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană prin POR 2007-2013, Axa 1, DMI 1.1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”.

S-au întâmpinat unele dificultăți în timpul procesului de actualizare/monitorizare al PLAM Brașov din cauza lipsei de interes manifestată de unii membri ai Grupului de Lucru, privind participarea la întâlnirile grupului și/sau transmiterea informațiilor solicitate de către APM Brașov, necesare actualizării/monitorizării PLAM.

### 7. ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA Semestrului I 2012 PENTRU DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND P.R.A.M/P.L.A.M.

- ◆ PLAM pentru județul Brașov a fost afișat pe pagina de web a APM Brașov pentru consultare, însușire și aplicare;
- ◆ Notificări transmise către agenții economici și autoritățile responsabile pentru rezolvarea problemelor prin implementarea acțiunilor din PLAM, în vederea atingerii obiectivelor generale și specifice din matricele de implementare și monitorizare PLAM;
- ◆ Comunicate de presă privind Planul Local de Acțiune pentru Mediu.





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

8. STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

Nr. crt.	Denumirea proiectului/ Beneficiar	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare	Sursele de finanțare	Observații
1.	Ocolitoarea Municipiului Brașov	Municipiul Brașov	Infrastructură	În curs de implementare	Surse proprii, împrumut BCR, Fonduri UE	S-au finalizat 2 din cele 3 tronsoane.  Tronsonul 2 este dat în folosință (circulația se face pe două benzi)  Tronsonul 3 este în curs de execuție și lucrările sunt în grafic.
2.	Extinderea utilităților publice până la limita administrativă a municipiului cu unitățile administrativ teritoriale vecine	Municipiul Brașov	Utilități publice	Realizat	Surse proprii	
3.	Reabilitarea și descentralizarea sistemului de încălzire central	Municipiul Brașov	Utilități publice	În curs de implementare	Surse private	Proiectul se derulează în cadrul unui parteneriat public-privat. În prima etapă s-a realizat descentralizarea surselor de încălzire prin darea în folosință a 3 centrale termice: Metrom, Noua, CET Nord. În etapa a II-a se va extinde CET Nord cu CET Nord 2 prin creșterea capacității de producție a energiei termice.





## Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

9. ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (din formatul anterior).
10. ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului direcționate către PRAM/PLAM (din formatul anterior).

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Ciprian BĂNCILĂ**

Întocmit,

Angela BUBUIANU, consilier

Compartiment Proiecte, Relații Publice

Date de contact: e-mail [relatiipublice@apmbv.anpm.ro](mailto:relatiipublice@apmbv.anpm.ro), [angela.bubuianu@apmbv.anpm.ro](mailto:angela.bubuianu@apmbv.anpm.ro),

tel.mobil 0751 081707, tel.fix 0268 419013, int.26

