



Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Nr. 21/ 18.01.2013

REGIUNEA 7 CENTRU

RAPORTARE

P.L.A.M.BRAȘOV

SEMESTRUL II/2012

**Cap.1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE
PLANIFICARE DE MEDIU**

A fost finalizat procesul de actualizare al P.L.A.M.Brașov. Actualizarea P.L.A.M.Brașov s-a realizat urmând indicațiile din ”Ghidul practic al planificării de mediu”, elaborat de A.N.P.M.București în anul 2009, și a avut la bază structura P.L.A.M.Brașov din anul 2006.

Documentul final, versiunea 2011 a P.L.A.M.Brașov, a fost transmis Consiliului Județean Brașov cu adresa nr.5674/27.04.2012, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.4753/27.04.2012, în vederea dezbaterii în plen și aprobării.

Planul actualizat a primit aprobarea oficială prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov cu nr. 176/29.10.2012.

Planul actualizat se află în stadiul de implementare, monitorizare și evaluare a tuturor acțiunilor necesare a fi întreprinse, în scopul rezolvării problemelor de mediu identificate.

1.1 Inițierea procesului de actualizare

Procesul de actualizare a fost inițiat în luna iunie 2011 de către A.P.M.Brașov (prin adresa nr.8052/22.06.2011 transmisă membrilor Comitetului de Coordonare), directorul APM Brașov fiind coordonatorul P.L.A.M. (conform Deciziei A.N.P.M. nr.427/24.06.2010), ca urmare a solicitării A.N.P.M.București.

1.2. Identificarea părților participante la P.L.A.M. și stabilirea structurii organizatorice

În actualizarea P.L.A.M.Brașov au fost implicate instituții cheie reprezentate de persoane cu putere de decizie precum și persoane cu capacitate de expertiză în protecția mediului și a sănătății populației în relație cu mediul.

Structura organizatorică a PLAM Brașov:

Coordonatorul PLAM, în persoana conducătorului autorității locale de protecție a mediului APM Brașov (conform Deciziei Președintelui ANPM nr.427/24.06.2010).

Componența Comitetului de Coordonare a PLAM Brașov:

Ion GONȚEA – prefect, Instituția Prefectului Județului Brașov;

Aristotel CĂNCESCU – președintele Consiliului Județean Brașov;

George SCRIPCARU- primar, Primăria Municipiului Brașov

Ciprian BĂNCILĂ – director executiv, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Brașov

Str.Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Nicolae IONAȘCU – director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov;
Stelian RECHIȚEANU – inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov
Alexandru BĂLESCU – director, Direcția de Sănătate Publică Brașov;
Florin BORDAȘ, director Direcția Silvică Brașov;
Călin ACHIM - director Direcția Agricultură Județeană Brașov;
Cornelia BENȚEA – prim comisar, Comisariatul Județean Brașov al GNM;
Dragoș DAVID – director general Agenția Metropolitană Brașov
Cosmin Dorel TODERAȘ - director, CNU-Sucursala Feldioara;
Radu Florea Nistor – primar, Primăria Săcele

Componența Grupului de lucru :

Cătălin POPA - consilier juridic, Instituția Prefectului Brașov
Blănaru Doina – consilier,
Consiliul Județean Brașov
Daniela MARTIN – consilier, Primăria Municipiului Brașov
Adriana RĂILEANU - Sistemul de Gospodărire al Apelor Brașov
Carmen DIMA - Compania Apa Brașov
Alina CURTU- inginer, Direcția Silvică Brașov
Paul LĂZĂRESCU – inspector superior, Direcția de Sănătate Publică Brașov
Tălmăcean Cristina, comisar Comisariatul Județean Brașov al GNM
Dorina MIHAI – Agenția Metropolitană Brașov
Bucur Ioan, consilier APM Brașov
Ioana BENGĂ - consilier APM Brașov
Mihaela MAREAN - consilier APM Brașov
Zgondea Nina – consilier APM Brașov
Viorel MAREAN - consilier APM Brașov
Cristina TĂBĂRCĂ - consilier APM Brașov
Cristina ROMETE – consilier APM Brașov
Cristina ALDEA - consilier APM Brașov
Elena BUCUR, consilier APM Brașov
Angela BUBUIANU – consilier APM Brașov, responsabil Grup de lucru

Menționăm că, pentru actualizarea P.L.A.M. varianta 2006, nu s-au efectuat schimbări structurale în cadrul structurii organizatorice a P.L.A.M. Brașov, ci doar schimbări nominale ale unor membri ai Comitetului de Coordonare și ai Grupului de lucru, datorită modificărilor survenite în conducerile unor instituții implicate, care la rândul lor au nominalizat membrii noi în Grupul de lucru pentru actualizarea/monitorizarea P.L.A.M.

1.3. Instituționalizarea desfășurării procesului de planificare

P.L.A.M. Brașov a fost instituționalizat prin **Ordinul Prefectului Județului Brașov cu nr.115/28.02.2012**, prin care s-a aprobat structura organizatorică a PLAM Brașov menționată mai sus.





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

1.4. Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității

La evaluarea potențialului și a limitărilor comunității s-a ținut cont de informațiile culese privind potențialul economic, social și natural al Județului Brașov, evaluându-se în cadrul analizei SWOT punctele tari și punctele slabe (punctele interne) ale comunității precum și oportunitățile și amenințările externe care pot ajuta, respectiv periclita, acțiunile comunității.

Puncte tari	Puncte slabe
<ul style="list-style-type: none">· Existența unui Masterplan privind apa/apauzată pentru Județul Brașov· Derularea celor 2 proiecte POS Mediu pentru infrastructura de apă/apă uzată· Resursele cantitative de apă sunt <i>suficiente</i>· Nu există probleme semnificative din punct de vedere al poluării rezultate din zootehnie· Sunt în actualizare studiile de inundabilitate· Există un Plan județean de apărare împotriva inundațiilor · Nu sunt probleme semnificative din punct de vedere al poluării aerului· Sunt 5 stații de monitorizare automată a aerului· Sunt promovate investițiile în tehnologiile ecologice · Există o inventariere a siturilor contaminate· Se fac lucrări de împădurire a zonelor cu risc de alunecări de teren · Pondere ridicată de arii naturale protejate de interes național și comunitar (39% din suprafața județului)· Capital natural valoros· Pondere ridicată a habitatelor naturale și seminaturale· 87% din ariile protejate sunt atribuite în custodie/administrare· Existența strategiilor de dezvoltare și de turism· Experiență în derularea proiectelor pre și post aderare · Masterplan pentru sistem integrat de management al deșeurilor aprobat, există în cadrul C.J.Brașov Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P.)· Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor· Există un depozit ecologic· Sunt realizate 3 stații de transfer, 4 sisteme de colectare și transport deșeurii municipale (Recea, Șercaia, Bran, Augustin), 2 Stații sortare deșeurii municipale (SC Urban SA, Fin-Eco SA)· Există proiecte de colectare selectivă implementate în	<ul style="list-style-type: none">· Infrastructura de alimentare, canalizare deficitară, lipsa acesteia în zone rurale· Funcționarea necorespunzătoare a stațiilor de epurare· Rata redusă a populației racordate la sistemele de colectare și epurare a apelor uzate· Dezvoltarea zonelor urbane și protecția insuficientă a resurselor de apă· Calitate necorespunzătoare a apei potabile destinate consumului uman (termen conformare 31.12.2012)· Pierderi la alimentarea cu apă· Lipsa contorizării consumului de apă în mediul rural · Traficul auto ridicat· Lipsa centurii ocolitoare (în construcție)· Parc redus de vehicule ecologice pentru transportul public· Suprafețe reduse de spații verzi în mediul urban· Absența studiilor de zgomot în municipii· Situri contaminate și costuri mari pentru decontaminare· Există zone care prezintă pericol de alunecări de teren · Planurile de management existente nu au fost aprobate de către autoritatea centrală (doar un singur plan de management a fost aprobat de Ministerul Mediului - PN Bucegi· Presiunea antropică a planurilor și proiectelor· Grad de informare și conștientizare redus la nivelul comunităților locale· Evidențierea ariilor naturale protejate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în planurile naționale, zonale și locale de amenajare a teritoriului și de urbanism· Turism nereglementat în arii naturale protejate· Resurse financiare, materiale și umane insuficiente· Nerealizarea: celui de-al 2-lea depozit ecologic zonal (Făgăraș-Calbor), a 2 stații de transfer (Făgăraș, Hoghiz), 1 stație de sortare (Făgăraș), Instalația de incinerare a deșeurilor (Târlungeni)· Nefinalizarea închiderii a 5 depozite de deșeurii municipale (Făgăraș, Victoria, Codlea, Săcele, Râșnov)· Nu există facilități de compostare în Județul Brașov· Nu există facilități de reciclare pentru sticlă· Sunt necesare și alte locuri de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

<p>23 de localități</p> <ul style="list-style-type: none">· Există 11 operatori zonali· Există facilitatea de coincinerare a deșeurilor periculoase (SC Lafarge Romcim SA- Hoghiz)· Există locuri de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice	<ul style="list-style-type: none">· Depozitare necontrolată a deșeurilor din construcții și demolări
<p>Oportunități</p> <ul style="list-style-type: none">· Existența Fondurilor UE, bugetare precum și alte finanțări pentru diverse domenii· Dezvoltarea parteneriatului public-privat· Tehnologii noi, ecologice pentru fermele Zootehnice· Disponibilitatea Regiei Naționale a Pădurilor de a reîmpăduri terenurile degradate· Implicarea ONG-urilor în problemele de mediu· În lucru centura ocolitoare a Mun.Brașov· Programul Rabla· Îmbunătățirea transportului în comun	<p>Amenințări</p> <ul style="list-style-type: none">· Să nu se implementeze Masterplanurile și/sau strategiile· Lipsa suportului financiar de întreținere al aparaturii de monitorizare a aerului· Reducerea spațiilor verzi urbane· Lipsa lucrărilor de îmbunătățiri funciare· Interesele economice din domeniul gestionării deșeurilor· Neîndeplinirea obiectivelor prin neatingerea indicatorilor negociați în domeniul protecției mediului· Depășirea termenelor asumate· Absorbție scăzută de fonduri· Posibilitatea apariției blocajelor în cofinanțarea Proiectelor· Schimbările climatice care pot duce la fenomene extreme inundații/secetă· Disfuncționalități de comunicare interinstituțională (la nivel interministerial, pe relația autorități centrale- autorități teritoriale, interinstituțional la nivel județean)

1.5. Identificarea și evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

Metodologia folosită pentru identificarea și evaluarea problemelor /aspectelor de mediu fost cea participativă, care presupune asumarea responsabilității tuturor factorilor implicați. În cadrul primei întâlniri a Grupului de lucru s-a stabilit că pentru actualizarea PLAM, în prima etapă, este necesară identificarea eventualelor probleme de mediu apărute la nivelul județului Brașov, de la revizuirea planului din anul 2006. În acest sens, APM Brașov, a solicitat membrilor Comitetului de Coordonare și Grupului de lucru să analizeze matricile cu planul de implementare a acțiunilor pentru soluționarea problemelor de mediu prioritare din documentul PLAM 2006 și să transmită:

- probleme de mediu nou identificate;
- propuneri pentru noi obiective și/sau activități pentru fiecare din componentele de mediu, cu stabilirea responsabilităților și a termenelor de realizare care să fie incluse în PLAM- ul actualizat;
- reactualizarea termenelor de realizare, acolo unde este cazul, a măsurilor în curs de implementare.

Identificarea și clasificarea problemelor/aspectelor de mediu a fost realizată folosind și următoarele surse informaționale:

- rapoarte și studii de specialitate ale instituțiilor cu atribuții în controlul și gestiunea mediului natural și a activităților antropice cu impact asupra mediului (Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, Administrația Bazinală de Apă Olt – SGA Brașov, Direcția Silvică Brașov);





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

- rapoarte, studii și evidențe ale administrației publice locale și județene (Consiliul Județean, Primăria și Consilii Locale, Direcția Județeană de Statistică Brașov);
Astfel, la nivelul județului Brașov, s-au identificat 30 de problemele de mediu care au fost prioritizate în cadrul a 12 categorii de probleme de mediu prioritare.

Menționăm, în continuare câteva, din problemele de mediu cu care ne confruntăm și efectele acestora.

Întârzierea implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor a produs disfuncționalități în fluxul de deșuri de la generator, valorificator, eliminator prin costurile mari pentru transportul deșeurilor, aceasta generând depozitarea necontrolată a deșeurilor. Neimplementarea sistemului de colectare selectivă la sursă, a dus la neatingerea țintelor din PLAM, stabilite conform directivelor europene.

Sistarea activității celor 5 depozite de deșuri municipale și nerealizarea celui de-al doilea depozit ecologic zonal de la Făgăraș au creat probleme de depozitare a deșeurilor din zonele respective. Deșeurile au fost depozitate necontrolat, generând impact negativ asupra mediului (aer, sol, subsol, apă subterană, etc.)

Depășirea valorilor limită pentru indicatorii **PM10, ozon și NO₂, zgomot ambiental**, în special în zonele urbane, are impact negativ asupra sănătății populației, ecosistemelor, materialelor și climei.

Deoarece limitele ariilor naturale protejate naționale nu sunt legiferate, nu este posibilă elaborarea planurilor de management pentru aceste arii. Lipsa planurilor de management precum și gradul scăzut de conștientizare la nivelul comunităților locale au drept consecință posibila distrugere a unor habitate și/sau specii de interes conservativ.

De asemenea practicarea turismului necontrolat și intervențiile antropice nereglementate (planuri/proiecte/activități) în ariile protejate au impact negativ asupra stării de conservare a acestora.

1.6. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu

Pentru ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu s-a folosit metoda analizei multicriteriale. Criteriile de ierarhizare luate în considerare au fost: impactul asupra sănătății umane, a mediului, conformarea cu cerințele legislative, nivelul de incertitudine asupra evaluării problemei. Pentru prioritizarea problemelor de mediu (stabilirea priorităților pentru acțiune) s-au folosit criteriile privind: beneficiile aduse de soluționarea problemelor asupra sănătății omului și a mediului, costurile implicate pentru soluționarea problemelor, termenele de conformare din planurile de implementare ale Directivelor de mediu, oportunitățile de finanțare.

Lista celor 12 categorii de probleme de mediu prioritare pentru județul Brașov:

Nr. crt.	Categorii de probleme de mediu	Punctaj	Cod problemă
1.	Calitatea și cantitatea necorespunzătoare a apei potabile	40	PM-01
2.	Managementul necorespunzător al deșeurilor	38	PM-02
3.	Poluarea apelor de suprafață	35	PM-03
4.	Poluarea atmosferei	34	PM-04





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

5.	Poluarea solului și a apei subterane	32	PM-05
6.	Degradarea mediului natural și antropice	30	PM-06
7.	Urbanizarea mediului	28	PM-07
8.	Degradarea mediului cauzată de turism și agrement	26	PM-08
9.	Afectarea sănătății populației	23	PM-09
10.	Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale și antropice	21	PM-10
11.	Informare și educație ecologică	19	PM-11
12.	Întărirea capacității autorităților locale pentru gestionarea schimbărilor climatice	16	PM-12

1.7. Redefinirea obiectivelor strategice redefinirea țintelor, revizuirea indicatorilor

Ținând cont de modificările apărute – de la revizuirea P.L.A.M. în anul 2006 - în starea mediului, în situația socio-economică, în legislația pentru protecția mediului, în tehnologiile de producție și de protecție a mediului, și ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, a fost necesară redefinirea unor obiective și ținte în planul actualizat. De asemenea, în urma activității de monitorizare a planului, s-a constatat existența unor indicatori, care nu ofereau informații relevante pentru monitorizarea stadiului implementării acțiunilor, acești indicatori fiind revizuiți (simplificați) în PLAM-ul actualizat. Pentru fiecare problema de mediu prioritară selectată în cadrul procesului de actualizare PLAM au fost actualizate, *unde a fost cazul* : obiectivul general necesar a fi atins prin soluționarea problemei de mediu respective, obiectivele specifice corespunzătoare, țintele necesare a fi avute în vedere și indicatorii care permit cuantificarea rezultatelor implementării acțiunilor pentru soluționarea problemei de mediu, conform matricilor din PLAM 2011 postat pe site-ul agenției.

2. Cap.2 APROBĂRI OBTINUTE PRIVIND ELABORAREA, ACTUALIZAREA P.L.A.M.

APM Brașov nu a solicitat aprobare pentru revizuirea P.L.A.M. Actualizarea P.L.A.M. Brașov (elaborat în anul 2004 și revizuit în anul 2006 până în anul 2013) a demarat în anul 2011, la solicitarea A.N.P.M.București înregistrată la APM Brașov cu nr. 5117/13.04.2011, urmată de precizările din adresa ARPM Sibiu nr.5479/28.04.2011 : *"Adresa ANPM transmisă tututoror APM se referă de fapt la agențiile care au solicitat începerea procesului de revizuire. În Regiunea 7 Centru întrucât toate APM au PLAM revizuit până în anul 2013, este necesar să se facă actualizarea măsurilor cuprinse în PLAM, deoarece între două revizuiuri este obligatoriu să existe cel puțin o actualizare"*.

3. Cap.3 RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M.





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Raport de evaluare semestrul II 2012

Obiectivul major al PLAM îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții și a mediului înconjurător prin atingerea standardelor europene din domeniu.

Obiectivele strategice prevăd măsuri de dezvoltare care impun luarea în considerare a problemelor de mediu, precum și reducerea impactului de mediu pe care unele proiectele de dezvoltare le pot produce. Obiectivele strategice de mediu sunt: conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; protejarea sănătății umane; utilizarea durabilă a resurselor.

Obiectivele prioritare din PLAM sunt: dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și managementul durabil al resurselor de apă; dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor, gestionarea corectă a deșeurilor periculoase; reducerea poluării apelor de suprafață, a solului și a apei subterane; asigurarea calității aerului, realizarea obiectivelor privind controlul poluării industriale și managementul riscului, schimbările climatice, managementul zgomotului ambiental; conservarea diversității biologice.

PLAM Brașov a stabilit obiective, ținte și acțiuni clare pentru soluționarea fiecărei probleme de mediu identificate. Astfel, pentru rezolvarea celor 30 de probleme de mediu identificate, grupate în 12 categorii de probleme de mediu, este necesară atingerea celor 30 de obiective generale asociate acestora, respectiv 55 de obiective specifice, prin implementarea unui număr de 162 de acțiuni cu termene și responsabili stabiliți, conform matricilor de implementare pentru soluționarea problemelor de mediu prioritare, a matricilor de monitorizare și evaluare a acțiunilor, prezentate în PLAM Brașov, disponibil pe www.apmbv.anpm.ro.

Cele 12 categorii de probleme de mediu identificate la nivel județean sunt prezentate în tabelul de mai jos, în ordinea priorității, împreună cu numărul de acțiuni propuse pentru fiecare categorie de probleme și stadiul implementării acestora.

Nr. crt.	Categoriile de probleme de mediu	Total număr acțiuni / Componență
1.	Calitatea și cantitatea necorespunzătoare a apei potabile	41 acțiuni / 10 - realizate, 24 - în curs de realizare, 7 - amânate
2.	Managementul necorespunzător al deșeurilor	28 acțiuni/ 13 realizate, 11 - în curs de realizare, 4 - nerealizate
3.	Poluarea apelor de suprafață	7 acțiuni / 1 – realizată, 6 în curs de realizare
4.	Poluarea atmosferei	15 acțiuni/ 9 - realizate, 6 - în curs de realizare
5.	Poluarea solului și a apei subterane	12 acțiuni/ 5 - realizate, 5 - în curs de realizare, 2 – amânate.
6.	Degradarea mediul natural și antropic	18 acțiuni / 8 – realizate, 9 - în curs de realizare, 1 amânată
7.	Urbanizarea mediului	4 acțiuni/ 4 – în curs de realizare
8.	Degradarea mediului cauzată de turism și agrement	7 acțiuni/ 1 – realizate, 6- în curs de realizare
9.	Afectarea sănătății populației	4 acțiuni / 4 - nerealizate
10.	Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale și antropice	15 acțiuni/15- realizate
11.	Informare și educație ecologică	7 acțiuni / 7 - realizate
12.	Întărirea capacității autorităților locale pentru gestionarea schimbărilor climatice	4 acțiuni/1- realizată, 3 - în curs de realizare





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

3.1. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente în 2012

Din totalul de 87 de acțiuni scadente până în anul 2012, inclusiv acțiunile permanente, au fost realizate 64 de acțiuni (74%), sunt în curs de realizare 13 de acțiuni (15%), amânate 2 acțiuni (2%), iar nerealizate 8 (9%) acțiuni.

Patru din acțiunile raportate nerealizate la termen aparțin categoriei de probleme PM – 02 Managementul necorespunzător al deșeurilor și vizează:

- emiterea de hotărâri de către autoritățile administrației publice locale cu privire la colectarea selectivă atât în mediul urban cât și în mediul rural;
- amenajarea punctelor de colectarea selectivă a deșeurilor atât în orașe cât și în zonele rurale; Deși au fost emise hotărâri la nivelul municipiilor și au fost amenajate puncte de colectare selectivă în municipii și în unele zone rurale, măsurile s-au raportat nerealizate deoarece nu s-au atins țintele stabilite pentru coeficienții pentru colectarea selectivă a deșeurilor de 40% în mediul urban și 20% în mediul rural până în anul 2012 pentru populație, și nici țintele pentru coeficienții pentru colectarea selectivă a deșeurilor de 50% până în anul 2012.
- rezolvarea problemei depozitării zgurii și cenușii la CET Brașov, conform normelor în vigoare – stadiul actual: CET Brașov a solicitat de la APM Brașov Aviz de mediu pentru schimbarea soluției de închidere, dar documentația depusă este incompletă, s-a cerut completarea ei.
- închiderea depozitului industrial SC Nitramonia Făgăraș SA - nu s-a realizat la termen din cauza lipsei fondurilor;

Celelalte 4 măsuri raportate ca nerealizate aparțin categoriei de probleme PM-09 – Afectarea sănătății populației și ele vizează:

- realizarea schimbului de informații dintre APM Brașov și DSP Brașov; realizarea de rapoarte comune (DSP nu a răspuns la nicio solicitare a instituției noastre);
- desfășurarea unor programe pentru promovarea unui stil de viață sănătos - DSP – nu am primit informații;
- dotarea stațiilor de epurare a apelor uzate din activitățile spitalicești și de la crescătoriile de animale cu trepte de dezinfecție, termen 2012, nu am primit informații privind stadiul implementării măsurii.


Cele 2 acțiuni raportate amânate aparțin categoriilor de probleme PM – 05 – Poluarea solului și apei subterane, respectiv PM – 06 – Degradarea mediului natural și antropic și vizează:

- monitorizarea post închidere a calității solului și a apelor freatice din perimetrele depozitelor municipale, pe o perioadă de 30 de ani de la închidere – va începe în anul 2014;
- întocmirea documentațiilor pentru noi arii protejate – nu a fost cazul.






Agenția pentru Protecția Mediului Brașov



3.2. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente după 2012

Din cele 75 de acțiuni scadente după anul 2012, 6 acțiuni, privind realizarea infrastructurii de alimentare cu apă în 6 aglomerări umane, au fost realizate (8%). Alte 8 acțiuni care nu au demarat încă au fost raportate amânate (11%), iar restul de 61 de acțiuni se află în diferite faze de realizare (81%).

Stadiul realizării acțiunilor este ilustrat, în procente, în graficul următor:



3.3. Concluzii la realizarea acțiunilor total PLAM

Din cele 162 de acțiuni din PLAM s-au realizat la finele anului 2012 un număr de 70 de acțiuni (43%), sunt în curs de realizare 74 de acțiuni (46%), 10 acțiuni au fost amânate (6%), iar 8 acțiuni nu au fost realizate (5%).


Situația procentuală a stadiului implementării acțiunilor din PLAM Brașov este prezentată în graficul următor:





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Stadiul acțiunilor totale PLAM



3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM

Evaluarea rezultatelor implementării PLAM pentru trimestrul II 2012 a constat, în principal, în compararea rezultatelor obținute prin procesul de monitorizare cu obiectivele și țintele stabilite în planul de acțiune și monitorizare, ținând cont de respectarea termenelor propuse.

În urma evaluării a rezultat că din cele 30 de obiective generale, care reprezintă ameliorarea situației constatate, au fost atinse 10 obiective generale (33%), conform țintelor propuse la data evaluării, cu mențiunea că acțiunile cu caracter permanent realizate pentru atingerea obiectivelor se vor continua și în perioada următoare. Restul de 18 de obiective generale (60%) sunt în diferite faze de realizare, în funcție de stadiul implementării acțiunilor propuse pentru atingerea obiectivelor, iar pentru cele 2 obiective generale ale PM -09 – Afectarea sănătății populației nu s-au realizat cele 4 acțiuni propuse, aceste obiective generale se raportează nerealizate (7%).


Obiectivele realizate vizează: Protejarea și conservarea calității surselor de apă conform prevederilor legale; Controlul calității și cantității apei potabile livrate populației; Îmbunătățirea calității aerului ambiental prin reducerea emisiilor industriale , a emisiilor datorate încinerărilor necontrolate; Monitorizarea poluării solului în zona industrială; Diminuarea riscului producerii de inundații, degradări de albi și maluri; Diminuarea riscului producerii poluărilor accidentale, accidente chimice; Educarea populației privind modul de intervenție în cazul producerii unor incendii; Gestionarea situației în caz de cutremur; Creșterea gradului de informare și conștientizare ecologică la nivelul comunității.





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Graficul de realizare al obiectivelor generale PLAM



4. STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACTIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.

Termen de realizare	Număr acțiuni realizate	Număr acțiuni realizate în avans	Număr acțiuni în curs de realizare	Număr acțiuni nerealizate	Număr acțiuni amânate	Număr acțiuni anulate	Total acțiuni
Permanente	63		13	3	2		81
≤ 2012	1			5			6
> 2012		6	61		8		75
Total	64	6	74	8	10		162

5. DEMERSURILE ÎNTEPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI CU ALTE INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

- Colaborarea cu autoritățile publice locale și ceilalți factori responsabili în vederea monitorizării acțiunilor cuprinse în PLAM/Agenda Locala 21 (semestrial);
- Notificarea periodică (semestrială) a autorităților/instituțiilor responsabile având obligații și responsabilități în domeniul protecției mediului;
- Participarea la întâlnirile Grupului de lucru pentru Master Plan Deșeuri Județul Brașov;
- Colaborarea cu factorii implicați pentru elaborarea și implementarea Programului integrat de gestionare a calității aerului din aglomerarea Brașov;
- Participări la consultări publice organizate de custozii ariilor protejate privind planurile de management ale ariilor protejate/Situri Natura 2000;





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

6. OPORTUNITĂȚILE/DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE DE MEDIU

APM Brașov a avut o bună colaborare cu: Biroul de Mediu din Consiliul Județean Brașov, Agenția Metropolitană Brașov, UAT-urile municipale, care au răspuns la solicitările noastre atât pe parcursul procesului de actualizare, cât și monitorizare PLAM.

S-au întâmpinat dificultăți cauzate de lipsa de interes manifestată de unii membri din Grupul de Lucru, privind transmiterea informațiilor solicitate de către APM Brașov. Unele instituții importante nu răspund de regulă solicitărilor APM Brașov (Direcția de Sănătate Publică Brașov), altele transmit informații voluminoase, *în alt format decât cel solicitat*, prelucrarea lor fiind dificilă (Sistemul de Gospodărire al Apelor Brașov), alte instituții/organizații transmit informații incomplete, sau contradictorii față de raportările anterioare (Biroul de Mediu din Primăria Municipiului Brașov), etc. Transmiterea cu întârziere a informațiilor constituie un alt impediment în realizarea raportărilor către ANPM la termenul stabilit.

Poate că o adresă oficială a ANPM București (care să însoțească solicitarea APM), adresată instituțiilor și organizațiilor implicate în implementarea și monitorizarea PLAM, privind necesitatea transmiterii de către acestea a datelor, conform solicitării APM, pentru realizarea raportărilor semestriale, ar contribui la impulsivitatea acestora.

7. ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI II 2012 PENTRU DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND P.L.A.M.

- ♦ PLAM pentru județul Brașov, actualizat 2011, a fost afișat pe pagina de web a APM Brașov, pentru consultare, însușire și aplicare;
- ♦ Notificări transmise către agenții economici și autoritățile responsabile pentru rezolvarea problemelor prin implementarea acțiunilor din PLAM, în vederea atingerii obiectivelor generale și specifice din matricele de implementare și monitorizare PLAM;
- ♦ Intensificarea activităților de educație ecologică în cadrul celor 11 acorduri de parteneriat încheiate cu instituțiile de învățământ: Universitatea "Transilvania" – Facultatea de ingineria Lemnului, Sc.Generală nr.25, Colegiul Național "Unirea", Sc.Generală nr.31, Colegiul Tehnic "Remus Răduleț", Colegiul de Științe "Emil Racoviță", Sc.Generală nr.19, Grădinița cu program prelungit nr.8, din Brașov;
- ♦ Acorduri de colaborare încheiate cu : Asociația "Cuore", Asociația "Viitorul în zori" și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din Brașov;
- ♦ S-au acordat 12 interviuri la posturile locale radio-tv.

8. STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Nr. crt.	Denumirea proiectului/ Beneficiar	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare	Sursele de finanțare	Observații
1.	Ocolitoarea Municipiului Brașov	Municipiul Brașov	Infrastructură	În curs de implementare	70%-Fonduri nerambursabile prin POS Transport. Restul cheltuielilor de la bugetul de stat.	Tronsonul 2 este dat în folosință la o bandă pe sens dar trebuie dublat. Tronsonul 1 și 3 sunt în curs de execuție și lucrările sunt în grafic.
2.	Reabilitarea și descentralizarea sistemului de încălzire central	Municipiul Brașov	Utilități publice	În curs de implementare	Surse private	Proiectul se derulează în cadrul unui parteneriat public-privat. În prima etapă s-a realizat descentralizarea surselor de încălzire prin darea în folosință a 3 centrale termice: Metrom, Noua, CET Nord . În etapa a II-a se va extinde CET Nord cu CET Nord 2 prin creșterea capacității de producție a energiei termice.

Sursa datelor pentru stadiul proiectelor din Agenda 21 Locală este Biroul de mediu al Primăriei Municipiului Brașov.

Menționăm că în tabel au rămas doar proiectele în curs de realizare, cele realizate au fost scoase din tabel pe măsura realizării lor, conform indicațiilor permise.

9. ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (din formatul anterior).

10. ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului direcționate către PRAM/PLAM (din formatul anterior).

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Claudia DAVID





Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Întocmit,

Angela BUBUIANU, consilier

Compartiment Relații Publice, Tehnologia Informației

Date de contact: e-mail relatiipublice@apmbv.anpm.ro, angela.bubuianu@apmbv.anpm.ro,

tel.mobil 0751 081707, tel.fix 0268 419013, int.26

