



## Agenția Națională pentru Protecția Mediului

### Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

#### REGIUNEA 4 SUD - VEST OLTENIA JUDEȚUL VÂLCEA RAPORTARE P.L.A.M. SEMESTRUL II 2018

#### Cap.1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU

Finalizat- a fost aprobat de Consiliul Județean Vâlcea prin Hotărârea nr. 51 din 30 septembrie 2016.

#### 1.1 Inițierea procesului de actualizare

Nu este cazul -PLAM aprobat

#### 1.2. Identificarea părților participante la P.L.A.M. și stabilirea structurii organizatorice

Coordonatorul procesului de planificare de mediu este d-nul Alin Iulian Voicescu, director executiv, Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea .

Au fost nominalizate , prin decizie internă, persoanele care să facă parte din Comitetul de Coordonare (CC), respectiv Grupul de Lucru (GL).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 131 din 29 mai 2015 , a fost aprobat Memorandumul de cooperare .

#### 1.3. Instituționalizarea desfășurării procesului de planificare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 23 din 29 ianuarie 2016 , a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a componentelor structurii organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu în județul Vâlcea și Regulamentul privind organizarea și funcționarea grupului de lucru .

#### 1.4. Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității

Metoda utilizată pentru evaluarea potențialului și a limitărilor comunității județului Vâlcea a fost analiza SWOT. Analiza diagnostic a reprezentat punctul de inițiere a evaluării propriu-zise:

ASPECTE INTERNE	ASPECTE EXTERNE:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal</li> <li>- Resurse financiare</li> <li>- Facilități de mediu</li> <li>- Factori politici/ culturali</li> <li>- Comunicare/coordonare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadru legislativ și instituțional</li> <li>- Informație și tehnologie</li> <li>- Logistică</li> <li>- Factori financiari și economici</li> </ul>

Grupul de Lucru al PLAM-ului a identificat atât factorii interni ai comunității (punctele tari și punctele slabe) cât și factorii externi care influențează direct sau indirect comunitatea județeană (oportunități, amenințări).

Pornind de la aceste premise obiective, s-a definit viziunea comunității cu privire la conservarea și protecția capitalului natural, stabilind totodată direcțiile principale care vor reprezenta obiectul acestui PLAM din perspectiva necesității îmbunătățirii acestor condiții de mediu (respectiv punctele slabe și amenințările) bazată pe capacitatea locală de a sprijini acest proces sau de a atrage resurse externe pentru acesta (respectiv puncte tari și oportunități).



### 1.5. Identificarea și evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

La nivelul județului Vâlcea au fost identificate 8 categorii de probleme; categorii de probleme vizând elemente ale mediului natural și categorii de probleme vizând elemente ale activității sociale- economice antropice:

- 1) Riscuri naturale și riscuri tehnologice/ Degradarea mediului natural
- 2) Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor
- 3) Poluarea apelor de suprafață și subterane
- 4) Poluarea atmosferei
- 5) Poluarea și degradarea solului
- 6) Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate
- 7) Asigurarea necorespunzătoare a stării de sănătate a populației/Calitatea vieții
- 8) Conștientizare și educație ecologică insuficientă

Pentru evaluarea problemelor de mediu s-a folosit metoda analizei comparative a riscului. Modalitatea de evaluare și caracterizare a problemelor de mediu s-a bazat pe relația dintre sursa poluării, factorii de stres și impactul acestora. Efectul negativ al impactului a fost analizat în relație cu mediul natural , sănătatea umană/ calitatea vieții și cerințele legale . Criteriile calitative de evaluare a riscului (extrem, considerabil, redus), stabilite în funcție de dimensiunea impactului, intensitatea acestuia și persistența/reversibilitatea acestuia, au fost alocate fiecărei probleme de mediu.

### 1.6. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu

În baza evaluării calității mediului și a surselor de poluare existente, prin aplicarea metodologiei de evaluare și ierarhizare, în Județul Vâlcea, situația ierarhizată pe categorii de probleme este următoarea:

Nr. crt.	COD	CATEGORIA DE PROBLEME	Număr probleme	Punctaj	Ierarhizare
1	PM-01	Riscuri naturale și riscuri tehnologice. Degradarea mediului natural	4	136	2
2	PM-02	Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor	3	103	3
3	PM-03	Poluarea apelor de suprafață și a apelor subterane	5	164	1
4	PM-04	Poluarea atmosferei	2	57	4
5	PM-05	Poluarea și degradarea solului	2	48	6
6	PM-06	Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate	2	51	5
7	PM-07	Starea de sănătate necorespunzătoare a populației. Calitatea vieții	2	45	8
8	PM-08	Conștientizare și educație ecologică insuficientă	2	47	7

### Cap. 2 APROBĂRI OBȚINUTE PRIVIND ACTUALIZAREA P.L.A.M.

În cadrul ședinței din data de 30 septembrie 2016, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat Planul Local de Acțiune pentru Mediu pentru Județul Vâlcea , pentru perioada 2016-2019 , prin Hotărârea nr. 51/30.09.2016 .



### Cap.3 RAPORTUL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M. pentru semestrul II 2018

PLAM-ul reprezintă un ghid și un cadru de abordare a evaluării problemelor de mediu din punct de vedere al priorităților, de elaborare a soluțiilor realiste în mod eficient și cu costuri acceptabile.

**Obiectivul major** îl constituie îmbunătățirea calității vieții prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie la creșterea nivelului de viață al populației, la îmbunătățirea stării de sănătate al acesteia, la conservarea și ameliorarea stării patrimoniului natural de care județul Vâlcea beneficiază.

**Obiectivele strategice** sunt reprezentate de:

- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului,
- protecția sănătății umane,
- utilizarea durabilă a resurselor naturale.

**Obiectivele prioritare**

- dezvoltarea infrastructurii edilitare și managementul durabil al resurselor de apă,
- îmbunătățirea mediului ambiental prin asigurarea calității aerului la nivelul standardelor legale, realizarea obiectivelor privind schimbările climatice, controlul poluării industriale, zgomotului ambiental,
- îmbunătățirea gradului de utilizare a resurselor naturale prin dezvoltarea sistemelor de management al deșeurilor și gestiunea substanțelor chimice periculoase,
- conservarea diversității biologice, asigurarea utilizării durabile a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică și reconstrucția ecologică a sistemelor deteriorate.

În PLAM-ul Vâlcea 2016-2019 au fost identificate un număr de 8 categorii de probleme de mediu. Pentru problemele identificate a fost alocat un set coerent de acțiuni care să vizeze măsuri necesare pentru rezolvarea acelei probleme, totalizând un număr de 100 de acțiuni.

Nr. crt.	CATEGORIA DE PROBLEME DE MEDIU	Număr total de acțiuni / Stadiu implementare semestrul II 2018
1.	Riscuri naturale și riscuri tehnologice. Degradarea mediului natural	14/ În curs de realizare – 4, Realizate - 3, Amânate - 7
2.	Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor	4/ În curs de realizare -3, Realizate - 1
3.	Poluarea apelor de suprafață și a apelor subterane	49/ În curs de realizare – 8, Realizate - 30, Amânate -11
4.	Poluarea atmosferei	12 / În curs de realizare -5, Realizate- 6 Realizate în avans- 1
5.	Poluarea și degradarea solului	9/ În curs de realizare -6, Realizate-2 Realizate în avans -1
6.	Administrarea ineficientă a ariilor naturale protejate	-
7.	Starea de sănătate necorespunzătoare a populației . Calitatea vieții	7/ În curs de realizare – 2 , Realizate-4, Realizate în avans-1
8.	Conștientizare și educație ecologică insuficientă	5/ În curs de realizare – 4, Realizate în avans-1
	<b>TOTAL</b>	<b>100/ În curs de realizare- 32 , Realizate- 46 Realizate în avans - 4, Amânate - 18</b>



### 3.1. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente în anul 2018

Pentru anul 2018 sunt cuprinse în PLAM 40 acțiuni ( fără acțiunile permanente ) .

Stadiul lor la sfârșitul semestrului II din anul 2018 este : - 8 sunt în curs de realizare

- 10 sunt amânate (a fost prelungit termenul sau au fost sistate lucrările din lipsă de fonduri)

- 22 sunt realizate


- Acțiunile realizate, sunt pe domeniile :
  - sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei
  - sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate

Un număr de 18 au fost realizate în avans în anul 2017 , 2 au avut recepția la terminarea lucrărilor în semestrul I 2018 și 2 în semestrul II 2018.

- Acțiunile amânate se referă la :
  - regularizări pe unele cursuri de apă împotriva inundațiilor , realizate de către A.B.A. Olt cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat
  - accesul populației la rețele de distribuție apă potabilă și canalizare

Per total, acțiunile care au termen de realizare  $\leq$  anul 2018 și termen permanent, se prezintă astfel : 9 sunt în curs de realizare (14 % ) , 46 realizate (71 % ) , 10 amânate (15 %).

Tip actiuni	Nr.	%
In curs de realizare	9	14
Realizate	46	71
Amânate	10	15
<b>TOTAL ACTIUNI</b>	<b>65</b>	<b>100</b>




Repartitia acțiunilor care au termen de realizare  $\leq$  anul 2018 și termen permanent .



### 3.2. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente după anul 2018

Acțiunile scadente după anul 2018 sunt în număr de 35 .  
Stadiul lor este următorul :

Tip actiuni	Nr.	%
In curs de realizare	23	66
Amânate	8	23
Realizate în avans	4	11
<b>TOTAL ACTIUNI</b>	<b>35</b>	<b>100</b>



Repartiția acțiunilor scadente după anul 2018

- Acțiunile amânate : - 2 cuprind procese de modernizare la S.C. Olchim S.A. și sunt în lucru prin surse proprii  
- 1 cuprinde efectuarea de lucrări hidrotehnice în vederea preîntîmpinării inundațiilor  
- 5 cuprind accesul populației la rețelele de distribuție apă potabilă și la rețelele de canalizare .


### 3.3. Concluzii la realizarea acțiunilor totale din PLAM

Din totalul de 100 acțiuni stadiul este următorul :

Tip actiuni	Nr.	%
In curs de implementare	32	32
Realizate	46	46
Realizate în avans	4	4
Amânate	18	18
<b>TOTAL ACTIUNI</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Grafic reprezentarea este următoarea la sfârșitul anului 2018:





### 3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM

Acțiunea de monitorizare întreprinsă la sfârșitul semestrului II din anul 2018 evidențiază următoarele :

- acțiuni realizate 46%
- acțiuni realizate în avans 4%
- acțiuni în curs de realizare 32%
- acțiuni amânate 18%

Perioada de implementare a PLAM-ului este 2016-2019 .

Monitorizarea întreprinsă la sfârșitul anului 2018 evidențiază că s-au realizat 50% din acțiunile din PLAM (46 % realizate + 4 % realizate în avans) .

- Acțiunile realizate în avans , sunt pe domeniile :
  - reducerea emisiilor de pulberi din activități miniere , amenajare flux măcinare în subteran la Salina Ocnele Mari( termenul era trimestrul IV 2019 )
  - redarea în circuitul economic a terenurilor degradate din exploatarea miniere (termenul era 2019)
  - reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea
  - s-au refăcut două hectare habitate forestiere și pășiști afectate de incendii în Parcul Național Cozia .

Realizarea obiectivelor/acțiunilor incluse în PLAM contribuie la asigurarea măsurilor și condițiilor pentru menținerea parametrilor de calitate a factorilor de mediu în limitele impuse de standardele și reglementările în vigoare în scopul prevenirii și limitării poluării la nivelul județului.



#### Cap.4 STADIUL DE REALIZARE AL ACȚIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.

Termen de realizare	Număr acțiuni realizate	Număr acțiuni realizate în avans	Număr acțiuni în curs de realizare	Număr acțiuni nerealizate	Număr acțiuni amânate	Număr acțiuni anulate	Total acțiuni
Permanente	19	0	1	0	0	0	20
≤ 2018	27	0	8	0	10	0	45
> 2018	0	4	23	0	8	0	35
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

#### Cap.5 DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI CU ALTE INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

În vederea îmbunătățirii colaborării cu autoritățile locale și cu alte instituții implicate în procesul de planificare de mediu s-au întreprins următoarele :

- S-a colaborat cu Grupul de Lucru și cu Comitetul de Coordonare pentru analizarea problemelor/ acțiunilor de mediu introduse în PLAM

- S-au primit date care au fost analizate și au fost introduse în raportul de monitorizare PLAM

- Primăria Râmnicu Vâlcea a achiziționat în februarie 2018, 3 autobuze ecologice pentru transportul public. Parcul auto al societății de transport local ETA s-a îmbunătățit cu 3 autobuze noi, marca Iveco, cu o autonomie de 200-300 de km, propulsate cu gaz natural comprimat ( CNG). Urmează achiziționarea altor 20 de autobuze, cu fonduri de la Uniunea Europeană. Suplimentar față de economiile realizate în principal datorită carburantului mai ieftin, vehiculele îndeplinesc standardul de poluare EURO 6 și pot reduce și poluarea cu particule fine (cu peste 95%), emisiile cu efect de seră, și pot diminua poluarea fonică, îmbunătățind semnificativ calitatea vieții locuitorilor municipiului, fie ei călători sau doar pietoni.

- Primăria Râmnicu Vâlcea are cuprinse în PLAM-ul 2016-2019 acțiuni de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pentru scăderea anuală a gazelor cu efect de seră, acțiune în curs de desfășurare . Până în 2020 și -a propus, ulterior aprobării PLAM-ului, prin finanțare POR Axa 3.3.1 operațiunea B – Clădiri publice, și reabilitarea termică a trei unități de învățământ din municipiu .

- S-a participat la acțiuni de informare /conștientizare privind protecția mediului și la acțiuni de marcarea evenimentelor de mediu .

#### Cap. 6 OPORTUNITĂȚILE/DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE DE MEDIU

Oportunități:

- Colaborare bună cu Consiliul Județean Vâlcea, cu autoritățile locale, cu agenții economici, în ceea ce privește colectarea datelor și informațiilor în acțiunea de monitorizare a stadiului realizării PLAM

- Programe de finanțare europene destinate autorităților publice locale , posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiții în domeniul protecției mediului constituie o oportunitate pentru implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de planificare

Dificultăți :

- Lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM .

#### Cap.7 ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI I 2018 PENTRU



## DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND P.L.A.M.

- Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a postat pe site-ul agenției la adresa [www.apmvl.anpm.ro](http://www.apmvl.anpm.ro) ( la Dezvoltare Durabilă- Planificare de mediu ) Planul Local de Acțiune pentru Mediu pentru perioada 2016-2019 și rapoartele de monitorizare semestriale , pentru informarea publicului  
-participare la activități de educație ecologică cu instituțiile de învățământ și cu ONG –uri .

- Participare în luna februarie la Craiova la Seminarul regional “ Impună pentru dezvoltarea durabilă “ , un eveniment conceput pentru a dezbate revizuirea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României din 2008, pe orizontul de timp 2030.

## 2. STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

### 8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21







MINISTERUL MEDIULUI



## Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

### Stadiul implementării proiectelor identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2008-2013

	Denumirea proiectului/Beneficiar	Localizare	Domeniul de mediu	Stadiul de realizare			Sursele de finanțare	Observații
				In curs de realizare	Realizat	Nerealizat		
1.	Artera de legătură între strada Știrbei Vodă cu strada Morilor, inclusiv podul peste râul Olănești	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		Nr crt.	Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea
2.	Extindere și modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranței publice și prevenirea criminalității, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii sociale		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm Valcea



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA**

Adresa: Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156

Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: [office@apmvl.anpm.ro](mailto:office@apmvl.anpm.ro)

3.	Pod peste raul Olanesti în prelungirea strazii Carol I, inclusiv legaturile cu Calea lui Traian și strada Morilor;	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea
4.	Reabilitare si Modernizare Cladire Colegiul National "Alexandru Lahovari"	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii sociale		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR, Axa 3 D.M.I. 3.4
5.	Sistem de management informatizat la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea	Rm. Vâlcea	Dezvoltarea capacitatii administrative		Proiect finalizat		Fondul Social European Buget de stat Buget local	Finanțat prin PODCA Axa 2 D.M.I. 2.2 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea
6.	Amenajare și modernizare strada Aurelian Sacerdoțeanu și strada Patriarh Justinian Marina	Rm Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea



7.	Modernizare Parc Zavoi in municipiul Rm. Valcea	Rm Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axă 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea
8.	Prelungirea Bulevardului Tineretului spre sud cu Bulevardul Dem Radulescu de la intersectia cu strada Ostroveni pana la intersectia cu DN 67	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axă 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea
9.	Pasaj denivelat supradetron pe Bulevardul Tudor Vladimirescu - Rm Valcea	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axă 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Rm Valcea
10.	Lărgire pasaj Hervil, pasaj inferior pe calea ferată, Piatra Olt- Podu Olt Km 293+808	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axă 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în Planul Integrat de Dezvoltare



								Urbana al Municipiului Rm Valcea
11.	Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm.Vâlcea	Rm.Vâlcea	Promovarea brandului national		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axa 5 D.M.I. 5.3
12.	Promovarea potențialului turistic cultural și de agrement la nivelul municipiului Rm.Vâlcea	Rm.Vâlcea	Promovarea brandului national		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axa 5 D.M.I. 5.3
13.	Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara”	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii sociale		Proiect finalizat		buget Phare : cofinanțare locală :20.000 euro	Finantat prin Programul PHARE
14.	Sistem integrat de gestiune a deșeurilor în Municipiul Râmnicu Valcea”	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii de mediu		Proiect finalizat		Fonduri ISPA, Buget de Stat, Buget local	Finantat prin Programul ISPA Construirea depozitului de la Feteni, a statiei de compostare si inchiderea depozitului Raureni au fost finalizate in proportie de 100%.
15.	Reabilitare pod peste raul Olt	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finantat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus in lista de rezerva aprobat prin Hotararea Consiliului



								Local nr.288/31.10.2011 in Planul Integrat de dezvoltare Urbana al Municipiului Rm. Valcea
16.	Reabilitare și modernizare baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea	Râmnicu Vâlcea	Crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement și a utilităților conexe	Proiect aprobat In curs de implementare			FEDR Buget de stat Buget local	Finanțat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în lista de rezervă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea
17.	Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane		Proiect finalizat		FEDR Buget de stat Buget local	Finanțat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.1 Proiect inclus în lista de rezervă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Rm. Vâlcea



18.	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în municipiul Rm. Vâlcea: Bloc: 88, S7/2, O4, 20	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane  Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe		Proiect finalizat		FEDR: 60%  Buget local: 20%  Asociație proprietari: 20%	Finanțat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.2  Proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/30.05.2013
19.	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în municipiul Rm. Vâlcea: Bloc: 123, P1, P4, P5, 24, A37/1, 98, N9, N10, 15, O3, O6, O7, O8, 18	Rm. Vâlcea	Reabilitarea infrastructurii urbane  Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe		Proiect finalizat		FEDR: 60%  Buget local: 30%  Asociație proprietari: 10%	Finanțat prin POR Axa 1 D.M.I. 1.2  Proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 147/30.05.2013

Proiectele de la poziția 17;18;19 sunt introduse în strategie după aprobarea ei .

Întocmit,

**Consilier Palamar Dorina**

**Consilier Dicu Anca**

**APM Vâlcea /Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu**

Strada Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea

E- mail: dorina.palamar@apmvl.anpm.ro

Tel. 0250/73.58.59 interior 236





MINISTERUL MEDIULUI

  
romania2019.eu

---

**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea**

---



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA**

Adresa: Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156

Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: [office@apmvl.anpm.ro](mailto:office@apmvl.anpm.ro)