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INTRODUCERE 

„ În natură nimic nu se pierde,  nimic nu se câştigă, totul se transformă.” 

     Antoine Lavoisier   

Rio +20 – nume scurt atribuit Conferinţei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă – a 

avut loc la Rio de Janeiro, Brazilia, în  iunie 2012 şi a fost o oportunitate istorică de a defini noi căi 

spre o lume mai sigură, mai echitabilă, mai curată, mai verde şi mai prosperă pentru toţi locuitorii 

Terrei.  

La douăzeci de ani după Summitul Pământului de la Rio 1992, unde ţările participante au 

adoptat ”Agenda 21” – un plan de a regândi creşterea economică, echitatea socială avansată şi de a 

asigura protecţia mediului – ONU a reunit din nou guvernele ţărilor, instituţiile internaţionale şi 

grupurile interesate pentru a conveni asupra unui set de măsuri inteligente care să poată reduce 

sărăcia şi care să poată promova energia curată şi o utilizare cât mai durabilă şi mai echitabilă a 

resurselor. 

Temele abordate la Rio +20 au fost: cum se poate construi o economie verde pentru a veni 

în sprijinul dezvoltării durabile şi pentru a eradica sărăcia, aici fiind incluse şi mijloacele de 

sprijinire şi suport pentru ţările în curs de dezvoltare, respectiv cum poate fi îmbunătăţită 

coordonarea internaţională pentru dezvoltarea durabilă. 

La această întâlnire au fost dezbătute 7 priorităţi majore, acestea incluzând: asigurarea unor 

locuri de muncă decente, oraşe sustenabile, energie, securitatea alimentară şi agricultură durabilă, 

apă, oceane şi pregătire împotriva dezastrelor naturale. 

Printre propunerile ONU au fost dezbătute şi o serie de clauze adresate direct mediului de 

afaceri, precum: exigenţe mai stricte pentru companii de a realiza rapoarte de sustenabilitate; 

încurajarea sectorului privat şi industriei  de a devină lideri în dezvoltarea unei economii “verzi”; 

acordul de a elimina treptat subvenţiile care au efecte negative asupra dezvoltării durabile, precum 

cele pentru combustibilul fosil, agricultură sau pescuit; asigurarea accesului universal la energie şi 

dublarea, până în anul 2030, a ponderii globale de energie care provine din surse regenerabile; 

prioritizarea dezvoltării sustenabile a producţiei alimentare şi stabilirea unor obiective pentru 

îmbunătăţirea gestionării deşeurilor şi a apei, prin parteneriate public-private. 
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AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

Implemenatarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local, se bazează în primul rând pe 

identificarea problemelor sociale, economice şi de protecţie a mediului şi pe formularea obiectivelor 

ce trebuie atinse. 

Acestea sunt materializate în strategia, denumită Agenda Locală 21, ce se aplică prin planuri locale de 

acţiune şi proiecte concrete care să soluţioneze problemele sociale, economice şi de protecţie a 

mediului existente.  

Agenda Locală 21 pune accent pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală lărgită, oferind o 

modalitate de integrare a problemelor sociale, economice, culturale şi de protecţie a mediului. De 

asemenea, Agenda Locală 21 este instrumentul prin care se realizează şi evaluarea situaţiilor actuale 

şi a potenţialului existent.  

Agenda Locală 21 accentuează, printre altele, rolul educaţiei, considerându-se că educaţia 

permanentă, care induce încredere, gândire creativă şi un scop concret în viaţă, ca şi cunostinţele, contribuie 

direct la durabilitatea locală şi la acumularea de capacităţi.  

Esenţa unei abordări eficiente asupra dezvoltării durabile constă, în integrarea unei game de 

politici şi programe care se completează unele pe altele în domeniile: economic, social şi protecţia 

mediului.  

La început a fost necesar să fie făcuţi următorii paşi: 

1. Stabilirea unei filozofii; 

2. Identificarea problemelor şi cauzelor; 

3. Formularea obiectivelor; 

4. Stabilirea priorităţilor; 

5. Stabilirea ţintelor şi identificarea opţiunilor de acţiune. 

După ce au fost obţinute datele de la paşii făcuţi anterior a urmat: 

1. Crearea programelor prin care au fost abordate ţintele; 

2. Concretizarea Planului de Acţiune; 

3. Implementarea şi monitorizarea acţiunilor; 

4. Evaluarea şi feedback-ul. 

Pentru demararea oricărui proces de schimbare în cadrul unei comunităţi, trebuie să ia naştere dorinţa de a 

face cest lucru.  

În primul rând trebuie constientizat consiliul local ales, cât şi comunitatea locală de importanţa acestui 

proces. Filozofia trebuie să cuprindă aspiraţiile de viitor ale comunităţii cu privire la: sănătate, 

modul de viaţă şi calitatea acesteia, calitatea mediului local şi direcţiile viitoare de dezvoltare 

economică.  

În ansamblu, viziunea trebuie să ofere îndrumare şi orientare spre direcţia în care comunitatea poate 

acţiona. 

Deoarece filozofia constituie fundamentul celorlalte activităţi specifice Agendei Locale 21, 

este foarte important ca aceasta să fie adoptată de către consiliul local. Atât stabilirea unei filosofii, 

cât şi identificarea problemelor şi cauzelor, formularea obiectivelor, stabilirea priorităţilor, stabilirea 

ţintelor şi identificarea opţiunilor de acţiune sunt materializate în strategia locală de aplicare a 

principiilor dezvoltării durabile, denumită Agenda Locală 21. 
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Apoi, se trece la elaborarea propriu-zisă a Planului Local de Acţiune şi a listei proiectelor prioritare care 

vor ajuta la soluţionarea în mare parte, a problemelor sociale, economice şi de protecţie a mediului 

existente în municipiul sau regiunea în care se implementează Agenda Locală 21.  

Prin implementarea Agendei Locale 21 se urmăreşte integrarea problemelor de protecţie a 

mediului în procesul de luare a deciziei în sectoarele social şi economic, formându-se astfel un 

parteneriat strategic. De asemenea, mai urmăreşte şi implicarea publicului în monitorizarea şi 

raportarea procesului de implementare.  

Procesul aplicării Agendei Locale 21, încurajează participarea întregii comunităţi (mediul de afaceri, 

organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale şi chiar participarea individuală a cetăţenilor) 

deoarece dezvoltarea durabilă se referă la o planificare pe termen lung care recunoaşte 

interdependenţa dintre factorii sociali, economici şi de mediu care afectează sănătatea şi calitatea 

vieţii.  

Obiectivele Agendei Locale 21 sunt: 

 Realizarea unui progres social care să vină în întâmpinarea nevoilor fiecărui 

cetăţean; 

 Creştere şi stabilitate economică; 

 Protecţia efectivă a mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale. 
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STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN 

ROMÂNIA 

REGIUNEA 1 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL BACĂU 
Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21 

La nivelul Județului Bacău nu s-a implementat Agenda Locală 21. 

Primăria Municipiului Bacău a derulat in perioada 2009-2011 proiectul „Politici publice de 

dezvoltare locală – planificare strategică pe termen mediu şi lung”, al cărui scop a fost elaborarea  

Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Bacău şi adaptarea acesteia la problemele şi oportunităţile 

de dezvoltare locală. 

În aceeaşi perioadă, Consiliul Judeţean Bacău a derulat proiectul „Strategia de dezvoltare durabilă 

a Judeţului Bacău – instrument de lucru pentru administraţie”. 

Ambele proiecte au fost finanţate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.1: „Îmbunătăţirea 

procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ - Strategii de dezvoltare locală”. 

Elaborarea Strategiilor de dezvoltare a municipiului şi a judeţului Bacău reprezintă documente 

programatice de politici publice, cu rolul de a ghida acţiunile tuturor autorităţilor implicate în 

activităţile de planificare, management şi de luare a deciziilor într-o comunitate. 

 STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

BOTOŞANI 
Nici o localitate din județul Botoșani nu implementează Agenda Locală 21. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL IAŞI 
La nivelul judeţului Iaşi, proiectele incluse in Agenda locală 21 au fost preluate si implementate 

partial atat prin Strategia de dezvoltare economico – socială durabilă a Municipiului Iaşi-Orizont 

2020 (elaborata in anul 2008) cat si prin Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi” 

(PIDPCI), elaborat in anul 2009. Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi a cuprins 

in total 85 de proiecte prioritare in valoare totala de 4.763.914.360,79 lei si a avut in vedere 

necesitatile municipalitatii, ale localitatilor cuprinse in Zona Metropolitana, ale universitatilor si ale 

mediului privat. 

La această dată, se află în proces de elaborare "Strategia integrata de dezvoltare urbana a 

Municipiului Iaşi 2015 - 2030", un document ce propune evaluarea resurselor cât şi ordonarea 

priorităţilor de dezvoltare ale Municipiului Iaşi şi ale teritoriului metropolitan în domeniile 

social, demografic, economic, climatic şi de mediu.   

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL NEAMŢ 

Planul Local pentru Dezvoltare Durabilă al Judeţului Neamţ - Agenda Locală 21 a fost aprobat de 

Comitetul de Coordonare în 22.05.2008 şi adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ  

nr. 55/27.05.2008. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare 
Domeniul 

de mediu 

Stadiul 

de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1.  Realizare artere ocolitoare 

pentru principalele oraşe 

din judeţ/ (Consiliul 

Judeţean Neamţ consiliile 

locale -implicare) 

 

 

Zona 

Roznov - 

Girov 

Calitatea 

aerului 

Finalizat FEADR 

(POR) 

 Finalizat proiectul “Reabilitare şi   

 modernizare a  drumului judeţean  

 DJ 156 A, KM 43 + 700 – 56 + 64 

Roznov-Girov” - beneficiar 

Consiliul Judetean Neamt, finanţat 

în cadrul POR, prin FEADR (val.6 

mil.euro)   
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  În derulare - proiect Artera 

Romann-Est str Cucutei, DJ207 A, 

str Plopilor; beneficiar- Municipiul 

Roman, val.  16.675.227 euro; 

finalizat în 2012 - tronsonul I; în 

curs de de execuţie - trosonul II   

2.     Realizare,implementare 

a aunui sistem judeţean de 

monitorizare şi informare 

cu privire la calitatea 

aerului şi a nivelului de 

zgomot/ APM Neamţ 

 Calitatea 

aerului 

Realizat Fonduri 

europene 

În funcţiune  3 stații automate de 

monitorizare a calităţii aerului 

(Piatra Neamţ, Roman şi Taşca, 

rezultatele fiind afişate pe două 

panouri (exterior şi interior) în 

Piatra Neamț şi pe site-ul APM 

Neamţ. 

3.  Realizare de şosele de 

centură pentru 

principalele oraşe din 

judeţ/Consilii locale 

implicate 

 Calitatea 

aerului 

În curs de 

realizare 

Fonduri 

europene 

Finalizat proiectul "Asistenţă 

tehnică pentru elaborarea 

studiului de fezabilitate, a 

proiectului tehnic și a detaliilor în 

vederea execuţiei cât şi a  

documentaţiei de atribuire pentru 

ooâ variantă de ocolire a  

Municipiului Roman", propus să 

fie amplasat în judeţul Neamţ 

(comunele Secuieni, Trifeşti, 

Horia, Cordun şi Săbăoani); 

titular proiect - Compania 

Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România;  

În derulare proiectul "Variantă 

de ocolire Târgu Neamţ", propus 

să fie amplasat în comunele 

Vânători Neamț şi Răuceşti, în 

extravilan, în oraşul Tîrgu 

Neamţ, cât și în satele 

Lunca şi Oglinzi; titular proiect -

Compania Națională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 

din România. 

4.  Realizare a unui sistem 

centralizat alimentare cu 

apă, canalizare şi staţii 

epurare, racordare a 

locuitorilor judeţului la 

acesta/Asociaţia de 

Dezvoltare Aqua Neamţ 

 Calitatea apei În curs de 

realizare 

POS Mediu 

Axa 1  - 

Fondul 

European de 

 Dezvolzare 

Regională şi 

contribuţia 

locală (de la 

Consiliul 

Judeţean 

Neamţ şi de 

la consiliile 

locale (care 

sunt membre 

ale Asociaţiei 

de Dezvoltare 

Aqua Neamţ) 

În derulare proiectul „Extindere 

şi reabilitare  a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Neamţ 

 beneficiar - compania judeţeană 

APA SERV SA; val. 10 mil.euro;  

perioada implementare între 

28.03.2011 şi 27.04.2016 (termen 

prelungit).  
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5.  Studiu pentru 

identificarea tipurilor şi a 

cantităţilor de resurse 

minerale de la nivel 

judeţean; 

Studiu pentru identificarea 

domeniilor de utilizare a 

acestor resurse minerale; 

Exploatare raţională cât şi 

corectă a resurselor 

naturale/Oficiul de Studii 

Pedologice şi Agrochimice 

 Protecţia 

solului 

Nerealizat fonduri 

europene şi 

fonduri 

private 

 

6.  Reactualizarea hărţii 

pedologice a Judeţului 

Neamţ/Oficiul de Studii 

Pedologice şi 

Agrochimice 

 Protecţia 

solului 

Nerealizat Fonduri 

Europene 

Fonduri 

private 

 

7.  Creşterea capacităţii 

productive a terenurilor 

prin aplicare tehnologii 

fundamentate ştiinţific/ 

Oficiul Studii Pedologice 

şi Agrochimice 

 Protecţia 

solului 

Nerealizat Fonduri 

Europene 

Fonduri 

private 

 

8.  Reactualizare și  

implementare a planurilor  

management pentru ariile  

protejate menţionate în  

cap. mediu/administratori 

ai ariilor protejate 

 Biodiversitate În curs de 

realizare 

POS Mediu- 

Axa 

prioritară 4 

(Fondul 

European de 

Dezvoltare 

Regională şi 

Fondul de 

Coeziune) 

În derulare: 

 „Management pentru ariile 

naturale protejate Lacul Vaduri şi 

Lacul Pângăraţi”, beneficiar 

Consiliul Judeţean Neamţ şi 

ONG Ecomoldavia, în valoare de 

862 mii eil; erioada implementare 

septembrie 2010 - noiembrie2015 

(termen prelungit).  

Finalizate: 

 „Măsuri pentru managementul 

speciilor de pasari de interes 

comunitar din Parcul Natural 

Vânători prin implicare a unora 

din comunitățile locale (cea din 

comuna Vânători Neamt); 

beneficiar Administraţia Parcului 

Natural Vânători;val 1494 mii lei 

perioada implementare 

24.11.2009 - 28.02.2011; 

 „Abordare comună privind 

conservarea biodiversităţii de 

interes comunitar în două arii 

protejate din judeţul Neamţ”, 

beneficiar Parcl Natural Vânători 

Neamţ, val 1514 mii lei. 

 Îmbunătăţirea statutului de 

conservare a speciei zimbru în 

Parcul Natural Vânători Neamţ”, 

beneficiar  beneficiar 

Administraţia Parcului Natural 

Vânători”, val.1465 mii lei,  

perioada implementare1.04.2010 

- 31.03.2013.  

 „Management pentru aria 

naturală protejată Lacul Cuejdel”, 

beneficiar Primaria P.Neamt în 

parteneriat cu Consiliul Judeţean, 

Consiliul Local Gârcina; val. 669 

mii lei; perioada implementare 

iulie 2010 - noiembrie 2015 

(termen prelungit)  
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 „Dezvoltarea managementului 

Parcului Naţional Ceahlău”, 

beneficiar Consiliul Judeţean 

Neamţ şi Administraţia Parcul 

Național Ceahlău, val 4618 mii 

lei; perioada implementare 

septembrie2010 - noiembrie2015 

(termen prelungit).  

 „Model de management cu 

privire la ariile naturale protejate  

atribuite in custodie in judeţele 

Neamț și Iaşi”, implementat de 

Asociaţia Ecoturistică “Prietenii 

Pădurii Bălţăteşti”,val.3.278 mii 

lei;  perioada implementare 

octombrie 2010 - decembrie2015 

(termen prelungit); în proiect sunt 

vizate ariile protejate Rezervaţia 

Naturală Borcea și Rezervaţia 

Naturală Brateş; 

 „Management conservativ 

pentru o minune a naturii - Cheile 

Șugăului- Munticelu implementat 

de Fundaţia Clubul Montan 

Român,val.3.088 mii lei;perioada 

implementare decembrie 2013 - 

decembrie 2015; 

 „Planul de management pentru 

situl Natura 2000 Lunca Siretului 

Mijlociu”, implementat de ecătre 

ARPM Bacău, val. 416.640 lei; 

perioada implementare octombrie 

2011 - octombrie 2015. 

9.  Identificare  a 

ecosistemelor şi a 

habitatelor degradate 

pentru reconstrucţia 

ecologică a acestora/ 

administratorii ariilor 

protejate 

 Biodiversitate În curs de 

realizare 

fonduri 

europene, 

fonduri 

private 

- În curs de realizare - în cadrul 

proiectelor menţionate la pct. 3 

 

 

 

 

 

10.  Promovarea turismului 

ecologic în ariile protejate 

 Biodiversitate În curs de 

realizare 

fonduri 

europene, 

fonduri 

private 

- Proiectele menţionate la pct 3. 

„Reactualizare şi implementare a 

planurilor de management pentru 

ariile protejate” 

Finalizat, finanţat prin POR: 

„Promovarea ariilor naturale 

protejate din Judeţul Neamţ”, 

beneficiar Consiliul Judeţean 

Neamţ, în valoare de 1.034.198 

lei. Perioada de implementare: 

7.03.2011 – 7.09.2012. 

11.  Campanie de informare a 

proprietarilor de pădure 

privind importanţa 

exploatării fondului 

forestier în onformitate cu 

normele naţionale şi cu 

cele europene în domeniu 

/Direcţia Silvică Piatra 

Neamţ 

 Biodiversitate Nerealizat fonduri 

europene, 

fonduri 

private 

 

12.  
Extinderea suprafeţelor 

reîmpădurite/Direcţia 

Silvică Piatra Neamţ 

 Biodiversitate In curs de 

realizare 

Fonduri 

Europene 

Fonduri 

private 

 

13.  Prezervarea şi extinderea  Biodiversitate Nerealizat Fonduri  



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 9 

funcţiei de protecţie a 

pădurilor, în arii naturale 

protejate, artere rutiere, 

cursuri de apă, inele verzi 

ale localităţilor şi în, zone  

agricole/Direcţia Silvică 

Piatra Neamţ 

 

 

Europene 

Fonduri 

private 

14.  Crearea unui management 

integrat al deşeurilor în 

Judeţul Neamţ/Asociaţia 

de Dezvoltare 

Intercomunitară 

 Managementu

l deşeurilor 

În curs de 

realizare 

POS Mediu 

– Fondul 

European de 

Dezvolzare 

Regională şi 

contribuţie 

locală 

(Consiliul 

Judeţean 

Neamţ şi 

consiliile 

locale 

membre 

Asociaţia de 

Dezvoltare 

Intercomuni

tară) 

În derulare proiectul „Sistem 

integrat de gestionare a 

deşeurilor la nivelul Judeţului 

Neamţ”. Proiectul este 

implementat în perioada 

24.02.2011-30.06.2016 (termen 

prelungit) . Valoarea proiectului 

este de cca 30 mil. Euro, finanţat 

prin POS Mediu (80%, bugetul 

de stat – 18% şi bugetul local – 

2%.  

15.  Realizarea a 4 staţii de 

transfer în localităţile 

Tg.Neamţ, Roznov, Taşca 

şi Poiana Teiului 

 Managementu

l deşeurilor 

În curs de 

realizare 

Fonduri 

Europene 

Consiliul 

Judeţean 

Neamţ 

Consilii 

locale 

Au fost finalizate proiectele : 

- „Sistem de colectare 

selectivă si statie de transfer 

pentru deseurile din arealul 

turistic Valea Bicazului” - Phare 

CES 2004 

- “Construcţie staţie de 

transfer pentru deşeuri şi sistem 

de colectare selectivă în zona 

oraşului Roznov” – Phare CES 

2005 

- “Eco-Management Tg. Neamţ - 

Proiect pentru realizarea unui 

sistem eficient şi durabil de 

gestionare a deşeurilor – Phare 

CES 2005 

- În derulare: 

- „Sistem integrat de gestionare 

a deşeurilor la nivelul Judeţului 

Neamţ” (valoarea proiectului 

este de cca 30 mil. Euro, finanţat 

prin POS Mediu (proiectul 

include construirea de staţii de 

transfer în Cordun, Tg. Neamţ şi 

Taşca). 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL VASLUI 
În Judeţul Vaslui nu s-a demarat implementarea Agendei Locale 21. 
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REGIUNEA 2 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 LA NIVELUL 

REGIUNII 2 SUD - EST  

Stadiul implementării Agendei Locale 21, este prezentat de către agenţiile judeţene pentru 

protecţia mediului. 

La nivelul Regiunii 2 Sud-Est situaţia este următoarea: 

Nr. crt. Localitate/judeţ Perioada implementării 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

1. Municipiul Constanţa 2005-2006 

2. Municipiul Medgidia 2005-2006 

3. Comuna Mihail Kogălniceanu 2006-2007 

4. Oraşul Ovidiu 2007 

JUDEŢUL GALAŢI 

5. Municipiul Galaţi 2000-2003 

JUDEŢUL TULCEA 

6. Judeţul Tulcea 2006-2007 

7. Municipiul Tulcea 2006-2007 

8. Oraşul Babadag 2006-2007 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL GALAŢI  

Municipiul Galaţi a făcut parte, alături de alte 9 municipii din România (Iaşi, Râmnicu - Vâlcea, 

Giurgiu, Târgu Mureş, Ploieşti), din grupa oraşelor pilot selecţionate de Centrul Naţional pentru 

Dezvoltare Durabilă Bucureşti, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Academia Română, 

pentru implementarea Agendei 21 Locale, în cadrul unui proiect cu o durată de 3 ani, începând cu 

anul 2002.  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare 
Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1. 

Studiu de soluţie pentru 

Staţia de selecţie şi 

prelucrare a deşeurilor 

menajere 

Municipiul 

Galaţi 

managementul 

deşeurilor 
nerealizat Guverul Spaniei 

Durata proiectului-1 

an 
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2 

Realizarea unei gestiuni 

integrate a deşeurilor 

urbane-instalaţie de 

selecţie, prelucrare deşeuri 

menajere 

Municipiul 

Galaţi 

managementul 

deşeurilor 
realizat 

ISPA-75% 

Consiliul local-

25% 

Durata proiectului-3 

ani 

3 

Modernizarea gropii de 

gunoi a oraşului-groapa 

ecologică 

Municipiul 

Galaţi 

managementul 

deşeurilor 
realizat 

Primăria Galaţi 

Programe externe 

Durata proiectului-8 

ani 

4 

Crearea unui Centru 

Independent Regional de 

Controlul Calităţii 

Mediului cu rol de 

monitorizare şi de formare 

şi perfecţionare a 

specialiştilor în domeniu 

Judeţul 

Galaţi 

monitorizarea şi 

managementul 

mediului 

nerealizat 

30.000 euro 

Primăria Galaţi 

Alte surse 

 

Durata proiectului-2 

ani 

5 

Determinarea surselor 

principale de poluare 

industrială şi a costurilor 

pentru aducerea lor la 

normele europene; 

identificarea instalaţiilor 

IPPC din municipiu. 

fixarea BAT- urilor 

necesare 

Judeţul 

Galaţi 

monitorizarea şi 

managementul 

mediului 

nerealizat 

Primăria Galaţi 

50% 

Alte surse 

 

Durata proiectului-4 

ani 

6 

Utilizarea inteligenţei 

artificiale în vederea 

determinării efectului 

toxic al poluanţilor asupra 

sănătăţii populaţiei 

Municipiul 

Galaţi 

sănătatea 

populaţiei 
nerealizat 

20.000 euro 

Primăria Galaţi 

Alte surse 

 

Durata proiectului-3 

ani 

7 

Tratamentul solurilor 

poluate. Curs internaţional 

de formare profesională 

Municipiul 

Galaţi 
sol nerealizat 

Primăria Galaţi 

Alte surse 

 

Durata proiectului-3 

ani 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL BRĂILA  

În Judeţul Brăila nu au fost demarate proiecte în cadrul Agendei Locale 21. 

Cu privire la realizarea şi implementarea Agendei Locale 21 - Strategia de dezvoltare durabilă în 

Judeţul Brăila, facem precizarea că nu au existat iniţiative ale grupurilor de consilieri locali, a 

autorităţilor locale, a unor organizaţii neguvernamentale sau a unor grupuri de iniţiativă a cetăţenilor 

la nivelul comunităţii. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL BUZĂU  

Autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Buzău nu au elaborat Agenda Locală 21. 

Având în vedere că Agenda Locală 21 trebuie să includă recomandări de direcţii şi programe de 

acţiune cu impact asupra domeniului care au ca finalitate realizarea dezvoltării durabile a 

colectivităţilor,  sperăm ca Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Buzău 2014 – 2020, aprobată 

de către Consiliul Judeţean Buzău prin Hotărârea nr. 101 din 29.04.2015, să fie un prim pas pentru 

concretizarea iniţiativelor administraţiilor locale privind realizarea Agendei Locale 21. 
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STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

CONSTANŢA 

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21. 

Nr 

crt. 

Denumirea 

proiectului/Bene-

ficiar 

Localizare 
Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1. 

 

Construire a spaţiilor 

moderne pentru 

recipiente colectare a 

deşeurilor menajere - 

reabilitarea 

amplasamentelor 

pentru colectarea 

deşeurilor în blocuri 

de locuinţe ce nu 

sunt prevǎzute prin 

construcţie cu 

camere interioare şi 

tubulaturǎ colectare a 

deşeurilor; realizarea 

unor construcţii 

împrejmuite ce sunt 

acoperite şi cu acces 

strict controlat pentru 

containerele de gunoi 

Municipiul 

Constanţa  

Deseuri In derulare Bugetul local Până în 

prezent s-au 

construit 

389 de 

platforme 

moderne 

2. 

 

Riviera Tomis – 

Construirea unui 

drum de acces care 

să facă legătura între 

portul turistic Tomis 

şi staţiunea Mamaia 

Municipiul 

Constanţa  

-consolidare 

taluz, 

accesibilizare

a zonei, 

facilitati 

pentru 

persoanele cu 

handicap, 

parcari, pista 

biciclisti, 

iluminat 

public 

Analiza 

posibilitate 

accesare 

fonduri 

str
cturale 

 Fonduri 

structurale 

Buget local 

 

3. 

Parking auto 

suprateran – 

construirea a 1500 de 

locuri de parcare în 

zona centrală a 

oraşului 

Municipiul 

Constanţa  

-combaterea 

poluării 

atmosferice 

- fluidizarea 

circulaţiei în 

municipiu  

Finalizat Programul 

Operaţional 

Regional 

2007-2013,    

Axa prioritară  

1 sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a aşa  

numitelor oraşe 

poli-urbane de 

creştere, 

domeniul 

major de 

intervenţie  

 

 

Parcări 

publice 

controlate 

de-a lungul 

bulevardelo

r şi strazilor 

din zona 

centrală a 

municipiulu

i (prevazute 

a se executa 

in noul 

exercitiu 

financiar 

2014-2020)  
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1.1. Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană   

  În pregătire  

 

POR 2014-

2020 ( Plan 

de mobilitate 

Axa 4) 

-Buget local 

Parcări 

publice(se fac 

controale de a 

lungul unor 

bulevarde şi  

străzi din zona 

 centrală a 

municipiului -

prevăzute a se 

executa în noul 

exerciţiu 

financiar din 

2014 -2020) 

 

4. 

Parking auto 

suprateran - 

construirea a 3000 de 

locuri de parcare în 

nordul staţiunii 

Mamaia 

Municipiul 

Constanţa - 

Staţiunea 

Mamaia 

-combaterea 

poluării 

atmosferice- 

fluidizarea 

circulaţiei în 

municipiu 

În 

implementare 

POR/Buget 

local 

S-a realizat 

un număr 

de 1000 

locuri 

parcare 

în  zona 

Mamaia 

Nord şi 60 

locuri   

parcare în 

zona 

Metropol - 

Astoria;vor 

fi amenjate 

394  

locuri 

parcare în 

zona  


lbatros  

5. 

Locuri de parcare în 

zona centrală a 

municipiului 

Constanţa  

Municipiul 

Constanţa – 

zona  

centrală 

- fluidizarea 

circulaţiei în 

municipiu 

În pregătire  POR 2014-

2020 (Plan de 

mobilitate Axa 

4) 

Parcare 

subterană în 

zona 

Teatrului 

Oleg 

Danovski 

 

6. 

Parking auto 

suprateran – 

construire locuri de 

parcare în staţiunea 

Mamaia , zona Sat 

Vacanţa – Perla 

Municipiul 

Constanţa – 

Staţiunea 

Mamaia  

- fluidizarea 

circulaţiei  

Finalizat 
Programul 

Operaţional 

Regional  

2007-2013, 

Axa prioritară 

1 - Sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a 

oraşelor poli- 

urbane de 

creştere, 

domeniul major 

de intervenţie  

Promenada 

Turistică 

Mamaia-  

1090 locuri 

parcare 
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1.1. Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

7. Programul de 

reabilitare a tramei 

stradale 

Municipiul 

Constanţa  

 
n 

implementare 

Buget local 3 km -trama 

stradală 

reabilitată  

8. 

Parcul Seniorilor  

Municipiul 

Constanţa  

Îmbunătăţirea 

serviciilor 

sociale 

Finalizat 
Programul 

Operaţional 

Regional 

2007-2013, 

Axa prioritară 

1 - Sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a 

oraşelor poli- 

urbane de 

creştere, 

domeniul major 

de intervenţie 

1.1. Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

-Buget local 

-Buget stat 

Reabilitarea 

şi 

extinderea 

căminului 

pentru 

persoane 

vârstnice 

Constanţa  

10. 

Reabilitarea si 

amenajarea Parcului 

Arheologic 

Municipiul 

Constanţa  

Reabilitarea 

si amenajarea 

spatiilor verzi 

din 

Municipiul 

Constanta 

In 

implementare  

- Buget 

local 

        

Reabilitare 

si 

amenajare a 

spatiilor 

verzi din 

zona 

Parcului 

Arheologic 

11. 

Reabilitarea si 

modernizarea 

iluminatului public 

in unele
localitati 

ale Zonei 

Metropolitane 

Constanta 

Municipiul 

Constanta  

Protejarea 

mediului 

înconjurător, 

prin utilizarea 

unor corpuri 

de iluminat 

moderne şi a 

unui sistem 

modern de 

telegestiune 

Finalizat  Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 

prioritară 1 – 

Sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a 

oraşelor -  poli 

urbani de 

creştere, 

Domeniul 

major de 

intervenţie  

1.1. Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

- Buget local         

Buget  stat 

6,6 km de 

rețea nouă  
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12. 

Amenajare Parc 

Carol I 

Municipiul 

Constanța  

Programul 

„Imbunătățire

a calității 

mediului prin 

realizarea de 

spații verzi în 

localitati” 

Contract 

pentru 

finantare 

nerambursabi

la reziliat 

unilateral de 

catre 

Autoritatatea 

finantatoare 

(AFM) 

AFM / buget 

local 

UAT 

Municipiul 

Constanta a 

contestat in 

in
tanta 

decizia 

AFM de 

reziliere 

unilaterala a 

contractului 

de finantare 

( termen de 

judecata 

20.04.2017) 

13. 

 

Varianta de ocolire a 

municipiului 

Constanţa cu profil 

de autostradǎ – 

construcţia unei 

şosele de centurǎ pe 

axa Ovidiu-Lazu-

Agigea în scopul 

redirecţionǎrii 

traficului greu şi a 

fluidizǎrii circulaţiei 

-Municipiul 

Constanţa  

- Com. 

Cumpăna 

- Com. 

Agigea  

- 

accesibilitate 

- fluidizarea 

traficului 

- combaterea 

poluării 

atmosferice 

-combaterea 

poluării 

fonice 

Porţiunea 

aferentă 

Municipiului 

Constanţa 

este finalizată  

POS Transport -  

14.  Parking auto 

suprateran – 

construirea a 2000 de 

locuri de parcare în 

zona peninsulara a 

municipiului 

Constanţa  

Municipiul 

Constanţa – 

zona 

peninsulară 

- fluidizarea 

circulaţiei în 

municipiu 

În pregatire POR 2014-

20
0 (Paln de 

mobilitate Axa 

4) 

Parcare 

subterană în 

zona 

Teatrului 

Oleg 

Danovschi 
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15. 

Parking auto 

suprateran – 

construirea a 2500 de 

locuri de parcare în 

staţiunea Mamaia , 

zona Sat Vacanţa – 

Perla  

Municipiul 

Constanţa – 

Staţiunea 

Mamaia  

- fluidizarea 

circulaţiei  

Finalizat Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 

prioritară 1 - 

Sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a 

oraşelor -  poli 

urbani de 

creştere, 

Domeniul 

major de 

intervenţie 1.1. 

Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

Buget local 

Buget stat 

- POR 


014-2020 

Promenada 

Turistică 

Mamaia- se 

vor crea un 

număr de 

1090 locuri 

de parcare 

 

 

 

 

 

 

 

Parcare 

supraetajată 

zona 

Aquamagic 

Mamaia 

16. 

 

Pasarela pietonală – 

Construirea unei 

pasarele pietonale în 

zona Cazino Mamaia 

Municipiul 

Constanţa - 

Staţiunea 

Mamaia 

- fluidizarea 

traficului  

- menţinerea 

siguranţei 

cetăţeanului  

Finalizat    
Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 

prioritară 1 - 

Sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a 

oraşelor -  poli 

urbani de 

creştere, 

Domeniul 

major de 

intervenţie 1.1. 

Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

-Buget local 

Îmbunătăţir

ea accesului 

în Staţiunea 

Mamaia 

prin 

construirea 

unor 

pasarele 

pietonale în 

zonele: 

Sat 

Vacanţă, 

Cazino, Rex 

17. 

Parking auto – 

construirea a 2000 de 

locuri de parcare în 

zona Tomis III 

Municipiul 

Constanţa  

-fluidizarea 

circulaţiei 

-menţinerea 

siguranţei 

cetăţeanului 

Propunere de 

finanţare 

pentru 

exerciţiul 

financiar 

2014-2020 

Buget local  

18. P.U.G – elaborarea 

noului Plan 

Urbanistic General al  

Mun. Constanţa  

Municipiul 

Constanţa  

 În curs de 

ac
ualizare  

Buget Local   
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19. 

 

Popasul argonauţilor-

Reabilitarea zonei 

peninsulare a 

municipiului 

Constanţa 

Municipiul 

Constanţa – 

Zona 

peninsulară  

Reabilitarea 

şi 

reamenajarea 

zonei 

pietonale, a 

străzilor, 

monumentelo

r şi spaţiilor 

verzi din 

zona 

peninsulară a 

municipiului  

Finalizat Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 

prioritară 1 – 

Sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a 

oraşelor -  poli 

urbani de 

creştere, 

Domeniul 

major de 

intervenţie 1.1. 

Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

- Buget local 

1. 

Restaurare 

şi 

reamenajare 

integrată a 

zonei 

istorice P-ţa 

Ovidiu -

finalizat  

2. 

Restaurare 

şi 

reamenajare 

a 

promenadei 

şi  spaţiilor 

verzi din 

zona Vraja 

Mări 

Cazino  -

Port Tomis; 

3. 

Reamenajar

eea 

integrată a 

zonei 

pietonale 

din centul 

istoric al 

Municipiulu

i Constanţa. 

20. 
Cartier Palazu Mare 

– construcţia unui 

cartier de locuinţe în 

zona de nord a 

oraşului 

Municipiul 

Constanţa  

 Propunere de 

finanţare 

pentru 

exerciţiul 

financiar 

2014-2020 

-Buget local 

-Asociaţiile de 

proprietari  

 

21. 

 

Cartier de vest – 

Construcţia unui 

cartier de locuinţe în 

zona de vest a 

oraşului 

Municipiul 

Constanţa  

 Finalizat  -Buget local Locuinţe 

ieftine 

pentru tineri 

– cartier 

Baba Novac 

22. 

 

Trotuare noi – 

Refacerea trotuarelor 

cu asfalt sau pavele 

pe toate bulevardele 

şi străzile oraşului şi 

amenajarea de piste 

de biciclişti 

Municipiul 

Constanţa – 

Zona Sat 

Vacanţă- 

Staţiunea 

Mamaia 

 Finalizat 

 

Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 

prioritară 1 - 

Sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a 

oraşelor -  poli 

urbani de 

creştere, 

Promenada 

Turistică 

Mamaia 
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Domeniul 

major de 

intervenţie 

1.1. Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană- Buget 

local 

23. Programul de 

reabilitare a tramei 

stradale 

Municipiul 

Constanţa  

 În 

implementare 

Buget local  

24. 

 

Agenda 

Metropolitană – 

Elaborarea unui 

Masterplan privind 

dezvoltarea durabilă 


 Zonei 

Metropolitane 

Constanţa 

  Finalizat Administraţiaz

onei 

Metropolitane 

Planul 

Integrat de 

Dezvoltare 

a Polului de 

Creştere 

Constanţa 

25. 

 

Mamaia Port – 

Construcţia unei 

pasarele pietonale şi 

a unui port de 

agrement în 

Staţiunea 

Mamaia(zona 

Cazino) 

Municipiul 

Constanţa– 

Staţiunea 

Mamaia  

 Finalizat  Parteneriat 

Buget Local şi 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Adminstraţiei 

Publice 

Datorită 

situaţiei 

juridice 

locaţia 

proiectului 

a fost 

schimbată. 

Noul 

amplasame


t a fost în 

dreptul 

hotelului 

Victoria 

26. 
Port turistic şi de 

agrement Tomis- 

Constanţa  

Municipiul 

Constanţa  

 Finalizat Investiţie  

operator 

economic 

privat  

Creşterea 

atractivităţii 

zonei 

peninsulare 

27. 

 

Asigurarea pazei, 

ordinii şi liniştii 

publice  în 

Municipiul 

Constanta şi în 

Staţiunea Ma
aia 

Municipiul 

Constanţa  

Asigurarea şi 

menţinerea 

ordinii 

publice şi a 

siguranţei 

cetăţeanului  

Finalizat Buget local Înfiinţarea 

Poliţiei 

Locale 
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28. 

 
Sportul pentru toţi – 

Înfiinţarea unei piste 

de role 

Municipiul 

Constanţa  

 Finalizat  Buget local  Construire 

pistă role, 

skateri, 

biciclişti şi 

funcţiuni 

conexe în 

Parcul 

Tăbăcărie 

29. 

Parcul Seniorilor I   

Municipiul 

Constanţa  

Îmbunătăţirea 

serviciilor 

sociale  

Finalizat 
Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 

prioritară 3- 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

sociale , 

Domeniul 

Major de 

Intervenţie 3.2 

Reabilitarea/m

odernizarea/dez

voltarea şi 

echiparea 

infrastructurii 

serviciilor 

sociale 

- Buget local 

- Buget stat 

 

Reabilitarea 

şi 

modernizar

ea Centrului 

rezidential 

pentru 

persoane 

vârstnice 

Constanţa – 

corp
cazar

e 

30. 

Parcul Seniorilor II 

Municipiul 

Constanţa 

Îmbunătăţirea 

serviciilor 

sociale 

Finalizat Programul 

Operational 

Regional 2007-

2013, Axa 

prioritară 3- 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

sociale , 

Domeniul 

Major de 

Intervenţie 3.2 

Reabilitarea/m

odernizarea/dez

voltarea şi 

echiparea 

infrastructurii 

serviciilor 

sociale 

- - Buget local 

   -  Buget stat 

Reabilitarea 

şi 

modernizar

ea Centrului 

rezidenţial 

pentru 

persoane 

vârstnice 

Constanţa – 

corp cantina 
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31. 

Reabil
tarea si 

modernizarea 

iluminatului public 

in unele localitati ale 

Zonei Metropolitane 

Constanta 

Municipiul 

Constanta  

Protejarea 

mediului 

înconjurător, 

prin utilizarea 

unor corpuri 

de iluminat 

moderne şi a 

unui sistem 

modern de 

telegestiune 

Finalizat  Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013,  

 

Axa prioritară 

1 – Sprijinirea 

dezvoltării 

durabile a 

oraşelor -  poli 

urbani de 

creştere, 

Domeniul 

major de 

intervenţie 1.1. 

Planuri 

integrate de 

dezvoltare 

urbană 

- Buget local 

- Buget de stat 

Crearea/ 

extinderea 

reţelei de 

iluminat 

public în 

unele 

cartiere din 

Municipiul 

Constanţa 

prin 

construirea 

de linii 

electrice 

subterane, 

inclusiv de 

montare de 

stâlpi şi 

aparate de 

iluminat noi 

(Baba 

Novac,   

 Compozitori, 

 Palazu Mare, 

Peninsula) 

Creearea/ 

reabilitarea 

reţelei de 

 iluminat 

public pe  

Bd. Mamaia 

(între strI.G. 

Duca şi bd 

A.Vlaicu) 

prin 

construirea 

unor linii 

electrice 

subterane, 

inclusiv 

montarea de 

stâlpi şi 

aparate de 

iluminat 

noi; 

Crearea/ 

reabilitarea 

reţelei de 

iluminat 

public pe 

bd.A Vlaicu 

între str.I.G 

Bratianu şi 

bd Mamaia 

prin 

construirea 

unor linii 
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electrice 

subterane, 

inclusiv 

montarea de 

stâlpi şi 

aparate de 

iluminat 

noi; 

Crearea 

/reabilitarea 

reţelei de 

iluminat 

public pe 

Bulevardul 

Tomis  între 

b-dul 

Ferdinand  

şi b-dul 

Mamaia 

prin 

construirea 

unor linii 

electrice 

subterane, 

inclusiv 

montarea de 

stâlpi şi 

aparate de 

iluminat 

noi; 

Crearea 

/reabilitarea 

reţelei de 

iluminat 

public pe 

Bulevardul 

Ferdinand 

între str. M. 

Viteazul  şi 

Gara CFR 

prin 

construirea 

unor linii 

electrice 

subterane, 

inclusiv 

montarea de 

stâlpi şi 

aparate de 
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iluminat 

noi; 

Crearea 

/reabilitarea 

reţelei de 

iluminat 

public pe 

Bulevardul 

Mamaia 

între str. 

I.G. Duca şi 

b-dul Aurel 

Vlaicu prin 

construirea 

unor linii 

electrice 

subterane, 

inclusiv 

montarea de 

stâlpi şi 

aparate de 

iluminat 

noi;  

32. 

Amenajare Parc 

Carol I 

Municipiul 

Constanţa  

Programul 

„Imbunătăţire

a calităţii 

mediului prin 

realizarea de 

spaţii verzi în 

localităţi” 

Contract 

pentru 

finantare 

nerambursabi

la reziliat 

unilateral de 

catre 

Autoritatea 

finantatoare 

(Administrati

a Fondului 

pentru 

Mediu)   

AFM / buget 

local 

UAT 

Municipiul 

Constanta a 

contestat in 

instanta 

decizia 

AFM de 

reziliere 

unilaterala a 

contractului 

de finantare  

(termen de 

judecata 

20.04.2017) 

33. Înlocuirea sistemelor 

clasice de încălzire 

cu sisteme care 

utilizează energie 

solară, ori alte 

sisteme care conduc 

la îmbunătăţirea 

calităţii aerului, apei 

şi solului în comuna 

Mihail Kogălniceanu 

, judeţul Cosntanţa 

Mihail 

Kogalnicea

nu 

Energie Finalizat Programul 

„Casa Verde” 

Instituit de 

către Ministerul 

Mediului prin 

Autoritatea 

Fondului 

pentru Mediu 

Finalizat 
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34. 

Alimentare cu apă a 

satelor Piatra si 

Palazu Mic 

 Satele 

Piatra şi 

Palazu Mic 

Apă 

 

Finalizat 

Fonduri 

guvernamental

e . OUG nr 

28/2013 

privind 

aprobarea 

« Planului 

Naţional de 

dezvoltare 

locală » - ce 

cuprinde 

proiectele ce 

aqveau drept 

sursă de 

finanţare  

 HG 577/1997 

Valoarea 

proiectului 

2.900.000le

i 

35 
Schimbare staţie de 

epurare 

Mihail 

Kogălnicea

nu 

Apă 

Finalizat Fonduri 

europene şi 

bugetul local 

 

36 Extindere reţea cu 

alimentare cu apă şi 

canalizare 

Mihail 

Kogălnicea

nu 

Apă 

Finalizat 
Fonduri 

europene şi 

bugetul local 

 

37 

Reabilitarea si 

modernizarea 

sistemului de 

alimentare cu apa si 

canalizare Mihail 

Kogalniceanu. 

Mihail 

Kogălnicea

nu 

Apă 

Finalizat 
Lucrarea se 

realizeaza 

printr-un amplu 

program al SC 

RAJA SA 

Constanta, prin 

Programul 

Operational 

Sectorial de 

Mediu – 

Reabilitarea si 

modernizarea 

sistemelor de 

apa si 

canalizare in 

regiunea 

Constanta-

Ialomita 

Valoarea 

proiectului 

10.844.858 

Eur 

38 

Reabilitare şi 

reamenajare Parc 

Central 

Mihail 

Kogălnicea

nu 

Biodiversitate 

Finalizat “Programul de 

îmbunătăţire a 

calităţii 

mediului prin 

realizarea de 

spaţii verzi în 

localităţi” 
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39 
Lucrări de apărare 

împotriva 

inundaţiilor, pârâu 

Agi Cabul, amonte 

de localitatea Cuza 

Vodă  prin 

reprofilarea albiei şi 

dalare în intravilanul 

localităţii Mihail 

Kogălniceanu 

Mihail 

Kogălnicea

nu 

Apă 

Finalizat   

40 
Reabilitarea, 

extinderea şi dotarea 

unei clădiri în 

localitatea Mihail 

Kogalniceanu, 

judetul Constanta 

Aplicant: Zona 

Metropolitană 

Constanţa 

Beneficiar: 

comunaMihail 


ogalniceanu 

Mihail 

Kogălnicea

nu 

 Finalizat 
Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013- 19 luni 

implementare, 

mai 2014 

Valoarea 

proiectului 

este de 

7.394.814,1

6 lei 

41 
Modernizare drumuri 

agricole si de 

exploatatie comuna 

Mihail 

Kogalniceanu, 

judetul Consta
ta 

Mihail 

Kogălnicea

nu 

 
Finalizat Programul 

Naţional de 

Dezvoltare 

Rurală ,  

 

Axa 1 

„Îmbunătăţirea 

şi dezvoltarea 

infrastructurii 

legate de 

dezvoltarea şi 

adaptarea 

agriculturii şi 

silvicultutirii” – 

Măsura 125, 

submăsura 125 

a2 

„Infrastructura 

agricolă de 

aces” – 

implementare  

26 luni 

Valoarea 

proiectului 

este 

812.186 Eur 
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42 
Modernizare drumuri 

comuna Mihail 

Kogalniceanu, satele 

Piatra si Palazu Mic 

si a unor cartiere nou 

infiintate-finantat 

conform Hotararii 

Guvernului nr. 

277/1997 

 

Mihail 

Kogalnic
a

nu 

 
Lucrarile 

sunt în curs 

de derulare. 

Stadiul fizic 

al lucrării 

este de 7%. 

Fonduri 

guvernamental

e, OUG nr. 

28/2013, 

privind 

aprobarea 

Planului 

National de 

dezvoltare 

locala care  

cuprinde 

proiectele ce 

aveau drept 

sursa de 

finantare HG 

577/1997. 

Valoa
ea 

p
oiectului 

este 

15.607.178,

55 lei 

43 
Creşterea calităţii 

vieţii pentrtu 

populaţia rurală din 

comuna Mihail 

Kogălniceanu 

Mihail 

Kogalnicea

nu 

 
Finalizat Stadiul fizic al 

lucrării este 

100% 

Valoarea 

proiectului 

este 

1.124.840 

lei 

44 
Asfaltarea străzii 

Mircea cel Bătrân 

şi
Unirii, intravilan 

comuna Mihail 

Kogălniceanu, 

judeţul Constanţa 

Mihail 

Kogalnicea

nu 

 
Finalizat Recepţia finală 

încheiată100% 

stadiul fizic 

Valoarea 

proiectului 

este 

1.102.638 

lei 

45 

Reabilitarea, 

extinderea reţelei de 

apă potabilă, a reţelei 

de canalizare 

menajeră şi pluvială, 

legătura dintre 

sistemele de 

canalizare   

Hârşova Apă 

 

 

 

Finalizat 

1.Credit extern 

asigurat de 

BDCE 

2.Bugetul 

statului prin 

MDRT 

 

3.Buget local 

22% 

Program:”S

istem 

integrat de 

reabilitare a 

sistemelor 

de 

alimentare 

cu apă şi 

canalizare, 

a staţiilor de 

tratare a 

apei 

potabile şi  

staţiilor de 

epurare a 

apelor uzate 

în  

localităţile 

cu populaţie 

de până la 

50.000 de 

locuitori”. 

Derulat prin 

CNI 
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46 

Reabilitare, 

modernizare şi 

extindere sistem de 

alimentare cu apă îin 

spaţiul rural 

aparţinând Oraşului 

Hârşova 

Sat Vadu 

Oii 

Sector 

locuinţe 

Ferma 1 

Apă 

 

 

Finalizat 

 

Ordonanţa 

7/2006 

Programul 

de 

dezvoltare a 

infrastructur

ii din 

spaţiul rural 

derulat prin 

MDRT  

47 

Lucrări de amenajări 

spaţii verzi  

Oraş 

Hârsova 

Biodiver
itat


 

 

 

Finalizat  1.Bugetul 

statului prin 

MMP-90% 

2.Buget local-

10% 

Program de 

îmbunătătir

e a calităţii 

mediului 

prin 

realizarea 

de spaţii 

verzi în 

localităţi, 

derulat prin 

AFM 

48 

Eficientizarea 

consumului de 

energie termică in 

orasul 

Harsova(Spital 

Har
ova,
Gradinita 

TIC PITIC si Cresa) 

Hârsova 
Energie 

regenerabilă 

 

Finalizat 

Administratia 

Fondului 

pentru Mediu  

Program de 

înlocuire 

sau de 

completare 

a sistemelor 

clasice de 

încălzire cu 

sisteme care 

utilizează  

energie 

solară, 

energie  

geotermală 

şi energie 

eoliană ori 

alte sisteme 

care conduc 

la 

îmbunătăţir

ea calităţii 

aerului, apei 

şi solului, 

derulat prin 

AFM 
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49 

Eficientizarea 

consumului de 

energie termică în 

oraşul Hârşova(Grup 

şcolar CARSIUM) 

Oraş 

Hârsova 

Energie 

regenerabilă 

 

 

 

In derulare 

Adm
nist
ati

a Fondului 

pentru Mediu  

Program de 

înlocuire 

sau de 

completare 

a sistemelor 

clasice de 

încălzire cu 

sisteme care 

utilizează  

energie 

solară, 

energie  

geotermală 

şi energie 

eoliană ori 

alte sisteme 

care conduc 

la 

îmbunătăţir

ea calităţii 

aerului, apei 

şi sol
lui, 

derulat prin 

AFM 

50 

Reconstrucţie 

ecologică şi 

împădurirea 

terenurilor degradate 

ori improprii 

folosinţelor agricole, 

aflate în proprietatea 

Oraşului Hârşova 

“Perimetrul de 

ameliorare Hârşova – 

185,58ha” –Masura 

221 Proiect derulat 

prin Consiliul 

Judetean  

Oraş  

Hârşova 
Biodiversitate 

  

In derulare 

 

 

In derulare 

 

 

 

 

 

 

1.Bugetul 

statului prin 

MMP-80% 

2.Buget local-

20% 

Programul 

de 

imbunatatir

e a calitatii 

mediului 

prin 

impadurirea 

terenurilor 

degradate 

51 

Construcţie staţie de 

epurare, 3 staţii de 

pompare şi conductă 

de refulare 

Hârşova Apă 

 

In derulare 1. Fonduri UE-

98% 

2. Fonduri CJ-

Cta-2% 

POS Mediu, 

Derulat prin 

Consiliul 

Judeţean 

Constanţa si 

SC RAJA 

SA 

52 
Realizarea unui 

sistem integrat de 

colectare şi selectare 

a deşeurilor cât şi 

construcţia staţiei de 

transfer a deşeurilor -

proiect derulat prin 

Consiliul Judetean. 

Hârşova Deşeuri 

Finalizat 

1. Fonduri UE-

98% 

2. Fonduri CJ-

Cta-2% 

Inchidere 

depozit 

neconform 

si 

Constructie 

Statie de 

transfer 
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53 
Alimentare cu apă 

Comunitatea Ferma 

1, Hârşova –HG 


77/1997 

Hârşova 

 

Apă Finalizat 
Guvernul 

României si 

Buget local 

 

54 
Achiziţionarea unor 

echipamente de 

informare şi 

comunicare pentru 

accesul larg al 

cetăţenilor la 

informaţii de interes 

public (tabele afişaj), 

în oraşul Hârşova, 

jud. Constanţa”, 

 

 
r. 

SE/1/1.1/CU/1/7/2, 

cod SMIS 7659 – 

 

 

 

 

 

Oraş 

Hârşova 

 

 

 

 

 

 

Finalizat 

POR, AXA1, 

DMI 1.1 

 

55 
 Achiziţionarea şi 

instalarea de sisteme 

de supraveghere 

pentru creşterea 

siguranţei publice şi 

prevenirea 

criminalităţii”, nr. 

SE/1/1.1/CU/1/7/3, 

cod SMIS 7660  

 

 

 

 

Oraş 

Hârşova 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

 

 

 

POR, AXA1, 

DMI 1.1 

 

56 Reabilitarea si 

modernizarea retelei 

de strazi urbane a 

orasului Harsova 

(POR, AXA 2, DMI 

2.1) 

Oraş  

Hârşova 

 

 

 

Finalizat 

 

1.Fonduri UE 

85% 

2.Guvern 13% 

3. Buget local 

2% 

 

57 
Drumuri exploatare 

suprafete agricole in 

orasul Harsova, 

judetul Constanta 

(PNDR- M125 a.2) 

 

Oraş 

Hârşova 

 
Finalizat 

U.E. prin 

PNDR 

 

58 
Risc Seismic - 

Reabilitare Bloc 

P1(Soveja) la riscul 

seismic ( OG 

20/1994) 

 

 

Oraş  

 Hârşova 

 
Finalizat 

Ministerul 

Dezvoltarii 

Region
le s
 

Turismului 

Programul 

de 

consolidare 

a cladirilor 

de locuit 

multietajate 

59 
Planuri de 

imbunătăţire a 

coridoarelor fluviale 

la nivel european – 

(ERCIP) 

Oraşul 

Hârşova 

Situaţii 

Urgenţă 

(Inundaţii) 

Finalizat U.E. prin 

Programul 

INTERREG 

IVC 
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60 

Mai 
ult 
erde 

pentru Planeta 

Albastra 

Oraşul 

Hârşova 
Biodiversitate 

 

Finalizat 

1.Bugetul 

statului prin 

MMP-90% 

2.Buget local-

10% 

Programul 

vizând 

educaţia şi  

constientiza

rea 

publicului 

privind 

protecţia 

mediului, 

derulat prin 

AFM 

61 

Controlul Integrat al 

Poluării cu 
utrienţi 

Oraşul 

Hârşova 

Deşeuri 

gunoi grajd 

Finalizat 1.Banca 

Mondiala-95% 

2. Buget local 

5% 

Program 

Ministerul 

Mediului  

Apelor şi 

Pădurilor 

62 

Risc seismic –

Reabilitare Bloc 38 T 

Oraşul 

Hârşova 
 

In derulare 

 

Programul 

de 

consolidare 

a cladiri
or 

d
 locuit 

multietajate 

63 Construire punct 

debarcare, descarcare 

şi prima 

comercializare a 

peştelui (POP) 

Oraşul 

Hârşova 
 

In derulare Finanţare FEP 

75% 

Finanţare 

Buget Naţional 

25% 

Ministerul 

Agriculturii 

şi 

Dezvoltării 

Rurale 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL TULCEA 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 

Observaţii 

1. Sistem de colectare 

selectivă, procesare 

şi transport al 

deşeurilor din Delta 

Dunării 

Delta Dunării deşeuri 100% Ministerul 

Mediului si 

Pădurilor + 

Consiliul Judetean 

Tulcea 

 

2. Ecologizarea zonei 

de exploatare a 

nisipurilor de la 

Caraorman, din 

Delta Dunării 

Delta Dunării ecologizare 100% MEC Realizat: Iridex 

Group i Bucureşti 

a realizat Lucrari 

de închidere şi 

ecologizare la 

cariera Caraorman 

Jud. Tulcea pentru 

SC CONVERSIM 

SA; 

3. Reactualizarea 

Planului de 

Amenajare 

Teritorială (PAT) a 

Judeţului Tulcea 

Judeţul Tulcea urbanism Nerealizat   

 

 



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 30 

4. Reactualizarea 

Planului de 

Amenajarea 

Teritoriului Zonală 

(PATZ) pentru 

Rezervaţia 

Biosferei Delta 

Dunării” 

Delta Dunării urbanism Nerealizat  În curs de 

realizare. În etapa 

de obţinere de 

acorduri şi avize. 

5. Reconstrucţie 

ecologică în 

amenajarea agricolă 

Dunavăţ-Murighiol 

Delta Dunării Reconstrucţie 

ecologică 

50 % realizat HG. 704/2007 

privind unele 

masuri pentru 

realizarea 

Programului 

multianual 

prioritar de mediu 

pentru dezvoltarea 

durabilă a 

Rezervatiei 

Biosferei "Delta 

Dunarii" pe 

perioada 2007-

2009  

5,2 km canale 

reprofilate 

 

6. Centru de 

informare ecologică 

în Sf. Gheorghe 

Delta Dunării Educatie 

ecologică 

Realizat 

100% 

HG. 704/2007 

privind unele 

masuri pentru 

realizarea 

Programului 

multianual 

prioritar de mediu 

pentru dezvoltarea 

durabilă a 

Rezervaţiei 

Biosferei "Delta 

Dunării" pe 

perioada 2007-

2009 

Realizat 

7. Elaborarea planului 

de dezvoltare a 

utilizării energiilor 

neconvenţionale în 

judeţul Tulcea, 

inclusiv a energiei 

eoliene, armonizat 

cu obiectivele de 

conservare a 

diversitătii 

biologice” 

Judetul Tulcea Energie verde Nerealizat   

AGENDA LOCALĂ 21 A MUNICIPIULUI TULCEA 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare 
Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1. Conducta de transport 

apa staţie de tratare apă 

rezervor cota +70, 

Mun.Tulcea 

Mun. Tulcea, 

Judeţul Tulcea 

Infrastructură 

alimentare cu 

apă şi 

canalizare 

70% Fond Coeziune 

=80,24% Buget 

Stat=12,27% 

Buget 

local=1,89% 

Operator=5.60% 

 

2. Reabilitare reteIe 

alimentare cu apă, Tulcea 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Infrastructura 

alimentare cu 

apă şi 

canalizare 

Realizat  

100% 

Fond Coeziune 

=80,24% Buget 

Stat=12,27%  

Buget 

local=1,89% 

Operator=5.60% 
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3. Reamenajare şi 

reechipare staţie pompare 

ape pluviale SP1-Mun. 

Tulcea 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Infrastructura 

alimentare cu 

apă şi 

canalizare 

Realizat 

100% 

Buget local  

4. Reabilitare retele 

canalizare, etapa a-II-a, 

Tulcea 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Infrastructura 

alimentare cu 

apă şi 

canalizare 

 

Realizat 

100% 

Buget local  

5. Eliminarea deversarilor 

necontrolate a apelor 

pluviale si menajere in 

Lacul Ciuperca, 

mun.Tulcea 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Infrastructura 

alimentare cu 

apă şi 

canalizare 

Realizat 

100% 

Buget local  

6. P.U.G. Municipiul 

Tulcea, 

Judeţul Tulcea 

Infrastructura 

alimentare cu 

apă şi 

canalizare 

  PUG este în curs 

de avizare şi 

aprobare 

7. Trotuare noi 

Remodelare Piata Civica 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Urbanism şi 

infrastructura 

locativă 

Realizat 

100% 

Buget local  

8. Inlocuire cazane in 

centralele termice de 

cvartal din Mun. Tulcea 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Energie 

termica 

Realizat 

100% 

Buget local 374.862,79 lei  

9. Trecerea de pe 

combustibil lichid uşor 

pe gaze naturale a 

centralei termice CT 33 

din mun.Tulcea 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Energie 

termica 

Realizat 

100% 

Buget local  

10 Reabilitare sistem de 

incalzire şi apa calda de 

consum prin montarea de 

module 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Energie 

termica 

Realizat 

100% 

Buget local  

11. Reabilitare retea 

termoficare agent primar 

intre Penitenciar Tulcea 

si PT 23 

Municipiul 

Tulcea, Judeţul 

Tulcea 

Energie 

termica 

Realizat 

100% 

Buget local 

Buget Stat 
 

12 Transformare PT 14 si 

PT 43 in  termice pe gaze 

naturale 

 Energie 

termica 

Realizat 

100% 

Buget local 3.831.759,25 lei 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN ORAŞUL BABADAG 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare 
Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1. Închiderea gropii de 

gunoi şi înfiinţarea unei 

staţii de transfer. 

Oraş Babadag deşeuri Realizat 

100% 

Buget local şi 

fonduri ale 

operatorului de 

salubritate 

 

2. Proiect de educare şi  

Conştientizare a  

populaţiei privind  

colectarea  

selectivă a deşeurilor 

Oras Babadag Educatie 

ecologică 

nerealizat   

3. Apărare  

împotriva inundaţiilor 

 a localităţii Babadag  

Oras Babadag Aparare 

impotiva 

inundatiilor 

60% Programul 

Naţional de 

Dezvoltare a 

Infrastructurii 

Fonduri alocate 

conform HG 431 

din 27 aprilie 2011- 

Valoarea totală a 

investiţiei (inclusiv 

TVA)= 91.415 mii 

lei 

Capacităţi: 

- amenajare pârâu 

Tabana= km 5,30 
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- amenajarea 

afluenţilor km 7,00 

- refacere poduri pe 

DN 22 = buc. 2 

- reparaţii poduri pe 

DN 22 şi străzi 

=buc. 3 

Durata de realizare a 

investiţiei luni 48 

 

4. Studiu pentru Protecţia 

şi amenajarea ariei 

forestiere strict protejate 

ca sit de importanţă 

avifaunistică  şi 

floristică internaţională, 

cât şi a Lacului Babadag 

ca sit Ramsar şi Unesco, 

Reţeaua Natura 2000, 

elaborarea unui studiu 

de fezabilitate şi 

acordarea de asistenţă 

tehnică beneficiarului 

pentru implementarea 

proiectului 

Oras Babadag Biodiversitatea 

şi conservarea 

naturii 

Nerealizat   

5. Implementarea unui 

Management pe baze 

ştiinţifice al 

exploatărilor 

piscicole, care să 

devină eficient 

economic şi sănătos 

faţă de mediu, 

(valorificarea 

resurselor piscicole) 

Oraş Babadag Biodiversitatea 

şi conservarea 

naturii 

Nerealizat 

  

6. Conservarea 

ecosistemului lagunar 

conservarea pădurii şi 

promovarea utilizării 

lor durabile 

Oraş Babadag Biodiversitatea 

si conservarea 

naturii 

Nerealizat  

 

7. Instalarea unor  

centrale eoliene 

Oraş Babadag Energie 

regenerabila 

Realizat 

100% 

Fonduri private 
 

8. Program de reamenajare 

a parcului şi a zonelor 

verzi  

Oraş Babadag  Realizat 

100% 

Buget local 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

VRANCEA 
La nivelul Judeţului Vrancea nu a fost implementată Agenda Locală 21. 
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REGIUNEA 3 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL ARGEŞ 
Agenda Locală 21 a fost întocmită pentru Municipiul Piteşti în anul 2004 cu sprijinul Centrului 

Naţional de Dezvoltare Durabilă.  

La elaborarea sa au participat şi reprezentanţii A.P.M. Argeş, care au făcut parte atât din Comitetul 

Local de Coordonare, cât şi din Grupurile de Lucru. Măsurile privind protecţia mediului cuprinse în 

Agendă se regăsesc şi în Planul Local de Acţiune al Judeţul Argeş şi au fost monitorizate odată cu 

acesta. 
Nr 

crt

. 

Denumirea 

proiectului/Beneficiar 
Localizare 

Domeniul 

de mediu 

Stadiul 

de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observații 

1.  Modernizarea staţiei de 

tratare a apei a Municipiului 

Piteşti/S.C. Apă Canal 2000 

S.A. Piteşti 

Comuna 

Budeasa 

Apă  Realizat Fonduri 

ISPA 

Contractul A de lucrări 

„Reabilitarea staţiei de tratare a 

apei Budeasa, rezervoarelor, 

staţiilor de pompare şi puţurilor” 

s-a finalizat în data de 

19.04.2010, iar procesul verbal 

de predare a fost emis in 

13.05.2010. 

2.  Reabilitare staţie pompare 

Budeasa/S.C. Apă Canal 

2000 S.A. Piteşti 

Comuna 

Budeasa 

Apă  Realizat Fonduri 

ISPA 

Contractul A de lucrări 

„Reabilitarea staţiei de tratare a 

apei Budeasa, rezervoarelor, 

staţiilor de pompare şi puţurilor” 

s-a finalizat în data de 

19.04.2010, iar procesul verbal 

de predare a fost emis in 

13.05.2010. 

3.  Reabilitarea gospodăriilor 

de apă Războieni, Smeura, 

Schitului şi ZIN/S.C. Apă 

Canal 2000 S.A. Piteşti 

Municipiul 

Piteşti 

Apă  Realizat Fonduri 

ISPA 

-SP Războieni 1-finalizat 

PV recepţie nr. 3772/10.05.2010 

-SP Războieni 2-finalizat 

PV recepţie nr. 3772/10.05.2010 

-SP ZIN-finalizat 

PV recepţie nr. 3257/26.04.2010 

-SP Smeura – finalizat 

PV recepţie nr. 3256/26.04.2010 

-SP Schitului – finalizat  

PV recepţie nr. 3258/26.04.2010 

4.  Extinderea reţelelor de 

distribuţie/S.C. Apă Canal 

2000 S.A. Piteşti 

Municipiul 

Piteşti 

Apă  Realizat Fonduri 

ISPA 

Termenul de finalizare a fost 

extins până la 01.11.2011. În 

cadrul contractului s-au realizat 

următoarele lucrări: 

-reţea de apă în lungime de 

21,29 km-reabilitare 

-reţea de apă în lungime de 2,81 

km-extindere 

-8 staţii hidrofor-reabilitare şi 

retehnologizare 

5.  Înlocuirea reţelelor de 

distribuţie apă uzate/S.C. 

Apă Canal 2000 S.A. Piteşti 

Municipiul 

Piteşti 

Apă În curs de 

finalizare 

  

6.  Introducerea contorizării la 

consumatorii casnici şi 

industriali/S.C. Apă Canal 

2000 S.A. Piteşti 

 

 

Municipiul 

Piteşti 

Apă În curs de 

finalizare 

  

7.  Reabilitarea a 20 de foraje 

din Municipiul Piteşti/S.C. 

Apă Canal 2000 S.A. Piteşti 

Municipiul 

Piteşti 

Apă În curs de 

finalizare 
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8.  Reabilitare şi modernizare 

staţie de epurare/S.C. Apă 

Canal 2000 S.A. Piteşti 

Municipiul 

Piteşti 

Apă Realizat  Fonduri 

ISPA 

- Principalele lucrări realizate: 

- Treapata mecanică (camera de 

intrare cu deversor ape 

meteorice – reabilitare; 

amenajarea punctului de 

măsurare a debitelor influentului 

– obiectiv nou; 2 bazine de 

retenție – reabilitare; stația de 

grătare rare și dense inclusiv 

clădire si instalație de curățare a 

aerului – obiectiv nou; 

separatorul de grăsimi și 
desinisipator cu instalațiile 

aferente; decantoarele primare 

nr. 4 și 5 cu stațiile de pompare 

nămol aferente). 

- treapta biologica și chimică 

(liniile biologice 2 și 3 inclusiv 

stația de suflante; Decantorul 

primar nr. 3, decantoarele 

secundare nr. 2,3,4 cu stațiile de 

pompare nămol cât și stația de 

spumă; stația de pompare ape 

industriale). 

- Linia nămolului (stația de 

deshidratare nămol stația 

pompare nămol în exces; 

bazinele de stocare nămol 

fermentat; bazinele de stocare 

nămol îngrosat; rezervoarele de 

fermentare nămol nr. 8, 9 și 10; 

depozitul de nămol uscat; 3 

rezervoare biogaz; alte instalații 
aferente liniei de biogaz). 

- Alte lucrări (Centrala termică, 

instalația de cogenerare, 

drumurile din incintă, amenajare 

peisagistică la terminarea 

lucrărilor – landscaping, sistem 

SCADA). 

9.  Extindere reţea de 

canalizare/S.C. Apă Canal 

2000 S.A. Piteşti 

Municipiul 

Piteşti 

Apă Realizat  Fonduri 

ISPA 

- Termenul de finalizare a fost 

extins până la 01.11.2011. În 

cadrul contractului s-au realizat 

următoarele lucrări principale: 

-Reţea de canalizare în lungime 

de 33,11 km-extindere şi 

reabilitare; 

-8 staţii de pompare(Zamfirești, 
Grigorie Leu, Petre Ispirescu, 

Balotești, Bananai, Prundu Mic, 

Calea Câmpulung, 

Petrochimiștilor); -obiective noi; 

-Staţie de pompare apă uzată 

Târgu din Vale-reabilitare; 

-Bazinul de retenţie cu un volum 

de 2500 mc –obiectiv nou; 

-Colectorul pluvial cu diametrul 

Dn 2.5m şi o lungime de peste 

1328 m -obiectiv nou; 

-Realizarea unei construcţii 

pentru Dispeceratul Central şi 

dotarea acestuia în conformitate 

cu echipamente SCADA – 

obiectiv nou; 
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- 2 vidanje şi un echipament de 

inspecţie video (CCTV) şi unele 

echipamente de mentenanţă – 

echipamente noi; 

-Sistem SCADA incluzând şi 

interfaţa cu SCADA pe 

contractele de lucrări A şi C. 

10.  Reabilitare reţea de 

canalizare existenta/S.C. 

Apă Canal 2000 S.A. Piteşti 

Municipiul 

Piteşti 

Apă În curs de 

realizare 

Fonduri 

ISPA 

 

11.  Modernizare instalaţie de 

cracare catalitică/SC Petrom 

SA – Arpechim Piteşti  

Piteşti, 

Platforma 

SC 

PETROM 

SA – 

Arpechim 

Managementu

l riscului 

În curs de 

realizare 

Fonduri 

proprii 
Instalații închise 

12.  Modernizarea 

incineratorului din instalaţia 

DGRS/SC Petrom SA – 

Arpechim Piteşti 

Piteşti, 

Platforma 

SC 

PETROM 

SA – 

Arpechim 

Management

ul riscului 

În curs de 

realizare 

Fonduri 

proprii 

Instalații închise 

13.  Modernizarea şi mărirea 

capacităţii instalaţiilor de 

Acrilonitril/SC PETROM 

SA – Arpechim Piteşti 

Piteşti, 

Platforma 

SC 

PETROM 

SA – 

Arpechim 

Managementu

l riscului 

Nerealizat Fonduri 

proprii 

Instalaţiile de Acrilonitril au fost 

închise şi demolate în cursul 

anului 2006, respectiv 2007. 

Instalaţia Acrilonitril 1- conform 

Acordului de demolare 

nr.61/18.12.2006 

Instalaţia Acrilonitril 2- conform 

Acordului de demolare 

nr.62/18.12.2006   

14.  Fluidizarea traficului/ 

Consiliul Local Piteşti 

Municipiul 

Piteşti 

Zgomot şi 

vibraţii în 

aglonerări 

urbane 

Realizat Buget local -S-a realizat centura 

Municipiului Piteşti; 

- S-a realizat harta strategică de 

zgomot și planurile de acțiune 

pentru reducere zgomot 

pentru Municipiul Piteşti. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 

Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Târgovişte – Agenda Locală 21 – a fost elaborat 

în anul 2004.  

Nu a fost actualizat. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEȚUL 

GIURGIU 

Dezvoltarea durabilă este un proces ale cărui principii sunt integrate în inițiativele locale, iar 

unitățile administrativ-teritoriale au conceput un alt gen de documente de planificare locală, care 

toate țin seama, la rândul lor, de echidistanța acestora. 

Totodată, planurile locale de acțiune pentru mediu sunt astfel structurate încât asigură pe 

componenta ecologică atingerea dezideratelor specifice, iar proiectele din Agenda Locală 21 se 

regăsesc deja, în cazul în care au rămas actuale, printre măsurile din PLAM 

În prezent, Agenda Locală 21 se mai implementează doar în Orașul Bolintin Vale, întrucât 

Oraşul Mihăileşti, continuă să nu adere încă la acest proiect mondial iar Primăria municipiului Giurgiu a 

transmis Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu o adresa de informare cu privire la abandonarea 

Agendei Locale, din rațiunile menționate în scrisoare, care țin seama de continua dinamică a condițiilor 

social-economice și de mediu, AL 21 nemaifiind un document de actualitate, reprezentativ pentru 

noile direcții de interes ale municipalității. Aproape toate proiectele propuse inițial de AL 21 a 

Municipiului Giurgiu au fost deja realizate. 
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Agenda Locală 21 a oraşului Bolintin Vale 

Din adresa Primăriei Bolintin Vale nr. 6669/08.08.2015 transmisă către APM Giurgiu, 

rezultă că, după o analiză atentă a conducerii Primăriei, numărul proiectelor cuprinse în Agenda 

Locală 21 a scăzut la 14, din care unul a fost anulat, rămânând fără obiect în urma finalizării unui alt 

proiect, mai cuprinzător. Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a acestei 

comunități este următorul: 

 1 proiect anulat (rămas fără obiect); 

 1 proiect finalizat (ca parte  dintr-un proiect regional); 

 1 proiect în derulare; 

 11 proiecte rămase în stadiu de propunere. 

Din cele 13 de proiecte rămase în Agendă, 4 vizează protecţia mediului (30,8%), 7 sunt 

proiecte sociale (53,8%), iar 2, (respectiv 15,4%) sunt proiecte economice. 

 

 
Se observă un puternic accent în Oraşul Bolintin Vale, pe aspectele sociale, relevat de 

numărul mare al proiectelor din acest domeniu (7), comparativ cu reprezentarea slabă a domeniului 

privind protecţia mediului înconjurător. În varianta iniţială a agendei, această distribuţie era mult 

mai echilibrată, însă pe parcurs multe dintre proiecte au fost eliminate din listă, din lipsa fondurilor 

necesare pentrui ducerea lor la îndeplinire. 

Se poate aprecia că priorităţile s-au schimbat în funcţie de oportunităţi. În acelaşi timp, 

încheierea perioadei de programare 2007-2013 şi faptul că în semestrul I 2016 nu s-au deschis 

suficiente posibilităţi de finanţare în cadrul următoarei perioade de programare, au condus către o 

atitudine de expectativă şi de blocare a iniţiativelor în obţinerea sprijinului financiar european.  

Dintre proiectele de mediu, un număr de 2 proiecte, respectiv 50,0%, vizează domeniul apei, 

1 turismul ecologic şi 1calitatea aerului, în proporție de câte 25,0%. 
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Dintre cele 4 proiecte de mediu ale Agendei Locale 21 a Oraşului Bolintin Vale, 1 este 

realizat, 1 se află în derulare, iar celelate 2 sunt în stadiu de propunere. 

 
 

TABEL PRIVIND STADIUL AGENDEI LOCALE 21 A ORAŞULUI BOLINTIN VALE  

Sem II 2016 

Nr. 

crt 

Denumire 

proiect/ 

Beneficiar 

Localizare 
Domeniu 

de mediu 

Stadiu de 

realizare 

Surse de 

finanţare 
Obs. 

Proiecte de mediu 
1.  Reabilitarea şi 

extinderea reţelei 

de canalizare ape 

menajere și 
pluvuiale a oraşului 

Bolintin Vale 

Oraş 

Bolintin Vale 

Apă În curs de 

realizare 

 

97,0% 

 

Bugetul local, 

Bugetul de Stat 

Contribuţia 

operatorului 

Fondul de Coeziune 

În cadrul proiectului 

judeţean 

2.  Stație de epurare 

ape uzate 

Oraş 

Bolintin Vale 

Apă Finalizat 

100% 

Bugetul local, 

Bugetul de Stat 

Contribuția 

operatorului 

Fondul de 

Coeziune 
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3.  Modernizarea 

străzilor orașului 

Bolintin Vale 

Str. Băncii, D. 

Bolintineanu, 

Sabarului, Belșugului, 

23 August, 

Agricultori, General 

Praporgescu, străzi 

comunale Malu Spart, 

Suseni, Crivina 

Aer Nerealizat OUG 28/2013 În curs de finanțare 

Pentru început, se vor 

realiza numai străzile 

Dimitrie Bolintineanu și 
Sabarului. 

 

4.  Depozit ecologic – 

Primaria Bolintin 

Vale 

Extravilan, la sud de 

autostrada Bucureşti-

Piteşti, km 32 

Deşeuri Anulat Buget local 

Altesurse 

Proiect rămas fără 

obiect, în urma 

implementării 

proiectului regional 

”Sistem de management 

integrat al deşeurilor 

solide” 

5.  Amenajarea unei 

zone turistice pe 

malul lacului de 

acumulare a râului 

Argeş 

Oraş 

Bolintin Vale 

Turism 

ecologic 
Propunere 

proiect 

Buget local  

Alte surse 

constituite 

 

Total proiecte mediu: 4 

 

 

 

 2- apă 

 1 - aer 

 1 – turism ecologic 

 

 

1 finalizat 

(apă) 

1 în derulare 

(apă) 

2nerealizate 

(1 turism 

ecologic și 1 

aer) 

 1 – anulat (deşeuri) 

Proiecte sociale 

1.  Școala secolului 

XXI 

Școala cu clasele  I-VIII 

Bolintin Vale, 

GrupȘcolar D. 

Bolontineanu, Școala cu 

clasele I-VIII Malu 

Spart 

- Propunere 

proiect 

Buget local 

Alte surse 

 

2.  Profesioniștii în 

mileniul trei 

(dezvoltarea 

învățământului 

tehnic și 
profesional) 

GrupȘcolar D. 

Bolontineanu 

 Propunere 

proiect 

Fonduri 

nerambursabile 

 

3.  Dotarea spațiilor 

existente, precum 

și alocarea altora 

noi pentru Clubul 

Elevilor 

Şcoala Bolintin Vale - Propunere 

proiect 

Ministerul 

Educației,  

surse private, 

Buget local 

Altesurse 

 

4.  O șansă pentru 

fiecare 

Oraş 

Bolintin Vale 

- Propunere 

proiect 

Fonduri 

nerambursabile 

 

5.  Muzeul  Vlăsiei 
Vechea clădire a școlii 

generale 
- Propunere 

proiect 
  

6.  

Centru de 

diagnostic și 
explorări 

paraclinice 

Oraş 

Bolintin Vale 
- 

Propunere 

proiect 
- 

Ambulatoriu de 

specialitate 

7.  

Reabilitarea 

Spitalului 

Orăşenesc  

Oraş 

Bolintin Vale 
- Propunere 

proiect 
  

Total proiecte sociale: 7 7  propuneri  

Proiecteeconomice 

1. 
Construirea unui 

centru comercial 

Centru Oraş Bolintin 

Vale 
- 

Propunere 

proiect 

 

  

 



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 39 

2. 
Piață zilnică agro-

alimentară 

Oraş 

Bolintin Vale 
- 

Propunere 

proiect 
  

Total proiecteeconomice:   2 2 propuneri  

TOTAL PROIECTE 

AL21  a oraşului 

Bolintin Vale:  

 

13 

4 pr. de mediu 

2- apă 

1 - aer 

1 – turism ecologic 

 

7 pr. sociale 

2 pr. Economice 

 

1 finalizat (apă) 

1 în derulare (apă) 

11 nerealizate 

(1 turism ecologic şi 1 aer, 7 

socialeși 2 economice) 

1 proiect anulat 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

PRAHOVA 

Primăria Câmpina ne-a adus la cunoştinţă faptul ca, începând cu mai 2012, la nivelul municipiului 

Câmpina a intrat în vigoare Strategia de dezvoltare locală, care vizează acţiuni până în 2017 şi preia 

acţiunile din Agenda Locală 21. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 

Observaţii 

1 Reamenajare Parc 

Bulevardul Culturii 

Municipiul 

Campina 

urbanism Realizat Buget local 

Fondul pentru 

Mediu 

Realizat 

2 Reintegrarea în mediu 

a rampei vechi de 

gunoi în Municipiul 

Campina 

Municipiul 

Campina 

deseuri Realizat   

3 Sortarea si tratarea 

deseurilor solide 

Municipiul 

Campina 

deseuri In curs de 

realizare 

 Se derulează parteneriatul 

privind implementarea 

unui sistem integrat de 

colectare şi valorificare a 

deseurilor de ambalaje 

din fluxul menajer in 

municipiul Câmpina între 

Primăria Municipiului 

Câmpina, SC ECOROM 

AMBALAJE SA 

Bucuresti, SC Floricon 

Salub SRL Campina 

Din fonduri private, SC 

FLORICON SALUB 

SRL Campina a realizat 

statie de transfer deşeuri 

menajere cu capacitate de 

45 to/zi; aceasta va fi 

cuprinsă în master Plan 

deseuri în Judeţul 

Prahova. Staţia a fost 

pusă în funcţiune în luna 

aprilie 2014 

4 Modernizare statie de 

epurare  

Municipiul 

Campina 

apa nerealizat  Cele 2 proiecte se vor 

realiza prin proiectul 

„Extinderea şi 

modernizarea sistemului 

de alimentare cu apă şi 

canalizare în Judeţul 

Prahova”. 

S-a încheiat licitația 

pentru lucrări  

5 Reabilitarea 

sistemelor de 

transport si distributie 

a apei potabile 

Municipiul 

Câmpina 

apa nerealizat  

6 Reabilitare sit poluat 

istoric Lacul Peştelui 

Municipiul 

Câmpina 

 

deşeuri Realizat POS Mediu  
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STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

TELEORMAN 
APM Teleorman a încercat să conştientizeze autoritatea locală Zimnicea de importanţa realizării de 

proiecte cuprinse în Agenda Locală 21, care vor duce la dezvoltarea localităţii. 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului/ 

Beneficiar 
Localizare 

Domeniul 

de mediu 

Stadiul 

de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1.  Reabilitare şi extindere 

sistem de alimentare cu apă 

şi canalizare în Judeţul 

Teleorman 

Zimnicea Apă În curs de 

realizare 

Grant UE, Buget 

local, FE, 

Împrumuturi ROC 

- 

 

 
REGIUNEA 4 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL  

GORJ 
 Agenda Locală 21 se implementează la nivelul Municipiului Târgu Jiu. Acest document a fost 

elaborat în anul 2004 în cadrul Proiectului  PNUD ROM 98/012, 0033238 şi are un Plan Local de 

Acţiune cu termen de realizare 15 ani. În anul 2008 a fost realizat un studiu privind impactul 

implementării Agendei Locale 21, în perioda următoare urmând a fi demarată procedura de 

reactualizare a acesteia. 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/Beneficiar 

Localizare Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 

Obs. 

1.  Extindere, modernizare şi 

retehnologire staţie de epurare 

în Municipiul Târgu Jiu 

Târgu Jiu Protecţia apelor 

de suprafaţă şi 

subterane 

În execuţie Bugetul local şi 

finanţare externă 

 

2.  Curăţarea şi întreţinerea 

luciilor de apă din Municipiul 

Târgu Jiu 

Târgu Jiu Protecţia apelor 

de suprafaţă şi 

subterane 

Permanent Bugetul local şi 

investitori privaţi 

 

3.  Amenajare Lac Panduraşul Târgu Jiu Protecţia apelor 

de suprafaţă şi 

subterane 

Realizat Bugetul local  

4.  Salubrizarea Râului Jiu în 

zona municipală 

Târgu Jiu Protecţia apelor 

de suprafaţă şi 

subterane 

Permanent Bugetul local şi 

resurse de la 

Direcţia Apelor Jiu 

Craiova –SGA 

Târgu Jiu 

 

5.  Decolmatarea lacurilor de 

acumulare Vădeni şi Târgu Jiu 

Târgu Jiu Protecţia apelor 

de suprafaţă şi 

subterane 

SF elaborat SC Hidroelectrica 

SA-Sucursala 

Târgu Jiu 

 

6.  Punerea în aplicare a Planului 

local de gestiune a deşeurilor 

– colectare selectivă şi 

reciclare 

 

Târgu Jiu Managementul 

deşeurilor 

Finalizat Buget de stat  

7.  Realizarea depozitului 

ecologic de deşeuri zonal, în 

Municipiul Târgu Jiu 

Târgu Jiu Managementul 

deşeurilor 

Finalizat Bugetul de stat şi 

surse externe 

 



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 41 

8.  Diminuarea poluării fonice şi 

vibraţiilor prin restricţionarea 

accesului autovehiculelor 

grele, realizarea perdelelor de 

protecţie în zonele rezidenţiale 

Târgu Jiu Protecţia 

atmosferei 

Finalizat Bugetul local  

9.  Creşterea capacităţii de 

participare a publicului la 

luarea deciziilor prin 

participarea la dezbaterile 

publice organizate de APM 

Gorj şi prevăzute de lege 

pentru promovarea 

obiectivelor cu impact 

deosebit asupra mediului şi 

prin formarea agenţilor 

ecologi voluntari 

Târgu Jiu Educaţie şi 

acţiuni 

comunitare 

Conform 

programelor 

de 

comunicare 

periodice 

  

10.  Accesul publicului la 

informaţia de mediu în 

vederea conştientizării 

problemelor de mediu şi 

creării unei atitudini civice 

prin utilizarea telefonului 

verde, prin informare de presă 

Târgu Jiu Educaţie şi 

acţiuni 

comunitare 

Permanent   

11.  Amenajare faleză Râu Jiu Târgu Jiu Amenajare spaţii 

verzi 

Finalizat Bugetul local  

Fonduri externe 

 

12.  Întreţinere şi reamenajări 

spaţii verzi 

Târgu Jiu Amenajare spaţii 

verzi 

Permanent Bugetul local  

13.  Înfiinţarea unui birou de 

eficienţă energetică 

Târgu Jiu Conservarea 

resurselor 

energetice 

Elaborare SF Bugetul local  

14.  Automatizări iluminat public Târgu Jiu Conservarea 

resurselor 

energetice 

Finalizat  Buget local, 

Fondul Naţional de 

Eficienţă 

Energetică 

 

15.  Sistem „inteligent” de 

iluminat în şcoli 

Târgu Jiu Conservarea 

resurselor 

energetice 

În curs de 

elaborare 

studiu de 

fezabilitate 

Buget local, 

Fonduri externe. 

 

16.  Program Energetic Municipal Târgu Jiu Conservarea 

resurselor 

energetice 

În derulare Buget local, 

Comenius, LIFE-

mediu 

 

 

 

17.  Declararea zonei „Poiana 

Narciselor” ca „arie protejată”. 

Identificarea şi conservarea 

ariilor protejate şi a 

monumentelor naturii 

Târgu Jiu Conservarea 

diversităţii 

biologice 

Demarat Buget local  

18.  Verificarea respectării 

condiţiilor legate de 

autorizare, colectare/achiziţie 

a speciilor de floră spontană 

Târgu Jiu Conservarea 

diversităţii 

biologice 

Demarat   

19.  Creştere gradu conştientizare a 

conducătorilor auto în privinţa 

protecţiei mediului prin 

utilizarea combustibililor cu 

aditivi, a benzinei fără plumb 

şi a motorinei cu conţinut 

scăzut de sulf 

Târgu Jiu Conservarea 

diversităţii 

biologice 

Permanent   

20.  Evaluarea suprafeţelor 

agricole din Târgu Jiu (nivel 

de poluare, fertilitate, 

rentabilitate, etc.) 

Târgu Jiu Creare condiţii în 

vederea unei 

bune desfăşurări 

a unor activităţi 

rentabile în 

agricultură 

Elaborare 

documentaţie 

Fonduri 

rambursabile, 

nerambursabile, 

buget local, buget 

judeţean, buget de 

stat 
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21.  Sprijinirea producătorilor 

autohtoni şi a industriei 

alimentare locale prin 

acordarea de subvenţii, 

sprijinirea cheltuielilor de 

închiriere etc. 

Târgu Jiu Crearea 

condiţiilor pentru 

desfăşurarea unor 

activităţi 

rentabile în 

agricultură 

Conform 

legislaţiei în 

vigoare 

Crearea condiţiilor 

pentru 

desfăşurarea unor 

activităţi rentabile 

în agricultură 

 

22.  Reabilitare canalizare 

menajeră cartier Plopilor 

Municipiul 

 Târgu-Jiu. 

Târgu Jiu 

 

Protecţia 

mediului 

În execuţie Bugetul local  

23.  Reabilitare canalizare 

menajeră cartier Minerilor-

Mioriţei Municipiul Târgu-Jiu. 

Târgu Jiu 

 

Protecţia 

mediului 

În execuţie Bugetul local  

24.  Extindere reţea  canalizare 

menajeră locuinţe Zona 

Narciselor Municipiul Târgu-

Jiu. 

Târgu Jiu 

 

Protecţia 

mediului 

În execuţie Bugetul local  

25.  Rețea canalizare menajeră 

strada Constantin Dobrogeanu 

Gherea, Municipiul Târgu-Jiu. 

Târgu Jiu 

 

Protecţia 

mediului 

În execuţie Bugetul local  

26.  Canalizare menajeră zonele 

periurbane Româneşti-

Iezureni, Municipiul Târgu-

Jiu. 

Târgu Jiu 

 

Protecţia 

mediului 

În execuţie Bugetul local  

27.  Canalizare Insula Râului Jiu 

Municipiul Târgu-Jiu. 

Târgu Jiu 

 

Protecţia 

mediului 

În execuţie Bugetul local  

28.  Reabilitare retea canalizare 

menajera strada G-ral Grigore 

Cartianu, Municipiul Târgu-

Jiu. 

Târgu Jiu 

 

Protecţia 

mediului 

În execuţie Bugetul local  

29.  Reabiliterea, extinderea, 

modernizarea şi echiparea 

ambulatorului integrat al 

Spitalului Bumbeşti-Jiu. 

Bumbeşti Jiu Dezvoltare 

urbană 

În execuţie POR 2007-2013  

30.  Modernizare drumuri de 

interes local în Oraşul Novaci. 

Novaci Dezvoltare 

urbană 

În execuţie CNI  

31.  Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea Ambulatoriului de 

specialitate al Spitalului 

orăşenesc Rovinari. 

Rovinari Dezvoltare 

urbană 

În execuţie POR 2007-2013  

32.  Amenajare zona Strada 1 

Decembrie - Stran Turceni. 

Turceni Dezvoltare 

urbană 

În execuţie Buget propriu  

33.  Înfiinţare reţea canalizare şi 

staţie de epurare în satul 

Murgeşti, Oraş Turceni. 

Turceni Dezvoltare 

urbană 

În execuţie OUG 28/2013-

PNDL 

 

34.  Reabilitare, extindere şi 

modernizare sistem rutier-

străzi în Oraşul Turceni. 

Turceni Dezvoltare 

urbană 

În execuţie OUG 28/2013-

PNDL 

 

35.  Reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea Casei de Cultură din 

oraşul Turceni 

Turceni Dezvoltare 

urbană 

În execuţie OUG 28/2013-

PNDL 

 

36.  Reabilitare a 40 unități 
locative sociale  

Turceni Dezvoltare 

urbană 

În execuţie OUG 28/2013 

PNDL 

 

37.  Sistem integrat de canalizare 

şi tratare ape. 

Turceni Dezvoltare 

urbană 

În execuţie POS Mediu  

38.  Deviere conductă alimentare 

cu apă. 

Turceni Dezvoltare 

urbană 

În execuţie Buget propriu  
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STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

 OLT 
Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 

Observaţii 

1. 
a. Reabilitare zona Colegiului 

Agricol Carol I - Mânăstirea 

Strehareţi (Reabilitare străzi 

Colegiul Agricol Carol I) 

- reabilitarea străzilor Drumul 

lui Stroe şi Cimitirului; 

-consolidarea versantului 

adiacent Mânăstirii Strehareţi; 

- refacerea podeţului aflat în 

vecinătatea incintei Mănăstirii 

Strehareţi; 

Slatina 
Poluare sonoră 

 

 

Finalizat 

100% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

 

 

Depuse în cadrul 

P.O, 

Regional 2007-

2013; 

Axa prioritară 1- 

Sprijinirea 

dezvoltării durabile 

a oraşelor –poli 

urbane de creştere; 

Domeniul de 

intervenţie 1.1- 

Planuri integrate de 

dezvoltare urbană 

Sub-domeniul: 

Centre urbane. 

 

 

P.O.Regional 2007- 

2013, Axa prioritară 

1, DMI 1.1 Planuri 

integrate de  

dezvoltare urbană 

Subdomeniu: 

centre urbane. 

 

 

 

Program  

Operaţional  

Regional 2007- 

2013, 

Axa prioritară 1  

Sprijinirea  

dezvoltării 

durabile a oraşelor 

poli urbane de 

 creştere, Domeniul 

de intervenţie 1.1.  

Planuri integrate de  

dezvoltare urbană 

Subdomeniu centre  

urban 

 

 

Program  

Operaţional  

Regional 2007- 

2013, 

Axa prioritară 1  

Sprijinirea  

dezvoltării 

durabile a oraşelor 

poli urbane de 

 creştere, Domeniul 

de intervenţie 1.1.  

Planuri integrate de  

dezvoltare urbană 

Subdomeniu centre  

urban 

b. Reabilitare ansamblu 

străzi: Basarabilor, Banului, 

Mănăstirii, Milcovului, 

Poenii, Cuza – Vodă 

( Reabilitare inel secundar str. 

Basarabilor, Banului, Cuza 

Vodă, Poenii); 

Slatina Poluare sonoră 

 

 

realizat 70% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

 

c. Reabilitare centrul istoric, 

străzile Lipscani şi Mihail 

Eminescu 

Slatina Poluare sonoră realizat 80% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

d. Reabilitare spaţii verzi, alei 

de acces rutier şi pietonal şi 

mobilier urban adiacent 

străzilor Sergent Major 

Dorobanţu Constantin, 

Basarabilor, Centura 

Basarabilor şi Arcului” 

Slatina Poluare sonoră 

 

 

realizat 90% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

e. Reabilitare spaţii verzi, alei 

de acces rutier şi pietonal, 

mobilier urban str. Tunari, Ec. 

Teodoroiu, Artileriei şi A.I. 

Cuza (sistematizare pe vertic. 

cartier Tunari, străzile Tunari, 

E. Teodoroiu, Artileriei, 

A.I.Cuza” 

Slatina Poluare sonoră 

 

 

Realizat 

100% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

f.Reabilitare spaţii verzi, alei 

de acces rutier şi pietonal, a 

mobilierului urban – zona 

străzii Cornişei – Spital” 

Slatina Poluare sonoră 

 

Realizat 

100% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

g. Reabilitare spaţii verzi, alei 

de acces rutier şi pietonal, 

mobilier urban str. Cireaşov, 

Prelungirea Tunari, A.I.Cuza 

(sistematizare pe verticală 

cartier cuprins între S.C. 

Minatex, str. Crişan şi S.C. 

Comrem. 

Slatina Poluare sonoră 

 

 

realizat 95% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

h. Amenajare zona Nicolae 

Iorga. 

Slatina Poluare sonoră realizat 100% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 
i. Reabilitare spaţii verzi, alei 

acces rutier şi pietonal, 

mobilier urban – zona 

străzilor Arcului, Mănăstirii, 

Constantin Brâncoveanu 

(sistematizare pe verticală a 

cartierului Arcului, a străzilor 

Mănăstirii, C Brâncoveanu). 

Slatina Poluare sonoră Realizat 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 
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j. Reabilitare spaţii verzi alei 

de acces rutier şi pietonal, 

mobilier urban adiacent 

străzilor Unirii, Libertăţii, 

Crişan (Sistematizare pe 

verticală cartier Unirii, Str. 

Libertăţii, Crişan). 

Slatina Poluare sonoră realizat 30% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

 

 

 

 

Program  

Operaţional  

Regional 2007- 

2013, 

Axa prioritară 1  

Sprijinirea  

dezvoltării 

durabile a oraşelor 

poli urbane de 

 creştere, Domeniul 

de intervenţie 1.1.  

Planuri integrate de  

dezvoltare urbană 

Subdomeniu centre  

urban 

k. Reabilitare ansamblu de 

străzi zona Strehareţi şi 

Nicolae Bălcescu. 

Slatina Poluare sonoră realizat 50% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 
l. Reabilitare zonă prin 

amenajare pod Sărăceşti. 

Slatina Poluare sonoră realizat 100% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

2. 
Reţea de  canalizare  

 cartierul Cireaşov – Satu - 

Nou. 

Slatina Apă realizat 100% 

 

Fonduri 

nerambursabile 

+ buget local 

 

3. 
Reabilitarea şi extinderea  

reţelei  de apă în Municipiul. 

Slatina. 

Slatina Apă realizat 

Compania de 

Apă Olt Buget 

Local, Fonduri 

Europene 

 

Se va realiza prin 

P.O.S. Mediu, în 

cadrul proiectului 

"Extinderea şi 

reabilitarea 

sistemelor de apă şi 

apă uzată în Judeţul 

Olt." 

4. 
Reabilitarea şi extinderea 

reţelei de canalizare în 

Municipiul Slatina. 

Slatina Apă în execuţie 

5. 
Extinderea şi modernizarea 

staţiei de epurare a 

Municipiului Slatina i. 

Slatina Apă Realizat 

6. 
Închidere  rampă de deşeuri 

menajere şi stradale 

 

Slatina Deşeuri În curs de 

realizare 

(s-a obţinut 

aviz de mediu 

ptr închiderea 

unui depozit 

de deşeuri 

menajere, 

urmând a se 

realiza o 

reglementare 

din punctul de 

vedere al 

protecţiei 

mediului a 

proiectului 

tehnic, ce se 

va realiza prin 

Proiectul 

judeţean de 

Management 

Integrat al 

Deşeurilor în 

judeţul Olt. 

 
Închiderea se va 

realiza în colaborare 

cu C.J. Olt prin 

"Proiectul de 

management 

integrat al deşeurilor 

în judeţul Olt" 

2009-2012. 

Finalizarea 

lucrărilor de 

închidere depozit de 

deşeuri menajere 

31.12.2012, 

conform Master 

Plan, privind 

"Proiectul de 

Management 

integrat al deşeurilor 

în Judeţul Olt". 

 

7. 
Achiziţionare şi montare 

containere îngropate pentru 

colectare deşeuri menajere. 

Slatina Deşeuri Realizat 
  

8. 
Modernizarea Grădinii 

Zoologice Slatina prin 

amenajarea unui parc cu o 

suprafaţă de 5 ha şi a unei 

zone de agreement în 

suprafaţă de aproximativ 4 ha. 

Slatina Spaţii verzi Nerealizat 
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9. 
Amenajare spaţii verzi în 

Municipiul Slatina. 

Slatina Spaţii verzi Realizat  

100%   

10. 
Parcul Artileriei – Amenajare 

peisagistica, Municipiul 

Slatina, Judeţul Olt 

 

Slatina Spaţii verzi Realizat  

100%  
Programului 

naţional de 

îmbunătăţire a 

calităţii mediului 

prin realizarea de 

spaţii verzi în 

localităţi – 2008 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL  

VÂLCEA 
Nr 

crt. 

Denumirea proiectului/ 

Beneficiar 
Localizare 

Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1. Artera de legătură între strada 

Ştirbei Vodă cu strada 

Morilor, inclusiv podul peste 

Râul Olăneşti. 

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitare 

infrastructură 

urbană 

Implementat 

 

Finalizat 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

 

 

Finanţat prin POR 

Axa 1 - D.M.I. 1.1 

Proiect inclus în 

Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbana 

al Municipiului Rm. 

Vâlcea 

2. Extindere şi modernizare 

sistem supraveghere video cu 

dispecerat, pentru siguranţa 

publică şi prevenirea 

criminalităţii, în Municipiului 

Rm. Vâlcea. 

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitarea 

infrastructurii 

sociale 

 

 

Implementat 

  
Finalizat 

3. Pod peste Râul Olaneşti în 

prelungirea străzii Carol I, 

inclusiv legaturile cu Calea 

lui Traian şi strada Morilor;  

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitarea 

infrastructurii 

urbane 

Proiect  

finalizat 

 

 

4. Reabilitare si Modernizare 

Cladire Colegiul Naţional 

“Alexandru Lahovari”. 

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitarea 

infrastructurii 

sociale 

Proiect  

finalizat 

 

Finanţat prin  

POR, Axa 3 

D.M.I. 3.4 

5. Sistem de management 

informatizat la Primăria 

Municipiului Râmnicu 

Vâlcea. 

Râmnicu 

Vâlcea 

Dezvoltarea 

capacitatii 

administrative 

 

Finalizat Fondul social 

European 

Buget de stat 

Buget local 

Finanţat prin 

PODCA 

Axa 2 - D.M.I. 2.2 

Proiect inclus în 

Planul Integrat de  

Dezvoltare Urbană 

al Municipiului Rm. 

Vâlcea.  

 

6. Amenajare şi modernizare 

strada Aurelian Sacerdoţeanu 

şi strada Patriarh Justinian 

Marina. 

Râmnicu 

Vâlcea 
Reabilitarea 

infrastructurii 

urbane 

 

Proiect 

finalizat 

 

 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

Finanţat prin POR  

Axa 1 - D.M.I. 1.1 

Proiect inclus în 

Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană 

al Municipiului Rm. 

Vâlcea.  

7. Modernizare Parc Zavoi în 

Municipiul Râmnicu Vâlcea. 

Râmnicu 

Vâlcea 

 Proiect 

depus.În curs 

de 

implementare 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

Finanţat prin POR  

Axa 1 - D.M.I. 1.1 

Proiect inclus în 

Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană 

al Municipiului Rm. 

Vâlcea. 

8. Prelungirea B-dului 

Tineretului spre sud cu B-dul 

Dem. Radulescu, de la 

intersecţia cu strada 

Ostroveni până la intersecţia 

cu DN 67. 

Râmnicu 

Vâlcea 

 Proiect  

finalizat 

 

 

 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

Finanţat prin POR  

Axa 1 - D.M.I. 1.1 

Proiect inclus în 

Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană 

al Municipiului Rm. 

Vâlcea. 
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9. Pasaj denivelat suprateran pe 

Bulevardul Tudor 

Vladimirescu – Rm. Vâlcea 

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitarea 

infrastructurii 

urbane 

Proiect 

aprobat.  

În curs de 

implementare. 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

Finanţat prin POR  

Axa 1 - D.M.I. 1.1 

Proiect inclus în 

Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană 

al Municipiului Rm. 

Vâlcea. 

În data de 

06.09.2011 a fost 

semnat Contractul 

de Finanţare aferent 

proiectului. 

10. Lărgire pasaj Hervil, pasaj 

inferior pe calea ferată, Piatra 

Olt- Podu Olt Km 293+808  

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitarea 

infrastructurii 

urbane 

 

Finalizat 

 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

Axa 1 - D.M.I. 1.1 

Proiect inclus în 

Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană 

al Municipiului Rm. 

Vâlcea. 

11. Promovarea potenţialului 

turistic ecleziastic la nivelul 

Municipiului Rm.Vâlcea 

Râmnicu 

Vâlcea 

Promovarea 

brandului 

naţional 

 

Finalizat 

 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

 

Finanţat prin POR 

Axa 5  

D.M.I. 5.3 

12. Promovarea potenţialului 

turistic cultural şi de 

agrement la nivelul 

Municipiului Rm.Vâlcea 

Râmnicu 

Vâlcea 

Promovarea 

brandului 

naţional 

Proiect 

aprobat. În 

implementare 

 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

Finanţat prin POR 

Axa 5  

D.M.I. 5.3 

13. Centru de servicii terapeutice 

pentru copilul cu autism 

Mara” 

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitarea 

infrastructurii 

sociale 

Finalizat 

 

Buget Phare 

cofinanţare 

locală: 

20.000 euro 

Finantat prin 

Programul PHARE 

14. Sistem integrat de gestiune a 

deşeurilor în Municipiul 

Râmnicu Vâlcea”. 

 

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitarea 

infrastructurii 

de mediu 

Finalizat Fonduri ISPA, 

Buget de Stat, 

Buget local  

Finanţat prin 

Programul ISPA. 

Construirea 

depozitului Feteni, a 

staţiei de 

compostare şi 

inchiderea 

depozitului Raureni 

au fost finalizate în 

proporție de 100%. 

15. Reabilitare pod peste Râul 

Olt 

Râmnicu 

Vâlcea 

Reabilitarea 

infrastructurii 

urbane 

Proiect 

aprobat 

În 

implementare 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

Finanţat prin POR  

Axa 1 - D.M.I. 1.1 

inclus în lista de 

rezervă aprobat prin 

H.C.L. 

nr.288/31.10.2011 

în Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană 

al Mun. Rm. 

Vâlcea.  

16. Reabilitarea şi modernizare 

bază de agreement Ostroveni 

-  Municipiul Râmnicu 

Vâlcea.  

Râmnicu 

Vâlcea 

Creearea/ 

modernizarea/e

xtinderea 

infrastructurii 

turistice de 

agrement şi 

utilităţi conexe. 

Proiect 

aprobat 

În 

implementare 

FEDR 

Buget de stat 

Buget local 

Finanţat prin POR  

Axa 1 - D.M.I. 1.1 

inclus în lista de 

rezervă aprobat prin 

H.C.L. 

nr.268/117/30.10.20

12 în  Planul 

Integrat de 

Dezvoltare Urbană 

al Municipiului Rm. 

Vâlcea. 
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REGIUNEA 5 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL  

ARAD 
La nivelul Municipiului Arad, Agenda Locală 21 a fost finalizată în 2004, există şi un document 

tipărit, însă nu a intrat în implementare din motive administrative. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL  

CARAŞ-SEVERIN 
Facem precizarea că la nivelul judeţului nu s-au elaborat Agenda Locală 21 ci doar strategii de 

dezvoltare. 

Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Caraş-Severin pentru perioada 2007-2013 este un 

document complex, care are la bază Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013, Planul de 

Dezvoltare Regională al Regiunii Vest 2007-2013, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor 

locale, precum şi documente de planificare sectoriale. 

Strategia de dezvoltare a Judeţului Caraş-Severin a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare 

a comunităţii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale elaborării acesteia au fost 

următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice, 

analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic. 

- Strategia de Dezvoltare a Zonei Reşiţa - Instrument de lucru al Administraţiei Locale 

pentru o Dezvoltare Durabilă şi Echilibrată 2003 - 2004; 

- 2007-2013 - 8 localităţi (5 oraşe + 3 comune). 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL  

TIMIŞ 
La nivelul Judeţului Timiş, s-au elaborat următoarele documente care includ obiective ce se pliază 

cu cele vizate de Agenda Locală 21: 

În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara: 

 Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.137/27.04.2010; 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă; 

 Prin Hotărârea de Consiliu Local 201/22.04.2008 a fost aprobat Conceptul privind strategia 

în domeniul protecţiei mediului în Municipiul Timişoara - "Timişoara Ecologică" - document 

care se constituie într-un Plan Municipal de Acţiune privind Protecţia Mediului. 

 Pentru Municipiul Lugoj s-a elaborat Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj, în anul 

2010. 

 Primăria Recaş a elaborat Strategia de Dezvoltare a Oraşului Recaş” în anul 2008. 
 

REGIUNEA 6 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 LA NIVELUL 

REGIUNII 6 NORD-VEST 
La nivelul Regiunii 6 Nord Vest Agenda 21 a fost implementată în trei judeţe: 

- Judeţul Bihor în Municipiul Oradea; 

- Judeţul Bistriţa Năsăud în Municipiul Bistriţa  

- Judeţul Maramureş în Municipiul Baia Mare.  

Proiectele incluse în Agenda 21 implementate în Regiunea 6 Nord-Vest sunt prezentate în tabelul 

următor: 
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STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL BIHOR 

Agenda Locală 21 Oradea a fost elaborată în anul 2002. A cuprins 3 documente Strategia 

Locală, Planul Local de Acţiune şi Proiecte Prioritare. 

S-a elaborat de către Zona Metropolitană Oradea- Primăria Mun. Oradea Strategia de dezvoltare 

locală a Mun. Oradea, structurată pe trei capitole: I. Analiză diagnostic, II.Strategia de dezvoltare și 
III. Proiectul Oradea- Sânmartin.  

Primăria Municipiului Oradea împreună cu A.D.I. Zona Metropolitană Oradea a demarat elaborarea 

“Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea pentru perioada 2014 – 2020”, document 

strategic care stă la baza finanțărilor alocate prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a 

celorlalte programe de finanțare europeană. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) este un 

document complex care cuprinde, pe langă „Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea” 

elaborată în prealabil, și “Planul de acțiuni integrate” pentru a aborda provocări economice, sociale, 

climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a 

promova legăturile dintre mediul urban și rural. Abordarea integrată a dezvoltării urbane se referă la 

integrarea și interconectarea strategiilor existente (Plan de Mobilitate, P.U.G, Strategia de dezvoltare 

locală, etc.), mobilizarea parteneriatelor locale, combinarea resurselor din toate sursele de finanțare, 

impactul socio-economic local, în special având în vedere zonele învecinate și urbanizarea (zonele 

urbane funcționale) etc. Așadar, S.I.D.U reprezintă un pas intermediar necesar și o bază pentru 

realizarea Strategiei metropolitane de dezvoltare integrată. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare 
Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1. Trecerea cazanelor  1 

şi 2 de 165 t/h de la 

funcţionarea pe lignit 

la funcţionarea pe gaze 

naturale şi realizarea 

reţelei de gaze naturale 

în incinta CET I 

Oradea/ Consiliul 

Local al Municipiului 

Oradea. 

municipiul  

Oradea 

Calitatea 

aerului 

Finalizat  Finanţare externă 

investitor privat  

Co-finanţare 

Consiliul Local 

Oradea 

 

2. Colectarea, 

transportul şi 

descărcarea în 

emisar a apelor 

meteorice din zonele 

care bnu beneficiază 

de canalizare 

pluvială de pe raza 

municipiului Oradea 

municipiul 

Oradea 

Calitatea apei Studiu de 

fezabilitate 

  

3. Modernizarea staţiei 

de epurare în 

Oradea 

municipiul 

Oradea 

Calitatea apei Finalizat   

4. Depozit ecologic de 

deşeuri – municipiul 

Oradea/ Consiliul 

Local al Municipiului 

Oradea (manager de 

program), în prezent 

depozitul  este 

gestionat de SC Eco 

Bihor SRL Oradea  

municipiul 

Oradea 

Gestiunea 

deşeurilor  

Finalizat Finanţare externă 

investitor privat 
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5. Reabilitarea şi 

extinderea reţelelor de 

canalizare menajeră şi 

pluvială şi 

modernizarea staţiei 

de epurare orăşenească 

în municipiul Oradea 

/RA Apaterm Oradea, 

în prezent SC 

Compania de Apă 

Oradea 

municipiul 

Oradea 

Calitatea apei  Finalizat ISPA 

Co-finanţare de 

la Consiliul 

Local/ RA 

Apaterm Oradea, 

în prezent SC 

Compania de 

Apă Oradea 

 

6. Închiderea gropii de 

gunoi Oradea/ 

Consiliul Local al 

Municipiului Oradea 

municipiul 

Oradea 

Gestiunea 

deşeurilor  

Nerealizat Proiectul este 

inclus în cadrul 

Consiliului 

Judeţean Bihor – 

Sistem de 

Management 

Integrat al 

Deşeurilor din 

județul Bihor 

Detalii despre proiect 

se găsesc în tabel 

proiecte incluse în 

PNAPM  

7. Instalaţie de 

preepurare levigat în 

cadrul unui depozit 

ecologic de deşeuri 

periculoase 

SC Eco Bihor 

SRL 

Gestiunea 

deşeurilor 

Finalizat   

8. Extindere depozit 

ecologic judeţean de 

deşeuri 

nepericuloase 

Oradea etapa a II-a 

SC Eco Bihor 

SRL 

Gestiunea 

deşeurilor 

Finalizat   

9. Reducerea emisiilor 

de oxozi de azot la 

instalaţia mare de 

ardere de tip I din 

cadrul SC 

Electrocentrale SA 

Oradea 208-2010 

SC 

Electrocentrale 

SA 

Calitate 

aerului 

Finalizat   

10. Perdele de protecţie 

împotriva poluării 

fonice pe 

principalele artere 

de circulaţie 2008-

2010 

Primăria 

Municipiului  

Oradea 

Calitate 

aerului 

Realizat  

S-au 

plantat 188 

de arbori 

  

11. Amenajarea cursurilor 

de apă de pe teritoriul 

municipiului 

Oradea/Consiliul 

Local al Municipiului 

Oradea 

municipiul 

Oradea 

Calitatea apei În curs de 

realizare  

Finanţare externă 

UE  

Co finanţare 

Consiliul Local 

Oradea 

 

12. Amenajare Parc 

Dendrologic în 

Şanţul cetăţii 

Oradea 

Consiliul 

Local al 

Municipiului 

Oradea 

Protecţia şi 

Conservarea 

biodiversităţii 

Finalizat   
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STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 

Singura localitate din Judeţul Bistriţa –Năsăud în care este implementată Agenda Locală 21 este 

Municipiul Bistriţa. 

Agenda Locala 21 – Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bistriţa pentru perioada 2005-

2015, a propus o viziune pe termen lung asupra necesităţii dezvoltării economice şi sociale, corelată 

cu protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului. Obiectivele pe care Bistriţa şi le propune să le atingă au 

fost concentrate în patru domenii importante: capital natural, capital antropic, capital social şi turism 

urban.  

APM Bistrița Năsăud a participat la procedura de revizuire a Agendei Locale 21 şi la monitorizarea 

portofoliului de proiecte din domeniul Capital natural. 

Stadiul implementării proiectelor de mediu din cadrul Agendei Locale 21 Municipiul Bistriţa la 

finele semestrului II 2015 este prezentat detaliat în tabelul care însoțește prezentul material. 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

proiect/ 

Beneficiar 

 

Localizare 
Domeniul de 

mediu 

Stadiu  

Sursele de 

finanţare 

Obs. 

 
În curs 

de 

realizare 

Realizat Nerealizat 

1. 1.1.Tratarea 

nămolurilor 

rezultate în 

procesul 

tehnologic de 

tratare a apei/SC 

AQUABIS SA 

municipiul 

Bistriţa 

Apa x x  Program ISPA  

 - 75 % UE 

 - 25 % 

 

1.2.Studiu de 

soluţie pentru 

treapta de 

nitrificare-

denitrificare din 

cadrul staţiei de 

epurare/SC 

AQUABIS SA 

municipiul 

Bistriţa 

Apa  x  Surse proprii  

1.3.Studiu privind 

reducerea azotului 

și fosforului prin 

utilizarea 

zeoliților. 

municipiul 

Bistriţa 

Apa  x   

Surse proprii 

 

2. 2.1.Completarea 

dotării 

laboratoarelor din 

stația de tratare a 

apei/SC 

AQUABIS SA 

municipiul 

Bistriţa 

Apa  x  Surse proprii 

Program ISPA  

 - 75 % UE 

 - 25 % 

 

2.2.Completarea 

dotării 

laboratorului  

stației de epurare a 

apei/SC 

AQUABIS SA. 

municipiul 

Bistriţa 

Apa  x  Surse proprii 

Program ISPA  

 - 75 % UE 

 - 25 % 

 

2.3.Captare emisii 

difuze (montare 

sisteme de 

exhaustare şi 

reţinere emisii şi 

montare filtre) /SC 

ARIO SA 

municipiul 

Bistriţa 

Calitatea 

aerului 

  x Surse proprii 

Credite 

nerambursabile 

S-a renunțat la 

acest proiect. 

Societatea SC 

ARIO SA este în 

faliment. 



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 51 

2.4.Monitorizare 

factori de mediu 

(imisii la limita 

amplasamentului, 

emisii de la 

cuptorul cu arc 

electric şi cel cu 

inducţie, de la linia 

de turnare şi cea de 

sablare, ape 

subterane, ape 

uzate evacuate la 

canalizare, sol) 

/SC ARIO SA. 

municipiul 

Bistriţa 

Calitatea 

aerului, apa, sol 

  x Surse proprii  

Fonduri 

nerambursabile 

Credite 

bancare 

S-a renunțat șa 

acest proiect. 

Societatea SC 

ARIO SA este în 

faliment. 

2.5.Realizarea 

hărţii acustice a 

Municipiului 

Bistriţa/Primăria 

Bistriţa 

municipiul 

Bistriţa 

Calitatea 

aerului şi 

zgomotul 

  

 

x Fonduri  

nerambursabile  

Buget local 

 

2.6.Realizarea 

sistemului 

informaţional –

operativ pentru 

supravegherea 

caltății aerului și 
informarea 

publicului prin 

instalarea unor 

panouri de 

afişaj/APM BN  

municipiul 

Bistriţa 

Calitatea 

aerului 

 x  Banca de 

Dezvoltare a 

Consiliului 

Europei 

 

3. 3.1.Sistem integrat 

de gestionare a 

deşeurilor 

menajere  pentru 

zona Bistriţa 

/Consiliul Judeţean 

BN . 

municipiul 

Bistriţa 

Managementul 

deşeurilor 

 x  Buget judeţean  

Buget local  

Fonduri ISPA 

 

3.2.Refacerea 

ecologică a unor 

zone de influenţă a 

depozitelor de 

deşeuri din Bistriţa 

şi redarea acelor 

suprafețe de teren 

ocupate de unele 

depozite folosinței 

inițiale a 

terenurilor/ 

Consiliul Judeţean 

Bistriţa Năsăud 

municipiul 

Bistriţa 

Utilizarea 

terenurilor 

 x  Surse proprii 

agenți 
economici 

Integrat în 3.1. 

3.3.Realizarea 

unui sistem 

integrat de 

gestionare a 

deșeurilor 

spitalicești 
inclusiv un 

incinerator 

ecologic/Consiliul 

Judeţean BN 

municipiul 

Bistriţa 

Managementul 

deşeurilor  

  x Fonduri proprii 

Buget județean 

S-a renunţat la 

proiect, găsindu-

se altă soluţie 
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4. 4.1.Amenajarea 

unui scuar în zona 

Independenţei Sud 

(Casa Albă), pe o 

suprafaţă de 1 

ha/Primăria 

Bistriţa 

municipiul 

Bistriţa 
Înființare spaţii 

verzi 

 x  Buget local 

Programul 

Naţional de 

îmbunătăţire a 

calităţii 

mediului prin 

realizarea de 

spaţii verzi în 

localităţi 

 

4.2. Extinderea 

suprafeţelor de 

spaţii verzi şi 

dezvoltarea 

perdelelor de 

protecţie şi 

aliniamentelor 

stradale/Primăria 

Bistriţa  

municipiul 

Bistriţa 

Reabilitare şi 

extindere spaţii 

verzi 

 x  Buget local 

Programul 

Naţional de 

îmbunătăţire a 

calităţii 

mediului prin 

realizarea de 

spaţii verzi în 

localităţi  

- A fost realizat 

prin finanţare de 

la Adm. 

Fondului pentru 

Mediu proiectul  

«Îmbunătăţirea 

calităţii mediului 

prin reabilitare 

parc în 

Municipiul 

Bistriţa, str. A. 

Iancu» 

5 5.1.Modernizarea 

şi extinderea 

infrastructurii 

turistice şi de 

agrement a 

utilităţilor conexe 

în Municipiul 

Bistriţa – Pădurea 

Schullerwald 

/Primăria Bistriţa 

municipiul 

Bistriţa 

Dezvoltare 

durabilă şi 

promovare 

turism 

 x  Surse proprii 

și  fonduri 

nerambursabile 

 

5.2.Amenajare 

zona de agrement 

lac Slătiniţa/ 

Primăria Bistriţa 

municipiul 

Bistriţa 

   x Surse proprii 

şi  fonduri 

nerambursabile 

Se renunţă la 

proiect 

5.3.Constituire de 

perimetre pentru 

ameliorarea prin 

împădurire a unor 

terenuri degradate 

din proprietatea 

Municipiului 

Bistrița// Primăria 

Bistriţa  

municipiul 

Bistriţa 

Sol x   Buget local 

Program de 

îmbunătăţire a 

calităţii 

mediului prin 

împădurirea 

terenurilor 

agricole 

degradate, 

reconstrucţia 

ecologică şi 

gospodărirea 

durabilă a 

pădurilor 

 

-Proiectul 

“Reconstrucţie 

ecologică 

forestieră pe 

terenuri 

degradate 

constituite în 

perimetrul de 

ameliorare 

Viişoara-

Ghinda, 

municipiul 

Bistriţa, judeţul 

Bistriţa-Năsăud” 

este finanţat din 

Fondul de 

mediu., contract 

de finanţare 

nr.618/3.10.2011  

 

 

 

 



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 53 

6 6.1.Intarirea 

capacitații 
instituționale prin 

realizarea unui 

parteneriat intre 

Inspectoratul 

Județean  Școlar, 

autorități 
administrative și 
APM, în vederea 

conștientizării 

comunității locale 

cu privire la 

problemele de 

mediu./Primăria 

Bistriţa  

municipiul 

Bistriţa 

Educaţie 

ecologică 

 x    

6.2.Scheme de 

consultanta pe 

probleme de 

protecția mediului 

și educație 

ecologica pentru 

municipiul 

Bistrița/Primăria 

Bistriţa 

    x Programul 

LIFE 

 

6.3.Mediatizarea 

(şi marcarea) 

evenimentelor din 

calendarul 

ecologic/Primăria 

Bistriţa 

municipiul 

Bistriţa 

Educaţie 

ecologică 

 x  Buget local 

Surse proprii 

Evenimentele 

din calendarul 

ecologic se 

marchează în 

fiecare an 

6.4.Elaborarea 

unor studii de risc 

de sănătate 

asociate calităţii 

factorilor de mediu 

(se realizează un 

raport de 

sănătate)/DSP 

   x    

6.5.Elaborarea 

strategiilor de 

diminuare a 

costurilor de 

sănătate asociate 

factorilor de 

mediu/DSP 

 Sănătate 

publică în 

relaţie cu 

factorii de 

mediu 

 x    

6.6.Conştientizarea 

comunităţii locale 

privind mijloacele 

de prevenire a 

îmbolnăvirilor 

datorită poluării 

factorilor de 

mediu/DSP şi 

APM. 

 Sănătate 

publică în 

relaţie cu 

factorii de 

mediu 

 x  Surse proprii  

6.7.Implementarea 

sistemului de 

management al 

calităţii pentru 

activitățile de 

protecţia mediului 

ISO-

14001/Primăria 

Bistriţa  

municipiul 

Bistriţa 

Management de 

mediu 

 x  Surse proprii  



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 54 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL CLUJ  

Nu a fost implementată Agenda Locală 21 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 

În Judeţul Maramureş, Agenda Locală 21 a fost implementată doar în Municipiul Baia Mare, 

documentul Agenda Locală 21 fiind elaborat şi finalizat în anul 2002. 

În prezent, Agenda Locală 21 a devenit Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Baia Mare, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 27.05.2009 şi postată pe site-ul: 

http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Strategia-de-

dezvoltare/Strategia-de-dezvoltare/. 

Proiectele de mediu sunt incluse în această strategie și implicit au fost incluse şi în PLAM – județul 

Maramureş, versiunea 3 (2013). 

Proiectele de mediu cele mai relevante cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului 

Baia Mare sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare Domeniul de 

mediu 

Stadiul de 

realizare 

Sursele de 

finanţare 

Observaţii 

1. Creşterea 

accesibilităţii urbane 

prin modernizarea 

Str. Grănicerilor din 

municipiul Baia 

Mare 

Str. 

Grănicerilor, 

Municipiul  

Baia Mare 

Zone verzi/ 

infrastructură  

Realizat  Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 1, 

Masura 1.1. 

În sept. 2011 s-a semnat 

contractul de finanţare.  

S-a solicitat prelungire 

perioada de 

implementare prin Act 

aditional 

Sem I 2015: S-a solicitat 

prelungirea perioadei de 

implementare până la 

28.07.2015 cf. Adresei 

Primariei Baia Mare nr. 

6171/30.06.2015.  

Sem II 2015 Nu sunt 

modificări cf adresei 

Primariei Municipiului 

Baia Mare nr. 

1772/14.01.2016..- 

Sem. I 2016: Proiect 

finalizat. 

Data finalizare: 

28.08.2015. 

Stadiu la data de 31 

decembrie  

2015: 100%. 

2. Imbunătăţirea 

transportului public 

urban prin 

extinderea reţelei de 

troleibuz şi a 

infrastructurii 

aferente în cartierul 

Vasile Alecsandri 

Cartierul 

Vasile 

Alecsandri, 

Municipiul  

Baia Mare 

Calitatea 

aerului 

Realizat  Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 1, 

Masura 1.1. 

- În sept. 2011 s-a semnat 

contractul de finanţare. 

Perioada implementare: 

20.09.2011 - 20.02.2014. 

În curs de realizare   

S-a prelungit perioada de 

implementare pana la 

data de 28.02.2015 

Sem I 2015: În curs de 

realizare ( Stadiu de 

realizare 98%)  cf. adr. 

Primăriei Baia Mare  

nr.6171/30.06.2015 

Sem II 2015 Nu există 

nici o modificare conf 

adresei de la Primăriai 

Municipiului Baia Mare 

nr 1772/14.01.20 2016. 

http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Strategia-de-dezvoltare/Strategia-de-dezvoltare/
http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Strategia-de-dezvoltare/Strategia-de-dezvoltare/
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Sem. I 2016: Proiect 

finalizat. 

Data finalizare: 

19.08.2015. 

Stadiu la data de 31 

decembrie 2015: 

100%. 

3. Creşterea calităţii 

vieţii urbane prin 

amenajarea Parcului 

Public Central 

Municipiul  

Baia Mare 

Calitatea 

aerului 

 Realizat  

 

 

Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 1, 

Masura 1.1. 

Perioada de 

implementare: 13 aprilie 

2012 – 12 februarie 2014. 

În curs de realizare sem I 

2014. 

S-a prelungit perioada de 

implementare pana la 

data de 12.05.2015. 

Sem I 2015: S-a solicitat 

prelungirea perioadei de 

implementare până la 

12.10.2015 cf. Adresei  

Primariei Baia Mare nr. 

6171/30.06.2015. 

Sem II 2015 Nu sunt 

modificări cf adresei 

Primariei Municipiului 

Baia Mare nr. 

1772/14.01.2016. 

Sem. I 2016: Proiect 

finalizat. 

Data finalizare: 

12.11.2015. 

Stadiu la data de 31 

decembrie 2015: 

100%. 

4. Creşterea 

accesibilităţii  

urbane prin 

modernizarea Str. 

Oborului din 

Municipiul Baia 

Mare 

 

 

 

Str. 

Oborului, 

Municipiul 

Baia Mare 

Calitatea 

aerului 

În curs de 

realizare  

 

Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 1, 

Masura 1.1. 

Contractul de finanţare s-

a semnat în 15.02.2013. 

În curs de realizare 

Sem I 2015: în derulare 

cf. Adresei Primăriei 

Baia Mare nr. 

6171/30.06.2015. 

Sem II 2015 Nu sunt 

modificări cf adresei 

Primariei Municipiului 

Baia Mare nr. 

1772/14.01.2016.- 

5. Creşterea 

accesibilităţii urbane 

prin modernizarea 

Str. Electrolizei din 

Municipiul  

Baia Mare 

Str. 

Electrolizei, 

Municipiul 

Baia Mare 

Calitatea 

aerului 

În curs de 

realizare  

 

Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 1, 

Masura 1.1. 

- Perioada de 

implementare: 

02.04.2013 – 01.12.2014. 

În curs de realizare 

Sem I 2015: In derulare  

cf. Adresei  Primariei 

Baia Mare nr. 

6171/30.06.2015. 

Sem II 2015 Nu sunt 

modificări cf adresei 

Primariei Municipiului 

Baia Mare nr. 

1772/14.01.2016. 
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6. Dezvoltarea Eco-

reţelei urbane şi a 

infrastructurii de 

agrement urban în 

cartierul Vasile 

Alecsandri 

Cartierul  

Vasile 

Alecsandri,  

Municipiul 

Baia Mare 

Calitatea 

aerului 

Realizat  

 

Programul 

Operaţional 

Regional 2007-

2013, Axa 1, 

Masura 1.1. 

- Durata de realizare: 

august 2011 – iulie 2013. 

S-a solicitat prelungirea 

perioadei de 

implementare cu 12 luni 

deoarece  

contractul de execuţie s-a 

semnat în ianuarie 2013.  

În curs de realizare –sem 

I 2014.  

S-a solicitat prelungirea 

perioadei de 

implementare pana la 

data de 28.02.2015 

Sem I 2015: S-a solicitat 

prelungirea perioadei de 

implementare până la 

28.07.2015 cf. Adresei  

Primariei Baia Mare nr. 

6171/30.06.2015. 

Sem II 2015 Nu sunt 

modificări cf adresei 

Primariei Municipiului 

Baia Mare nr. 

1772/14.01.2016. 

Sem. I 2016: Proiect 

finalizat în luna 

decembrie 2015. 

7. Reabilitarea şi 

promovarea 

identităţii culturale 

şi istorice a Pieţei 

Cetăţii – Turnul 

Ştefan 

Municipiul 

Baia Mare 

Reţele culturale 

şi sociale 

Realizat  

 

Programul 

Operational 

Regional, Axa 1, 

Masura 1.1. 

- Perioada de 

implementare a 

proiectului este de 38 de 

luni, respectiv 30 august 

2011 – 30 octombrie 

2014. 

În curs de realizare –

2014.  

S-a solicitat prelungirea 

perioadei de 

implementare până la 

data de 30.04.2015 

Sem I 2015: Finalizat cf. 

Adresei  Primariei Baia 

Mare nr. 

6171/30.06.2015. 

8. Iniţierea 

implementării 

Managementului 

Integrat al 

Rezervaţiei de 

castan comestibil 

Baia Mare şi a 

Sitului Natura 2000 

ROSCI0003 

Municipiul 

Baia Mare 

Protecţia 

naturii 

/Biodiversitate 

Realizat 

 

Programul 

Operaţional 

Sectorial Mediu, 

Axa 4 

- S-a prelungit durata 

contractului de finantare 

până la data de 

31.12.2015 pentru 

obtinerea aprobarii 

planului de management. 

Sem I 2015: S-a prelungit  

perioada  de 

implementare până la 

31.12.2015 pentru 

obtinerea aprobării 

planului de management  

cf. Adresei  Primariei 

Baia Mare nr. 

6171/30.06.2015. 
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Sem II 2015 Nu sunt 

modificări cf adresei 

Primariei Municipiului 

Baia Mare nr. 

1772/14.01.2016. 

9. Înfiinţarea reţelei de 

drumuri forestiere a 

Municipiului Baia 

Mare 

Municipiul 

Baia Mare 

Protecţia 

naturii 

/Biodiversitate 

Realizat Fondul European 

Agricol de 

Dezvoltare 

Rurală, Măsura 

1.2.5. 

Reţeaua de drumuri 

forestiere este de aproape 

10 km, compusă din două 

tronsoane: Sonioca – 

Valea Roşie şi Firiza – 

Blidar şi drumul forestier 

Calamar. Recepţia 

lucrărilor a avut loc în 

data de 28 noiembrie 

2013. 

10. Reabilitare 

modernizare servicii 

de apă şi canalizare 

în municipiul Baia 

Mare şi zone 

limitrofe 

Municipiul 

Baia Mare şi 

împrejurimi 

Calitatea apei În curs de 

realizare  

 

Programul 

Operaţional 

Sectorial Mediu 

- Sem I 2015: In derulare 

cf. Adresei  Primariei 

Baia Mare nr. 

6171/30.06.2015. 

Sem II 2015 Nu sunt 

modificări cf adresei 

Primariei Municipiului 

Baia Mare nr. 

1772/14.01.2016. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL SATU 

MARE 

APM Satu Mare nu a implementat Agenda 21, nu s-a aflat pe lista judeţelor pilot în 2000 şi nici pe următoarele liste, 

autorităţile publice locale neconsiderând la data respectivă necesitatea implementării acesteia în Judeţul Satu Mare. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

JUDEŢUL SĂLAJ 
Cele 4 administraţii locale din mediul urban nu au implementat Agenda Locală 21. Municipiul Zalău a făcut demersuri 

în 2004 pentru a iniţia elaborarea Agendei Locale 21 prin cuprinderea în Planul Naţional dar nu a obţinut acordul. 

Celelalte 3 localităţi urbane nu au făcut niciun demers pentru elaborarea Agendei Locale 21. 

 

REGIUNEA 7 
 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 

ÎN JUDEŢUL ALBA 

 Municipiul Alba Iulia a elaborat, în anul 2005, Agenda Locala 21,  cu consultanţă prin Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) 

Bucureşti. Proiectele cuprinse în Agenda Locala 21 a  Municipiului Alba Iulia se află în implementare. 

Consilul Judeţean Alba  a elaborat Agenda Locală 21 a Judeţului Alba,  în anul 2007, cu consultanţă prin 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă 

(CNDD) Bucureşti. Proiectele cuprinse în Agenda Locală 21 a Judeţului Alba se află în implementare. 



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 58 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL ALBA  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare 
Domeniul 

de mediu 
Stadiul de realizare sem.II 2017 

Sursele de 

finanţare 

Observaţii 

 

    

În curs 

de 

realizare 

Realizat Nerealizat   

Agenda locală  21 judeţul  Alba 

1. 

 

1.1.Identificarea 

cartografierea şi  

bornarea arealului 

Natura 2000; 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate  Realizat  POS 

Mediu  

Axa 4 

 Realizat pentru 

SCI Trascău, 

Muntele Mare, 

pădurea de 

stejar pufos de 

la Mirăslău şi 

Valea Cepelor.  

1.2.Introducerea 

acestor zone în  

Planurile de 

Amenajare  a 

 Teritoriului 

Județean;  

judeţul 

Alba 

Biodiversitate În curs 

de 

realizare 

  POS 

Mediu Axa 

4 

 

1.3.Realizarea de 

observatoare şi 

panouri de informare 

în  siturile Natura 

2000; 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate În curs 

de 

realizare  

  POS 

Mediu Axa 

4 

S-au realizat 

panouri de 

informare în 

siturile Natura 

2000 Trascău, 

Valea Cepelor, 

Frumoasa, 

pădurea de 

stejar pufos de 

la Mirăslău.  
 1.4.Pregătirea  

planurilor de 

management pentru 

ariile naturale 

protejate 

identificate în 

proiectul PN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate  În curs 

de 

realizare 

  POS 

Mediu Axa 

4 

Realizat Planul 

de management 

pentru SCI 

Trascău și  

pentru SPA 

Munţii 

Trascăului prin 

proiectul „Plan 

de management 

integrat pentru 

SCI Trascău şi 

SPA Munţii 

Trascăului” 

titular proiect 

CETM 

Albamont Alba 

Iulia; 

-Realizat prin 

proiectul 

“Managementul 

integrat al 

siturilor  ROSCI 

0085 şi ROSPA 

0043 

FRUMOASA”  

titular proiect 
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Cons J ud Alba. 

-Realizat Planul 

de management 

pentru ROSCI 

Valea Cepelor, 

custode DS 

Alba, prin 

proiectul 

“SINCRON – 

Sistem Integrat 

de Management 

şi Conștientizare 

în România a 

Reţelei Natura 

2000”, derulat 

de către ANPM. 

-Realizat Planul 

de management 

pentru 

ROSCI0147 

Pădurea de 

stejar pufos de 

la Mirăslău 

titular proiect 

Asociația 

Biounivers.  

-Realizat Planul 

de management 

pentru ROSCI 

Bagau,  titular 

proiect 

Asociatia 

Biounivers. 

 1.5.Pregătirea 

planurilor de 

supraveghere a  

siturilor protejate, 

incluzând şi serviciile 

de pază şi de 

prevenire a riscurilor 

atât la inundaţii cât şi 

la incendii; 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate   Nerealizat  POS 

Mediu Axa 

4 

 

 

1.6. Delimitarea 

pajiştilor cu înaltă 

valoare naturală 

pentru susţinere 

PNDR - măsura 

2.1.4, submăsura2 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate   Nerealizat POS 

Mediu Axa 

4 

 

 

1.7.Gospodărirea 

extensivă a pajiştilor; 

creşterea pădurilor de 

protecție conform 

PNDR,măsura221 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate   Nerealizat POS 

Mediu Axa 

4 

 

 

 1.8. Construirea şi 

dotarea centrului de 

informare Natura 

2000, inclusiv 

achiziţionarea de 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate  În curs 

de 

realizare 

  POS 

Mediu Axa 

4 

 

Prin proiectul 

“Managementul 

integrat al 

siturilor  ROSCI 

0085 şi ROSPA 
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echipamente de 

laborator şi de 

monitorizare a stării 

habitatelor naturale; 

0043 

FRUMOASA” 

Consiliul 

Judeţean Alba 
a finalizat 

lucrările 

Centrului de 

Vizitare 

„Frumoasa”. 

1.9.Realizarea de 

tuneluri în zonele în 

care infrastructura de 

transport impiedică 

migraţia faunei şi 

îngrădirea/taluzarea 

rutelor de transport 

pentru prevenirea 

accidentelor, conform 

standardelor UE; 

Instruirea şi intătrirea 

capacităţii 

instituţionale a 

organismnelor de 

management ale 

siturilor Natura 2000 

şi ale ariilor protejate; 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate În curs 

de 

realizare 

  POS 

Mediu Axa 

4 

 

În curs de 

realizare de 

tuneluri în 

zonele în care 

infrastructura de 

transport 

împiedică 

migrația faunei, 

respectiv pentru 

autostrada Sebeș 

- Turda 

1.10. Pregătirea de 

material informativ şi 

de publicitate pentru 

ariile protejate şi 

siturile Natura 2000 

judeţul 

Alba 

Biodiversitate  Realizat  POS 

Mediu Axa 

4 

 

Realizat pentru 

SCI Trascău şi 

SPA Munţii 

Trascăului, 

realizat pentru   

ROSCI 0085 şi 

ROSPA 0043 

FRUMOASA 

prin proiectul 

“Managementul 

integrat al 

siturilor  ROSCI 

0085 şi ROSPA 

0043 

FRUMOASA”. 

Realizat prin 

proiectul 

“SINCRON – 

Sistem Integrat 

de Management 

şi Constientizare 

în România a 

Reţelei Natura 

2000” pentru 

SCI Valea 

Cepelor. 

2.  2.1. Îndepărtarea 

deşeurilor industriale 

de pe terenurile 

industriale în care 

activităţile economice 

au încetat; 

judeţul 

Alba 

Deşeuri  Realizat   Realizat 

îndepărtare 

deşeuri zgură  

depozitate 

temporar pe 

platforma SC 

SIT 
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INDUSTRIE 

SA Aiud 

2.2. Demolarea 

structurilor existente 

şi care au încetat să 

mai fie operaţionale; 

judeţul 

Alba 

Deşeuri  Realizat   Realizat 

dezafectarea 

construcţiilor de 

pe amplasamen-

tele Albalact SA 

Alba, Vinalcool 

SA Alba şi SC 

Resial SRL 

Alba  

2.3. Reabilitarea 

infrastructurii de 

utilităţi publice; 

judeţul 

Alba 

Deşeuri  Realizat    

 2.4. Stoparea poluării 

prin ecologizarea 

iazurilor de 

decantare. 

judeţul 

Alba 

Deşeuri  Realizat    Realizat 

ecologizarea 

iazului Gura 

Roşie,urmând  a 

se realiza iazul 

Valea Săliştei 

aparţinînd de 

firma Roşiamin 

Roşia Montană; 

lucrările au fost 

finalizate pentru 

iazurile de 

decantare 

Brăzești, Valea 

Cuții șiValea 

 Sărtașului -

aparțin filialei 

Arieșmin, Baia 

de Arieș. 
3. 3.1. Construcţia şi 

reabilitarea zonelor 

de retenţie, poldere, 

garduri verzi, benzi 

de irigaţie, curbe de 

deviere 

judeţul 

Alba 

Protecţie la 

risc de 

inundaţii 

  Nerealizat POS 

Mediu Axa 

5 

3.2.  

3.2.Regularizarea 

cursurilor din bazinul 

hidrografic al 

Mureşului şi 

Arieşului; 

judeţul 

Alba 

Protecţie la 

risc de 

inundaţii 

În curs 

de 

realizare 

    

 3.3. Elaborarea unor 

hărţi de pericol şi risc 

al inundaţiilor, 

planuri şi măsuri, 

inclusiv informare 

publică şi instruire. 

judeţul 

Alba 

Protecţie la 

risc de 

inundaţii 

 Realizat   Realizat prin 

Planul de 

analiză şi 

acoperire  a 

riscurilor 

 - judeţul Alba 

4. 
 

4.1.Îmbunătăţirea 

echipamentelor din 

centralele termice 

urbane şi a sistemelor 

de contorizare. 

judeţul 

Alba 

Energie din 

surse 

regenerabile 

  Nerealizat POS 

Mediu Axa 

3, 

POR, 

POS CCE 

Nu este cazul. 

În judeţul Alba 

majoritatea 

centralelor 

termice urbane 

au fost 

desfiinţate şi s-
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au montat 

centrale termice 

individuale. 

4.2.Reabilitarea 

depozitelor de zgură 

şi cenuşă 

neconforme. 

 

judeţul 

Alba 

Energie din 

surse 

regenerabile 

În curs de 

realizare 

  Halda de nisip 

uzat aparținand 

SC SATURN 

SA Alba a sistat 

depozitarea 

conform HG 

349/2005 in 16 

iulie 2009, si 

conform 

Planului de 

Implementare 

pentru Directiva 

199/31/CE 

privind 

depozitarea 

deseurilor, 

reabilitarea 

amplasamentu-

lui pe care s-a 

sistat 

depozitarea s-a 

facut prin 

varianta 

„valorificarea 

materialelor 

depozitate prin 

recuperare 

materiala si/sau 

recuperare 

energetica si 

transformarea 

amplasamentu-

lui in instalatie 

de stocare in 

vederea 

recuperarii in 

cazul in care 

activitatea 

economica 

generatoare va 

continua” 

 Pana la aceasta 

data a fost 

valorificat cca 

59,2%, iar 

transportarea cât 

şi valorificarea 

s-a făcut la 

Fabrica Ciment 

Chiscadaga, din 

jud Hunedoara, 

reziduul de ciur 

depozitându-se 

într-o celulă 
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conformă 

aparținând SC 

Saturn SA Alba. 

Valorificarea 

nisipului uzat a 

fost eșalonată 

până în 2025 

după posibitățile 

de producție ale 

beneficiarului. 

4.3.Reabilitarea 

reţelelor de distribuţie 

a apei calde şi a 

căldurii. 

judeţul 

Alba 

Energie din 

surse 

regenerabile 

În curs 

de 

realizare 

   Nu este cazul -

În Judeţul Alba 

– majoritatea 

centralelor 

termice urbane 

au fost 

desfiinţate şi s-

au montat 

centrale termice 

individuale. 

4.4.Achiziţia cu 

echipamente de 

producere de energie 

regenerabilă în scop 

public. 

judeţul 

Alba 

Energie din 

surse 

regenerabile 

În curs 

de 

realizare 

  Primăria Alba 

Iulia a finalizat 

proiectul 

„Asigurarea  

sustenabilităţii 

energetice din 

surse alternative 

la instituţii 

publice din Alba 

Iulia”, prin care 

se asigură 

producerea 

energiei 

electrice prin 

panouri 

fotovoltaice (la 

3 instituţii 

publice în 

Municipiul Alba 

Iulia, valoarea 

totală a 

proiectului  

8.868.552 lei). 

 

 

 

 

  

 STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 MUNICIPIUL ALBA IULIA 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 
Localizare 

Domeniul 

de mediu 
Stadiul de realizare sem. II 2017 

Sursele de 

finanţare 

Observaţii 
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Beneficiar 

    

În curs  

de  

realizare 

Realizat Nerealizat   

             Municipiul  Alba Iulia 

1. Amenajarea şi 

întreţinerea spaţiilor 

verzi din pieţele 

importante (cod 

proiect 4.02)  

Alba Iulia Spaţii verzi      

1. Amenajarea ca 

zonă de agrement a 

Parcului 

Dendrologic Alba 

Iulia şi amenajarea 

ca zonă de agrement 

a zonei Mamut. 

Alba Iulia-

Miceşti 

Zona 

Mamut 

 

Spaţii verzi 

 

 Realizat  Buget local 

și alte surse 

conform 

legii. 

Promovat în 

cadrul 

Programului 

Operaţional 

Regional 

2007-2013; 

progresul fizic 

al proiectului 

este 100%.  

2. Amenajarea ca 

zonă de agrement a 

zonei Ampoi – 

Mureş (rivieră 

urbană). 

Cartier 

Ampoi-râu 

Mureş 

Spaţii verzi 

 

  Nerealizat Buget local 

și alte surse, 

conform 

legii 

Nerealizat 

3. Amenajarea ca 

zonă de agrement a 

zonei Bărăbanţ 

(pădure). 

Cartier 

Bărăbanţ 

 

Spaţii verzi 

 

  Nerealizat Buget local  

și alte surse 

conform 

legii. 

Nerealizat 

 4. Amenajare zone 

verzi, plantare arbori, 

amplasare jardiniere, 

amenajare zone 

floricole şi corecţii 

vegetale în unele 

cartiere (abordare 

etapizată). 

 Municipiul 

  Alba Iulia 

Spaţii verzi  Realizat  Buget local 

și alte surse 

conform  

legii 

Relizat - 

program 

desfăşurat 

anual 

2. Organizarea unor trasee 

turistice la nivelul 

Cetăţii - amenajarea de 

trasee pietonale/piste 

biciclişti (cod proiect 

4.05) 

 Spaţii 

publice 

     

1. Reabilitarea 

Centrului Istoric - 

Traseul Estic, Traseul 

Sudic, Traseul Nordic - 

Fortificaţia de tip 

Vauban Alba Iulia căi 

de acces, de iluminat şi 

mobilier urban specific 

Alba Iulia 

–zona 

istorică 

 

Spaţii 

publice 

 Realizat  Buget local 

și fonduri 

structurale 

POR 2007-

2013 

Proiect 

realizat în 

procent de 100 

% 

 

2.Reabilitarea 

Centrului istoric Alba 

Iulia  Fortificaţia de tip 

Vauban – zone acces, 

promenadă şi 

agrement, exterioară 

şanţurilor Cetăţii 

     Centrul  

   Istoric  -             

Municipiul  

Alba Iulia 

 

 

Spaţii 

publice 

În curs 

de 

realizare 

  Buget local 

și alte surse 

conform  

legii 

Acţiune 

realizată 

corelat cu 

lucrări de 

reabilitare a 

infrastructurii 



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 65 

3.Amenajare piste 

biciclete în Cetatea 

Alba-Carolina şi zonele 

de agrement ale 

oraşului 

Municipiul 

Alba  Iulia 

Spaţii 

publice 

 Realizat  Buget local 

și  alte surse 

conform  

legii 

Realizat 100%  

3. Reabilitarea plantaţiilor 

şi a amenajărilor în 

parcurile şi spaţiile 

verzi de importanţã 

orăşenească (cod 

proiect 4.06) 

      . 

1. Îmbunătăţirea 

calităţii mediului urban 

din Muncipiul Alba 

Iulia,  prin realizarea 

parcurilor ”Sfânta 

Ecaterina” şi ”Zăvoi-

Miceşti” 

Alba Iulia 

şi Miceşti 

Spaţii 

publice 

 Realizat  Programul 

Naţional de  

Îmbunătăţire

a Calităţii 

Mediului 

(AFM), prin 

realizarea de 

spaţii verzi 

în unele  

localităţi; 

Buget local. 

Realizat 

100%. 

Finanţat prin 

program 

național 

(AFM).  

  

2. Îmbunătăţire a 

calităţii mediului urban 

din Municipiul Alba 

Iulia prin realizare de 

zone verzi şi prin 

reabilitarea/ extinderea  

zonelor existente, 

inclusiv a unor parcuri. 

 Parc Unirii 

B-dul.Tran-

silvaniei 

 

Spaţii 

publice 

 Realizat  Buget  local 

și alte surse 

conform 

legii 

 

  Au fost   

 realizate   

 modernizări   

 spatii   verzi in     

 cartierul   

 Micești si pe 6    

 strazi  din   

 Municipiul   

 Alba   Iulia,  

 proiecte    

 finanțate din   

 bugetul local. 

3. Cadastru verde. 

Identificarea zonelor 

verzi din municipiu şi a 

potenţialului de 

extindere 

Alba Iulia 

 

  Realizat   Buget  local 

și alte surse 

conform   

legii. 

Realizat 

 4. Regenerarea, 

extinderea suprafeţelor 

zonelor verzi şi a 

parcurilor corecţii 

vegetale amenajare alei 

şi echipare cu mobilier 

şi opere de artă urbană 

a parcurilor (Central, 

Cetate, zona şanţurilor 

exterioare din zona 

istorică şi din zonele 

verzi - Alba Iulia) 

Alba Iulia   În curs 

de 

realizare 

  Buget  local 

şi alte surse 

conform   

legii. 

Se realizează 

în cadrul 

proiectelor ce 

privesc 

reabilitarea 

infrastructurii 

rutiere şi 

edilitare şi 

care sunt în 

elaborare sau 

în derulare   

4. 

 

Gestionare integrată a 

depozitului  zonal de 

deşeuri (cod proiect 

10.01). 

Alba Iulia Spaţii 

publice 

 În curs 

de 

realizare 

  Buget local+ 

fonduri 

nerambursa- 

bile POS 

Mediu 

- Gestionarea 

deşeurilor 

urbane 

aferente 

judetului Alba 

se va realiza 

prin proiectul: 

„Sistem 
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integrat de 

management 

al deşeurilor în 

judeţul Alba” -

beneficiar 

Consiliul 

Judeţean Alba.  

Proiectul este 

în faza de 

finalizare.  

- Stadiul de 

realizare, la 

sfârșitul sem. I 

2017:- pentru 

Centrul de 

Management 

al Deşeurilor 

de la Gâlda de 

Jos - se află în 

derulare 

procedura de 

licitaţie privin 

atribuirea unui 

contract de 

concesiune în 

vederea  

exploatării 

depozitului 

ecologic. 

- Pentru cele 2 

staţii de 

transfer de la 

Blaj şi Tărtăria 

lucrările sunt 

finalizate în 

proporţie  de 

100%; pentru 

depozitele care 

au sistat 

depozitarea şi 

care au fost 

cuprinse cu 

lucrări de 

închidere în 

proiect Sistem 

Management 

Integrat al 

Deşeurilor, 

fiind astfel 

recepţionate 

lucrările de 

închidere pentru 

depozitele de la 

Cugir Abrud, 

Câmpeni, Blaj, 

Aiud, Ocna 

Mureş şi Alba 

Iulia. 

Închiderea 
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depozitului de 

la Zlatna a fost 

cuprinsă în 

Programul pilot 

pentru 

reabilitarea 

zonelor fierbinţi 

Zlatna şi Copşa 

Mică, iniţiat de 

Ministerul 

Mediului și este 

realizată în 

proporție de 

100%. 

Constituirea de 

parteneriate cu 

organizaţii ale 

comunitãţii pentru 

amenajarea şi 

întreţinerea 

plantaţiilor şi 

amenajãrilor în 

spaţiile verzi din 

zonele de locuit (cod 

proiect 4.07) 

Alba Iulia Spaţii 

publice 

  Nerealizat  Nerealizat 

Instituirea unei 

scheme de adoptare a 

unui spaţiu verde de 

cãtre şcoli, licee sau 

asociaţii de 

proprietari şi 

companii private. 

(cod proiect 4.08) 

Alba Iulia Spaţii 

publice 

În curs 

de 

realizare 

   Program 

implementat 

de către 

unităţiile de 

învăţământ şi 

de asociaţiile 

de proprietari 

Introducerea 

sistemului de 

indicatori de 

performanţã pentru 

serviciile de 

alimentare cu apã 

potabilã şi canalizare 

(cod proiect 5.01) 

 

Utilităţi 

publice 

   

  

Achiziţie echipamente 

de protecţie şi siguranţă 

a alimentării continue 

cu apă potabilă în 

Municipiul Alba Iulia 

şi localităţile rurale 

aparţinătoare şi 

componente 

Unitatea 

teritorial-

ad-tivă. 

Utilităţi 

publice 

 În curs 

de 

realizare 

  Buget local 

și  alte surse 

constituite în 

conformitate 

cu  legea. 

 

Program 

implementat 

de operatorul 

regional SC 

APA CTTA 

SA 

 Realizarea unui plan 

de investiţii pentru 

reţeaua de alimentare 

cu apã şi canalizare a 

municipiului Alba 

Iulia (cod proiect 

5.03) 

Alba Iulia, 

inclusiv în 

cartierele 

limitrofe 

Utilităţi 

publice 
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Reabilitarea şi 

extinderea unui sistem 

de canalizare şi epurare 

din Municipiul Alba 

Iulia. 

Alba Iulia, 

inclusiv în 

cartierele 

limitrofe 

Utilităţi 

publice 

 Realizat  Buget local 

și fonduri 

nerambur-

sabile 

POS-Mediu 

 

 

 

Inclus în 

proiectul 

„Modernizare 

şi dezvoltare 

sisteme de  

alimentare cu 

apă şi 

canalizare în 

judeţul Alba„ 

finanţat prin 

POS-Mediu. 

În 

implementare, 

autoritatea 

contractantă 

este operatorul 

regional SC 

APA CTTA 

SA ALBA. 

Realizat 100% 

canalizare si 

100% stația de 

epurare. 

În 

implementare 

proiectul 

“Reabilitarea 

și extinderea 

sistemelor de 

apă și apă 

uzată în 

județul Alba, 

2014-2020”, 

finanțat prin 

POIM. 

Extinderea sistemului 

de alimentare cu apă 

potabilă în zonele de 

dezvoltare 

Alba Iulia 

- Miceşti 

Utilităţi 

publice 

 În curs 

de 

realizare 

  Buget local 

și  alte surse 

constituite în 

conformitate 

cu legea. 

În curs de  

execuție - 

lucrări de 

extindere 

alimentare cu 

apă  potabilă 

zona de 

dezvoltare 

Alba Iulia - 

Micești 

 

 

 Reabilitarea, 

extinderea, amenajarea 

canalelor de gardă ale 

Municipiului Alba 

Iulia 

Alba Iulia Utilităţi 

publice 

 În curs 

de 

realizare 

  Buget local 

și buget stat  

În curs de 

pregătire -

pentru a fi 

depus spre 

finanţare în 

cadrul  

 programului 

de finanţare al 

AFM 
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(Administraţia 

Fondului 

pentru Mediu).  

Reabilitare reţele  apă 

şi canalizare zona de 

locuinţe colective 

Platoul Romanilor 

Municipiul Alba Iulia. 

Alba Iulia 

- Platoul 

Romanilor 

 

Utilităţi 

publice 

 Realizat  Buget local 

și buget stat 

(Ministerul 

Mediului și 

Pădurilor)  

Finalizat 

Reabilitarea reţelelor 

de apă şi canalizare 

din Oraşul de Jos, 

inclusiv colector „C” 

şi bazin de retenţie 

Alba Iulia Utilităţi 

publice 

 Realizat  Buget local 

și alte surse 

constituite în  

conformitate 

cu legea. 

Realizat 100 

%.  

5. Colectarea selectivă şi 

valorificarea deşeurilor 

reciclabile (cod proiect 

5.04) 

Alba Iulia 

Deşeuri      

 

 1. Achiziţionare de 

containere şi pubele 

destinate colectării 

selective a deşeurilor. 

Alba Iulia Deşeuri   Realizat  Buget local 

și alte surse 

constituite 

conf. legii 

. Realizat. Au 

fost 

achiziţionate 

containere şi 

pubele prin 

proiect FRDS. 

Se realizeaza 

în Alba Iulia, 

Sebeș, Aiud, 

Ocna Mureș, 

Blaj, Zlatna, 

Teius și în 

unele localități 

limitrofe 

orașelor. Prin 

proiectul 

« Sistem de 

management 

integrat al 

deseurilor » 

toate UAT au 

fost dotate cu 

containere 

pentru 

colectarea 

selectivă a 

deșeurilor și 

unități de 

compostare 

individuală. 

 

 2. Colectarea deşeurilor 

electrice şi electronice 

de pe raza Municipiului 

Alba Iulia. 

Alba Iulia Deşeuri   Realizat  Buget local 

și alte surse 

constituite 

conf. legii 

Realizat. În 

judeţul Alba 

există 20 

agenţi 

economici 

autorizaţi să 

colecteze/trate

ze deşeuri de 

echipamente 
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electrice, din 

care 6 în Alba 

Iulia, şi 

electronice și 

un operator 

economic 

autorizat să 

trateze DEEE.  

3. Campanie anuală de 

educaţie pentru 

colectarea selectivă a 

deşeurilor urbane. 

Alba Iulia Deşeuri   Realizat  Buget local 

și alte surse 

constituite 

conf. legii 

Realizat. Se 

desfașoară 

prin proiectele 

educaționale 

desfășurate de 

unități de 

învățământ; 

6. Elaborarea studiului 

de trafic (cod proiect 

7.01) 

Alba Iulia  Trafic 

În curs 

de 

realizare 

  Buget local În curs de 

actualizare  

 Reglementarea 

accesului pentru 

vehicule în Cetate 

(cod proiect 7.02). 

 

Trafic    

 

 

1.Reabilitare Centru 

Istoric - cetatea de tip 

VAUBAN - Zona 

Interioară. 

Alba Iulia 

– zona 

istorică 

Trafic  Realizat  Buget local 

și fonduri 

structurale 

POR 2007-

2013 

Realizat  100 

%. Proiectul 

prevede şi 

reglementarea 

circulaţiei.  

2. Reconstituire şi 

punere în valoare acces 

Latura de Vest – 

Cetatea Alba Carolina  

- Municipiul Alba Iulia. 

Alba Iulia 

– zona 

istorică 

  Realizat  Buget local 

și fonduri 

structurale 

POR 2007-

2013 

Realizat 100% 

Proiectul 

prevede şi  

reglementarea 

circulaţiei.  

7. Amenajarea unor noi 

parcaje în apropierea 

Cetăţii (cod proiect 

7.03). 

 Trafic      

1. Reabilitare  Centru 

Istoric - Cetatea de tip 

VAUBAN - Zona 

Interioară 

Alba Iulia 

– zona 

istorică 

 

  Realizat  Buget local 

și fonduri 

structurale 

POR 2007-

2013 

Realizat  

Proiectul 

prevede şi 

reglementarea 

circulaţiei.  

2. Reconstituire şi 

punere în valoare a 

accesului Laturii de 

Vest - Cetatea Alba 

Carolina- în Municipiul 

Alba Iulia. 

Alba Iulia 

– zona 

istorică 

 

  Realizat  Buget local 

și fonduri 

structurale 

POR 2007-

2013 

Realizat  

Proiectul 

prevede şi 

reglementarea 

circulaţiei 

 

8. Iniţierea şi 

organizarea unei 

campanii de protecţie 

a zonelor verzi (cod 

proiect 10.02) 

Alba Iulia Mediul 

natural 

 Realizat  Buget local Realizat.  

Se desfăşoară 

periodic 

9. Instituirea unui 

forum pentru 

dezbaterea unor 

probleme de mediu 

Alba Iulia 

 

Mediul 

natural 

  Realizat  Buget local Realizat 
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ale Mun. Alba Iulia, 

care să servească 

drept platformă de 

consultare a 

comunităţii în proces 

dezvoltare a 

strategiei. (cod proiect 

11.04) 

10. Formularea şi 

implementarea 

programului Agenda 

Locală 21. (cod 

proiect 10.03) 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia Mediul 

natural 

 Realizat  Buget local  

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 

ÎN JUDEŢUL BRAŞOV  
Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare Domeniul 

de mediu 

Stadiul de realizare sem.II  Sursele de 

finanţare 

Observaţii 

1. Ocolitoarea 

Municipiului 

Braşov. 

Municipiul 

Braşov 

Infrastructură În curs de implementare 70% fonduri 

nerambursa-

bile prin POS  

Transport; 

restul de 

cheltuieli - de 

la bugetul de 

stat 

Ocolitoarea 

Municipiului

Brașov - tr. I 

şi tr. III, în 

curs de 

execuţie; au 

fost predate 

la CNADNR 

Tr.II trebuie 

preluat de 

CNADNR în 

vederea 

execuției  

lucrărilor 

(dublare la 2 

benzi pe 

sens). 

 

 

 

2. Reabilitarea şi 

descentralizarea 

sistemului de 

încălzire central. 

 

Municipiul 

Braşov 

Utilităţi 

publice 

În curs de implementare Surse private Proiectul se 

derulează în 

cadrul unui 

parteneriat 

public-privat  

În etapa I-a a 

fost realizată 

descentrali-

zarea 

surselor de 
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încălzire 

prin darea în 

folosinţă a 3 

centrale 

termice 

Metrom 

Noua, CET 

Nord. 

În etapa a II-

a se va 

extinde CET 

Nord cu 

CET Nord 2 

prin creştere 

a capacităţii 

de producţie 

de energie 

termică. 

Sursa datelor pentru stadiul proiectelor din Agenda 21 Locală este Biroul de Mediu al Primăriei Municipiului 

Brașov. 

Menționăm că în tabel au rămas doar proiectele în curs de realizare, cele realizate au fost scoase din tabel pe 

măsura realizării lor, conform indicațiilor primite. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL COVASNA 

Administraţiile locale din judeţul Covasna nu a implementat Agenda Locală 21 din lipsă de personal 

specializat şi de fonduri. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL HARGHITA  

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Biroul Rezident în România a lansat în martie 2000 

finanţarea proiectului “Agenda 21 Locală”. Proiectul se adresează administraţiilor publice locale, în care sunt 

cuprinse două localităţi din judeţul Harghita: Miercurea Ciuc şi Borsec. APM Harghita solicită anual de la 

primăriile Miercurea Ciuc şi Borsec stadiul realizării măsurilor din Agenda 21 Locală.  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare 
Domeniul 

de mediu 
Stadiul de realizare sem. II 

Sursele de 

finanţare 
Observaţii 

1. Amenajare depozite 

deşeuri ecologice - 

proiect regional 

privind realizarea 

Sistemului Integrat 

de Management al 

Deşeurilor pentru 

județul Harghita/ 

Consiliul Judeţean 

Harghita  

Remetea Gestionarea 

deşeurilor-

Salubrizare 

În curs de implementare ISPA 

Fond de 

coeziune 

 

2. Introducerea 

colectării selective 

a deşeurilor şi 

refolosirea acestora/ 

Primăria 

Municipiului 

Miercurea Ciuc 

 

Miercurea 

Ciuc 

Salubrizare Permanent 

 

 

Surse proprii 
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3. Reabilitarea 

reţelelor de apă pe 

str. Leliceni şi 

străzile adiacente, 

Aleea Copiilor şi  

străzile adiacente şi 

extinderea reţelei de 

alimentare cu apă 

potabilă în zona 

Subpădure şi în 

localitatea 

componentă 

Harghita-Băi/ 

Primăria 

Municipiului 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructură 

de mediu - 

apă 

Realizat Cofinanţat de 

Ministerul 

Mediului  

 

4. Studii pentru 

extinderea reţelei de 

canalizare în sistem 

unitar în cartierul 

Jigodin şi în com. 

Leliceni./ Primăria 

Municipiului 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructură 

de mediu - 

canalizare 

Realizat PHARE CES 

2005 
 

5. Canalizare apă 

menajeră  şi staţie 

epurare în Harghita 

Băi/ Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

Harghita -

Băi 

 Infrastructură 

de mediu - 

canalizare  

Realizat Cofinanţat de 

Ministerul 

Mediului 

 

6. Amenajarea 

traseelor pentru 

biciclişti/ Primăria 

Mun. Miercurea 

Ciuc 

 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructură 

de mediu - 

amenajare 

drumuri 

Realizat   3 km de-a   

 lungul străzii   

 Szék, str.  

 Tudor  

Vladimirescu, 

str. Kossuth  

 Lajos, str.  

 Márton Áron, 

str.Sadoveanu

,str.Petőfi, 

str.Timişoarei 

7. Îmbunătăţirea 

reţelei şi sistemului 

de circulaţii, 

separarea 

funcţională a 

categoriilor de 

trafic, crearea 

plantaţiilor de 

aliniament / 

Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructură 

de mediu 

Realizat  str Szék,  

Tudor 

Vladimirescu,  

 str.Câmpul   

 Mare, str. M.  

 Sadoveanu,  

 str. Coşbuc,  

 str. Kossuth,    

 str. Körösi    

 Csoma  

 Sándor, str.  

 Topliţa, str.  

 Petőfi, Piaţa  

 Libertăţii, str.  

 Timişoarei 
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8. Amenajarea 

parcului din Piaţa 

Cetăţii/ Primăria 

Mun. Miercurea 

Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

Spaţii verzi Realizat Administraţia 

Fondului de 

Mediu 

 

9. Amenajarea zonei 

verzi str. Rét - 

Miercurea 

Ciuc/Primăria 

Municipiului 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

Spaţii  verzi Realizat Administraţia 

Fondului de 

Mediu 

A fost 

elaborat 

studiul de 

fezabilitate 

Lucrările 

sunt 

terminate 

10. “Drumul apelor 

minerale”/ Primăria 

Municipiului 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

Spaţii  verzi Realizat Program Phare Jigodin Băi 

este inclus în 

proiectul de 

infrastructur

ă regională 

„Drumul 

apelor 

minerale - A 

borvizek 

útja” 

11. Definirea zonelor 

de interes turistic; 

programe de 

dezvoltare turistice/ 

Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

 

 Amenajarea    

Harghita  

Băi 

Miercurea 

Ciuc 

 

 Infrastructură  Realizat   A fost  

 inaugurată (în 

 14 Octombrie 

2008 în 

staţiunea 

Harghita Băi) 

prima bază de 

biatlon şi 

schi-fond din 

ţară destinată 

antrenamente-

lor şi 

competiţiilor 

internaţionale 

 

12. Extinderea,   

retehnologizarea  

  staţiei de         

epurare  

- există studiu de 

fezabilitate,  

pentru următoarele  

faze ale  proiectării,  

respectiv pentru  

  realizarea      

lucrărilor 

s-a încheiat o  

convenţie cu  

Compania  

Naţională de  

Investiţii SA./  

Primăria  

Municipiului  

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructură 

de mediu - 

staţie de 

epurare ape 

uzate 

Realizat CNI  
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13. Reabilitarea 

reţelelor de apă str. 

Arsenalului/ 

Primăria 

Municipiului 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructură  

 de mediu - 

 apă 

Realizat CNI 
 

14. Reabilitare reţele de 

apă str. Inimii şi 

Lunca Mare/ 

Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructură  

 de mediu -  

 apă 

Realizat CNI 
 

15. Reabilitarea 

conductei de apă 

potabilă la blocurile 

din B-dul Frăţiei nr. 

14-28 şi din Aleea 

Avântului nr 10-14 

/ Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructura 

de mediu –apă 

Realizat CNI 
 

16. Extinderea reţelei 

de alimentare cu 

apă potabilă 

Cioboteni/ Primăria 

Municipiului 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructura 

de mediu –apă 

Realizat CNI 
 

17. Extinderea reţelei 

de  alimentare cu 

apă potabilă - str. 

Câmpul Mare/ 

Primăria 

Muicipiului 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructura 

de mediu -apă 

Realizat CNI 
 

18. Extinderea reţelei 

de canalizare 

menajeră - str. 

Câmpul Mare/ 

Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

Infrastructura

de mediu –

canalizare 

Realizat CNI 
 

 

19. Reabilitarea reţelei 

de canalizare - str. 

Szek/ Primăria 

Mun. Miercurea 

Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

Infrastructura 

de mediu -

canalizare 

Realizat CNI  

20. Reabilitarea reţelei 

de alimenatre cu 

apă potabilă  în str. 

Szek-Şumuleu 

etapa a II-a/ 

Primăria 

Municipiului. 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

Infrastructura 

de mediu –apă 

Realizat CNI 
 

21. Extinderea reţelei 

de alimentare cu 

apă potabilă în zona 

Subpădure/ 

Primăria 

Miercurea 

Ciuc 

Infrastructura 

de mediu -apă 

Realizat CNI  
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Municipiului 

Miercurea Ciuc 

22. Alimentarea cu apă 

potabilă a localităţii 

componente 

Harghita-Băi/ 

Primăria 

Municipiului 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

Infrastructura 

de mediu –apă 

Realizat CNI  

23. Canalizare 

menajeră localitate 

componentă 

Harghita-Băi/ 

Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

Infrastructura 

de mediu –

canalizare 

Realizat CNI  

24. Reabilitarea reţelei 

de apă potabilă în 

str. Leliceni şi pe 

străzile adiacente/ 

Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructura 

de mediu –apă 

Realizat CNI 
 

25. Reabilitarea reţelei 

de apă potabilă în 

str. Copiilor/ 

Primăria Mun. 

Miercurea Ciuc 

Miercurea 

Ciuc 

 Infrastructura 

de mediu –apă 

Realizat CNI 
 

 

26. Ecologizarea 

depozitului de 

deşeuri menajere / 

Primăria Oraşului 

Borsec 

Borsec  Gestionarea  

deşeurilor 

Realizat ISPA 

Fond de 

coeziune 

 

27. Restaurarea 

Centrului Istoric al 

localităţii/ Primăria 

Oraşului Borsec 

Borsec  Utilizarea 

 durabilă a  

 resurselor  

 minerale / 

 Amenajare  

 zone verzi 

Realizat Program Phare Face parte 

din proiectul 

de 

infrastructu-

ră regională 

Drumul 

Apelor 

Minerale. 

28. Relansarea 

turismului în 

general şi a celui 

balnear în special 

(realizarea 

infrastructurii de 

agrement, 

diversificarea 

serviciilor turistice 

de agrement) 

/Primăria oraşului 

Borsec 

Borsec Turism Realizat Bugetul de stat S-a semnat 

contractul - 

s-a pornit 

finantarea şi 

lucrările de 

construcţii 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 

ÎN JUDEŢUL MUREŞ  
Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Beneficiar 

Localizare Domeniul 

de mediu 

Stadiul de realizare Sursele de 

finanţare 

Observaţii 
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În curs de 

realizare 
Realizat Nerealizat 

  

1. Îmbunătăţirea şi 

extinderea 

reţelelor de 

alimentare cu apă 

potabilă în judetul 

Mureş(SAM-TID) 

Municipiul 

Tărnăveni şi 

Municipiul 

Târgu 

Mureş 

 Calitatea apei  

(alimentări cu 

 apă, 

 canalizare,  

 sisteme de  

 tratare sau de  

 epurare) 

 Realizat  Consiliul 

Local + 

Fonduri 

PHARE 

pentru 

Târnăveni 

ISPA- Târgu 

Mureş 

 

2. Amenajarea în 

scop turistic a 

potenţialului 

lacurilor sărate, al 

apelor balneo - 

climaterice şi al 

iazurilor de pe 

raza judeţului 

Mureş 

Localitatea 

Sovata, 

Sângeorgiu 

de Mureş, 

Ideciu, 

Jabeniţa, 

Sărmaşu, 

Aluna-

Tîrnăveni, 

Zau de 

Câmpie, 

Lăpuşna, 

Ibăneşti, 

Câmpul 

Cetăţii, 

Ghindari, 

Sălard, 

Fărăgău, 

Tăureni, 

Şăulia, 

Miheşu de 

Cîmpie, pe 

raza cărora 

se situează 

lacurile 

respective 

Turism  Realizat  Consiliul 

Local + 

Fonduri 

PHARE + 

Surse proprii 

 

3. Crearea si 

îmbunătăţirea 

reţelelor de 

canalizare şi 

epurare a apelor 

uzate menajere în 

judeţul Mureş 

Jud. Mureș Canalizare  Realizat  Fonduri 

structurale 

S-a constituit 

Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomuni-

tară Aqua 

Invest 

4. Master Planul  

judeţului Mureş 

vizând sistemul 

de alimentare cu 

apă potabilă, 

canalizare şi 

epurare a apelor 

uzate menajere 

 

 

Jud. Mureș Alimentare 

cu apă 

potabilă, 

canalizare şi 

epurare ape 

uzate 

menajere 

 

 Realizat  Fonduri 

structurale 

În noiembrie 

2008 a fost 

aprobat de 

Ministerul 

Mediului, 

Masterplanul 

pentru sectorul 

apă și canal, la 

nivelul 

județului 

Mureș. 
Momentan, se 
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află în curs de 

finalizare 

documentația 

tehnică 

aferentă 

proiectului 

„Reabilitarea 

și extinderea 

sistemelor de 

apă și 
canalizare în 

jud. Mureș”, 

urmând să fie 

depus spre a fi 

finanțat în 

cadrul POS 

Mediu Axa 1 

” Extindere și 
modernizare a 

infrastructurii 

de apă și de 

apă uzată” 

Proiectul 

„Reabilitarea 

şi extinderea 

sistemelor  apă 

şi canalizare în 

jud. Mureş” a 

obţinut 

finanţare prin 

 POS Mediu - 

Axa prioritară 

1 „Extindere şi 

modernizare 

infrastructură 

de apă şi apă 

uzată”contract 

finanţare fiind 

semnat în data 

de 8 apr 2011; 

proiectul se 

realizează în 

baza Master-

planului şi a 

studiului de 

fezabilitate 

aprobate cât şi 

pe baza   

angajamente-

lor asumate în 

procesul de 

negociere a 

cap.22 Mediu 

- în domeniul 

de epurare a 

apelor uzate; 

orăşeneşti.  

prin acest 

proiect, se 



   
AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA 

SEMESTRUL II 2017 

 

 79 

preconizează 

ca până în 

2015 toate 

localităţile din 

jud. Mureş cu 

populaţie mai 

mare decât 

2000 loc.e. 

grupate în 15 

aglomerări 

(definite în 

funcţie de 

sursele apă) să 

beneficieze  de 

sisteme de 

canalizare - 

colectare şi 

tratare a apei 

uzate, de 

sisteme de 

alimentare cu 

apă potabilă -

reabilitarea 

staţiei de 

tratare a apei 

potabile 

5. Protejarea, 

monitorizarea, 

conservarea florei 

și faunei în 

județul Mureș 

Județul 

Mureș 
Conservarea 

florei și 
faunei 

 Realizat  Fonduri 

structurale 

În cadrul  

proiectului 

LIFE 08 NAT/ 

RO/000502, 

„Asigurarea 

unei stări 

favorabile de 

conservare 

pentru habitate 

prioritare din 

SCI  Călimani 

-Gurghiu”, în 

care A.P.M-ul 

Mureş este 

beneficiar,  

s-au iniţiat o 

serie de 

acţiuni în 

vederea 

reabilitării 

unor habitate 

prioritare din 

cadrul sitului 

şi acestea au 

constat într-o 

restaurare a 

198 ha din 

habitatul 6230 

* Pajişti 

montane de 

Nardus,bogate 

în specii pe 

substraturi 
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silicioase, 

aflate în 

zonele înalte 

subalpine ale 

Munţilor 

Călimani şi 

restaurarea a 

111,66 ha a 

habitatului 

6230 * Pajişti 

montane de 

Nardus bogate 

în specii pe 

substraturi 

silicioase 

situate în zone 

mai joase din 

Munţii 

Gurghiului; de 

asemenea în 

cadrul 

aceluiaşi 

proiect s-au 

plantat 15 000 

puieţi de Anin 

negru pentru 

refacerea a 

10,56 ha din 

habitatul 

91E0* 

Alluvial forest 

with Alnus 

glutinosa and 

Fraxinus 

excelsior 

(Alno-Pandion 

Alnion Incanae, 

Salicion albae)  

 

în Defileul 

Mureşului 

APM  Mureş 

în cadrul unui 

proiect Life08 

Nat00502 a 

efectuat 

15acţiuni de 

informare/ 

conştientizare. 

În cadrul 

Parcului 

Naţional 

Căliman, în 

octombrie 

2012 au fost 

plantaţi 9000 

exemplare 

Pinus Mugo 

(jneapăn) în 
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Masiv Reţitiş 

şi 500 buc 

exemplare de 

Pinus Cembra 

( zâmbru) 

6. Colectarea 

selectivă a 

deşeurilor la sursă 

şi transfer la 

Depozitul zonal 

de la Sânpaul 

Județul 

Mureş 

Gestionarea 

deşeurilor 

În curs  de 

realizare 

  Val. proiect 

(fără TVA):  

45.200.612 

euro - din 

care: 

- fonduri 

europene: 

31.545.578 

euro 

- cofinanţare 

naţională: 

7.097.755 

euro 

- contribuţie 

locală: 

6.557.279 

euro 

- Prin Ordinul 

Ministrului 

Mediului şi 

Pădurilor  

nr. 1031/ 

30.06.2010, a 

fost aprobată 

finanţarea 

proiectului 

„Sistem de 

Management 

Integrat al 

Deşeurilor 

Solide în 

judeţul 

Mureş”; astfel 

a fost semnat 

contractul de 

finanţare al 

proiectului  

nr. 99065/ 

30.06.2010. 

- Printre 

obiectivele 

acestui proiect 

se regăsesc  

colectarea 

selectivă a 

deşeurilor în 

judeţ şi 

construcţia 

noului depozit 

ecologic zonal 

ce urmează să  

fie amplasat în 

comuna 

Sânpaul 

judeţul Mureş. 

Proiectul se 

află în faza de 

implementare 

şi  au fost 

finalizate 

documentaţiile 

tehnice în 

vederea 

lansării 

procedurii de 

atribuire ptr. 

următoarele 

componente:  

 Contractul 

de servicii 

„Asistenţă 
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tehnică şi 

supervizarea 

lucrărilor de 

construcţii -

SMIDS din 

judeţul Mureş  

nr. 3812, 

semnat în 

11.03.2011; 

 Contractul 

de 

proiectare şi 

execuţie 

„Construcţia 

depozitului 

zonal de 

deşeuri, a 

instalaţiei 

pentru 

tratarea 

mecano-

biologică a 

deşeurilor şi 

închiderea  

depozitelor 

neconforme 

în judeţul 

Mureş - 

publicarea 

în SEAP sub 

nr. 19398/ 

11.02.2011 

a anunţului 

de intenţie 

cu privire la 

relansarea 

procedurii 

de achiziţie 

publică; 

 Contractul 

de 

proiectare şi 

execuţie 

„Construcţia 

staţiei de 

transfer,  

staţiei de 

sortare şi  

staţiei de 

compostare 

a deşeurilior 

la Cristeşti”  

jud. Mureş - 

publicarea 

în SEAP sub 

nr. 19439/ 

17.02.2011 

a anunţului 

de intenţie 
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cu privire la 

lansarea 

procedurilor 

de achiziţie 

publică a 

contractului 

de 

proiectare şi 

execuţie de 

lucrări; 

pregătirea 

documenta-

ţiilor de 

licitaţie în 

vederea 

lansării  

procedurii 

de achiziţie 

publică 

 Contractul de 

achiziţie 

publică 

„Servicii de 

auditare” în 

cadrul 

proiectului 

SMID - a fost 

semnat 

contractul de 

servicii nr.3B/ 

22.03.2011, 

înregistrat cu 

nr CJM 4458/ 

22.03.2011 

 Atribuirea  

contractului 

de achiziţie 

publică care 

are ca obiect 

execuţia şi 

întreţinerea 

lucrării 

“Drumul de 

acces la un 

depozit 

ecologic 

zonal de 

deşeuri la 

Sânpaul” - 

publicat în 

SEAP sub 

nr.102522/ 

21.06.2010; 

s-a semnat 

contractul 

nr.36/ 16.09. 

2010; 

 Atribuirea 

contractului 
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având ca 

obiect 

execuţia 

reţelei de 

alimentare 

cu energie 

electrică a 

amplasa-

mentului 

viitorului 

depozit 

ecologic 

zonal - 

publicat în 

SEAP sub 

nr.273789/ 

26.11.2010; 

s-a semnat 

contractul 

nr.1242/ 

25.01.2011 

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 Municipiul 

Sighişoara 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

beneficiar 

Localizare Domeniul 

de mediu 

Stadiu de realizare Sursele de 

finanţare 

Observaţii 

    În curs   

de 

realizare 

Realizat Nereali

zat 

  

1. Educarea populaţiei 

în sensul păstrării 

curăţeniei 

Municipiul 

Sighişoara 

  Realizat  Buget local  

Delimitarea zonei de  

protecţie de la captare 

în uzina de apă 

Municipiul 

Sighişoara 

Apă  Realizat  S.C. 

Aquaserv 

 

Program periodic de 

dragare 

Municipiul 

Sighişoara 

Apă În curs  

de 

realizare 

  S.C. 

Aquaserv 

 

HCL privind 

curăţenia oraşului 

Municipiul 

Sighişoara 

Deşeuri   Realizat  Buget local  

Interzicerea 

păşunatului în 

intravilan 

Municipiul 

Sighişoara 

  Realizat  Buget local  

Lucrări de refacere a 

talvegului şi a albiei 

Râului Târnava Mare 

Municipiul 

Sighişoara 

Apă În curs  

de 

realizare  

  Apele 

Române 

 

2. Reabilitarea şi 

extinderea alimentării 

cu apă potabilă şi a 

canalizării în 

Sighişoara. 

Municipiul 

Sighişoara 

Apă  Realizat  Buget local 

+ 

Proiectul 

SAMTID 

 

Îmbunătăţirea calităţii 

apei potabile. 

Municipiul 

Sighişoara 

Apă  Realizat  Proiectul 

SAMTID 

 

Reabilitarea staţiei de 

repompare a apei 

potabile. 

Municipiul 

Sighişoara 

Apă   Realizat  Proiectul 

SAMTID 

 

3. Modernizarea staţiei 

de epurare.  

Municipiul  

Sighişoara 

Apă În curs  

de 

 

 

 Bugetul 

local + 
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realizare  

 

Program 

CNI 

 

 Elaborarea de 

reglementări 

specifice pentru 

parametrii apei uzate. 

   Realizat   SC 

Aquaserv 

 

4. Amenajarea 

întregului platou 

Breite ca rezervaţie 

naturală, interzicerea 

circulaţiei şi a 

păşunatului. 

Municipiul  

Sighişoara 

Biodiversitate  Realizat  Fundaţia 

Mihai 

Eminescu 

Trust 

A fost elaborat 

un plan de 

management 

al rezervaţiei 

de custozi - 

Consiliul 

Local + 

Fundaţia 

Mihai 

Eminescu 

Trust 

5. Identificarea 

plantelor lemnoase 

rare, monumentale, 

cu valoare decorativă. 

Extinderea ariei 

protejate de pe 

platoul Breite. 

Municipiul  

Sighişoara 

Biodiversitate  Realizat  

 

 

  

Realizat 

 Fundaţia 

Mihai 

Eminescu 

Trust 

prin planul de 

management 

al rezervaţiei. 

6. Program de 

colaborare între 

ecologi şi managerii 

resurselor naturale în 

vederea  menţinerii 

biodiversităţii 

Menţinerea calităţii 

ecosistemelor de 

pădure- protejare a 

unor băltoace 

temporare, restaurare 

a bălţilor dispărute. 

Municipiul 

Sighişoara 

Biodiversitate  Realizat  

 

 

 

 

 

 

Realizat 

 Fundaţia 

Mihai 

Eminescu 

Trust 

prin planul de 

management 

al rezervaţiei 

 

 

 

 

prin planul de 

management 

al rezervaţiei 

 

7. Programe 

educaţionale pt. 

sensibilizarea 

cetăţenilor asupra 

protecţiei 

biodiversităţii. 

 

Elaborarea unor 

programe 

educaţionale pt. copii 

în vederea influenţării 

pozitive a percepţiei 

despre 

Biodiversitate. 

Municipiul  

Sighişoara 

Biodiversitate În curs  

de 

realizare  

 

 

 

 

 

În curs  

de 

realizare 

  Fundaţia 

Mihai 

Eminescu 

Trust 

 

 

Fundaţia 

Mihai 

Eminescu 

Trust 

 

prin planul de 

management 

al rezervaţiei. 

 

 

 

prin planul  de 

management 

al rezervației 

8. Eliminarea 

depozitărilor care nu 

sunt autorizate cât şi 

ecologizarea zonelor 

unde s-au creat astfel 

de depozite. 

Municipiul  

Sighişoara 

Deşeuri  Realizat    
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9. Colectarea selectivă a 

deşeurilor folosind 

europubelele, 

reglementarea 

depozitării deşeurilor 

rezultate din 

activitatea de 

sănătate. 

Program de educare a 

populaţiei pentru.un 

oraş mai curat. 

Municipiul  

Sighişoara 

Deşeuri În curs  

de 

realizare  

 

 

 În curs  

de 

realizare 

  PHARE 

2006 

 

 Implementare  

a proiectului 

„Un oraş mai 

curat pentru 

noi şi cei care 

vor veni”, în 

vederea 

realizării 

staţiei sortare 

a deşeurilor la 

depozitul din 

Sighişoara, 

prin proiectul 

“Un oraş mai 

curat pentru 

noi şi cei care 

vor veni” 

10. Program pentru 

optimizarea traficului 

crearea locurilor de 

parcare şi dirijarea 

traficului de tranzit în 

afara Municipiului 

Sighișoara. 

Municipiul  

Sighişoara 

 În curs  

de 

realizare 

  - buget local 

și 

-proiectul 

URBACT 

CNADNR  

promovează 

proiectul de 

realizare a 

centurii 

ocolitoare ptr 

Mun. 

Sighişoara, în 

vederea 

scoaterii 

traficului greu 

de pe DN13 în 

afara oraşului. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL SIBIU  

În anul 2004 a fost realizată o „Agendă Locala 21” în Municipiul Sibiu, în cadrul proiectului „Construire a 

capacităţilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”, realizat cu sprijinul Centrului Naţional 

pentru Dezvoltare Durabilă, agenţia de implementare a PNUD pentru Agenda  Locală 21. Aceasta nu a mai 

fost revizuită.  

 

 

REGIUNEA 8 
STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN JUDEŢUL 

 ILFOV  
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Ca urmare a răspunsului la adresele trimise de APM Ilfov către localităţile Judeţului Ilfov privind 

stadiul actual al Agendei Locale 21, reiese că până în momentul de faţă în localităţile din Judeţul 

Ilfov nu s-a întocmit documentul Agenda Locală 21.  

Implementarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local este prevăzută în Strategia de 

dezvoltare locală a localităţilor în urma consultărilor publice, strategie care a identificat problemele 

sociale, economice şi de protecţie a mediului existente la nivelul localităţilor. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 

ÎN BUCUREŞTI 

În perioada ianuarie-iunie 2015, în Bucureşti, nu au fost implementate proiecte de mediu incluse în Agenda 

Locală 21. 

CONCLUZII  

STADIUL IMPLEMENTARII AGENDEI LOCALE 21 ÎN ROMÂNIA 

 
NR. 

CRT. 

LOCALITATEA NR. ACȚIUNI 

REALIZATE ÎN 

DERULARE 

NEREALIZATE 

REGIUNEA 7 

1.  JUDEȚUL ALBA 27 17 8 

2.  JUDEȚUL BRAȘOV 0 2 0 

3.  JUDEȚUL COVASNA 0 0 0 

4.  JUDEȚUL HARGHITA 27 1 0 

5.  JUDEȚUL MUREȘ 19 9 0 

6.  JUDEȚUL SIBIU 0 0 0 

  

TOTAL 

 

73 

 

29 

 

8 
 

TOTALUL ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA, PE 

REGIUNI 

 
REGIUNEA ACȚIUNI REALIZATE ACȚIUNI ÎN CURS DE 

DERULARE 

NEREALIZATE 

REGIUNEA 7 73 29 8 

REGIUNEA 8 0 0 0 

TOTAL 73 29 8 

100 % 66,36% 26,36 % 7,28 % 
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CONCLUZII 

Promovarea sistematică atât a principiilor cât şi a practicilor dezvoltării durabile a început în 

România încă din anul 2000 prin implementarea unor proiecte concrete la nivel local iniţiate şi 

cofinanţate de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – România în cadrul Agendei Locale 

21.  

Acest proces a contribuit la întărirea capacităţii administraţiilor locale din zonele şi 

localităţile participante la acest program, de a elabora şi aplica politici şi planuri concrete pentru 

promovarea dezvoltării socio-economice durabile prin:  

 Crearea unui cadru participativ, implicând toate categoriile de actori locali, în conturarea 

deciziilor privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din care fac parte. Alături de 

autorităţile locale, au mai fost antrenaţi reprezentanţi ai sectorului public, inclusiv ai unităţilor 

descentralizate, ai antreprenoriatului privat, asociaţiilor profesionale, instituţiilor de 

învăţământ, instituţiilor de cercetare, sindicatelor, organizaţiilor neguvernamentale sau altor 

formaţiuni ale societăţii civile şi ai mijloacelor de comunicare în masă în structuri care şi-au 

păstrat funcţionalitatea şi după încheierea fiecărui proiect.  

 Dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor locale, ceea ce a permis concentrarea resurselor şi 

valorificarea optimă a potenţialului local. Acest rezultat a devenit posibil prin utilizarea 

mecanismului participativ, dar a implicat şi un sistem eficient de comunicare şi informare. 

 Elaborarea a trei tipuri de instrumente principale menite să orienteze şi să promoveze o 

viziune realistă şi responsabilă asupra perspectivelor de dezvoltare în plan local:  

o o strategie locală de dezvoltare durabilă care stabileşte obiective pe termen 

mediu şi lung;  

o un plan de acţiune cu priorităţi şi paşi de urmat pe termen scurt şi mediu 

pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei, conţinând o evaluare a costurilor, 

identificarea surselor de finanţare şi a modalităţilor de accesare a acestora; 

o un portofoliu de proiecte considerate de întreaga comunitate drept priorităţi 

pentru asigurarea dezvoltării durabile a localităţii sau zonei.  
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 Construirea capacităţii instituţionale şi administrative la nivelul autorităţilor locale şi 

societăţii civile pentru promovarea dezvoltării durabile.  

Programul Agenda Locală 21 a pornit initial, de la nivelul municipiilor medii-mari şi a fost 

diversificat atât în sensul extinderii ariei de implementare la nivel judeţean cât şi prin restrângerea 

anvergurii proiectului până la nivel de oraş sau comunitate rurală. 

Experienţa acumulată în procesul implementării programului Agenda Locala 21, reţelele de 

conlucrare constituite în plan vertical şi orizontal şi progresele înregistrate în generalizarea bunelor 

practici prezintă, în cazul ţării noastre, au avut un înalt grad de relevanţă pentru punerea în aplicare 

cu succes a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă.  

În viitorul apropiat, Agenda Locala 21 va aplica o abordare structurală intersectorială, 

corelând obiectivele convenite la nivelul comunităţilor cu resursele existente şi sistemele de 

implementare. 

STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21 ÎN ROMÂNIA, 
 

NR. 

CRT. 

LOCALITATEA NR. ACȚIUNI 

REALIZATE ÎN 

DERULARE 

NEREALIZATE 

REGIUNEA 1 

7.  JUDEȚUL NEAMȚ 6 8 5 

8.  JUDEȚUL SUCEAVA - - - 

REGIUNEA 2 

9.  JUDEȚUL GALAȚI 2 - 5 

10.  JUDEȚUL CONSTANȚA 36 30 - 

11.  JUDEȚUL TULCEA 16 3 7 

REGIUNEA 3 

12.  JUDEȚUL ARGEȘ 7 6 1 

13.  JUDEȚUL GIURGIU 1 1 14 

14.  JUDEȚUL PRAHOVA 4 2 10 

15.  JUDEȚUL TELEORMAN - 1 - 

REGIUNEA 4 

16.  JUDEȚUL GORJ 26 12 1 

17.  JUDEȚUL OLT   6 11 1 

18.  JUDEȚUL VÂLCEA 17 2 - 

REGIUNEA 6 

19.  JUDEȚUL BIHOR - - - 

20.  JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD 17 1 6 

21.  JUDEȚUL MARAMUREȘ 9 1 - 

REGIUNEA 7 

22.  JUDEȚUL ALBA 27 17 8 

23.  JUDEȚUL BRAȘOV - 2 - 

24.  JUDEȚUL COVASNA - - - 

25.  JUDEȚUL HARGHITA 27 1 - 

26.  JUDEȚUL MUREȘ 19 9 - 

27.  JUDEȚUL SIBIU - - - 

REGIUNEA 8 

28.  MUNICIPIUL  BUCUREȘTI - - - 

29.  JUDEȚUL ILFOV - - - 

  

TOTAL 

 

220 

 

107 

 

58 
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TOTALUL ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN AGENDA LOCALĂ 21 ÎN ROMÂNIA, PE 

REGIUNI 

 

REGIUNEA ACȚIUNI 

REALIZATE 

ACȚIUNI ÎN CURS 

DE DERULARE 

NEREALIZATE 

REGIUNEA 1 6 8  5 

REGIUNEA 2 54 33 12 

REGIUNEA 3 12 10 25 

REGIUNEA 4 49 25  2 

REGIUNEA 5 0 0 0 

REGIUNEA 6 26 2 6 

REGIUNEA 7 73 29 8 

REGIUNEA 8 0 0 0 

TOTAL 220 107 58 

100 % 57,15% 27,80 % 15,05 % 

 

  Din totalul de 385 acţiuni pentru mediu cuprinse Agendele Locale 21 elaborate la nivelul 

României, până în prezent, au fost realizate 220 (57,15%), 107 acţiuni fiind în derulare (27,80%) şi 

58 (15,05%) nerealizate. 

Acţiunile întreprinse au avut ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii, a factorilor de mediu, 

conservarea patrimoniului natural, o gestionare cât mai eficientă a deşeurilor, îmbunătăţirea calităţii 

apei, creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu a elevilor şi studenţilor, etc. 

 
 

Mulţumim Agențiilor pentru Protecția Mediului, pentru informaţiile furnizate în vederea elaborării 

Raportului privind stadiul implementării AGENDEI LOCALE 21 în România – semestrul I 

2016. 
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