



Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA

JUDEȚUL DOLJ

RAPORTARE

P.L.A.M.

SEMESTRUL I/2017

Cap.1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU		
➤ Finalizat - Aprobat prin Hotărârea nr.161/26.05.2016 de către Consiliul Județean Dolj		
1.1 Inițierea procesului de actualizare		
➤ Nu e cazul – PLAM aprobat		
1.2. Identificarea părților participante la P.L.A.M. și stabilirea structurii organizatorice		
Coordonatorul Comitetului de Coordonare - Dr. Ing. Monica Daniela MATEESCU - Director Executiv - APM Dolj		
1.3. Instituționalizarea desfășurării procesului de planificare		
Adresa prin care s-a solicitat Consiliului Județean instituționalizarea procesului de planificare este nr.5302/22.05.2015.		
1.4. Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității		
S-au identificat problemele de mediu existente generate de activitățile trecute, prezente și cele potențiale.		
	Elemente pozitive	Elemente negative
	Puncte tari	Puncte slabe
Influențe interne	<ul style="list-style-type: none"> - conformarea cu legislația și standardele naționale de mediu în vigoare, precum și cerințele Uniunii Europene în acest domeniu - îmbunătățirea condițiilor de mediu în cadrul comunității, prin implementarea strategiilor de acțiune eficiente din punct de vedere a costurilor; - conștientizarea publicului privind responsabilitățile în domeniul protecției mediului și creșterea sprijinului acordat de public pentru strategiile și investițiile necesare acțiunilor de protecție a mediului; - întărirea capacității instituționale locale și a ONG-urilor privind managementul programelor pentru protecția mediului și promovarea parteneriatului între cetățeni, autorități locale, ONG-uri, comunități științifice și mediu de afaceri; - identificarea și evaluarea priorităților de mediu pe baza datelor științifice și a resurselor comunității; - elaborarea unui plan de acțiune pentru mediu, care să identifice acțiunile specifice necesare soluționării problemelor și promovării viziunii comunității; - dezvoltarea abilităților autorităților implicate în identificarea surselor de finanțare naționale și internaționale; 	<ul style="list-style-type: none"> - nerealizarea măsurilor din lipsă de fonduri - lipsa de personal sau disponibilizările din anumite instituții responsabile de implementarea PLAM, - lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM
Influențe externe	Oportunități	Amenințări
	<ul style="list-style-type: none"> - în limita resurselor financiare identificate, s-au realizat progrese în rezolvarea unor probleme de mediu din cadrul județului. - s-a realizat monitorizarea derulării unor investiții în domeniul protecției mediului (alimentări cu apă, canalizări, sisteme de colectare selectivă a deșeurilor, amenajare spații verzi). - instituțiile care ne-au sprijinit în desfășurarea activității de planificare de mediu sunt cele care fac parte din Comitetul de Coordonare și Grupul de Lucru. 	<ul style="list-style-type: none"> - modificarea persoanelor nominalizate în Comitetul de Coordonare și în Grupul de lucru al PLAM, - nerealizarea măsurilor din lipsă de fonduri



1.5. Identificarea și evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

- Lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM.

1.6. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu

➤ Metoda de ierarhizarea și prioritizare a problemelor de mediu s-a făcut în funcție de numărul acestora.

Punctaj	Cod problemă	Categorie problemă de mediu
61	PM-02	Calitatea și cantitatea apei
32	PM-03	Gestionare (colectarea, stocarea, eliminarea) necorespunzătoare a deșeurilor
23	PM-01	Calitatea necorespunzătoare a aerului
17	PM-04	Poluarea solului și a apelor subterane
14	PM-07	Educație ecologică
10	PM-08	Calitatea vieții
8	PM-05	Degradarea mediului natural și construit
3	PM-06	Urbanizarea mediului

Cap.2 APROBĂRI OBȚINUTE PRIVIND ELABORAREA ȘI ACTUALIZAREA P.L.A.M.

➤ În cadrul ședinței din data de 26.05.2016, Consiliului Județean Dolj a aprobat Planul Local de Acțiune pentru Mediu prin Hotărârea nr.161/26.05.2016

Cap.3 RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M.


- obiectivele majore - 23
- obiective strategice - 36
- obiective prioritare - 47
- categorii de probleme de mediu identificate la nivel județean - 8

Nr. crt.	Categoriile de probleme de mediu	Total număr acțiuni/Componenta
1.	Calitatea necorespunzătoare a aerului	23/9-realizate, 6-în curs de realizare, 8-amânate
2.	Calitatea și cantitatea apei	61/17-realizate, 39-în curs de realizare, 5- anulate
3.	Gestionare (colectarea, stocarea, eliminarea) necorespunzătoare a deșeurilor	32/10-realizate, 1- realizată în avans, 19-în curs de realizare, 2 - nerealizată
4.	Poluarea solului și a apelor subterane	17/11-realizate, 6 - în curs de realizare
5.	Degradarea mediului natural și construit	8/8 - realizate
6.	Urbanizarea mediului	3/ 1 – realizată, 2 - nerealizate
7.	Educație ecologică	14/13 – realizate, 1 – în curs de realizare
8.	Calitatea vieții	10/3 – realizate, 6-în curs de realizare, 1-amânate
	TOTAL	168/72-realizate, 1-realizată în avans, 77-în curs de realizare, 4-nerealizate. 9-amânate, 5-anulate

3.1. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente în anul 2017

Din totalul de 98 acțiuni al căror termen scadent este 2017, inclusiv acțiunile permanente, au fost realizate 59 acțiuni (60,21 %), realizate în avans 1 acțiune (1,02 %), în curs de realizare 30 acțiuni (30,61 %), nerealizate 4 acțiuni (4,08 %), amânată 1 acțiune (1,02 %) și anulate 3 acțiuni (3,06 %).

Repartiția acțiunilor scadente 2017



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035


e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 5

3.2. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente după anul 2017

Din totalul de 70 acțiuni al căror termene scadente după 2017, sunt realizate 13 acțiuni (18,57 %), în curs de realizare 47 acțiuni (67,14 %), amânate 8 acțiuni (11,43 %) și 2 acțiuni anulate (2,86 %).


Repartiția acțiunilor scadente după 2017



3.3. Concluzii la realizarea acțiunilor total PLAM

Din totalul de 168 acțiuni, au fost realizate 72 acțiuni (42,85 %), este realizată în avans 1 acțiune (0,6 %), sunt în curs de realizare 77 acțiuni (45,83 %), sunt nerealizate 4 acțiuni (2,38 %), amânate 9 acțiuni (5,36 %) și 5 anulate (2,98 %).

Repartiția acțiunilor totale din PLAM




3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM


Acțiunea de monitorizare întreprinsă la sfârșitul semestrului I din anul 2017 evidențiază următoarele:

- măsuri realizate - 42,85 %;
- măsuri realizate în avans - 0,6 %;
- măsuri în curs de realizare - 45,83 %;
- măsuri nerealizate - 2,38 %;
- măsuri amânate - 5,36 %;
- măsuri anulate - 2,98 %.

Repartiția acțiunilor totale din PLAM



Comparația acțiunilor din PLAM în funcție de termenul de realizare



Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului:

- Realizarea parțială a măsurilor și acțiunilor cu termen scadent cuprinse în matricele de implementare și monitorizare PLAM a contribuit și contribuie la asigurarea măsurilor și condițiilor pentru menținerea parametrilor de calitate a factorilor de mediu în limitele impuse de standardele și reglementările în vigoare pentru anumite zone și activități în scopul prevenirii și limitării poluării factorilor de mediu la nivelul județului.



Cap.4 STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACȚIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.

Termen de realizare	Număr acțiuni realizate	Număr acțiuni realizate în avans	Număr acțiuni în curs de realizare	Număr acțiuni nerealizate	Număr acțiuni amânate	Număr acțiuni anulate	Total acțiuni
Permanente	59	0	23	3	1	0	86
≤ 2017	0	1	7	1	0	3	12
> 2017	13	0	47	0	8	2	70
Total	72	1	77	4	9	5	168

Cap.5 DEMERSURILE ÎNTRERINSE PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI CU ALTE INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

În vederea îmbunătățirii colaborării cu autoritățile locale și alte instituții implicate în procesul de planificare de mediu s-au întreprins următoarele:

- S-a colaborat cu Comitetul de Coordonare și Grupul de Lucru pentru analizarea acțiunilor introduse în PLAM.
- Colaborare cu primăriile la desfășurarea unor acțiuni de informare/conștientizare privind protecția mediului;
- Participarea împreună cu autoritățile publice locale la acțiuni de marcare a evenimentelor de mediu.

Cap.6 OPORTUNITĂȚILE/DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE DE MEDIU

Oportunități:

- Instituțiile care ne-au sprijinit în desfășurarea activității de planificare de mediu sunt cele care fac parte din Comitetul de Coordonare și Grupul de Lucru.

Dificultăți:

- Lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM.

Cap.7 ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI I 2017 PENTRU DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND P.L.A.M.

- ✓ Agenția pentru Protecția Mediului Dolj a postat pe pagina de web Planul Local de Acțiune pentru Mediu
- ✓ Raport de monitorizare al PLAM pentru Județul Dolj a fost postat pe pagina de web a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj
- ✓ Împărțire pliante cu informații privind Planul Local de Acțiune pentru Mediu
- ✓ Ședințe pe diferite teme de interes în care s-au prezentat diferite aspecte legate de Planul Local de Acțiune pentru Mediu

Cap.8 STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

-

