



REGIUNEA 5 VEST

RAPORTARE

P.L.A.M.

SEMESTRUL II/2015

Cap.1 STADIUL ACTUAL AL PROCESULUI DE PLANIFICARE DE MEDIU

Procesul de planificare de mediu s-a finalizat în luna octombrie 2012.

1.1 Inițierea procesului de actualizare

Procedura de revizuire a PLAM 2006 a fost inițiată în trimestrul IV al anului 2010.

1.2. Identificarea părților participante la P.L.A.M. și stabilirea structurii organizatorice

Coordonatorul Comitetului de Coordonare este Viorica Georgeta Barabaș , Director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

1.3. Instituționalizarea desfășurării procesului de planificare

Prin adresa nr. 4168/M/15.05.2012 A.P.M. Hunedoara a transmis spre aprobare documentul PLAM 2012 Consiliului Județean Hunedoara. PLAM 2012 a fost aprobat prin Hotărârea C.J. nr. 192/ 26.10.2012.

1.4. Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității

Nu s-a realizat analiza SWOT.

1.5. Identificarea și evaluarea problemelor/aspectelor de mediu

Problemele de mediu au fost identificate și evaluate în cea de-a doua etapă a procesului de planificării de mediu, în cadrul ședințelor grupului și subgrupurilor de lucru desfășurate pe parcursul anului 2011.



1.6. Ierarhizarea și prioritizarea problemelor de mediu

Ierarhizarea problemelor de mediu s-a realizat luând în considerare următoarele criterii:

C1. În ce măsură problema afectează sănătatea umană?

C2. În ce măsură problema afectează sănătatea mediului?

C3. În ce măsură problema generează neconformarea cu cerințele legislative?

Pentru fiecare criteriu de ierarhizare s-a stabilit un punctaj maxim de 10 puncte care corespunde situației cu efect negativ maxim. A rezultat următoarea matrice de evaluare:

Categoria de probleme	Cod problemă	Punctaj
Gestiunea deșeurilor	PM 04	29
Calitatea și cantitatea apei	PM 03	28
Poluarea atmosferică	PM 01	27
Poluarea solului și a apei subteranr	PM 05	26
Degradarea mediului natural	PM 06	25
Combatrea fenomenului de schimbări climatice	PM 02	24
Poluarea mediului cu substanțe periculoase	PM 07	23
Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale și antropice	PM 08	21
Degradarea mediului datorită turismului și agrementului	PM 09	20
Educația ecologică	PM 10	19

Datorită instabilității costurilor asociate soluționării problemelor de mediu, prioritizarea categoriilor de probleme respectă ordinea de ierarhizare a acestora.

1.7. Redefinirea obiectivelor strategice, redefinirea țintelor, revizuirea indicatorilor

Nu a fost necesară redefinirea obiectivelor, țintelor sau a indicatorilor.

Cap.2 APROBĂRI OBTINUTE PRIVIND ELABORAREA ȘI ACTUALIZAREA P.L.A.M.

A.P.M. Hunedoara a elaborat Memorandumul de cooperare cu instituțiile care intră în componența Comitetului de Coordonare (înregistrat cu nr. 9213/27.10.2010) și a fost aprobat de Instituția Prefectului Județului Hunedoara (număr de înregistrare 10566/11.11.2010) și de Consiliul Județean Hunedoara (număr de înregistrare 8494/11.11.2010).

Regulamentul privind organizarea și funcționarea structurii organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu în județul Hunedoara (număr de înregistrare la A.P.M. 10219/39.11.2010) a fost aprobat de Instituția Prefectului Județului Hunedoara.

Cap.3 RAPORTUL DE EVALUARE A REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII P.L.A.M. – SEMESTRUL II 2015


Nr.crt.	Categoriile de probleme de mediu	Total număr acțiuni/Componența
1.	Managementul deșeurilor	18/5-realizate, 6-în curs de realizare, 7-nerealizate
2.	Poluarea apelor de suprafață	8/3-realizată, 4- în curs de realizare, 1-nerealizate
3.	Calitatea și cantitatea apei potabile	44/28-realizate, 11-în curs de realizare, 5-nerealizate

4.	Amenințări date de accidente majore, fenomene naturale și antropice	7/3-realizate, 3-în curs de realizare, 1-nerealizate
5.	Poluarea atmosferei	16/5-realizate, 8-în curs de realizare, 3-nerealizate
6.	Poluarea solului și a apelor subterane	13/5-realizate, 3-în curs de realizare, 5-nerealizate
7.	Sănătatea populației	-
8.	Poluarea solului	-
9.	Urbanizarea mediului	-
10.	Mediul natural și antropie	8/6-realizate, 2-în curs de realizare
11.	Dezvoltare durabilă, educație ecologică și informarea comunității	5/5-realizate
12.	Turism și agrement	2/2-realizate
13.	Întărirea capacității autorității administrației publice pentru managementul problemelor de mediu	-
14.	Întărirea capacității instituționale	-
15.	Poluarea mediului cu substanțe periculoase	4/2-realizate, 2-nerealizate
	TOTAL	125

3.1. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente în anul 2015


Din totalul de 111 de acțiuni al căror termen scadent este anul 2015, inclusiv acțiunile permanente, au fost realizate 63 acțiuni (56,8 %), sunt în curs de realizare 30 acțiuni (27 %), iar nerealizate 18 acțiuni (16,2 %).

Repartiția acțiunilor cu caracter permanent și scadente până în anul 2015




3.2. Concluzii la realizarea acțiunilor scadente după 2015

Din totalul de 14 de acțiuni scadente după anul 2015, a fost realizată o singură acțiune (7,1 %), sunt în curs de realizare 7 acțiuni (50%), iar nerealizate 6 acțiuni (42,9 %).



Evoluția acțiunilor realizate în sem.II 2015 comparativ cu sem.I 2015



Număr total de acțiuni:125


3.3. Concluzii la realizarea acțiunilor total PLAM

Din totalul de 18 acțiuni cu caracter permanent, au fost realizate 16 acțiuni (88,9 %), 2 acțiuni (11,1%)fiind nerealizate.



Din totalul de 125 de acțiuni, până în semestrul II al anului 2015 ,au fost realizate 64 acțiuni (51,2 %), sunt în curs de realizare 37 acțiuni (29,6 %) , iar nerealizate 24 acțiuni (19,2 %) .Dintre acestea ,un număr de 9 de acțiuni au fost amânate (8 în curs de realizare și 1 nerealizată).

Repartiția acțiunilor din PLAM, sem.II 2015




3.4. Evaluarea rezultatelor implementării PLAM

Acțiunea de monitorizare întreprinsă la sfârșitul semestrului II din anul 2015 , evidențiază următoarele:

- Din totalul de 111 de acțiuni al căror termen scadent este anul 2015, inclusiv acțiunile permanente, au fost realizate 63 acțiuni (55,8 %), sunt în curs de realizare 30 acțiuni (26,5 %), iar nerealizate 18 acțiuni (17,7 %). Dintre acestea 9 acțiuni au fost amânate (8 în curs de realizare și 1 nerealizată).

Repartiția acțiunilor cu caracter permanent și scadente până în anul 2015




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252


Repartiția acțiunilor cu caracter permanent și scadente până în anul 2015 pe categorii de probleme



Principala cauză a nerealizării acțiunilor cu caracter permanent și scadente până în anul 2015 este lipsa fondurilor necesare demarării investițiilor.

- Din totalul de 14 de acțiuni scadente după anul 2015, a fost realizată o singură acțiune (7,1 %), sunt în curs de realizare 7 acțiuni (50%), iar nerealizate 6 acțiuni (42,9 %).


Repartiția acțiunilor scadente după anul 2015



Stadiul de realizare a acțiunilor scadente după anul 2015 pentru fiecare categorie de probleme este prezentat în următoarea reprezentare grafică:




Repartiția acțiunilor scadente după anul 2015 pe categorii de probleme



- Din totalul de 125 de acțiuni planificate pentru perioada anilor 2012-2018, au fost realizate 64 acțiuni (51,2%), sunt în curs de realizare 37 acțiuni (29,6%) și nerealizate 24 acțiuni (19,2%); stadiul de realizare a acțiunilor este reprezentat grafic astfel:

Repartiția acțiunilor din PLAM, sem.II 2015



Din totalul de 125 acțiuni, numărul măsurilor amânate este de 9, reprezentând 7,2 %.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Str. Aurel Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, Cod 330007


E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254.215.445; Fax 0254.212.252

Evaluarea rezultatelor implementării PLAM ,sem.II 2015



Comparând rezultatele din semestrul II 2015 cu rezultatele semestrului I al anului 2015, se observă o ușoară creștere a măsurilor realizate, respectiv 51,2% față de 43,2% în primul semestru.


Evoluția stadiului acțiunilor din PLAM




Evoluția pe categorii de probleme a stadiului de realizare a acțiunilor din PLAM 2012 este reprezentată în următoarele reprezentări grafice:



Evoluția stadiului acțiunilor din PLAM pe categorii de probleme (1)



Evoluția stadiului acțiunilor din PLAM pe categorii de probleme (2)



Numărul acțiunilor amânate reprezentate în graficele de mai sus sunt prezentate din total număr acțiuni pe fiecare categorie de probleme.

În ceea ce privește categoria de mediu Managementul Deșeurilor, o acțiune realizată a avut ca scop utilizarea de tehnologii adecvate de înlocuire a combustibilului convențional cu combustibil alternativ, ținta fiind valorificarea fracțiilor din deșeuri, cu potențial energetic, prin coîncinerare. Deasemenea alte 2 acțiuni realizate din cadrul acestei categorii a însemnat valorificarea nămolurilor din stațiile de epurare, în agricultură, și respectiv, o mai bună funcționare a centrelor de colectare/tratare VSU. Alte 2 acțiuni realizate se referă la realizarea unei stații de sortare/transfer deșeuri și realizarea unei stații TMB simplă, acțiuni incluse în acordul de mediu nr.2/2013-„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”. Toate aceste realizări au un efect pozitiv asupra calității vieții oamenilor, prin



minimizarea impactului asupra mediului și sănătății populației și valorificarea eficientă a unor cantități tot mai mari de deșeuri.

În ceea ce privește categoriile de probleme, „Calitatea și cantitatea apei potabile” și „Poluarea apelor de suprafață”, toate acțiunile realizate(31) au dus la îmbunătățirea calității vieții populației prin îmbunătățirea calității apei potabile, protejare captărilor de apă potabilă, realizarea de rețele de canalizare, în special în mediul rural.

În ceea ce privește categoria „Amenințări date de accidente majore”, acțiunile realizate (3), se referă la amenajarea albiilor prin regularizare și decolmatare și la amenajarea de versanți prin împăduriri. Toate acestea au ca scop evitarea de accidente naturale și reducerea riscului de deversări și alunecări de teren.

În ceea ce privește „Poluarea atmosferei”, cele 5 acțiuni realizate și-au atins scopul de menținerea emisiilor de pulberi sub valoarea limită impusă. Aceasta înseamnă o mai bună calitate a aerului, prin reducerea emisiilor evacuate în atmosferă.

În cadrul categoriei, „Poluarea solului și apelor subterane” sunt 5 acțiuni realizate, una referindu-se la ecologizarea și reabilitarea unor zone nefuncționale și celelalte referindu-se la amenajarea și întreținerea unor obiective miniere, ținta fiind îmbunătățirea calității solului, a apelor de suprafață și subterane, îmbunătățirea calității factorilor de mediu și în final pregătirea acestora pentru noi activități.

În ceea ce privește cele 6 acțiuni realizate din cadrul categoriei, „Mediul natural”, o parte au avut ca scop identificarea și delimitarea habitatelor și speciilor din perimetrul siturilor, ținta fiind menținerea speciilor identificate în teren; o parte a avut ca scop avizarea activităților de utilizare a resurselor naturale din cadrul siturilor, realizându-se astfel un control al utilizării acestor resurse, iar o parte din acțiuni au vizat colaborarea cu organizații ecologice, apoi realizarea de acțiuni de pază și avizarea unor lucrări de construcții pe raza ariilor protejate, toate având ca scop evitarea deteriorării peisajului natural.

În ceea ce privește categoria, „Educație ecologică”, toate acțiunile au fost realizate. Aceasta a dus la creșterea nivelului de informare a publicului, creșterea nivelului de implicare a societății în problemele de mediu și de cunoaștere a mediului înconjurător de la cele mai mici vârste.

Prin realizarea celor două acțiuni din categoria, „Turism și Agrement” s-a redus mult turismul necontrolabil.

În cadrul categoriei, „Poluarea cu substanțe periculoase”, cele 2 acțiuni realizate au dus la eliminarea în proporție de 100% a transformatorilor cu uleiuri cu conținut de PCB și achiziționarea și punerea în funcțiune de noi transformatori cu uleiuri fără PCB.

Cap.4 STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR/ACTIUNILOR INCLUSE ÎN P.L.A.M.

Termen de realizare	Număr acțiuni realizate	Număr acțiuni realizate în avans	Număr acțiuni în curs de realizare	Număr acțiuni nerealizate	Număr acțiuni amânate	Număr acțiuni anulate	Total acțiuni
Permanente	16			2			18
≤ 2015	47		22	15	9		93
≥ 2016	1		7	6			14

Total	64		29	23	9		125
-------	----	--	----	----	---	--	-----

Cap.5 DEMERSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COLABORĂRII CU AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI CU ALTE INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE DE MEDIU

Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice și O.N.G.-urile din județul Hunedoara au fost implicate în toate cele trei etape ale procesului planificării de mediu:

1. Organizarea procesului de planificare – includerea în componența Comitetului de Coordonare și a Grupului și Subgrupurilor de lucru
2. Profilul de mediu – identificarea și evaluarea problemelor de mediu s-a realizat în ședințele subgrupurilor de lucru
3. Programul de acțiune – definirea obiectivelor, țintelor, indicatorilor de mediu și a acțiunilor s-a realizat în ședințele subgrupurilor de lucru.

Cap.6 OPORTUNITĂȚILE/DIFICULTĂȚILE ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE DE MEDIU

Oportunități:

- disponibilitatea autorităților locale, instituțiilor publice și a agenților economici de a se implica în procesul de planificare de mediu în județul Hunedoara
- utilizarea informațiilor și concluziilor formulate în documentele anuale „Starea calității mediului în județul Hunedoara”
- acțiunile de informare, educare și conștientizare organizate de A.P.M. Hunedoara și alte instituții cu diferite prilejuri

Dificultăți:

- întârzieri ale responsabililor de implementare a PLAM față de termenul stabilit pentru raportarea stadiului de realizare a acțiunilor stabilite în procesul de planificare de mediu

Cap.7 ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PERIOADA SEMESTRULUI I ANUL 2015 PENTRU DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND P.L.A.M.

Nu este cazul

Cap.8 STADIUL IMPLEMENTĂRII AGENDEI LOCALE 21

8.1. Stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21

Nu este cazul.



Cap.9 ANEXA 1 – Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului

Cap.10 ANEXA 2 – Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului direcționate către PRAM/PLAM

Director Executiv,
Viorica Georgeta **BARABAS**



Întocmit:

Ardeleanu Gabriela

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Date de contact: deseuri@apmhd.anpm.ro, tel. 0254/215445

