
             

     

                                                                                                                             
1 

Biodiversity and Ecosystems 

Services Programme 

 

Demonstrating and promoting natural values in support of 

decision-making processes in Romania 

 

                

RAPORT  
privind  

implementarea proiectului   
“Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România”  

Programul RO02-Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 
2009 2014 

 

Contactul de finanțare 
între ANPM (în calitate de promotor de proiect ) și MMAP (în calitate de operator de program) a fost semnat în data de 16.02.2015 
Valoarea proiectului: 3,386,122.00 (euro) 
Perioada de implementare a proiectului: 16 februarie 2015-aprilie 2016 

Activitățile proiectului se vor implementa în parteneriat cu:  

- WWF România  

- Agenția Spațială Română (ROSA) 

- Institutul Norvegian pentru Științele Naturii (NINA) 

Obiectivul proiectului 
Realizarea cartografierii şi a evaluării biofizice la nivel naţional, a ecosistemelor şi a serviciilor oferite de ecosistemele selectate în conformitate cu procesul de 
Cartografiere şi Evaluare a Ecosistemelor şi Serviciilor acestora (MAES), proces care este în curs de desfăşurare la nivelul Uniunii Europene. 

Activitățile proiectului 
- Realizarea procedurilor de cartografiere și a ghidurilor de evaluare a serviciilor oferite de acestea 

- Managementul și analiza datelor  

- Cartografierea și evaluarea bio-fizică a ecosistemelor și a serviciilor oferite de ecosistemele selectate 

- Elaborarea unui Sistem Informatic de  Sprijin  în luare a  Deciziilor ( DSS) 

- Promovarea proiectului (conștientizare, informare) 

- Schimb de experiență cu țările vecine 

Beneficiarii proiectului: Instituții guvernamentale (Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Agriculturii, Ministerul Fondurilor UE, 

Ministerul de Finanţe, Ministerul Economiei, agentiile de mediu, agentiile de dezvoltare teritoariala, directiile agricole de dezvoltare rurala)ș Instituții ștințificeș 

ONG-uri; Specialiști și experți independent; Media 
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
Activitatea1  

Managementul de proiect și selectarea factorilor interesați 
Sub-activitatea 1.1: Constituirea  UIP-ului: 

- Emiterea deciziei privind constituirea și nominalizarea membrilor UIP-ului nr.135/04.03.2015 (ANPM) 

- Emiterea deciziei de constituire a comisiei de receptie pt bunurile si serviciile din proiect (ANPM) 

- Emiterea deciziei de nominalizarea persoanelor ce acorda vize: bun de plata, CFP, certificarea legalitatii, regularitatii si conformitatii (ANPM). 

- Elaborarea termenilor de referință și constituirea echipei WWF dedicată proiectului și comunicarea componenței către promotorul de proiect (WWF). 

- Întâlniri de lucru interne și cu partenerii Români-WWF. Comunicare permanente prin e-mail și Skype 

Sub-activitatea1.2:Coordonarea Grupului De Proiect: 
- Gestionarea relației cu partenerii implicații în proiect și a corespondenței aferente acestei sub-activității (solicitarea depunerii documentelor care să 

ateste nominalizarea experților din echipele de implementare ale partenerilor, alte tipuri de corespondnță între promotor și partenerii de proiect) 
(ANPM) 

- Actualizarea  Acordul de Parteneriat, facilitând inputul de la parteneri  

- Elaborarea planului de lucru  

- Creare platforma online pentru schimb de info în cadrul echipei WWF: 

Sub-activitatea 1.3: Managementul bunurilor și serviciilor 
ANPM: 

- Elaborarea în  format electronic și pe hârtie, a registrului de intrării-ieșirii a documentelor și a corespondenței din cadrul proiectului, în vederea 
asigurării unui management corespunzător privind circuitul documentelor (ANPM). 

- Crearea unei adrese de mail “N4D”, dedicate, pentru a facilita comunicarea între  membrii Unității de implementare a proiectului. 

- Realizarea pe serverul ANPM a unui spațiu dedicat proiectului N4D, cu informații necesare echipei de implementare a proiectului, în scopul 
eficientizării comunicării între membrii echipei. 

- Elaborarea de specificații tehnice pentru  achiziționarea  echipamentelor tehnice, în scopul  asigurării implementării activităților proiectului  și 

asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute în cadrul poiectului.  

- Elaborarea și depunerea spre aprobare a Notei de Fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii în anul 2015 
pentru maşini/mijloace de transport/alte categorii de echipamente şi dotari independente. 

- Elaborarea caietelor de sarcini (specificațiilor tehnice) pentru următoarele achiziții publice de servicii pentru activitatile din cadrul proiectului: 
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„Servicii de traducere si interpretare”- nu a fost finalizat 
“Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice” – nu a fost finalizat 

Servicii de informare, publicitate și organizare de evenimente”- in lucru 
  “Servicii de consultanţă privind integrarea software”- caiet de sarcini finalizat 

 „Achiziția de date” – în lucru 
 “Sistem Flex System x86 (Linux)” 
„GIS license (with extensions for desktop)”.  

- Transferul către fiecare partener a avansului de 29 % conform prevederilor Contractului de finanțare nr.1013/16.02.2015 încheiat între Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor (în calitate de operator de program) și Agenția Națională pentru Protecția Mediului (în calitate de promotor de proiect)  
WWF: 
 - Începerea procedurii de achizitii pentru International Senior Technical Advisor 
ROSA: 

 - Documentare în vederea achiziției de date și identificarea zonelor cu eterogenitate ridicată pentru achiziționarea  de imaginii satelitare (SPOT 6) cu rezoluție 
ridicată, pentru 20% din suprafaţa Romaniei 

Sub-activitatea 1.4: Procedurile de achiziție publică: 
ANPM si WWF: 

- Elaborarea Planului de achiziții  
ROSA: 

- Elaborarea planului de achiziții. 

- Au fost demarate achiziția următoarelor echipamente: multifunctională, staţie de lucru, calculator portabil Ultrabook, mașini de teren, camera video, 
GPS, cameră foto, video proiector şi licenţe software pentru urmatoarele produse: Idrisi, ArcGIS, MODFLOW, Software de modelare apă de 

suprafaţă, Modelarea software standard şi Software de modelare Waterhed Premium, modemuri, tonere, articole de papetarie, ștampile. 

Sub-activitatea 1.5: Auditul managementului de proiect și elaborarea rapoartelor tehnice si finaciare: 

- Înaintarea avansului de 30% către parteneri  

- Participare întalniriile cu FMO din 11 martie şi 16 aprilie 2015 pentru a  prezenta stadiul activităţiilor din cadrul proiectului 

- A fost solicitată de catre Operatorul de program – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii – reactualizarea bugetului și reanalizarea liniilor bugetare din 

cadrul acestuia, reactualizareaa aplicației și a calendarul activitățiilor. În urma consultărilor cu Operatorul de program și Ministerul Fondurilor 

Europene, liniile bugetare aferente auditului de proiect și cursuri de limbă engleză au fost declarate neeligibile și a fost solicitată eliminarea acestora din 
buget.  

- Ca urmare a actualizării calendarul activitățiilor precum și a clarificării/reactualizării  bugetului solicitată de catre OP au fost actualizate și planurile  de 

achiziții.  
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- După aprobarea de către Operatorul de Program a bugetului revizuit vor fi demarate procedurile de achiziție publică necesare implementării 
proiectului. 

- Nu există la nivelul ANPM credite bugetare suficiente pentru a face achizițiile de echipamente prevăzute în buget 

- Reanalizarea  și reactualizarea bugetului, aplicației, calendarului de implementare, elaborarea fluxului de numerar ca urmare a reducerii perioadei de 

implementare a proiectului de la 24 de luni la 15 luni. În acest sens, ca urmare a necesității realocării resurselor finaciare, a optimizării eficiente a 

implementării activităților proiectului N4D, au fost comasate, redenumite, suplimentate, anumite linii bugetare și realocate sumele din cadrul bugetului, 

fără a se depăși alocăriile financiare aprobate de către operatorul de program (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor). 

- Extinderea echipelor de implementare a proiectului de la nivelul promotorului de proiect si a partenerilor, datorită reducerii perioadei de implementare  
de la 24 de luni la 15 luni cu 6 funcţii noi.    

- Sumele alocate liniei bugetare “resurse umane”, a promotorului de proiect din anul 2014 au fost redistribuite pe anul 2015 inclusiv noilor funcții 
create. Nu s-a depasit alocarea bugetara a liniei bugetare “resurse umane”. 

- Elaborarea fișelor de post cu atribuțiile personalului alocat implemtării activităților din cadrul proiectului N4D. 

- Au fost completate rapoartele de progres tehnice și finaciare, pentru perioada 16 februarie-30 aprilie 2015,  în limba română și engleză (NINA –doar 
în limba engleză) 

- ESTE NECESAR TRADUCEREA SI DEPUNEREA LA MINISTER IN TERMN CAT MAI SCURT A RAPOARTELOR 
FINANCIARE SI TEHNICE IN LIMBA ENGLEZA 

 Sub-activitatea 1.6: Stabilirea Comitetului Director 

- Identificarea și elaborarea unei baze de date cu datele de contact ale potențialilor membrii ai Comitetului Director (format din 12-10 persoane) și a Consorțiului 
MAES (format din cele 20 de institutii si autoritatii publice de la nivel local şi naţional.  

- Elaborarea propunerii de mandat care urmează a fi agreata cu toti parteneri 

Sub-activitatea 1.7: Stabilirea Consorțului MAES 

- Au fost identificate datele de contact ale potențialilor membrii ai Consorțiului MAES.  

- Au fost elaborate specificațiile tehnice (11 indicatori specifici pentru evaluarea serviciilro de ecosistem) pentru nominalizarea membrilor Grupului Ștințific parte a 

Consoțiului MAES 
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Activitatea 2 
 Cartografierea şi elaborarea cadrelor de evaluare şi a procedurilor ca baza pentru a efectua MAES in Romania 

Sub-activitatea 2.1: Organizarea primului workshop al Consorțiu MAES, ce include prima întâlnire a Comitetului Director, 

pentru definirea și stabilirea indicatorilor necesari în vederea selectării ecosistemelor si a serviciilor acestora 
ROSA: 

- A fost efectuată o analiză și o identificare a datelor și informațiilor existente (hărți, rapoarte, lucrări științifice etc) în vederea cartografierii 

ecosistemelor și serviciilor acestora.  

- A fost creată o bază de date cu tipurile de ecosisteme în vederea analizării corespondenței diferitelor tipologii pentru identificarea și clasificarea 

ecosistemelor și habitatelor (Natura 2000, Palearctic, EUNIS , CORINE, Nationale); au fost relaționate clasele CLC nivel 3, EUNIS nivel 3, nivel 2 şi 
s-a realizat MAES pe probleme punctuale.  

- Au fost identificate criteriile de clasificare a ecosistemelor conform sistemului de clasificarea EUNIS, aspect  necesar pentru a automatiza procesul de 
angrenare ecosisteme. Au fost evaluate clasificarea metodelor de servicii (inclusiv CICES ecosistem, MA ŞI TEEB). 

Sub-activitatea 2.2: Selectarea indicatorilor 
WWF si ROSA: 

- Selectarea indicatorilor în vederea desemnarii memmrilor Grupului Știntific 
 

Activitatea 3 

Analiza și managementul datelor necesare pentru procesul MAES 

Sub-activitatea 3.1: Elaborarea harții la nivel național 

Sub-activitatea 3.2: Cuantificarea indicatorilor și elaborarea surselor de date pentru evaluare 

Sub-activitatea 3.3: Organizarea primului Grup Științific pentru validarea indicatorilor 
- S-a elaborate și s-a agreat cu partenerii  metodologia pentru desfășurarea procesului MAES în Romania 

- S-au elaborate termeni de referință pentru analiza de politicii 

Sub-activitatea 3.4: Evaluarea economică de bază a serviciilor ecosistemelor 
NINA: 

- Elaborarea  metodologiei pentru evaluarea economică de bază a serviciilor ecosistemelor 
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Activitatea 4 

Cartarea și evaluarea ecosistemelor selectate și a serviciilor acestora: procesul MAES propiu zis 
Sub-activitatea 4.1: Organizare de instruire GIS 
ROSA:  

- Dezvoltarea manualului de formare și instruire GIS și  elaborarea de materiale suport pentru instruirile GIS prevăzute în proiect. 

Sub-activitatea 4.2: Organizare instruire InVEst 

-  

Sub-activitatea 4.3: Muncă de teren în vederea validării și ajustării informațiilor obținute în urma etapei de cercetare 

ștințifică și a hărților de evaluare specifice 

-  

Sub-activitatea 4.4:Elaborarea hărților de evaluare specifice 

-  

Sub-activitatea 4.5: Dezvoltarea aplicației pilot DSS 
ROSA: 

- Pentru a dezvolta aplicația DSS (Sistem Informatic de  Sprijin  în luare a  Deciziilor) a fost inițiată prima fază de dezvoltare a acestei aplicații și anume 
analiza critică a metodelor alternative pentru evaluarea serviciilor de ecosistem, conform unui model matematic. 

- Au fost identificate şi evaluate 39 metode utilizate pentru evaluarea serviciilor ecosistemelor. Servicii culturale (8 metodele de evaluare), servicii de 
alimentare (9 metodele de evaluare), serviciile de reglare (22 metode de evaluare). Acestea vor fi  testate pentru a determina eficacitatea, avantajele şi 
dezavantajele metodelor selectate 

Sub-activitatea 4.6: Elaborarea Raportului Național de evaluare a a serviciilor ecosistemelor – ES 

Sub-activitatea 4.7: Organizarea celui de a 2-lea workshop Științific pentru validarea hărților și a raportului de evaluare 

Sub-activitatea 4.8: Organizarea celui de 2-lea Consorțium MAES, ce include cea de a 2-a întâlnire a Steering Grup, pentru 
evaluarea procesului MAES 
Sub-activitatea 4.9: Elaborarea raportului procesului MAES 
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Activitatea 5 
Publicitatea proiectului 

Sub-activitatea 5.1: Elaborarea strategiei de publicitate și creșterea vizibilității proiectului N4D 
- Propunere și agreare termeni cadru de referință pentru activitățile de comunicare și publicitate din cadrul proiectului în vederea demarării contractului 

de achizitii privind organizarea  evenimentelor și strategiei de publicitate și creșterea vizibilității proiectului N4D 

Sub-activitatea 5.2: Organizarea conferinței de începere 

Sub-activitatea 5.3:Dezvoltarea sit-ului dedicat proiectului și procesului MAES în România, a materialelor publicitare și a 
rapoartelor 

- Publicitatea proiectului,, Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale, în vederea sprijinirii procesului de luare a deciziilor în România- 

(Nature4Decision-making – N4D),, s-a făcut în această fază incipientă prin afișarea pe situl promotorului de proiect și a fiecărui partener (ROSA; 

WWF și NINA) a informațiilor privind comunicatul de presă privind începerea proiectului, descrierea obiectivelor principale pe scurt și a activităților 

din cadrul , partenerii implicați în proiect. Informațiile menționate mai sus se regăsesc la următoarele pagini de internet 
http://www.anpm.ro/comunicate-de-presa 
http://www.anpm.ro/proiect-nature4decision-making-n4d- 
http://n4d.rosa.ro/ 
http://rosa.ro/index.php/en/news-menu/stiri/959-start-for-the-nature4decision-making-n4d-project) 
http://www.wwf.ro/ce_facem/economie_verde/integrarea_valorilor_naturale_in_procesul_decizional/ 
http://www.nina.no/english/N4D 

Sub-activitatea 5.4:Participare la întânirele grupului de lucru MAES și la alte întâlnirii relevante la nivelul UE 
WWF:  
- Participare WWF la Bruxelles la cea de a-noua intalnire a grupului de lucru MAES organizat de CE unde a fost prezentat proiectul N4D. 
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Activitatea 6 

Schimb de experiență cu statele vecine și cu statele donatoare 

Sub-activitatea 6.1:Organizare conferință de închidere 

-  

Sub-activitatea 6.2:Organizarea la nivel național a activităților de diseminare ce cuprind: întâlnirii la nivel înalt, training 

media și conferință de presă, comunicării către instituții de specialitate 

-  
Sub-activitatea 6.3:Organizare vizită de lucru cu statele donatoare 

- Vizita de studiu la partenerul de proiect in perioada septembrie  

Sub-activitatea 6.4:Vizită de lucru Neu Ziedler See, Austria 
WWF: 

-  Vizită de studiu în parcul Neu Ziedler See (Austria), privind managementul ariei protejate și a modalități în care relația  cu comunitatea contribuie la crearea 
serviciului de recreere si cum acesta contribuie la dezvoltarea economiei locale. 
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INDICATORII CE TREBUIE ATINSI IN CADRUL PROIECTULUI  
 
1. Stabilirea Comitetului Director 

2. Stabilirea Consorțului MAES 
3. Organizare de instruire GIS 
4. Organizare  InVest training 

5. Elaborarea Raportului Național de evaluare a a serviciilor ecosistemelor – ES 
6. Elaborarea raportului procesului MAES 

7. Elaborarea strategiei de publicitate și creșterea vizibilității proiectului N4D 

8. Organizarea conferinței de începere 

9. Dezvoltarea sit-ului dedicat proiectului și procesului MAES în România, a materialelor publicitare și a rapoartelor 

10. Organizare conferință de închidere 

11. Organizarea la nivel național a activităților de diseminare ce cuprind: întâlnirii la nivel înalt, training media și conferință de presă, comunicării către 

instituții de specialitate 
12.  Vizita de lucru statele donatoare 

 


