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REZUMAT 
 
Planul de investitii pe termen lung pentru judetul Hunedoara este o componenta a proiectului 
Sprijin pentru AM POS Mediu in vederea pregatirii portofoliului de proiecte finantate prin Axa 2 
din POS Mediu. 
 
Planul de investitii pe termen lung a fost elaborat pe baza metodologiei pusa la dispozitie de 
catre Ministerul Mediului si Padurilor si acopera o perioada de planificare de 30 ani (2010 – 
2040). Din punct de vedere geografic, Planul de Investitii pe Termen Lung (PITL) se refera la 
intregul judet Hunedoara, atat mediul urban, cat si mediul rural.  
 
La elaborarea Planului de investitii pe termen lung s-a tinut seama de toate elementele de 
planificare din domeniul gestionarii deseurilor existente in prezent la nivel national, regional si 
judetean si de prevederile documentelor de planificare existente sau in curs de elaborare in 
domeniul alimetarii cu apa si gestionarii apei uzate din judet. 
 
Sunt propuse strategia judetului in domeniul gestionarii deseurilor si planul de investitii pe 
termen lung care sa asigure atingerea tuturor tintelor prevazute in Tratatul de aderare a 
Romaniei la UE si in legislatia actuala. Din planul de investitii pe termen lung este selectat 
programul de investitii prioritar care urmeaza fi finantat prin POS Mediu. 
 
Situat in zona vest a Romaniei, judetul Hunedoara are o suprafata de 7.063 km2.  
Judetul Hunedoara are o populatie stabila de 464.739  locuitori, reprezentand 2,23 % din 
populatia Romaniei si 24,8 % din populatia Regiunii 5 Vest. 
 
Pe teritoriul judetului sunt un numar de 526 asezari din care: 7 municipii, 7 orase, 55 de comune 
si 457 de sate. Ca structura dupa mediul de rezidenta, populatia este distribuita astfel: in mediul 
urban – 356.654 locuitori, iar in mediul rural – 108.085 locuitori. 
 
Conform estimarilor realizate de consultant, in prezent in judet se genereaza anual circa 
185.628 tone deseuri municipale, din care circa 109.750 tone deseuri menajere (colectate in 
amestec si separat), 27.930 tone deseuri asimilabile celor menajere, iar circa 18.046 tone 
deseuri din parcuri si gradini, deseuri din piete si deseuri stradale. Din cantitatea totala de 
deseuri generate, in prezent sunt colectate circa 84.8 % in mediu urban si 31.6 % in mediul 
rural) 
 
Colectarea deseurilor este realizata de catre 10 operatori de salubrizare cu capital privat si 8 
operatori ai serviciului local de salubritate din cadrul primariilor.  
Colectarea deseurilor reziduale se realizeaza in prezent in principal din poarta in poarta atat in 
mediul urban la gospodariile individuale, cat si in mediul rural.  
 
Desi gradul de acoperire cu servicii de salubrizare in judet este ridicata, serviciile realizate nu 
respecta in totalitate legislatia in domeniu, in prezent, in cea mai mare parte, se realizeaza 
colectarea in amestec a deseurilor menajere. 
In prezent se afla in derulare in judet 9 proiecte in domeniul gestionarii deseurilor, iar ca rezultat 
al acestor proiecte in judetul Hunedoara exista 2 statii de sortare a deseurilor in localitatea Brad 
si in localitatea Vulcan si 2 statii de transfer. 
Investitiile din localitatea Brad sunt realizate prin programul Phare 2005, cu o capacitate de 
proiectare estimate a fi de cca 5.000 t/an statia de sortare, cca. 7.000 t/an statia de transfer si 
cca 7.500 t/an platform de compost si deservesc aproximativ 20.000 locuitori. Statia de transfer 
de la Hateg a fost realizat tot prin program Phare si are o capacitate de aproximativ 10.000 t/an 
si deserveste o populatie de aproximativ 30.000 locuitori. 
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Depozitarea deseurilor colectate se realizeaza in 3 depozite neconforme ( Vulcan, Orastie, 
Deva).  
Pe langa aceste depozite, in judet exista si alte 8 depozite neconforme (Aninoasa, Calan, Uroi – 
Raportul Mare, Petrila, Hateg, Lupeni, Uricani, Hunedoara) ce trebuie inchise.   

 

Denumirea depozitului 
Anul 

inchiderii, 
cf. HG 349 

Situatia functionarii 
 

Depozit deseuri Municipiul 
Hunedoara 2006 Depozitare sistata 

Depozit deseuri Oras Petrila 2008 Depozitare sistata la sfarsitul anului 2008 
Depozit deseuri Oras Hateg 2008 Depozitare sistata la sfarsitul anului 2008 
Depozit deseuri Oras Calan 2009 Depozitare sistata 
Depozit deseuri Oras Uricani 2009 Depozitare sistata 
Depozit deseuri Municipiul Lupeni 2009 Depozitare sistata 
Depozit deseuri Rapoltu Mare 2010 Depozitare sistata 
Depozit deseuri Municipiul Orastie 2015 In functiune 
Depozit deseuri Municipiul Deva 2015 In functiune 

Depozit deseuri Oras Aninoasa 2016 Depozitare sistata conform HCL Aninoasa 
din septembri 2010  

Depozit deseuri Municipiul Vulcan 2016 In functiune 
 
Conform estimarilor realizate de Institutul National de Statistica si de consultant, pentru 
perioada 2009 - 2040, populatia judetului Hunedoara va scadea cu circa 98.371 persoane pana 
in anul 2040, cand se estimeaza a fi 366.368 locuitori, din care 281.160 locuitori in mediul urban 
si 85.208 locuitori in mediul rural. 
 
Pentru calculul proiectiei de de generare a deseurior municipale a fost utilizata Metodologia de 
elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor, aprobata prin Ordinul 
ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 951/6 iunie 2007 si estimarile consultantului pe 
baza datelor statistice existente si a experientei din alte proiecte. 
Cantitatile principalelor categorii de deseuri care se estimeaza a se genera in anii de referinta 
2010, 2013, 2016 si la sfarsitul perioadei de planificare 2040 sunt urmatoarele: 
 

Cantitate (tone/an) Tipuri de deseuri 
2010 2013 2016 2040 

Total deseuri municipale 185.898 189.576 191.656 199.531 
Total deseuri menajere 109.783 139.817 139.942 140.939 
Total deseuri biodegradabile 
municipale 

107.347   103.543   104.044   108.264 

Total deseuri periculoase menajere n.a. 1.022 999 831 
Total deseuri voluminoase n.a. 1.834 2.571 3.152 
Total deseuri de ambalaje 48.269 55.878 62.251 79.042 

  
Pe baza proiectiei de generare a deseurilor au fost cuantificate tintele privind deseurile de 
ambalaje, precum si tintele privind deseurile biodegradabile municipale. 
 
In ceea ce priveste deseurile de ambalaje, in anii 2013 trebuie reciclata o cantitate minima de 
30.733 tone deseuri de ambalaje (din care cel putin 7.912 tone deseuri de hartie si carton, 
3.646 tone deseuri  plastic, 7.309 tone deseuri din sticla, 1.006 tone deseuri lemn). 
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Sistemul integrat de gestionare a deseurilor, care urmeaza a fi implementat la nivelul judetului 
trebuiesa asigure indepartarea de la depozitare a urmatoarelor cantitati de deseuri 
biodegradabile municipale: 
• in anul 2010 – 20.658 tone; 
• in anul 2013 – 45.751 tone; 
• in anul 2016 – 63.589 tone. 

 
Obiectivele si tintele privind gestionarea deseurilor in judetul Hunedoara au fost stabilite pe 
baza prevederilor Planului Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 5 Vest si a Planului 
Judetean de Gestionare a Deseurilor, pe baza prevederilor legislative europene si nationale si 
tinand seama de situatia actuala din judet. 
Obiectivele sunt clasificate in doua categorii: obiective generale si obiective tehnice. 
 
Obiectivele generale se refera la: aspectele institutionale si organizatorice necesare 
implementarii sistemului integrat de gestionare a deseurilor, finantarea sistemului de gestionare 
a deseurilor, informarea si constientizarea publicului, precum si imbunatatirea sistemului de 
colectare, prelucrare si validare a datelor privind gestionarea deseurilor.  
 
Principalele obiective tehnice sunt: 
• prevenirea generarii deseurilor – promovarea compostarii individuale in mediul rural; 

campanii de informare si constientizare privind metodele de prevenire a generarii deseurilor 
municipale; 

• colectarea si transportul deseurilor – modernizarea si extinderea sistemelor actuale de 
colectare si transport astfel incat sa se asigurare unui grad de acoperire cu servicii de 
salubrizare de 100 % in mediul urban si in mediul rural in anul 2013; realizarea de statii de 
transfer in perioada 2011-2012; 

• colectarea separata – colectarea separata a deseurilor reciclabile astfel incat sa se asigure 
atingerea tintelor legislative de reciclare/valorificare prevazute pentru deseurile de ambalaje 
in perioada 2010-2013; implementarea de scheme de colectare separata incepand cu anul 
2011 pentru deseurile de ambalaje si deseurile biodegradabile municipale; 

• promovarea valorificarii deseurilor – realizarea de statii de sortare pentru deseurile 
reciclabile colectate separat si asigurarea reciclarii intregii cantitati de deseuri sortate; 
realizarea de statii de compostare;  

• tratarea deseurilor – asigurarea de capacitati de tratare a deseurilor biodegradabile astfel 
incat sa se asigure atingerea tintelor de reducere a cantitatii depozitate; 

• eliminarea deseurilor – sistarea activitatii celor 3 depozite neconforme care sunt in functiune 
( Vulcan, Orastie, Deva); inchiderea depozitelor neconforme conform actelor de reglemetare 
(inclusiv cele care au sistat deja depozitarea, respectiv Aninoasa, Calan, Petrila, Hateg, 
Lupeni, Uricani, Rapoltu Mare, Hunedoara); realizarea celor 2 depozite conforme de la 
Petrila si Bârcea Mare. 

 
In vederea stabilirii alternativei tehnice cea mai fezabila din punct de vedere tehnic si economic, 
au fost analizate si evaluate mai multe optiuni tehnice pentru fiecare componenta a sistemului 
de gestionare a deseurilor.  
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ZONA DE NORD 

COLECTAREA DEŞEURILOR 

• Colectarea separată pe 3 pubele. Sistemul implică colectarea pe 3 fracŃii: hîrtie şi carton, deşeuri reciclabile, deşeuri umede (restul de deseuri si deseuri 
biodegradabile). Sistemul va fi implementat atât în Brad, Deva, Hunedoara, Orastie, Calan, Geoagiu şi Simeria. Acest sistem va deserivi aproximativ 291.300 de 
locuitori. 

• Colectarea separată pe 3 pubele. Sistemul implică colectarea pe 3 fracŃii: hîrtie şi carton, PET, deşeuri umede (restul de deseuri si deseuri biodegradabile) şi va 
fi implementat in zona 2, in mediul rural. Acest sistem va deserivi aproximativ 18.800 de locuitori. 

• Colectarea separată pe 4 pubele. Sistemul implică colectarea pe 4 fracŃii: hîrtie şi carton, PET/plastic, deşeuri reciclabile, deşeuri umede (restul de deseuri si 
deseuri biodegradabile). Sistemul va fi implementat in orasul Hateg şi va deservi aproximativ 10.900 de locuitori. (din mediul urban) 

STAłII DE TRANSFER 
• Statie de transfer în Brad (Zona 1), cu o capacitate de aproximativ 6.100 t/an 
• Statie de transfer în  Hateg (Zona 2), cu o capacitate de aproximativ 8.100 t/an 
• In comuna Bransica (Zona 4) se va construi o statie de transfer cu o capacitate de 3.100 t/an 

VALORIFICAREA DE ŞEURILOR RECICLABILE 
• Cca. 26,0 % din deşeurile generate, care includ deşeurile colectate separate în pubele pentru hârtie şi carton, sticlă şi deşeuri reciclabile vor fi sortate în staŃia de 

sortare ce se va construi la Bârcea Mare. 
• Aproximativ 3,0% din deşeurile generate şi colectate in pubele de deşeuri de ambalaje din Zona 1, vor fi sortate in afara statiei de sortare de la Brad. (sortare la 

sursa si preluate direct de catre operatorii de reciclare si valorificare) 
• Aproximativ 2,5 % din cantitatea de deşeuri generata va fi colectata de operatorii de reciclare şi valorificare direct de la institutii, care vor sorta in pubele pe 

diferite categorii de deseuri. 
• Materialele reciclabile vor include metal, sticlă, hârtie, carton, plastic. 
• Reziduurile vor fi eliminate prin depozitare.  

Capacitatea statiilor de sortare: 
• Bârcea Mare : 31.500 t/an şi va produce 17.600 t/an deşeuri reciclabile şi 13.900 deşeuri finale. 
• Brad: 3.500 t/an şi va produce 1.900 t/an deşeuri reciclabile şi 1.600 t/an deşeuri finale. 

TRATAREA FRAC łIEI ORGANICE (BIODEGRADABILE) 
Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 

Aproximativ 55% din deşeurile totale care vor fi 
colectate prin containerul umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi tratate în staŃia de 
compostare – TMB – simplă de la Bârcea Mare 
(Zona 3). StaŃia de TMB va furniza metale şi 
compost care va putea fi folosit la acoperirea 
depozitului, reabilitarea depozitelor neconforme şi 
în funcŃie de calitate pentru fertilizarea solurilor 

Aproximativ 55% din deşeurile totale care 
vor fi colectate prin containerul umed 
(deşeuri biodegradabile) vor fi tratate în 
staŃia de compostare – TMB – simplă de la 
Bârcea Mare  (Zona 3). StaŃia de TMB va 
furniza metale şi combustibili alternativi 
pentru generarea de energie . 
Reziduurile generate vor fi eliminate prin 

Aproximativ 55% din deşeurile 
totale care vor fi colectate prin 
containerul umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi tratate în 
staŃia de compostare – TMB – 
simplă de la Bârcea Mare  (Zona 
3). 
StaŃia va genera biogas, metale, 

Aproximativ 55% din deşeurile 
totale care vor fi colectate prin 
containerul umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi tratate în 
staŃia de compostare – TMB – 
simplă de la Bârcea Mare  (Zona 
3). 
StaŃia de TMB va furniza metale 
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agricole. 
Reziduurile generate vor fi eliminate prin 
depozitare . 
Aproximativ 6% din deşeurile totale care vor fi 
colectate prin containerul umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi tratate în staŃia de 
compostare – TMB – simplă de la Brad (Zona1). 
StaŃia de TMB va furniza compost care va putea fi 
folosit la acoperirea depozitului, reabilitarea 
depozitelor neconforme şi în funcŃie de calitate 
pentru fertilizarea solurilor agricole. 
De asemenea reziduurile generate vor fi eliminate 
prin depozitare . 
 
Capacitatea staŃiilor de TMB sunt: 
� Bârcea Mare : 66.200 t/an şi va produce 21.200 

t/an de CLO (compus stabilizat biologic), 1.900  
t/an de metale şi 33.500 t/an de reziduuri.  

� Brad: 7.500 t/an şi va produce 2.400 t/an de 
CLO, 3.900 t/an de reziduuri.  

depozitare . 
Aproximativ 6% din deşeurile totale care 
vor fi colectate prin containerul umed 
(deşeuri biodegradabile) vor fi tratate în 
staŃia de compostare – TMB – simplă de la 
Brad (Zona1). 
StaŃia de TMB va furniza compost care va 
putea fi folosit la acoperirea depozitului, 
reabilitarea depozitelor neconforme şi în 
funcŃie de calitate pentru fertilizarea 
solurilor agricole. 
De asemenea reziduurile generate vor fi 
eliminate prin depozitare . 
Capacitatea staŃiilor de TMB sunt: 
� Bârcea Mare : 66.200 t/an şi va 

produce 29.800 t/an de SRF, 1.900  
t/an de metale şi 18.900 t/an de 
reziduuri.  

� Brad: 7.500 t/an şi va produce 2.400 
t/an de CLO, 3.900 t/an de reziduuri.  

compost şi reziduuri. 
Compostul va putea fi folosit la 
acoperirea depozitului, 
reabilitarea depozitelor 
neconforme şi în funcŃie de 
calitate pentru fertilizarea 
solurilor agricole. 
Reziduurile generate vor fi 
eliminate prin depozitare . 
Aproximativ 6% din deşeurile 
totale care vor fi colectate prin 
containerul umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi tratate în 
staŃia de compostare – TMB – 
simplă de la Brad (Zona1). 
StaŃia de TMB va furniza 
compost care va putea fi folosit la 
acoperirea depozitului, 
reabilitarea depozitelor 
neconforme şi în funcŃie de 
calitate pentru fertilizarea 
solurilor agricole. 
De asemenea reziduurile 
generate vor fi eliminate prin 
depozitare . 
Capacitatea staŃiilor de TMB 
sunt: 
� Bârcea Mare : 66.200 t/an şi 

va produce 12.000 MWh/an 
energie, 23.200 tn/an CLO, 
1.900  t/an de metale şi 
15.400 t/an de reziduuri.  

� Brad: 7.500 t/an şi va produce 
2.400 t/an de CLO, 3.900 t/an 
de reziduuri.  
 
 
 

şi combustibili alternativi pentru 
generarea de energie . 
Reziduurile generate vor fi 
eliminate prin depozitare . 
Aproximativ 6% din deşeurile 
totale care vor fi colectate prin 
containerul umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi tratate în 
staŃia de compostare – TMB – 
simplă de la Brad (Zona1). 
StaŃia de TMB va furniza 
compost care va putea fi folosit la 
acoperirea depozitului, 
reabilitarea depozitelor 
neconforme şi în funcŃie de 
calitate pentru fertilizarea 
solurilor agricole. 
De asemenea reziduurile 
generate vor fi eliminate prin 
depozitare . 
Capacitatea staŃiilor de TMB 
sunt: 
• Bârcea Mare : 66.200 t/an şi va 
produce 41.400 MWh/an 
energei electrica, 79.400 
MWh/an energie termica, 1.900  
t/an de metale şi 13.200 t/an de 
reziduuri. 

� Brad: 7.500 t/an şi va produce 
2.400 t/an de CLO, 3.900 t/an 
de reziduuri.  
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DEPOZITAREA DEŞEURILOR 

• Se va construi un depozit conform de desuri la Bârcea Mare  pentru deşeurile finale. Cantitatea anuala necesara este:  
- Optiunea 1: 59.660 t/an 
- Optiunea 2: 44.170 t/an 
- Optiunea 3: 40.710 t/an 
- Optiunea 4: 39.420 t/an 

COMPOSTAREA IN GOSPODARII 2.800 T/AN  
ZONA DE SUD 

COLECTAREA DEŞEURILOR 
• Colectarea separată pe 3 pubele. Sistemul implică colectarea pe 3 fracŃii: hîrtie şi carton, deşeuri reciclabile, deşeuri biodegradabile. Sistemul va fi implementat 

in orasele: Petrila, Lupeni, Uricani şi Petrosani, precum şi in zonele rurale. Acest sistem va deserivi aproximativ 110.000 de locuitori. (96% dintre locuitori sunt in 
zona urbana) 

• Colectarea separată pe 4 pubele. Sistemul implică colectarea pe 4 fracŃii: hîrtie şi carton, PET/plastic, deşeuri reciclabile, deşeuri biodegradabile. Sistemul va fi 
implementat in orasul Vulcan şi Aninoasa unde exista un sistem de colectare, urmand ca acesta să fie extins. Sistemul existent şi extins va deservi 33.900 
locuitori. 

VALORIFICAREA DE ŞEURILOR RECICLABILE 
• Cca. 23% din deşeurile generate, care includ deşeurile colectate separate în pubele pentru hârtie şi carton, sticlă şi deşeuri reciclabile vor fi sortate în staŃia de 

sortare ce se va construe la Petrila (zona 5). 
• Aproximativ 7% din deşeurile generate şi colectate in pubele de deşeuri de ambalaje din Zona 5, sunt sortate in statia de sortare de la Vulcan. 
• Aproximativ 3% din cantitatea de deşeuri generata va fi colectata de operatorii de reciclare şi valorificare direct de la institutii, care vor sorta in pubele pe diferite 

categorii de deseuri. 
• Materialele reciclabile vor include metal, sticlă, hârtie, carton, plastic. 
• Reziduurile vor fi eliminate prin depozitare.  

Capacitatea statiilor de sortare: 
• Petrila: 14.900 t/an şi va produce 8.400 t/an deşeuri reciclabile şi 6.500 deşeuri finale. 
• Vulcan: 4.500 t/an şi va produce 2.600 t/an deşeuri reciclabile şi 1.900 t/an deşeuri finale. 

DEPOZITAREA DEŞEURILOR 

• Se va construi un deposit conform de desuri la Petrila  pentru deşeurile finale. Cantitatea anuala necesara este de 52.690 t/an  

COMPOSTAREA IN GOSPODARII 100 T/AN  
 



REZUMAT 
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  19 

 

 
Evaluarea alternativelor prezentate anterior s-a realizeaza pe baza a patru categorii de criterii, 
si anume, criterii economice, criterii tehnice, criterii de mediu, criterii sociale, institutional si 
acceptanta a publicului. Fiecare criteriu are la randul sau mai multe sub-criterii, ponderate in 
mod diferit. 
Dupa ce s-au atribuit scoruri pentru fiecare sub-criteriu, s-a calculat scorul pe fiecare criteriu si 
ulterior scorul total al optiunilor. Ierarhizarea alternativelor a condus la alegerea Optiunii 1 ca 
alternativa tehnica ce urmeaza a fi implementata in judetul Hunedoara. 
Alternativa aleasa asigura atingerea tuturor tintelor propuse prin strategia judetului si in special, 
a celor privind reciclarea/valorificarea deseurilor de ambalaje si reducerea cantitatii de deseuri 
biodegradabile la depozitare. 
Tinand seama de alternativa aleasa, precum si obiectivele si tintele propuse a fost realizata 
strategia judetului privind gestionarea deseurilor. Strategia judetului urmareste ierarhia de 
gestionare a deseurilor, acordand prioritate masurilor de prevenire a generarii deseurilor prin 
promovarea compostarii individuale in mediul rural, dar si masurilor privind reciclarea si 
valorificarea deseurilor prin implementarea colectarii separate, a realizarii statiilor de sortare si 
statiilor de compostare. Pe baza strategiei a fost realizat Planul de Investitii pe Termen Lung, 
care cuprinde masurile care trebuie intreprinse in judet in vederea conformarii cu cerintele 
legislative, si anume: 
• Implementarea colectarii la nivelul intregului judet – achizitionarea de containere, pubele si 

mijloace de transport in anul 2013 astfel incat sa se asigure un grad de acoperire cu servicii 
de salubrizare de 100 % atat in mediul urban, cat si in mediul rural;  

• Implementarea colectarii separate a deseurilor menajere, atat in mediul urban, cat si in 
mediul rural pe trei fractii (deseuri de hartie si carton, deseuri reciclabile, deseuri 
biodegradabile) in containere amplasate in puncte de colectare – asigurarea de containere, 
pubele si mijloace de transport necesare in anul 2013;  

• Implementarea colectarii separate a deseurilor din parcuri si gradini, a deseurilor 
biodegradabile din piete si de la cantine si restaurante, precum si colectarea separata a 
deseurilor biodegradabile menajere de la populatia judetului Hunedoara; 

• Implementarea compostarii individuale in gospodarii in mediul rural – achizitionarea in anul 
2013 a unitatilor de compostare individuala; 

• Asigurarea recicilarii deseurilor din constructii si demolari – achizitionarea unei instalatii de 
reciclare in anul 2013; 

• Implementarea colectarii separate a deseurilor voluminoase si a deseurilor periculoase 
municipale – achizitionarea de mijloace de transport specializate in anul 2013; 

• Realizarea unei statii de transfer in Branisca cu o capacitate de 3.100 tone/an; 
• Realizarea a 2 statii de sortare la Bârcea Mare cu o capacitate de 31.500 t/an si la Petrila cu 

o capacitate de 14.900 t/an; 
• Realizarea unei statii de compost la Bârcea Mare cu o capacitate de 66.200 t/an; 
• Construirea a doua depozite conforme de desuri, la Bârcea Mare - cantitatea anuala 

necesara de depozitare fiind de 59.600 t/an si la Petrila- cantitatea anuala necesara de 
depozitare fiind de 52.700 t/an; 

• Inchiderea celor 11 depozite neconforme pana in anul 2013. 
 
Lista masurilor prioritare, care urmeaza a fi finantate prin POS Mediu este prezentata in Planul 
de Investitii. Aceasta lista, precum si valoarea investitiilor va fi definitivata in cadrul studiului de 
fezabilitate. 
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Planul de Investi Ńii pe termen lung (milioane € - pre Ńuri curente) 
Costurile de investi Ńii 

Etapa 1  
(2010-2013) 

Valoarea proiectului finan Ńată prin POS 
Mediu (pre Ńuri curente) 

Alte surse 
de finan Ńare  

Costurile de 
investi Ńii 
Etapa 2 

 (2014-2040) 

Costuri totale 
2010-2040 (millioane 

Euro) 

Cheltuieli eligibile 
(conform OM 1415/2008) 

Cheltuieli 
ne-eligibile 
 

  

131,88 50,01 5,05*  76,82 
 

 
Plan de investi Ńii – Prima etap ă (milioane € - pre Ńuri curente) 

Costurile de investi Ńii 
Etapa 1  

 (2009-2013) 
Valoarea proiectului 
finan Ńată prin POS Mediu 

 
 

Total 
Etapa 1 

Cheltuieli 
eligibile 
 

Cheltuieli 
ne-eligibile 
 

Alte surse 
de 
finan Ńare 

2011 2012 2013 

Componenta 1: 
Colectare şi transfer  

8,61 3,56 5,05  8,20 0,41  

- Infrastructură 0,82 0,82   0,41 0,41  

� StaŃie de transfer 
in Branisca 

0,60 0,60   0,30 0,30  

� StaŃie de transfer 
in Brad 

0,22 0,22   0,11 0,11  

- echipamente  
(recipienŃi de 
colectare) 

2,77 2,74 0,03  2,77   

- autovehicule de 
transport 

5,02  5,02  5,02   

Componenta a 2-a. 
Tratarea  
- Reciclare 

13,87 
7.38 

13,87 
7,38 

  4,08 
2,17 

9,79 
5,21 

 

� StaŃie de sortare 
in Bârcea Mare  

 

4,46 4,46   1,31 3,15  

� StaŃie de sortare 
in Petrila  

 

2,92 2,92   0,86 2,06  

- Tratare 6,49 6,49   1,91 4,58  
� InstalaŃie de TMB 

simplă / 
compostare  in 

Bârcea Mare  

6,49 6,49   1,91 4,58  
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Componenta a 3-a 
Eliminarea  
 

26,71 26,71   4,91 11,77 10,03 

� Constructie 
depozit nou 

Bârcea Mare  

6,68 6,68   2,63 4,05  

� Constructie 
depozit nou Petrila  

 

5,80 5,80   2,28 3,52  

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 

Aninoasa 

0,40 0,40    0,12 0,28 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Vulcan 

2,15 2,15    0,63 1,52 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Orastie 

1,79 1,79    0,53 1,26 

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 

Rapoltu Mare 

0,65 0,65    0,19 0,46 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Deva 

2,35 2,35    0,69 1,66 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Hateg 

1,01 1,01    0,30 0,71 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Petrila 

1,01 1,01    0,30 0,71 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Lupeni 

1,65 1,65    0,49 1,16 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Uricani 

0,65 0,65    0,19 0,46 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Calan 

0,50 0,50    0,15 0,35 

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 
Hunedoara 

2,07 2,07    0,61 1,46 

Subtotal 
(investi Ńii) 

49,19 44,14 5,05  17,19 21,97 10,03 

AsistenŃă tehnică, 
Publiciatte, Audit, 
Proiectare* 

1,54 1,54   0,68 0,78 0,08 

Supervizare 1,39 1,39   0,62 0,70 0,07 



REZUMAT 
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  22 

 

Cheltuieli neprăvăzute 
(max. 10% din valoarea 
totală a investiŃiei) 

2,07 2,07   0,60 1,36 0,11 

Alte cheltuilei (taxe, 
prognoze, etc, conform 
H.G. 28/2008) 

0,87 0,87   0,25 0,57 0,05 

Valoarea Total ă 
(Valoarea total ă a 
proiectului) 

55,06 50,01 5,05  19,34 25,38 10,34 

* se referă la proiectarea instalaŃiilor care urmează să fie licitate în conformitate cu FIDIC-ul galben (instalaŃie TMB, 
compostare)  
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1. INTRODUCERE 
1.1. Prezentarea proiectului 

1.1.1 Cadrul general 

Prezentul proiect face parte din Programul Operational Sectorial MEDIU 2007 – 2013 care 
continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naŃional care au fost initiate 
în cadrul asistentei de pre-aderare, în particular Phare şi ISPA.  

 
In plus faŃă de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmareste 

stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al 
protectiei mediului. De asemenea, prioritatile POS Mediu includ interventii în domenii mai putin 
abordate până în prezent, precum eficientizarea sistemelor de incalzire urbane, prevenirea 
riscurilor, reconstrucŃia ecologica sau implementarea planurilor de management Natura 2000. 

 
Obiectivul global al POS Mediu il constituie protecŃia şi imbunatatirea calitatii mediului şi 

a standardelor de viaŃa în România, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de 
mediu. 
 
Obiectivele specifice  POS Mediu sunt: 
 
1. Imbunatatirea calitatii şi a accesului la infrastructura de apa şi apa uzata , prin sigurarea 
serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi 
stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata. 
 
2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al  deşeurilor prin imbunatatirea 
managementului deşeurilor şi reducerea numarului de zone poluate istoric în minimum 30 de 
judeŃe până în 2015. 
 
3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbarilor climatice  
cauzate de sistemele de incalzire urbană în cele mai poluate localităŃi până în 2015. 
4. Protec Ńia şi imbunatatirea biodiversitatii şi a patrimoniului natural  prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000. 
 
5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor natur ale cu efect asupra popula Ńiei , prin 
implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 
 
In vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat urmatoarele axe prioritare: 
 
Axa prioritara 1  – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apa şi apa uzata”; 
Axa prioritara 2  – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric”; 
Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile, POS Mediu 7 
Axa prioritara 3  – „Reducerea poluarii şi diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin 
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de incalzire urbană pentru atingerea tintelor de eficienta 
energetica în localităŃile cele mai afectate de poluare”; 
Axa prioritara 4  – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecŃia 
naturii”;  
Axa prioritara 5  – “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in 
zonele cele mai expuse la risc”; 
Axa prioritara 6  – “AsistenŃa Tehnica”. 
 

Prezentul proiect este finantat din POS Mediu, Axa Prioritara 6, “AsistenŃa Tehnica”, 
Beneficiar fiind Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare. Prin intermediul 
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acestui proiect, Prestatorul ofera asistenŃa tehnica în vederea sprijinirii activităŃii DG AM POS 
Mediu prin participarea la elaborarea proiectelor ce urmează să fie propuse spre finantare prin 
Axa Prioritara 2 din POS Mediu.  

Activitatea de sprijinire a DG AM POS Mediu, presupune dezvoltarea aplicatiilor de 
finantare propuse de către AutorităŃile locale pentru un numar de 7 proiecte de investiŃii în 
sectorul de deşeuri, în conformitate cu prevederile Axei prioritare 2 POS Mediu, domeniul major 
de interventie 1, “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii de management al deşeurilor”. 
 

Conform POS Mediu, proiectele au fost identificate ca prioritati luând în considerare, 
printre altele, urmatoarele aspecte:  
Proiectele vor imbunatati în mod semnificativ calitatea mediului şi a vietii în domeniile propuse; 

Proiectele vor imbunatati în mod semnificativ infrastructura inadecvată şi invechita 
legata de serviciile din domeniul deşeurilor municipale solide pentru a oferi posibilitatea 
conformarii cu standardele europene şi romanesti.    
AutorităŃile locale din cele 7 judeŃe sunt dispuse să se asocieze în vederea dezvoltarii unui 
sistem integrat de management al deşeurilor solide având ca scop optimizarea costurilor de 
investiŃii şi operationale. 
Acest Plan de InvestiŃii pe Termen Lung este o componenta a Contractului de Servicii nr. 
9088/EGU/09.11.2009 care are ca obiectiv realizarea lucrarilor aferente activităŃii “Sprijin pentru 
AM POS Mediu în vederea pregatirii portofoliului de proiecte finantate prin Axa 2 din POS 
Mediu” - Axa Prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric” – Domeniul major de interventie “Dezvoltarea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor”. 

Consortiul care a castigat contractul este compus din SC Environmental Planning, 
Engineering&Management să Grecia (EPEM SA) şi Institutul de Studii şi Proiectari Energetice 
să România (ISPE SA). 
EPEM să este Manager de Proiect şi Directorul de Proiect este din partea ISPE SA. 
 
Contractul de asistenŃa tehnica a inceput la data de 25 octombrie 2009. 

Proiectele din domeniul gestionarii deşeurilor care beneficiaza de finantare din POS 
Mediu vor consta în realizarea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivelul 
judeŃelor. Sistemele integrate de gestionare a deşeurilor trebuie să asigure atingerea tuturor 
obiectivelor şi tintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, 
precum şi indeplinirea tuturor prevederilor legislative.  
 

Consultantul care furnizeaza aceasta AsistenŃa Tehnica sprijina Directia Generala AM 
POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Padurilor şi beneficiarii  locali, Consiliile judeŃene  
Bihor, Hunedoara, Mehedinti, Gorj, Valcea, Brasov şi Ilfov în pregatirea a 7 aplicatii pentru 
proiecte de investiŃii în domeniul deşeurilor solide. 

1.1.2 Partile interesate 
Beneficiarii şi părŃile implicate în acest proiect sunt: 

• Directia Generala Autoritatea de Management  pentru POS Mediu este organizata ca 
directie generala în cadrul Ministerului Mediului şi Padurilor, conform HG 57/2009. 
Aceasta coordonează şi asigura managementul general al POS Mediu şi elaboreaza 
procedurile de implementare, selecteaza proiectele, semneaza contractele de finantare, 
etc. În cadrul acestei directii, Directia pentru Programe şi Evaluare este principala 
institutie responsabila cu selectarea, programarea şi evaluarea proiectelor finantate prin 
POS mediu. 

• 8 Organisme Intermediare ( 1 în fiecare regiune) au fost create pentru managementul 
POS Mediu. Rolul lor este de a asigura interfata Autoritatii de Management cu 
Beneficiarii. Organismele intermediare au ca responsabilitati şi activităŃile de 
programare, monitorizare, verificare şi raportare a implementarii proiectelor în zonele 
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menŃionate. Evaluarea cererii de finantare va fi transferata, în mod treptat, către OI, 
incepand cu al doilea val de proiecte FSC (anul 2010), pe când selectia ramane în 
custodia AM. 

• Agentiile Locale pentru Protec Ńia Mediului ) sunt responsabile cu monitorizarea 
factorilor de mediu, precum şi cu reglementarea activităŃilor cu impact asupra mediului. 

• Beneficiarii, Consiliile Jude Ńene  şi Locale detin rolul principal în managementul şi 
implementarea proiectelor aprobate în cadrul POS Mediu. În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 241/2006 şi Legea nr. 215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, 
cu modificarile şi completarile ulterioare, CJ şi CL sunt responsabile cu administrarea 
domeniului public al aglomerarilor urbane, inclusiv cu infrastructura acestuia privind 
deşeurile. CJ şi CL sunt responsabile cu organizarea licitatiilor, contractarea lucrarilor şi 
serviciilor, implementarea proiectelor conform obiectivelor, monitorizarea şi raportarea 
etapei de implementare către Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare, 
stabilirea unui sistem de contabilitate separată, etc.   

• Toate instiutiile menŃionate anterior vor participa la procesul de luare a deciziilor privind 
proiectele de investiŃie propuse în cadrul acestei Asistente Tehnice  

 
Alte instituŃii cu responsabilitati conexe POS Mediu includ: 

• Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Struc turale  (ACIS) este institutia 
responsabila pentru coordonarea managementului şi implementarii instrumentelor 
structurale în România. ACIS este un sub-organism al Ministerului Economiei şi 
Finantelor. Responsabilitatile sale sunt coordonarea programelor, dezvoltarea şi 
implementarea Programelor Operationale în cadrul  CNSR, pentru a asigura 
coordonarea şi coeziunea programelor, ca şi Programul pentru Dezvoltare Rurala şi 
Programul Operational pentru Pescuit. 

• Autoritatea pentru Certificare şi Plata (ACP ), este o structura organizationala în 
cadrul Ministerul Economiei şi Finantelor, raspunzatoare pentru certificarea sumelor de 
bani descrise ca şi declaratii de costuri prezentate Comisiei Europene şi pentru primirea 
fondurilor transferate către România de ERDF. 

• Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice 
ANRMAP este o institutie independenta care asigura controlul şi transparenta.  
ANRSC potrivit competentelor acordate prin lege, elibereaza licente, elaboreaza 
metodologii şi regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilitati publice din sfera 
să de reglementare şi pentru piata acestor servicii şi monitorizeaza modul de respectare 
şi implementare a legislaŃiei aplicabile acestor servicii. 

• Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea  Achizitiilor Publice (UCVAP ) în cadrul 
Ministerului de Finante, monitorizeaza achizitiile publice.  

• Autoritatea de Audit , care functioneaza pe lângă Curtea de Conturi şi unitatea pentru 
audit intern a MM este raspunzatoare pentru gestionarea eficienta şi monitorizarea POS 
Mediu şi pentru implementarea auditului la nivel de proiect. 

• Comitetul de monitorizare pentru POS Mediu  joaca rolul principal în monitorizarea 
eficientei şi calitatii implementarii programului.  

De remarcat ca experienta demonstreaza ca la o evaluare marita, capacitatea aplicatilor 
potentiali (beneficiarii locali) de a pregati proiectul la standardele cerute este foarte scazuta. 
Structurile necesare (Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare şi Unitatile de Implementare a 
Proiectelor) nu au fost dezvoltate, sau în cazul în care au fost, le lipsesc capacitatea şi 
calificarile necesare. În plus, majoritatea beneficiarilor nu au suficienta experienta în ceea ce 
priveşte gestionarea la scara larga a proiectelor de investiŃii, atât din punct de vedere tehnic cat 
şi financiar. 
 
DG REGIO controleaza conformarea procesului de implementare cu prevederile 
Memorandumului de Finantare. 
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1.2. Obiectivele Proiectului 
 
Obiectiv general  
Obiectivul general al acestui proiect il reprezintă achizitionarea serviciilor de consultanta şi 
expertiza de specialitate în vederea sprijinirii activităŃii AM POS Mediu prin participarea la 
elaborarea proiectelor ce urmează să fie propuse spre finantare prin Axa Prioritara 2 din POS 
Mediu. 
 
In acest context, proiectul de AT va include urmatoarele activităŃi:  
Activitatea 1 - Dezvoltarea a 7 Aplicatii de finantare pentru POS Mediu şi a tuturor 
studiilor/documentelor suport (Planul de InvestiŃii pe Termen Lung, Studiu de Fezabilitate, 
Analiza Economico- Financiara, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului, 
avize, acorduri) necesare pentru finantarea investiŃiilor propuse de către AutorităŃile locale.  
Activitatea 2 - Pregatirea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii publice 
corespunzatoare celor 7 proiecte.   
 
ActivităŃile/subactivităŃile/sarcinile şi lucrarile proiectului sunt prezentate pentru intregul proiectul 
în Tabel 1-1. 

Tabel 1-1: Activit ăŃile şi lucrarile proiectului  

ACTIVITATEA/ 
SARCINI 

LUCRARILE PROIECTULUI 

ACTIVITATEA I 

ELABORAREA A 7 CERERI DE FINANTARE PENTRU POS MEDIU  ŞI A 
TUTUROR STUDIILOR/DOCUMENTELOR SUPORT (PLANUL DE IN VESTIłIE PE 

TERMEN LUNG, STUDIU DE FEZABILITATE, ANALIZA ECONOM ICO-
FINANCIARA, ANALIZA INSTITUTIONALA, EVALUAREA IMPAC TULUI ASUPRA 

MEDIULUI, AVIZE, ACORDURI) NECESARE PENTRU FINANTAR EA 
INVESTIłIILOR PROPUSE DE CĂTRE AUTORITĂłILE LOCALE 

SUB-
ACTIVITATEA 

1.1 

COLECTAREA DATELOR – ELABORAREA UNUI PLAN DE INVEST IłII PE 
TERMEN LUNG PE 30 DE ANI  

Sarcina  1 1.1.1 COLECTAREA DATELOR SOCIO-ECONOMICE  DIN ZONA PROIECTULUI 
Sarcina 2 1.1.2 EVALUAREA SITUATIEI ACTUALE în SECT ORUL DE DEŞEURI, A 

NECESITĂTILOR DE CONFORMARE CU STANDARDELE UE şi ESTIMAREA 
COSTURILOR AFERENTE  

Sarcina 3 1.1.3 PARAMETRII FUNDAMENTALI DE PROIECTA RE PENTRU PERIOADA 2009 
- 2039 

Sarcina 4 1.1.4 EVALUAREA MACRO-STABILITATII în PER IOADA 2009 - 2039 

Sarcina 5 1.1.5. DEZVOLTAREA PLANULUI DE INVESTI łII PE TERMEN LUNG PENTRU 
PERIOADA 2009 - 2039 

Sarcina 6 1.1.6. ANALIZA ASPECTELOR INSTITUTIONALE 

Sarcina 7 1.1.7. DETERMINAREA INVESTI łIILOR PRIORITARE 
 

Sarcina 8 1.1.8. CONCLUZII PRIVIND PRE-FEZABILITATE A PROIECTULUI 

SUB-
ACTIVITATEA 

1.2 

DEZVOLTAREA/REVIZUIREA/COMPLETAREA STUDIULUI DE FEZ ABILITATE şi 
A APLICATIEI DE FINANTARE 

Sarcina 9 1.2.1 DEZVOLTAREA STUDIULUI DE FEZABILITA TE  
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ACTIVITATEA/ 
SARCINI 

LUCRARILE PROIECTULUI 

Sarcina 10 1.2.2. ANALIZA FINANCIARA şi ECONOMICA. ANALIZA INSTITUTIONALA 
Sarcina 11 1.2.3 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIUL UI (EIM) 
Sarcina 12 1.2.4 STRATEGIA DE ACHIZITII 
Sarcina 13 1.2.5 FORMULARUL APLICATIEI DE FINANTARE  

Sarcina 14 
1.2.6 ASISTENłA ACORDATĂ BENEFICIARULUI IN PERIOADA EVALUARII 

PROIECTELOR 
ACTIVITATEA 2 PREGATIREA DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTE LOR DE 

ACHIZITII PUBLICE CORESPUNZATOARE CELOR 7 PROIECTE 

 Sarcina 15 2.1. CONTRACTE DE SERVICII  
Sarcina 16 2.2 CONTRACTE DE LUCRARI ŞI ACHIZITII 

 

Scop/Obiective specifice  
In cadrul acestui proiect, Prestatorul va oferi atistenta tehnica pentru elaborarea a 7 proiecte 
majore de investiŃii în domeniul gestionarii deşeurilor, în vederea finantarii din POS Mediu 
incepand cu anul 2009.  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:  
Obiectivul 1 : dezvoltarea unui portofoliu de proiecte ce urmează a fi finantate prin 
instrumentele structurale prin pregatirea a 7 aplicatii de finantare şi a documentelor suport   
Obiectivul 2: definirea unui plan solid de achizitii publice şi pregatirea documentatiilor de 
atribuire astfel incat să constituie baza implementarii viitoarelor proiecte de investiŃii  
 
Rezultate ce se doresc a fi atinse în cadrul proiectului: 
Implementarea cu succes a acestui proiect de asistenŃa tehnica va conduce la finalizarea unor 
proiecte de management integrat al deşeurilor, suficient de mature pentru a fi finatate din 
fonduri UE, prin:  
� Definirea unui program etapizat de investiŃii pe termen lung în domeniul managementului 

deşeurilor pentru fiecare din cele 7 proiecte;  
� Dezvoltarea unor sisteme adecvate de management integrat al deşeurilor care să asigure 

conformarea cu Directivele UE;  
� Elaborarea documentelor suport pentru aplicatiile de finantare;  
� Elaborarea planurilor de achizitie şi documentatiilor de atribuire corespunzatoare fiecăruia 

dintre cele 7 proiecte în conformitate cu legislatia nationala în vigoare privind achizitiie 
publice;  

� Creşterea capacitatii locale în pregatirea şi implementarea proiectelor  
 

In ceea ce priveşte judeŃul Hunedoara, la proiectarea sistemului integrat de gestionare a 
deşeurilor se tine seama de prevederile legislative din domeniul, precum şi de documentele de 
planificare existente la nivel national, regional şi judeŃean. Noul sistem integrat va trebui să 
ofere servicii mai bune pentru cetăŃeni şi va contribui la imbunatatirea calitatii mediului şi a 
sănătăŃii populaŃiei. De asemenea, costuri aferente functionarii intregului sistem de gestionare a 
deşeurilor trebuie să poata fi suportate de către populaŃia judeŃului, atât din mediul urban, cat şi 
din mediul rural. 

Stabilirea obiectivelor şi tintelor pentru judeŃul Hunedoara precum şi strategia judeŃului în 
domeniul gestionarii deşeurilor se va realiza pe baza situatiei actuale din judeŃ, a prevederilor 
legislative şi a prevederilor urmatoarelor documente de planificare: 
• Strategia Nationala de Gestionare a deşeurilor şi Planul naŃional de Gestionarea Deşeurilor; 
• Programul Operational Sectorial de Mediu; 
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• Planul Regional de Gestionare a deşeurilor pentru Regiunea Vest aprobat prin Ordinul 
comun al ministrului mediului şi gospodaririi apelor şi al ministrului integrarii europene nr. 
1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a deşeurilor 
(publicat în Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007); 

• Planul JudeŃean de Gestionare a Deşeurilor pentru JudeŃul Hunedoara (plan aprobat în anul 
2008 prin Hotararea de CJ nr. 97/2008)  

 
In plus, strategia judeŃului de gestionare a deşeurilor va tine seama de prevederile din: 

� Strategia şi Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor pentru perioada 2008 – 2013, 
documente aflate în procedura de evaluare de mediu; 

� Directiva Cadru UE  privind deşeurile (2008/98/EC) care trebuie implementată de Statele 
Membre, inlusiv de România până la 12.12.2010; 

� Strategiilor Tematice ale UE de prevenire a producerii deşeurilor şi de utilizare durabila a 
resurselor naturale; 

� alte politici ale UE cum sunt Politica Integrată privind produsele (IPP) şi achizitiile publice 
ecologice. 

 
Directiva Cadru privind deşeurile dispune, printre altele, prevederi în domeniul prevenirii 

(adoptarea de indicatori pentru monitorizarea prevenirii, adoptarea unei politici de ecodesign, 
stabilirea de obiective de prevenire prin aplicarea celor mai bune practici, etc.) şi în domeniul 
reciclarii (Statele Membre vor organiza sisteme de colectare separat ă pentru hârtie, metal, 
plastic, sticla  până în 2015, se impun tinte de refolosire / reciclare: 50% din deşeurile 
municipale şi asimilabile  până în 2020, 70% din masă deşeurilor provenite din activit ăŃile 
de construire şi demolare ). 
Strategiile tematice ale UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera şi de promovare a 
producerii de energie din surse regenerabile prevad: 
� reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% până în 2025 (exprimate în CO2 

echivalent); cca. 10% din aceasta cantitate poate fi asigurata de un sistem modern de 
management al deşeurilor municipale; 

� promovarea producerii de energie electrica din surse regenerabile (obiectiv – 20% din 
energia necesară să fie obtinuta din surse regenerabile până în anul 2020). 

Aceasta orientare a UE demonstreaza hotararea în favorizarea opŃiunilor aflate pe treptele 
superioare ale ierarhiei deşeurilor si, în cazul României, impune adoptarea de măsuri energice 
în acest sens, în condiŃiile în care opŃiunea folosita aproape exclusiv în tara noastra, în prezent, 
este depozitarea deşeurilor. 
 
Principalele obiective în domeniul gestionarii deşeurilor pentru judeŃul Hunedoara sunt 
urmatoarele: 
• Colectarea deşeurilor menajere de la intreaga populaŃie a judeŃului; 
• Implementarea colectarii separate a deşeurilor reciclabile atât în mediul urban, cat şi în 

mediul rural; 
• Realizarea unui grad cat mai mare de valorificare a deşeurilor municipale şi asigurarea 

indeplinirii tintelor privind deşeurile de ambalaje; 
• Reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile la depozitare prin compostare şi alte metode 

de tratare astfel incat să se asigure atingerea tintelor legislative; 
• Gestionarea corespunzatoare a fluxurilor speciale de deşeuri (deşeuri municipale 

periculoase, deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, namoluri 
rezultate de la staŃiile de epurare oraşenesti); 

• Colectarea şi valorificarea potentialului util din deşeurile din construcŃii şi demolari; 
• Inchiderea depozitelor neconforme; 
• Realizarea a două depozite judeŃene  pentru deşeuri nepericuloase.  
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1.3. Abordarea general ă 
Planul de InvestiŃii pe Termen Lung (PITL) a fost elaborat pe baza metodologiei pusa la 

dispozitie de către MMP şi acopera o perioada de planificare de 30 ani (2010 – 2040). Din punct 
de vedere geografic, PITL se referă la tot judeŃul Hunedoara, atât mediul urban, cat şi mediul 
rural. La elaborarea PITL s-a tinut seama de toate elementele de planificare din domeniul 
gestionarii deşeurilor existente în prezent la nivel national, regional şi judeŃean, în prezent, dar 
şi de documente neadoptate dar în curs de adoptare de România.  
De asemenea la elaborarea PITL s-a tinut seama de prevederile documentelor de planificare 
existente sau în curs de elaborare în domeniul apei din judeŃ. 
PITL reflecta caracteristicile specifice ale economiei romanesti, mai ales creşterea scontata 
rapida a veniturilor şi standardelor de viaŃa, creşterea consumului si, ca urmare, a cantităŃilor de 
deşeuri. Scopul este de a prognoza şi a sprijini dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor necesare 
atât pentru a indeplini cerinŃele prevazute de lege, cat şi pentru a administra cantităŃile şi 
caracteristicile în schimbare ale deşeurilor generate în judeŃul Hunedoara.  

PITL propune planul de investiŃii pe termen lung care să asigure atingerea tuturor tintelor 
prevazute în Tratatul de aderare a României la UE şi în legislatia actuala. Din PITL este selectat 
programul de investiŃii prioritar care urmează fi finantat prin POS Mediu. 

Acest document trebuie să fie revizuit şi actualizat concomitent cu progresul inregistrat în 
implementarea măsurilor, modificarea cererii, integrarea totală a măsurilor adecvate pentru 
fluxurile de deşeuri municipale şi evoluŃia legislaŃiei, obiectivelor şi tintelor europene şi 
nationale. 

 
1.4. Structura Planului de investi Ńi  
PITL a fost elaborat în conformitate cu Metodologia pusa la dispozitie de către MMP (Master 
Plan Guidance for Waste Management, 5 October 2007) şi cuprinde urmatoarele capitole: 
1. Introducere  – prezentarea cadrului general al proiectului, a obiectivelor şi a modului de 

abordare; 
2. Analiza situatiei actuale  – acest capitol cuprinde informatii privind situatia socio-

economica a judeŃului, date privind cantităŃile de deşeuri generate, sistemul actual de 
gestionare a deşeurilor din judeŃ, tarife şi costuri actuale privind gestionarea deşeurilor, 
precum şi descrierea proiectelor actuale existente în judeŃ în domeniul gestionarii 
deşeurilor; 

3. Proiec Ńia  – este prezentată proiecŃia socio-economica, proiecŃia de generare a 
deşeurilor municipale, a compoziŃiei, precum şi proiecŃia de generare a principalelor 
fluxuri de deşeuri pentru intreaga perioada de planificare; 

4. Obiective şi tinte nationale, regionale şi jude Ńene  – sunt prezentate principalele 
obiective şi tinte existente în documentele de planificare din domeniul gestionarii 
deşeurilor existente la nivel naŃional şi regional, precum şi obiectivele şi tintele stabilite 
pentru judeŃul Hunedoara; 

5. Analiza op Ńiunilor  – sunt prezentate şi analizate principalele tehnici existente pentru 
colectarea, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor municipale şi este 
stabilita alternativa propusa pentru judeŃ; 

6. Strategia jude Ńului  – pe baza alternativei propuse şi a tintelor care trebuie atinse se 
stabilesc măsurile, precum şi termenele de realizare a acestora; 

7. Planul de investi Ńii pe termen lung ; 
8. Analiza economico-financiara ; 
9. Analiza suportabilitatii ; 
10. Programul prioritar de investi Ńii în infrastructura ; 
11. Planul de actiune pentru implementarea proiectului . 
PITL fiind destinat să reprezinte cel mai important document strategic al judeŃului, nivelul sau de 
detaliu este optimizat şi corelat în funcŃie de acest scop, într-o maniera clara şi simpla.  
In anexe sunt prezentate harti, precum şi date detaliate atât în ceea ce priveşte situatia 
existenta, cat şi proiecŃia anuală pentru intreaga perioada de planificare (2010 – 2040). 
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2. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE 

2.1. Rezumat 
JudeŃul Hunedoara este situat în partea central-vestica a României, intre coordonatele 

geografice de 46°16’ latitudine nordica (Bulzesti) şi 45°19’ longitudine estica în Muntii Parâng şi 
face parte, conform impartirii pe Regiuni de dezvoltare, din Regiunea Vest alaturi de Arad, 
Caras-Severin şi Timis. 

 
JudeŃul Hunedoara are o populaŃie stabilă de 464.739  locuitori, reprezentand 2,23 % din 

populaŃia României şi 24,8 % din populaŃia Regiunii 5 Vest. 
 

 
 

Figura 2-1: Incadrare în Harta României a Regiunii Vest şi a jude Ńului Hunedoara 

 
Din punct de vedere administrativ, judeŃul Hunedoara este compus din 14 municipii şi oraşe şi 
55 comune. 
 

Sistemul actual de gestionare a deşeurilor în judeŃul Hunedoara, ca şi în majoritatea 
judeŃelor tarii, nu este un sistem integrat care să respecte prevederile legislative şi să asigure 
atingerea obiectivelor şi tintelor stabilite prin planurile de gestionare a deşeurilor.  
Se poate remarca însă faptul ca în ultimii ani au fost realizate investiŃii în domeniul care asigura 
fundamentul sistemului integrat de gestionare a deşeurilor. 
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Colectarea deşeurilor este realizata de către 10 operatori de salubrizare cu capital privat 
şi 8 operatori ai serviciului local de salubritate din cadrul primariilor. La sfarsitul anului 2009, 
gradul de acoperire cu servicii de salubrizare era de 84.8% în mediul urban si 31.6 % în mediul 
rural ( procent în care nu s-au luat în calcul localităŃile declarate izolate, conform Ordinului 
775/2006, în judeŃul Hunedoara sunt declarate 3 comune localităŃi izolate: Bătrâna (cca 160 
locuitori), Bunila (cca 362 loc) şi Bulzeştii de Sus (cca 319 loc), sau localităŃi care au declarat în 
chestionarul de analiza a situatiei existente ca la procedura de licitatie privind salubritatea, nu s-
au prezentat nici o societate, deoarece distantele sunt prea mari. Din cele 55 de comune 7 
dintre acestea, fara localităŃile izolate, nu au servicii de salubritate ). 

 
Desi gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în judeŃ este relativ ridicat (fiind peste 

media nationala), serviciile realizate nu respecta în totalitate legislatia în domeniu, în prezent 
fiind realizata numai colectarea în amestec a deşeurilor menajere. 

 
Conform estimarilor realizate de consultant, în prezent în judeŃ se generează anual circa 

185.628 tone deşeuri municipale, din care 109.750 tone deseuri menajere (104.598 t in mediul 
urban si 5.152 t in mediul rural).  
 

 
In Anexele 2.1-2.9 se prezintă informatii despre situatia gestionarii deşeurilor generate în judeŃul 
Hunedoara şi despre situatia operatorilor din judeŃ. 
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Figura 2-2: Localit ăŃi în care exist ă servicii de salubrizare 
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Figura 2-3: Zonele în care opereaza firmele de salu britate 
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În judeŃul Hunedoara există 2 staŃii de sortare deşeuri menajere în Municipiul Vulcan şi 
Municipiul Brad şi 2 staŃii de transfer, în operare, în Municipiul Brad şi în Oraşul HaŃeg, precum 
şi o staŃie de compos la Brad. 

Depozitarea deşeurilor colectate se realizează în prezent în 3 depozite neconforme  
Vulcan, Deva si Oraştie. Sistarea activităŃi în cele 3 depozite neconforme se realizează în 2015 
Oraştie şi Deva, iar în 2016 Vulcan. 
 

Pe lângă aceste depozite în planul judeŃean şi regional de gestionare a deşeurilor sunt 
prevazute a se realiza în judeŃul Hunedoara 2 depozite conforme. 
 

Din cele prezentate anterior se poate concluziona faptul ca colectarea în amestec a 
deşeurilor în judeŃul Hunedoara se realizează într-o proporŃie mare comparativ cu media din 
România, dar colectarea selectivă, tratarea şi depozitarea sunt principalele măsuri ce trebuie 
avute în vedere pentru o buna gestionare a deşeurilor şi pentru atingerea obiectivelor la nivel 
naŃional în ceea ce priveşte managementul deşeurilor.  
 

2.2. Aria proiectului 
Suprafata totală a JudeŃului Hunedoara este de 7.063 km2, din care 280.332ha (39%) 

teren agricol, 365.994 ha (52%) paduri, ape şi balti 5.818 ha (1%) şi alte suprafete 54.123 ha 
(8%) ha. JudeŃul Hunedoara reprezintă 2,9% din suprafaŃă totală a tarii, el face legatura intre 
judeŃele banatice din vest (Caras-Severin, Timis, Arad) şi cele transilvanene (Alba, Sibiu), 
precum şi cu judeŃele sudice, Gorj şi Valcea. 
 

Pe teritoriul judeŃului sunt un numar de 526 asezari din care: 7 municipii, 7 oraşe, 55 de 
comune şi 457 de sate, o populaŃie de aproximativ 464739 locuitori. Ca structura după mediul 
de rezidenta, populaŃia este distribuita astfel: în mediul urban - 356654 locuitori, iar în mediul 
rural – 108085 locuitori. 

 
Municipiile şi Oraşele din JudeŃele Hunedoara: BRAD, DEVA, LUPENI, ORAŞTIE 

HUNEDOARA, PETROSANI, VULCAN, ANINOASA, CĂLAN, GEOAGIU, HAłEG, PETRILA, SIMERIA 
URICANI. 

 
Tabel 2-1: Evolu Ńia numarului de municipii, ora şe, comune şi sate în jude Ńul Hunedoara  

Ani Oraşe şi 
Municipii 

Comune Sate 

1990 13 56 458 
1995 13 56 458 
2000 14 55 457 
2001 14 55 457 
2002 14 55 457 
2003 14 55 457 
2004 14 55 457 
2005 14 55 457 
2006 14 55 457 
2007 14 55 457 
2008 14 55 457 

Sursa: Directia de statistică Hunedoara 
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Figura 2-4: Harta geografica a Jude Ńului Hunedoara 
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2.3. Cadrul natural  

2.3.1 Mediul inconjurator 
 

In judeŃul Hunedoara aerul atmosferic este influenŃat moderat de poluarea rezultata din 
diferite activităŃi economico – sociale. La nivelul anului 2008, au fost inventariate circa 230 de 
firme şi instituŃii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judeŃului Hunedoara şi ale căror 
activităŃi se regasesc atât în sursele fixe cat şi mobile. Poluantii de referinta rezultati din aceste 
activităŃi sunt: dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili nemetanici, metan, monoxid 
de carbon, dioxidul de carbon, amoniac, protoxidul de azot, pulberile, metalele grele, etc. 

2.3.2 Clima 
 
 Clima judeŃului Hunedoara este temperat–continentala, cu influente submediteraneene 
şi influente oceanice în vest, cu o etajare evidenta pe verticala (de la ses spre climatul alpin).  
 Temperatura medie anuală a aerului în anul 2008 a avut valori cuprinse intre 4,7 °C 
(staŃia Parang) şi 10,9 °C (staŃia Deva). Maxima absolută a fost inregistrata în anul 2007 la 
Deva, fiind de 40,0°C, minima absolută fiind de -29°C (în 1954 la Petrosani). Precipitatiile 
atmosferice sunt repartizate neuniform, fiind cuprinse intre 530 mm în depresiuni şi 1000 - 1200 
mm în zonele montane inalte. In cursul anului 2008, valorile temperaturii aerului, precipitatiilor şi 
vantului inregistrate la staŃiile meteorologice Deva, Petrosani, Parang şi Tebea s-au incadrat în 
limitele normale pentru tipul de climat temperat-continental moderat în care ne situam.  

 
Tabel 2-2: Temperaturile medii, maxime şi minime anuale de la sta Ńiile 

 meteorologice din jude Ńul Hunedoara 
JudeŃ StaŃia 

meteorologica 
Temperatura 
medie anuală 

(°C) 

Temperatura 
maxima lunara 

(°C) 

Temperatura 
minima lunara 

(°C) 

Hunedoara Tebea 10,3 35,1 -17,4 

Hunedoara Deva 10,9 36,1 -14,7 

Hunedoara Petrosani 8,9 34,6 -15,4 

Hunedoara Parang 4,7 24,3 -19,2 

Sursa: APM – Raport de mediu 2008 

 
Precipitatiile  atmosferice au fost, în anul 2008, la staŃia Tebea de 778,3 mm, la staŃia Deva 
581,2 mm şi 1159,5 mm în zona montana. 

Tabel 2-3: Cantitatea de precipitatii – pe sta Ńii 
Jude Ń StaŃia meteorologica Cantitate total ă de 

precipitatii (mm_2008) 

Hunedoara Tebea 778,3 

Hunedoara Deva 581,2 

Hunedoara Petrosani 832,9 

Hunedoara Parang 1159,5 

Sursa: APM – Raport de mediu 2008 

 
Directia predominanta a maselor de aer este din sectorul vestic în zonele centrale şi 

nordice ale judeŃului şi sectorul sud-vestic în zonele sudice. 
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Din punct de vedere al climei, judeŃul se incadreaza în două tipuri climatice: clima de munte şi 
clima continentala moderata de deal. 

Vantul predominant în judeŃul Hunedoara sufla în timpul iernii pe directia VNV iar în 
timpul verii pe directia ESE şi prezintă o serie de diferentieri, datorate particularitatilor reliefului. 
Procentual, frecventa vanturilor vestice este de circa 14-15%, iar al celor din NV şi nord este de 
12-14%. Intervalul de zile până la inghet este cuprins intre 180 şi 190 de zile la Deva, fiind mai 
mic de 90 de zile în sudul judeŃului. 

2.3.3 Relieful şi topografia 
Relieful dominant al judeŃului este cel montan, intalnindu-se şi depresiuni intramontane 

şi culoare depresionare. Masivele muntoase înalte  şi mijlocii din partea de sud şi sud-est 
apartin Carpatilor Meridionali, iar Muntii mijlocii şi mici din vest şi nord, apartin Carpatilor 
Occidentali. 

Din grupa Carpatilor Meridionali, intre limitele judeŃului Hunedoara sunt cuprinsi: Masivul 
Godeanu (vf. Gugu - 2290 m), Muntii Tarcu (vf. Petrii - 2190 m), Muntii Valcan (vf. Straja - 1870 
m), Muntii Retezat (vf. Peleaga - 2509 m), Muntii Parang (vf. Parangul Mare - 2519 m), Muntii 
Surianu (Vf. Lui Patru - 2130 m). 
Carpatii Occidentali sunt reprezentati prin: Muntii Poiana Rusca, Muntii Zarand, Muntii 
Metaliferi. 

Se intalnesc uramatoarele depresiuni: Petrosani, Tara HaŃegului, Strei – Cerna, Culoarul 
Oraştiei, Brad, Defileul Muresului (Deva-Zam). 

Structura geologica consta din: sisturi cristaline de epizona, granite, granodiocite, 
gnaisuri de injectie, relief carstic, roci vulcanice, roci sedimentare cu calcare, formatiuni marmo-
argiloase. Structura geologica variata a reliefului judeŃului Hunedoara determina condiŃii variate 
de zacamant acvifer: de la strate acvifere în cristalin, la strate sub sedimentar. 

La marginea depresiunilor şi în vaile largi sunt strate acvifere în glacis, în formatiuni de 
terasa sau în depozite de lunca. În zonele calcaroase predomina apele de infiltratie şi cursurile 
subterane, iar în zonele manifestarilor post-vulcanice predomina apele de adancime 
mineralizate. Adancimea panzei freatice este variabila în funcŃie de zona. 

Resursele naturale ale judeŃului sunt bogate şi constau din: carbuni (în bazinul Petrosani 
şi Tebea), zacaminte metalifere: minereuri feroase şi neferoase (Muntii Poiana Ruscai, Zarand, 
Apuseni, Metaliferi), zacaminte nemetalifere, nisipuri şi pietrisuri, calcare, travertin. 
Altitudinea medie a principalelor localităŃi din judeŃul Hunedoara este prezentată în Tabelul 2-4. 

 
Tabel 2-4: Altitudinea medie a principalelor locali tăŃi din jude Ńul Hunedoara 

Jude Ńul Localitatea Altitudinea (m) 
Hunedoara Oraşul Aninoasa 650 
Hunedoara Municipiul Brad 206 
Hunedoara Oraşul Călan 230 
Hunedoara Municipiul Deva 187 
Hunedoara Oraşul Geoagiu 321 
Hunedoara Oraşul HaŃeg 310 
Hunedoara Municipiul Hunedoara 278 
Hunedoara Municipiul Lupeni 700 
Hunedoara Municipiul Oraştie 210 
Hunedoara Oraşul Petrila 675 
Hunedoara Municipiul Petrosani 615 
Hunedoara Oraşul Simeria 201 
Hunedoara Oraşul Uricani 750 
Hunedoara Municipiul Vulcan 680 

Sursa: APM – Raport de mediu 2008 
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Figura 2-5: Harta geologic ă a jude Ńului Hunedoara 
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2.3.4 Geologie şi hidrologie 
 

Geologie 
Din punct de vedere geologic, teritoriul judeŃului Hunedoara se suprapune pe două mari 

unităŃi tectono-structurale: autohtonul danubian şi pânza getica. Ca rezultat al tectogenezei 
active, au fost delimitate două zone: zona cristalino-mezozoica aparŃinând Carpatilor Meridionali 
şi Muntilor Banatului şi zona sedimentar vulcanica a Carpatilor Apuseni de sud. Cristalinul 
autohton (danubian) este intalnit în masivele Valcan, Parang, Retezat, Tarcu, iar pânza getica 
în Muntii  Godeanu, Sureanu şi Poiana Rusca. 
 

Prima zona este alcatuita din sisturi cristaline, peste care se suprapun formatiuni 
sedimentar-mezozoice, în special calcare jurasice. Formatiuni permo-carbonifere 
(conglomerate, brecii) şi mezozoice (gresii, sisturi argiloase, calcare), constituie invelisul 
sedimentar al cristalinului. Sisturile cristaline ce constituie pânza getica, sunt suprapuse de 
structuri sedimentare, mai ales în vestul Muntilor Sureanu şi în Poiana Rusca. 

 
Zona sedimentaro-eruptiva a Carpatilor Apuseni este alcatuita din formatiuni 

sedimentare mezozoice (calcare, marne, sisturi argiloase, conglomerate, gresii) şi magmatite 
(gabrouri, bazalturi), precum şi din formatiuni neogene (bazalturi, andezite, piroclastite). 

 
Hidrologie 

JudeŃul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al raului Mures, care aduna apele din 
partea centrală a judeŃului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crisului Alb, iar 
cele din partea de sud de bazinul Jiului. 
 

Crisul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea 
Brad, intrand de aici în sectorul sau inferior piemontan şi de campie. până la iesirea din judeŃ 
are circa 71 km, cu un bazin de peste 1000 kmp şi un debit mediu Q-13,9 mc/s. 
Muresul are circa 106 km lungime, un bazin hidrografic de 6591 kmp în cuprinsul judeŃului şi un 
debit cuprins intre 93 mc/s la intrarea în judeŃ şi 142 mc/s în restul judeŃului. Cei mai importanti 
afluenti ai raului Mures sunt: Geoagiu (34 km; 321 kmp), Caian (20 km; 170 kmp), Beriu (47 km; 
408 kmp), Strei (92 km; 1926 kmp, cu afluentii: Rau Barbat, Rusor, Serel, Rau Alb, Rau Mare), 
Cerna (73 km; 738 kmp). 
 

Jiul se formeaza prin unirea la Iscroni a două rauri: Jiul de Vest (51,4 km; 534 kmp; 
Q=10,6 mc/s) şi Jiul de Est (28 km; 479 kmp; Q=7,5 mc/s), afluentul cel mai lung fiind Jietul (25 
km; 81,5 kmp). 

In judeŃul Hunedoara sunt numeroase lacuri, mai ales de origine glaciara, în Muntii 
Retezat (80), în Parang (8) şi în Surianu (2). 
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Figura 2-6: Hidrografia jude Ńului Hunedoara 
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2.3.5 Ecologie şi zone sensibile 
 
Solul 
In zonele muntoase sunt cele mai raspandite solurile monate brune şi cele brune-galbui 

podzolite, brune acide, andosolurile, dar şi cele podzolice feriiluviuale. În părŃile înalte  ale 
muntilor apar şi solurile scheletice; pe versanti solurile predominante sunt cele tinere de 
grohotisuri. 
 

In zona de contact dintre partea muntoasa şi subcarpati pot fi intalnite soluri scheletice şi 
soluri podzolice argiloiluviale pseudogleizate. 

 
In zona de deal şi podis cele mai frecvente soluri sunt cele: silvestre, brune inchise de 

padure, argiloiluviale, podzolice argiloiluviale pseudogleizate, brune de padure cernoziomice. 
 

JudeŃul Hunedoara este caracterizat prîntr-o mare varietate a vegetatiei, a carei 
repartiŃie altitudinala este conditionata de relief şi condiŃii topoclimatice specifice. VegetaŃia 
alpina, cu perioade de vegetatie scurte, este mai extinsa în zonele înalte  ale Muntii  Retezat, 
Godeanu, Parang, se dezvolta pe soluri primare, în condiŃiile unui climat aspru. Elementul 
caracteristic al acestui etaj altitudinal il constituie prezenŃa pajistilor cu rogoz de munte (Carex 
curvula), rugina (Juncus trifidus), parusca (Festuca supina), ce alterneaza cu tufarisuri pitice de 
merisor (Vaccinum vitis idaea), afin (Vaccinum myrtillus), arginTica (Dryas octopetala). 
VegetaŃia subalpina, cu suprafeŃe extinse în Muntii  Retezat, Godeanu, Tarcu, Parang şi 
Sureanu, conserva în parte trasaturile vegetaŃiei alpine, o serie de plante ierboase: iarba 
stancilor (Agrostis rupestris), paiusul pestriŃ (Festuca violaceea), taposica (Nardus stricta), la 
care se adauga prezenŃa ienuparului (Juniperus sibirica), jneapanului (Pinus montana), salciilor 
pitice (Salix herbaceea, Salix sireticulata) şi a smardarului (Rhododendron kotschi). 
 

In urma inventarierii efectuate în cursul anului 2007 şi 2008 în baza Hotararii de Guvern 
nr. 1408/2007 privind „ modalitatile de investigare şi evaluare a poluarii solului şi subsolului”  au 
fost identificate şi introduse în baza de date online 43 de situri contaminate din diferite ramuri 
industriale (industria extractiva, industria siderurgica, industria extractiva a metalelor neferoase, 
depozite de deşeuri municipale, industria energiei electrice şi termice). Pentru identificarea 
acestor situri s-au folosit informatii existente în bilanŃurile de mediu de nivel I şi II depuse la 
A.P.M. Hunedoara şi executate de instituŃii sau persoane autorizate. 
 

Resurse minerale 
 

Resurse naturale neregenerabile 
 
JudeŃul Hunedoara deŃine importante resurse neregenerabile (minerale şi combustibili fosili), a 
căror exploatare actuala depinde de cererea de pe piata. Cele mai importante resurse sunt: 

• huila –in Depresiunea Petrosani, unde, în zonele de exploatare s-au format şi dezvoltat 
în ultimele două secole asezari umane de tip urban -  Petrila, Petrosani, Vulcan, Lupeni, 
Aninoasa, Uricani, care au asimilat vechile localităŃi momarlanesti Lonea, Paroseni, 
Barbateni, Livezeni, Dilja; 

• carbunele brun – exploatari istorice în Depresiunea Brad (la Tebea); 
• piritele – pe rama sudica şi estica a Muntilor Metaliferi (în zonele Boita-HaŃeg şi Deva); 
• minereurile complexe neferoase – din Muntii Metaliferi (cu exploatari istorice la BaiŃa, 

Sacaramb, Hondol, Magura-Toplita), Muntii Poiana Rusca (Muncelul Mic) şi Muntii 
Zarand (Ciungani, Cazanesti, Almas Saliste); 

• minereurile auro-argintifere –la Gurabarza, Sacaramb, Brad, Certej; 
• zacamintele de fier –la Ghelari, Teliuc şi Vadu Dobrii, Ciungani – Cazanesti; 
• travertinul – la Geoagiu, Carpinis, Bampotoc; 
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• calcarul –la Craciunesti, Lapugiu, Ardeu, Roscani, Zlasti şi Banita; 
• bauxita – la Ohaba-Ponor; 
• talcul – Lelese, Cerisor; 
• bentonita –  la Gurasada, Dobra; 
• dolomita – Teliuc, Zlasti; 
• gipsul – Călanu Mic; 
• nisipurile cuartoase: Baru Mare şi Uricani; 
• marmura: Alun, Bunila; 
• andezitele şi dacitele: Deva, BaiŃa, Criscior, Ormindea şi Valea Arsului; 
• apele geotermale – Geoagiu-Bai, Vata, Călan-Bai; 
• apele minerale – Boholt, Bacia, Bampotoc, Chimindia; 
• dioxidul de carbon – Ocolisu Mare 

 
Incepand din anul 1990, multe din aceste exploatari au fost inchise datorita transformarilor 

economice din România. În Depresiunea Petrosani au fost inchise total exploatarile miniere 
Aninoasa, Valea de Brazi, Campu lui Neag, Petrila Sud, restul restrangandu-si activitatea (prin 
inchiderea unor sectoare subterane si/sau incinte de suprafaŃă – în cazul exploatarilor miniere 
Lupeni, Vulcan, Uricani). De asemenea, a incetat activitatea de exploatare a dioxidului de 
carbon de la Ocolisu Mare şi la exploatarile miniere de carbune brun, minereuri de fier, 
minereuri complexe de neferoase – cuprifere, bauxita şi auro-argintifere. 
 

Resurse naturale regenerabile 
 

Pe teritoriul judeŃului Hunedoara se utilizeaza toate categoriile de resurse naturale 
regenerabile: apa, aerul, solul, flora şi fauna salbatica. Solurile de tip aluvisoluri, gleiosoluri, 
stagnosoluri şi cernoziomuri se regasesc pe vaile raurilor, în luncile Muresului, Streiului, 
Crisului; în depresiuni, pe terase şi pe dealurile piemontane se intalnesc cernoziomuri, 
luvosoluri, pelisoluri şi preluvosoluri roscate; în zona muntilor scunzi (pana la 1000–1200m), se 
regasesc solurile din clasele eutricambosoluri şi districambosoluri. 
 

Fondul pedologic al luncilor, depresiunilor, dealurilor este fertil şi utilizat cu bun 
randament în agricultura. 
 

In afara vegetatiei alpine şi subalpine din etajele montane inalte, există o bogata 
vegetatie forestiera: paduri de conifere, paduri de foioase (fagete, paduri amestecate de fag şi 
gorun, cer, garnita), precum şi zavoaie, în palcuri intrerupte cu salcii, rachite, arin, plop, etc. 
 
Arii naturale protejate 
 
In judeŃul Hunedoara s-au creat rezervatii naturale, cuprinzand teritorii în care sunt ocrotite 
formatiuni vegetale, fenomene geologice şi monumente ale naturii. 
Pe teritoriul judeŃului Hunedoara există 2 parcuri nationale, un parc natural, 42 de rezervatii 
naturale şi monumente ale naturii de interes national, 20 de situri de interes comunitar. 
Parcuri Nationale şi Naturale: 

• Parcul naŃional Retezat, în suprafaŃă de 38.138 ha, cel mai mare din tara; 
• Parcul naŃional Defileul Jiului, în suprafaŃă de 11.127 ha; 
• Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina în suprafaŃă de 38.194 ha. 
• Rezervatii Naturale, Stiintifice şi Monumente ale Naturii: 
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Tabel 2-5: Arii naturale protejate 

Nr
. 

Denumirea ariei naturale protejate Tipul ariei 
protejate  

Supra faŃă 
(ha) "  1. Geoparcul Dinozaurilor Tara HaŃegului Geologica, 

ecologica, 
23.940 

2. Rezervatia stiintifica Gemenele situata în 
Parcul naŃional Retezat 

Stiintifica 1630,0 
3. Complexul carstic Ponoraci -Ciclovina 

situata pe raza   Parcului   Natural   
Mixtă 1,50 

4. Pestera Tecuri situata pe raza Parcului 
Natural Gradistea Muncelului Cioclovina 

Speologica 2,00 
5. Pestera Sura Mare situata pe raza Parcului 

Natural Gradistea Muncelului Cioclovina 
Speologica 5,00 

6. Punctul fosilifer Ohaba-Ponor situata pe 
raza Parcului Natural Gradistea Muncelului 

Paleontologica 10,00 
7. Cheile Crivadiei situata pe raza Parcului 

Natural Gradistea Muncelului Cioclovina 
Mixtă 10,00 

8. Dealul şi Pestera Bolii situata pe raza 
Parcului Natural Gradistea Muncelului 

Mixtă 10,00 
9. Pestera  Zeicului   aparŃinând   Parcului   

naŃional Retezat 
Speologica 1,00 

10
. 

Pestera cu Corali inclusa în situl de interes 
comunitar Nordul Gorjului de Vest 

Speologica 0,50 
11
. 

Pestera Cizmei Monument al 
naturii 

1,00 
12
. 

Dealul Colt şi Dealul Zanoaga Botanica 78,40 
13
. 

Mlastina Pesteana inclusa în Geoparcul 
Dinozaurilor Tara HaŃegului 

Botanica 2,00 
14
. 

Calcarele de la faŃă Fetii inclusa în 
Geoparcul Dinozaurilor Tara HaŃegului 

Botanica 3,00 
15
. 

Varful Poienii inclusa în Geoparcul 
Dinozaurilor Tara HaŃegului 

Botanica 0,80 
16
. 

Padurea Chizid Botanica 50,00 
17
. 

Padurea Bejan Forestiera 70,00 
18
. 

Padurea Slivut inclusa în Geoparcul 
Dinozaurilor Tara HaŃegului 

Botanica 40,00 
19
. 

Muntele Vulcan Mixtă 5,00 
20
. 

Podul Natural de la Grohot Monument al 
naturii 

1,00 
21
. 

Dealul Cetatii Deva Mixtă 30,00 
22
. 

Calcarele din Dealul Magura Mixtă 120,00 
23
. 

Cheile Madei Mixtă 10,00 
24
. 

Fanetele cu narcise Nucsoara inclusa în 
Geoparcul Dinozaurilor Tara HaŃegului 

Botanica 20,00 
25
. 

Tufurile calcaroase din Valea Bobalna Geologica 12,50 
26
. 

Padurea Pojoga Botanica 20,00 
27
. 

Calcarele de la Godinesti Mixtă 6,00 
28
. 

Cheile Jietului Mixtă 10,00 
29
. 

Cheile Ribicioarei şi Uibarestilor Mixtă 20,00 
30
. 

Cheile Cernei Mixtă 2,00 
31
. 

Cheile Taia Mixtă 2,00 
32
. 

Rezervatia Boholt Mixtă 1,00 
33
. 

Apele mezotermale Geoagiu-Bai Mixtă 8,00 
34
. 

Calcarele de la Boiu de Sus Mixtă 50,00 
35
. 

Codrii seculari de pe Valea Dobrisoarei şi 
Prisloapei 

Forestiera 139,30 
36
. 

Paleofauna reptiliana Tustea inclusa în 
Geoparcul Dinozaurilor Tara HaŃegului 

Paleontologica 0,50 
37
. 

Arboretumul Simeria Peisagistica şi 
dendrologica 

70,00 
38
. 

Locul fosilifer Lapugiu de Sus Paleontologica 5,00 
39
. 

Locul fosilifer cu dinozauri de la Sanpetru 
inclusa în Geoparcul Dinozaurilor Tara 

Paleontologica 5,00 
40
. 

Fanatele Pui inclusa în Geoparcul 
Dinozaurilor Tara HaŃegului 

Botanca 13,00 
41
. 

Piatra Crinului Botanica 0,50 
42
. 

Magurile Sacarambului Mixtă 13,00 
43
. 

Magura Uroiului Geologica 10,00 
Sursa: APM – Raport de mediu 2008 
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Tabel 2-6: Situri natura 2000 cu arii naturale prot ejate, habitate, flora şi fauna  
Denumire arie 

naturala 
protejata 

Habitate 
de 

interes 
national 

Habitate de 
interes comunitar 

Flora de 
interes 

naŃional 
semnalate  

Flora de 
interes 

comunitar  

Fauna de 
interes 

naŃional 
semnalate  

Fauna de 
interes 

comunitar  

Situl ROSCI 0188 
Parang – include 
rezervatiile 
naturale Cheile 
Jietului şi Piatra 
Crinului 

32 tipuri 
de 

habitate 

19 tipuri de habitate 
(conf. Ord. MMP 
nr. 1964/07)+1 
(inform. experti 

CE) 
 

16 specii  1 specie  - 7specii  

Parcul naŃional 
Retezat – ROSCI 
0217 Retezat – 
include rezervatia 
stiintifica 
Gemene-le şi rez. 
speologi-ca 
Pestera Zeicului 

42 tipuri 
de 

habitate 

22 tipuri de habitate 
(conf. Ord. MMP 

nr. 1964/07)+8 (inf. 
Adm. Parc) 

42 specii  5 specii  8 specii  45 specii  

Parcul Natural 
Gradistea 
Muncelului-
Cioclovina – 
ROSCI 
0087 Gradistea 
Muncelului-
Ciclovina 

11 tipuri 
de 

habitate 

14 tipuri de habitate 
(conf. Ord. MMP 

nr. 1964/07)+3 (inf. 
Adm. Parc) 

14 specii  1 specie  7 specii  41 specii  

Rezervatia Cheile 
Madei din 
ROSCI0029 
Cheile Glodului, 
Cibului şi Mazii 

3 tipuri de 
habitate 

2 tipuri de habitate 
(conf. Ord. MMP 

nr. 1964/07)+1 (inf. 
Custode) 

- - - 1 specie  

ROSCI 
0236 Strei-HaŃeg 
din Geopar-cul 
Dinozaurilor 
„Tara HaŃegului” 

3 tipuri de 
habitate 

3 tipuri de habitate 11 specii  - 6 specii  20 specii  

ROSCI 
0110 Magurile 
Baitei – care 
include rezervatia 
naturala 
Calcarele din 
Dealul Magura 

3 tipuri de 
habitate 

3 tipuri de habitate 
(conf. Ord. MMP 

nr. 1964/07)+1 (inf. 
Custode) 

10 specii  1 specie  22 specii  3 specii  

ROSCI 
0254 Tufurile 
calcaroa-se din 
Valea Bobalna 

 1 tip habitat - - - - 

ROSCI 
0121 Muntele 
Vulcan 

 2 tipuri de habitate 6 specii  1 specie  1specie  - 
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ROSCI 
0250 Tinutul 
Padurenilor – 
include rezervatia 
forestiera Codrii 
seculari pe Valea 
Dobrisoa-rei şi 
Prisloapei 

5 tipuri de 
habitate 

2 tipuri de habitate - - 1 specie  3 specii  

ROSCI 
0054 Dealul 
Cetatii Deva 

2 tipuri de 
habitate 

2 tipuri de habitate 2 specii  - 35 specii  1 specie  

Parcul naŃional 
Defileul Jiului în 
ROSCI 
0063 Defileul 
Jiului 

10 tipuri 
de 

habitate 

13 tipuri de habitate - 1 specie  20 specii  21 specii  

ROSCI 
0136 Padurea 
Bejan – include 
rezervatia 
forestiera 
Padurea Bejan 

6 tipuri de 
habitate 

3 tipuri de habitate 17 specii  - - 1 specie  

ROSCI 
0064 Defileul 
Muresului 
Inferior- include 
rezervatia 
naturala Padurea 
Pojoga 

2 tipuri de 
habitate 

1 tip de habitat 1 specie  - 7 specii  53 specii  

ROSCI 
0129 Nordul 
Gorjului de Vest – 
include rez. 
speologi-ca 
Pestera cu Corali 

10 tipuri 
de 

habitate 

25 tipuri de habitate - 5 specii  - 24 specii  

ROSCI 
0085 Frumoasa 

11 tipuri 
de 

habitate 

11 tipuri de habitate 32 specii  5 specii  5 specii  20 specii  

ROSCI 
0069 Domogled-
Valea Cernei 

12 tipuri 
de 

habitate 

25 de tipuri de 
habitate 

52 specii  3 specii  37 specii  64 specii  

ROSCI 
0028 Cheile 
Cernei – include 
rez. nat. Cheile 
Cernei 

1 tip de 
habitat 

1 tip de habitat - -   

Rezervatia 
naturala Cheile 
Ribicioarei şi 
Uibarestilor 

5 tipuri de 
habitate 

 - -   

Sursa: Anuar 2008 APM 
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Figura 2-7: Arii naturale protejate în jude Ńul Hunedoara (Sursa APM Hunedoara) 
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Arii protejate de interes national 

 
In judeŃul Hunedoara există 46 de arii naturale protejate de interes naŃional (în suprafaŃă 

totală de 179.976,296 ha) din care 4 sunt parcuri: Parcul naŃional Retezat (38.138 ha), Parcul 
Natural Gradistea Muncelului Cioclovina (38.184 ha), Geoparcul Dinozaurilor Tara HaŃegului 
(102.392 ha) şi Parcul naŃional Defileul Jiului (cu o suprafaŃă de 11.127 ha, din care 534 ha se 
afla pe teritoriul judeŃului Hunedoara): 

• Parcul naŃional Retezat include 1 rezervatie stiintifica şi 1 rezervatie naturala de tip 
speologic; 

• Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina include 6 rezervatii naturale (speologice, 
mixte, paleontologice); 

 

 
Figura 2-8: Imagine din Parcul Natural Gradistea Mu ncelului – Cioclovina 

 
• Geoparcul Dinozaurilor Tara HaŃegului include 7 rezervatii naturale (paleontologice, 

botanice). 

 
Figura 2-9: Imagine din Geoparcul Dinozaurilor Tara  HaŃegului 

 
Cele 46 de arii naturale protejate sunt impartite pe categorii astfel: 

• rezervatie stiintifica: Rezervatia stiintifica Gemenele; 
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• 4 rezervatii speologice: Pestera cu Corali, Pestera Zeicului, Pestera Sura Mare, Pestera 
Tecuri; 

• 4 rezervatii paleontologice: Depozitul fosilifer de la Lapugiu de Sus, Depozitele 
continentale cu dinosaurieni de la Sanpetru, Punctul fosilifer Ohaba-Ponor, Depozitele 
continentale cu oua de dinosaurieni Tustea; 

• 2 rezervatii geologice: Magura Uroiului şi Tufurile calcaroase din Valea Bobalna; 
• 16 rezervatii mixte: Complexul carstic Ponoraci-Cioclovina, Magurile Sacarambului, 

Muntele Vulcan, Calcarele din Dealul Magura, Dealul Cetatii Deva, Cheile Madei, Cheile 
Crivadiei, Dealul şi pestera Bolii, Calcarele de la Godinesti, Cheile Jietului, Cheile 
Ribicioarei şi Uibarestilor, Cheile Cernei, Cheile Taia, Apele mezotermale Geoagiu-Bai, 
Rezervatia Boholt, Calcarele de la Boiu de Sus; 

• 9 rezervatii botanice: Piatra Crinului, Dealul Colt şi Dealul Zanoaga, Fanetele cu Narcise 
Nucsoara, Mlastina Pesteana, Calcarele de la faŃă Fetii, Varful Poieni, Padurea Chizid, 
Padurea Slivut, Padurea Pojoga; 

• 2 monumente ale naturii: Pestera Cizmei, Podul Natura de la Grohot; 
• 2 rezervatii forestiere: Padurea Bejan, Codrii seculari de pe Valea Dobrisoarei şi 

Prisloapei; 
• rezervatie peisagistica: Arboretum Simeria; 
• 2 parcuri nationale: Parcul naŃional Retezat, Parcul naŃional Defileul Jiului; 
• un parc natural: Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina; 
• 1 geoparc - Geoparcul Dinozaurilor Tara HaŃegului. 
Parcurile (naturale şi nationale) sunt în administrarea Regiei Nationale a Padurilor împreună 

cu alte 23 de arii naturale protejate, Geoparcul Dinozaurilor se afla în administrarea Universitatii 
Bucuresti, Rezervatia stiintifica Gemenele se afla în administrarea Academiei Romane, 
rezervatia botanica Piatra Crinului – în custodia Asociatiei Schi Turism Montan „Pro Parang 
Petrosani”, rezervatia mixtă Calcarele din Dealul Magura – în custodia Asociatiei Sporturilor 
Montane Hunedoara în parteneriat cu Clubul Alpin Roman – Sectia Deva, rezervatia mixtă 
Cheile Madei – în custodia Asociatiei de Turism Montan Kogaion Oraştie, Arboretumul Simeria - 
în custodia ICAS Brasov – sectia Simeria. 
 
Arii protejate de interes international 

 
In judeŃul Hunedoara există o singura Rezervatie a Biosferei şi anume Parcul naŃional 

Retezat, în suprafaŃă de 38138 ha, ce a fost desemnat în 1979 de către Comitetul MAB Unesco 
la cea de a VI-a sesiune a Consiliului International de Coordonare a Programului Om-Biosfera 
de la Paris. 
 

Parcul naŃional Retezat Rezervatie a Biosferei se afla în partea de vest a Carpatilor 
Meridionali, cuprinzand o parte din Masivul Retezat-Godeanu. Cea mai mare parte a parcului se 
afla în judeŃul Hunedoara, fiind delimitat de Depresiunea HaŃegului, Muntii Tulisa, Valea 
Streiului, Depresiunea Petrosani, Valea Jiului de Vest şi Valea Raului Mare. Parte din suprafata 
parcului se afla pe teritoriul administrativ al judeŃelor Caras-Severin şi Gorj. 

Scopul principal al Parcului naŃional Retezat - Rezervatie a Biosferei este cel de conservare 
a diversitatii biologice. De asemenea se urmareste excluderea şi prevenirea activităŃilor de 
exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum 
şi asigurarea de condiŃii pentru activităŃi educationale, recreative şi de cercetare stiintifica. Se 
permit activităŃi traditionale desfasurate de proprietarii terenurilor, cu reglementarea acestora de 
către Administratia Parcului naŃional Retezat. 
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Figura 2-10: Imagine din Parcul na Ńional Retezat 

 
Arii protejate de interes comunitar – Reteaua Natur a 2000 

Pentru implementarea retelei ecologice europene Natura 2000, în judeŃul Hunedoara au 
fost desemnate, ca arii naturale protejate, 17 situri de interes comunitar (prin Ord. MMP nr. 
1964/2007), care ocupa în jur de 19% din suprafata judeŃului Hunedoara. 

 
Tabel 2-7: Siturile de interes comunitar din jud. H unedoara 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
sitului de 
interes 

comunitar 

Localizarea 
Suprafata 

totala/in jud. 
Hunedoara (ha) 

Observatii 

0 1 2 3 4 

1 
Cheile 
Cernei 

- Jud.Hunedoara (2% din com. 
Lunca Cernii de Jos, 3% din 

com. Toplita 
535/535 

Include rezervatia 
naturala „Cheile Cernei” 

2 

Cheile 
Glodului, 
Cibului şi 

Mazii 

- Jud. Hunedoara (2% din com. 
Balsa); 

 
712/370,24 

Din jud. Hunedoara 
include rezervatia 

naturala „Cheile Madei” 

3 
Dealul 

Cetatii Deva 
- jud. Hunedoara (2% din mun. 

Deva) 
109/109 

Include rezervatiile 
naturale „Dealul Cetatii 
Deva” şi „Dealul Colt şi 

Dealul Zanoaga” 

4 
Defileul 
Jiului 

- jud. Hunedoara (21% din 
oraşul Aninoasa, 2% din mun. 

Petrosani, 1% din mun. Vulcan) 
 

11156/892,48 
include Parcul naŃional 

Defileul Jiului 

5 
Defileul 

Muresului 
Inferior 

- jud. Hunedoara (55% din com. 
Burjuc, 24% din com. Gurasada, 

29% din com. Zam) 
 

Suprafata sitului 
a fost modificata 

prin Ord. 
1964/2007 

Din jud. Hunedoara 
include rezervatiile 
naturale „Padurea 

Pojoga”, „Calcarele de la 
Godinesti”, „Calcarele de 

la Boiu de Sus” 

6 
Domogled-

Valea Cernei 
- jud. Hunedoara (sub 1% din 

com. Rau de Mori) 
  

7 Frumoasa - jud. Hunedoara (sub 1% din 137115/2742,3  
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com. Beriu, 10% din com. 
Oraştioara de Sus, sub 1% din 
oraşul Petrila, sub 1% din mun. 

Petrosani) 

8 
Gradistea 

Muncelului-
Ciclovina 

- jud. Hunedoara (62% din com. 
Banita, 41% din com. Baru, sub 

1% din com. Beriu, 42% din 
com. Bosorod, 59% din com. 

Oraştioara de Sus, 2% din 
oraşul Petrila, 5% din mun. 

Petrosani, 38% din com. Pui); 

40009/40009 

Din jud. Hunedoara 
include Parcul Natural 
Gradistea Muncelului-

Cioclovina 

9 
Magurile 

Baitei 
- jud. Hunedoara (2% din com. 

BaiŃa) 
257/257 

Include rezervatia 
naturala „Calcarele din 

Dealul Magura” 

10 
Muntele 
Vulcan 

- jud. Hunedoara (sub 1% din 
com. Blajeni, sub 1% din com. 

Buces) 
95/82,65 

Include rezervatia 
naturala „Muntele Vulcan” 

11 
Nordul 

Gorjului de 
Vest 

- jud. Hunedoara (3% din oraşul 
Uricani, sub1% din mun. Vulcan) 

 
87321/873,21 

Din jud. Hunedoara 
include rezervatia 

naturala „Pestera cu 
Corali” 

12 
Padurea 

Bejan 
- jud. Hunedoara (sub 1% din 

com. Carjiti, 1% din mun. Deva) 
99/99 

Include rezervatia 
naturala „Padurea Bejan” 

13 Parang 
- jud. Hunedoara (18% din 

oraşul Petrila, 26% din mun. 
Petrosani) 

29907/10766,52 

Din jud. Hunedoara 
include rezervatiile 

naturale „Piatra Crinului” 
şi „Cheile Jietului” 

14 Retezat 

- jud. Hunedoara (1% din com. 
Pui, 54% din com. Rau de Mori, 
40% din com. Salasu de Sus, 

17% din oraşul Uricani) 
 

43198/34558,4 

In jud. Hunedoara se 
suprapune Parcului 
naŃional Retezat şi 
rezervatiei naturale 

„Calcarele de la faŃă Fetii” 

15 Strei-HaŃeg 

- jud. Hunedoara (46% din com. 
Baru, sub 1% din com. Bretea 

Romana, 33% din oraşul HaŃeg, 
sub 1% din mun. Lupeni, 33% 

din com. Pui, 32% din com. 
Salasu de Sus, 4% din com. 

Santamaria-Orlea, 9% din com. 
General Berthelot) 

23941/23941 
Situl este inclus în 

„Geoparcul Dinozaurilor 
Tara HaŃegului” 

16 
Tinutul 

Padurenilor 

- jud. Hunedoara (10% din com. 
Bătrâna, 4% din com. Bunila, 

6% din com. Cerbal, sub 1% din 
com. Lapugiu de Jos, 14% din 

com. Lunca Cernii de Jos) 

4318/3540,76 

Din jud. Hunedoara 
include rezervatia 

naturala „Codrii seculari 
pe Valea Dobrisoarei şi 

Prisloapei” 

17 

Tufurile 
calcaroase 
din Valea 
Bobalna 

- jud. Hunedoara (sub 1% din 
com. Rapoltu Mare) 

15/15 

Include rezervatia 
naturala „Tufurile 

calcaroase din Valea 
Bobalna” 

Sursa: APM – Raport de mediu 2008 
 

Pe lângă acestea, pe teritoriul judeŃului Hunedoara au mai fost declarate şi urmatoarele 
4 arii de protectie avifaunistica: Defileul Muresului Inferior-Dealurile Lipovei (care ocupa 2% din 
suprafata comunei Zam), Domogled-Valea Cernei (care ocupa mai putin de 1% din suprafaŃă 
comunei Rau de Mori), Gradistea Muncelului-Cioclovina (care se afla în totalitate în judeŃul 
Hunedoara, acoperind 41% din suprafaŃă comunei Baru, 58% din suprafaŃă comunei Banita, 
sub 1% din comuna Beriu, 42% din comuna Bosorod, 59% din comuna Oraştioara de Sus, 38% 
din comuna Pui şi sub 1% din municipiul Petrosani), Muntii Retezat (care ocupa 1% din 
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suprafaŃă comunei Pui, 52% din suprafaŃă comunei Rau de Mori, 40% din suprafaŃă comunei 
Salasu de Sus şi 17% din suprafaŃă oraşului Uricani). 
 

 
Figura 2-11: Muntele Vulcan – rezervatie naturala şi sit Natura 2000 

 
Suprafetele siturilor de protectie avifaunistica se suprapun cu alte categorii de arii naturale 
protejate (parcuri nationale sau naturale, alte situri de interes comunitar), astfel incat ele nu duc 
la creştere  a suprafetei de arii naturale protejate existente la nivel de judeŃ. 

2.3.6 Seismologie 
JudeŃul Hunedoara poate fi clasificat în conformitate cu reglementarile din România Normativ 
P100-1/2006 privind zonarea teritoriului României în termeni de valori de varf ale acceleratiei 
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR = 100 
ani. Calculul construcŃiilor trebuie să aiba în vedere intensitatea cutremurelor cu factori ca Ks şi 
Tc. 
Coeficientul Ks reprezintă raportul dintre acceleratia maxima a cutremurelor (cu o frecventa 
medie de 50 ani) şi gravitatea pamantului. Valorile coeficientului Ks depinde de zonele 
seismice.  
In judeŃul Hunedoara, coeficientul Ks = 0.12 g şi trebuie luata în considerare o perioada de Tc = 
0.7 s. Tc variază intre 0,7  şi 1,5. Valorea 0,7 este valoarea cu cel mai redus efect pentru 
lucrarile de construcŃii. 

2.3.7 Zonele urbane şi rurale. Folosin Ńa terenului 
PopulaŃia judeŃului este de 464739 locuitori din care în mediul urban - 356654 locuitori, iar în 
mediul rural – 108085 locuitori, distribuita în 7 municipii, 7 oraşe, 55 de comune şi 457 de sate. 
 

Tabel 2-8: Municipii şi Oraşe în jude Ńul Hunedoara 

MUNICIPII ORAŞE 

Nr. 
crt. 

Localitatea POPULA łIE Localitatea POPULA łIE 

1 BRAD 15934 ANINOASA 4725 

2 DEVA 66471 CĂLAN 12802 

3 LUPENI 29187 GEOAGIU 5668 

4 ORAŞTIE 21385 HAłEG 10904 
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5 HUNEDOARA 70222 PETRILA 24961 

6 PETROSANI 42970 SIMERIA 13517 

7 VULCAN 28413 URICANI 9495 
Sursa: Consiliul JudeŃean Hunedoara 
 
 

       
Figura 2-12: Popula Ńia pe municipii şi ora şe 

 
Tabel 2-9: Comune în jude Ńul Hunedoara 

COMUNE 
Nr. 
crt. 

Localitatea POPULAłIE Nr. crt. Localitatea POPULAłIE 

1 BAIA DE 
CRIS 

2797 29 
LAPUGIU DE JOS 

1585 

2 BALSA 964 30 LELESE 423 
3 

BARU 
2895 31 LUNCA CERNII DE 

JOS 
907 

4 BACIA 1874 32 LUNCOIU DE JOS 1894 
5 BAIłA 3852 33 MARTINESTI 997 
6 

BANITA 
1324 34 ORAŞTIOARA DE 

SUS 
2254 

7 BĂTRÂNA 160 35 PESTISU MIC 1221 
8 BERIU 3187 36 PUI 4402 
9 BLAJENI 1277 37 RAPOLTU MARE 1909 
10 BOSOROD 2014 38 RACHITOVA 1360 
11 BRANISCA 1786 39 RIBITA 1460 
12 BRETEA 

ROMANA 
2951 40 

RAU DE MORI 
3227 

13 BUCES 2093 41 ROMOS 2804 
14 BUCURESCI 1683 42 SARMIZEGETUSA 1280 
15 BULZEŞTII 

DE SUS 
319 43 

SALASU DE SUS 
2445 

16 BUNILA 362 44 SINTAMARIE ORLEA 3212 
17 BURJUC 897 45 VATA DE JOS 3863 
18 CERBAL 513 46 SOIMUS 3410 
19 CERTEJU DE 

SUS 
3242 47 

TELIUCU INFERIOR 
2470 

20 CARJITI 703 48 TOMESTI 1137 
21 CRISCIOR 4124 49 TOPLITA 802 
22 DENSUS 1566 50 TURDAS 2006 
23 DOBRA 3381 51 TOTESTI 1847 
24 GENERAL 

BERTHELOT 
984 52 

VĂLIŞOARA 
1314 
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25 GHELARI 2155 53 VORTA 949 
26 GURASADA 1583 54 VETEL 2649 
27 HARAU 2050 55 ZAM 1740 
28 ILIA 3782    

Sursa: Consiliul JudeŃean Hunedoara 
 

Tabel 2-10: Suprafata locuibila în jude Ńul Hunedoara 

Suprafata locuibila în Jude Ńul Hunedoara 

 U.M. 2007 2008 
TOTAL LOCUINTE Nr. 194380 194786 

din care:    
-municipii şi oraşe Nr. 145306 145614 

-comune Nr. 49074 49172 
din total:    

-proprietate majoritar de stat Nr. 8649 7557 
-proprietate majoritar privata Nr. 185731 187229 
SUPRAFAłĂ LOCUIBILA mp 7052612 7088394 

din care:    
-municipii şi oraşe mp 5145211 5171933 

-comune mp 1907401 1916461 
din total:    

-proprietate majoritar de stat mp 169895 150118 
-proprietate majoritar privata mp 6882717 6938276 

Sursa: Directia de statistică judeŃeana 
 

Tabel 2-11: Suprafata total ă şi modul de folosin Ńa 
2008 

ha %  
SUPRAFAłĂ TOTALA 

706267 100 
Suprafata agricola 280332 40 

- Arabila 79629 11 
- Pasuni 117510 17 
- Fanete 82278 12 
- Livezi 915 0 

Paduri şi alte terenuri cu vegetatie forestiera 365994 52 
Ape şi balti 5818 1 

Alte suprafete 54123 8 
Sursa: Directia de statistică judeŃeana 
 
In Plansele nr. 1, 2, 3, 4 sunt vizualizate harta administrativa, hidrologica, forestiera şi hartile cu 
ariile protejate (SCI şi SPA) din judeŃul Hunedoara  
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2.4. Infrastructura 

2.4.1 Transportul 
JudeŃul Hunedoara dispune de o retea bine reprezentată de drumuri publice.  
 

Tabel 2-12:Situatia drumurilor publice în jude Ńul Hunedoara 
Jude Ńul Hunedoara km 

Drumuri publice – total 3192 

Modernizate 753 

Cu imbracaminti usoare rutiere 543 

Din total drumuri publice:  

Drumuri nationale 383 

Modernizate 361 

Cu imbracaminti usoare rutiere 17 

Drumuri judeŃene  şi comunale 2809 

Modernizate 392 

Cu imbracaminti usoare rutiere 526 
Sursa: Directia de statistică judeŃeana 

 
Densitatea medie a drumurilor la nivel de judeŃ este de 44,2 km/100 km2, valoare aflata 

peste media pe tara (33,5 km/100 km2 ) şi pe regiune (32,1 km/100 km2), iar suprafata spatiilor 
verzi în judeŃul Hunedoara este de 811 ha în oraşe şi municipii. 
 

    

86%

11%3% Romania

Reg 5 Vest

Hunedoara

 
Figura 2-13: KM de drumuri publice în jude Ńul Hunedoara 

 
Cai ferate 
JudeŃul Hunedoara este traversat de 291 km de cale ferata cu ecartament normal, din 

care 221 km este electrificata. Densitatea liniilor pe 1000 km2 teritoriu este de 41,0 , sub cea 
regionala ( 59,4 ) şi cea nationala (45,9). 

 
Cai aeriene 
Jude Ńul Hunedoara nu are aeroport, el este deservit de a eroporturile din Arad şi Timisoara. 
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2.4.2 Telecomunicatii 
Domeniul telecomunicatiilor este dominat de Compania Nationala de Telefonie 

RomTelecom şi de companiile de telefonie mobila Orange, Vodafone şi Cosmote. 
Piata serviciilor de internet este reprezentată în judeŃul Hunedoara, de Romtelecom – 

Clicknet şi de companii private. 
Serviciile de comunicatii şi retelele de date sunt coordonate de ANRC – Autoritatea 

Nationala de Reglementare în Domeniul Comunicatiilor şi IGCTI – Inspectoratul General de 
Comunicatii şi Tehnologia Informatiei din cadrul Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei 
Informatiei. 

2.4.3 Energia 
Electricitatea 
Producerea, transportarea şi furnizarea de electricitate sunt activităŃi traditionale în 

judeŃul Hunedoara, utilizarea electricitatii pentru iluminatul public, pentru alimentarea 
aparaturilor şi echipamentelor industriale şi pentru nevoile din gospodarii sunt asigurate în 
principal de S.C. TERMOELECTRICA S.A. şi S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A.. 
 

Furnizarea gazului natural 
Tabel 2-13: Furnizarea gazului natural 

Sursa: Directia de statistică judeŃeana 
 

Tabel 2-14: Reteaua şi volumul gazelor naturale distribuite 
Localitãti în care se distribuie 

gaze naturale (numãr) - la 
sfarsitul anului - 

Volumul gazelor naturale 
distribuite 
( mii m³ ) 

Anii 

Hunedoara 
Total din care: municipii  

si ora şe 

Lungimea simplã 
a conductelor de 

distributie a 
gazelor naturale 

(km)  
Total din care: 

pentru  
uz casnic 

1995 23 10 423.8 608295 138522 
2000 33 11 576.8 162179 82097 

2001 44 12 566.6 228901 71017 
2002 47 12 749.9 176250 58615 
2003 52 13 646.8 170038 66666 
2004 54 13 682.2 383238 61863 
2005 55 13 708.6 274589 71213 
2006 57 13 753.1 190014 70073 

2007 61 13 770.3 295476 63469 

2008 57 13 740.4 313817 73725 

Sursa: Directia de statistică Hunedoara 
 

Energia termica  
Reteaua de alimentare cu gaz metal are o lungime de 2.738,6 km şi gazul este furnizat către 
260 localităŃi. Volumul total al gazului furnizat în judeŃ reprezintă 11,4 % din consumul national. 
 

Lungimea totală simpla a retelei de distributie a gazelor km 740.4 2.3 17 

Gaze distribuite mii mc 313817 2.8 7 
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2.5. Situatia socio-economica 

2.5.1 Situatia socio – economica din România  
 
2.5.1.1 Popula Ńia 
 
România este o tara de dimensiuni medii, cu un teritoriu de 238.391 km2 şi o populaŃie de 
21.504.442 locuitori la data de 1 iulie 2008. Densitatea medie a populaŃiei este de 90,2 
locuitori/km2. 

La ultimul recensamant, care a avut loc în martie 2002, populaŃia României a fost 
recenzata la 21.698.181 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 4,9% faŃă de recensamantul 
din anul 1992. În perioada 2000-2008 populaŃia totală a scazut de la 22,5 milioane la 21,5 
milioane. Scăderea demografica din ultimii ani a fost determinată atât de sporul natural negativ, 
cat şi de soldul negativ al migratiei externe.  
 

 
Sursa: Institutul naŃional de Statistică - PopulaŃia stabilă la 1 iulie pe regiuni de dezvoltare şi judeŃe, medii, grupe de 
varsta şi sexe 

Figura 2-14: Evolu Ńia popula Ńiei în perioada 1999-2008 
 
2.5.1.2 Migratia 
 
Schimbarile în fluxurile migratorii au constituit, pe lângă sporul natural negativ, cea de-a două 
cauza care a influenŃat actualele structuri ale populaŃiei României. În special migratia unor 
categorii importante din populaŃia României (cu precadere populaŃia inalt calificata şi pregatita) 
s-a intensificat. În perioada 2001–2007, România a inregistrat în fiecare an un spor migratoriu 
negativ, după cum se poate observa şi în figura urmatoare: 
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Sursa: Institutul naŃional de Statistică – „Imigranti pe judeŃe şi localităŃi de destinatie”; „Emigranti pe judeŃe şi localităŃi 
de plecare” 

Figura 2-15: Evolu Ńia migratiei internationale la nivelul României în perioada 2000 – 2007 
 
 
2.5.1.3 Organizarea administrativa 
 

Din punct de vedere administrativ, România era impartita la finalul anului 2009 în 42 de 
judeŃe şi 320 de oraşe şi municipii. Mai mult de jumatate din cele 320 oraşe ale României (68%) 
au o populaŃie sub 20.000 locuitori si, în general, depind de o singura activitate economica, în 
special industriala. Un numar de 24 de municipii şi oraşe au o populaŃie de peste 100.000 de 
locuitori. 

Tabel 2-15: Organizarea administrativa a României l a finalul anului 2009 
Unitati administrative Anul 2009 

Numar judeŃe 42 
Numarul oraşelor şi municipiilor 320 

din care municipii 103 
Numarul comunelor 2.860 

Numarul satelor 12.956 

Sursa: Institutul naŃional de Statistică - Organizarea administrativa a teritoriului, pe 
 categorii de unităŃi administrative, regiuni de dezvoltare şi judeŃe 

 
In Plansa nr.1 este redata organizarea administrativa a judeŃului Hunedoara. 
 
2.5.1.4 Aspecte economice 
 
Produsul Intern Brut 
 

Anul 2007 a reprezentat pentru România al saptelea an de creştere  economica 
continua, ritmurile anuale de circa 5%, incepand cu 2001, asigurand reducerea graduala a 
decalajelor faŃă de tarile Uniunii Europene. Daca în anul 2000 creşterea reală a PIB a fost de 
numai 2,1%, în perioada 2001-2004 ritmul mediu de creştere  a fost de 6,1%, iar în 2004 s-a 
inregistrat o creştere  economica de 8,5%. În anul 2005 creşterea economica a fost de 4,2%, 
urmata de 7,9% în 2006 şi 6,2% în 2007. Principalul factor de creştere  economica a ramas 
consumul gospodariilor, iar majorarea importurilor, ca sursa a acoperirii cererii, s-a accentuat. 
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Sursa: Institutul naŃional de Statistică – Anuarul statistic al României 2008 
 

Figura 2-16: Evolu Ńia Produsului Intern Brut (PIB) intre anii 1998 – 2 007 
 

O evolutie pozitiva a fost inregistrata şi de indicatorul PIB/loc., care a crescut de la 3.583 
RON în anul 2000 la 11.414 RON în anul 2004, respectiv 15.968 RON în 2006.  
In structura, contributia ramurilor la crearea produsului intern brut releva o imbunatatire a starii 
de proportionalitate, dar şi o evolutie către structurile moderne, caracteristice economiilor 
dezvoltate. Anul 2008 marcheaza inceputul crizei economice şi în România, iar tendinta 
negativa de evolutie a PIB continua pe tot parcursul anului 2009. Semnificativ este faptul ca, 
totuşi datorita reformelor structurale, economia romaneasca are capacitatea de a răspunde 
rapid cerinŃelor pietei, valorificand în timp real oportunitatile mediului economic international. 
Astfel, creşterea economica din perioada 2000-2006 cu 41,9% s-a datorat menŃinerii la cote 
ridicate a activităŃii industriale şi de construcŃii, dar şi revigorarii serviciilor.  

 

 
Sursa: Institutul naŃional de Statistică – Anuarul statistic al României 2008– Produsul intern brut, pe categorii de 
resurse 

 
Figura 2-17: Ponderea principalelor sectoare econom ice în VAB la nivelul anului 2007 

 
Inflatia 

Dupa ce în anul 1997, în urma ultimei etape de liberalizare a preturilor, rata inflatiei a 
atins valoarea de 154,8% conform datelor detinute de Comisia de Statistică a Uniunii Europene 
(EUROSTAT), incepand cu anul 2000, România a consemnat un proces sustinut de dezinflatie, 
rata inflatiei scazand de la 45,7% în anul 2000, la 7,9% în anul 2008, inregistrand o valoare 
minima în anul 2007, de 4,9%. În figura urmatoare este prezentată evoluŃia ratei inflatiei în 
România în perioada 2000 – 2008. 
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Sursa: EUROSTAT 

 
Figura 2-18: Evolu Ńia ratei inflatiei în perioada 2000 – 2008 

 
Agenti economici 

Numarul agentilor economici a crescut în România de la 336.019 în anul 2002, la 
530.997 în anul 2007, inregistrand o creştere  de 58%. La nivel national, cei mai mulŃi agenti 
economici se inregistreaza în domeniul comertului, următorul sector ca numar de agenti fiind cel 
al tranzactiilor imobiliare şi alte sevicii.  

 
Tabel 2-16: Evolu Ńia agentilor economici în România în perioada 2002 – 2007 

Anul 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Activit ăŃi ale economiei 

nationale 
Numar 

Total 336.019 374.054 420.826 460.558 491.194 530.997 
Agricultura, vanatoare şi 
silvicultura 

10.515 10.842 11.722 12.368 13.175 13.963 

Pescuit şi piscicultura 250 335 397 436 449 516 
Industria extractiva 604 754 861 873 929 1.093 
Industria prelucratoare 47.582 52.521 56.919 59.296 60.084 61.085 
Energie electrica şi termica, 
gaze şi apa 

532 727 704 739 714 819 

ConstrucŃii 17.057 21.352 25.967 30.892 36.732 47.509 
Comert 181.388 184.301 196.222 205.796 211.628 217.295 
Hoteluri şi restaurante 13.678 15.715 17.444 19.509 20.899 22.382 

Transporturi, depozitare şi 
comunicatii 

18.648 22.177 25.859 29.711 32.841 37.413 

Intermedieri financiare 3.067 3.478 4.368 4.886 5.618 6.378 
Tranzactii imobiliare şi alte 
servicii 

30.940 46.571 62.075 75.063 84.779 96.612 

Invatamant 779 952 1.107 1.377 1.690 2.171 
Sanatate şi asistenŃa sociala 4.441 5.541 6.869 7.884 8.641 9.365 
Alte activităŃi ale economiei 
nationale 

6.538 8.788 10.312 11.728 13.015 14.396 

Sursa: Institutul naŃional de Statistică – unităŃi locale active pe activităŃi ale economiei nationale la nivel de secttune 
CAEN Rev.1, clase de marime după numarul de salariati, regiuni de dezvoltare şi judeŃe 
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Tabel 2-17: Evolu Ńia agentilor economici în România, la nivelul regiu nilor de dezvoltare, 

 în perioada 2002 – 2007 
Anul 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Regiuni de dezvoltare 

Numar 
Total 336.019 374.054 420.826 460.558 491.194 530.9 97 

Regiunea NORD-EST 39.264 42.702 47.468 51.464 54.755 58.723 

Regiunea SUD-EST 43.294 46.834 52.059 55.906 58.930 62.953 

Regiunea SUD-
MUNTENIA 

38.598 41.549 45.620 48.918 52.075 56.300 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

27.682 29.769 32.595 34.714 36.286 38.482 

Regiunea VEST 30.360 34.540 39.593 43.880 47.474 50.867 

Regiunea NORD-VEST 45.775 52.130 57.584 63.330 67.825 74.550 

Regiunea CENTRU 40.911 45.900 52.242 57.071 60.544 65.534 

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV 

70.135 80.630 93.665 105.275 113.305 123.588 

Sursa: Institutul naŃional de Statistică – unităŃi locale active pe activităŃi ale economiei nationale la nivel  
de sectiune CAEN Rev.1, clase de marime după numarul de salariati, regiuni de dezvoltare şi judeŃe 
 

Veniturile populaŃiei 
In ceea ce priveşte veniturile populaŃiei, castigul salarial mediu net lunar la nivel naŃional 

a crescut în perioada 2000–2007 de la 213 RON la 1.042 RON. Cel mai mare castig salarial 
mediu net lunar se inregistreaza în intermedieri financiare (2.617 RON) şi este aproape de 5 ori 
mai mare decât castigul salarial mediu net lunar al persoanelor care lucreaza în domeniul 
pescuitului şi pisciculturii (586 RON), care reprezintă sectorul cu cele mai mici castiguri 
salariale. Cheltuielile medii lunare pe o gospodarie au fost în anul 2007 de 1.542 RON, în 
creştere  cu 18 % faŃă de anul 2006.  

 

Evolutii şi tendinŃe 

Conform previziunilor macro-economice realizate de Comisia Nationala de Prognoza, în 
Prognoza de toamna 2009, Produsul Intern Brut al României va creşte  incepand cu trimestrul al 
3- lea din anul 2010, fapt datorat situatiei economice de la nivel mondial, urmand ca din anul 
2011, PIB-ul să crească în medie cu 6%. PopulaŃia ocupata desi a scazut în anul 2009, ulterior 
va avea o creştere  medie anuală de 1%. 

2.5.2 Situatia socio – economica a jude Ńului Hunedoara 
 
2.5.2.1 Popula Ńia 
 

In prezent populaŃia JudeŃului Hunedoara este de 464.739 de locuitori, 356.654 locuitori 
în mediul urban şi 108.085 locuitori în mediul rural, iar suprafata totală a JudeŃului Hunedoara 
este de 7.062,67 kmp. Din indicii anuali şi evoluŃia gradului de urbanizare a populaŃiei în judeŃul 
Hunedoara în anul 2002 la recesamant judeŃul Hunedoara avea o populaŃie de 485.712 
locuitori, reprezentand 2,23 % din populaŃia României şi 24,8 % din populaŃia Regiunii 5 Vest. În 
anii următori populaŃia a avut o tendinta de scădere, astfel incat în anul 2006 numarul 
locuitorilor era 477.259. Analiza modificarilor relative anuale releva faptul ca pe ansamblu 
procesul de reducere a numarului locuitorilor a fost unul sinuos, modificarile anuale fiind de 
0,1%.  
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Tabel 2-18: Evolu Ńia popula Ńiei pe jude Ń în perioada 2002-2009 

Jude Ń  Anul 
 
 

 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hunedoara 
Total 
din 
care: 

493.760 489.872 484.767 480.459 477.259 472.284 468.318 464.739 

 
 

mediul 
urban 379.962 377.365 372.680 369.550 367106 362732 359023 356654 

 
 

mediul 
rural 113.798 112.507 112.087 110.909 110153 109552 109295 108085 

Sursa: CJ; APM; Directia de Statistică Hunedoara 
 

    
 

 
 

Figura 2-19: Evolutia populatiei pe judet in perioa da 2002-2009 
 
Schimbarile în fluxurile migratorii au constituit, pe lângă sporul natural negativ, cea de-a 

două cauza care a influenŃat actualele structuri ale populaŃiei în judeŃul Hunedoara. Migratia s-a 
intesificat în special în randul unor categorii importante din populaŃia judeŃului Hunedoara (cu 
precadere populaŃia inalt calificata şi pregatita). În perioada 2002 – 2008, judeŃul Hunedoara a 
inregistrat în fiecare an un spor migratoriu negativ, atât în mediul urban cat şi în mediul rural, 
după cum se poate observa şi în figurile din partea dreapta. 
 

In prezent, fenomenul migratiei externe definitive de la inceputul anilor ‘90 a fost inlocuit 
cu o migratie externa temporara, fara schimbarea rezidentei, având motivatie economica.  

Declinul economic general al tarii, în special cel industrial, a generat un tip nou de 
migratie: din mediul urban către mediul rural, necunoscut în tarile Europei Occidentale. Daca în 
anul 1990 fluxul migrator rural-urban a fost maxim ca urmare a eliminarii restrictiilor privind 
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stabilirea resedintei în anumite oraşe, după aceasta data, sensul fluxului migrator al populaŃiei 
s-a schimbat treptat. EvoluŃia somajului urban, creşterea costului vietii în marile oraşe, 
restituirea terenurilor agricole prin Legea nr. 18/1991, au fost printre principalii factori care au 
favorizat creşterea ponderii celor plecati din mediul urban în rural.  

Migratia în judeŃul Hunedoara este asemanatoare evolutiei la nivel national. Din datele 
culese la Directia de Statistică JudeŃean, arata ca fluxurile migratorii au inregistrat un sold 
negativ în mediul urban şi pozitiv în cel rural respectiv -1628 locuitori (plecati 8950 locuitori, 
sositi 7322 locuitori) în mediul urban şi +807 locuitori (plecati 1730 locuitori, sositi 2537 locuitori) 
în mediul rural. 
 
2.5.2.2 Structura administrativa a jude Ńului Hunedoara 
 
JudeŃul Hunedoara are 69 de zone administrative distribuite pe 7 municiipii, 7 oraşe şi 55 de 
comune, care aduna un total de 457 de localităŃi incluzand şi satele, având în total o suprafaŃă 
de 7063 km2. 

Tabel 2-19: Municipii în jude Ńul Hunedoara 
Municipii Localit ăŃi incluse 

Deva Archia, Barcea Mica, Cristur, Santuhalm, 
Hunedoara Bos, Gros, Hasdat, Pestisu Mare, Racasdia 

Brad Mesteacan, Potigani, Ruda-Brad, Taratel, Valea Bradului 
Oraştie  
Vulcan Dealu Babii, JIU-PAROSENI 
Lupeni  

Petrosani Dilja Mare, Dilja Mica, Pestera, Slatinioara 
Sursa: Directia de statistică Hunedoara 

Tabel 2-20: Ora şe în jude Ńul Hunedoara 
Oraşe Localit ăŃi incluse 

Călan 
Streisangeorgiu, Batiz, Călanu Mic, Grid, Nadastia de Jos, 
Nadastia de Sus, Ohaba Streiului, Sîncrai, Santamaria de 

Piatra, Strei-Sacel, Valea Sangeorgiului, Strei 

Geoagiu Aurel Vlaicu, Baciia, Bozes, Cigmau, Gelmar, Geoagiu-Bai, 
Homorod, Mermezeu-Valeni, Renghet, Valeni 

HaŃeg Nalatvad, Silvasu de Jos, Silvasu de Sus 

Simeria Bîrcea Mare, Carpinis, Santandrei, Saulesti, Simeria Veche, 
Uroi 

Aninoasa Iscrani 
Uricani Valea de Brazi, Campia lui Neag 
Petrila Tirici, Cimpa, Jiet 

Sursa: Directia de statistică Hunedoara 
 

Tabel 2-21: Comune în jude Ńul Hunedoara 
# Comune Sate # Comune Sate 

1 Bacia Petreni, Tampa, Totia 29 Lapugiu de Jos 
Bastea, Cosesti, Fintoag, 
Grind, Holdea, Lapugiu de 
Sus, Lasau, Ohaba, Teiu 

2 Baia de 
Cris 

Baldovin, Caraci, Carastau, 
Lunca, Risca, Risculita, Tebea, 
Valeni 

30 Lelese 
Cerisor, Runcu Mare, 
Schodol 

3 BaiŃa 

Barbura, Cainelu de Sus, 
Craciunesti, Fizes, Hartagani, 
Lunca, Ormindea, Pestera, 
Saliste, Trestia 

31 Lunca Cernii de 
Jos 

Ciumita, Fantana, Gura 
Bordului, Lunca Cernii de 
Sus, Meria, Negoiu, Valea 
Babii 

4 Balsa 

Almasu Mic de Munte, Ardeu, 
Bunesti, Galbena, Mada, 
Oprisesti, Poiana, Poienita, 
Rosia, Stauini, Techereu, 
Vălişoara, Voia 

32 Luncoiu de Sus 
Dudesti, Luncoiu de Sus, 
Podele, Stejerel 
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# Comune Sate # Comune Sate 

5 Banita 
Crivadia, Merisor 
 

33 Martinesti 
Dancu Mare, Dancu Mic, 
Jeledinti, Magura, Tamasasa, 
Turmas 

6 Baru 
Livadia, Petros, Valea Lupului 
 

34 Oraştioara de 
Sus 

Bucium, Costesti, Costesti-
Deal, Munte, Ludestii de Jos, 
Ludestii de Sus, Ocolisu Mic 

7 Bătrâna 
Fata Rosie, Piatra, Rachitaua 
 

35 Pestisu Mic 
Almasu Mic, Ciuplaz, Cutin, 
Dumbrava, Josani, Manerau, 
Nandru, Valea Nandrului 

8 Beriu 
Castau, Cucuis, Magureni, 
Oraştioara de Jos, Poieni, 
Sereca, Sibisel 

36 Pui 

Baiesti, federi, Fizesti, Galati, 
Hobita, Ohaba-Ponor, Ponor, 
Rau Barbat, Rusor, Serel, 
Uric 

9 Blajeni 
Blajeni-Vulcani, Cris, Dragu-
Brad, Grosuri, Plai, Ret, 
Salatruc 

37 Rachitova 
Boita, Ciula Mare, Ciula Mica, 
Gotesti, Mesteacan, Valioara 

10 Bosorod 
Alunu, Bobaia, Chitid, 
Cioclovina, Luncani, Prihodiste, 
Tarsa, Ursici 

38 Rapoltu Mare Bobilna, Boiu, Folt, Rapoltel 

11 Branisca 
Barastii iliei, Boz, Cabesti, 
Furcsoara, Gialacuta, Rovina, 
Tarnava, Tarnavita 

39 Rau de Mori 

Brazi, Clopotiva, Ohaba-
Sibisel, Ostrov, Ostrovel, 
Ostrovu Mic, Sibisel, Suseni, 
Unciuc, Valea Daljii 

12 Bretea 
Romana 

Balatar, Bercu, Bretea 
Streiului, Covragiu, Gantaga 
Maceu, Ocolisu Mare, Plopi, 
Rusi, Valcele, Valcelelel Bune, 
Valceluta 

40 Ribita 
Crisan, Dumbrava de Jos, 
Ribicioara, Uibaresti 

13 Buces 
Buces-Vulcan, Dupapiatra, 
Grohotole, Mihaileni, Stanija, 
Tarnita 

41 Romos 
Ciungu Mare, Pischinti, 
Romosel, Vaideni 

14 Bucuresci 

 
Curechiu, Merisor, Rovina, 
Sesuri 
 
 

42 Salasu de Sus 

Coroiesti, Malaiesti, 
Nucsoara, Ohaba de sub 
Piatra, Paros, Pestera, Rau 
Alb, Rau Mic, Salasu de Jos, 
Zavoi 

15 Bulzeştii 
de Sus 

Bulzeştii de Jos, Giurgesti, 
Grohot, Paulesti, Rusesti, 
Stanculesti, Ticera, Tomnatec 

43 Santamaria-
Orlea 

Balomir, Barastii HaŃegului, 
Bucium-Orlea, Sacel, 
Sanpetru, Subcetate, Vadu 

16 Bunila 
Alun, Cernsoara-Florese, 
Poienita Voinii, Vadu Dobrii 

44 Sarmisegetusa 
Breazova, Hobita-Gradiste, 
Paucinesti, Zeicani 

17 Burjuc 
Bradatel, Glodghilesti, Petresti, 
Tatarasti, Tisa 

45 Soimus 

Balata, Bejan, Bejan-
Tarnavita, Boholt, Cainelu de 
Jos, Fornadia, Paulis, 
Sulighete 

18 Carjiti 
Almasu Sec, Cherghes, Cozia, 
Popesti 

46 Teliucu Inferior 
Cincis-Cerna, Izvoarele, 
Teliucu Superior 

19 Cerbal 
Aranies, feregi, Merisoru de 
Munte, Poiana Rachitelii, 
Poienita Tomii, Socet, Ulm 

47 Tomesti 
Dobrot, Leaut, Livada, 
Obarsa, Steia, Tiulesti, Valea 
Mare de Cris 

20 Certeju de 
Sus 

Bocsa Mare, Bocsa Mica, 
Hondol, Magura-Toplita, Nojag, 
Sacaramb, Toplita Muresului, 
Varmaga 

48 Toplita 
Curpenii Silvasului, Dabaca, 
Dealuasdau, Mosoru, Valari 

21 Criscior Barza, Valea Arsului, Zdrapti 49 Totesti 
Carnesti, Copaci, Paclisa, 
Reea 

22 Densus Criva, HaŃegel, Pesteana, 50 Turdas Pricaz, Rapas, Spini 
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# Comune Sate # Comune Sate 
Pestenita, Poieni, Stei 

23 Dobra 

Abucea, Bujoru, Fagetel, 
Lapusnic, Mihaiesti, Panc, 
Panc-Saliste, Radulesti, 
Roscani, Stancesti, Stancesti-
Ohaba, Stretea 

51 Vălişoara 
Dealu Mare, Salistioara, 
Stoieneasa 

24 General 
Berthelot 

Craguis, Farcadin, Livezi, 
Tustea 

52 Vata de Jos 

Basarabasa, Birtin, Brotuna, 
Cazanesti, Oscior, Ociu, 
Pravaleni, Prihodiste, 
Tarnava de Cris, Tatarastii de 
Cris, Vata de Sus 

25 Ghelari Covajdia, Plop, Ruda 53 Vetel 

Boia Brazii, Bretelin, Caoi, 
Herepeia, Lesnic, Mintia, 
Muncelu Mare, Muncelu Mic, 
Runcu Mic 

26 Gurasada 

Boiu de Jos, Boiu de Sus, 
Campuri de Sus, Campuri-
Surduc, Carmazanesti, 
Danulesti, Gothatea, Runcsor, 
Ulies, Vica 

54 Vorta 
Certeju de Jos, Coaja, 
Dumesti, Luncsoara, Valea 
Poienii, Visca 

27 Harau Banpotoc, Barsau, Chimidia 55 Zam 

Almas-Saliste, Almasel, 
Braseu, Cerbia, Deleni, 
Godinesti, Micanesti, 
Poganesti, Pojoca, Salciva, 
Tamasesti, Valea 

28 Ilia 

Bacea, Braznic, Bretea 
Mureseana, Cuies, 
Dumbravita, sacamas, Sarbi, 
Valea Lunga 

   

Sursa: Directia de statistică Hunedoara 
 

Conform Ordinului 775/2006, în judeŃul Hunedoara sunt declarate 3 comune localităŃi 
izolate: Bătrâna (cca 200 locuitori), Bunila (cca 500 loc) şi Bulzeştii de Sus (cca 400 loc). 

JudeŃul Hunedoara are o populaŃie stabilă de 464.739  locuitori, reprezentand 2,16 % din 
populaŃia României şi 24 % din populaŃia Regiunii 5 Vest. 

Din punct de vedere administrativ oraşele şi municiipiile din JudeŃul Hunedoara 
reprezintă 4,3 % din numarul total al oraşelor şi municiipiilor din România, din care municipiile 
reprezintă 6,7 %, iar comunele şi satele reprezintă 1,9 % respectiv 3,5 % din totalul comunelor 
şi satelor din România. 

Conform datelor primite de la Directia Judeteana de Statistica Hunedoara, la 
recesamantul din 2002, numarul de gospodarii din judet a fost de 170.469, iar dimensiunea 
medie a unei gospodarii (pers/gosp), la nivelul judetului a fost de 2,85 pers/gosp, in mediu 
urban 2,81 pers/gosp, iar in mediul rural de 2,97 pers/gosp. (Nu exista alte date recente cu 
privire la aceste informatii) 
 
2.5.2.3 Structura economiei locale  
 

In economia judeŃului Hunedoara ponderea o deŃine industria, din care predominante 
(peste 62%) sunt ramurile industriei miniere şi metalurgice; o pondere importanta o detin şi 
ramurile: energie electrica, exploatarea şi prelucrarea lemnului, materialele de construcŃii, 
industria usoara, chimie alimentara, artizanat etc. 

Principalele produse ale industriei sunt: carbune, fonta, otel, laminate, energie electrica, 
var, ciment, prefabricate din beton armat, minereu de fier, tesaturi matase, confectii tricotaje, 
bere, masini şi utilaje pentru lucrari miniere. 
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Tabel 2-22: Numarul mediu al salariatilor, pe activ ităŃi ale economiei nationale 

Sursa: Directia de statistică Hunedoara 
 

In judeŃul Hunedoarea cea mai mare pondere a societatilor comerciale active o au 
societatile mici şi cele mari cu o pondere de 2,1 % din ponderea totală pe judeŃ, iar din punct de 
vedere al locului pe care il ocupa în România societatile mari sunt cele mai bine plasate. 
 

 
Figura 2-20: Numarul de societati comerciale care a ctiveaza în Jude Ńul Hunedoara, dup ă marime 

 
 

2.5.2.4 Utilizarea fortei de munca 
 

Intre anii 2002 şi 2006 populaŃia ocupata a avut în judeŃul Hunedoara o tendinta de 
reducere. Diminuarea cererii de forta de munca a avut loc în anii 2002 şi 2005. În ceilalti ani 
numarul persoanelor ocupate a sporit în proportii cuprinse intre 0,1 şi 1,1%.  
 

Jude Ńul Hunedoara  U.M. Valori 
absolute 

Ponderea  
in total 

(%) 

Locul 
jude Ńului 

SOCIETATI COMERCIALE ACTIVE dup ă MARIME 

Total nr. 10521 1.9 19 
Micro (0-9 salariati) nr. 9269 1.9 20 

Mici (10-49 salariati) nr. 1020 2.1 18 

Mijlocii (50-249 salariati) nr. 192 1.9 17 

Mari (peste 250 salariati) nr. 40 2.1 13 

NUMARUL MEDIU AL SALARIATILOR  

Total salariati pers. 128927 2.6 12 

CASTIGUL MEDIU SALARIAL NOMINAL NET (anul 2009)  

Total lei 1234 x 20 

CASTIGUL MEDIU SALARIAL NOMINAL BRUT (anul 2009) 
Total lei 1691 x 20 

NUMARUL SOMERILOR INREGIS-TRATI LA SFIRSITUL ANULUI  

Someri - total nr. 13826 3.4 37 

Rata somajului % 6.7 x 35 
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Tabel 2-23: Numarul mediu al salariatilor - mii per soane 
Anii Total salariati din care: muncitori 
2002 125.1 86.9 
2003 122.6 81.7 
2004 118.9 79.6 
2005 118.6 79.1 
2006 122.8 80.8 
2007 128.7 85.9 
2008 128.9 - 
2009 118.4 - 

Sursa: Directia de statistică Hunedoara 
 

Numarul mediu al salariatilor, conform datelor culese de la Directia de Statistică 
Hunedoara a scazut incepand cu anul 2002 până în anul 2005 cu un procent anual cuprins intre 
0,1 % în anii 2004 şi 2005 şi 1% intre anii 2002 şi 2003. Intre anii 2005 şi 2007 numarul 
salariatilor a crescut cu cate un procent având, intre anii 2007 şi 2008, datorita situatiei 
economice nationale şi mondiale, o stagnare. 
 

 
Figura 2-21: Numarul de salariati în anii 2002-2008  

 
Tabel 2-24: Numarul mediu al salariatilor, pe activ ităŃi ale economiei nationale - persoane 

Anii 
Hunedoara 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total economie 125099  122648 118944 118648 122821 128671 128927 118464 
Agriculturã, vanãtoare şi 
silviculturã 2569 2490 2147 2705 2559 2742 3130 - 

Pescuit şi pisciculturã 2 9 6 4 - 1 - - 
Industrie 62098 58408 56425 55803 54785 53235 50547 - 
din care: Industria 
extractiva 20902 19826 17704 16389 13053 12626 12313 - 

Industrie prelucrãtoare 33691 32531 33071 33475 36255 35567 33548 - 
Energie electricã şi termicã, 
gaze şi apã 7505 6051 5650 5939 5477 5042 4686 - 

ConstrucŃii 9128 8924 8270 8281 9163 10571 12308 - 
Comert 15685 16014 15971 16848 18889 21429 23320 - 
Hoteluri şi restaurante 1231 1127 1660 1806 1906 2227 2645 - 
Transport, depozitare şi 6657 7532 7011 5881 6153 6792 5772 - 
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comunicatii 
Intermedieri financiare 1410 1832 1336 1383 1447 1482 1607 - 
Tranzactii imobiliare şi alte 
servicii 5076 4647 5069 4283 5837 5939 5937 - 

Administratie publicã şi 
apãrare 3053 3207 3553 3841 4053 4899 5229 - 

Invãtãmant 8227 8258 7690 7698 7566 7662 7482 - 
Sãnãtate şi asistentã 
socialã 8092 8215 7629 8252 8261 8866 8583 - 

Celelalte activitãti ale 
economiei nationale 1871 1985 2177 1863 2202 2826 2367 - 

Sursa: Directia de statistică Hunedoara (nu exista informatii cu privire la anul 2009 pentru distributia pe activitati ale 
economiei in ceea ce priveste numarul de salariati) 
 

In ceea ce priveşte numarul salariatilor raportati la activităŃile economice din judeŃul 
Hunedoara şi la perioada cuprinsa intre ani 2002 şi 2008, ponderea cu cel mai mare numar de 
salariati o reprezintă industria prelucratoare, reprezentand 66.3% din industrie şi 26,02% din 
activitatea economica din judeŃul Hunedoara. 
 

Din datele culese de la Directia de Statistică a JudeŃului Hunedoara şi prezentate în 
tabelul de mai sus, judeŃul Hunedoara se plaseaza pe locul 12 din totalul judeŃelor, în ceea ce 
priveşte numarul mediu de salariati, în România, iar cu privire la castigul mediu salarial net şi 
brut se afla pe pozitia 20 din totalul judeŃelor din România. 

 
O creştere  nesemnificâŃiva o reprezintă agricultua şi silvicultura de la 2569 de salariati 

în anul 2002 la 3130 de salariati în anul 2008. 
Cresteri de salariati în activităŃile economice din judeŃul Hunedoara intre anii 2002 şi 

2008 o au activităŃile de comert şi construcŃii cu creşte ri de 67,25%, respectiv de 74,1%. 
Cu toate ca numarul salariatiilor cu cea mai mare pondere o reprezintă industria, numarul 
acestora scade de la 62098 de salariati în anul 2002 la 50547 de salariati în anul 2008.  
 

Tabel 2-25: Somerii inregistrati şi rata somajului 

Anii 

Somerii inregistrati la  
Agentiile pentru 

ocuparea 
fortei de muncã 

(numãr persoane) 

din care: 
femei 

(numãr 
persoane) 

Rata somajului  
- total (%) 

Rata somajului  
- femei (%) 

    Hunedoara 
    

2002 21265 10357 9.8 10.5 
2003 26616 11314 12.5 11.7 
2004 23253 10091 10.8 10.4 
2005 20150 9418 9.4 9.7 
2006 13696 6243 6.7 6.5 
2007 10087 5351 4.8 5.6 
2008 13826 7348 6.7 7.8 
2009 21819 - 10.5 - 

Sursa: Directia de statistică Hunedoara 
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Figura 2-22: Evolu Ńia somerilor şi rata somajului în Jude Ńul Hunedoara 

 
Diminuarea numarului somerilor şi a ratei somajului care ar fi putut proveni în principal 

de la industia extractiva şi prelucratoare a carbunelui s-a datorat în principal creşte rii de peste 
20% în activităŃile de construcŃii, comert, hoteluri şi restaurante, tranzactii imobiliare şi servicii 
prestate intreprinderilor, administratie publica şi în alte activităŃi economice. Ca urmare a 
evolutiilor relevate anterior, în structura ocuparii fortei de munca s-au produs mutatii importante. 
Astfel, daca în anul 2002 numarul salariatilor în comert era de 15685 în anul 2008 aceste a 
crescut la 23320 de salariati. 

 
Tabel 2-26: Veniturile totale ale principalelor cat egorii de gospod ării, pe macroregiuni şi  regiuni 
de dezvoltare, în anul 2008  

Gospod ării de:  
Regiunea de dezvoltare - 
Vest 

Total  
gospod ării  

 Salaria Ńi Agricultori  Şomeri  Pensionari  

 lei, lunar pe o persoan ă  
Venituri totale 765.84  892.50 557.25 419.90 692.64 
 procente   
       
Venituri băneşti  84.0 87.5 57.1 80.2 80.5 
din care:        
  Salarii brute şi alte 

drepturi salariale 
55.3 79.4 15.2 24.2 23.5 

  Venituri din agricultură 1.8 0.5 32.1 1.6 1.3 
  Venituri din activităŃi 

neagricole independente 
2.2 0.7 1.7 1.0 0.8 

  Venituri din prestaŃii 
sociale 

21.6 5.3 5.1 18.0 52.8 

  Venituri din proprietate 0.3 **) - 3.5 0.1 
Contravaloarea 

veniturilor în natură 
obŃinute 

      

de salariaŃi şi beneficiari 
de prestaŃii sociale 

3.9 4.9 2.3 1.8 2.8 

Contravaloarea 
consumului  

      

de produse agricole din 
resurse proprii 

12.1 7.6 40.6 18.0 16.7 
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2.5.2.5 Capacitatea turistica 
 

Frumusetea şi varietatea cadrului natural, precum şi bogatia elementelor cu caracter 
cultural (artistic, etnografic, istoric) confera judeŃului Hunedoara un potential turistic remarcabil, 
obiectivele fiind grupate în 5 zone principale: Tara Zarandului, Valea Muresului, Tinutul 
Padurenilor, Tara Ha Ńegului, Valea Jiului. 

 
Tara Zarandului 

 
Situata în partea de nord a judeŃului, cuprinde depresiunea Brad, delimitata de Muntii 

Metaliferi şi strabatuta de Crisul Alb. 
 
In aceasta arie turistica se evidenŃiază localităŃile: 

• Municipiul Brad - important centru minier, dar şi de interes turistic, deoarece adaposteste 
- Muzeul Aurului - (unul dintre putinele instituŃii de acest fel din lume, prezintă exponate 
din aur nativ, cristalizat, minerale, echipamente şi unelte folosite în trecut, obiecte 
arheologice privind exploatarile romane din Muntii Apuseni), o colectie etnografica, 
precum şi statuile lui Crisan şi Avram Iancu. 

• Tebea, comuna Baia de Cris, deŃine complexul memorial Avram Iancu. Panteonul de la 
Tebea, situat la 7 km nord-vest de Brad. 

• Crisan-satul natal, comuna Ribita, cu casa memoriala reconstruita şi bustul lui Crisan,   
precum   şi   manastirea   ortodoxa   Crisan   -sec.   al   XIV-lea. 

• Criscior-cu cel mai vechi monument de arhitectura din Zarand-biserica ortodoxa (1404)-
ctitorie a cneazului Vlad Balea, precum şi un muzeu etnografic şi de istorie a mineritului. 

• Ribita-cu biserica ctitorie a cnezilor Vladislav şi Miclaus, cu o fresca valoroasa(1417). 
• Vata de Jos-statiune balneoclimaterica de interes local, cu izvoare minerale, ape termale 

şi ape sulfuroase. 
• Zona turistica Brad este o zona etno-spirituala distincta, Tara Motilor, recunoscuta prin 

costumul motilor criseni şi prin folclorul muzical bogat, precum şi prin alte manifestari 
folclorice, ca Targul de fete de pe Muntele Gaina. 
Potentialul Turistic al acestei zone include şi obiective naturale de importanta 

europeană: ariile protejate Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor, Podul Natural de la Grohot, 
Peştera Cizmei, Muntele Vulcan  şi Sarmizegetusa Regia. 
 

Tara HaŃegului 
 

Inconjurata de munti (Poiana Rusca, Retezat, Sebesului, Oraştiei), strabatuta de o vasta 
retea hidrografica (Strei, Rau Mare, Rau Barbat, Sibisel şi Rau Galben) depresiunea HaŃegului 
a fost menŃionata încă din sec. XIII ca un vechi district sau comitat romanesc, legaturile cu 
restul teritoriilor romanesti pastrandu-se vii şi neintrerupte. 
 

• Oraşul Călan. Obiectivele turistice ale localităŃii Călan sunt datorate condiŃiilor naturale, 
vietii istorice şi culturale continue şi indelungate pe aceste meleaguri. 
Pitorescul zonei, existenta izvoarelor de ape minerale, fondul cinegetic, precum şi 

bogatia şi varietatea elementelor de arhitectura, arta populara şi folclor. 
Principalul obiectiv turistic il reprezintă Baile Aque Călan cu profil de cazare şi 

alimentatie publica, societate privata (S.C. Metaloterm S.R.L.), care isi desfasoara activitatea 
în local de categoria I şi inchiriaza 11 casute a cate două locuri fiecare. În incinta societatii 
există trei bazine cu apa mezotermala. 
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• Oraşul HaŃeg, situat la 350 m altitudine, în depresiunea prinsa intre Muntii Sureanu, 
Retezat şi Poiana Rusca, este punctul de plecare spre Sarmizegetusa-Ulpia Traiana, 
Santamarie Orlea, Densus. 

• Biserica şi manastirea Prislop, localitatea Silvasu de Sus, HaŃeg. 
• Castelul Santamarie Orlea - este asezat în vecinatatea soselei HaŃeg. 
• Biserica reformata, Santamarie Orlea 
• Sarmizegetusa Regia 
• Densus - Biserica Sfantul Nicolae este un exemplar unicat, datorita stilului arhitectonic. 
 

Tinutul Padurenilor 
 

Tinutul padurenilor este un platou inalt, asezat intre Depresiunea Tara HaŃegului, la 
sud, şi Valea Muresului, la nord, la apus fiind inaltimile nelocuite ale Muntilor Poiana Ruscai. 
 

Valea Muresului 
 

Atractiile turistice ale vaii muresului sunt: Catelul Magna Curia, Cetatea dacica 
Sarmizegetusa Regia, Arboretumul din Simeria, Zona carstica Glodghilesti -Carmazanesti, 
Casa Aurel Vlaicu,, Geoagiu Bai, Cetatea dacica Blidaru şi Certatea dacica Costesti. 

 
Valea Jiului 
 

Zona Parang este deosebit de frumoasa cu vedere spre muntii Retezat, Valcan şi 
Sebes, având o creasta transversala cu varfuri de 2.073,6 m, Parangul Mic; 2.460 m, Carja 
şi 2.518 m, Parangul Mare; varful Badea, 1.850 m. La poalele Muntilor Parang se afla varful 
Rusu (1.168 m). 
 

Tabel 2-27: Structurile de primire turistica cu fun ctiuni de cazare turistica 2008 
Jude Ńul Hunedoara  Nr. 

Total 87 
Hoteluri şi moteluri 22 
Hanuri turistice - 
Cabane turistice 4 
Campinguri şi unităŃi tip casuta - 
Vile turistice şi bungalouri 18 
Tabere de elevi şi prescolari 3 
Pensiuni turistice urbane 18 
Pensiuni turistice rurale 22 
Hoteluri pentru tineret - 
Hosteluri - 
Popasuri turistice  

Sursa:  PRGD Hunedoara 
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Tabel 2-28: Capacitatea şi activitatea de cazare turistica 

Capacitate de cazare  Anii 

Hunedoara 
Existentã  
(locuri) 

In 
functiune  

(mii locuri-
zile) 

Sosiri 
(mii) 

Innoptãri  
(mii) 

Indicii de 
utilizare 
netã a 

capacitãtii 
in functiune 

(%) 
1995 4969 1334.8 151.0 409.6 30.7 
2000 4335 1243.7 77.5 276.4 22,2 
2001 4546 1243.9 99.7 352.3 28.3 
2002 4483 1064.4 93.4 264.5 24.9 
2003 4720 1056.7 98.6 317.5 30.1 
2004 4189 971.3 91.0 257.5 26.5 
2005 3918 903.8 90.0 260.4 28.8 
2006 3755 821.4 87.6 257.3 31.3 
2007 3452 992.5 109.1 293.2 31.8 
2008 3504 931.4 103.9 283.4 30.4 

Sursa:  PJGD Hunedoara  
 

Capacitatea de cazare în judeŃul Hunedoara este suficent de dezvoltata pentru numarul 
de turisti, indicii de utilizare neta a capacitatii nu depasesc 32% din capacitatea totală de 
cazare. 

Numarul turistilor a crescut gradual din anul 2000 ajungand de la 78 de mii de turisti la 
104 mii de turisti în 2008. În anul 1995 gradul de ocupare a avut un maxim de 30.7 %, 
aproximativ 151 de mii de turisti. 
 

JudeŃul Hunedoara ca şi majoritatea zonelor turistice montane din România sunt 
insuficient dezvoltate şi promovate pentru deosebită varietate de atractii turistice ce pot fi 
vizitate, acest fapt se datoreaza în principal, datorita slabei dezvoltari a infrastructurie rutiere şi 
a utilitatilor. 
 
2.5.2.6 Importanta relativa a jude Ńului Hunedoara în economia regiunii de dezvoltare 

Vest şi a ansamblului economiei romanesti  
 

JudeŃul Hunedoara deŃine o pondere de aproximativ 25% din totalul populariei regiunii 
vest şi o suprafaŃă de aproximativ 22% din suprafata totală a regiunii vest. Avându-se  în vedere 
ca în componenta regiunii vest intră un numar de 4 judeŃe se poate deduce ca din punct de 
vedere al suprafetei judeŃul Hunedoara se situeaza pe ultimul loc.  

În Regiunea Vest judeŃul Hunedoara are cel mai mare numar de municipii şi sate, dar cel 
mai mic numar de comune. 
 
Se poate considera ca judeŃul Hunedoara are un potential al fortei munca relativ mare, în 
special în mediul urban. Nivelul produsului intern brut pe locuitor este inferior mediei regionale. 
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Tabel 2-29:Situatia administrativa a Regiuni Vest 

Regiuni / Jude Ńe 
Anii 

Numarul 
oraşelor 

si municipiilor 

din care:  
municipii 

Numarul 
comunelor  

Numarul 
satelor 

Arad     
2007 10 1 68 270 

Caras-Severin     
2007 8 2 69 287 

Hunedoara     
2007 14 7 55 457 
Timis     
2007 10 2 87 313 

Sursa:  PRGD Hunedoara  
 

Se observa situatia administrativa a judeŃului Hunedoara comparativ cu celelalte judeŃe 
din Regiunea Vest. Numarul municipiilor este de 3,5 ori mai mare decât al judeŃului Timis, judeŃ 
cu cel mai mare numar de locuitori din regiune. De asemenea numarul satelor este relativ dublu 
faŃă de judeŃele Arad şi Caras-Severin, dar numarul comunelor este cel mai mic din regiune. 

 
Tabel 2-30: Castigul salarial nominal mediu brut şi net lunar lei / salariat, an 2007  

Total Barbati Femei România 
Regiunea de dezvoltare  
Jude Ńul Brut  Net Brut  Net Brut  Net 

TOTAL economie 1396 1042 1468 1095 1312 981 
    Vest 1303 978 1418 1060 1176 887 
      Arad 1271 953 1376 1025 1161 877 
      Caras-Severin 1111 848 1190 908 1021 780 
      Hunedoara 1262 949 1419 1061 1088 825 
      Timis 1405 1049 1510 1125 1285 964 

Sursa:  PRGD Hunedoara, An  
 

Tabel 2-31: Câştigul salarial nominal mediu brut şi net lunar, pe macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare jude Ńe şi pe sexe, în anul 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conform datelor din tabelul de mai sus, JudeŃul Hunedoara se afla pe penultimul loc în 

ceea ce priveşte castigul salarial nominal mediu şi brut, din Regiunea Vest. Principalul motiv 
pentru aceasta clasare se datoreaza în principal lipsei investiŃiilor realizate în judeŃ, precum şi a 
putinelor fonduri europene accesate pentru diverse programe. 

 

 
lei / salariat  

Total Bărba Ńi Femei  
Regiunea de dezvoltare 
Jude Ńul Brut  Net Brut  Net Brut  Net 

MACROREGIUNEA 4 1650 1231 1738 1295 1543 1153 
  Vest 1612 1207 1688 1262 1525 1144 
    Arad 1521 1143 1537 1153 1503 1132 
    Caraş-Severin 1397 1054 1470 1116 1312 981 
    Hunedoara 1546  1157 1674 1250 1386 1040 
    Timiş 1767 1319 1852 1378 1675 1254 

Sursa:  Cercetarea statistică privind costul forŃei de muncă - 2008.  
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Tabel 2-32: Castigul salarial nominal mediu brut lu nar, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, 
jude Ńe şi pe activit ăŃi ale economiei nationale la nivel de sectiune caen , în anul 2007 lei / salariat  

Microregiune Regiunea de dezvoltare Jude Ńul 
 TOTAL 

 
Vest 

 Arad Caras-
Severin Hunedoara  Timis 

Total 
economie 1396 1303 1271 1111 1262 1405 

Agricultura, 
vanatoare 
si silvicultura 

987 1082 1074 1052 845 1195 

Pescuit si 
 piscicultura 

771 1337 726 570 569 1505 

Industrie din care: 1294 1283 1163 1023 1440 1335 
- Industrie 

extractiva 
2469 2326 2210 1606 2376 2158 

- Industrie 
prelucratoare 

1146 1138 1095 930 1040 1272 

- Energie 
electrica si 

termica, gaze şi apa 
2141 1988 1984 1792 1915 2188 

ConstrucŃii 1180 1175 1280 1175 988 1254 
Comert 1104 904 901 752 706 1062 
Hoteluri si 
restaurante 

861 779 710 659 730 902 

Transport, 
depozitare 
si comunicatii 

1680 1625 1843 1259 1443 1698 

Intermedieri  
financiare 

3575 2756 2789 2249 2863 2823 

Tranzactii imobiliare 
si alte servicii 

1486 1324 1128 1004 882 1625 

Administratie 
publica şi aparare 

2681 2432 2518 1986 2276 2853 

Invatamant 1601 1609 1523 1364 1551 1771 
Sanatate si 
asistenŃa sociala 

1265 1311 1376 1020 1317 1414 

Celelalte activităŃi 
ale  
economiei nationale 

1177 1027 1002 770 775 1223 

Sursa:  Cercetarea statistică privind costul fortei de munca în anul 2007.  
 
Castigul salarial mediu brut şi net pentru principale activităŃi economice în judeŃul 

Hunedoara este de 97% din media castigului salarial la nivel regional. Cele mai mari castiguri 
se gasesc în activităŃiile de intermedieri financiare, în administratia publica locala şi aparare. Cel 
mai mic castig salarial este în activitatea de piscicultura unde salariul este 569 lei/salariat, castig 
salarial apropiat de castigul minim pe economie.  

Per ansamblu raportat la nivel regional judeŃul Hunedoara se afla în partea inferioara în 
ceea ce priveşte dezvoltarea economica şi implicit a castigului salarial. Principalul motiv care a 
declansat un val al deficitului economic şi social în judeŃ il reprezintă activitatea industriala de 
extractie şi de prelucrare, în special industria extractiva a carbunelui din Valea Jiului (Petrila, 
Petrosani, Aninoasa, Vulcan şi Uricani). 
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Tabel 2-33: Câştigul salarial nominal mediu brut lunar, pe macrore giuni, regiuni de dezvoltare, jude Ńe şi pe activit ăŃi ale economiei na Ńionale la nivel de 
sec Ńiune CAEN, în anul 2008  

CAEN Rev.1 1)  
din care:  

Regiunea 
de 
dezvoltare  
Jude Ńul 

Total 
economie  

 

Agricultur ă, 
vânătoare  

şi silvicultur ă 
 

Pescuit şi 
 piscicultur ă 

 

Industrie  
 

Industrie 
extractiv ă 

 

Industrie  
prelucr ătoare  

 

Energie electric ă şi 
termic ă, gaze şi apă 

 

Construc Ńii  
 

Comer Ń 
Trade 

  Vest 1612 1244 1425 1526 2733 1348 2562 1491 1098 
    Arad 1521 1205 876 1394 2593 1308 2592 1382 1074 

 Caraş-
Severin 1397 1308 771 1262 2249 1114 2459 1269 930 

    
Hunedoara 

1546 873 - 1720 2751 1243 2432 1277 889 

    Timiş 1767 1447 1570 1562 2881 1482 2763 1741 1294 
1) Date estimate.         
Sursa:  Cercetarea statistică privind costul forŃei de muncă - 2008.       

 
Tabel 2-34: Câştigul salarial nominal mediu brut lunar, pe macrore giuni, regiuni de dezvoltare, jude Ńe şi  pe activit ăŃi ale economiei na Ńionale la nivel de 

sec Ńiune CAEN, în anul 2008 
CAEN Rev.1  1)  

Regiunea de 
dezvoltare 
Jude Ńul 

Hoteluri şi 
restaurante  

Transport, 
depozitare  

şi comunica Ńii  

Intermedieri  
financiare  

Tranzac Ńii 
imobiliare  

şi alte 
servicii  

Administra Ńie 
public ă şi 

apărare 
ÎnvăŃământ  

Sănătate şi 
asisten Ńă 

social ă 

Celelalte 
activit ăŃi ale  

economiei 
naŃionale  

  Vest 929 2162 3287 1616 2952 2197 1814 1306 
    Arad 850 2096 3434 1317 3229 2005 1697 1304 

Caraş-Severin 925 1747 2707 1344 2525 1745 1439 973 
Hunedoara 828 1970 3074 1196 2600 2083 1856 1055 
    Timiş 1028 2380 3469 1953 3390 2526 2015 1514 

1) Date estimate.         
Sursa:  Cercetarea statistică privind costul forŃei de muncă - 2008      
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2.6. Cadrul institutional şi legal 
 

2.6.1. Cadrul administrativ general 
 

România este situata în sud-estul Europei centrale, la jumatatea distantei dintre Coasta 
Atlanticului şi Muntii Urali, în interiorul şi exteriorul arcului Muntilor Carpati, pe cursul inferior al 
Dunarii, cu iesire la Marea Neagra. Litoralul romanesc al Marii Negre se desfasoara pe 245 km, 
intre granita cu Ucraina şi granita cu Bulgaria. Teritoriul României este cuprins intre 43o37’07’’ şi 
48o15’06’’ latitudine nordica şi intre 20o15’44’’ şi 29o41’24’’ longitudine estica şi are suprafata de 
238.391 km2 , fiind a 12-a tara ca marime a Europei (vezi Figura 2-23). 
 

 

 
Figura 2-23: Pozitia geografica a României 

 
Frontierele au o lungime de 3.149,9 km, din care 1.085,5 km sunt terestre şi 2.064,3 km 

sunt fluviale şi maritime. Cu o forma elipsoidala, România are lungimea teritoriului sau în linie 
dreapta de circa 735 km, de la est la vest şi de circa 530 km, de la nord la sud. 
România se invecineaza cu Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova şi are 
deschidere la Marea Neagra. Litoralul romanesc al Marii Negre se desfasoara pe 245 km, intre 
garla Musura (granita cu Ucraina) şi localitatea Vama Veche (granita cu Bulgaria). 
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 Figura 2-24: Harta fizica a României  
 
Începand cu data de 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. 
Conform clasificarii Nomenclatorului UnităŃilor Teritoriale Statistice1 (NUTS) în Romania există 
următoarele unităŃi teritoriale: 

o nivelul NUTS I –  4 macro-regiuni; 
o nivelul NUTS II – 8 regiuni de dezvoltare, fiecare cu o populatie medie de 2,7 

milioane de locuitori (Regiunea Nord – Est, Regiunea Vest, Regiunea Nord – 
Vest, Regiunea Centru, Regiunea Sud – Est, Regiunea Sud, Regiunea Bucuresti 
– Ilfov, Regiunea Sud – Vest); 

o nivelul NUTS III – 41 judete si Municipiul Bucuresti (aceasta fiind structura 
administrativ - teritoriala a Romaniei); 

o nivelul NUTS IV – 320 municipii si orase, 2.858 comune, 13.092 sate 
(reprezentand, de asemenea, structura administrativ-teritoriala a Romaniei). 

 
Din punct de vedere administrativ, România este impartita în 41 judeŃe, cuprinde 314 

municipii şi oraşe, din care 103 sunt doar municipii. Cele 41 de judeŃe sunt grupate în 7 regiuni, 
la care se adauga municipiul Bucuresti şi judeŃul Ilfov care reprezintă a 8 – a regiune. Acestea 
sunt prezentate în Figura 2-25. 

                                                
1 Nomenclature des Unités Teritoriales à des fins Statistiques NUTS. 
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Figura 2-25: Organizarea României pe cele 8 Regiuni  de Dezvoltare 

 
Dupa cum se observa judeŃul Hunedoara face parte din Regiunea de Dezvoltare Vest. 
 

Comuna, unitatea elementara de organizare administrativa, este formata dintr-unul sau 
mai multe sate şi este condusa de un consiliu local şi un primar ales.  
România are 2.827 de comune insumand 12.957 de sate. 
 

In medie, un judeŃ are o suprafaŃă de 5.800 km2 şi o populaŃie de 500.000 de locuitori. 
Principalele oraşe, în raport cu numarul de locuitori sunt: Bucuresti (1.931.838), Cluj-Napoca 
(310.194), Iasi (307.377), Constanta (306.332), Timisoara (303.640), Craiova (300.182), Galati 
(298.366), Brasov (282.517), Ploiesti (233.699), Braila (218.744), Oradea (206.223). 25 de 
oraşe au peste 100.000 locuitori, iar 5 oraşe au peste 300.000 locuitori. 
 

Bucuresti - capitala tarii, este cel mai mare oraş şi principalul centru politic, administrativ, 
economic, financiar, bancar, educational, stiintific şi cultural din România. Capitala are o 
suprafaŃă de 238 km2, o populaŃie de 1.931.838  locuitori, ceea ce reprezintă 8,86% din totalul 
populaŃiei şi 16,61% din populaŃia urbană. 
 

Densitatea medie a populaŃiei pe tara este de 90 loc/km2. Cea mai mare densitate se 
inregistreaza în cazul municipiului Bucuresti şi anume 9.009 locuitori/km2. Urmează judeŃele: 
Prahova, Ilfov, Iasi, Galati, Dambovita, Brasov, Bacau, Cluj, Constanta cu densitatea cuprinsa 
intre 177 - 101 locuitori/km2, iar cea mai mică densitate se inregistreaza în judeŃele Tulcea, 
Caras-Severin, Harghita, Bistrita-Nasaud, Arad, Covasna, Alba, Mehedinti, cuprinsa intre 29 
locuitori/km2 şi 62 locuitori/km2. 

 
Structura administrativa nationala este reprezentată de către Guvernul României. 

Instrumentele de reglementare din România sunt reprezentate de Legi, Hotarari de Guvern 
(HG) şi Ordine de Ministru (OM). Hotararile de Guvern reglementeaza implementarea legilor. 
Legile sunt aprobate de către Parlament iar HG sunt semnate de către Primul Ministru şi 
contrasemnate de către ministrii de resort.  
La nivel judeŃean toate ministerele sunt reprezentate de structuri locale cunoscute sub 
denumirea de autoritati deconcentrate. Activitatea autoritarilor deconcentrate este coordonata 
de către Prefectura. 
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Structura legislativă la nivel judeŃean şi local este reprezentată de Consiliile judeŃene , 

Consiliile locale respectiv Consiliile comunale iar componentii consiliilor sunt alesi la fiecare 4 
ani. Instrumentele de reglementare a activităŃii la nivel judeŃean şi local sunt reprezentate de 
Hotararile de consiliu judeŃean şi Hotararile de consiliu local. 
AutorităŃile executive la nivel judeŃean şi local sunt reprezentate de către primarii. 
 

Consiliul judeŃean reprezintă autoritatea administratiei publice locale care coordonează 
activitatea consiliilor comunale, oraşenesti şi municipale, în vederea realizarii serviciilor publice 
de interes judeŃean. 
 

2.6.2. Cadrul legal (legislativ şi institutional privind gestionarea de şeurilor) 
 
2.6.2.1. Politica europeana in domeniul gestiunii d eseurilor 
 
La nivelul Uniunii Europene preocuparile in domeniul protectiei mediului au aparut incepand cu 
anul 1972, ca un domeniu separat, in cadrul conferintei Organizatiei Natiunilor Unite asupra 
mediului inconjurator, care a avut loc la Stockholm, si au continuat pe parcursul a 20 de ani de-
a lungul a patru Programe de Actiune (PAM 1 – PAM 4) succesive, bazate pe probleme 
ecologice, avand atat o abordare verticala, cat si sectoriala. 
 
In  anul 1992 a fost adoptat PAM 5 (1993 – 1999), primul prorgam care a facut trecerea de la 
abordarea bazata pe comanda si control la introducerea instrumentelor economice si fiscale, 
corelata cu consultarea partilor interesate in procesul de decizie. De asemenea, PAM 5 a 
transformat dezvoltarea durabila in strategie a politicii de mediu.  
 
Conturarea politicii de mediu la nivel european a determinat adoptarea  pana in prezent a peste 
doua sute de reglementari, care au luat in considerare introducerea unor standarde minime de 
limitare a poluarii solului, aerului si a apei, precum si gestionarea deseurilor.  
 
Un pas extrem de important in ceea ce priveste politica de mediu a Uniunii Europene a fost 
realizat in anul 1997, cand prin semnarea Tratatului de la Amsterdam, politica de mediu a 
devenit politica orizontala a Uniunii Europene. Ulterior, anul 2000 a reprezintat anul evaluarii 
rezultatelor PAM 5 si de definire a prioritatilor pentru al 6-lea Program de Actiune – PAM 6 
(2001-2010) - care sustine strategia dezvoltarii durabile si accentueaza responsabilitatea 
implicata in deciziile ce afecteaza mediul. 
 
Din punct de vedere al gestiunii deseurilor, legislatia concreta, specifica, a aparut in statele-
membre ale Uniunii Europene incepand cu anii ‘70, cand o data cu cresterea importantei 
protectiei mediului, s-a recunoscut necesitatea si a unei legislatii specifice a sectorului privind 
gestiunea deseurilor, in vederea implementarii ei unitare la nivelul tuturor oraselor si comunelor. 
Astfel, prin Directiva –cadru privind deseurile 75/442 a Consiliului s-a inceput in anul 1975 
pentru prima data, armonizarea legislatiei referitoare la gestiunea deseurilor in Comunitatea 
Europeana. Directiva - cadru, modificata pana in prezent de mai multe ori, stabilea principalele 
linii directoare pentru colectarea, tratarea, valorificarea si indepartarea deseurilor din locuinte.  
Directivele aparute ulterior contin date de specialitate si trateaza gestiunea deseurilor intr-un 
mod evident mai detaliat. In acest context, a fost elaborat cadrul general de management al 
deseurilor, ce cuprinde reglementari referitoare la implementarea legislatiei in domeniul 
deseurilor, precum: gestiunea deseurilor, gestionarea deseurilor periculoase (Directiva 
Consiliului 91/689/CEE), a uleiurilor uzate (Directiva Consiliului 75/439/CEE), a namolurilor de 
epurare (Directiva Consiliului 86/278/CEE) sau prevenirea si reducerea efectelor negative ale 
depozitarii deseurilor (Directiva Consiliului 99/31/CE) etc. 
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Politica Uniunii Europene in domeniul gestionarii deseurilor se fundamenteaza pe trei principii, 
dupa cum urmeaza: 
• Prevenirea generarii deseurilor  – un factor cheie pentru orice strategie de 
management. Daca poate fi redusa cantitatea de deseuri generata si efectele sale daunatoare, 
atunci valorificarea si eliminarea deseurilor devin simple operatiuni. 
• Valorificarea deseurilor (reciclarea, reutilizarea)  – Daca nu poate fi redusa cantitatea 
de deseuri generata, atunci trebuiesc valorificate cat mai multe materiale posibile, de preferat 
prin actiuni de reciclare. Fluxurile de deseuri care necesita o atentie speciala, conform Comisiei 
Europene, sunt: deseurile din ambalaje, vehiculele scoase din uz, bateriile uzate si deseurile din 
echipamente electrice si electronice. 
• Imbunatatirea tehnicilor de eliminare a deseurilor si a tehnicilor de monitorizare  – 
Daca nu este posibila reciclarea deseurilor generate, atunci este necesara incinerarea acestora, 
intrucat depozitarea deseurilor reprezinta solutia finala. Atat in cazul incinerarii, cat si in cazul 
depozitarii deseurilor este nevoie de o monitorizare stricta, datorita impactului semnificativ 
asupra mediului, pe care il pot avea aceste doua tipuri de activitati. 
 
In vederea conformarii Romaniei cu politicile Uniunii Europene in domeniul gestiunii deseurilor, 
ca urmare a dobandirii calitatii de stat membru, au fost elaborate documente strategice 
nationale pentru gestiunea deseurilor care contin doua componente principale, dupa cum 
urmeaza: 
• Strategia Nationala de Management al Deseurilor (SN MD), care contine cadrul 
legislativ national si statutul implementarii, date despre situatia existenta in domeniul gestiunii 
deseurilor, informatii despre activitatile de gestiune a deseurilor, principii si obiective strategice. 
SNMD a fost elaborata pentru perioada 2003 – 2013 si va fi revizuita periodic, in concordanta 
cu cerintele tehnice si de mediu. 
• Planul National de Management al Deseurilor a fost elaborat pe baza prevederilor 
legale europene si nationale in domeniu PNMD are drept scop stabilirea cadrului necesar 
pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor care sa fie 
eficient din punct de vedere economic si ecologic. 
 
2.6.2.2. Armonizarea legislatiei nationale cu legis latia europeana 
 
In timpul negocierilor pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, au fost elaborate cinci 
planuri de implementare a problematicilor privind g estionarea deseurilor , dupa cum 
urmeaza: 
• Planul de Implementare a Regulamentului (CEE) nr. 259/93 privind supravegherea si 
controlul transportului de deseuri in, dinspre si inspre Comunitatea Europeana, abrogat de 
Regulamentul (CE) nr.1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile 
de deseuri; 
• Planul de Implementare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de 
ambalaje, amendata prin Directiva 2004/12/EC; 
• Planul de Implementare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor, 
amendata prin Regulamentul (CE) nr.1882/2003; 
• Planul de Implementare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice, amendata prin Directiva 2003/108/CE si Directiva 2008/34/CE; 
• Planul de Implementare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor. 
Planurile de implementare au fost finalizate in perioada iunie – octombrie 2004 si prezinta 
modul in care Romania se va conforma cu acquis-ul comunitar si, de asemenea, 
fundamenteaza solicitarile de perioade de tranzitie. 
 
Planul de Implementare a Regulamentului (CEE) 259/9 3 (abrogat de Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile de deseuri) privind 
monitorizarea si controlul transportului deseurilor contine, pe langa prezentarea regulamentului 
si a situatiei existente in ceea ce priveste acest sector in Romania (cadrul legislativ si 
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institutional), actiunile de pregatire a etapei de implementare a prevederilor regulamentului, 
precum si perioadele de tranzitie solicitate. Principalele perioade de tranzitie solicitate si 
obtinute de Romania sunt: 
• o perioada de tranzitie pana la 31 Decembrie 2015, in vederea notificarii autoritatilor 
competente cu privire la toate transporturile de deseuri catre Romania destinate valorificarii, 
prezentate in Anexa II a Regulamentului (CEE) 259/93, in conformitate cu Articolele 6,7 si 8 ale 
Regulamentului. 
• prin derogare de la Art.7 (4) al Regulamentului (CEE) 259/93, Romania a solicitat 
posibilitatea sa obiecteze prin autoritatile competente, la transporturile catre Romania, pentru 
valorificare, a deseurilor prevazute in Anexa I, III si IV precum si la transporturile catre Romania, 
pentru valorificare, a deseurilor neprevazute in aceste anexe, destinate unor instalatii care 
beneficiaza de o derogare temporara de la prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si 
controlul integrat la poluarii (IPPC), a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor 
poluati proveniti de la instalatiile mari de incinerare, precum si a Directivei 2000/76/CE privind 
incinerarea deseurilor, pentru perioada de valabilitate a derogarii acordate instalatiei in cauza. 
• prin derogare de la Art.7 (4) al Regulamentului (CEE) 259/93, pana la 31 Decembrie 
2011, Romania solicita posibilitatea de a ridica obiectii, prin autoritatile competente, la 
transporturile catre Romania, pentru valorificare a urmatoarelor tipuri de deseuri, in conformitate 
cu Art.4 (3) al Regulamentului.  
 
Planul de Implementare a Directivei 94/62/CE privin d ambalajele si deseurile de ambalaje , 
modificata prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/12/CE, cuprinde: 
descrierea situatiei actuale, proiectia privind gestionarea deseurilor din ambalaje, perioadele de 
tranzitie solicitate, strategia de indeplinire a obiectivelor, actiunile si costurile de implementare, 
precum si sursele de finantare. 
 
Strategia de indeplinire a obiectivelor stabilite prin aceasta directiva vizeaza, in principal, 
implementarea colectarii separate a deseurilor, dupa cum urmeaza: 
• Este preconizat ca sistemul de colectare separata sa fie adaptat la diferite zone si sa 
cuprinda: colectarea specializata a deseurilor de ambalaje, in cea mai mare parte prin 
depunerea voluntara a ambalajelor menajere, cu separarea celor din sticla (din motive tehnice, 
sticla va fi colectata exclusiv prin aport voluntar); colectarea specializata a deseurilor 
biodegradabile, cu exceptia celor din mediul rural; colectarea clasica (a deseurilor menajere).  
• Metodele de aplicare a colectarii separate a deseurilor de ambalaje sunt urmatoarele: 
colectarea deseurilor “din usa in usa” – pubele sau saci menajeri; colectarea deseurilor prin 
aport voluntar – puncte de colectare. 
• Deseurile de ambalaje colectate separat vor fi tratate in statiile de sortare. 
• Implementarea sistemului de colectare separata a deseurilor a fost preconizat a se 
desfasura dupa cum urmeaza: zone urbane dense; zone urbane si respectiv zone rurale. 
 
In vederea implementarii metodei de colectare separata a deseurilor au fost previzionate trei 
etape: 
• 2004 – 2006: perioada de testare (proiecte pilot), constientizare publica; 
• 2007 – 2017: dezvoltarea sistemului de colectare separata la nivel national; 
• 2017 – 2022: implementarea colectarii separate in cele mai dificile zone (locuinte 
colective, mediu rural dispersat, zone montane). 
 
In vederea atingerii tintelor privind reciclarea/valorificarea deseurilor, Romania a solicitat 
urmatoarele perioade de tranzitie: 
• atingerea obiectivelor de reciclare a 15% din greutate pentru lemn pana la data de 15 
Decembrie 2011; 
• atingerea obiectivului global de reciclare de 55%, a obiectivului global de valorificare de 
60%, a obiectivelor de reciclare de 22,5 % din greutate pentru plastic, (considerandu-se numai 
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materialul reciclat ca material plastic) si a obiectivelor de reciclare de 60% din greutate pentru 
sticla, pana la 31 Decembrie 2013; 
Pentru atingerea tintelor de reciclare pentru deseurile de ambalaje de hartie si carton (60 %) si 
metale (50 %), Romania nu a solictat perioada de tanzitie. Aceste tinte trebuiau atinse, conform 
prevederilor Directivei, pana la data de 31 Decembrie 2008. 
 
Planul de implementare a Directivei 1999/31/CE priv ind depozitarea deseurilor , amendata 
prin Regulamentul (CE) nr.1882/2003, cuprinde: descrierea situatiei existente (inclusiv 
inventarul depozitelor de deseuri), planul de actiune, perioadele de tranzitie si evaluarea 
costurilor. 
 
Planul de implementare face referire atat la depozitele de deseuri municipale, cat si la 
depozitele de deseuri industriale. 
 
De asemenea, Planul de implementare prezinta un numar de 265 de depozite de deseuri clasa 
„b” din mediul urban, dintre care: 
• 11 depozite de deseuri aveau obligatia de conformare pana la data de 31.12.2006; 
• 3 depozite de deseuri conforme cu cerintele Directivei 1999/31/CE, construite in 2003; 
• 251 depozite neconforme cu cerintele Directivei 1999/31/CE, care au sistat sau vor sista 
etapizat activitatea de depozitare, din care 150 depozite au sistat sau vor sista activitatea pana 
la data de 16 iulie 2009, iar 101 depozite (cca. 301 ha) vor sista activitatea intre 16 iulie 2009 si 
16 iulie 2017. 
 
Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, depozitele care isi vor sista activitatea vor fi 
inchise in conformitate cu cerintele Directivei 1999/31/CE, in maximum 2 ani de zile de la 
incetarea activitatilor de depozitare. 
 
In vederea realizarii obiectivelor prezentate mai sus, Romania a solicitat o perioada de tranzitie 
de 8 ani pentru inchiderea a 101 depozite neconforme de deseuri clasa „b” din mediul urban, 
care vor fi inchise, etapizat, in perioada 16 iulie 2009 – 16 iulie 2017. 
 
Romania nu a solicitat perioada de tranzitie, dupa data de 16 iulie 2009 pentru inchiderea si 
ecologizarea depozitelor neconforme din mediul rural. De asemenea, Romania nu a solicitat 
perioade de tranzitie pentru indeplinirea tintelor privind reducerea cantitatii de deseuri 
municipale biodegradabile depozitate. In vederea indeplinirii tintelor prevazute de art. 5 alin. (2) 
litera a) si b) din Directiva, Romania va aplica prevederile paragrafului 3, al art. 5 alin. (2) 
referitoare la posibilitatea amanarii termenului de indeplinire a acestor tinte, prin stabilirea unei 
perioade de gratie de 4 ani, respectiv de la data de 16 iulie 2010 si pana la data de 16 iulie 
2013. 
 
In vederea atingerii tintelor de reducere a cantitatii de deseuri biodegradabile, Romania va 
utiliza urmatoarele tehnici: compostare (fermentare aeroba); fermentare anaeroba; tratarea 
mecano-biologica/ fermentare anaeroba cu generare si captare de biogaz. 
 
Pe de alta parte, in conformitate cu Planul de implementare, tintele referitoare la reducerea 
cantitatii de deseuri biodegradabile la depozitare nu pot fi atinse in toate regiunile prin 
compostarea materiei biodegradabile. In zonele urbane dense aceste obiective nu pot fi 
obtinute decat prin incinerarea deseurilor menajere.  
 
De asemenea, in locul incinerarii este recomandata tratarea mecano-biologica pentru toate 
regiunile in care nu se accepta compostarea sau in care deseurile contin un procent insemnat 
de materie biodegradabila. 
 
In ceea ce priveste depozitele conforme de deseuri, s-a stabilit ca in Romania sunt necesare: 
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• 50 depozite pentru deseuri nepericuloase (clasa “b”) cu o capacitate medie de 100.000 
t/an (suprafata medie de 10 ha) – din care 14 depozite au fost deja construite; 
• 15 depozite pentru deseuri nepericuloase (clasa “b”) cu o capacitate medie de 50.000 
t/an (suprafata medie de 5 ha) pentru asezarile izolate si cu dificultati de transport care vor 
asigura si capacitatea necesara de depozitare pentru deseurile de productie nepericuloase. 
 
Planul de implementare a Directivei 2002/96/CE priv ind deseurile de echipamente 
electrice si electronice , amendata prin Directiva 2003/108/CE si Directiva 2008/34/CE, 
cuprinde: prezentarea obiectivelor directivei si a principalelor cerinte, descrierea situatiei 
existente, perioadele de tranzitie solicitate, implementarea cerintelor directivei, identificarea 
problemelor si evaluarea costurilor. 
 
In vederea implementarii acestei Directive, Romania a solicitat urmatoarele perioade de 
tranzitie: 
• o perioada de tranzitie de 2 ani, pana la 31.12.2008 pentru aplicarea paragrafului 5 al 
articolului 5  din Directiva privind obiectivul de colectare de minimum 4 Kg de deseuri de 
echipamente electrice si electronice/locuitor/an; 
• o perioada de tranzitie de 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru aplicarea paragrafului 2 al 
articolului 7 din Directiva privind obiectivele de reciclare/valorificare. 
 
Planul de Implementare a Directivei 2000/76/CE priv ind incinerarea deseurilor  cuprinde 
patru capitole din care cele mai importante sunt: situatia existenta, planul de implementare si 
costurile. 
 
In vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Directiva Romania a solicitat o perioada de tranzitie 
pana la 31.12.2008, pentru inchiderea etapizata a 110 instalatii de ardere a deseurilor 
periculoase rezultate din activitatile medicale, care trebuiau inchise dupa 31.12.2006 dupa cum 
urmeaza: 
• 1 an, pana la 31.12.2007, pentru inchiderea a 52 de instalatii existente de incinerare a 
deseurilor periculoase rezultate din activitatile medicale; 
• 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru inchiderea a 58 de instalatii existente de incinerare a 
deseurilor periculoase rezultate din activitatile medicale. 
Romania nu a solicitat perioade de tranzitie pentru instalatiile existente de incinerare a 
deseurilor industriale periculoase, pentru incinerarea deseurilor municipale si pentru instalatiile 
existente de de co - incinerare a deseurilor. 
In ceea ce priveste incinerarea deseurilor municipale, prin Planul de implementare au fost 
prevazute urmatoarele etape: 
• planificarea unei instalatii de incinerare in Bucuresti, cu o capacitate mai mare de 
150.000 tone/an; 
• planificarea unor instalatiii de incinerare in alte trei mari orase din tara cu o populatie mai 
mare de 300.000 de locuitori, incluzand zonele invecinate acestora. 
 
Tratatul de aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana a fost semnat la 
Luxembourg, pe 25 aprilie 2005 si ratificat de statul roman prin Legea nr. 157/24.05.2005. 
Articolul 1 alin. (3) din Tratatul de Aderare stipuleaza in mod expres faptul ca toate conditiile si 
aranjamentele referitoare la aderare sunt stabilite in Protocolul anexat la tratat, dispozitiile 
respectivului protocol facand parte integranta din Tratat.  
 
Pe de alta parte, Anexa VII a Protocolului, referitoare la conditiile si aranjamentele privind 
aderarea Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, cuprinde masuri tranzitorii pentru 
Romania. Punctul 10 B din anexa prezinta masurile tranzitorii destinate Romaniei pentru 
sectorul de gestionare al deseurilor, respectiv pentru urmatoarele domenii: transportul 
deseurilor, deseurile de ambalaje, depozitare, deseurile de echipamente electrice si electronice 
si incinerarea deseurilor.  
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Perioadele de tranzitie obtinute de Romania sunt cele solicitate prin Planurile de implementare 
prezentate mai sus. 
 
2.6.2.3. Legislatia nationala relevanta privind pro tectia mediului 
Aceasta sectiune prezinta legislatia de mediu relevanta pentru planificarea si implementarea 
sistemului integrat de gestionare a deseurilor, cu exceptia actelor normative referitoare la 
gestionarea deseurilor prezentate in Sectiunea 2.6.2.4. 
 
O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare  
O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, 
reprezinta actul normativ de referinta in domeniul protectiei mediului. Aceasta defineste cadrul 
unitar prin care sa se statueze principiile care guverneaza intreaga activitate de protectie a 
mediului, si traseaza principalele directii de reglementare a activitatilor economice in vederea 
atingerii obiectivelor dezvoltarii durabile, elemente care vizeaza interesul public si 
fundamenteaza dezvoltarea durabila a societatii romanesti. 
 
In conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005, statul recunoaste oricarei persoane dreptul 
la un mediu sanatos si echilibrat ecologic, garantand in acest scop:  
a) accesul la informatia privind mediul, cu respectarea conditiilor de confidentialitate 
prevazute de legislatia in vigoare;  
b) dreptul de asociere in organizatii pentru protectia mediului;  
c) dreptul de a fi consultat in procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii si 
legislatiei de mediu, emiterea actelor de reglementare in domeniu, elaborarea planurilor si 
programelor;  
d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizatiilor pentru protectia 
mediului, autoritatilor administrative si/sau judecatoresti, dupa caz, in probleme de mediu, 
indiferent daca s-a produs sau nu un prejudiciu;  
e) dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit. 
 
Din punct de vedere al gestiunii deseurilor, actul normativ instituie reguli exprese, dupa cum 
urmeaza:  
• gestionarea deseurilor trebuie sa se desfasoare in conditii de deplina siguranta pentru 
sanatatea populatiei si a mediului inconjurator; 
• controlul gestionarii deseurilor revine autoritatilor publice competente pentru protectia 
mediului si celorlaltor autoritati cu competente stabilite de legislatia in vigoare; 
• introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura, in scopul eliminarii 
acestora, este interzisa. Introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor, in scopul recuperarii, 
este permisa, in conditiile respectarii reglementarilor specifice in domeniu, cu aprobarea 
Guvernului, in conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la Uniunea 
Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005; 
• valorificarea deseurilor se realizeaza numai in instalatii, prin procese sau activitati 
autorizate de autoritatile publice competente; 
• tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se realizeaza in conformitate cu acordurile 
si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu; 
• transportul intern al deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile 
legale specific; 
• transportul international si tranzitul deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate 
cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.  
 
H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la inf ormatia privind mediul  
Acest act normativ reglementeaza si asigura, totodata, dreptul de acces la informatia privind 
mediul detinuta de sau pentru autoritatile publice si stabileste conditiile, termenii de baza si 
modalitatile de exercitare a acestui drept. Astfel, autoritatile publice sunt obligate sa puna la 
dispozitia oricarui solicitant, la cererea acestuia, informatia privind mediul detinuta de sau pentru 



CAPITOLUL 2                                  ANALIZA SITUATIEI ACTUALE  
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  84 

 

ele, fara justificarea scopului in care aceasta informatie a fost ceruta. Cererile de informatii 
trebuie solutionate rapid si corect in termenele limita stabilite de lege, dar nu mai tarziu de o 
luna de la data primirii cererii. Acest termen poate fi extins pana la maxim doua luni daca 
volumul de informatii este prea mare si prea complex. In acest caz solicitantul este informat de 
prelungirea termenului. 
 
H.G. nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a par ticiparii publicului la elaborarea 
anumitor planuri si programe in legatura cu mediul  
H.G. nr. 564/2006  are drept scop realizarea implementarii obligatiilor rezultate din Conventia 
privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in 
probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, prin stabilirea cadrului de participare a 
publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul. 
 
Actul normativ reglementeaza rolul important al publicului in procesul de luare a deciziilor cu 
privire la aprobarea, din punct de vedere al protectiei mediului, a realizarii unor planuri, 
programe, proiecte/ investitii publice sau private. Aceasta inseamna ca opiniile, propunerile si 
comentariile publicului trebuie sa fie luate in considerare de catre autoritatile publice de 
protectie a mediului atunci cand se proiecteaza o investitie. 
 
Totodata, la nivel national exista o reglementare vasta a activitatilor cu impact asupra mediului 
si a gestionarii acestora de catre autoritatile competente din domeniul protectiei mediului. O 
schema in acest sens este prezentata in figura de mai jos: 
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Figura 2-26: Procedura de reglementare a activitati lor din punct de vedere al protectiei mediului 

P
LA

N
IF

IC
A

R
E

A
 S

I I
M

P
LE

M
E

N
T

A
R

E
A

 IN
V

E
S

T
IT

IIL
O

R
 Acord de mediu 

Acord integrat de 

Acord privind 
gospodarirea apelor 

Declaratia Natura 2000 

H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluarii de mediu pentru 
planuri si programe. 
 
H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice si private asupra 
mediului. 
Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului 
asupra mediului pentru proiecte publice şi 
private. 

Legea nr.107/1996 – Legea apelor, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Ordinul nr. 662/2006 privind aprobarea 
Procedurii si a competenŃelor de emitere a 
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a 
apelor. 

Art. 51 din O.U.G. nr. 195/2005 privind 
protectia mediului, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
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Autorizatia de mediu 

Autorizatia pentru 
gospodarirea apelor 

Autorizatia integrata de 
mediu 

H.G. nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurii 
de emitere autorizatie de functionare - Anexa 
4 Procedurile de autorizare a activitatilor cu 
impact asupra mediului. 
Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea 
procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. 
Ordinul nr. 184/1997 pentru aprobare 
procedurii de realizare a bilanturilor de mediu. 
 

Legea nr.107/1996 – Legea apelor, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Ordinul nr. 662/2006 privind aprobarea 
Procedurii si a competenŃelor de emitere a 
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a 
apelor. 

O.U.G. nr. 152/2005 privnd prevenirea si 
controlul integrat al poluarii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea 
procedurii de emitere a autorizatiei integrate 
de mediu, modificata si completata. 
Ordinul nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului 
tehnic privind aplicarea procedurii de emitere 
a autorizatiei integrate de mediu. 
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2.6.2.4. Legislatia privind gestiunea deseurilor  
 
Dobandirea de catre Romania a statutului de stat membru al Uniunii Europene a impus 
conformarea, transpunerea si implementarea la nivel national a unui numar mare de 
reglementari europene care alcatuiesc acquis-ul comunitar in domeniul gestiunii deseurilor.  

Principalele reglementari europene in domeniul gestiunii deseurilor, precum si actele normative 
romanesti de transpunere a acestora la nivel national sunt prezentate in Anexa 2.10 

FaŃă de conŃinutul Acquis-ului Comunitar şi de legislaŃia – cadru pentru protecŃia mediului, 
legislaŃia română mai cuprinde o serie de acte normative ce conŃin prevederi referitoare la 
gestionarea deşeurilor, care reglementeaza domeniul administratiei publice locale: 
• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
• O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 
71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat de interes local; 

• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Acte normative ce conŃin prevederi referitoare la gestionarea deşeurilor, care reglementeaza 
domeniul salubritatii localitatilor: 

• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităŃi publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităŃilor, modificată şi 
completată prin OUG nr. 92/2007, aprobată prin Legea nr. 224/2008; 

• Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale; 

• Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 
1. Ordinul A.N.R.S.C. nr . 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru  al serviciului  de 
salubrizare a localitatilor;  
2. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului  
de salubrizare a localitatilor; 
3. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/09.07.2007 privind aprobarea Contractului – cadru de prestare a 
serviciului de salubrizare a localitatilor; 
• H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. 
Pe langa aceste acte normative, trebuie mentionate si dispozitiile urmatoarelor reglementari, 
care produc efecte in sectorul de planificare a gestionarii deseurilor: 
• O.U.G. nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de ingiena si a 
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, modificat si completat prin Ordinul nr.1028/ 
2004. 
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2.6.2.5. Generalitati privind responsabilitatile le gate de gestiunea deseurilor 
 
Organizarea si functionarea administratiei publice locale  
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare , reprezinta actul normativ care sta la baza organizarii si functionarii 
administratiei publice locale din Romania, avand la baza urmatoarele principii generale: 
descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor 
administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor 
locale de interes deosebit.  
 
Potrivit acestui act normativ, unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane j uridice de 
drept public, cu capacitate juridica deplina si pat rimoniu propriu . Acestea sunt subiecte 
juridice de drept fiscal, titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale conturilor deschise la 
unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. De asemenea, unitatile 
administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, 
precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii. 
In cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele, municipiile si judetele au dreptul la 
resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le 
administreaza si le utilizeaza pentru indeplinirea competentelor si atributiilor ce le revin, in 
conditiile legii. Resursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale 
trebuie sa fie corelate cu competentele si cu atributiile prevazute de lege.  
 
De asemenea, autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de 
resursele financiare, cat si de bunurile proprietate publica sau privata ale comunelor, oraselor, 
municipiilor si judetelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale.  
 
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect  de activitatea serviciile de utilitati 
publice  
In vederea gestionarii in comun a unor proiecte in domeniul serviciilor comunitare de utilitati 
publice, unitatile administrativ-teritoriale pot forma asociatii de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati public e avand ca obiectiv, in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintarea, organizarea, 
reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de 
utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si 
realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate 
infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente 
acestor servicii. 
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara se finanteaza prin contributii din bugetele locale ale 
unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile legii. 
 
Potrivit Legii nr. 51/2006, sistemele de utilitati publice sau partile componente ale acestora, 
realizate in comun prin programe de investitii noi realizate in cadrul asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, apartin proprietatii publice a 
unitatilor administrativ-teritoriale membre si se inregistreaza in patrimoniul acestora conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pe baza urmatoarelor criterii:  
a) bunurile situate pe raza unei singure unitati administrativ-teritoriale, pe care o si 
deservesc, vor apartine domeniului public al acesteia;  
b) bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc 
mai multe unitati administrativ-teritoriale vor apartine domeniului public al judetului, daca toate 
unitatile administrativ-teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul este membru al 
asociatiei;  
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c) bunurile situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale si/sau care deservesc 
mai multe unitati administrativ-teritoriale vor apartine domeniului public al unitatii administrativ-
teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, daca aceste unitati administrativ-
teritoriale sunt situate in judete diferite sau daca judetul nu este membru. 
 
Serviciul de salubrizare a localitatilor  
Salubrizarea localitatilor  reprezinta, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 101/2006, 
modificata si completata, un serviciu comunitar de utilitate publica  si se desfasoara sub 
controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale ori ale 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in scopul salubrizarii localitatilor. 
 
Serviciul public de salubrizare a localitatilor se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor 
populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor 
unitati administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau ale asociatiei de 
dezvoltare intercomunitara, dupa caz, si cuprinde urmatoarele activitati: 
a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice 
periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;  
b) sortarea deseurilor municipale;  
c) organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;  
d) depozitarea controlata a deseurilor municipale;  
e) infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora;  
f) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;  
g) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe 
timp de polei sau de inghet;  
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de 
ecarisaj;  
i) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la 
populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri 
de echipamente electrice si electronice etc.);  
j) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile 
populatiei; 
k) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din 
gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a 
locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;  
l) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea. 
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 101/2006, modificata si completata, infiintarea, 
organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localitatilor intra in 
competenta exclusiva a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale. 
 
Din punct de vedere al gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor, actul normativ instituie 
doua modalitati: 
a) gestiunea directa  - modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in 
numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit 
toate competentele si responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilitati publice, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor 
de utilitati publice aferente acestora;  
b) gestiunea delegata  - modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale 
de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama 
unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori 
numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilitati publice, precum si concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente 
serviciilor, respectiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza 
unui contract de delegare a gestiunii. 
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Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotarari ale autoritatilor 
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara, dupa caz, in conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate 
la nivelul fiecarei localitati/ sectoarelor municipiului Bucuresti. 
 
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de 
salubrizare se organizeaza si se desfasoara pe baza  unui regulament al serviciului si a 
unor caiete de sarcini , aprobate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor 
administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz. 
Regulamentul serviciului de salubrizare a localitatilor si caietele de sarcini ale serviciului se 
intocmesc in conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare si caietul de 
sarcini-cadru, elaborate si aprobate prin Ordinul nr.110/2007 si respectiv Ordinul nr.111/2007 
ale presedintelui A.N.R.S.C. 
 
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare  
Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si 
exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru 
o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice si 
de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate . 
 
Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de 
autoritatile deliberative ale unitatilor administra tiv-teritoriale  si se semneaza de primari, de 
presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama 
unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.  
 
Contractul de delegare a gestiunii  este un contract incheiat in forma scrisa, prin care una sau 
mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, in calitate de delegatar, 
atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care 
actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta un serviciu de 
utilitati publice sau, dupa caz, activitati din componenta acelui serviciu, inclusiv dreptul si 
obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta 
serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz. 
Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 
localitatilor se stabileste in baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decat durata necesara 
amortizarii investitiilor, fara a depasi 49 de ani. Aceasta durata nu poate fi prelungita decat in 
urmatoarele conditii:  
1) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu 
mai mult de 2 ani;  
2) in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratiei publice locale si pentru 
buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investitii care nu ar putea fi amortizate in 
termenul ramas pana la expirarea contractului initial decat printr-o crestere excesiva a tarifelor 
si taxelor.  
Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului va fi decisa de autoritatile deliberative 
ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de asociatia de dezvoltare intercomunitara. 
 
Operatorii serviciului de salubrizare a localitatil or  
Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobandeste in conditiile Legii nr.51/2006. 
Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnati fie prin hotarare de dare in administrare, in 
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cazul gestiunii directe, fie prin hotarare de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii delegate.  
 
Operatorii isi pot desfasura activitatea pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului 
de delegare a gestiunii. Pentru obtinerea licentei, operatorii sunt obligati sa detina toate avizele, 
acordurile si autorizatiile necesare prestarii activitatilor specifice serviciului de salubrizare, 
prevazute de legislatia in vigoare, si sa respecte normele si reglementarile in vigoare cu privire 
la igiena si sanatatea populatiei, respectiv la protectia si conservarea mediului, emise de 
autoritati competente in aceste domenii. 

 
2.6.2.6. Tratate si conventii internationale 
 
Incepand cu anul 1990, Romania a semnat o serie de conventii, tratate si acorduri internationale 
privind protectia mediului, ratificate prin legi, devenind obligatorie aplicarea prevederilor 
acestora. 
 
Tratatul de Aderare la UE  – Capitolul 22 Mediu (re ferire numai la gestionarea de şeurilor)  
 
Prin Tratatul de Aderare la UE, România a obtinut perioade de tranzitie, după cum urmează. 
1. Directiva 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendata de Directiva 
2004/12/EC 
� 5 ani perioada de tranzitie, până la 31 decembrie 2011, pentru atingerea unui nivel de 50% 

recuperare şi 15% pentru reciclarea plasticului; 
� 5 ani perioada de tranzitie, considerand 2008 ca an de referinta, până în 31 decembrie 

2013, pentru atingerea unui nivel de 60% recuperare globala şi 55% pentru reciclarea 
sticlei, conform directivei 94/62/EC; 

� 3 ani perioada de tranzitie, până la 31 decembrie 2011, pentru atingerea unui nivel de 15% 
de reciclare a lemnului  

2. Directiva 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor - intre 1-2 ani perioada de tranzitie pentru 
mai multe zeci de instalaŃii pentru incinerarea resturilor şi deşeurilor rezultate din activităŃi 
medicale 
3. Directiva 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice  
� 2 ani perioada de tranzitie, până la 31 decembrie 2008, pentru atingerea nivelului de 

colectare de 4 kg deşeuri electrice şi electronice/locuitor/an (art. 5.5) 
� 2 ani perioada de tranzitie, până la 31 decembrie 2008, pentru atingerea tintelor de reciclare 

şi recuperare (art. 7.2) 
4. Directiva 99/31/EC referitoare la depozitarea deşeurilor - până la 16 iulie 2017  
5. Regulamentul nr.259/93 privind controlul transportului deşeurilor in, dinspre şi inspre 
Comunitatea Europeana - până la 31 Decembrie 2015  
6. Directiva nr. 96/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii (IPPC) - până la 31 
Decembrie 2015 
 
In continuare sunt prezentate doar acele conventii din domeniul protectiei mediului ale caror 
prevederi au un efect semnificativ asupra implementarii si operarii sistemelor de gestionare a 
deseurilor. 
 
Conventia de la Basel din 22 martie 1989 privind co ntrolul transportului peste frontiere al 
deseurilor periculoase si al eliminarii acestora  – ratificata de Romania prin Legea nr. 
6/1991. 
Conventia de la Basel a fost adoptata in vederea controlului transportului transfrontalier al 
deseurilor periculoase si, in special, pentru prevenirea transferului deseurilor din tari dezvoltate 
in tari mai putin dezvoltate. Astfel, sunt interzise transportul si eliminarea deseurilor periculoase 
de catre operatori economici neautorizati si fara respectarea procedurii de notificare. De 
asemenea, transporturile de deseuri periculoase trebuie ambalate si etichetate in conformitate 
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cu regulile internationale in materie si trebuie insotite de un document de transport care contine 
cateva informatii minime obligatorii.  
Conventia de la Basel stabileste, de asemenea, principalele categorii de deseuri periculoase 
care sunt supuse controlului la transportul transfrontalier si listeaza caracteristicile periculoase 
ale acestora. 
 
Conventia privind accesul la informatie, participar ea publicului la luarea deciziei si 
accesul la justitie pe probleme de mediu, Aarhus, 1 998 
Conventia de la Arhus a fost adoptata pe 25 iunie 1998, cu ocazia celei de - a patra Conferinte 
Ministeriale, avand ca subiect al dezbaterilor "Mediul pentru Europa" si a fost ratificata de 
Romania prin Legea nr. 86/2000. Conventia de la Aarhus a intrat in vigoare la data de 30 
octombrie 2001, adica la un interval de 90 de zile de cand cel de-al saisprezecelea stat a 
ratificat-o, acceptat, aprobat sau aderat la acest document. 
 
Conventia de la Aarhus reprezinta un nou model de acord, care imbina drepturile omului cu 
drepturile asupra mediului inconjurator si asigura o legatura stransa intre populatie si guverne. 
Semnatarii acestui document si-au asumat astfel obligatia de a asigura accesul cetatenilor la 
informatia de mediu, la participarea publica si la justitie. 
 
Textul Conventiei a pus in evidenta doua concepte fundamentale respectiv dreptul la un mediu 
sanatos, privit ca un drept fundamental al omului, si importanta accesului la informatie, a 
participarii publice si a accesului la justitie, in vederea dezvoltarii durabile. 
 
La nivel national, O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile 
ulterioare, instituie ca principiu fundamental “informarea si participarea publicului la luarea 
deciziilor, precum si accesul la justitie in probleme de mediu”. Acelasi act normativ prevede 
obligativitatea autoritatilor competente pentru protectia mediului, precum si a celorlalte autoritati 
ale administratiei publice centrale si locale de a asigura informarea, participarea publicului la 
deciziile privind activitati specifice si accesul la justitie, in conformitate cu dispozitiile Conventiei 
de la Aarhus. 
 
Conventia Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbar ile Climatice, Rio de Janeiro, 1992  
Conventia Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice a fost semnata de Romania in 
anul 1992 la Summitul de Rio si ratificata prin Legea nr. 24/1994. 
Principalul obiectiv al Conventiei este reprezentat de stabilizarea concentratiilor de gaze cu 
efect de sera in atmosfera la un nivel care sa impiedice perturbarea antropica semnificativa a 
sistemului climatic.  
Ulterior, in anul 1997, in cadrul celei de a treia Conferinte a Partilor la Conventia-cadru, a fost 
semnat  Protocolul de la Kyoto, document in cadrul caruia au fost stabilite masuri, tinte si 
perioade clare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Dintre partile semnatare, 
Romania a fost prima tara care a ratificat Protocolul prin Legea nr. 3/2001, obligandu-se astfel 
la o reducere de 8% a gazelor cu efect de sera in perioada 2008 – 2012, fata de anul de 
referinta (1989). 
Trebuie mentionat ca una din activitatile antropice din care rezulta gaze cu efect de sera este 
reprezentata de depozitarea deseurilor. 
 
Conventia privind Poluantii Organici Persistenti (P OPs), Stockholm, 2001  
Conventia de la Stockholm a fost ratificata de Romania prin Legea nr. 261/2004 si are drept 
obiectiv principal protejarea sanatatii umane si a mediului, prin minimizarea efectelor poluantilor 
organici persistenti (care au capacitatea de a se acumula de-a lungul lantului trofic). 
La data semnarii Conventiei existau 12 substante chimice aflate in evaluare, a caror utilizare a 
fost restrictionata. Partile semnatare ale Conventiei au convenit asupra unei proceduri prin care 
compusii toxici persistenti pot fi reevaluati si adaugati la conventie, criteriile fiind pericolul 
cauzat, caracterul persistent si impactul transfrontalier. 
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2.6.3. Principalele institutii cu competen Ńe în domeniul protec Ńiei mediului şi 
gestion ării de şeurilor 

 
2.6.3.1. Institutii cu competente la nivel national  
Principalele institutii cu competente in ceea ce priveste protectia mediului si gestionarea 
deseurilor la nivel national sunt urmatoarele: 
 
Ministerul Mediului si Padurilor  
Ministerul Mediului si Padurilor (MMP)  reprezinta organul de specialitate al administratiei 
publice centrale, cu personalitate juridica,  aflat in subordinea Guvernului, care este organizat si 
functioneaza in conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 1635/2009 privind organizarea si 
functionarea Ministerului Mediului si Padurilor. 
Din punct de vedere al protectiei mediului si gestionarii deseurilor, Ministerul Mediului si 
Padurilor exercita urmatoarele atributii: 
1. realizeaza politica in domeniul protectiei mediului, inclusiv privind gestionarea deseurilor; 
2. coordoneaza elaborarea si supune aprobarii Guvernului Planul National de Actiune pentru 

Protectia Mediului; 
3. elaboreaza, actualizeaza si urmareste aplicarea Strategiei Nationale si Planului National de 

gestiune a deseurilor, precum si Programul Operational Sectorial de Mediu; 
4. coordoneaza si supravegheaza respectarea prevederilor privind gestionarea deseurilor, in 

colaborare cu celelalte autoritati competente, potrivit legii; 
5. reprezinta Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Mediu. 
 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului  
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM)  este institutia de specialitate a 
administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului 
Mediului si Padurilor, cu competente in implementarea politicilor si legislatiei din domeniul 
protectiei mediului. 
ANPM este organizata si functioneaza in conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 918/2010 privind 
reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor 
publice aflate in subordinea acesteia. ANPM exercita, in conditiile legii, atributii privind 
planificarea strategica, monitorizarea factorilor de mediu, autorizarea activitatilor cu impact 
asupra mediului, implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel national, regional si 
local, stabilite de catre Ministerul Mediului si Padurilor prin regulamentele de organizare si 
functionare. 
Ca autoritate de executie si implementare a Ministerului Mediului si Padurilor, ANPM are 
urmatoarele functii: 
1. de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a 
strategiilor si politicilor sectoriale, precum si a planurilor de actiune in domeniul protectiei 
mediului;  
2. de implementare a politicilor, strategiei si legislatiei din domeniul protectiei mediului la nivel 
national;  
3. de coordonare a activitatii agentiilor regionale pentru protectia mediului si a agentiilor 
judetene pentru protctia mediului;  
4. de autoritate care emite acte de reglementare potrivit prevederilor legale; 
5. de instruire si perfectionare continua a personalului apartinand institutiilor publice din 
subordine; 
6. de reprezentare in domeniul sau de activitate, in relatiile interne si externe, conform 
mandatului acordat de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 
ANPM isi exercita atributiile la nivel regional si respectiv teritorial prin intermediul agentiilor 
regionale si judetene pentru protectia mediului aflate in subordinea acesteia.  
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Garda Nationala de Mediu  
Garda Nationala de Mediu (GNM) reprezinta institutia publica care functioneaza ca organ de 
specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la 
bugetul de stat si aflata in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.  
GNM are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii 
incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului, inclusiv a nerespectarii reglementarilor 
prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului 
riscului, substantelor si preparatelor periculoase, biodiversitatii si ariilor naturale protejate, 
fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare. 
Totodata, GNM indeplineste un rol activ pentru asigurarea securitatii mediului prin actiuni de 
prevenire a riscurilor si limitarea amenintarilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor 
de apa, a aerului, diminuarea fertilitatii solului, poluarea transfrontaliera si altele. 
Din punct de vedere al structurii organizatorice, GNM este condusa de Comisariatul General, in 
subordinea caruia sunt stabilite 8 (opt) comisariate regionale organizate ca directii generale, 41 
(patruzeci si unu) de comisariate judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul 
Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". 
In ceea ce priveste activitatea de gestionare a deseurilor, GNM si structurile sale subordonate 
au ca atributie principala controlul respectarii prevederilor legale privind gestionarea, 
depozitarea si valorificarea deseurilor provenite in urma activitatii de crestere si ingrasare a 
animalelor si pasarilor, de prelucrare si industrializare a produselor animaliere si cerealiere, 
precum si activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animaliera. De asemenea, GNM are 
atributii de control cu privire la  realizarea importului, exportului si tranzitului de deseuri, in 
conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare referitoare la transportul peste 
frontiera al deseurilor si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care 
Romania este parte, precum si in ceea ce priveste controlul respectarii prevederilor legale 
privind gestionarea, depozitarea si valorificarea deseurilor provenite din prelucrarea materialului 
lemnos. 
 
Administratia Fondului pentru Mediu  
Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)  reprezinta unitatea care raspunde de 
administrarea Fondului pentru Mediu, institutie publica cu personalitate juridica, finantata 
integral din venituri proprii, in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 
AFM are, in principal, urmatoarele atributii:  
• urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru Mediu;  
• intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli;  
• analizeaza, selecteaza si finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului;  
• urmareste si controleaza implementarea proiectelor si programelor finantate din Fondul 

pentru mediu;  
• finanteaza lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de 

fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor;  
• elaboreaza ghidurile de finantare aferente categoriilor de proiecte si programelor pentru 

protectia mediului, finantate din Fondul pentru mediu. 
AFM este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat. Din punct de vedere al 
structurii organizatorice, institutia este constituita din doua structuri de decizie, respectiv 
Comitetul de avizare si Comitetul director. 
 
Ministerul Administratiei si Internelor  
Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) reprezinta organul de specialitate al 
administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti. 
Principalele atributii ale MAI cu referire la protectia mediului si gestionarea deseurilor pot fi 
rezumate dupa cum urmeaza: 

a) realizeaza Programul de guvernare si a strategiile in domeniul reformei administratiei 
publice si ordinii publice si monitorizeaza, in numele Guvernului, elaborarea si aplicarea 
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programelor de reforma institutionala de catre ministere si celelalte autoritati ale 
administratiei publice centrale; 

b) indruma si controleaza activitatea prefectului pentru indeplinirea Programului de 
guvernare; 

c) participa la elaborarea programului national de gestionare a deseurilor, urmareste 
indeplinirea obiectivelor acestuia si sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru 
atingerea acestor obiective; 

d) sprijina autoritatile administratiei publice locale in crearea unui sistem pentru reciclarea 
materialelor si deseurilor recuperabile; 

e) sprijina autoritatile administratiei publice locale in vederea elaborarii de strategii si 
programe sectoriale de gestionare a deseurilor municipale; 

f) participa, impreuna cu alte autoritati publice, la elaborarea reglementarilor specifice pentru 
gestionarea deseurilor menajere si municipale; 

g) sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea unor sisteme de 
gestionare a deseurilor menajere, integrate in planurile de urbanism general si 
amenajarea teritoriului, si urmareste realizarea proiectelor din acest domeniu; 

h) elaboreaza reglementari specifice privind obligatiile consiliilor locale legate de gestionarea 
deseurilor. 

 
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afa ceri  
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afa ceri   (MECMA) este organizat si 
functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea 
Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul industriei, resurselor 
minerale, energiei, comertului, intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatist si mediului de afaceri, 
in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor 
economici. 
Printre principalele atributii ale MECMA in ceea ce priveste protectia mediului si gestiunea 
deseurilor sunt urmatoarele: 

• administreaza directivele transpuse in legislatia nationala in domeniul energetic, 
industrial, mediu, pentru domeniul sau de activitate; 

• initiaza si avizeaza programe de refacere ecologica a zonelor afectate, a zonelor 
miniere, urmarind realizarea masurilor de protectie a mediului; 

• supravegheaza si controleaza, impreuna cu alte organe de specialitate, transportul 
deseurilor inspre si dinspre Uniunea Europeana; 

• urmareste realizarea sarcinilor ce ii revin din Planul National de Gestiune a Deseurilor 
referitoare la gestionarea deseurilor generate de industrie; 

• organizeaza standuri la targuri si expozitii pe plan regional, in vederea atragerii de 
operatori economici interesati de domeniul deseurilor reciclabile; 

• elaboreaza programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale reciclabile si 
elaboreaza prognoze in acest domeniu etc. 

 
Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor  Comunitare de Utilitati Publice 
(A.N.R.S.C.) 
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servic iile Comunitare de Utilitati Publice 
(A.N.R.S.C.) reprezinta institutia publica de interes national, aflata in subordinea Ministerului 
Administratiei si Internelor cu personalitate juridica, avand ca scop reglementarea, 
monitorizarea si controlul la nivel central al activitatilor din domeniul serviciilor comunitare de 
utilitati publice aflate in sfera sa de reglementare, potrivit legii. In conformitate cu dispozitiile 
Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competenta pentru urmatoarele 
servicii de utilitati publice: alimentarea cu apa; canalizarea si epurarea apelor uzate; colectarea, 
canalizarea si evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distributia si furnizarea de 
energie termica in sistem centralizat, cu exceptia activitatii de producere a energiei termice in 
cogenerare; salubrizarea localitatilor ; iluminatul public; administrarea domeniului public si 
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privat al unitatilor administrativ-teritoriale; transport public local, conform competentelor 
acordate prin legea speciala. 
Atributiile A.N.R.S.C. privesc, in principal: acordarea licentelor de operare operatorilor, care sunt 
indispensabile pentru ca acestia sa poata furniza/presta serviciul si sa li se poata atribui 
contracte de delegare a gestiunii; elaboreaza metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea 
si modificarea preturilor si tarifelor; avizarea tarifelor propuse de operatori, inainte de aprobarea 
lor de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre ADI; elaborarea si stabilirea de  
reglementari – cadru pentru domeniul serviciilor de utilitati publice din sfera sa de reglementare; 
monitorizeaza modul de respectare si implementare a legislatiei aplicabile acestor servicii; 
elaboreaza si adopta criterii si indicatori de performanta care sa permita monitorizarea, 
compararea si evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor etc. 
 
2.6.3.2. Institutii cu competente la nivel regional  
 
Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului  
Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului (ARPM -uri)  indeplinesc atributiile ANPM la 
nivel regional, in domeniile implementarii strategiilor si politicilor de mediu, legislatiei si 
reglementarilor in vigoare, si coordoneaza elaborarea planurilor de actiune la nivel regional. 
ARPM-urile emit acte de autorizare in domeniul protectiei mediului, in conformitate cu 
competentele atribuite de ANPM, prevazute in actele de reglementare. De asemenea, ARPM-
urile organizeaza colective pentru implementarea instrumentelor structurale la nivel regional, 
care sunt coordonate direct de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. 
La nivel national sunt organizate 8 (opt) ARPM-uri, dupa cum urmeaza: ARPM Bacau pentru 
Regiunea 1 - Nord-Est; ARPM Galati pentru Regiunea 2 - Sud-Est; ARPM Pitesti pentru 
Regiunea 3 - Sud-Muntenia; ARPM Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia; ARPM 
Timisoara pentru Regiunea 5 - Vest; ARPM Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest; ARPM 
Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru; ARPM Bucuresti pentru Regiunea 8 - Bucuresti-Ilfov.  
Agentiile regionale pentru protectia mediului au urmatoarele atributii principale:  
1. exercita, la nivel regional, atributiile ANPM, cu aprobarea acesteia;  
2. participa la elaborarea si monitorizarea planului de dezvoltare regionala;  
3. colaboreaza cu agentiile judetene pentru protectia mediului din cadrul regiunii de dezvoltare 
pentru elaborarea rapoartelor de sinteza si constituirea bazelor de date de mediu la nivel 
regional;  
4. coordoneaza elaborarea si monitorizarea planurilor de actiune regionale pentru protectia 
mediului;  
5. evalueaza si actualizeaza anual, in cooperare cu Garda Nationala de Mediu si alte autoritati 
publice, planurile regionale proprii sau capitolele de mediu integrate in alte planuri regionale;  
6. asigura asistenta de specialitate agentiilor judetene pentru protectia mediului;  
7. colaboreaza cu Garda Nationala de Mediu in emiterea actelor de autorizare si in realizarea 
controlului conformarii si aplicarii legislatiei de mediu;  
8. gestioneaza si disponibilizeaza, in limita prevederilor legale, informatia de mediu la nivel 
regional.  
 
Organismele Intermediare POS Mediu  
Organismele Intermediare POS Mediu (OI POS Mediu)  reprezinta organisme organizate in 
structura Ministerului Mediului si Padurilor sub forma unor directii la nivelul celor 8 regiuni de 
dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
OI POS Mediu isi desfasoara activitatea si exercita atributiile sub coordonarea Autoritatea de 
Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (AM POS Mediu). Principalele 
atributii ale OI POS Mediu sunt urmatoarele: 
• identifica prioritatile regionale care trebuie integrate in POS Mediu pe baza strategiilor 

regionale; 
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• realizeaza o prima evaluare si selectie a proiectelor, evaluarea finala urmand a se realiza la 
nivelul MMP; 

• colecteaza datele necesare pentru monitorizarea si evaluarea implementarii proiectelor; 
• consiliaza / ofera help-desk beneficiarilor in vedrea pregatirea aplicatiilor si proiectelor ce 

vor fi finantate din fonduri structurale si fonduri de coeziune; 
• monitorizeaza implementarea proiectelor; 
• actioneaza ca interfata intre Autoritatea de Management (MM) si beneficiarii proiectelor, 

jucand rolul principal in implementarea POS Mediu la nivelul fiecarei regiuni. 
 

Organismele intermediare acŃionează ca interfaŃă între Autoritatea de Management şi 
beneficiarii proiectelor, jucând rolul principal în implementarea POS Mediu la nivelul fiecărei 
regiuni 
Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecŃia şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului şi a 
standardelor de viaŃă în România, contribuind în acelaşi timp la conformarea cu acquis-ul 
comunitar de mediu. Implementarea programului va conduce la creşterea calităŃii serviciilor 
publice de apă, canalizare, salubritate şi termoficare, Ńinând cont de principiul dezvoltării 
durabile şi de aplicarea principiului "poluatorul plăteşte". 
 
Obiectivele specifice POS Mediu: 
1.Creşterea accesului populaŃiei din toate judeŃele la servicii publice de apă, canalizare şi 
epurare, până în 2015. 
2.Ameliorarea calităŃii solului prin gestionarea adecvată a deşeurilor, în minimum 30 de judeŃe, 
până în 2015. 
3. Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare în cele mai 
poluate localităŃi, până în anul 2015. 
4. ProtecŃia naturii prin managementul ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reŃelei 
Natura 2000. 
5. Reducerea riscului la dezastre naturale în cele mai vulnerabile zone, până în 2015. 

 
Organism Intermediar pentru POS-Mediu (cate unul în fiecare regiune). Este o punte de 
legatura intre MM, ca Autoritate de Management şi beneficiari. 
 
Principale atributii ale Organismului Intermediar se gasesc in Anexa la Ordinul Ministrului nr. 
283/16.03.2009 - Regulamentul de organizare si Funcłionare Al organismelor intermediare 
Pentru programul operational Sectorial mediu-Partea a v a - Atributiile structurilor din cadrul 
organismului intermediar pentru programul operałional sectorial mediu (Anexa 2.11) 
 
Comisariatele Regionale ale GNM  
Comisariatele regionale ale GNM sunt organizate ca structuri zonale, la nivel de directii 
generale, cu competente limitate teritorial, care coordoneaza si supravegheaza activitatea 
comisariatelor judetene, Comisariatului Municipiului Bucuresti si a Comisariatului Rezervatiei 
Biosferei «Delta Dunarii» din structura lor si sunt conduse de comisari regionali. 
 
Agentii teritoriale ale A.N.R.S.C.  
In conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C., aprobat prin H.G. 
nr. 671/2007, in structura A.N.R.S.C. sunt organizate si functioneaza 8 agentii teritoriale, fara 
personalitate juridica, cate una pentru fiecare regiune de dezvoltare, astfel cum acestea sunt 
stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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2.6.3.3. Institutii cu competente la nivel judetean  si local 
 
Institutia prefectului  
Institutia prefectului  reprezinta institutia publica cu personalitate juridica, cu patrimoniu si 
buget propriu, organizata sub conducerea prefectului, ca reprezentant al Guvernului in plan 
local. 
Printre atributiile institutiei prefectului, inclusiv in ceea ce priveste serviciile comunitare de 
utilitati publice, intra si aprobarea tuturor documentelor administrative elaborate de catre 
autoritatile deliberative in acest domeniu. 
 
Consiliul Judetean  
Consiliu Judetean  reprezinta autoritatea administratiei publice locale organizata la nivel 
judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea 
realizarii serviciilor publice de interes judetean. 
Consiliul Judetean indeplineste, in principal, urmatoarele atributii in domeniul gestiunii 
deseurilor: 

a. coordoneaza activitatea consiliilor locale; 
b. constituie, in structura proprie, Unitatea de Implementare a Proiectului; 
c. elaboreaza, revizuieste si participa la monitorizarea Planului Judetean de Gestionare a 

Deseurilor; 
d. participa, alaturi de celelalte consilii judetene din regiune, la elaborarea si revizuirea 

Planului Regional de Gestionare a Deseurilor; 
e. coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de 

interes judetean privind gestionarea deseurilor; 
f. acorda consiliilor locale sprijin si asistenta tehnica in implementarea planurilor judetene 

si regionale de gestionare a deseurilor; 
g. hotaraste asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice judetene pentru realizarea 

unor lucrari de interes public privind gestionarea deseurilor. 
Potrivit Legii nr. 101/2006, modificata si completata, Consiliul Judetean poate avea competente 
cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea sistemelor de management 
integrat al deseurilor, precum si a activitatilor specifice realizate prin intermediul acestora.  
 
Consiliul Local  
Consiliul Local  este autoritatea administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala 
in comune, orase si municipii, ca autoritate deliberativa. 
Consiliul Local elaboreaza si aproba strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe 
termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, tinand seama de prevederile legislatiei in 
vigoare, de documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului, precum si 
de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatilor administrativ-teritoriale. De 
asemenea, are competente exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si 
coordonarea serviciului de salubrizare a localitatilor, exercitand atributiile si drepturile si 
indeplinidn obligatiile stabilite in mod expres in acest sens prin dispozitiile legale in vigoare 
aplicabile.  
 
Departamentele Locale de Sanatate Publica  
Departamentele Locale de Sanatate Publica, respecti v Directiile Publice de Sanatate,  
reprezinta serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica, 
organizate la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, care pun in aplicare politica si 
programele nationale de sanatate pe plan local, identifica problemele locale prioritare de 
sanatate publica, elaboreaza si implementeaza actuni locale de sanatate publica. 
Din punct de vedere al gestiunii deseurilor, Departamentele Locale de Sanatate Publica 
indeplinesc atributii privind elaborarea programelor legate de sanatatea publica si respectiv 
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supervizarea si monitorizarea impactului activitatilor de gestionare a deseurilor asupra sanatatii 
populatiei. 
 
Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului  
Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului  reprezinta institutiile publice cu personalitate 
juridica, aflate in subordinea ANPM, cu statut de servicii publice deconcentrate, finantate de la 
bugetul de stat. Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului indeplinesc atributiile prevazute de 
legislatia in vigoare pentru autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului la nivel 
judetean si al municipiului Bucuresti. 
In prezent, sunt organizate in subordinea A.N.P.M. 34 (treizeci si patru) de agentii judetene 
pentru protectia mediului. 
 
Comisariatele Judetene ale Garzii Nationale de Medi u 
Comisariatele Judetene ale Garzii Nationale de Medi u si Comisariatul Municipiului 
Bucuresti  reprezinta servicii organizate in cadrul comisariatelor regionale de care apartin, iar 
Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" este organizat ca serviciu in cadrul 
Comisariatului Regional Galati. 
Comisariatele Judetene ale Garzii Nationale de Mediu au ca atributii principale urmatoarele: 

a. atributii de controlul si impunerea cerintelor legale de mediu la nivel local; 
b. aplica penalitati operatorilor locali pentru nerespectarea legislatiei in domeniul protectiei 

mediului. 
 

Legislatia in extenso este prezentata in Anexa 2.10 
 
 

La nivel national, în domeniul mediului, Ministerul Mediului şi Padurilor (MMP) este 
organismul raspunzator de protecŃia mediului, legislatia şi strategia nationala. Responsabilitatea 
de a implementa aceste politici este a Agentiei Nationale pentru ProtecŃia Mediului (subordonata 
MMP), reprezentată în teritoriu de cele 8 Agentii Regionale pentru ProtecŃia Mediului  (Bucuresti, 
Craiova, Pitesti, Sibiu, Timisoara, Cluj Napoca, Bacau, Galati) şi a Agentiilor JudeŃene  pentru 
ProtecŃia Mediului. Responsabilitatile principale ale acestor instituŃii la nivel central sunt planurile 
generale de protectie a mediului, incluzand planurile regionale, judeŃene  de gestionare a 
deşeurilor, identificarea şi selectarea proiectelor prioritare în domeniu; instituŃiile au şi un rol 
consultativ în cadrul MMP. Agentiile teritoriale monitorizeaza factorii de mediu şi emit autorizatii 
de mediu pentru activităŃile cu impact asupra mediului. 
 

In ceea ce priveşte cadrul institutional o serie larga de instituŃii sunt implicate în activităŃi 
de gestionare a deşeurilor. În figura urmatoare sunt prezentate instituŃiile cheie, factorii interesati, 
relatiile dintre ei şi rolurile pe care le îndeplinesc în activitatea de gestionare a deşeurilor. 
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Figura 2-27: Principalii actori implicati în gestio narea deşeurilor 
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Potrivit criteriilor de constituire în sistem a sarcinilor specifice in domeniul deseurilor, putem 
identifica următoarele tipuri de relaŃii între diferitele componente ale acestui sistem: 
a) RelaŃii de autoritate, care pot fi: relaŃii ierarhice, determinate de structura ierarhică şi relaŃii 
funcŃionale, determinate de structura după competenŃa specifică şi care, de regulă, se 
realizează în sprijinul celor dintâi. 
b) RelaŃii de cooperare, care pot fi formalizate (obligatorii prin acte normative) sau neformalizate 
(facultative). 
c) RelaŃii de reprezentare, care iau naştere în special în raport cu elementele exterioare 
sistemului autorităŃilor administraŃiei publice. 
d) RelaŃii de control, determinate de delegare (deci nu relaŃii de control consecinŃă a 
subordonării ierarhice sau funcŃionale). 
e) RelaŃii de prestări servicii (cu pondere în raporturile cu cetăŃenii). 
Referindu-ne la responsabilităŃile determinate de aceste tipuri de relaŃii, remarcăm şi 
diferenŃierea tipurilor de responsabilităŃi. De exemplu, relaŃiile ierarhice care au la bază o 
autoritate directă, determină o responsabilitate generală, totală; relaŃiile funcŃionale care au la 
bază o autoritate indirectă, potrivit competenŃei specifice, determină o responsabilitate specifică, 
specializată. 
 
RelaŃiile dintre autoritatea de vârf a administraŃiei publice şi celelalte autorităŃi ale administraŃiei 
publice 
Aceste relaŃii sunt extrem de variate şi complexe. Din multitudinea de posibilităŃi de grupare 
identificăm: 
a) RelaŃiile dintre autoritatea de vârf a administraŃiei publice şi ministere sau alte organe de 
specialitate ale administraŃiei publice centrale, determinate de raportul de subordonare dintre 
guvern, ca autoritate de vârf, şi ministere sau alte organe de specialitate ale administraŃiei 
publice centrale, potrivit căruia guvernul, conform programului său de guvernare, acceptat de 
Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a Ńării şi exercită conducerea generală a 
administraŃiei publice, iar ministerele şi organele de specialitate ale administraŃiei publice 
centrale, fiecare în ramura sau domeniul de activitate specific, traduc practic aceste măsuri. 
Această subordonare orizontală (având în vedere că atât guvernul cât şi ministerele şi celelalte 
organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale acŃionează pe acelaşi teritoriu) 
determină totuşi relaŃii de autoritate ierarhice care se exprimă prin competenŃa guvernului de a 
controla activitatea ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice şi 
de a emite acte juridice obligatorii pentru acestea. 
b) RelaŃiile dintre organul de vârf al administraŃiei publice şi autorităŃile locale ale administraŃiei 
publice cu competenŃă generală – consilii locale şi primari – sunt tot relaŃii de autoritate 
ierarhice, generate de competenŃa generală pe care o are guvernul de a conduce întreaga 
administraŃie publică la nivel naŃional. Expresia acestui tip de relaŃii este dreptul de control al 
legalităŃii pe care îl are Prefectul, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, precum şi dreptul 
guvernului de a emite acte juridice obligatorii pentru aceste autorităŃi locale. Este de remarcat, 
însă, că autoritatea guvernului asupra consiliilor locale trebuie exercitată strict în limitele legii şi 
cu respectarea autonomiei funcŃionale a acestora, principiul autonomiei administrative şi al 
descentralizării serviciilor publice fiind înscrise în ConstituŃie. 
c) RelaŃiile dintre autoritatea de vârf a administraŃiei publice şi autorităŃile locale de specialitate 
ale administraŃiei publice sunt relaŃii de autoritate ierarhice, determinate de structura unitară a 
subsistemului autorităŃilor administraŃiei publice de stat. Acest tip de relaŃii rezultă din dreptul de 
control general pe care îl are guvernul. În practica administrativă, relaŃiile de autoritate ierarhice, 
de tip general, nu se realizează întotdeauna direct, având în vedere că între Guvern şi serviciile 
publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale de specialitate ale 
administraŃiei publice există o treaptă intermediară – Prefectul sau ministrul de resort. RelaŃiile 
de autoritate ierarhice se stabilesc doar atunci când autoritatea de vârf a administraŃiei publice – 
guvernul – adoptă măsuri generale pentru funcŃionarea acestora (acte normative). guvernul, în 
virtutea poziŃiei şi rolului său, este chemat să arbitreze şi să soluŃioneze abaterile ce de produc 
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în sistemul de relaŃii între autorităŃile administraŃiei publice cu competenŃă generală (consiliile 
judeŃene) şi ministere şi celelalte organe centrale de specialitate ale administraŃiei publice, în 
ideea respectării stricte a constituŃiei şi a celorlalte acte normative, în special pentru evitarea 
centralismului excesiv şi a asigurării autonomiei funcŃionale a autorităŃilor administraŃiei publice 
locale. 
 
RelaŃiile dintre ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale şi 
autorităŃile locale sau teritoriale ale administraŃiei publice 
În această categorie putem include: 
a) RelaŃii între ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraŃiei publice şi 
autorităŃile locale ale administraŃiei publice cu competenŃă generală (consiliile locale). Ele sunt 
determinate de poziŃia acestor autorităŃi în sistemul general al administraŃiei publice. Ele sunt 
situate în subsisteme diferite, determinate de criteriul fundamental al competenŃelor. Pornind de 
la această observaŃie, putem deduce că autorităŃile administraŃiei publice locale, cu competenŃă 
generală (consiliile locale) nu sunt subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate 
ale administraŃiei publice centrale. Deci, nu suntem în prezenŃa unor relaŃii de autoritate, ci, 
după părerea noastră, în prezenŃa unor relaŃii de cooperare, în cea mai mare parte formalizate 
prin diverse acte normative. De asemenea, între unele ministere sau organe de specialitate ale 
administraŃiei publice centrale şi autorităŃile administraŃiei publice locale cu competenŃă 
generală se stabilesc relaŃii de control, determinate de delegarea de competenŃe pe care o au 
anumite ministere şi organe ale administraŃiei publice centrale de a controla o anumită 
activitate, şi nu de subordonare ierarhică sau funcŃională. De exemplu, în toate Ńările, Ministerul 
FinanŃelor, prin agenŃii săi de control, are competenŃa de a controla în domeniul respectiv toate 
autorităŃile administraŃiei publice indiferent de subordonare intrând cu acestea în relaŃii de 
control. Remarcăm, de asemenea, că ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 
administraŃiei publice centrale, realizând conducerea de ramură sau domeniu, emit acte juridice 
normative, care sunt obligatorii pentru autorităŃile locale ale administraŃiei publice cu 
competenŃă generală. Această situaŃie nu determină însă stabilirea unor relaŃii de autoritate 
între acestea. 
b) RelaŃii între ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale 
şi serviciile publice descentralizate ale acestora. Ele sunt relaŃii de autoritate de natura 
funcŃională, determinate de structura pe specific de activitate (funcŃională). Aceste relaŃii se 
realizează în sprijinul relaŃiilor de autoritate ierarhice care există între prefect ca reprezentant al 
guvernului, abilitat să conducă nemijlocit serviciile publice descentralizate din teritoriu, şi aceste 
autorităŃi. Deci, serviciile publice descentralizate, ca autorităŃi ale administraŃiei publice de 
specialitate, sunt subordonate vertical organelor centrale de resort care au competenŃă să le 
suspende dispoziŃiile ilegale şi să le dea indicaŃii obligatorii, dar funcŃionează sub directa 
conducere a prefectului. Un alt tip de relaŃii ce se stabilesc între ministere şi celelalte organe de 
specialitate ale administraŃiei publice centrale şi serviciile publice descentralizate, ca autorităŃi 
ale administraŃiei publice din teritoriu, sunt relaŃii de control determinate de delegarea de 
competenŃe – nu de structura pe specific de activitate. 
 
RelaŃiile dintre autorităŃile administraŃiei publice locale 
RelaŃiile dintre consiliu local şi primari pot fi apreciate pornind de la observaŃia că primarii 
sunt autorităŃi executive şi nu deliberative, ceea ce înseamnă că dintr-un anumit punct de 
vedere ar exista o relaŃie de autoritate între consiliu şi primar (a se vedea şi procedura validării 
primarului, jurământ etc.). În acelaşi timp, din punct de vedere al modului de formare, ambele 
autorităŃi sunt constituite prin votul direct al cetăŃenilor, ceea ce conferă în egală măsură 
legitimitate, deosebirea dintre ele nefiind de natură juridică (ambele autorităŃi aparŃin 
administraŃiei publice). Am putea vorbi deci de existenŃa, în primul rând, a unor relaŃii de 
cooperare şi de control prin delegare, atât consiliul local având competenŃe de control asupra 
primarului cât şi acesta, la rândul său, asupra consiliului local prin competenŃe pe care le are în 
virtutea dublului său rol de autoritate locală şi, în acelaşi timp, agent al statului (controlul de 
legalitate şi dreptul de a sesiza prefectul). 
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RelaŃiile cu instituŃiile publice care exercită puterea legislativă 
Analiza tipurilor de relaŃii la care participă autorităŃile administraŃiei publice implică precizarea 
unor aspecte în legătură cu raporturile dintre autorităŃile administraŃiei publice şi cele care 
exercită puterea legislativă (Senat şi Camera DeputaŃilor). 
a) Guvernul, ca autoritate publică de vârf a puterii executive şi responsabilă pentru conducerea 
generală a administraŃiei publice, chemată să asigure realizarea politicii interne şi externe a Ńării, 
cooperează în îndeplinirea atribuŃiilor sale cu organismele interesate (art. 101 (2) din 
ConstituŃie). 
Potrivit principiului separării puterilor statului, reflectat în ConstituŃie prin mecanismul de formare 
şi funcŃionare a guvernului, nu se poate afirma că între autorităŃile publice care exercită puterea 
legislativă (senat şi camera deputaŃilor) şi guvern ar exista relaŃii de subordonare, de autoritate 
ierarhică. Aceste relaŃii sunt, în primul rând, de cooperare, aşa cum am arătat mai sus, dar şi de 
control determinat de delegare expresă prin ConstituŃie care atribuie parlamentului competenŃa 
de a realiza controlul parlamentar (art. 110 din ConstituŃie) şi chiar, mai mult, de a retrage 
încrederea acordată guvernului prin adoptarea unei moŃiuni de cenzură în condiŃiile stabilite de 
ConstituŃie, ceea ce poate duce la demiterea guvernului. 
b) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale stabilesc 
cu autorităŃile publice care exercită puterea legislativă (Senat şi Camera DeputaŃilor) relaŃii de 
cooperare sau de control prin delegare, nu numai indirect prin guvern ci şi în mod direct (art. 
110 (1) din ConstituŃie). 
c) Consiliile locale şi primarii sunt autorităŃi ale administraŃiei publice locale prin care – 
potrivit prevederilor ConstituŃiei – se realizează autonomia locală la nivelul unităŃilor 
administrativ teritoriale, iar, în această calitate, relaŃiile dintre ele şi autorităŃile publice care 
exercită puterea legislativă sunt similare cu cele ale celorlalte autorităŃi ale administraŃiei 
publice. Caracterul de autorităŃi deliberative ale consiliilor locale nu schimbă natura juridică a 
acestora, iar autonomia este pur administrativă, adică ea priveşte organizarea şi funcŃionarea 
administraŃiei publice locale şi gestionarea sub propria răspundere a intereselor pe care le 
reprezintă (art. 1, Legea nr. 215/2001). 
 
RelaŃiile cu instituŃiile publice care exercită puterea judecătorească 
Între instituŃiile publice care exercită puterea judecătorească se pot stabili relaŃii de cooperare, 
reprezentare sau de control. Astfel, pentru realizarea activităŃii de asigurare a legalităŃii, 
autorităŃile administraŃiei publice intră în relaŃii de cooperare cu autorităŃile judecătoreşti şi cu 
ministerul public. RelaŃiile de control prin delegare se creează atunci când o autoritate a 
administraŃiei publice, de regulă un minister sau alt organ central de specialitate al administraŃiei 
publice, controlează o autoritate judecătorească. De exemplu, Controlul Financiar al Ministerului 
de JustiŃie controlează modul de execuŃie al bugetului unui tribunal judeŃean. În acest caz, 
relaŃiile de control sunt consecinŃa delegării, nu subordonării ierarhice sau funcŃionale. 
 
RelaŃiile cu organizaŃiile nonguvernamentale 
Acestea sunt relaŃii de cooperare (de cele mai multe ori formalizate, adică obligatorii, potrivit 
unor dispoziŃii legale) sau relaŃii de reprezentare. Astfel, autorităŃile administraŃiei publice sunt 
obligate să intre în relaŃii de cooperare cu fundaŃii pentru realizarea unor obiective legate de 
protecŃia muncii, şomaj, integrare socială etc. În alte situaŃii, autorităŃile administraŃiei publice au 
reprezentant în diferite organizaŃii nonguvernamentale, sau aceştia au reprezentanŃi pe lângă 
autorităŃile administraŃiei publice. Acest sistem asigură o legătură permanentă între cele două 
categorii de organizaŃii. 
 
RelaŃiile autorităŃilor administraŃiei publice cu cetăŃenii 
ToŃi cetăŃenii intră, sub forme variate, în relaŃii cu autorităŃile administraŃiei publice, deoarece 
calitatea de cetăŃean scoate în evidenŃă competenŃa autorităŃilor administraŃiei publice în 
satisfacerea intereselor acestora. RelaŃiile ce se stabilesc între autorităŃile administraŃiei publice 
şi cetăŃeni pot fi: relaŃii de cooperare (colaborare), relaŃii de utilizare a serviciilor publice (deci, 
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de prestaŃii din partea administraŃiei către cetăŃeni) şi relaŃii de autoritate (sau de subordonare a 
cetăŃenilor faŃă de organele administraŃiei publice).  
Analizând aceste categorii de relaŃii, vom evidenŃia necesitatea democratizării permanente a 
administraŃiei publice în ideea stabilirii unei legături sistematice între cetăŃeni şi administraŃie. 
Trecând la analiza acestor categorii de relaŃii vom preciza: 
a) RelaŃiile de cooperare directă (de colaborare) între autorităŃile administraŃiei publice şi 
cetăŃeni vor trebui să ocupe rolul cel mai important, atât din punct de vedere al ponderii cât şi al 
valorii conŃinutului lor. Aceste relaŃii subliniază, în primul rând, sprijinul pe care cetăŃenii sunt 
chemaŃi să îl dea administraŃiei publice în vederea realizării misiunii acesteia şi, pe de altă 
parte, ele trebuie să reflecte existenŃa unei legături absolut necesare între administraŃia publică 
şi cetăŃeni. 
RelaŃiile de cooperare administraŃie publică – cetăŃean sunt o expresie a accesului participativ al 
populaŃiei la soluŃionarea problemelor de interes general, în ultimă instanŃă, o dovadă a 
existenŃei sau inexistenŃei unei societăŃi democratice. Ele pot fi grupate în două categorii şi 
anume: 
− RelaŃii de cooperare directă, în care cetăŃenii, în mod individual sau grupaŃi, participă la 
realizarea unui interes general, la finalizarea unei acŃiuni, la fel ca aparatul, ca structurile 
administraŃiei publice. De exemplu, sarcinile privind gospodărirea localităŃilor se realizează atât 
prin structuri proprii autorităŃilor administraŃiei publice (sectorul de gospodărie comunală, 
arhitectură sau de investiŃii) cât şi prin cetăŃeni, luaŃi individual sau grupaŃi în diverse forme de 
organizare. 
− RelaŃiile de cooperare indirectă apar în cazul în care cetăŃenii sprijină acŃiunea autorităŃilor 
administraŃiei publice fără să participe la respectiva activitate în mod direct. De exemplu, oferta 
pe care o fac cetăŃenii de a sprijini acŃiunea administraŃiei prin modalităŃile de care dispun 
(contractele de furnizare de produse cerealiere sau animaliere, ajutorul în caz de incendiu sau 
inundaŃii). 
b) RelaŃii determinate de prestarea de servicii ale administraŃiei publice către cetăŃeni constituie 
al doilea tip de relaŃii între administraŃia publică şi cetăŃeni. Este evident că administraŃia publică 
nu se limitează prin autorităŃile administraŃiei publice la organizarea realizării în concret a legii, 
ci ea are drept mobil organizarea unor servicii publice într-o gamă variată şi complexă de 
probleme, servicii publice care să presteze activităŃi cetăŃenilor. Acest aspect al atribuŃiilor de 
servire a populaŃiei este mai evident la autorităŃile administraŃiei publice locale, în special la 
municipii, oraşe şi comune, dar şi la serviciile descentralizate ale autorităŃilor administraŃiei 
publice centrale. 
ImportanŃa unei bune serviri a populaŃiei credem că nu mai este necesar să o subliniem, fiind de 
la sine înŃeles că realizarea unei serviri necorespunzătoare a cetăŃeanului determină grave 
consecinŃe sociale şi politice, cu posibile repercusiuni atât asupra persoanei cât şi a statului. De 
exemplu, emiterea unei autorizaŃii de construcŃii într-o zonă interzisă creează numeroase 
dificultăŃi (mai întâi cetăŃeanului, a cărui construcŃie poate fi demolată, apoi aspectului general 
urbanistic); eroarea în stabilirea impozitului pe venit sau eroarea în actele de stare civilă pot 
avea consecinŃe neplăcute. 
Aşadar, serviciile aduse cetăŃenilor de administraŃia publică, prin natura lor, au un grad diferit de 
specializare, ceea ce determină o pregătire corespunzătoare a personalului din acest domeniu. 
Slaba calitate a prestaŃiilor efectuate de autorităŃile administraŃiei publice către cetăŃeni lezează 
nu numai interesele celor direct implicaŃi, ci şi ale altor cetăŃeni, în ultimă instanŃă ale statului. 
Referindu-ne pe scurt la conŃinutul acestor prestaŃii, amintim că administraŃia publică trebuie 
să răspundă, în limita legilor, la toate interesele şi nevoile cetăŃenilor, cum ar fi eliberarea de 
acte (certificate, dovezi, adeverinŃe), să apere drepturile şi interesele cetăŃenilor prin măsuri de 
ocrotire socială (instituiri de tutele, curatele, ocrotirea familiei, ajutoare sociale diferite etc.). 
Din punct de vedere juridic, relaŃiile dintre administraŃia publică şi cetăŃeni pentru prestarea 
de servicii pot fi de două tipuri: 
− RelaŃii ce se statornicesc în baza normelor de drept administrativ (regim juridic administrativ); 
− RelaŃiile ce se statornicesc în baza normelor de drept civil (regim juridic civil). 
RelaŃiile de tip administrativ se bazează pe norma juridică, pe actul normativ ce stabileşte 
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competenŃele autorităŃilor administraŃiei publice. În această situaŃie, cetăŃeanul are dreptul să se 
adreseze administraŃiei publice în temeiul respectivului act normativ. Spre exemplu, utilizarea 
serviciului public al învăŃământului de toate gradele sau al ocrotirii sănătăŃii rezultă din actele 
normative în materie. Există, deci, un drept legitim al cetăŃeanului de a se adresa administraŃiei 
publice pentru satisfacerea unui interes personal. În legătură cu această problemă, se pot ivi 
mai multe posibilităŃi, şi anume: administraŃia publică este obligată să satisfacă cererea 
cetăŃeanului în urma întrunirii unor condiŃii din partea celui care solicită (de exemplu acordarea 
unui paşaport sau a unui permis auto); cetăŃeanul intră în mod obligatoriu în relaŃii de prestaŃii 
de servicii cu autorităŃile administraŃiei publice (apare, deci, o subordonare a cetăŃeanului), de 
exemplu, obligaŃia de vaccinare. 
 
Analizand informatiile prezentate rezulta urmatoarele: 
 

• administratiile autoritarilor publice locale sunt responsabile pentru asigurarea serviciilor 
de gestionare a deşeurilor, pe care pot să le furnizeze fie direct, printr-un departament 
propriu, fie printr-un operator economic public sau privat; 

• operatorii economici (din industrie şi comert) sunt responsabili de realizarea planurilor 
proprii de gestionare a deşeurilor, care implica în mod specific contractarea unui 
operator public sau privat; 

• consiliile judeŃene  au responsabilitati în supravegherea activităŃii consiliilor locale; 
• atat consiliile locale cat şi consiliile judeŃene  sunt supervizate de Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative; 
• toti factorii locali interesati din sectorul gestionarii deşeurilor sunt monitorizati de 

Ministerul Mediului şi Padurilor prin Agentia teritoriala pentru ProtecŃia Mediului şi prin 
Garda de Mediu. 

 
In ceea ce priveste investitiile realizate de catre autoritatile locale din judetul Hunedoara, ele 
sunt redate in tabelul urmator, si din care se poate observa insuficienta sistemului de 
management al deseurilor. Proiectele sunt realizate pentru cateva localitati si pentru un foarte 
mic procent din populatie. Cele mai multe proiecte sunt realizate in domeniul colectari si doar 2 
proiecte pentru sortare si transfer. Pentru constructia de depozite conforme si pentru inchiderea 
de depozite neconforme nu exista proiecte ceea ce reprezinta o problema la eliminarea 
deseurilor municipale din judetul Hunedoara.  
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Denumirea proiectului 
Localitati 
aferente 

proiectuli 

Nr. 
popula Ńiei 
deservite 

Sursa de finan Ńare 
(ISPA, Phare, AFM, 

privat, etc) 
Capacitate/Echipamente/Investitii 

Valoare 
investitie Stadiul 

ECO BRAD-StaŃie de 
selectare si transfer si 
platforma de 
compostare a deşeurilor 

Municipiul Brad şi 
comunele 
partenere Criscior 
şi Ribita 

15934 Phare -2004 
Schema de InvestiŃii 
pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deşeurilor 

7.400 t/an statia de sortare  
7.400 t/an platforma de compost 
7.400 t/an statia de transfer  
Echipamente:  
- Transportor cu banda ( 1200 x 6 x 14 
m cu covor metalic) 
- Ciur rotativ cu elemente de cernere 
interschimbabile Φ 2500 x 6000 m 
- Separator magnetic pentru corpuri 
metalice 1200 x 2,2 m 
- Presa 4 tf 
- Utilaj de tocare  
- Utilaj de aerare compost 
- Ciur rotativ compost 
- Cantar 
- Prescontainer 
- Banda de sortare si cabina de 
sortare 
- Cap de presare fix la care se pot 
monta containerele  
- Presa de balotat 
- Perforator PET 
- Incarcator frontal multifunctional 
- Motostivuitor 
 

4.022.720 lei  Finalizat  - urmeaza a 
fi pus in operare 
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Denumirea proiectului 
Localitati 
aferente 

proiectuli 

Nr. 
popula Ńiei 
deservite 

Sursa de finan Ńare 
(ISPA, Phare, AFM, 

privat, etc) 
Capacitate/Echipamente/Investitii 

Valoare 
investitie Stadiul 

Modernizarea sistemului 
de colectare a 

deşeurilor pe raza 
Municipiului Vulcan-

staŃie de sortare 

Municipiului 
Vulcan 

28413 Phare -2004 
Schema de InvestiŃii 
pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deşeurilor 

Investitii:  
- statie de sortare capacitate 30.000 
mc/an 
- autocompactoare de 7 mc si 9 mc 
- 10 platforme pentru containere 
- 643 eurocontainere 
- 4.743 europubele 
-presa orizontala de 25 tf 
- perforator PET 
- 2 benzi pentru alimentare presa 
-presa verticala 16 tf 
- 2 autogunoiere compartimentate 

1.070.755,7
5 euro  
(finatare 
nerambusab
ila: 
959.820,37; 
contributie 
proprie: 
110.935,38) 

Finalizat 
 

Ecologizarea zonelor 
montane din Valea 

Jiului Staja –Lupeni şi 
Parâng -Petroşani 

Zonele montane 
respective 

100000 
incluzand si 
turisti 

Phare -2004 
Schema de InvestiŃii 
pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deseurilor 

Investitii: 
- 4 autovehicule speciale pentru 
colectarea si transportul deseurilor 
- 7 platforme de colectare 
- achizitionarea echipamentelor pentru 
colectarea pe 4 fractii 

911.675,6 
euro costuri 
eligibile 

Finalizat 

Centrul de colectare a 
deşeurilor de 

echipamente electrice si 
electronice 

Oraş Petrila si 
comunele  

25808 Administratia Fondului 
pentru Mediu 

Echipamente: 
10 Eurocontainere de 1100 l metal 
2 truse scule 
Dotari PSI 
Cantar 

18.095,23 
euro 

Finalizat 
 
 
 

ÎmbunătăŃirea sistemului 
de gestionare a 

deşeurilor urbane solide 
in oraşul Petrila 

Oraş Petrila 25808 
Phare 2005 CES 

"Schema de investiŃii 
pentru sprijinirea 

iniŃiativelor sectorului 
public in sectoarele 

prioritare de mediu-LD1 

 
Echipamente: 
600 containere de 1,1 mc 
2 containere de 24 mc 
3000 europubele 
1 autoutilitara 
presa balotat PET si hartie 
 

1.000.000 
euro 

finalizat 
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Denumirea proiectului 
Localitati 
aferente 

proiectuli 

Nr. 
popula Ńiei 
deservite 

Sursa de finan Ńare 
(ISPA, Phare, AFM, 

privat, etc) 
Capacitate/Echipamente/Investitii 

Valoare 
investitie Stadiul 

Sistem de colectare 
selectiva si depozitare 

deşeuri in Tara 
HaŃegului-staŃie de 

transfer in Oraşul HaŃeg 

Oraş Hateg si 
Comunele Pui, 
Răchitova,  Râu 
De Mori,  Sălaşu 
De Sus, 
Sîntămărie Orlea,  
Sarmizegetusa,  
General 
Berthelot,  
Toteşti, Baru 

39468 

Phare -2004-Schema 
de InvestiŃii pentru 
Proiecte Mici de 

Gestionare a Deşeurilor 

Echipamente: 
-2 buc autocompactoare de 7 m3,  
-1 buc. Masina transport deseuri 
reciclabile-6 m3,  
-1 buc cap tractor pentru transport 
containere mari-24 m3,  
-2 buc. containere de transport 24 m3,  
-1 buc presa container-11 to/zi,  
- 275 buc. containere plastic-1,1 m3,  
-96 buc.containeremetalice-1,1 m3.  

955.000 
euro 

finalizat 
 

Implementarea 
sistemului de colectarea 
a deşeurilor de sticlă şi 
procesarea primară in 

vederea reintroducerii în 
circuitul economic 

Municipiul 
Hunedoara 

 Phare 2005 CES 
"Schema de investiŃii 

pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului 

privat al IMM in 
domeniul gestionării 

deşeurilor_LD3 

Echipamente: 
- instaltei de prelucrare sticla 1 to/ora 
- containere pentru deseurile din sticla 
 

 finalizat 

Reabilitarea sistemului 
de gestionare a 

deşeurilor in comunele 
BăiŃa şi Vălişoara 

Comuna BăiŃa şi 
Vălişoara 

5262 Phare 2006 CES 
"Schema de investiŃii 

pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului 
public in sectoarele 

prioritare de mediu-LD1 

Echipamente: 
- 1 autocompactor de 16 mc 
- 3200 pubele de 120 l 
- 120 pubele de 240 l 
- 120 containere de 1100 l 

274.907,22 
euro 

finalizat 

Modernizarea sistemului 
de colectare a 

deşeurilor pe raza 
Municipiului Petroşani 

Municipiul 
Petroşani 

43783 Phare 2006 CES 
"Schema de investiŃii 

pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului 
public in sectoarele 
prioritare de mediu-

LD1(pentru întocmirea 
de proiecte) 

 Echipamente: 
- 5389 de europubele si 
eurocontainere pentru colectarea 
selectiva a deseurilor de hartie si 
carton, materiale plastice si ale 
deseuri 
- 2 autogunoiere 

 Finalizat 
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Din punctul de vedere al gestionarii deseurilor se pot face urmatoarele observatii: 

a. Tarifarea nu este unitara la nivelul judetului. Mai mult, sunt diferente chiar în aceeasi 
localitate, în functie de operator. 

b. În mediul rural este raspândita practica prin care serviciul este platit operatorului de 
catre primarie, iar populatia „nu plateste”. 

c. Tarifarea firmelor respecta principiul poluatorul plateste fiind luata în calcul cantitatea de 
deseuri generata; în cazul firmelor este binevenita o uniformizare a unitatilor de masura 
deoarece se foloseste fie unitatea de masura volumetrica fie cea masica ceea ce 
creeaza dificultati în comparatii si alte calcule. 

d. Disponibilitatea datelor privind tarifele este o alta problema. Autorii prezentului studiu nu 
au dispus de o baza de date privind tarifele practicate de operatori si modul în care s-au 
format acestea. 

e. Exista dificultati la incheierea contractelor individuale 
f. Lipsa resurselor financiare pentru investitii 
g. Colectarea deşeurilor:  

o anual se genereaza circa 185.628 t deşeuri municipale 
o gradul de acoperire  în este de 84.8% in mediul urban si 31.6% in mediul rural 
o colectarea selectivă este implementată doar în puŃine zone doar in zonele unde 

au fost implementate proiecte Phare şi altor iniŃiative  
o echipamentele existente sînt învechite şi insuficiente, îndeosebi pentru 

colectarea selectivă 
o trebuie îmbunătăŃită logistica colectării deşeurilor deoarece nu vor mai exista 

gropi de gunoi iar deşeurile trebuie transportate la instalaŃiile centrale de 
gestionare a deşeurilor într-un mod cît mai economic (prin intermediul unei reŃele 
de staŃii de transfer) 

Referitor la colectarea deşeurilor, eforturile trebuie concentrate pe extinderea sistemului de 
colectare selectivă, pe îmbunătăŃirea logisticii colectării deşeurilor, ca şi pe achiziŃionarea 
echipamentelor necesare pentru a acoperi cererile de colectare a deşeurilor ale  întregului 
judeŃ 
h. Tratarea biologic ă a deşeurilor: 

o Lipsa de tratament a deşeurilor biodegradabile (exista o platform de compostare 
a deseurilor biodegradabile in localitatea Brad, dar nu este in operare) – 
incapacitatea de a atinge Ńintele impuse de legislaŃie 

i. Reciclarea deşeurilor:   
o Colectarea selectivă este implementată doar în puŃine zone doar in zonele unde 

au fost implementate proiecte Phare şi altor iniŃiative  
o Implementare a doua statii de sortare care nu acopera decat o mica parte a 

judetului, instalatii implementate la Vulcan – in operare si la Brad – nu este in 
operare – cu aceste 2 investitii nu se ating tintele impuse de lagislatie  

j. Eliminarea deşeurilor:   
o Eliminarea  deseurilor în 5 depozite urbane neconforme, fără gestionarea si 

operarea corespunzatoare a deseurilor depozitate  
o Eliminarea  deşeurilor mixte şi a reziduurilor netratate şi deci producerea unor 

cantităŃi semnificative de biogaz şi levigat puternic poluat 
o InexistenŃa unui depozit conform 

 
Considerăm că acestea reprezintă problemele cele mai importante pentru mediu legate de 
gestionarea deşeurilor. Eliminarea necontrolată a deşeurilor netratate în depozite 
neconforme ameninŃă serios mediul: atmosfera, solul şi apele. Această situaŃie care persistă 
de mulŃi ani, a cauzat deja daune mari mediului a căror înlăturare necesită resurse 
financiare serioase şi timp îndelungat.  
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Conform legislaŃiei UE şi legislaŃiei naŃionale aceste practici de eliminare a deşeurilor nu mai 
pot continua, impunîndu-se gestionarea corespunzatoare a deseurilor incepand de la 
colectare si pana la eliminare.  

 

2.6.4. Analiza institutionala privind gestionarea d eşeurilor municipale în jude Ńul 
Hunedoara 

In prezent, în judeŃul Hunedoara colectarea deşeurilor municipale se realizează în 
84.8% in zonele urbane si 31.6 % in zona rurala - procent în care nu s-au luat în calcul 
localităŃile declarate izolate, (conform Ordinului 775/2006, în judeŃul Hunedoara sunt declarate 3 
comune localităŃi izolate: Bătrâna (cca 160 locuitori), Bunila (cca 362 loc) şi Bulzeştii de Sus 
(cca 319 loc), sau localităŃi care au declarat în chestionarul de analiza a situatiei existente ca la 
procedura de licitatie privind salubritatea, nu s-au prezentat nici o societate, deoarece distantele 
sunt prea mari. Din cele 55 de comune 7 dintre acestea, aproximativ 7107 locuitori, fara 
localităŃile izolate, nu au servicii de salubritate (Balsa -964 locuitori, Blajeni – 1277 locuitori, 
Cerbal – 513 locuitori, Lunca cernei de jos – 907 locuitori, Rachitova – 1360 locuitori, Tomesti 
1137 locuitori, Vorta – 949 locuitori).  

Tabel 2-35: Operatorii de salubritate din jude Ńul Hunedoara 
Nr. 
Crt.  Denumire Operator Licenta 

1 
S.C RETIM ECOLOGIC S.A TIMISOARA 

Licenta clasa 1 Valabila până la data de 
08.12.2010 

2 
S.C SALUBRITATE S.A 

Licenta clasa 2 Valabil până la data de 
03.10.2011 

3 
S.C SALUPAN S.R.L DEVA 

Licenta nr. 0418/23.02.2009 clasa 3 Valabila 
până la data de 01.11.2013 

4 
S.C. Activitatea Goscom Oraştie 

Licenta clasa 3 Valabila până la data de 
26.05.2011 

5 
S.C. BUCURA PREST S.A Hateg 

Licenta nr. 0476/09.04.2009 clasa 3 Valabila 
până la data de 09.04.2010 

6 
S.C. EDIL URBAN SERV S.A. PETRILA 

Licenta nr.0847/11.02.2010 clasa 3 
Valabila pana la data de 16.03.2015 

7 
S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L HAłEG 

Licenta nr. 0647/11.02.2010 clasa 3 Valabila 
până la data de 13.01.2015 

8 
S.C. PREGOTERM S.A. VULCAN 

Licenta nr. 0907/26.03.2010 clasa 3 Valabila 
până la data de 26.03.2015 

9 S.C. Proserv S.A 
Hunedoara 

Licenta clasa 2Valabila până la data de 
06.09.2011 

10 SC SALUB SA Ploiesti sucursala 
Hunedoara 

Licenta clasa 1 Valabila până la data de 
11.10.2011 

11 SC GOSPODARIE PRESTCOM 
PETROSANI 

Licenta clasa 3 Valabila până la data de 
28.07.2011 

12 Serviciul Public Administrarea Domeniului 
Public si Privat Petrosani 

Licenta nr. 1062/21.07.2010 clasa 1 
 Valabila până la data de 21.07.2011 

13 
SC Petrescu Petrovidan SRL  

Licenta nr. 0591/08.07.2009 clasa 3 Valabila 
până la data de 08.07.2010  

14 
SC UNIVERSAL EDIL SA LUPENI 

Licenta nr. 666,667/24.09.2009 clasa 3Valabila 
până la data de 24.09.2010/24.09.2014 

15 
Serviciu Public Local Baru 

Licenta nr. 0435/06.03.2009 clasa 3Valabila 
până la data de 06.03.2014 

16 S.C.GOSCOMLOC S.A  Uricani Nu detine licenta 
17 Serviciu Public Ghelari  Nu detine licenta 
18 Salubris - Asociatia de salubritate al 

comunelor BăiŃa şi Vălişoara Nu detine licenta 

Sursa:  APM, Directia JudeŃeana de Statististica, CJ şi date culese şi analizate de consultant. 
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In judeŃul Hunedoara există un numar 18 operatori de salubritate, dintre care 8 sunt 
servicii publice din cadrul administratiilor locale. Exemplu SC Bucura SA HaŃeg este o societate 
în care actionari sunt Consiliile locale ale localităŃiilor din Tara HaŃegului (oraşul HaŃeg, 
comunele Bretea Romana, Densus, Pui, Riu de Mori, Salasu de Sus, Santamaria Orlea, 
Sarmisegetuza, General Berthelot, Totesti, Baru).  

Din cei 18 operatori de salubritate 3 operatori nu detin licente ANRSC. 

 
In Anexele 2.1 – 2.9 se prezintă informatii despre situatia gestionarii deşeurilor generate în 
judeŃul Hunedoara şi despre situatia operatorilor din judeŃ. 
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2.7. Generarea de şeurilor 

2.7.1 Metodologie şi ipoteze 
 

Categoriile de deşeuri care fac obiectul Planului de InvestiŃi sunt urmatoarele: 

• deşeuri municipale (deşeuri menajere şi asimilabile din comert, industrie, instituŃii) inclusiv 
fracŃiile colectate separat - cod 20; 

• deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat) – cod 15 
01; 

• deşeuri din construcŃii şi demolari – cod 17; 
• namoluri de la epurarea apelor uzate oraşenesti – cod 19 08 05; 
• deşeuri de echipamente electrice şi electronice – coduri: 20 01 21*; 20 01 23*;  

20 01 35*; 20 01 36. 

Acest subcapitol se referă numai la deşeurile municipale, fluxurile specifice de deşeuri 
(deşeurile din construcŃii şi demolari, namoluri de la epurarea apelor uzate oraşenesti, deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice şi deşeurile periculoase municipale) fiind prezentate în 
subcapitolul 2.9.  

Agentia Nationala pentru ProtecŃia Mediului împreună cu Institutul naŃional de Statistică 
realizează anual cercetarea statistică privind deşeurile. Cercetarea statitisca se realizează 
pentru toate tipurile de deşeuri pe baza a trei chestionare: 
 
• AS-GD-MUN „Ancheta statistică pentru primarii sau unităŃi specializate în servicii de 

salubrizare”; 
• AS-GD-TRAT „Ancheta statistică privind tratarea deşeurilor”; 
• AS-GD-PRODDES „Ancheta statistică privind gestiunea deşeurilor, pentru generatorii de 

deşeuri”. 
 

Primele două chestionare (AS-GD-MUN şi AS-GD-TRAT) se referă la generarea şi 
gestionarea deşeurilor municipale, iar cel de-al treilea chestionar (AS-GD-PRODDES) se referă 
la generarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităŃile de productie. Ancheta statistică 
privind deşeurile municipale se realizează exhaustiv, în timp ce ancheta statistică privind 
deşeurile industriale se realizează pe baza de esantioane, ulterior datele fiind prelucrate 
statistic. 
 

Calitatea datelor privind generarea şi gestionarea deşeurilor este influenŃată în mare masura 
de condiŃiile existente la nivelul unitatilor raportoare, şi anume: 
 
• disponibilitatea condiŃiilor tehnice pentru iregistarea deşeurilor, în principal lipsa cantarealor 

la depozitele de deşeuri; 
• organizarea managementului deşeurilor; 
• inregistrarea intreprinderilor în Registrul statistic al operatorilor economici; 
• competenta şi angajamentul responsabililor pentru completarea chestionarelor. 
 

La aspectele legate de lipsa cantarelor la depozite şi lipsa analizelor la nivel local/judeŃean, 
se adauga faptul ca în prezent nu există  o procedura unitara la nivel local privind modul de 
colectare, analiza şi validare a datelor. Astfel, calitatea datelor existente în raportarile statistice 
poate să prezinte un grad de incredere scazut. 



CAPITOLUL 2                                               ANALIZA SITUATIEI ACTUALE  
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  112 

 

In ceea ce priveşte generarea deşeurilor municipale, chestionarele statistice trebuie 
completate de operatorii de salubrizare şi primarii, în cazul în care acestea au servicii proprii de 
colectare, valorificare sau eliminare. În practica curenta, în cazul în care o primarie a delegat 
serviciul de salubrizare, chestionarul statistic este completat numai de către operatorul de 
salubrizare. Insa, sunt foarte multe cazurile în care primaria a delegat numai serviciul de 
colectare a deşeurilor menajere şi asimilabile, iar gestionarea celorlalte categorii de deşeuri  
(deşeuri stradale, deşeuri din parcuri şi gradini, deşeuri din piete) a ramas în competenta 
primariei.  

Pentru a putea avea o imagine a cantităŃilor de deşeuri generate în perioada 2001-2007 şi a 
modului de gestionare a acestora, au fost utilizate datele statistice, datele şi informatiile 
existente în documentele de planificare, precum şi datele şi informatiile furnizate de APM 
Hunedoara. De asemenea, în perioda decembrie - februarie 2010 consultatul proiectului a 
colectat date de la AutorităŃile Locale din JudeŃul Hunedoara şi a realizat investigatii de teren. 
 
In figura de mai jos sunt prezentate sursele de date, atât pentru cantităŃile generate, cat şi 
pentru modul de gestionare a deşeurilor în judeŃul Hunedoara. 
 
       Colectarea de către consultant a datelor privind cantităŃile generate şi sistemul actual 
dgestionare a deşeurilor s-a realizat astfel: 
• transmiterea de chestionare către toti operatorii de salubrizare existenti în judeŃ; 
• transmiterea de chestionare către toate primariile din judeŃ; 
• studii de teren; 
• discutii directe cu reprezentantii municipalitatilor şi cu operatorii economici; 
• date primite de la directia de statistică şi de la APM 
 
Chestionare transmise operatorilor de salubrizare şi primariilor din judeŃ. 
Prin chestionarele transmise în luna decembri din 2009 către toti operatorii de salubrizare şi la 
toate primariile din judeŃ au fost solicitate urmatoarele informatii: 

• numar locuitori deserviti sinumar locuitori care platesc serviciul de salubrizare, total şi 
defalcat pe localităŃi deservite; 

• cantitati de deşeuri colectate pe localitate şi tip de deşeuri (deşeuri menajere colectate 
de la populaŃie, deşeuri asimilabile celor menajere, deşeuri din parcuri şi gradini, deşeuri 
din piete şi deşeuri stradale; 

• informatii privind colectarea separată a deşeurilor reciclabile (numar de locuitori deserviti 
şi tipuri de deşeuri colectate separat în fiecare localitate); 

• dotarea cu recipienti pentru colectarea în amestec a deşeurilor menajere (tip şi numar); 
• dotarea cu recipienti privind colectarea separată a deşeurilor; 
• dotarea cu mijloace de transport (tip, numar şi an de fabricatie); 
• tarife şi gradul de incasare al acestora; 
• depozitul la care sunt transportate deşeurile. 
 

Chestionarele transmise de c ătre consultant şi primite de operatorii de salubritate şi de 
primariile din jude Ńul Hunedoara nu au fost completate corect. 
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2.7.2 Date generale 
Deşeurile municipale cuprind urmatoarele categorii: -deşeuri menajere de la populaŃie, 

deşeuri asimilabile cu cele menajere de la agentii economici şi instituŃii, deşeuri din servicii 
municipale, deşeuri din construcŃii şi demolari şi namolurile de la staŃiile de epurare a apelor 
menajere oraşenesti. 
 

În conformitate cu prevederile directivelor europene, au fost elaborate documentele 
strategice nationale de gestionare a deşeurilor care cuprind două componente: strategia ti 
palnul naŃional de gestionare a deşeurilor. Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor-ca 
instrument de implementare al Strategiei Nationale de Gestionare a deşeurilor a fost estins la 
nivel regional şi judeŃean. Pentru JudeŃul Hunedoara a fost elaborat Planul JudeŃean de 
Gestionare a Deşeurilor (PJGD) în anul 2008 şi a fost aprobat prin  Hotararea Consiliul 
JudeŃean  nr. 97/ 2008. PJGD are ca scop: definirea obiectivelor şi tintelor locale în conformitate 
cu cele nationale, abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor la nivel judeŃean, 
stabilirea necesarului de investiŃii şi să serveasca ca baza pentru elaborarea proiectelor pentru 
obtinerea de finantari 

Conform datelor de la APM Hunedoara, în perioada 2003 – 2007 cantitatea estimată de 
deşeuri menajere generate a variat intre 255584 şi 170783 tone. (sursa: Anuar 2008 APM) 
 
In ceea ce priveşte cantitatea estimată de deşeuri municipale generate in anul 2009, conform 
estimarilor realizate de consultant aceasta a fost de 185.628 tone.  
 
PopulaŃia deservita de servicii de salubrizare prin operatori de salubrizare reprezintă 84.8 % din 
populaŃia din mediul urban şi circa 31.6 % din populaŃia din mediul rural. 
 

În judeŃul Hunedoara, în prezent nu este extins sistemul de colectare separată a 
deşeurilor menajere. Există localităŃi în care este implementat sistemul de colectare selectiv, 
exemplu în localităŃile Lupeni, Petrosani, Vulcan, Deva şi Hunedoara unde functioneaza un 
astfel de sistem de colectare selectivă. În oraşul Petrila sistemul de colectare selectivă se 
realizează pentru deşeurile de hârtie şi carton şi pentru deşeurile de plastic.  De asemenea 
există proiecte implementate pentru sistemul de colectare selectivă, în municipiul Brad şi în 
Tara HaŃegului (cu comunele incluse în aceasta regiune), precum şi în comunele BaiŃa şi 
Vălişoara. De asemenea, desi există o obligativitate legislativă, în nicio localitate nu este 
implementată colectarea separată a deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor periculoase 
menajere. 

În prezent există staŃii de sortare a deşeurilor în Municipiul Vulcan şi în Municipiul Brad, 
statii de transfer in Brad si Hateg, iar in Brad exista si o platforma de compostare.   
 

Cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate sunt depozitate. Depozitarea se 
realizează în prezent pe 3 depozite neconforme ( Vulcan, Oraştie, Deva).  
 
In Plansa nr. 5 este prezentată amplasarea depozitelor existente neconforme ce urmează a fi 
inchise în judeŃul Hunedoara. 
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Figura 2-28: Depozite neconforme în jude Ńul Hunedoara 
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2.7.3 Generarea de şeurilor municipale 
Acest sub-capitol prezintă situatia actuala şi evoluŃia istorica (perioada 2003 – 2007) în ceea ce 
priveşte diferitele fluxuri de deşeuri municipale generate şi colectate în judeŃ. Asa cum s-a 
prezentat în cadrul metodologiei, deşeurile municipale cuprind urmatoarele categorii: 

• Deşeuri menajere, provenite din gospodariile populaŃiei (fie colectate mixt, fie colectare 
selectivă) 

• Deşeuri similare celor menajere, provenite din activităŃile agentilor comerciali, industrie, 
instituŃii publice şi private 

• Deşeuri provenite din parcuri şi gradini, din piete, deşeuri stradale 
• Deşeuri provenite din namoluri de la staŃiile de tratare ape uzate oraşenesti 
• Deşeuri provenite din activităŃile de construcŃii şi demolari 

Trebuie facuta diferenŃa intre deşeuri „colectate” şi „generate”. Prin deşeuri colectate se inteleg 
acele deşeuri generate care sunt colectate de către operatorii de salubritate. Deşeurile 
necolectate sunt acele deşeuri generate dar necolectate de către operatorii de salubritate 
(provenite de la populaŃia din mediul urban şi rural care nu beneficiaza de servicii de 
salubritate), şi care sunt depozitate în mod necontrolat. Prin deşeuri generate se întelege suma 
cantităŃilor colectate şi necolectate, atât din mediul urban cat şi din mediul rural. 
Evolutia anuală a indicatorului de generare a deseurilor municipale este determinată, in  
principal,  de  schimbarile  economice  (evolutia  PIB),  schimbarile  privind  consumul  de  
bunuri  de  larg  consum,  schimbari  in  tehnologiile  de  productie  etc.   
Stabilirea tendintei acestui indicator este un proces complex, care se realizeaza pe baza datelor 
statistice  disponibile  si  tinand  seama  de  prevederile  Planului  Regional  si  National  de 
Gestionare a Deseurilor.    

Tabel 2-36: Indicator de generare de şeuri menajere 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Urban kg / locuitor / x zi 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 
Rural kg / locuitor / x zi 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 

Sursa: PJGD; Analiza Consultantului 
 
Se observa o crestere a acestui indicator atat in mediul rural pana in anul 2008, cat si in mediul 
urban inclusiv pentru anul de referinta 2009. 
Datorita schimbarilor economice, schimbarilor privind consumul de bunuri de larg consum, in 
anii 2008 si 2009, s-a constatat o evolutie constanta a indicelui de generare a deseurilor 
menajere in mediul rural de 0,42, iar in mediul urban acesta continandu-si cresterea de la 0,94 
in 2008 la 0,95 in 2009. Mentinearea indicelui constant in mediul rural s-a datorat in principal 
prin reducerea consumului de bunuri alimentare si nealimentare. Cresterea constanta a indicelui 
in mediul urban s-a datorat necesitatii consumului de bunuri curente (alimentare in special), 
schimbarea economica si reducerea consumului s-a realizat in principal, prin reducerea 
serviciilor, servicii care nu au influentat indicatorul de generare a deseurilor menajere. 
 

Tabel 2-37: Cantitatea de de şeuri menajere în jude Ńul Hunedoara 

Jude Ńul Hunedoara POPULAłIE Cantitate de şeuri menajere [t/an] 
 TOTAL 2009  464739 109750 

Sursa:  CJ, Analiza consultantului 
 
La estimarea cantităŃii generate de deseuri menajere au fost luate in calcul urmatoarele: 
• indicele de generare în mediul urban 0,95 kg/locuitor x zi, pentru anul 2009; 

o indicele de generare pentru 2009 a fost calculat pe baza indicelui din PJGD pentru 
2008 (0,94) la care s-a adaugat indicele de crestere anual de 0,8%, rezultand  a fi de 
0,9475 ~ 0,95  

• indice de generare în mediul rural 0,42 kg/locuitor x zi, pentru anul 2009; 
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o indicele de generare pentru 2009 a fost calculat pe baza indicelui din PJGD pentru 
2008 (0,42) la care s-a adaugat indicele de crestere anual de 0,8%, rezultand a fi de 
0,42336~ 0,42  

• numarul de locuitori  
• gradul de colectare a operatorului de salubritate 
 

Din cantitatea de deşeuri menajere generata, aproximativ 109.750 t/an, 104.598 t/an se 
genereaza in mediul urban si 5.152 t/an in mediul rural . 

In prezent, în judeŃul Hunedoara colectarea deşeurilor municipale se realizează în 
proportie de 84.8 % in zona urban si 31,6 % in zona rural, procent în care nu s-au luat în calcul 
localităŃile declarate izolate, (conform Ordinului 775/2006, în judeŃul Hunedoara sunt declarate 3 
comune localităŃi izolate: Bătrâna (cca 200 locuitori), Bunila (cca 500 loc) şi Bulzeştii de Sus 
(cca 400 loc), sau localităŃi care au declarat în chestionarul de analiza a situatiei existente ca la 
procedura de licitatie privind salubritatea, nu s-au prezentat nici o societate, deoarece distantele 
sunt prea mari. Din cele 55 de comune 7 dintre acestea, fara localităŃile izolate, nu au servicii de 
salubritate.  

Cantitatea de deşeuri asimilabile generata în mediul rural reprezintă circa 10 % din 
cantitatea de deşeuri menajere – aceasta ipoteza a fost dedusa pe baza raportarilor primariilor 
din mediul rural unde există implementat serviciul de salubrizare. 
 
Tabel 2-38: Cantit ăŃile de de şeuri generate şi colectate pe tipuri de de şeuri în jude Ńul Hunedoara în 

perioada 2003-2009 

Nr
ctr 

Tipuri 
principale de 
deşeuri 

Anul 
2003 

t 

Anul 
2004 

t 

Anul 
2005 

t 

Anul 
2006 

t 

Anul 
2007 

t 

Anul 
2008 

t 

Anul 
2009  

t 
(estimat) 

1 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 
din comert, 
industrie, 
institu Ńii, din 
care : 

255584 264900 180636 175462 170783 197201 185628 

1.1 

Deşeuri 
menajere 
colectate în 
amestec de la 
populaŃie 

171877 174787 109518 102763 100993 104020 109750 

1.2 

Deşeuri 
asimilabile 
colectate în 
amestec din 
comert, 
industrie, 
instituŃii 

56536 49390 27972 33970 36103 59300 27930 

Deşeuri 
menajere 
colectate 
separat, din 
care 

11 50 55 61 146 787  

-hârtie şi 
carton 

9 36 18 6 20 502  

-sticla        
-plastic 2 14 37 55 109 285  

1.3 

-metal        
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Nr
ctr 

Tipuri 
principale de 
deşeuri 

Anul 
2003 

t 

Anul 
2004 

t 

Anul 
2005 

t 

Anul 
2006 

t 

Anul 
2007 

t 

Anul 
2008 

t 

Anul 
2009  

t 
(estimat) 

-
biodegradabile 

       

-altele        

1.4 
Deşeuri 
voluminoase 

- 540 62 118 17 -  

1.5 
Deşeuri din 
gradini şi 
parcuri 

7410 4052 5433 2445 2989 5246 5621 

1.6 
Deşeuri din 
piete 1343 1237 1490 217 1991 3115 1640 

1.7 
Deşeuri 
stradale 

9832 14996 10372 3274 4358 12863 10785 

1.8 
Deşeuri  
generate şi 
necolectate* 

27160 40133 43029 38550 
 

33541 
33094 29901 

Sursa: PJGD; APM; Analiza Consultantului  
Nota: Datele cu privire la cantitatile de deseuri generate in judetul Hunedoara pentru anii 2003 -2008 sunt furnizate 
de APM Hunedoara, iar pentru anul 2009 sunt estimate de consultant 
 

Din datele analizate şi interpretate se poate observa creşterea cantităŃi de deşeuri 
colectată intre anii 2003 – 2004 de aproximativ 1.1%, iar din anul 2005 o scădere de 1.5 % faŃă 
de anul 2004 scădere a cantităŃii de deşeuri ce se menŃine constanta pana in anul 2008, an in 
care cresterea a fost de de aproximativ 1% până în anul 2009.  
Cantitatea de deşeuri menajere produse în anul 2009 este estimată pe baza ratei de conectare 
la serviciile de salubritate (în zonele urbane şi rurale), şi Ńinând cont de următorii indicatori de 
producere:  

•  0,95 kg / locuitor/ zi în zonele urbane;  
•  0,42 kg / locuitor/ zi în zonele rurale.  

 Cantitatea de deşeuri asimilabile ca fiind:  
•  20% din deşeurile menajere în toate zonele, în 2009 şi în creştere  cu 0,8% anual.   

 Cantitatea deşeurilor de gradina şi din parcuri se presupune a fi:  
•  12 kg / cap de locuitor / an în toate zonele, în  2009 şi se presupune ca va creşte  cu 

0,8% anual  
 Cantitatea de deşeuri din piete se presupune a fi:  

•  3,5 kg / cap de locuitor / an în toate zonele, în  2009 şi se presupune ca va creşte  cu 
0,8% anual  

 Cantitatea de deşeuri stradale se presupune a fi:  
•  30 kg / cap de locuitor / an în zonele urbane în 2009 şi se presupune ca va creşte  cu 

0,8% anual  
•  5 kg / cap de locuitor / an în zonele rurale, şi se presupune să rămână stabilă (de 

asemenea, se consideră că aceste deşeuri vor fi colectate după 2014) 
Pentru anul 2003 rezulta o cantitate de deseuri municipale de 564 kg/locuitor/an, pentru 

o populatie de 489872 locuitori si o cantitate de deseuri municipale de 276381 t, iar pentru anul 
2009 din datele si din indicatori prezentati, precum si din numarul de locuitori de 464739 si o 
cantitate de deseuri municipale estimata a fi 184.258 t rezulta o cantitate de deseuri municipale 
de 399 kg/locuitor/an.  

Aceasta inseamna ca datele culese pentru estimarea cantitatii de deseuri aferenta 
anului 2003 nu au fost raportate corespunzator. 
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Figura 2-29: De şeuri municipale şi asimilabile din comert, industrie şi institu Ńii 

 

2.7.4 Compozi Ńa deşeurilor municipale 
In ceea ce priveşte compozitia deşeurilor menajere în anul 2009, estimativ, cifrele sunt 

prezentate în tabelul de mai jos:  
 

Tabel 2-39: Compozitia medie a de şeurilor menajere, în jude Ńul Hunedoara  

Hârtie, 
carton 

% 

Sticla 
 

% 

Metale 
 

% 

Plastice 
 

% 

Textile 
 

% 

Deşeuri 
biodegra

dabile 
% 

Inerte 
 

% 

Altele 
 

% 

Total 
 

% 
An 

12 3 6 20 5 40 2 12 100 2009 
9,5 2.5 3.2 18,75 2,7 54 0.85 8.5 100 2008 
11,1 3,4 2,5 17,5 7,2 43,8 2,2 12,3 100 2007 

Sursa:  Analiza consultantului 
 
Pentru anii 2007 si 2008 datele au fost preluate de la APM Hunedoara, iar pentru anul 2009 au 
fost estimate pe baza datelor culese de catre consultant (chestionare completate de operatorii 
de salubritate, rapoarte al primariilor si CJ Hunedoara, rapoarte APM si DJS) 
Dupa cum se observa in tabelul de mai sus, compozitia deseurilor menajere se pastreaza in 
aceleasi procente, diferenta fata de anii 2007 si 2008 o reprezinta procentul crescut al 
deseurilor metalice si plastice.  

Tabel 2-40: Compozitia deseurilor din ambalaje (t) 
Anul  2007 2008 2009 

Total 40.153 42.963 45.971 

Hârtie şi carton 9.476 10.139 10.849 

Plastic 11.644 12.459 13.332 

Sticlă 8.753 9.366 10.022 

Metal 3.614 3.867 4.137 

Lemn 4.818 5.156 5.517 
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Anul  2007 2008 2009 

Altele 1.847 1.976 2.115 
Sursa:  Analiza consultantului 

Tabel 2-41: Compozitia deseurilor din ambalaje gene rate de populatie (t) 
Anul  2007 2008 2009 

Total 24.092 25.778 27.583 

Hârtie şi carton 5.686 6.084 6.509 

Plastic 9.950 10.646 11.392 

Sticlă 4.963 5.310 5.682 

Metal 2.481 2.655 2.841 

Lemn 0 0 0 

Altele 1.012 1.083 1.158 
Sursa:  Analiza consultantului 

 
Tabel 2-42: Compozitia deseuri din ambalaje generat e din comert, industrie si institutii (t) 

Anul  2007 2008 2009 

Total 16.061 17.185 18.388

Hârtie şi carton 3.790 4.056 4.340

Plastic 1.694 1.813 1.940

Sticlă 3.790 4.056 4.340

Metal 1.132 1.212 1.296

Lemn 4.818 5.156 5.517

Altele 835 894 956
Sursa:  Analiza consultantului 

Tabel 2-43: Deseuri municipale biodegradabile (t) 
Deşeuri menajere şi 
similare din comer Ń, 
industrie, institu Ńii  

Deşeuri municipale 
necolectate  

Anul  
Zone 

urbane 
Zone 
rurale 

Deşeuri 
din 

parcuri şi 
grădini  

Deşeuri 
din pie Ńe 

Deşeuri 
stradale 

Zone 
urbane 

Zone 
rurale 

Total 

2009 74.906 4.816 5.340 1.476 2.157 11.437 7.249 107.381 
Sursa:  Analiza consultantului 
 

Tabel 2-44: Compozitia deseurilor municipale estima te in 2009  (%) 

Tipul de de şeu Urban Rural Media 

Hârtie şi carton 11.2 8.8 10 

Sticlă 5.1 3.7 4.4 

Metal 3.1 2.3 2.7 

Plastic 13.1 12.2 12.6 

Lemn 1.9 1.2 1.5 

Biodegradabile 53.7 56.8 55.3 

Altele 11.6 15.5 13.5 

TOTAL 100 100 100 
Sursa:  Analiza consultantului 
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Tabel 2-45: Cantitatea de deseuri municipale genera te, în jude Ńul Hunedoara, in anul 2009  
 Deseuri municipal colectate 

Cod 
deseu/

AN 

Deşeuri 
menajere 

Deşeuri 
asimilabile 

Deşeuri din 
parcuri şi 

grădini 

Deşeuri 
din pie Ńe 

Deşeuri 
stradale 

Total cantit ăŃi 
de deşeuri 
municipale 
colectate 

Cantit ăŃi 
necolectate 

Deşeuri 
periculoase 

Deşeuri 
volumin

oase 

Total cantit ăŃi 
generate 

Cantit ăŃilor de de şeuri municipale generate in judet (t) 

Cod* 
20 03 01, 

20 01 
20 03 01, 20 01 20 02, 20 03 02  20 03 03 20 20 03 01   20 

2009 109.750 27.930 5.621 1.640 10.785 155.727 29.901 0 0 185.628 
Cantit ăŃilor de de şeuri municipale generate in mediul urban (t) 

Cod* 
20 03 01, 

20 01 
20 03 01, 20 01 20 02, 20 03 02  20 03 03 20 20 03 01   20 

2009 104.598 24.669 4.314 1.258 10.785 145.625 18.749 0 0 164.374 
Cantit ăŃilor de de şeuri municipale generate in mediul rural (t) 

Cod* 
20 03 01, 

20 01 
20 03 01, 20 01 20 02, 20 03 02  20 03 03 20 20 03 01   20 

2009 5.152 3.261 1.307 381 0 10.102 11.152 0 0 21.254 

 
Datele prezentate in tabelul de mai sus sunt estimate pe baza cantitatilor de deseuri generate si validate de APM in anul 2008 şi Ńinând cont de următorii 
indicatori de producere:  

•  0,95 kg / locuitor/ zi în zonele urbane;  
•  0,42 kg / locuitor/ zi în zonele rurale.  

 Cantitatea de deşeuri asimilabile ca fiind:  
•  20% din deşeurile menajere în toate zonele, în 2009 şi în creştere  cu 0,8% anual.   

 Cantitatea deşeurilor de gradina şi din parcuri se presupune a fi:  
•  12 kg / cap de locuitor / an în toate zonele, în  2009 şi se presupune ca va creşte  cu 0,8% anual  

 Cantitatea de deşeuri din piete se presupune a fi:  
•  3,5 kg / cap de locuitor / an în toate zonele, în  2009 şi se presupune ca va creşte  cu 0,8% anual  

 Cantitatea de deşeuri stradale se presupune a fi:  
•  30 kg / cap de locuitor / an în zonele urbane în 2009 şi se presupune ca va creşte  cu 0,8% anual  

 5 kg / cap de locuitor / an în zonele rurale, şi se presupune să rămână stabilă (de asemenea, se consideră că aceste deşeuri vor fi colectate după 2014)
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2.8. Sistemul de gestionare a de şeurilor municipale 
 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, tratarea/valorificarea şi 
eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după inchidere. 
Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale apartine administratiilor publice 
locale, care, în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator 
economic autorizat, trebuie să asigure colectarea, colectarea selectivă, transportul, tratarea, 
valorificarea şi eliminarea finala a acestor deşeuri.  
Principalii parametrii care pot influenta generarea deşeurilor de ambalaje sunt legati de 
schimbarile economice, cele privind natura bunurilor de larg consum în funcŃie de cerere şi 
schimbarile în tehnologiile  de fabricatie ale ambalajelor. Deşeurile de ambalaje se regasesc în 
deşeurile menajere intr-un procent important, ele provin din ambalajele  introduse pe piata 
odata cu produsele ambalate. CantităŃile de ambalaje introduse pe piata cu produsele ambalate 
de către producatorii din judeŃul Hunedoara şi cele colectate şi valorificate de către agentii 
colectori autorizati , rezultate din raportarile operatorilor economici sunt prezentate în tabelul 
următor: 

Tabel 2-46: Cantit ăŃile de ambalaje introduse  pe piata în anul 2007, t one 

Materialul 

Ambalaje corespunzatoare 
produselor ambalate 
introduse pe piata de c ătre 
producatori şi importatori 

Deşeuri de ambalaje preluate în 
vederea valorificarii de la 
persoane fizice sau juridice de 
către agentii economici autorizati 

Sticla 387  

Plastic 625 1008 

Hârtie şi carton 873 5903 

Metale 104  

Lemn 228  

Altele 51  

Total 2268 6911 

Susrsa : APM - Anuarul 2008 
 

 Atingerea tintelor de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje este strans legata de 
colectarea separată a deşeurilor de ambalaje de la populaŃie. În JudeŃul Hunedoara sistemul 
de colectare separată a deşeurilor este în faza incipienta. Mai jos este prezentată situatia 
existenta la nivelul anului 2008. 

 
Tabel 2-47: Implementarea sistemelor de colectare s electiv ă a deşeurilor de ambalaje în anul 2008 

Cantitati de deşeuri de ambalaje colectate 
selectiv, tone 

JudeŃul Localitatea 
Nr. 

locuitori 
arondati Hârtie/ 

carton 
Plastic Sticla Metal 

Altele 
specificati 

Municipiul 
Deva 16000  26    

Municipiul 
Hunedoara 68000 444 211    

Municipiul 
Vulcan 27500 14 42    

Hunedoara 

total 111500 458 279    
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Susrsa : APM - Anuarul 2008 

 
In cele trei municipii ale judeŃului, pentru fracŃiile colectate separat, dotarile operatorilor 

şi modul de gestionare a acestora sunt redate în tabelul de mai jos: 
 

Tabel 2-48: Dotarile operatorilor şi modul de gestionare a de şeurilor 

JudeŃul 
Denumire 
localitate 

 

FracŃii 
colectate 
selectiv 

Tip Containere 
Modul de gestionare a 

deşeurilor colectate 
selectiv 

Municipiul 
Deva PET 

46 containere de 4 
mc, cu plasa de 
sarma, culoare 

galbena 
 

Separare pe culori şi 
presare în baloti cu 
presa din dotare şi 

valorificare prin agenti 
economici autorizati(Sc 

Cadelplast SA 
Hunedoara) 

Municipiul 
Hunedoara 

Plastic 
Hârtie/carton 

90 de containere de 
4 mc pentru PET-

culoare galbena, 55 
containere de 4 mc 

pentru 
hârtie/carton- 

culoare albastra 
 

Sortare, balotare cu 
presa din dotare şi 

valorificare prin agenti 
economici 

autorizati(SC 
Greentech SA Buzau, 
SC Vancart SA Adjud, 
Ital Group Constanta) 

H
un

ed
oa

ra
 

Municipiul 
Vulcan 

Plastic 
Hârtie/carton 

36 containere de 4 
mc cu plasa de 
sarma, culoare 
galbena pentru 

PET-uri 
 

Sortare, balotare cu 
presa din dotare şi 

valorificare prin agenti 
economici 

autorizati(SC 
Cadelplast SA 

Hunedoara, SC Rec 
Cartoplast SRL 

Hunedoara) 
Susrsa : APM - Anuarul 2008 

 
In anexa 2.8 se prezinta monitorizarea extinderii colectării selective -semestrul I 2010 
Analizand datele prezentate în tabelele de mai sus se observa  ca până în prezent au 

fost colectate separat doar hârtie/carton şi plastic.  FracŃiile de sticla, metal şi lemn nu au fost 
colectate separat-ele neputand concura la atingerea tintelor. 

2.8.1. Colectarea şi transportul de şeurilor municipale 
PopulaŃia deservita de servicii de salubrizare prin operatori de salubritate reprezintă 

84.8% din populaŃia din mediul urban şi circa 31.6 % din populaŃia din mediul rural. 

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalitatilor, direct – prin 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale, sau indirect – prin concesionarea 
serviciului, societatilor specializate în servicii de salubrizare. Serviciile de salubrizare sunt 
organizate şi opereaza mai ales în zonele urbane. 
Colectarea deşeurilor este realizata de către 10 operatori de salubrizare cu capital privat şi 8 
operatori ai serviciului local de salubritate din cadrul primariilor. Dintre operatorii de salubritate 
din judetul Hunedoara, 3 nu detin licenta ANRSC (S.C. Goscomloc SA Uricani, Serviciul Public 
Ghelari, Salubris Baita – Valisoara)  
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ActivităŃile de colectare şi transport a deşeurilor municipale din judeŃ, sunt organizate 
diferit în funcŃie de: marimea localităŃii, numarul persoanelor deservite, dotare şi forma de 
proprietate a agentilor de salubritate. Redam mai jos localităŃile şi operatorii care deservesc 
aceste localităŃi precum şi date de identificare ale agentilor de salubritate privati în anul 2009. 

 
Tabel 2-49: Detali cu privire la operatori de salub ritate din jude Ńul Hunedoara 

Operator 
Nr.crt. Localitate 

Denumire Adresa Licenta ANRSCUP 

MUNICIPII 

1 Brad 
S.C. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
S.A. 

STR. OITUZ  NR. 
3 A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

2 Deva S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

3 Lupeni SC UNIVERSAL EDIL 
SA LUPENI 

STR. BARBATENI, 
NR. 163 

Licenta nr. 666,667/24.09.2009 
clasa 3Valabila până la data de 
24.09.2010 

4 Oraştie S.C. ACTIVITATEA 
GOSCOM S.A. 

Str.Piata Victoriei 
nr.19 

Licenta clasa 3Valabila până la 
data de 26.05.2011 

SC Proserv  SA- 
Hunedoara  

Piata Iancu de 
Hunedoara, nr.1 

Licenta clasa 2Valabila până la 
data de 06.09.2011 

5 Hunedoara  SC SALUB SA 
PLOIESTI 

Str. Buna Vestire, 
nr.18-20 PH 

LicenŃă clasa 1 Valabilă până 
la data de 11.10.2011 

6 Petrosani SC GOSPODARIE 
PREST COM SA 

Str. M. Eminescu, 
nr. 15-17 

Licenta clasa 3Valabila până la 
data de 28.07.2011 

7 Vulcan S.C. PREGOTERM 
SA VULCAN 

STR.M. 
VITEAZU,NR.31, 
CAM. 19 

Licenta nr. 0907/26.03.2010 
clasa 3 Valabila până la data 
de 26.03.2015 

ORAŞE 

8 Aninoasa S.C. PREGOTERM 
SA VULCAN 

STR.M. 
VITEAZU,NR.31, 
CAM. 19 

Licenta nr. 0907/26.03.2010 
clasa 3 Valabila până la data 
de 26.03.2015 

9 Călan S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

10 Geoagiu 
S.C. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
S.A. 

STR. OITUZ  NR. 
3 A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

11 HaŃeg S.C. BUCURA PREST 
S.A 

Str.Decebal nr 15 
Licenta nr. 0476/09.04.2009 
clasa 3 Valabila până la data 
de 09.04.2010 

12 Petrila S.C. EDIL URBAN 
SERV S.A. PETRILA 

Str. Privighetorilor 
nr 5 

Licenta nr.0847/11.02.2010 
clasa 3; Valabila pana la data 
de 16.03.2015 

13 Simeria S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

14 Uricani S.C.GOSCOMLOC 
S.A 

STR. 
STERMINOS, 
NR.22, URICANI 

Nu detine licenta 

COMUNE 

15 Baia de Cris 
SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
S.A. TIMISOARA 

  
Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 
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16 Balsa 

Nu are incheiat 
contract cu firma de 
salubrizare din cauza 
distantei mari, dintre 
localităŃi nu s-a 
prezentat nici o firma 
de salubrizare. 

    

17 Baru Serviciu Public Local 
Baru 

BARU, str. Prof. 
Dr. St. Garbea  
nr.222 

Licenta nr. 0435/06.03.2009 
clasa 3Valabila până la data de 
06.03.2014 

18 Bacia  
SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
SA TIMISOARA 

str. Oituz  NR. 3 A 
TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

20 Bai Ńa 

Asociatia de 
dezvoltare 
intercomunitara « 
Salubris »,BaiŃa 
Vălişoara. 

  Nu detine licenta 

21 Banita 
SC GOSPODARIE 
PRESTCOM 
PETROSANI 

  
Licenta clasa 3Valabila până la 
data de 28.07.2011 

22 Bătrâna LOCALITATE 
IZOLATA 

 BĂTRÂNA NR.55   

23 Beriu 
SC. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
SA TIMISOARA 

  
Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

24 Blajeni 

Nu a reusit să isi 
concesioneze serviciul 
de salubritate din 
cauza distantei prea 
mari. 

    

25 Bosorod S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

26 Branisca S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

29 
Bretea 
Romana 

S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A, jud. HD 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

30 Buces 
S.C. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
S.A 

str. OITUZ  NR. 3 
A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

31 Bucuresci 
S.C. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
S.A 

str. OITUZ  NR. 3 
A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

32 
Bulzeştii de 
sus 

LOCALITATE 
IZOLATA 

    

33 Bunila LOCALITATE 
IZOLATA     

34 Burjuc S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

36 Cerbal 

Din cauza distantei 
prea mari nu a putut 
concesiona serviciul 
de salubritate.Doreste 
să fie declarata  
IZOLATA. 

    

37 Certeju de Sus SC SALUBRITATE 
S.A DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 
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39 Cirjiti SC SALUBRITATEA 
SA DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

40 Criscior 
S.C RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
S.A 

str. OITUZ  NR. 3 
A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

41 Densus 
S.C. EOLIAN 
ENERGY S.R.L.  
HAłEG 

HAłEG, STR. 
FLORILOR, NR 1 , 
HD 

Licenta nr. 0647/11.02.2010 
clasa 3 Valabila până la data 
de 13.01.2015 

42 Dobra S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

44 
General 
Berthelot 

S.C. BUCURA PREST 
S.A. 

  
Licenta nr. 0476/09.04.2009 
clasa 3 Valabila până la data 
de 09.04.2010 

45 Ghelari 
Serviciu Public de 
Gospodarire al 
localitati Ghelari 

  Nu detine licenta 

47 Gurasada S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A, jud. HD 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

48 Harau 
S.C RETIM 
ECOLOGIC S.A 
TIMISOARA 

str. OITUZ  NR. 3 
A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

49 Ilia S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

52 
Lapugiu de 
Jos 

S.C SALUBRITATE 
S.A 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

53 Lelese SC Petrescu 
Petrovidan SRL  

  
Licenta nr. 0591/08.07.2009 
clasa 3Valabila până la data de 
08.07.2010 

54 
Lunca cernii 
de jos 

Nu au completat 
chestionarul 

    

55 Luncoiu de jos 
S.C RETIM 
ECOLOGIC S.A 
TIMISOARA 

STR. OITUZ  NR. 
3 A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

56 Martinesti S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

58 
Oraştioara de 
sus 

SC RETIM 
TIMISOARA SA 

  
Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

61 Pestisu Mic S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A, jud. HD 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

63 Pui S.C. BUCURA PREST 
S.A 

Str.Decebal nr 15, 
HaŃeg 

Licenta nr. 0476/09.04.2009 
clasa 3 Valabila până la data 
de 09.04.2010 

65 Rapoltu mare 
S.C RETIM 
ECOLOGIC S.A 
TIMISOARA 

STR. OITUZ  NR. 
3 A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

66 Rachitova 
S.C. EOLIAN 
ENERGY S.R.L.  
HAłEG 

HAłEG, STR. 
FLORILOR, NR 1 , 
HD 

Licenta nr. 0647/11.02.2010 
clasa 3 Valabila până la data 
de 13.01.2015 

67 Ribita 
S.C RETIM 
ECOLOGIC S.A 
TIMISOARA 

STR. OITUZ  NR. 
3 A TIMISOARA 

Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

68 Rau de mori S.C. PETRESCU 
PETROVIDAN S.R.L 

loc. Carnesti, nr. 
77, jud. HD 

Licenta nr. 0591/08.07.2009 
clasa 3Valabila până la data de 
08.07.2010 
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69 Romos Serviciul public local     

70 Sarmizegetusa 
S.C. EOLIAN 
ENERGY S.R.L 
HAłEG 

HAłEG, STR. 
FLORILOR, NR 1 , 
HD 

Licenta nr. 0432/05.03.2009 
clasa 3 Valabila până la data 
de 05.03.2010 

72 Salasul de Sus S.C. BUCURA PREST 
S.A 

Str.Decebal nr 15, 
HaŃeg, jud. HD 

Licenta nr. 0476/09.04.2009 
clasa 3 Valabila până la data 
de 09.04.2010 

73 
Santamaria 
Orlea 

S.C. EOLIAN 
ENERGY S.R.L.  
HAłEG 

HAłEG, STR. 
FLORILOR, NR 1 , 
HD 

Licenta nr. 0647/11.02.2010 
clasa 3 Valabila până la data 
de 13.01.2015 

75 Soimus S.C SALUPAN S.R.L 
DEVA 

  
Licenta nr. 0418/23.02.2009 
clasa 3 Valabila până la data 
de 01.11.2013 

77 
Teliucu 
inferior 

S.C. Proserv S.A 
Hunedoara 

Hunedoara, str. 
Piata Iancu de 
Hunedoara, nr. 1 
jud. HD 

Licenta clasa 2Valabila până la 
data de 06.09.2011 

78 Tomesti 

Nu are incheiat 
contract cu firma de 
salubrizare din cauza 
distantei mari, dintre 
localităŃi nu s-a 
prezentat nici o firma 
de salubrizare. 

    

79 Toplita SC Proserv  SA- 
Hunedoara  

  
Licenta clasa 2Valabila până la 
data de 06.09.2011 

80 Totesti 
S.C. EOLIAN 
ENERGY S.R.L.  
HAłEG 

HAłEG, STR. 
FLORILOR, NR 1 , 
HD 

Licenta nr. 0647/11.02.2010 
clasa 3 Valabila până la data 
de 13.01.2015 

81 Turdas S.C. Activitatea 
Goscom Oraştie 

  
Licenta clasa 3Valabila până la 
data de 26.05.2011 

82 Vălişoara 

Asociatia de 
dezvoltare 
intercomunitara « 
Salubris »,BaiŃa 
Vălişoara. 

  Nu detine licenta 

74 Vata de jos 
SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
SA TIMISOARA 

  
Licenta clasa 1Valabila până la 
data de 08.12.2010 

83 Vetel S.C.Salupan S.R.L.   
Licenta nr. 0418/23.02.2009 
clasa 3Valabila până la data de 
01.11.2013 

84 Vorta 

Nu s-a prezentat nici 
un operator de 
salubritate când s-a 
incercat 
concesionarea 
serviciului de 
salubritate din cauza 
distantei prea mari. 

    

85 Zam S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

Calea Zarandului 
nr.59A 

Licenta clasa 2Valabil până la 
data de 03.10.2011 

Sursa:  CJ, Autoritati locale, Operatori de salubritate, Analiza consultantului 
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Conform precizărilor de la APM în unele localităŃi salubrizarea se face pe pachete de 
servicii, astfel: 

- Municipiul Hunedoara a concesionat colectarea deşeurilor municipale şi 
asimilabile operatorului SC Salub SA Ploiesti sucursala Hunedoara; 
preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor şi întreŃinerea spaŃiilor 
verzi şi a parcurilor sunt atribuite operatorului SC Proserv SA. 

- Municipiul Orăştie  a concesionat salubrizarea pentru dşeurile menajere 
şi asimilabile la SC Activitatea Goscom SA, iar deşeurile din servicii 
municipale sunt colectate de serviciul public local al Primăriei. 

- Municipiul Petroşani a concesionat colectarea deşeurilor menajere, 
asimilabile şi din construcŃii şi demolări operatorului SC Gospodărie Prest 
Com SA, colectarea deşeurilor stradale operatorului SC Retim Ecologic 
Service SA PL Petroşani, iar colectarea deşeurilor din pieŃe, parcuri, 
grădini şi spaŃii verzi serviciului local SPADPP. 

 
In anexa nr. 2.2 si in anexa 2.3, se prezintă detalii cu privire la operatori de salubritate 

(sursele de analiza fiind chestionare şi contracte de salubritate) 
 

Tabel 2-50: Grad de acoperire cu servicii de salubr itate  

 Grad de acoperire cu servicii de salubritate (%) 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hunedoara 
total 

46.5 47 47 47 47 55.95 58.2 

mediul 
urban 

79 80 79 79 79 81.3 84.8 

mediul rural  14 14 15 15 15 30.6 31.6 

 Sursa: 2003 -2007 PJGD, 2007 – 2008 raport starea mediului Hunedoara, 2009 date culese şi 
interpretate de consultant. 

 
Din cele 55 de comune administrative ale judeŃului Hunedoara 10 comune (Balsa, 

Blajeni, Cerbal, Lunca cernei de jos, Rachitova, Vorta, Bulzesti de sus, Bătrâna, Bunila, 
Tomesti) nu au incheiate contracte de salubritate. Comunele Bunila, Bulzesti de sus şi Bătrâna 
sunt declarate localităŃi izolate, iar celelate localităŃi Balsa, Blajeni, Cerbal, Lunca cernei de jos, 
Rachitova, Vorta, Tomesti, nu au inchiat contracte de salubritate deoarece la licitati nu s-a 
prezentat nicio societate, motivul principal fiind distantele prea mari până la un depozit. 
 

Tabel 2-51: Dotarea operatorilor 

Vehicule de transport 
Nr. 
crt 

Numele 
Municipiului/O

raşului 

Numele 
operatorului 

Cantitate 
total ă  de 
deşeuri 

municipale 
(t/an) 

Nr. Autogunoiere 
Nr. 

Autocontaine
re 

MUNICIPII 

1 BRAD 

SC RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE 
TIMISOARA 

6567 
1 autogunoiera compactor 
de 18 mc; 1 autogunoiera 
de 13 mc 

  

2 DEVA S.C.SALUBRITA
TE S.A. DEVA 

22806 9   
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Vehicule de transport 
Nr. 
crt 

Numele 
Municipiului/O

raşului 

Numele 
operatorului 

Cantitate 
total ă  de 
deşeuri 

municipale 
(t/an) 

Nr. Autogunoiere 
Nr. 

Autocontaine
re 

3 LUPENI SC Universal Edil 
SA 

10011 
2 autogunoier 
compactoare 19 mc; 2 
autocontainiere 4 mc;  

  

4 ORAŞTIE 
SC 
ACTIVITATEA 
GOSCOM SA   

8749 

1-autocompactor de 20 
m³ gunoi compactat 
1- autocompactor18 m³ 
1- autocompactor 16m³ 

  

SC PROSERV 
S.A 24086 

1 autogunoiera 
compactoare 
2 autospeciale pentru 
transport deşeuri H-C şi 
deseu plastic 
1 utilaj special dotat cu 
macara cu cirlig pentru 
manipularea containerelor 
tip clopot 

  
5 HUNEDOARA 

SC SALUB SA 
PLOIESTI  

8 autogunoiere         1 
autocompactoare  

6 PETROSANI 
SC 
GOSPODARIE 
PREST COM SA 

14739     

7 VULCAN 
S.C. 
PREGOTERM 
SA VULCAN 

12540 

Autocompactoare 
Autocontainiere  
Tractor cu remorca 
Incarcator frontal 

5buc. 
2 buc. 
2 buc. 
1 buc. 

ORAŞE 

8 ANINOASA 
S.C. 
PREGOTERM 
SA VULCAN 

1512     

9 CĂLAN S.C.SALUBRITA
TE S.A. DEVA 

4391 2   

10 GEOAGIU 
S.C. RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE S.A. 

2684,25 
autogunoiere 
compactoare 

2 buc 

11 HAłEG S.C. BUCURA 
PREST S.A 

3740 
Autocompactoare de 
16mc 
Autogunoiera de  10mc 

1buc. 
1 buc. 

12 PETRILA 
S.C. EDIL 
URBAN SERV 
S.A. PETRILA 

8562 4   

13 SIMERIA 
SC 
SALUBRITATE 
SA 

4636 

Autocompactor Mercedes, 
17 mc 
Autocompactor Steier, 17 
mc 
Autobasculanta 
Mercedes, 4mc 

1                                        
1                                      
1 
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Vehicule de transport 
Nr. 
crt 

Numele 
Municipiului/O

raşului 

Numele 
operatorului 

Cantitate 
total ă  de 
deşeuri 

municipale 
(t/an) 

Nr. Autogunoiere 
Nr. 

Autocontaine
re 

14 URICANI S.C.GOSCOMLO
C S.A 

4536 2   

Sursa: 2003 -2007 PJGD, 2008-2009 date culese şi interpretate de consultant. 
 
Datele cu privire la dotarea cu mijloace de transport a operatorilor au fost culese şi 

analizate pe baza contractelor puse la dispozitia consultantului, pentru analiza de către 
autorităŃile publice locale şi pe baza chestionarelor trimise spre completare operatorilor de 
salubritate. O parte dintre date colectate au fost complete, deoaprece la anumite contracte nu 
au fost puse la dispozitie şi anexele sau în contracte nu a fost stipuat dotarea cu autovehicule a 
operatorilor de salubritate, iar chestionarele au fost completate insuficient pentru a putea realiza 
o analiza obiectiva.  

Se poate observa, pa baza acestor date, ca gradul de acoperire cu servicii de salubritate 
este mare, cantitatea de deseuri colectata si raportata de catre operatori este mica in raport cu 
cantitatea de deseuri generata.  

Date suplimentare cu privire la cantitatea de deseuri colectata de catre operatorii de 
salubritate in localitati si date cu privire la proiectele implementate in cadrul proiectului se 
regasesc in Anexele 2.3 si 2.5. 

 
Puncte in ceea ce priveste sistemul de management al deseurilor in judetul Hunedoara: 
- Colectarea taxelor si tarifarea nu este unitara la nivelul judetului, difera de operator si 
de autoritatea locala pe toata suprafata admnistrativa a judetului Hunedoara. In aceste 
conditii o parte dintre locuitori si anumite administratii publice locale care au incheiate 
contracte de salubritate renunta la acestea sau solicita micsorarea tarifului deoarece 
tarifele acestora este mai mare fata de locuitorii si fata de administratiile publice in care 
opereaza un operator de salubritate ce are in administrare si depozitul.  
- În mediul rural este raspândita practica prin care serviciul este platit operatorului de 
catre primarie, iar populatia „nu plateste”. In aceste conditii recuperarea taxelor se 
realizeaza foarte greu si cu intarzieri foarte mai de plata, rezultand functionarea 
defectuoasa a serviciului de salubritate 
- Tarifarea firmelor respecta principiul poluatorul plateste fiind luata în calcul cantitatea 
de deseuri generata; în cazul firmelor este binevenita o uniformizare a unitatilor de 
masura deoarece se foloseste fie unitatea de masura volumetrica fie cea masica ceea 
ce creeaza dificultati în comparatii si alte calcule. 
- Exista dificultati la incheierea contractelor individuale in special in zona 5 – Valea Jiului, 
dar si in zonele rurale, deoarece locuitori nu isi pot permite serviciul de salubritate. 
 - In conditiile in care nu se uniformizeaza si nu se asigura o constanta in ceea ce 
priveste tarifarea si incasarea acestor tarife precum si procentul redus de conectare a 
serviciului de salubritate, in special in zona rurala, conduce la lipsa resurselor financiare 
pentru investitii in domeniul managementului deseurilor. 
- Colectarea deşeurilor se realizeaza in proportie de 84,8 % in mediul urban si 31,6 % in 
mediul rural, dintr-o cantitate anuala generate in judetul Hunedoara de 185.628 t/an 
deseuri municipal, ceea ce implica creearea de zone neadecvate pentru depozitarea 
deseurilor (depozitarea ilegala) 
- Colectarea selectiva se realizeaza doar in municipiile din judetul Hunedoara, chiar 
daca in anumite localitati au fost incheiate contracte dupa anul 2008, contracte in care 
se prevede colectarea selectiva (se mentioneaza in anumite contracte respectarea 
legislatiei in vigoare inclusiv legea 101/2006 privind colectarea selectiva)   
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- Colectarea selectivă este implementată doar în puŃine zone doar in zonele unde au fost 
implementate proiecte Phare şi alte initiative private iar echipamentele existente sînt 
învechite şi insuficiente, îndeosebi pentru colectarea selectivă 
- Cea mai importanta problema o constituie depozitarea deseurilor, deoarece nu exista 
in judet deposit conform, iar in prezent exista 3 depozite neconforme in operare.  
- In judet exista o statie de compost la Brad (nu este in functiune), dar care nu acopera 
tintele impuse de ligislatie privind deseurile biodegradabile  
 

Considerăm că acestea reprezintă problemele cele mai importante pentru mediu legate de 
gestionarea deşeurilor. Eliminarea necontrolată a deşeurilor netratate în depozite 
neconforme ameninŃă serios mediul: atmosfera, solul şi apele. Această situaŃie care persistă 
de mulŃi ani, a cauzat deja daune mari mediului a căror înlăturare necesită resurse 
financiare serioase şi timp îndelungat.  
Conform legislaŃiei UE şi legislaŃiei naŃionale aceste practici de eliminare a deşeurilor nu mai 
pot continua, impunîndu-se gestionarea corespunzatoare a deseurilor incepand de la 
colectare si pana la eliminare.  

2.8.2. Reciclare si Valorificare 
In judeŃul Hunedoara, în prezent nu este extins sistemul de colectare separată a 

deşeurilor menajere. Există localităŃi în care este implementat un sistem de colectare selectiv, 
exemplu în localităŃile Lupeni, Petrosani, Vulcan, Deva şi Hunedoara unde functioneaza un 
astfel de sistem de colectare selectivă. În oraşul Petrila sistemul de colectare selectivă se 
realizează pentru deşeurile de hârtie şi carton şi pentru deşeurile de plastic.  

De asemenea există sistemul de colectare selectiv, în municipiul Brad şi în Tara 
HaŃegului (cu comunele incluse în aceasta regiune), precum şi în comunele BaiŃa şi Vălişoara. 
De asemenea, desi există o obligativitate legislativă, în nicio localitate nu este implementată 
colectarea separată a deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor periculoase menajere.  

 
Tabel 2-52: Colectarea selectiv ă a deşeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Localitatea Nr. Locuitori 
deserviti 

Fractii 
colectate 
selectiv 

Tip 
containere 

Operator 
Operatii de tatare a 
deseurilor, colectate 

selectiv 

Deva 9.800 PET 
Container 

plasa 4000 l 

SC 
SALUBRITA

TE SA 

Balotare si valorificare in 
vederea reciclarii la SC 

Cadelplast Group 
Hunedoara 

72.200 
Plastic 
PET 

Container  
din plasa 
4.500 l 

Sortare, balotare si 
vlorificare in vederea 

reciclarii la SC Greentech 
SA Buzau pentru PET si 
SC   Alexlucplast SRL 

Hateg    pentru ambalaje 
plastic 

Hunedoara In toate 
centrele 
colectare 
unde sunt 

unitati 
comerciale 

15.000 

Hartie/ 
carton 

 

SC Proserv 
SA 

Hunedoara 
Sortare, balotare si 

valorificare in vederea 
reciclarii la SC Ecopaper 
SA Zarnesti       pentru 

hartie/carton 
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Localitatea Nr. Locuitori 
deserviti 

Fractii 
colectate 
selectiv 

Tip 
containere 

Operator 
Operatii de tatare a 
deseurilor, colectate 

selectiv 

29.420 PET 
Containerdi
n plasa 4 

mc 

Balotare si valorificare in 
vederea reciclarii la SC 

Cadelplast Group 
Hunedoara 

Vulcan 

 
Hartie/ 
carton 

Container  
1,1mc 

S.C. 
PREGOTER

M S.A. 
VULCAN 

Balotare si valorificare in 
vederea reciclarii la SC 

Cadelplast Group 
Hunedoara 

Sursa:  PJGD 
 

łintele de valorificare/reciclare a deşeurilor de ambalaje sunt prevăzute în legislaŃia 
specifica (HG 621/2005, cu modificările ulterioare), şi sunt calculate până în anul 2013, când 
obiectivul global de valorificare este de 60% din greutatea totală a materialelor  de ambalaj 
conŃinute în deşeurile de ambalaje-cu Ńinte intermediare pe ani şi tipuri de materiale. 

 
Atingerea Ńintelor de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje este strâns legată de 

colectarea separată a deşeurilor de ambalaje de la populaŃie. În judeŃul Hunedoara sistemul de 
colectare separată a deşeurilor este în fază incipientă. Mai jos este prezentată situaŃia existenta 
la nivelul anului 2009: 

 
Tabel 2-53: Implementarea sistemelor de colectare s electiva a de şeurilor de ambalaje în jude Ńul 

Hunedoara, in anul 2009 
Cantit ăŃi de de şeuri de ambalaje colectate 

selectiv, tone Jude Ńul Localitatea 
Nr. 

locuitori 
aronda Ńi Hârtie/ 

carton Plastic Sticla Metal Altele 
specifica Ńi 

Municipiul Deva 16000  53    

Municipiul 
Hunedoara 

68000 428 192    

Municipiul Vulcan 27500 7 53    

H
un

ed
oa

ra
 

Total 111500 435 298    
Sursa:  APM 

 

În cele trei municipii ale judeŃului, pentru fracŃiile colectate separat, dotările operatorilor 
şi modul de gestionare a acestora sunt redate în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 2-54: Dotarile operatorilor si modul de gesti onare a deseurilor în jude Ńul Hunedoara, in anul 
2009 

Jude-
Ńul 

Denumire 
localitate 

 

Frac Ńii 
colectate 
selectiv 

Tip Containere Modul de gestionare a de şeurilor 
colectate selectiv 

H
U

N
E

D
O

A
R

A
 

Municipiul 
Deva 

PET 

46 containere de 4 
mc, cu plasa de 
sârmă, culoare 

galbena 

Separare pe culori şi presare in baloŃi 
cu presa din dotare şi valorificare prin 

agenŃi economici autorizaŃi(Sc 
Cadelplast SA Hunedoara) 
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Municipiul 
Hunedoara 

Plastic 
Hartie/ 
carton 

90 de containere de 4 
mc pentru PET-

culoare galbenă, 55 
containere de 4 mc 
pentru hârtie/carton- 

culoare albastră 

Sortare, balotare cu presa din dotare şi 
valorificare prin agenŃi economici 

autorizaŃi(SC Greentech SA Buzau, 
SC Vancart SA Adjud, Ital Group 

ConstanŃa) 

Municipiul 
Vulcan 

Plastic 
Hartie/ 
carton 

36 containere de 4 
mc cu plasa de 
sârmă, culoare 

galbenă pentru PET-
uri 

Sortare, balotare cu presa din dotare si 
valorificare prin agenŃi economici 

autorizaŃi(SC Cadelplast Sa 
Hunedoara, SC Rec Cartoplast SRL 

Hunedoara) 

Sursa:  APM 
 
In anexa 2.8 se prezinta monitorizarea extinderii colectării selective -semestrul I 2010 
Analizând datele prezentate în tabelele de mai sus se observă  că până în prezent au 

fost colectate separat doar hârtie/carton şi plastic, în trei localităŃi ale judeŃului, cuprinzând cca 
110.000 locuitori.  FracŃiile de sticlă, metal şi lemn nu au fost colectate separat-ele neputând 
concura la atingerea Ńintelor. 

La sfârşitul anului 2009 s-au finalizat o parte a proiectelor care au fost în implementare 
pe parcursul anilor anteriori. Astfel în Municipiul Vulcan s-a pus în funcŃiune staŃia de sortare a 
deşeurilor de ambalaje, în Oraşul HaŃeg s-a finalizat proiectul de colectare selectivă şi staŃia de 
transfer. 

 
In prezent există în functiune staŃie de sortare a deşeurilor în Municipiul Vulcan şi în 

Municipiul Brad, statie de transfer in Municipiul Brad şi în Oraşul HaŃeg si o platforma de 
compost in Municipiul Brad.  

 
Date cu privire la statia de sortare, transfer si compost de la Brad, de la statia de transfer 

de la Hateg si de la statia de sortare de la Vulcan 
  
Statia de la Brad 
 
Statia de transfer, sortare si compost de la Brad este realizata prin program Phare CES 

2004 si este dimensionata pentru municipiul Brad si pentru comunele Criscior si Ribita. 
 
Echipamente tehnice ale statiei de la Brad: 
 - Transportor cu banda ( 1200 x 6 x 14 m cu covor metalic) 
 - Ciur rotativ cu elemente de cernere interschimbabile Φ 2500 x 6000 m 
 - Separator magnetic pentru corpuri metalice 1200 x 2,2 m 
 - Presa 4 tf 
 - Utilaj de tocare  
 - Utilaj de aerare compost 
 - Ciur rotativ compost 
 - Cantar 

- Prescontainer 
- Banda de sortare si cabina de sortare 
- Cap de presare fix la care se pot monta containerele  
- Presa de balotat 
- Perforator PET 
- Incarcator frontal multifunctional 
- Motostivuitor 

 
Capacitatea de proiectare a centrului de la Brad este : statiei de transfer cca. 7.000 t/an, statie 
de sortare 5.000 t/an si platforma de compost cca. 7.500 de t/an. 
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In luna august, din anul curent statia nu este in operare datorita unor probleme tehnice si cu 
caracter administrativ. 
 
Statia de transfer de la Hateg 

Statia de transfer de la Hateg este realizata prin program Phare CES 2004 si este 
dimensionata pentru municipiul Hateg si pentru comunele Bretea Romana, Densus, Pui, 
Rachitova, Riu de Mori, Salasu de Sus, Santamaria Orlea, Sarmisegetuza, General Berthelot, 
Totesti, Baru. 

 
Echipamente tehnice ale statiei de la Hateg: 

- Hala acoperita de 442 mp 
- Banda transportoare deseuri 14 ml 
- Presa compactoare deseuri 25 tone forta 
- Recipienti de colectare deseuri 
- Camion platforma basculabil 5mc 
- Autotransportoare deseuri 7 mc 
- Cap tractor pentru containere de 24 mc 

Capacitatea statiei de transfer de la Hateg a fost dimensionata la aproximativ 10.000 t/an si se 
afla in operare; operatorul statiei este SC BUCURA PRES SA. 
 
Statia de sortare de laVulcan 
 
Statia de sortare de la Vulcan este realizata prin fonduri proprii si este dimensionata pentru a 
sorta deseurile din Vulcan si Aninoasa.  

 
Caracteristici tehnice statie de sortare : 

- Banda transportoare inclusiv structura metalica pentru acoperirea canalului 
- Banda inclinata pentru alimentare ciur rotativ  
- Banda de sortare 
- Separator magnetic  
- Ciur rotativ  
- Cabina de sortare  
- Presa de balotat  
 

Capacitatea statiei de sortare de la Vulcan a fost dimensionata pentru aproximativ 30.000 de 
locuitori si este operata de SC PRGOTERM SA VULCAN  

 
In prezent au fost finalizate investitiile pentru tratarea deseurilor in Judetul Hunedoara. 

Deşeurile reciclabile colectate selectiv au fost gestionate de către operatorii economici 
autorizati- în scopul reciclarii. 
 
Situatia deşeurilor colectate separat şi valorificate din deşeurile menajere sunt prezentate mai 
jos: 

Tabel 2-55: Cantit ăŃi de deseuri reciclabile din de şeurile menajere, tone 

Cantitati de de şeuri menajere, tone 
Anul Jude Ńul 

Colectate Valorificate Eliminate 

2006 HD 136912 61 136851 

2007 HD 137242 768 136474 

2008 HD 164107 787 163320 

Sursa:  APM şi Directia de statistică Hunedoara 
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Se observa o creştere  a cantităŃilor de deşeuri colectate selectiv şi valorificate în anul 
2007 si 2008, faŃă de anul 2006. Din cantitatea de deseuri  colectata selectiv, cantitatea de 
deseuri valorificata este foarte mica si acest lucru s-a datorat in special lipsei instalatiilor de 
sortare a deseurilor. Din cauza procentului scazut de colectare selectivă a deşeurilor de la 
populaŃie, componentele reciclabile din deşeurile menajere (hârtie, carton, sticla, materiale 
plastice, metale) nu se recupereaza, ci se elimina prin depozitare finala împreună cu celelalte 
deşeuri urbane.  

Situatia deşeurilor colectate separat şi valorificate din deşeurile menajere sunt 
prezentate mai jos: 

Tabel 2-56: Cantit ăŃi de deşeuri reciclabile din deseurile municipale, tone 

Cantitati de de şeuri municipale, tone 
Anul Jude Ńul 

Colectate Valorificate Eliminate 

2006 HD 151786 61 151725 

2007 HD 156207 768 156030 

2008 HD 186402 787 185615 

 
Lista cu societati autorizate în colectarea, valorificarea şi reciclarea deşeurilor, inclusiv a 

deşeurilor de VSU şi a deşeurilor feroase şi neferoase se gaseste în Anexa nr. 2.7. 

2.8.3. Tratarea deseurilor biodegradabile 
 
Prima Ńinta de reducere a deşeurilor biodegradabile depozitate este în anul 2010, când 

cantitatea depozitată trebuie să fie cel mult 75% faŃă de cantitatea depozitată în anul 1995 
(115.585 t/an).  

Pentru atingerea Ńintelor de reducere a cantităŃii de deşeuri biodegradabile de la 
depozitare, pot fi folosite tehnologiile de compostare sau tratare mecano-biologică. In prezent 
exista in cadrul statiei de la Brad platforma de compost cu o capacitate de 7.500 t/an (proiect 
realizat prin programul Phare 2005) dar care nu este in operare (se estimeaza a fi operabila 
incepand cu anul 2011). Cifra estimată a cantităŃii de deşeuri biodegradabile depozitată la 
nivelul anului 2008 este prezentată în tabelul de mai jos. 
  Aceste estimări nu reflectă întotdeauna realitatea privitor la cantităŃile de deşeuri 
biodegradabile colectate, respectiv depozitate, deoarece operatorii de salubritate nu au efectuat 
studii privind compoziŃia deşeurilor. 

Tabel 2-57: Cantit ăŃile de de şeuri biodegradabile depozitate în anul 2008, tone 
 Jude Ńul Hunedoara  
ConŃinutul deşeurilor in materiale biodegradabile, % 54 

Cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate, tone 88253 
Sursa:APM 

Dacă tendinŃa de generare a deşeurilor îşi păstrează trendul înregistrat în ultimii doi ani 
pentru care există date statistice, această prima Ńintă (daca estimările operatorilor sunt corecte), 
va fi atinsă şi fără separarea şi tratarea deşeurilor biodegradabile. 

Una din măsurile de reducere a biodegradabilului depozitat în prezent, este colectarea 
separată şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton. În anul 2008 au fost reduse de la 
depozitare şi valorificate 502 tone de deşeuri din hârtie şi carton. 

Pentru calculul proiectiei de de generare a deseurior municipale a fost utilizata Metodologia de 
elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor, aprobata prin Ordinul 
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ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 951/6 iunie 2007 si estimarile consultantului pe 
baza datelor statistice existente si a experientei din alte proiecte. 
 
Cantitatile principalelor categorii de deseuri care se estimeaza a se genera in anii de referinta 
2010, 2013, 2016 si la sfarsitul perioadei de planificare 2040 sunt urmatoarele: 
 

Tabel 2-58: Cantit ăŃile de de şeuri estimate a fi generate in urmatorii ani 
Cantitate (tone/an) 

Tipuri de deseuri 
2010 2013 2016 2040 

Total deseuri municipale 185.898 189.576 191.656 199.531 
Total deseuri menajere 109.783 139.817 139.942 140.939 
Total deseuri biodegradabile 
municipale 

107.347   103.543   104.044   108.264 

Total deseuri periculoase menajere n.a. 1.022 999 831 
Total deseuri voluminoase n.a. 1.834 2.571 3.152 
Total deseuri de ambalaje 48.269 55.878 62.251 79.042 

  
Pe baza proiectiei de generare a deseurilor au fost cuantificate tintele privind deseurile de 
ambalaje, precum si tintele privind deseurile biodegradabile municipale. 
In ceea ce priveste deseurile de ambalaje, in anii 2013 trebuie reciclata o cantitate minima de 
30.733 tone deseuri de ambalaje (din care cel putin 7.912 tone deseuri de hartie si carton, 
3.646 tone deseuri  plastic, 7.309 tone deseuri din sticla, 1.006 tone deseuri lemn). 
Sistemul integrat de gestionare a deseurilor, care urmeaza a fi implementat la nivelul judetului 
trebuie sa asigure indepartarea de la depozitare a urmatoarelor cantitati de deseuri 
biodegradabile municipale: 

• in anul 2010 – 20.658 tone; 
• in anul 2013 – 45.751 tone; 
• in anul 2016 – 63.589 tone. 

 
In judetul Hunedoara exista o statie de compost in Brad cu o capacitate de 7.500 t/an, dar care 
nu este in operare, realizata prin proiect Phare 2005, pentru tratarea deseurilor biodegradabile, 
dar care este insuficienta pentru atingerea tintelor privind deseurile biodegradabile fata de anul 
de referinta 1995 (cantitatea de deseuri biodegradabile generate in acest an a fost de 115.585 
t/an). 
Pentru atingerea tintelor de deseuri reciclabile exista in judetul Hunedoara 2 statii de sortare in 
Brad si in Vulcan. Aceste statii nu acopera gradul de indeplinire a tintelor impuse in ceea ce 
priveste deseurile de ambalaje. 

In anexa 2.5 si in subcapitolul 2.11 sunt mentionate investitiile in domeniul gestionarii 
deseurilor in judetul Hunedoara si programele prin care au fost realizate aceste investitii. 

2.8.4. Depozitarea de şeurilor municipale 

Depozitarea deşeurilor municipale se realizează în continuare pe vechile amplasamente, 
care nu îndeplinesc condiŃiile de protectie a factorilor de mediu şi care au sistat sau sisteaza 
depozitarea esalonat, în conformitate cu angajamentele asumate în Tratatul de aderare la UE, 
cu incepere din 2004. 

Situatia depozitele neconforme care au functionat  în ultimii ani este prezentată mai jos, 
numarul acestora scazand odata cu respectarea termenelor prevazute pentru inchidere. 
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Tabel 2-59: Depozite de de şeuri neconforme şi conforme  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Numarul de 
depozite 
neconforme (în 
zona urbană) 

13 13 12 10 9 9 5 

Numarul de 
depozite conforme - - - - - - - 

 
 

Tabel 2-60: Situatia depozitelor urbane neconforme la sfarsitul anului 2009 

Denumirea 
depozitului 

Anul 
inchiderii, 

cf. HG 
349/2005 

Situatia 
functionarii 
(depozitare 
sistata/in 
functiune) 

Alternativa pentru 
depozitare 

Nr. aviz 
inchidere/autorizatie de 
mediu 

Depozit deşeuri 
Municipiul Brad 

2004 
Depozitare 
sistata 

Depozit Oraştie 
Aviz de inchidere 
nr.27/27.02.2007 

Depozit deşeuri 
Municipiul 
Hunedoara 

2006 
Depozitare 
sistata 

Depozit Deva 
Aviz de inchidere 
nr.6/31.03.2008 

Depozit deşeuri 
Oraş Petrila 2008 

Depozitare 
sistata la 
sfarsitul 
anului 2008 

Depozit Vulcan 

Sistat activitatea la sfarsitul 
anului 2008. Aviz de mediu la 
incetarea activităŃii nr. 
21/18.12.2008 

Depozit deşeuri 
Oraş HaŃeg 

2008 

Depozitare 
sistata la 
sfarsitul 
anului 2008 

Depozit Deva 

Sistat activitatea la sfarsitul 
anului 2008. Aviz de mediu la 
incetarea activităŃii nr. 
1/14.01.2009 

Depozit deşeuri 
Oraş Geoagiu 

2009 
Depozitare 
sistata 

Depozit Oraştie 
Aviz de inchidere 
nr.25/09.02.2007 

Depozit deşeuri 
Oraş Călan 

2009 
Depozitare 
sistata 

Depozit Deva 
Aviz de inchidere 
nr.35/22.03.2007 

Depozit deşeuri 
Oraş Uricani 

2009 
Depozitare 
sistata 

Depozit Vulcan 
Aviz de conformare la 
incetarea activitatii 
nr.8470/01.02.2010 

Depozit deşeuri 
Municipiul Lupeni 

2009 
Depozitare 
sistata 

Depozit Vulcan 

HD-606/12.12.2007 cu 
program de conformare 
Aviz de conformare la 
incetarea activitatii 
nr.4444/15.10.2009 

Depozit deşeuri 
Rapolt 

2010 
Depozitare 
sistata 

Depozit Oraştie 
HD-137/11.03.2008 cu 
program de conformare 

Depozit deşeuri 
Municipiul Oraştie 

2015 In functiune  

Alternativa de 
depozitare va fi 
depozitul conform 
ce urmeaza a fi 
construit 

Autorizatia de mediu cu 
program de conformare 
nr.HD-260/05.06/ 2008 

Depozit deşeuri 
Municipiul Deva 

2015 In functiune 

Alternativa de 
depozitare va fi 
depozitul conform 
ce urmeaza a fi 

Autorizatia de mediu cu 
program de conformare 
nr.HD-109/06.04.2009 
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construit 

Depozit deşeuri 
Oraş Aninoasa 2016 In functiune 

Alternativa de 
depozitare va fi 
depozitul conform 
ce urmeaza a fi 
construit 

HD-604/12.12.2007 cu 
program de conformare 

Depozit deşeuri 
Municipiul Vulcan 

2016 In functiune 

Alternativa de 
depozitare va fi 
depozitul conform 
ce urmeaza a fi 
construit 

HD-605/12.12.2007 cu 
program de conformare 

Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea, după data aderarii, 
depozitele trebuie inchise conform cu cerinŃele Directivei 1999/31/CE, într-o perioada de 
maximum 2 ani după sistarea depozitarii. 

Singurul mod de eliminare a deşeurilor municipale şi asimilabile în acest moment în judeŃul 
Hunedoara este prin depozitare în depozitele existente. 
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Tabel 2-61: Situatia depozitelor neconforme la sfar situl anului 2008 

Denumire depozit 

Distanta 
fata de 
zona 
locuita (m) 

An 
infiintare 

An sistare 
depozitare 

Capacitate 
total 
proiectata 
(mc) 

Capacitate 
construita 
(mc) 

Capacitate 
disponibila la 
sfarsitul anului 
2008 (mc) 

Suprafata 
ocupata la 
31.12.2008 
(ha) 

Inaltimea 
stratului 
de deseuri 
depozitate 
(m) 

Cantitatea de 
deseuri intrate 
in anul 2008 
(tone) 

Depozit neconform 
Aninoasa 3,500 2001 2016 200,000 180,000 20000 mc 0.8 4 3,700 
Depozit neconform 
Vulcan 1000 1973 2016 1100000 636610 438561 5.5 medie 10m 24829 
Depozit neconform 
Uroi-Rapoltu Mare 
(Depozit Simeria-in 
HG 349/2005) 1000 1972 2010 400000 200000 200000 1.3 12 

35209(din 
judetul 
Hunedoara),  

Depozit neconform 
Orastie 1000 1967 2015 900000 704140 195860 4 medie 3.2m 12692 
Depozit neconform 
Deva 1500 1962 2015 6500000 4878470 1621530 7 10 53951 
Depozit neconform 
Hateg 500 1961 2008 480000 456288 23712 2 22 6288 
Depozit neconform 
Petrila 2500 2001 2008 1200000 578800 621200 2 12 34316 
Depozit neconform 
Lupeni 400 1999 2009 300000 271118 28882 3.7 2.5 6116 
Depozit neconform 
Uricani 130 1986 2009 600000 555748 44252 1.3 15 4536 
Depozit neconform 
Calan 850   2009       1 10   
Depozit neconform 
Hasdat- Hunedoara 1000   2006       5.2 30 1600000 

 
 
 
 
Situatia din punct de vedere tehnic al depozitelor la nivelul anului 2008 şi 2009 se gaseste în Anexa 2.6 
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2.9. Fluxuri specifice de de şeuri 

2.9.1 Deşeuri municipale periculoase 

 
Conform listei europene a deşeurilor şi a HG 856/202 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, din cele 40 tipuri de 
deşeuri municipale, 14 sunt incadrate ca deşeuri periculoase. Îîn tabelul de mai jos sunt 
prezentate tipurile de deşeuri municipale periculoase. 
 

Tabel 2-62: Tipuri de de şeuri municipale periculoase 
Cod deseu Tip deseu 
20 01 13* Solventi 
20 01 14* Acizi 
20 01 15* Alcali 
20 01 17* Fotochimice 
20 01 19* Pesticide 
20 01 21* Tuburi fluorescente şi alte deşeuri care contin mercur 
20 01 23* Echipamente scoase din functiune, care contin clorofluorcarburi 
20 01 26* Uleiuri şi grasimi, altele decât cele menŃionate în 20 01 25 
20 01 27* Vopseluri, cerneluri, adezivi, şi rasini care contin substante 

periculoase 
20 01 29* Detergenti care contin substante periculoase 
20 01 31* Medicamente citotoxice şi citostatice 
20 01 33* Baterii şi acumulatori inclusi la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 
20 01 35* Echipamente electrice şi electronice scoase din functiune, altele 

decât cele menŃionate la 20 01 21 şi 20 01 23 conŃinând componente 
periculoase 

20 01 37* Lemn conŃinând substante periculoase 
 

Tipurile de deşeuri marcate cu albastru în tabelul de mai sus ( 20 01 21*, 20 01 23* şi 20 
01 35*) reprezintă deşeuri de echipamente electrice şi electronice, care vor fi tratate în capitolul 
2.9.2 
 

Conform prevederilor articolului 49 A (e) din OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor cu 
modificarile şi completarile ulterioare, autorităŃile administratiei publice locale la nivel de 
comune, oraşe şi municipii au obligatia să asigure colectarea selectivă, transportul, 
neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finala a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 

Pana în prezent, în judeŃul Hunedoara nu a fost încă implementată colectarea separată 
a deşeurilor municipale periculoase.  
 
Prin urmare, cantitatea de deşeuri periculoase municipale generata an de an este necunoscuta. 

Obiectivul în ceea ce priveşte deşeurile periculoase municipale- consta în  
implementarea şi asigurarea functionalitatii sistemului de colectare separată, tratare şi 
valorificare a  acestora.  
Deşeurile periculoase din deşeurile municipale pot avea proprietati oxidante, inflamabile, 
explozive, corozive, infectioase, iritante, chiar cancerigene şi mutagene. Din acest motiv este 
necesară colectarea lor separată chiar daca sunt  generate în cantităŃi mici.  
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Conform Metodologiei pentru elaborarea planurilor regionale şi judeŃene  de gestionare a 
deşeurilor, aprobata prin Ordinul ministerului mediului şi dezvoltarii durabile nr. 951/6 iunie 
2007, estimarea cantităŃii de deşeuri municipale generate se poate face pe baza de indicatori 
statistici de generare din alte tari europene, şi anume: 
• 2,5 kg/persoana x an în mediu urban; 
• 1,5 kg/persoana x an în mediul rural. 
 

łinând seama de aceşti indicatori, cantitatea estimată de deşeuri municipale periculoase 
care se generează în prezent în judeŃul  Hunedoara este de circa: 
• 892 tone în mediul urban; 
• 161 tone în mediul rural; 
• 1053 tone - total judeŃ; 
 

Obiectivele care trebuie urmărite în gestionarea deşeurilor periculoase sunt : 
minimizarea impactului acestora asupra sănătăŃii şi mediului inconjurator şi maximizarea folosirii 
eficiente  a resurselor  naturale. Deşeurile periculoase sunt acelea care prezintă una din 
proprietatile periculoase sau contin constituenti care prezintă proprietati periculoase. Pentru 
generatorii acestor deşeuri sunt prevazute prin legislatia nationala reglementari specifice în 
ceea ce priveşte gestionarea. 
 

Tabel 2-63: Evolu Ńia cantit ăŃilor de de şeuri periculoase generate, în tone 
2005 2006 2007 2008 2009 Jude Ńul 

Hunedoara 1090 1080 1068 1057 1053 
Mediul urban 924 915 905 896 892 
Mediul rural 166 165 163 161 161 

Sursa: PJGD si analiza consultantului 
 

 Se observa ca nu este o evolutie unitara a cantităŃilor de deşeuri periculoase generate în 
ani 2005-2009. Important este ca generatorii sau detinatorii să fie responsabili şi să le 
gestioneze în condiŃii de siguranta. 
 

Tabel 2-64:Descrierea instalatiilor de gestionare a  deseurilor periculoase 
Judetul Hunedoara Tip instalatie Capacitate 

proiectata (t/an) 
Cod deseuri periculoase 
municipale preluate 

Instalatii de tratare   
Fabrici de ciment - - 

 SC Carpatcement 26.000 nu co-incinereaza 
 SA Bucuresti -PL  deseuri municipale 
 Deva, comuna 

Soimus, localitatea 
  

 Chiscadaga, 
Soseaua principala 

nr.1 

  

Instalatii de valorificare   
Nu - - 

Instalatii de eliminare   
Nu - - 

Sursa: PJGD 
 
În judetul Hunedoara: 

■ Nu se realizează colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile 
municipale, 

■ Nu se cunosc cantităŃi de deşeuri periculoase municipale, 
■ Nu există instalaŃii de tratare / valorificare / eliminare. 
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Gestionarea  deşeurilor de baterii şi acumulatori 
 

Este reglementata în tara noastra prin HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi 
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori. Responsabili pentru gestionarea 
deşeurilor de baterii şi acumulatori uzati  sunt producatorii.  

Pornind de la definitia termenului de baterie sau acumulator –care înseamnă orice sursa 
de energie electrica generata prin transformarea directa a energiei chimice şi constituita din una 
sau mai multe celule primare(nereincarcabile), ori din una sau mai multe celule 
secundare(reincarcabile)-este de înŃeles ca introducerea pe piata a acestor produse presupune 
pe lângă respectarea prevederilor la introducerea pe piata şi respectarea unor reguli specifice în 
ceea ce priveşte colectarea, tratarea, reciclarea sau eliminarea deşeurilor de baterii şi 
acumulatori. 
 
Gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili 
 

Bateriile sau acumulatorii portabili sunt acele tipuri care au dimensiuni mici, pot fi 
transportate manual şi nu este nici baterie sau acumulator industrial, nici baterie ori acumulator 
auto. Pentru deşeurile de baterii şi acumulatori portabili se va calcula pentru prima data  rata de 
colectare incepand cu anul 2012, când trebuie să fie realizata minim 25% din cantitatea 
introdusa pe piata. 

Pentru colectarea acestor tipuri de deşeuri trebuie să se organizeze sisteme de 
colectare adecvate-prin puncte de colectare sau la distribuitori,  unde utilizatorii finali să le poata 
depune fara nici o cheltuiala din partea lor. până la sfarsitul anului 2008, aceste sisteme nu au 
fost functionale. 
 
Gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori auto şi industriali 
 

Producatorii de baterii şi acumulatori auto şi industriali sau tertii care actioneaza în 
numele lor trebuie să organizeze sistemele de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, 
să asigure predarea acestora în vederea tratarii/reciclarii şi să Ńină evidenta gestiunii acestora. 

Pentru bateriile şi acumulatorii auto uzati functioneza deja sistemul depozit şi sunt 
colectori autorizati în acest sens.  

2.9.2 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

In decursul anului 2008, au functionat în judeŃ toate cele 7 puncte de colectare a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, situate în oraşele cu peste 20.000 de 
locuitori.  Pe lângă cantităŃile colectate la aceste puncte, în cadrul campaniilor nationale, s-au 
organizat caravane de colectare şi în 2 localităŃi urbane cu populaŃie sub 20000 locuitori-Brad şi 
Simeria şi în cateva localităŃi rurale-Bacia, Baia de Cris, Rapoltu Mare. 
Cu toate acestea cantităŃile colectate nu au acoperit necesitătile pentru atingerea tintei stabilita 
pentru anul 2008 de 4 kg/loc. În tabelele de mai jos este prezentată situatia cantităŃilor de 
DEEE colectate, valorificate, tratate în anul 2007 şi 2008, iar pentru anul 2009 cifrele sunt 
preliminare. 

Tabel 2-65: Situatia colectarii/tratarii DEEE 
an Cantitate total ă 

colectat ă, 
tone 

Cantitate total ă 
valorificata, 
tone 

Cantitate total ă 
tratata, 
tone 

2007 52,202 20,396 13.1 

2008 94 130 167 

Jude Ńul  
Hunedoara 

2009 140 146  
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Se observa o creştere  a cantităŃilor de deşeuri colectate selectiv şi valorificate de la an 
la an, crestere datorata in principal programelor de colectare a DEEE realizate de catre 
Ministerul Mediului, prin departamentele de specialitate si impreuna autoritatile locale si 
regionale si cu societati private cu domeniu de activitate sepecific. 
 

Tabel 2-66: Realizarea tintei nationale de colectar e DEEE în jude Ń 

An Popula Ńia, nr. 
locuitori 

Cantitate DEEE 
colectat ă în kg 

Cantitate colectat ă 
kg/ locuitor 

2007 472284 52202 0.110 

2008 468318 94000 0,2 

Jude Ńul 
Hunedoara  

2009 464739 140000 0,3 

 
Trebuie menŃionat ca numai o parte din populaŃia judeŃului a fost cuprinsa în sistemul de 
gestionare a DEEE în anii 2007 şi 2008. O cantitate insemnata din acest tip de deşeuri se 
presupune ca mai este stocata în gospodariile din mediul rural.  
 

Tabel 2-67: Puncte de colectare functionale, autori zate, şi opertori autorizati s ă recicleze DEEE  

 DATE DE IDENTIFICARE (ADRESA, TEL./FAX., E-
MAIL, PERSOANA DE CONTACT)  Nr. 

Crt  Operator  

Sediu Punct de lucru 

AUTORIZATIA DE 
MEDIU PUNCT DE 

LUCRU 

1 
SC 

SALUBRITATE 
SA  

Deva, 
str.Calea 

Zarandului,nr.59 A, 
tel.0254/227016, 

persoana de contact: 
Rosca Tiberiu 

Deva, 
str.11 Decembrie, nr.2 

,tel:0254/227016, 
persoana de contact: 

Vandut Minerva 

Autorizatie de mediu, 
Nr.163/25.06.2009, 

valabila 5 ani 

2 
Consiliul Local 

Hunedoara 

Hunedoara, 
str.Libertatii, nr.17, tel: 

0254/712866, persoana 
de contact: Dreghin 

Simona 

Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr. 70 
(incinta fostei unitati 

militare),tel: 0254716322, 
persoana de contact 

Dreghin Simona 

Autorizatie de mediu,  
Nr.598/06.12.2007, 

valabila 5ani 

3 

Consiliul Local 
Orastie si 

Serviciul Public 
de Gospodarie 

Comunala 

Orastie,  
str.P-ta Aurel Vlaicu 

,nr.3, tel: 0254/241513, 
persoana de contact: 

Raluca Bodea 

Orastie,  
str. Plantelor, nr.2,tel: 

0254247299; 
0254241019, persoana de 

contact:Raluca Bodea 

Autorizatie de mediu, 
Nr.150/19.03.2008, 

valabila 5 ani 

4 

Consiliul Local 
Petrosani si 

operatorul de 
salubritate SC 
Prest Com SA 

Petrosani, 
str. Stadionului, nr. 4,tel: 
02548541220, persoana 

de contact: Kovacs 
Ildiko 

Petrosani, 
str. Stadionului, nr. 4,tel: 
02548541220, persoana 
de contact: Kovacs Ildiko 

Autorizatie de mediu, 
Nr.553/12.11.2007, 

valabila 5 ani 

5 

Consiliul Local 
Petrila şi 

operatorul de 
salubritate SC 

Edil Urban Serv. 
SA 

Petrila, 
str. Republicii, nr.196, 

tel: 0254550760, 
persoana de contact: 

Olar Ioan 

Petrila, 
str. Tudor Vladimirescu 

CT, nr. 8, tel: 
0254550760, persoana de 
contact: Caliman Ciprian 

Autorizatie de mediu,  
Nr.78/15.02.2007, 

valabila 5 ani 



CAPITOLUL 2                                               ANALIZA SITUATIEI ACTUALE  
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  143 

 

6 
SC Pregoterm 

SA  

 Vulcan,  
str.B-dul Mihai Viteazul, 

nr.31, cam.19, 
tel.0254/571801, 

persoana de contact: 
Urziceanu Alexandra 

 Vulcan,  
str. Mihai Viteazu, PT 7, 

Urziceanu Alexandra 

In procedura de 
autorizare 

7 
Consiliul Local 

Lupeni 

Lupeni, 
str.Revolutiei, nr.2, tel: 

0254/560725, 
0722889124, persoana 
de contact: Fiera Mihai 

Lupeni, 
str.Stadionului, nr.42, tel: 

0254/560725, 
0722889124, persoana de 

contact: Fiera Mihai 

Autorizatie de mediu, 
Nr.219/22.04.2008,val

abila pana la 
22.04.2013 

8 
SC 

RECHORALEX 
SRL 

comuna: Vata de Jos, 
 sat.Ociu, nr.18,                        

tel: 0745511581, e-mail: 
rechoralex@yahoo.com, 
pers. de contact: Motica 

Gheorghe 

comuna:Criscior, 
str. Uzinei, nr.2,   

tel: 0745511581, e-mail: 
rechoralex@yahoo.com, 
pers. de contact: Motica 

Gheorghe 

Autorizatie de mediu, 
Nr.399/04.09.2009, 

valabila pana la 
10.08.2012 

9 
SC CASTECO 
INVEST SRL 

Deva, str. Muresului, 
nr.18, tel-fax 

0254/231888, persoana 
de contact Pioara 

Cosmin 

Deva, str. Muresului, 
nr.18, tel-fax 

0254/231888, persoana 
de contact Pioara Cosmin 

Autorizatie de mediu 
nr. HD-

354/14.08.2009, 
revizuita la data de 
05.03.2010, valabila 
pana la 14.08.2013 

 
Tabel 2-68: Lista operatorilor economici autorizati  sa trateze DEEE la data de 31.03.2010 

 DATE DE IDENTIFICARE (ADRESA, 
TEL./FAX., E-MAIL, PERSOANA DE 

CONTACT)  
Nr. 
Crt  Operator  

Sediu Punct de lucru 

AUTORIZATIA DE 
MEDIU PUNCT DE 

LUCRU 

1 
SC RECHORALEX 

SRL 

comuna: Vata de 
Jos, 

 sat.Ociu, nr.18,                        
tel: 0745511581, e-

mail: 
rechoralex@yahoo.

com, pers. de 
contact: Motica 

Gheorghe 

comuna:Criscior, 
str. Uzinei, nr.2,   

tel: 0745511581, e-mail: 
rechoralex@yahoo.com, 
pers. de contact: Motica 

Gheorghe 

Autorizatie de mediu, 
Nr.399/04.09.2009, 

valabila pana la 
10.08.2012 

2 
SC CASTECO 
INVEST SRL 

Deva, str. 
Muresului, nr.18, 

tel-fax 
0254/231888, 
persoana de 

contact Pioara 
Cosmin 

Deva, str. Muresului, 
nr.18, tel-fax 

0254/231888, persoana 
de contact Pioara 

Cosmin 

Autorizatie de mediu nr. 
HD-354/14.08.2009, 
revizuita la data de 

05.03.2010, valabila pana 
la 14.08.2013 

 

2.9.3 Vehicule scoase din uz  

La nivelul anului 2007, au funcŃionat un număr de 5 agenŃi economici autorizaŃi pentru 
colectarea VSU, asigurând pentru judeŃ capacitate suficientă de preluare. Dintre aceştia 4 au  
efectuat şi tratarea VSU constând in dezmembrarea acestora si valorificarea componentelor 
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reciclabile. Un agent a desfăşurat doar operaŃia de colectare. In anul 2008, doar 4 agenŃi 
autorizaŃi au mai desfăşurat activităŃi de colectare-tratare VSU, iar în anul 2009, 6 agenŃi. 
Numărul vehiculelor colectate şi tratate în anul ultimii 3 ani este prezentat în tabelul următor: 

 
Tabel 2-69: Vehicule procesate in judetul Hunedoara  

Jude Ń an   Vehicule colectate  Vehicule tratate-dezmembrate 
2007 407 279 

2008 786 672 Hunedoara 

2009 1202 1168 
 
Din table se poate observa cresterea anuala a colectarii si tratarii vehiculelor scoase din uz, 
crestere datorata in principal programului „Rabla”, program desfasurat de Ministerul Mediului si 
Padurilor, prin Administratia Fondului de Mediu. 
In anexa 2.7 sunt prezentate societăŃi autorizate în colectarea, valorificarea şi reciclarea 
deşeurilor. 

2.9.4 Deşeuri din construc Ńii şi demolari 

 
Deşeurile din construcŃii şi demolari reprezintă categoria 17 din Lista Europeana de Deşeuri. 
Tipurile de deşeuri din construcŃii şi demolari sunt urmatoarele: 
 
• 17 01 01 Beton 
• 17 01 02 Caramizi 
• 17 01 03 
• 17 01 06* 

Tigle şi materiale ceramice 
Amestecuri sau fracŃii separate de beton, caramizi, tigle, sau 
materiale ceramice cu continut de substante periculoase 

• 17 01 07 Amestecuri sau fracŃii separate de beton, caramizi, tigle, sau 
materiale ceramice altele decât cele specificate la 17 01 07 

• 17 02 01 Lemn 
• 17 02 02 Sticla 
• 17 02 03 
• 17 02 04* 

Materiale plastice 
Sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de/sau 
contaminate cu substante periculoase 

• 17 04 01 Cupru, bronz, alama 
• 17 04 02 Aluminiu 
• 17 04 03 Plumb 
• 17 04 04 Zinc 
• 17 04 05 Fier şi otel 
• 17 04 06 Staniu 
• 17 04 07 Amestecuri metalice 
• 17 04 09* Deşeuri metalice contaminate cu substante periculoase 
• 17 04 10* Cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante 

periculoase 
• 17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 
 
Dupa cum se poate observa, deşeurile din construcŃii şi demolari pot fi atât deşeuri 
nepericuloase, cat şi deşeuri periculoase. Prin urmare, în momentul generării, deşeurile din 
construcŃii şi demolari trebuie colectate separat şi tratate sau valorificate corespunzator. 
 
In prezent, în România nu există legislatie specifica privind gestionarea deşeurilor din construcŃii 
şi demolari. Prin urmare, atât la nivelul tarii, cat şi în judeŃul Hunedoara nu se realizează o 
gestionare corespunzatoare a acestor tipuri de deşeuri.  
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Conform datelor prezentate in PJGD si in anuarul de mediu pentru anul 2009 se poate observa 
evolutia cantitatii de deseuri incepand cu anul 2002 
 

Tabel 2-70: Evolutia cantitatilor de deseuri din co nstructii si demolari in judetul Hunedoara 
(tone/an) 

Judetul Hunedoara 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Deşeuri din 

construc Ńii şi 
demol ări 

5600 2212 830 1404 8938 9627 1071 

Sursa: PJGD si APM 
 
Din datele prezentate in tabelul de mai sus se poate observa o diferenta mare intre anii 

de raportare din 2007 si 2008. Aceasta diferenta poate fi datorata scaderii activitatilor de 
constructii dar si raportarilor precare pe care le fac serviciile de salubritate si operatorii 
depozitelor de deseuri din judet.  
 

Deşeurile din construcŃii şi demolari continua să fie un flux de deşeuri sensibil, deoarece 
în prezent nu se realizează o evidenta exacta a cantităŃilor generate şi nici o gestionare 
corespunzatoare. Deşeuri din construcŃii şi demolari nu sunt supuse operatiilor de tratare, ele 
fiind depozitate la depozitele neconforme sau folosite la refacerea unor drumuri de acces.   

O prima etapa în gestionarea corecta a acestui tip de deşeuri este separarea la sursa a 
deşeurilor periculoase de cele nepericuloase, fiecare din aceste fracŃii trebuie să fie dirijate apoi 
în directii diferite-spre tratare şi spre reutilizare/reciclare. până în prezent nu sunt create facilitati 
pentru o gestionare corecta. 
 

2.9.5  Namoluri provenite de la epurarea apelor uza te oraşenesti 

 
Namolul rezultat de la staŃiile de epurare a apelor uzate oraşenesti, în anul 2007, 

cantitativ, a fost raportat de către operatorii staŃiilor de epurare ca având urmatoarea structura: 
- namol umed- 23351 t; 
- substanta uscata- 591 t; 
- la depozitul de deşeuri menajere a fost depusă o cantitate de 34 t, ramanand în stoc pe 
paturile de uscare 557 t. 

 
Nămolul rezultat de la staŃiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti, în anul 2008,  a fost 

raportat de către operatorii staŃiilor de epurare ca având următoarea structură: 
- nămol umed - 25376 t; 
- substanŃă uscată - 1346 t; 
- la depozitul de deşeuri menajere a fost depusă o cantitate de 34 t, rămânând în stoc pe 
paturile de uscare 300 t. 
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2.10. Tarife şi costuri pentru gestionarea de şeurilor 
 
In cadrul acestui subcapitol sunt prezentate caracteristicile financiare ale serviciilor de 
management al deşeurilor din judeŃul Hunedoara, pe baza datelor adunate de la operatori şi 
autoritati locale, fiind analizate în detaliu tarifele percepute de fiecare operator, pe categorii de 
consumatori (gospodarii sau agenti economici), precum şi costurile de operare şi intretinere 
aferente fiecărui operator de salubritate. 

2.10.1 Cadrul legal şi metodologia de calcul a tarifelor pentru servicii le de 
salubrizare 

 
Cadrul legal 
Metodologia de calcul a serviciilor de salubritate are la baza următorul cadru legal: 

• Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 
• Legea serviciului de salubrizare a localităŃilor nr. 101/2006 
• Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităŃile specifice serviciului de 
salubrizare a localităŃilor  

In sfera serviciilor de salubritate se includ urmatoarele servicii: 
a. precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor 

toxice periculoase din deşeurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; 
b. sortarea deşeurilor municipale; 
c. organizarea prelucrarii, neutralizarii şi valorificarii materiale şi energetice a deşeurilor; 
d. depozitarea controlata a deşeurilor municipale; 
e. infiintarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora; 
f. maturatul, spalatul, stropirea şi intretinerea cailor publice; 
g. curatarea şi transportul zapezii de pe caile publice şi menŃinerea în functiune a acestora 

pe timp de polei sau de Inghet; 
h. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unitatilor 

de ecarisaj; 
i. colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de 

la populaŃie, instituŃii publice şi agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); 

j. colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodariile 
populaŃiei; 

k. colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităŃi de construcŃii şi 
demolari; 

l. dezinsectia, dezinfectia şi deratizarea. 
 
Operatorul care presteaza mai multe tipuri de activităŃi sau mai multe servicii va tine evidente 
distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip 
de activitate, serviciu şi localitate de operare. 
 
In sfera de cuprindere a Planului Director (Planul de InvestiŃi) sunt cuprinse numai activităŃile a-
e şi  i-k. 
 
In conformitate cu Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor, art. 25: „ 
Finantarea cheltuielilor de functionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a 
cheltuielilor de investiŃii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea 
legislaŃiei în vigoare privind finantele publice locale, în ceea ce priveşte initierea, 
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fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiŃiilor publice, a principiilor prevazute la art. 43 
alin. (2) din Legea nr. 51/2006, precum şi a urmatoarelor principii: 
• recuperarea integrala prin tarife, taxe speciale a costurilor de operare şi a investiŃiilor pentru 

Infiintarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 
• menŃinerea echilibrului contractual. 
 
Calculul tarifelor 
Pentru asigurarea finantarii serviciului de salubrizare, utilizatorii achita contravaloarea serviciului 
de salubrizare prin: 

a. tarife, în cazul prestaŃiilor de care beneficiaza individual, pe baza de contract de prestare 
a serviciului de salubrizare; 

b. taxe speciale, în cazul prestaŃiilor efectuate în beneficiul Intregii comunitati locale; 
c. taxe speciale, în cazul prestaŃiilor de care beneficiaza individual fara contract. 

Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica de 
către autorităŃile administratiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. Structura şi 
nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel Incat: 

a. sa acopere costul efectiv al prestarii serviciului de salubrizare; 
b. sa acopere cel putin sumele investite şi cheltuielile curente de intretinere şi exploatare a 

serviciului de salubrizare; 
c. sa incurajeze investiŃiile de capital; 
d. sa respecte şi să asigure autonomia financiara a operatorului. 

Tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economica a operatorilor prestatori ai activităŃilor 
specifice serviciului de salubrizare a localităŃilor, cat şi protejarea intereselor utilizatorilor.  
Aprobarea tarifelor pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare se face de către 
autoritatea administratiei publice locale implicate, cu respectarea cerinŃelor şi criteriilor din 
normele metodologice. 
Tarifele pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare se fundamenteaza pe baza 
cheltuielilor de productie, exploatare, a cheltuielilor de intretinere şi reparatii, a amortismentelor 
aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protectie a 
mediului, a costurilor de securitate şi sanatate în munca, a costurilor care deriva din contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o cota pentru 
crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilitati publice, precum şi o cota 
de profit.  
 
Cota de dezvoltare  aprobata de autorităŃile administratiei publice locale va fi determinată pe 
baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de 
recuperare a investiŃiei, precum şi creşterea calitatii serviciului de salubrizare a  autorităŃilor 
administratiei publice locale implicate. Sumele incasate, corespunzatoare cotei de dezvoltare, 
se constituie intr-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităŃilor 
administratiei publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public. 
La fundamentarea tarifului, operatorul depozitului de deşeuri este obligat să isi constituie un 
fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmarirea acestuia postinchidere. 
In serviciile de salubritate se utilizeaza două tipuri de tarife: 
• pentru populaŃie: pe persoana pe luna; acestea sunt propuse spre aprobare cu TVA inclus; 
• pentru firme: pe kg pe luna. 
ActivităŃile de salubrizare care difera substantial de la o perioada la alta se vor dimensiona pe 
total valoare. Valoarea activităŃii se va fundamenta pe baza elementelor de cheltuieli. Formula 
de calcul va fi: 

V = C(t) + p, unde: 
V - valoarea activităŃii aferenta perioadei; 

C(t) - cheltuieli totale; 
p - profitul. 

Tarifele pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare se determina de către operatori, 
luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activităŃii respective. 
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Operatorul care presteaza mai multe tipuri de activităŃi sau mai multe servicii trebuie să Ńină 
evidente distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru 
fiecare tip de activitate, serviciu şi localitate de operare. 
 
Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecarei activităŃi în parte se face pe baza consumurilor 
normate de combustibil, lubrifianti, materii prime şi materiale, utilitati, respectiv energie, apa 
si/sau gaze în scop tehnologic şi a preturilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, 
precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestarii activităŃii respective. 
La stabilirea tarifelor pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare se au în vedere mai 
multe elemente de cheltuieli, şi anume: 

a. cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcŃie de tipul masinii folosite, de 
consumul de combustibil, de cantitatea de deşeuri colectată, transportata şi depozitata şi 
de distanta de transport; 

b. cheltuielile cu energia electrica tehnologica programata anual se stabilesc în funcŃie de 
energia consumata de motoarele puse în functiune la nivelul unei zile, inmultit cu 
cantitatea programata anual şi cu pretul de achizitie al energiei electrice în vigoare; 

c. cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectandu-se reglementarile legale în 
vigoare; 

d. cheltuielile cu redeventa determinate potrivit prevederilor legale; 
e. cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile şi cu piesele de schimb se 

stabilesc în funcŃie de consumurile normate şi de pretul de achizitie al acestora; 
f. cheltuielile pentru protecŃia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevazut de legislatia 

în vigoare; 
g. cheltuielile cu munca vie se fundamenteaza în funcŃie de cheltuielile cu personalul, 

potrivit normelor de munca, în raport cu legislatia în vigoare şi corelat cu principiul 
eficientei economice; 

h. cheltuielile de depozitare a deşeurilor vor fi luate în calcul în funcŃie de modul de 
prestare a acestei activităŃi. În situatia în care prestaŃia este efectuata de un alt operator, 
la tariful de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale se vor adauga 
cheltuielile de depozitare aferente; 

i. cheltuielile cu reparatiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului 
de reparatii; 

j. fondul pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmarirea acestuia postinchidere, 
unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobarii autoritatii 
administratiei publice locale; 

k. o cota de profit. 
In cazul în care operatorul desfasoara şi alte activităŃi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi 
cota din cheltuielile generale ale societatii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, 
proportional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Pentru aceste cheltuieli se 
precizeaza cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. 
 
Pentru cheltuielile cu reparatiile care depasesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta 
fisa de fundamentare a acestora. 
Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fisa de fundamentare a nivelurilor cuprinse în 
tarifele propuse, care să cuprinda totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, 
sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanta cu organigrama aprobata. 
Stabilirea tarifelor pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei: 
Unde: 

• T - tariful; 
• V - venitul programat al activităŃii respective, la nivelul anului; 

Q
VT =



CAPITOLUL 2                                               ANALIZA SITUATIEI ACTUALE  
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  149 

 

• Q - cantitatea programata în unităŃi de masura specifice, la nivelul anului în 
care se face propunerea 

Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiŃii normale de 
prestare a serviciilor. În situatia în care prestarea serviciilor se face în condiŃii deosebite, 
respectiv executia lucrarilor pe drumuri în panta, drumuri Inguste, carosabil în care sunt parcate 
autovehicule, rezulta o creştere  a normelor de consum care conduce la creşterea cheltuielilor 
de exploatare. 
Tarifele pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea 
autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluŃia 
parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, insotite de documentatia de 
fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli. 
Tarifele pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în urmatoarele 
situatii: 

a. la modificarea majora a costurilor, determinată de punerea în functiune a unor utilaje 
pentru imbunatatirea calitativa a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea 
în exploatare a acestora; 

b. pentru cazurile care conduc la modificarea structurala a costurilor sau a cantităŃilor ori la 
modificarea condiŃiilor de prestare a activităŃii, care determina modificarea costurilor cu o 
influenta mai mare de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutiv; 

c. la modificarile determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea 
cheltuielilor de protectie a mediului şi de securitate şi sanatate în munca. 

 
Inchiderea depozitelor 
La fundamentarea tarifului, operatorul depozitului de deşeuri este obligat să isi constituie un 
fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmarirea acestuia postinchidere. 
Potrivit Hotararii de Guvern nr. 349 din 21/04/2005 privind depozitarea deşeurilor, solicitantul 
unei autorizatii de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să faca dovada existentei unei 
garantii financiare, conform legislaŃiei în vigoare, înainte de inceperea operatiilor de eliminare, 
pentru a asigura ca sunt indeplinite obligatiile privind siguranta depozitului pentru respectarea 
cerinŃelor de protectie a mediului şi a sănătăŃii populaŃiei, care decurg din autorizatie. Aceasta 
garantie va fi menŃinuta pe toată perioada de operare, inchidere şi urmarire postinchidere a 
depozitului.  
Astfel, potrivit Articolului 12, operatorul depozitului este obligat să isi constituie un fond pentru 
inchiderea şi urmarirea post inchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului 
de deşeuri şi urmarirea acestuia post inchidere. 
Fondul astfel constituit se pastreaza intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca 
comerciala, cu exceptia cazului în care operatorul depozitului are calitatea de institutie publica şi 
fondul se pastreaza intr-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publica în a 
carei raza acesta isi are sediul fiscal. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de 
alimentare a fondului. 
Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru inchiderea şi 
urmarirea post inchidere a depozitului şi se realizează prin esalonarea anuală a acestei sume, 
astfel: 

a. din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrarii în 
functiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor pentru terta persoana; 

b. cota-parte anuală din suma stabili ta prin proiectul depozitului la depozitele unde 
operatorii realizează eliminarea proprii lor deşeuri. 

 
Cota-parte din tarifele de depozitare care alimenteaza fondul se stabileste initial prin proiect şi 
se recalculeaza la cel mult 3 ani în vederea asigurarii sumei stabilite la alin. (3) a HG 349/2005. 
Fondul se alimenteaza trimestrial, după finalizarea incasarilor contravalorii operatiunilor de 
depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face 
anual pe toată perioada exploatarii depozitului. 
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Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o data cu realizarea 
lucrari lor, la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile 
previzionate constituite în acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative. 
Fondul astfel constituit nu se include la masă credala în caz de lichidare judiciara, el urmand să 
fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit . 
Controlul alimentarii şi utilizarii fondului se realizează de către autorităŃile competente ale 
administratiei publice locale pentru finante publice, în conformitate cu prevederile legislaŃiei în 
vigoare. 
AutorităŃile administratiei publice locale asigura transparenta informatiei privind costul depozitarii 
deşeurilor şi al implicatiilor realizarii depozitului de deşeuri. 

2.10.2 Nivelul tarifelor şi operatorii din jude Ńul Hunedoara 

 
Nivelul tarifelor  

Colectarea deşeurilor este realizata de către 10 operatori de salubrizare cu capital privat 
şi 8 operatori ai serviciului local de salubritate din cadrul primariilor. La sfarsitul anului 2009, 
gradul de acoperire cu servicii de salubrizare era de 84.8% în mediul urban si 31.8 % în mediul 
rural. 
In mediu urban . Tarifele pentru persoane fizice variază de la 1,86 lei/pers/luna în oraşul 
Geoagiu la 4,29 lei/pers/luna în municipiul Brad. Pentru persoanele juridice, tarifele se 
calculeaza la m3. Cele mai mari tarife sunt incasate în municipiul Brad  42,89 lei/mc, iar cel mai 
mic tarif il regasim în municipiul Lupeni  20/lei/mc. 
 

Tabel 2-71: Tarifele practicate de operatorii de sa lubritate în mediul Urban 

Nr. 
crt 

Numele 
municipiului/ 
oraşului 

Numele operatorului Tarif de şeuri menajere  
Tarif de şeuri 
asimilabile de la 
agenti economici  

1 BRAD 
SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
TIMISOARA 

4,29lei/persoana /luna pentru 
populaŃie  

 42,89 lei/mc  

2 DEVA S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

2.85 lei/pers/luna +TVA 33.25 lei/ mc 

3 LUPENI SC Universal Edil SA populaŃie-2.5 lei pers/luna   20lei/mc 

4 ORAŞTIE SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA   

29 lei/mc 29 lei/mc 

5 HUNEDOARA SC PROSERV SA 3,99 lei/mc 38,48 lei/mc 

6 PETROSANI SC GOSPODARIE 
PREST COM SA 4.2 lei/persoana/luna 

5 lei/angajat pentru 
persoane juridice 

7 VULCAN S.C. PREGOTERM SA 
VULCAN 

24,00 lei/mc 24,00 lei/mc 

8 ANINOASA S.C. PREGOTERM SA 
VULCAN 

24,00 lei/mc 24,00 lei/mc 

9 CĂLAN S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

2.69 lei/pers/luna +TVA 30 lei / mc 

10 GEOAGIU 
S.C. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE 
S.A. 

1,86 
lei/persoana/luna(actual), 
2,09 
lei/persoana/luna(propus) 

31,00 lei/mc (actual), 
34,89 mc (propus) 

11 HAłEG S.C. BUCURA PREST 
S.A 

4lei/pers/luna 40lei/mc 

12 PETRILA S.C. EDIL URBAN 
SERV S.A. PETRILA 

3.5 lei /pers 3,5 lei/mc 
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13 SIMERIA SC SALUBRITATE SA 
populaŃie 2,77lei/PERS/luna 
+TVA 32,81lei/mc +TVA  

14 URICANI S.C.GOSCOMLOC 
S.A 

1.88 lei/pers/luna(fara TVA) 
1.88 
lei/pers/luna(fara 
TVA) 

 
In mediu rural . Tarifele pentru persoane fizice variază de la 1,75 lei/pers/luna în comuna 
Teliuciu Inferior, iar cel mai ridicat pret este în comuna Martinesti 6,65 lei/pers/luna+TVA.  
Pentru persoanele juridice, tarifele se calculeaza la m3. Cele mai mari tarife sunt incasate în 
comuna Bucuresci 50,12 lei/mc iar cel mai mic tarif il regasim în comuna Martinesti 27 lei/mc. 
 

Tabel 2-72: Tarifele practicate de operatorii de sa lubritate în mediul Rural 

Nr.
crt. 

Numele 
comunei 

Numele 
operatorului 

Tarif de şeuri 
menajere  

Tarif de şeuri 
asimilabile de 
la agenti 
economici  

Observatii  

1 BAIA DE CRIS 

SC RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE S.A. 
TIMISOARA 

 2.47 
euro/gospodari
e/luna 

13.14 euro/mc   

2 BALSA 

Nu are incheiat 
contract cu firma 
de salubrizare din 
cauza distantei 
mari, dintre 
localităŃi nu s-a 
prezentat nici o 
firma de 
salubrizare. 

      

3 BARU Serviciu Public 
Local Baru 

3 lei 
/luna/persoana 

4 
lei/luna/persoa
na 

  

4 BACIA 

SC RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE SA 
TIMISOARA 

Tarife 
practicate 
5lei/gospodarie
/luna, rampa de 
gunoi 0.2 lei 
/mc 

Tarife 
practicate 20 
lei/mc 

-containere 1,1 mc 
pentru instituŃii şi 
agenti economici, - 
europubele 240 l 
pentru instituŃii şi 
agenti economici, - 
europubele 120 l 
pentru instituŃii şi 
agenti economici, - 
containere 1,1 mc 
pentru materiale 
refolosibile 

5 BAIłA S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

4  Lei/persoana        25 
Consilul Local BaiŃa 
are achizitionat 

6 BANITA 
SC GOSPODARIE 
PRESTCOM 
PETROSANI 

      

7 BĂTRÂNA LOCALITATE 
IZOLATA       

8 BERIU 

SC. RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE SA 
TIMISOARA 

 12.9 
lei/gospodarie/
pubela de 140 l 

 15.9 
lei/operator/pub
ela de 240 l 

  

9 BLAJENI Nu a reusit să isi 
concesioneze 
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serviciul de 
salubritate din 
cauza distantei 
prea mari. 

10 BOSOROD S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

pentru 
persoane fizice 
9,5 lei/luna 
gospodarie  

32lei/mc    

11 BRANISCA S.C. Salubritatea 
SA Deva 

3,40 ron 
/pers/luna, 
dislocare 
utilizatori 
casnici 0,12 
Ron/pers/luna 

31,31 
Ron/mc/luna, 
rampa de gunoi 
7,92 Ron/mc 

  

12 
BRETEA 
ROMANA 

S.C. Salubritatea 
SA Deva 

5,8lei/familie/lu
na  23,7lei/mcluna 

Colectarea 
deşeurilor menajere 
e face prin: 
containere de 4 mc, 
eurocontainere de 
1,1mc, europubele 
de 120 mc, 240 mc 

13 BUCES 
S.C. RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE S.A 

      

14 BUCURESCI 
S.C. RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE S.A 

10,64 
lei/gospodarie/l
una +TVA unde 
există acces 
pentru masina 
de colectare şi 
5,32 
lei/gospodarie/l
una +TVA unde 
nu există acces 
pentru masina 
de colectare 

50,12lei/mc+TV
A 

populaŃie deservita 
1925 

15 
BULZEŞTII DE 
SUS localitate izolata       

16 BUNILA localitate izolata       

17 BURJUC S.C.SALUBRITATE 
S.A. DEVA 

gunoi menajer  
39,46 lei/mc 
chirie 
eurocontainar 
10lei/buc 

23,7 lei/mc   

18 CERBAL 

Din cauza distantei 
prea mari nu a 
putut concesiona 
serviciul de 
salubritate.Doreste 
să fie declarata  
IZOLATA. 

      

19 
CERTEJU DE 
SUS 

SALUBRITATE S.A 
DEVA 

      

20 CARJITI 
SC 
SALUBRITATEA 
SA DEVA 

populaŃie3,7 
lei/pers/luna+T
VA  

31.30/mc+TVA   
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21 CRISCIOR 
S.C RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE S.A 

1,9LEI/pers/lun
a+TVA 
colectare 
transport şi 
neutralizare 
gunoi de la 
locuitori în 
asociatii de 
locatari   

30,5 
lei/mc+TVA   

22 DENSUS 
S.C. EOLIAN 
ENERGY S.R.L.  
HAłEG 

10lei/familie/lun
a deşeuri 
nesortate 

40 lei/mc 
deşeuri 
nesortate, 20 
lei/mc  instituŃii 
publice , 40 
lei/mc ag. 
econom. pentru 
deşeuri sortate 

  

23 DOBRA S.C SALUBRITATE 
S.A 

4,2 lei/per/luna 
 39,46 instituŃii 
publice 

  

24 
GENERAL 
BERTHELOT 

S.C. BUCURA 
PREST S.A.       

25 GHELARI 
Serviciu Public de 
Gospodarire al 
localitatii Ghelari 

 3.6 
lei/persoana/lu
na 

 12 lei/luna   

26 GURASADA 
S.C. 
SALUBRITATE S.A 
DEVA 

4,2 
lei/pers/luna 
39,46 instituŃii 
publice 

    

27 HARAU 
S.C RETIM 
ECOLOGIC S.A 
TIMISOARA 

 1,78 
euro/gospodari
e/luna 

 3.37 euro/mc 

 Datele furnizate de 
catre autoritatea 
locala si operatorul 
local au fost totalul 
tarifat pe anul 2008 
si 2009. 
Pentru 2008 s-au 
facturat 35540.88 
le, iar pentru 2009 
48880.17 lei 

28 ILIA SC Salubritate SA       

29 
LAPUGIU DE 
JOS 

S.C SALUBRITATE 
S.A 

5 lei/pers/luna,  40,29 lei/luna   

30 LELESE SC Petrescu 
Petrovidan SRL        

31 
LUNCA CERNII 
DE JOS 

Nu au completat 
chestionarul 

      

32 
LUNCOIU DE 
JOS 

SC Retim Ecologic 
Service SA 

9,1 
lei/gospodarie/l
una+TVA  

35,5 
lei/mc+TVA 

inchiriere pubela 
240 l la agenti 
economici şi 
instituŃii 6,29 
lei/luna+TVA, 
inchiriere container 
1,1 mc la agenti 
economici şi instittii 
27,13 le/luna+TVA, 
maturat mecanizat 
al cailor publice 
9,67 lei/1000 mp  
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33 MARTINESTI 
S.C. 
SALUBRITATE  
S.A DEVA 

pentru 
persoane fizice 
6,65+TVA 
lei/luna/pers 
fizice   

27lei/mc+TVA    

34 
ORAŞTIOARA 
DE SUS 

SC RETIM 
TIMISOARA SA 

 1.77 
euro/gospodari
e/luna 

 3.37 euro/mc 

Datele furnizate de 
catre autoritatea 
locala si operatorul 
local au fost totalul 
tarifat pe anul 2008 
si 2009. 
Pentru 2008 s-au 
facturat 3058.9 le, 
iar pentru 2009 
43728 lei 

35 PESTISU MIC 
S.C. 
SALUBRITATE S.A 
DEVA 

3,4 
lei/luna/pers 

    

36 PUI S.C. BUCURA 
PREST S.A 

8.5 lei/mc/luna 
/familie 

40 lei/mc/luna 
fara tva 

  

37 
RAPOLTU 
MARE 

S.C.Retim Ecologic 
Service S.A. 
Timisoara 

1,20 
E/luna/gospoda
rie   

5,70E/mc 
preluare rampa 
1,9 E/mc 

  

38 RACHITOVA 

Nu s-a prezentat 
nici un opertator de 
salubritate din 
cauza distantei 
prea mari. 

      

39 RIBITA 
S.C.Retim Ecologic 
Service S.A. 
Timisoara 

9,9 
lei/gospodarie/l
una+TVA 

43,94 
lei/mc+TVA  

inchiriere pubela 
240 l la agenti 
economici şi 
instituŃii 4,72 
lei/luna+TVA, 
inchiriere container 
1,1 mc la agenti 
economici şi instittii 
24,88 le/luna+TVA, 
maturat mecanizat 
al cailor publice 
9,98 lei/1000 mp 
+TVA 

40 RAU DE MORI 
S.C. PETRESCU 
PETROVIDAN 
S.R.L 

9,5lei/luna/gosp
odarie 

    

41 ROMOS Serviciul public 
local 

      

42 
SARMIZEGETU
SA 

S.C. EOLIAN 
ENERGY S.R.L 
HAłEG 

10lei/gospodari
e/luna +TVA  

40 lei/mc/luna 
pentru 
persoane 
juridice +TVA  

utilaje folosite: 2 
autocompactoarede 
mare capacitate de 
26 tone 

43 
SALASU DE 
SUS 

SC Bucura Prest 
SA HaŃeg 

8.49 
lei/gospodarie/l
una fara tva 

40,00 
lei/mc/luna 

utilaje folosite: 3 
autocompactoarede 
, 1 autospecială, 1 
vidanja 

44 
SINTAMARIE 
ORLEA 

S.C. EOLIAN 
ENERGY 
S.R.L. HAłEG 

5 
lei/luna/persoa
na+TVA 
persoane fizice 

 40 
lei/mc/luna+TV
A  
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45 VATA DE JOS 

SC RETIM 
ECOLOGIC 
SERVICE SA 
TIMISOARA 

      

46 SOIMUS S.C SALUPAN 
S.R.L DEVA 

      

47 
TELIUCU 
INFERIOR 

S.C. Proserv S.A 
Hunedoara 

1,75 
lei/persoana/lu
na  

28 lei/mc/luna  

inchiriere 
saptamanala 
autogunoiera 
compactoare de 16 
mc 

48 TOMESTI 

Nu are incheiat 
contract cu firma 
de salubrizare din 
cauza distantei 
mari, dintre 
localităŃi nu s-a 
prezentat nici o 
firma de 
salubrizare. 

   52,7 lei/mc   

49 TOPLITA SC Proserv  SA- 
Hunedoara        

50 TURDAS S.C. Activitatea 
Goscom Oraştie 

      

51 TOTESTI S.C.EOLIAN 
ENERGY SRL 

10lei/gospodari
e/luna +TVA  

37,70 
lei/mc/luna 
pentru 
persoane 
juridice +TVA  

  

52 VĂLIŞOARA 

Asociatia de 
dezvoltare 
intercomunitara « 
Salubris »,BaiŃa 
Vălişoara. 

      

53 VORTA 

Nu s-a prezentat 
nici un operator de 
salubritate când s-a 
incercat 
concesionarea 
serviciului de 
salubritate din 
cauza distantei 
prea mari. 

      

54 VETEL S.C.Salupan S.R.L. 
 2.5 lei +TVA 
/persoana/luna 

35 lei/mc/luna  

55 ZAM 
S.C. 
SALUBRITATE S.A  
DEVA 

      

Sursa: CJ, Autoritati Locale, Operatori de Salubritate, Analiza consultantului 
 

Nu toate autoritatile locale si toti operatorii din judetul Hunedoara au raspuns solicitarilor 
cu privire la necesitatea acestor informatii. 

In JudeŃul Hunedoara modul de tarifare depinde de la operator la operator şi de la 
localitate la localitate. Astfel acelasi operator are tarife diferite pentru fiecare localitate în parte, 
iar pretul de tarifare este în principal stabilit în procedura de licitatie şi în contractul initial care s-
a realizat intre operator şi autoritatea locala, putand fi modificat cu acordul partilor pintr-un act 
aditional la contract. În consecinta tariful de salubritate este stabilit intre operatorul de 
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salubritate şi autoritatea locala care, concesioneaza sau deleaga serviciul de salubritate al 
localităŃii. 

Pentru obtinerea informatiilor cu privire la taxele si tarifele de colectare, precum 
informatii cu privire la procentul de colectare a acestora, s-a solicitat sprijinul Consiliului 
Judetean Hunedoara.  

CJ Hunedoara a cerut consiliilor locale (municipii, orase si comune) date cu privire la 
aceste informatii.  

Din tabelul de mai jos se poate observa ca nu au fost transmise toate informatiile cerute, 
ceea mai mare parte ale informatiilor au fost transmise de catre operatorii de salubritate.  

 
Tabel 2-73: Procentul colectarii tarifelor in judet ul Hunedoara , in anul 2009 

%  
Localitati si operatori de 
salubritate populatie  

agenti 
economici 

Bretea Romana 80 
Branisca 83.14 83.9 
Orastioara de Sus 92 96 
Lupeni (SC UNIVERSAL EDIL SA) 79.38 
SC ACTIVITATE GOSCOM SA 
ORASTIE 81.93 
Vulcan (SC Pregoterm SA Vulcan) 57 40 
SC BUCURA PREST SA HATEG 81.9 88.79 
Petrosani 83 
Hunedoara 83 84 
Brad 0.9 
Ghelari 40 
Totesti 60 

 
Colectarea taxelor de la populatie si de la operatorii economicii din judetul Hunedoara 

este o problema datorita situatiei economice a judetului. 
 Situatia economica a judetului si in special situatia economica a Vaii Jiului este foarte 

deficitara iar din acest motiv o parte din populatia judetului nu pote plati aceste taxe, iar plata 
taxei, aferenta serviciului de salubritate, este preluata de catre Primarie.  

Incasarea taxelor de la populatie si de la Primarii se realizeaza cu diferente 
considerabile fata de termenul stabilit, ceea ce reprezinta o problema pentru societatile de 
salubritate. 

Modul de facturare pentru serviciul de salubritate în judeŃul Hunedoara, în mediul urban, 
aplica principiul „poluatorul plateste” pentru abonatii firme, prin facturarea şi incasarea pe baza 
volumelor colectate (tarife pe mc).  

Putem considera ca pentru abonatii casnici se aplica principiul  „utilizatorul plateste”, prin 
taxarea pe persoana şi luna, în funcŃie de o cantitate de deşeuri generată estimată (un fel de 
„pausal”). Pentru mediul rural nu poate fi trasă nici o concluzie, cât timp acest serviciu este 
prestat într-o proporŃie foarte mica. 

Modul în care este facturat serviciul şi sunt incasate facturile pentru serviciul de 
salubrizare are mare importanta pentru proiectele viitoare. 
 
Potrivit Regulamentul CE, proiectele care generează venituri sunt considerate acele proiecte 
care incaseaza venituri directe de la utilizatori. În cazul în care proiectele nu generează venituri 
atunci grantul UE este maxim.  

În cazul în care avem de-a face cu un proiect generator de venituri, grantul UE se 
diminueaza cu valoarea veniturilor incasate (valori actualizate pe perioada de viaŃa a 
obiectivului). 
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Articolul 55 al regulamentului menŃionat stipuleaza ca nivelul cheltuielilor eligibile NU 
trebuie să depaseasca valoarea investiŃiei minus valoarea veniturilor nete obtinute pe durata de 
referinta. Este util de notat ca în cazul proiectelor care NU obtin venituri directe o astfel de 
restrictie nu se aplica. 

In ceea ce priveste venituri realizate prin colectarea deseurilor foarte putine autoritati 
locale si societati de salubritate au furnizat informatii cu privire la aceste venituri. 

 
Tabel 2-74: Venituri realizate prin gestionarea des eurilor in judetul Hunedoara, in 2009 

Localitati si operatori de 
salubritate 

Venit pe anul 
2009 (lei) 

Venit pe tona colectata 
(lei / tona) 

Ghelari 20.600  

Vulcan 73.430 9.92 

Totesti 10.900 40 
 
Proiectele si investitiile realizate in domeniul gestionarii deseurilor, in judetul Hunedoara, 

nu genereaza un venit considerabil la autoritatile locale, ci asigura functionalitate colectarii si 
eliminarii deseurilor. 

Statia de sortare de la Vulcan si statia de transfer de la Hateg sunt in operare, dar taxele 
incasate nu genereaza un venit suplimentar la bugetul local, ele fiind la limita sustenabilitati de 
operare. 

Statia de transfer, sortare si compost de la Brad nu este in operare, in lunile aprilie, mai 
a fost pusa in functiune dar din anumite motive tehnice, s-a incetat operarea, urmand a fi 
repornita atunci cand se vor rezolva aceste probleme tehnice. 
 
Deficiente  
Din punctul de vedere al tarifarii se pot face urmatoarele observatii: 

a. Tarifarea nu este unitara la nivelul judeŃului. Mai mult, sunt diferente chiar în aceeasi 
localitate, în funcŃie de operator. 

b. In mediul rural este raspandita practica prin care serviciul de salubritate este platit 
operatorului de către primarie. 

c. Tarifarea firmelor respecta principiul poluatorul plateste fiind luata în calcul cantitatea de 
deşeuri generata; în cazul firmelor este binevenita o uniformizare a unitatilor de masura 
deoarece se foloseste fie unitatea de masura volumetrica fie cea masica ceea ce 
creeaza dificultati în comparatii şi alte calcule. 

d. Disponibilitatea datelor privind tarifele este o alta problema. Autorii prezentului studiu nu 
au dispus de o baza de date privind tarifele practicate de operatori şi modul în care s-au 
format acestea. 

 
Recomandari pentru imbunatatire 

a. Generalizarea platii serviciului pentru toti abonatii – aplicarea principiului „utilizatorul 
plateste” şi eliminarea practicii prin care Consiliul Local plateste pentru serviciu fara a 
recupera aceste costuri fie prin taxe fie prin tarife de la abonati; 

b. Practicarea de tarife proportionale cu cantităŃile de deşeuri generate în cazul 
persoanelor fizice; 

c. Folosirea de unităŃi de masura unificate pentru tarifarea persoanelor juridice; 
d. Este nevoie de crearea unei baze de date a operatorilor locali şi ai tarifelor practicate, 

populaŃiei deservite etc. 
 
Structura costurilor 
Structura costurilor operatorilor de salubritate este prezentată mai jos:. 
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Tabel 2-75:Date privind costurile operatorilor de s alubritate în mediul urban, care au completat 

chestionarul, din jude Ńul Hunedoara, (anul 2009) 

Structura costului de colectare şi transport (lei/an) 

Nr.crt.  Numele operatorului Costuri 
de 
personal 

Costuri de 
intretinere 

Costul 
combustibilului  

Costuri 
de 
asigurare 

Alte 
costuri 

1 SC Universal Edil SA 156296 13561 100839 18108 1100 

2 
SC ACTIVITATEA 
GOSCOM SA 

 
327405 

195065 147000 
 
13975 

187680 

3 SC PROSERV SA  
281388.88 lei, costuri de reciclare a deşeurilor;     
1110462.02lei,  costuri de colectare, transport şi depozitare 

4 
S.C. PREGOTERM SA 
VULCAN 

64551 3410 11910 - 6357 

5 
S.C. BUCURA PREST 
S.A 

736057 53213 152039 18899 295472 

6 
S.C. EDIL URBAN 
SERV S.A. PETRILA 

266252 13237 116238 2168   

7 
S.C.GOSCOMLOC 
S.A 

73523 16509 29426 1584 65637 

     Sursa: Chestionare, 2009 
 
In Anexa nr. 2.4 se prezintă situatia generala a serviciilor de salubritate în judeŃul Hunedoara, la 
nivelul anului 2009. 
 
Din datele furnizate cu privire la veniturile si costurile operatorilor de salubritate se poate 
considera ca veniturile din taxele de salubritate pot acoperii costurile de operare daca 
colectarea taxelor se realizeaza integral, iar tarifarea se realizeaza si se achita numai de 
populatie fara a fi necesara colectarea acestor taxe de la autoritatile locale.  
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2.11. Proiecte existente privind gestionarea de şeurilor 
Tabel 2-76: Situatia proiectelor în jude Ńul Hunedoara 

Denumirea proiectului 
Localitati 
aferente 

proiectuli 

Nr. 
popula Ńiei 
deservite 

Sursa de finan Ńare 
(ISPA, Phare, AFM, 

privat, etc) 
Capacitate/Echipamente/Investitii 

Valoare 
investitie Stadiul 

ECO BRAD-StaŃie de 
selectare si transfer si 
platforma de 
compostare a deşeurilor 

Municipiul Brad şi 
comunele 
partenere Criscior 
şi Ribita 

15934 Phare -2004 
Schema de InvestiŃii 
pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deşeurilor 

7.400 t/an statia de sortare  
7.400 t/an platforma de compost 
7.400 t/an statia de transfer  
Echipamente:  
- Transportor cu banda ( 1200 x 6 x 14 
m cu covor metalic) 
- Ciur rotativ cu elemente de cernere 
interschimbabile Φ 2500 x 6000 m 
- Separator magnetic pentru corpuri 
metalice 1200 x 2,2 m 
- Presa 4 tf 
- Utilaj de tocare  
- Utilaj de aerare compost 
- Ciur rotativ compost 
- Cantar 
- Prescontainer 
- Banda de sortare si cabina de 
sortare 
- Cap de presare fix la care se pot 
monta containerele  
- Presa de balotat 
- Perforator PET 
- Incarcator frontal multifunctional 
- Motostivuitor 
 

4.022.720 lei  Finalizat  - urmeaza a 
fi pus in operare 
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Denumirea proiectului 
Localitati 
aferente 

proiectuli 

Nr. 
popula Ńiei 
deservite 

Sursa de finan Ńare 
(ISPA, Phare, AFM, 

privat, etc) 
Capacitate/Echipamente/Investitii 

Valoare 
investitie Stadiul 

Modernizarea sistemului 
de colectare a 

deşeurilor pe raza 
Municipiului Vulcan-

staŃie de sortare 

Municipiului 
Vulcan 

28413 Phare -2004 
Schema de InvestiŃii 
pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deşeurilor 

Investitii:  
- statie de sortare capacitate 30.000 
mc/an 
- autocompactoare de 7 mc si 9 mc 
- 10 platforme pentru containere 
- 643 eurocontainere 
- 4.743 europubele 
-presa orizontala de 25 tf 
- perforator PET 
- 2 benzi pentru alimentare presa 
-presa verticala 16 tf 
- 2 autogunoiere compartimentate 

1.070.755,7
5 euro  
(finatare 
nerambusab
ila: 
959.820,37; 
contributie 
proprie: 
110.935,38) 

Finalizat 
 

Ecologizarea zonelor 
montane din Valea 

Jiului Staja –Lupeni şi 
Parâng -Petroşani 

Zonele montane 
respective 

100000 
incluzand si 
turisti 

Phare -2004 
Schema de InvestiŃii 
pentru Proiecte Mici de 
Gestionare a Deseurilor 

Investitii: 
- 4 autovehicule speciale pentru 
colectarea si transportul deseurilor 
- 7 platforme de colectare 
- achizitionarea echipamentelor pentru 
colectarea pe 4 fractii 

911.675,6 
euro costuri 
eligibile 

Finalizat 

Centrul de colectare a 
deşeurilor de 

echipamente electrice si 
electronice 

Oraş Petrila si 
comunele  

25808 Administratia Fondului 
pentru Mediu 

Echipamente: 
10 Eurocontainere de 1100 l metal 
2 truse scule 
Dotari PSI 
Cantar 

18.095,23 
euro 

Finalizat 
 
 
 

ÎmbunătăŃirea sistemului 
de gestionare a 

deşeurilor urbane solide 
in oraşul Petrila 

Oraş Petrila 25808 
Phare 2005 CES 

"Schema de investiŃii 
pentru sprijinirea 

iniŃiativelor sectorului 
public in sectoarele 

prioritare de mediu-LD1 

 
Echipamente: 
600 containere de 1,1 mc 
2 containere de 24 mc 
3000 europubele 
1 autoutilitara 
presa balotat PET si hartie 
 

1.000.000 
euro 

finalizat 
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Denumirea proiectului 
Localitati 
aferente 

proiectuli 

Nr. 
popula Ńiei 
deservite 

Sursa de finan Ńare 
(ISPA, Phare, AFM, 

privat, etc) 
Capacitate/Echipamente/Investitii 

Valoare 
investitie Stadiul 

Sistem de colectare 
selectiva si depozitare 

deşeuri in Tara 
HaŃegului-staŃie de 

transfer in Oraşul HaŃeg 

Oraş Hateg si 
Comunele Pui, 
Răchitova,  Râu 
De Mori,  Sălaşu 
De Sus, 
Sîntămărie Orlea,  
Sarmizegetusa,  
General 
Berthelot,  
Toteşti, Baru 

39468 

Phare -2004-Schema 
de InvestiŃii pentru 
Proiecte Mici de 

Gestionare a Deşeurilor 

Echipamente: 
-2 buc autocompactoare de 7 m3,  
-1 buc. Masina transport deseuri 
reciclabile-6 m3,  
-1 buc cap tractor pentru transport 
containere mari-24 m3,  
-2 buc. containere de transport 24 m3,  
-1 buc presa container-11 to/zi,  
- 275 buc. containere plastic-1,1 m3,  
-96 buc.containeremetalice-1,1 m3.  

955.000 
euro 

finalizat 
 

Implementarea 
sistemului de colectarea 
a deşeurilor de sticlă şi 
procesarea primară in 

vederea reintroducerii în 
circuitul economic 

Municipiul 
Hunedoara 

 Phare 2005 CES 
"Schema de investiŃii 

pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului 

privat al IMM in 
domeniul gestionării 

deşeurilor_LD3 

Echipamente: 
- instaltei de prelucrare sticla 1 to/ora 
- containere pentru deseurile din sticla 
 

 finalizat 

Reabilitarea sistemului 
de gestionare a 

deşeurilor in comunele 
BăiŃa şi Vălişoara 

Comuna BăiŃa şi 
Vălişoara 

5262 Phare 2006 CES 
"Schema de investiŃii 

pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului 
public in sectoarele 

prioritare de mediu-LD1 

Echipamente: 
- 1 autocompactor de 16 mc 
- 3200 pubele de 120 l 
- 120 pubele de 240 l 
- 120 containere de 1100 l 

274.907,22 
euro 

finalizat 

Modernizarea sistemului 
de colectare a 

deşeurilor pe raza 
Municipiului Petroşani 

Municipiul 
Petroşani 

43783 Phare 2006 CES 
"Schema de investiŃii 

pentru sprijinirea 
iniŃiativelor sectorului 
public in sectoarele 
prioritare de mediu-

LD1(pentru întocmirea 
de proiecte) 

 Echipamente: 
- 5389 de europubele si 
eurocontainere pentru colectarea 
selectiva a deseurilor de hartie si 
carton, materiale plastice si ale 
deseuri 
- 2 autogunoiere 

 Finalizat 
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2.12. Suficienta datelor 
 
Datele care stau la baza proiectarii unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor sunt 
reprezentate de cantităŃile şi sistemul actual de gestionare a deşeurilor. De asemenea, în faza 
de elaborare a Planului de investiŃi au fost colectate informatii şi au fost realizate vizite în teren, 
ocazie cu care au fost colectate  date necesare în faza de fezabilizate.  
 
In tabelul de mai jos sunt prezentate sintetic datele necesare, precum şi datele disponibile la 
acest moment. 
 

Tabel 2-77: Analiza datelor şi informatiilor disponibile 
Date solicitate Date disponibile Necesarul de 

investigatii 
suplimentare 

Comentarii 

Cantitati de de şeuri 
generate în prezent 

Există date disponibile 
pentru perioada 2003-2008 
(PJGD, PRGD, Anuar 
APM), iar pentru anul 2009 
au fost realizate estimari de 
către consultant pe baza 
datelor furnizate de 
operatorii de salubrizare, 
administratiile locale şi a 
investigatiilor de teren 

Pentru cantitatile de 
deseuri generate in 
prezent nu sunt 
disponibile date 
validate de APM  

Datele disponibile pentru 
anul 2009 au un grad de 
incredere ridicat, 
indicatorul de generare a 
deşeurilor municipale 
situandu-se la nivelul 
indicatorului mediu 
pentru România 

Compozitia 
deşeurilor 
menajere 

Datele privind compozitia 
deşeurilor menajere în 
mediul urban şi în mediul 
rural prezentate în PRGD 
Regiunea 5- Vest  

Pentru compozitia 
deseurilor menajere in 
prezent nu sunt 
disponibile date 
validate de APM 

Datele privind compozitia 
au un grad de incredere 
mediu. 
Intrucat conform SR 
13467:2002 deşeuri 
urbane. Masuratori 
pentru determinarea 
compoziŃiei fizice, 
masuratorile relevante de 
compozitie se fac pe o 
perioada de un an, nu au 
putut fi realizate în cadrul 
acestui proiect. 

Ponderea 
deşeurilor 
biodegradabile în 
deşeurile 
municipale, altele 
decât de şeurile 
menajere 

Datele prezentate în PRGD 
Regiunea 5 - Vest  şi în 
Metodologia de elaborare a 
planurilor regionale şi 
judeŃene  de gestionare a 
deşeurilor 

Pentru cantitatea de 
deseuri biodegradabile  
din deseurile 
municipale, in prezent, 
nu sunt disponibile 
date validate de APM 

Datele au un grad de 
incredere mediu 

Gradul de 
acoperire cu 
servicii de 
salubrizare 

Date colectate de 
consultant pe baza 
chestionarelor trimise 
operatorilor de salubrizare 
şi autorităŃilor 
administratiilor publice 
locale 
 
 

Datele cu  privire la 
gradul de acoperire cu 
servicii de salubritate 
sunt puse la dispozitie 
de autoritatile locale si 
de operatorii de 
salubritate din judetul 
Hunedoara si nu sunt 
validate pentru anul 
2009 de catre AMP 

Date cu grad de 
incredere ridicat. 
Operatorii de salubrizare 
şi autorităŃile 
administratiei publice 
locale au raspuns la 
chestionare. 

Sistemul actual de 
gestionare a 
deşeurilor (mediul 

Date colectate de 
consultant pe baza 
chestionarelor trimise 

Datele cu privire la 
sistemul actual de 
gestionare a deseurilor 

Date cu grad de 
incredere ridicat. 
Operatorii de salubrizare 
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Date solicitate Date disponibile Necesarul de 
investigatii 
suplimentare 

Comentarii 

urban şi mediul 
rural) 

operatorilor de salubrizare 
şi autorităŃilor 
administratiilor publice 
locale 

a fost puse la dispozitie 
de autoritatile locale si 
sunt actualizate cu 
date din annul 2009. 

şi autorităŃile 
administratiei publice 
locale au raspuns la 
chestionare 

Suprafa Ńă 
depozitelor 
neconforme care 
trebuie inchise 

APM Datele cu privire la 
suprafata depozitelor 
neconforme care 
trebuie inchise au fost 
puse la dispozitie de 
CJ si de Garda de 
Mediu din judetul 
Hunedoara si de 
analiza din teren a 
consultantului, aceste 
date trebuie 
reactualizate deoarece 
unele dintre aceste 
depozite sunt in 
operare ceea ce 
implica modificare 
datelor culese initial 

Date cu grad de 
incredere ridicat 

Identificarea 
spatiilor de 
depozitare din 
mediul rural şi a 
suprafetei totale 
ocupate 

Au fost inchise până la data 
de 16 iulie 2009. 

Depozitele neconforme 
din mediul rural au fost 
inchise iar datele au 
fost puse la dispozitie 
de CJ si de Garda de 
Mediu din judetul 
Hunedoara 

Date cu grad de 
incredere foarte ridicat 

Identificare 
amplasamente 
pentru amplasarea 
containerelor 
pentru colectarea 
separat ă a 
deşeurilor 
menajere (bring-
sistem) 

Informatii furnizate de către 
autorităŃile administratiei 
publice locale pe baza 
chestionarelor transmise de 
către consultant şi Consiliul 
JudeŃean.  

Datele cu privire la 
identificarea 
amplasamentelor 
pentru containerele 
necesare colectarii 
separata a deseurilor 
menajere sunt 
insuficiente, urmand a 
fi stabilite impreuna cu 
autoritatile locale   

Informatii cu grad de 
incredere scazut. Au 
raspuns incomplet la 
chestionare  

Identificarea 
zonelor din mediul 
rural cu acces greu 
(numar gospodarii 
şi numar locuitori) 

Informatii transmise de 
către autorităŃile 
administratiei publice locale 
şi CJ.  

Au fost identificate 
zonele rurale cu acces 
greu, in prezent aceste 
localitati nu sunt 
deservite de operatori 
de salubritate 

Datele şi informatiile sunt 
în prezent în faza de 
centralizare 
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2.13. Concluzii 

 
In capitolul 2 sunt prezentate cantităŃile de deşeuri generate în prezent, precum şi sistemul 
actual de gestionare a deşeurilor. 
 
CantităŃile de deşeuri municipale, estimate, generate, în anul 2009 în judeŃul Hunedoara, 
reprezintă baza de calcul pentru proiecŃia privind generarea deşeurilor municipale: 
 
Tabel 2-78: Cantit ăŃile de de şeuri generate şi colectate pe tipuri de de şeuri în jude Ńul Hunedoara în 

perioada 2003-2007 

Nr
ctr 

Tipuri 
principale de 
deşeuri 

Anul 
2003 

t 

Anul 
2004 

t 

Anul 
2005 

t 

Anul 
2006 

t 

Anul 
2007 

t 

Anul 
2008 

t 

Anul 
2009  

t 
(estimat) 

1 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile din 
comert, 
industrie, 
institu Ńii, din 
care : 

255584 264900 180636 175462 170783 197201 185628 

1.1 

Deşeuri 
menajere 
colectate în 
amestec de la 
populaŃie 

171877 174787 109518 102763 100993 104020 109750 

1.2 

Deşeuri 
asimilabile 
colectate în 
amestec din 
comert, 
industrie, 
instituŃii 

56536 49390 27972 33970 36103 59300 27930 

Deşeuri 
menajere 
colectate 
separat, din care 

11 50 55 61 146 787  

-hârtie şi carton 9 36 18 6 20 502  
-sticla        
-plastic 2 14 37 55 109 285  
-metal        

-biodegradabile        

1.3 

-altele        

1.4 
Deşeuri 
voluminoase 

- 540 62 118 17 -  

1.5 
Deşeuri din 
gradini şi parcuri 

7410 4052 5433 2445 2989 5246 5621 

1.6 Deşeuri din piete 1343 1237 1490 217 1991 3115 1640 
1.7 Deşeuri stradale 9832 14996 10372 3274 4358 12863 10785 

1.8 
Deşeuri  
generate şi 
necolectate* 

27160 40133 43029 38550 
 

33541 
33094 29901 

Sursa: PJGD; APM; Analiza Consultantului 
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Conform datelor de la APM Hunedoara, în perioada 2003 – 2007 cantitatea estimată de deşeuri 
municipale generate a variat intre 255584 şi 170783 tone. (sursa: Anuar 2008 APM) 
 
In ceea ce priveşte cantitatea estimată de deşeuri municipale generate in anul 2009, conform 
estimarilor realizate de consultant aceasta a fost de 185.628 tone.  
 
PopulaŃia deservita de servicii de salubrizare prin operatori de salubrizare reprezintă 84.8 % din 
populaŃia din mediul urban şi circa 31.6 % din populaŃia din mediul rural. 
 
In judeŃul Hunedoara, în prezent nu este extins sistemul de colectare separată a deşeurilor 
menajere. Există localităŃi în care este implementat un sistem de colectare selectiv, exemplu în 
localităŃile Lupeni, Petrosani, Vulcan şi Hunedoara unde functioneaza un astfel de sistem de 
colectare selectivă. În oraşul Petrila sistemul de colectare selectivă se realizează pentru 
deşeurile de hârtie şi carton şi pentru deşeurile de plastic. De asemenea, desi există o 
obligativitate legislativă, în nicio localitate nu este implementată colectarea separată a 
deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor periculoase menajere.  
 

Ceea ce este caracteristic în legatura cu cerinŃele Directivelor UE relevante sunt urmatoarele 
(împreună cu amendamentele de mai jos), sistemul actual de management al deşeurilor: 

� Nu se conformeaza cu cerinŃele Directivei asupra Depozitarii deşeurilor (1999/31/EC), 
iar viitoarea conformare depaseste mijloacele financiare ale fiecărui consiliu local. 

� Nu se conformeaza cu cerinŃele Directivei asupra Ambalajelor şi deşeurilor de Ambalaje 
(94/62/EC). O conformare viitoare cu aceasta Directiva depaseste mijloacele financiare 
ale fiecărui consiliu local si, de asemenea, cere acŃiuni diferite la nivel naŃional cu 
respectarea Directivei în ce priveşte folosirea ambalajelor reciclabile la producerea noilor 
ambalaje şi produse, minimizand greutatea ambalajelor, desenul ambalajelor şi 
prevenirea generării deşeurilor de ambalaje. 

Alte Directive UE (de. Ex. Directiva DEEE - 2002/96/EC şi Directiva asupra Masinilor Uzate -
2000/53/EC) se adreseaza altor aspect ale managementului deşeurilor şi desi nu specifica în 
mod clar ce măsuri trebuie luate la nivel local, este evident ca aceste acŃiuni pot inlesni 
conformarea cu aceste Directive. Consiliile Locale sunt în prezent incapabile să rezolve aceste 
chestiuni. Astfel, sistemul actual de management al deşeurilor nu poate indeplini cerinŃele 
Directivelor UE identificate mai jos, si, la fel, nici transpunerea lor în legislatia romana. 

Aplicarea principiului „poluatorul plateste” este important din două motive: 

� Largeste scopul responsabilitatii financiare pentru managementul deşeurilor. Aceasta 
asigura sanse ca veniturile din folosirea sistemului de management al deşeurilor să fie 
derivate din acelea care au cea mai mare nevoie de management al deşeurilor (si care 
în general sunt cele care au cea mai buna capacitate de plata) şi inclusiv cei care aduc 
pe piata produse care apoi, la debarasarea, devin deşeuri. 

� Introduce contabilitatea în sistemul de management al deşeurilor fapt care  incurajeaza 
reducerea cantităŃilor generate de deşeuri, şi prin urmare, se reduce presiunea mediului 
asociata cu deşeurile. 

Tabel 2-79:  Tintele coantificate care trebuie inde plinite  

Grad de acoperire cu servicii de salubritate 
an 2009  2013 2016 
tinte 100 % urban; 90 % rural 100 % urban; 100 % rural 100 % urban; 100 % rural 
existent 2009 84.8 % urban; 31.6 % rural 
Indepartarea de la depozit a deseurilor biodegradab ile  
an 2010 2013 2016 
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tinte 20.658 tone 45.751 tone 63.589 tone 
existent 2009 0 
Reciclarea deseurilor de ambalaje (t) 
an 2010 2013 2016 
tinte 20.273 (t) 30.733 (t)  
existent 2009 800 (t) 
Eliminarea deseurilor 
an 2009 2010 2017 
tinte 

Realizarea a 2 depozite 
conforme incepand cu 
2009 

Reabilitarea 
amplasamentelor locurilor 
de depozitare care au 
sistat depozitarea conf. 
legii 

Inchiderea definitiva a 
depozitelor in conformitate 
cu cerintele HG 349/2005 si 
asigurarea monitorizarii 
postinchidere 

existent 2009 Nu s-a realizat niciun depozit conform, exista in operare 3 depozite neconforme, 
iar 8 depozite au sistata activitatea 

 
In ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în judeŃul Hunedoara, sistemul existent nu 
indeplineste în totalitate cerinŃele legislative şi nu poate asigura indeplinirea obiectivelor şi 
tintelor legislative şi a celor stabilite prin Tratatul de aderare.  
 
Pe baza proiectiei de generare a deseurilor au fost cuantificate tintele privind deseurile de 
ambalaje, precum si tintele privind deseurile biodegradabile municipale. 
In ceea ce priveste deseurile de ambalaje, in anii 2013 trebuie reciclata o cantitate minima de 
30.733 tone deseuri de ambalaje (din care cel putin 7.912 tone deseuri de hartie si carton, 
3.646 tone deseuri  plastic, 7.309 tone deseuri din sticla, 1.006 tone deseuri lemn). 
Sistemul integrat de gestionare a deseurilor, care urmeaza a fi implementat la nivelul judetului 
trebuie sa asigure indepartarea de la depozitare a urmatoarelor cantitati de deseuri 
biodegradabile municipale: 
• in anul 2010 – 20.658 tone; 
• in anul 2013 – 45.751 tone; 
• in anul 2016 – 63.589 tone. 

 
In judetul Hunedoara exista o statie de compost in Brad cu o capacitate de 7.500 t/an, dar care 
nu este in operare, realizata prin proiect Phare 2005, pentru tratarea deseurilor biodegradabile, 
dar care este insuficienta pentru atingerea tintelor privind deseurile biodegradabile fata de anul 
de referinta 1995 (cantitatea de deseuri generata in acest an a fost de 115.585 t/an). 
Pentru atingerea tintelor de deseuri reciclabile exista in judetul Hunedoara 2 statii de sortare in 
Brad si in Vulcan. Aceste statii nu acopera gradul de indeplinire a tintelor impuse in ceea ce 
priveste deseurile de ambalaje. 
 
Din punctul de vedere al gestionarii deseurilor se pot face urmatoarele observatii: 

k. Tarifarea nu este unitara la nivelul judetului. Mai mult, sunt diferente chiar în aceeasi 
localitate, în functie de operator. 

l. În mediul rural este raspândita practica prin care serviciul este platit operatorului de 
catre primarie, iar populatia „nu plateste”. 

m. Tarifarea firmelor respecta principiul poluatorul plateste fiind luata în calcul cantitatea de 
deseuri generata; în cazul firmelor este binevenita o uniformizare a unitatilor de masura 
deoarece se foloseste fie unitatea de masura volumetrica fie cea masica ceea ce 
creeaza dificultati în comparatii si alte calcule. 

n. Disponibilitatea datelor privind tarifele este o alta problema. Autorii prezentului studiu nu 
au dispus de o baza de date privind tarifele practicate de operatori si modul în care s-au 
format acestea. 

o. Exista dificultati la incheierea contractelor individuale 
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p. Lipsa resurselor financiare pentru investitii 
q. Colectarea deşeurilor:  

o anual se genereaza circa 185.628 t deşeuri municipale 
o gradul de acoperire  în este de 84.8% in mediul urban si 31.6% in mediul rural 
o colectarea selectivă este implementată doar în puŃine zone doar in zonele unde 

au fost implementate proiecte Phare şi altor iniŃiative  
o echipamentele existente sînt învechite şi insuficiente, îndeosebi pentru 

colectarea selectivă 
o trebuie îmbunătăŃită logistica colectării deşeurilor deoarece nu vor mai exista 

gropi de gunoi iar deşeurile trebuie transportate la instalaŃiile centrale de 
gestionare a deşeurilor într-un mod cît mai economic (prin intermediul unei reŃele 
de staŃii de transfer) 

Referitor la colectarea deşeurilor, eforturile trebuie concentrate pe extinderea sistemului de 
colectare selectivă, pe îmbunătăŃirea logisticii colectării deşeurilor, ca şi pe achiziŃionarea 
echipamentelor necesare pentru a acoperi cererile de colectare a deşeurilor ale  întregului 
judeŃ 
r. Tratarea biologic ă a deşeurilor: 

o Lipsa de tratament a deşeurilor biodegradabile (exista o platform de compostare 
a deseurilor biodegradabile in localitatea Brad, dar nu este in operare) – 
incapacitatea de a atinge Ńintele impuse de legislaŃie 

s. Reciclarea deşeurilor:   
o Colectarea selectivă este implementată doar în puŃine zone doar in zonele unde 

au fost implementate proiecte Phare şi altor iniŃiative  
o Implementare a doua statii de sortare care nu acopera decat o mica parte a 

judetului, instalatii implementate la Vulcan – in operare si la Brad – nu este in 
operare – cu aceste 2 investitii nu se ating tintele impuse de lagislatie  

t. Eliminarea deşeurilor:   
o Eliminarea  deseurilor în 5 depozite urbane neconforme, fără gestionarea si 

operarea corespunzatoare a deseurilor depozitate  
o Eliminarea  deşeurilor mixte şi a reziduurilor netratate şi deci producerea unor 

cantităŃi semnificative de biogaz şi levigat puternic poluat 
o InexistenŃa unui depozit conform 

 
Considerăm că acestea reprezintă problemele cele mai importante pentru mediu legate de 
gestionarea deşeurilor. Eliminarea necontrolată a deşeurilor netratate în depozite 
neconforme ameninŃă serios mediul: atmosfera, solul şi apele. Această situaŃie care persistă 
de mulŃi ani, a cauzat deja daune mari mediului a căror înlăturare necesită resurse 
financiare serioase şi timp îndelungat.  
Conform legislaŃiei UE şi legislaŃiei naŃionale aceste practici de eliminare a deşeurilor nu mai 
pot continua, impunîndu-se gestionarea corespunzatoare a deseurilor incepand de la 
colectare si pana la eliminare.  
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3. PROIECłIA 

3.1. Generalitati 
ProiecŃia este un element esential în procesul de planificare.  Bazat pe previzionarea 

producerii de deşeuri municipale, se cuantifica obiectivele stabilite la nivel de judeŃ, si, implicit, 
capacitatea instalaŃiilor de gestionare a deşeurilor care urmează să fie instalate. Producerea şi 
gestionarea deşeurilor municipale sunt influenŃate de o serie de factori socio-economici. Prin 
urmare, pentru a proiecta un sistem durabil de gestionare a deşeurilor la nivel judeŃean sunt 
necesare date despre previziuni ale populaŃiei, ale activităŃilor economice la nivel de judeŃ, ale 
venitului populaŃiei, etc. ProiecŃia socio-economica precum şi proiecŃia producerii de deşeuri 
municipale, inclusiv a deşeurilor municipale biodegradabile sunt realizate pentru perioada 2010 
- 2040.  şi  proiecŃia  cantităŃilor de deşeuri de ambalaje produse este importanta deoarece 
obiectivele de reciclare / recuperare sunt cuantificate pe baza ei. Îîn funcŃie de cantităŃile, care 
trebuie să fie colectate separat de la populaŃie, pentru a se atinge obiectivele, se 
dimensioneaza sistemul de colectare separată a deşeurilor reciclabile. Deoarece , prin Tratatul 
de aderare a României la UE au fost stabilite obiectivele pentru reciclarea / valorificarea 
deşeurilor de ambalaje pentru perioada 2006 - 2013, proiecŃia referitoare la deşeurile de 
ambalaje se va face pentru aceeasi perioada (desi proiectul se referă la indeplinirea obiectivelor 
după anul 2010).  Analiza a aratat ca este de aşteptat ca producerea de deşeuri să se modifice, 
prezentand o tendinta de creştere  a producerii de deşeuri de cca.  3,1% pentru perioada 2010 - 
2016, iar pentru perioada 2010 - 2040 o creştere  de 7,3 %. 

3.2. Metodologie  
 ProiecŃia producerii de deşeuri municipale se realizează pe baza datelor aferente anului 2009 
şi luând în considerare urmatoarele (a se vedea, de asemenea, figura 3-1):  

•  previzionarea populaŃiei din judeŃ;  
•  evoluŃia ratei de conectare la serviciile de salubritate;  
•  variaŃia anuală a indicatorului de generare a deşeurilor 
•  previzionarea se va face pentru toată perioada de planificare (2010 - 2040). 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3-1: Datele necesare pentru a se calcula pro iec Ńia producerii de de şeuri municipale 

Cantitatea de deşeuri 
municipale produse în 

2009 

Previziuni ale 
populaŃiei judeŃului 

până în 2040 

EvoluŃia ratei de 
conectare la 
serviciile de 
salubritate 

VariaŃia anuală a 
indicatorului producerii 

de deşeuri 

Ipoteze : 
Se consideră că producŃia 

de deşeuri menajere în 
2009 a fost de 0,95 

kg/capita/zi în zonele 
urbane şi de 0,41 

kg/capita/zi în zonele rurale  

Ipoteze:  
Se vor folosi 

prognozele furnizate 
de serviciul de 

statistică 

Ipoteze:  
Va fi determinată 
conform situaŃiei 

actuale şi a 
obiectivelor stabilite 

la nivel judeŃean 

Ipoteze:  
Se presupune că 

indicatorul de 
producere va creşte cu 
0,8% anual. Această 

creştere se aplică 
tuturor tipurilor de 
deşeuri municipale 

Prognozarea deşeurilor municipale produse în perioada 2010 - 2040 
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Cantitatea de deşeuri menajere produse în anul 2009 este estimată pe baza ratei de conectare 
la serviciile de salubritate (în zonele urbane şi rurale), şi Ńinând cont de următorii indicatori de 
producere:  

•  0,95 kg / locuitor/ zi în zonele urbane;  
•  0,42 kg / locuitor/ zi în zonele rurale.  

 Cantitatea de deşeuri asimilabile ca fiind:  
•  20% din deşeurile menajere în toate zonele, în 2009 ( in conformitate cu Planul 

JudeŃean) şi în creştere  cu 0,8% anual.   
 Cantitatea deşeurilor de gradina şi din parcuri se presupune a fi:  

•  12 kg / cap de locuitor / an în toate zonele, în  2009 şi se presupune ca va creşte  cu 
0,8% anual  

 Cantitatea de deşeuri din piete se presupune a fi:  
•  3,5 kg / cap de locuitor / an în toate zonele, în  2009 şi se presupune ca va creşte  cu 

0,8% anual  
 Cantitatea de deşeuri stradale se presupune a fi:  

•  30 kg / cap de locuitor / an în zonele urbane în 2009 şi se presupune ca va creşte  cu 
0,8% anual  

•  5 kg / cap de locuitor / an în zonele rurale, şi se presupune să rămână stabilă (de 
asemenea, se consideră că aceste deşeuri vor fi colectate după 2014) 

 
Acesti indicatori de producere a deşeurilor sunt în conformitate cu Planul Regional de 
Gestionare a deşeurilor şi cu Planul JudeŃean de gestionare a deşeurilor, precum şi cu 
Metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeŃene  de gestionare a deşeurilor 
(aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltarii Durabile nr. 951 / 6 iunie 2007).   
 
Pentru estimarea cantităŃilor de deşeuri municipale produse, se vor folosi datele referitoare la 
prognozarea populaŃiei, furnizate de serviciul de statistică.  Dezvoltarea ratei de conectare la 
serviciile de salubritate la nivel de judeŃ se va determina pe zone (urbane şi rurale) şi luând în 
considerare:   

•  rata reală de conectare la serviciile de salubritate (2009);   
 

•  proiecte deja existente la nivel de judeŃ în ceea ce priveşte extinderea serviciului de 
colectare a deşeurilor municipale;  

 
•  obiectivele referitoare la rata de conectare la serviciile de salubritate la nivel de judeŃ 

prevazute în Planul Regional de Gestionare a deşeurilor  şi în Planul JudeŃean de 
Gestionare a Deşeurilor  (obiectivele judeŃene  nu pot fi mai mici decât a obiectivele 
regionale);  
 

• rata de conectare la serviciile de salubritate ar trebui sa fie de cel putin 100 % in zonele 
urbane in anul 2012. 

 
•  rata de conectare la serviciile de salubritate ar trebui sa fie de cel putin 90% în zonele 

rurale asa cum tintele de indeplinire al obiectivelor  în 2009, deoarece se vor inchide 
toate amplasamentele de depozitare a deşeurilor rurale;  

 
•  cel mai tarziu în 2013, rata de conectare la servicii de salubritate în zonele rurale 

trebuie să fie de 100% (în conformitate cu prevederile Planului NaŃional de Gestionare a 
Deşeurilor).  

 
  În Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor, precum şi în Planurile Regionale de Gestionare 
a Deşeurilor se ia în calcul o creştere  anuală a indicatorului de producere de deşeuri de 0,8%,  
creştere care se aplica tuturor tipurilor de deşeuri municipale.   
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De asemenea, metodologia de elaborare a Planurilor Regionale şi JudeŃene  de Gestionare a 
Deşeurilor prevede la Capitolul 4.1.1 că, pentru a calcula prognozarea deşeurilor municipale, în 
planurile judeŃene  de gestionare a deşeurilor, se va lua în calcul o creştere  anuală a 
indicatorului de producere de deşeuri de 0,8% , considerandu-se aceeasi creştere  pentru toate 
tipurile de deşeuri.  

 În anexa 3.1 se prezintă metodologia de prognozare pentru:  

•  Cantitatea de deşeuri municipale  
•  Compozitia deşeurilor  
•  Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale  
•  Cantitatea de deşeuri de la ambalaje produse în judeŃ 

3.3. Proiec Ńia socio-economic ă 

3.3.1 Proiec Ńia evolu Ńiei popula Ńiei 

 
EvoluŃia populaŃiei este prezentată în anexa 3.2 şi se bazează pe informatiile oficiale 

furnizate de Serviciul NaŃional de Statistică.  În 2009 populaŃia din judeŃul Hunedoara era de 
464.739 locuitori, 76,7% din locuitori sunt  în zonele urbane, iar 23,3 % în zonele rurale ale 
judeŃului. În figura 3.2  se prezintă evoluŃia populaŃiei din JudeŃul Hunedoara. 
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Figura 3-2: Evolu Ńia popula Ńiei 
 
PopulaŃia  prezintă o scădere mare, care variază de la 5,2% pe an, pentru anul 2009- 2013 şi 
21% pentru 2009 -2040  
 

3.3.2 Proiec Ńia economic ă 

 
Acest capitol cuprinde două părŃi importante, prezentate comparativ: proiecŃia socio-economică 
pentru ansamblul macroeconomic şi indicatorii socio-economici pentru judeŃul Hundeoara.  
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InformaŃiile au fost culese de consultant iar indicatorii calculaŃi sunt completaŃi cu tabele şi cifre 
obŃinute din mai multe surse, după cum urmează: 
• proiecŃia socio-economică pentru România a fost elaborată pe baza informaŃiilor furnizate 
de Institutul NaŃional de Statistică şi Comisia NaŃională pentru Prognoze din România (Anuarul 
statistic roman, ProiecŃia principalilor indicatori macro-economici până în 2020 – Prognoza Iunie 
2009, ProiecŃia principalilor indicatori macro-economici pentru perioada 2009 - 2014 – Prognoza 
Noiembrie 2009 etc), European Forecast Spring 2008, Fondul Monetar InternaŃional şi alte 
surse recunoscute; 
• proiecŃia socio-economică pentru judeŃul Hunedoara a fost elaborată, în principal, pe baza 
informaŃiilor obŃinute de la Institutul NaŃional de Statistică din România (proiecŃia populaŃiei 
României până în anul 2050), Consiliul JudeŃean Hunedoara şi Planul NaŃional de Dezvoltare 
elaborat de AgenŃia pentru Dezvoltare Regională pentru Regiunea de Vest . 
 
Metodologia folosită pentru această evaluare a constat în colectarea tuturor datelor disponibile 
şi de încredere emise de guvern şi instituŃiile sale descentralizate sub forma de statistici şi de a 
le prezenta sub forma unei comparaŃii cu aceeaşi indicatori de la nivel  regional şi local ,în 
special pentru zonele urbane avute în vedere în cererea care se va depune pentru Fondurile de 
Coeziune.  
 
In anexa 3.5 se realizeaza previziunea dezvoltării economice a judeŃului Hunedoara în urmatorii 
30 de ani. Previziunile au fost realizate pe baza datelor estimate in anul 2008 si 2009 
 

Tabel 3-1: Date privind castigurile salariale si ve niturile in anul 2009 

    Romania 
Macroregiunea 
4 Vest  Hunedoara 

Cistigul salarial 
nominal            

  mediu brut lei/salariat/luna 1761 1650 1612 1546 

  mediu net lei/salariat/luna 1309 1231 1207 1157 

            
Veniturile totale 
pe gospodarie lei/persoana/luna 732 710 766 735 

  lei/gospodarie/luna 1704   1783 1710 

            
Venituri totale pe 
gospodarie  lei/gospodarie/luna 1003     1007 

pentru DECILA 1           
  - in % din 
valoarea pt. 
Romania  % 58.862     58.862 

Sursa :Anuarul statistic al Romaniei 2009     

          Estimari ISPE (iunie 2009)     
 
Previziunea dezvoltării economice a judeŃului Hunedoara în urmatorii 30 de ani se face în 
corelaŃie cu dezvoltarea economică în ansamblu a Ńării, avîndu-se în vedere doi indicatori 
importanŃi:  

• Indicatorul macroeconomic – Produsul Intern Brut (PIB); 
• Indicatorul demografic - populaŃia (numărul de locuitori).  

Prognoza Produsului Intern Brut în periada 2010- 2040 a avut în vedere cea mai recentă 
“ProiecŃie a indicatorilor macroeconomici” publicată de Comisia NaŃională de Prognoză (CNP) 
pentru perioada 2009-2014 din aşa numita Prognoză de toamnă (5 noiembrie 2009) care a Ńinut 
seama de scăderea economică înregistrată începând cu trimestrul IV 2008 (Anexa 3.5 -Tabelul 
1). Astfel, dacă în anul 2008 valoarea PIB României a avut o creştere de 7,1%, la momentul 
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elaborării proiecŃiei s-a estimat pentru anul 2009 o scădere cu 7,7%. Cea mai spectaculoasă 
scădere, de circa 20,9%, a fost cea a sectorului de construcŃii, urmată de agricultură cu 9,1% şi 
de industrie cu 8,1%. 
Pentru anul 2010, în condiŃiile îmbunătăŃirii previzibile a climatului economic, s-a prognozat 
oprirea declinului PIB, avându-se în vedere chiar o mică creştere a acestuia cu 0,5%. Sectorul 
construcŃii este de aşteptat să aibe cea mai mare creştere în anul 2010, de 2,7%.  
În anii următori, în condiŃiile depăşirii crizei economice, sunt considerate de CNP valori 
crescătoare pentru ritmul anual de creştere a PIB, de la 2,4% în anul 2011 până la 5,2% în anul 
2014. Valori mai mari ale ritmurilor anuale de creştere sînt estimate tot pentru sectorul 
construcŃii, urmat de sectorul servicii.  
Pe baza proiecŃiilor Comisiei NaŃionale de Prognoză privind evoluŃia PIB pînă în anul 2014 s-a 
estimat creşterea în continuare a PIB până în anul 2040, respectiv cu valori cuprinse între 4,8% 
în anul 2015 şi 2,5% în anul 2040. S-a apreciat că după anul 2014 sunt de aşteptat creşteri mai 
moderate, în concordanŃă cu ceea ce este prevăzut în restul Ńărilor Uniunii Europene, dar mai 
mari decât media din UE datorită decalajului pe care îl are dezvoltarea economică a României 
şi care trebuie să fie redus treptat. 
Toate previziunile legate de evoluŃia populaŃiei României indică continuarea declinului început 
după 1990 prin scăderea natalităŃii şi prin accentuarea procesului de emigraŃie. 
În Anexa 3.5 -Tabelul 1 se prezintă proiecŃia până în anul 2040 a PIB total Ńară, ritmurile anuale 
de creştere până în anul 2040. 
Pornind de la proiecŃia evoluŃiei PIB pe ansamblul Ńării, pentru judetul Hunedoara s-au construit 
trei scenarii de evoluŃie economică în corelaŃie cu dezvoltarea demografică în următoarele 
ipoteze: 

• scenariul optimist  în care PIB-ul şi populaŃia judetului vor avea ritmuri de evoluŃie 
identice cu cele ale Ńării; 

• scenariul echilibrat bazat pe ipoteza menŃinerii situaŃiei actuale, respectiv a unor ritmuri 
de creştere a PIB aferente judeŃului mai mici decât media pe Ńară şi cu o scădere mai 
accentuată a populaŃiei judeŃului decât în scenariul optimist; 

• scenariul pesimist cu ritmuri de evoluŃie a PIB şi a populaŃiei judeŃului inferioare celor 
din scenariul echilibrat. De menŃionat că în acest scenariu s-a avut în vedere nivelul de 
evoluŃie a populaŃiei judeŃului prezentat în cap. 3.3.2. al lucrării. 

Anexa 3.5 -Tabelele 2.1., 2.2., 2.3. prezintă prognoza evoluŃiei PIB şi a populaŃiei pentru judeŃul 
Hunedoara în cele trei scenarii, punându-se în evidenŃă atât valoarea totală cât şi contribuŃia 
procentuală a judeŃului din total Ńară. 
Din examinarea datelor aferente celor trei scenarii de dezvolare a judeŃului se pot face 
următoarele comentarii: 

- Scenariul optimist, în condiŃiile menŃinerii aceloraşi ritmuri de evoluŃie a datelor 
judeŃului ca cele la nivel de Ńară: 

o participarea la formarea PIB-ului total, procentul populaŃiei judetului din 
populaŃia totală a Ńării şi cota parte o valorii PIB/locuitor a judetului din 
valoarea pe Ńară se menŃin constante pe întreaga perioadă analizată: 2,101% 
2,178% şi respectiv 96,47%. 

- Scenariul echilibrat, cu ritmuri de creştere economică şi demografică mai moderate: 
o  contribuŃia judeŃului la formarea PIB la nivelul anului 2040 va scădea cu circa 

22% faŃă de scenariul optimist (de la 2,101% în anul 2010 la 1,640% în anul 
2040) pentru o scădere a ponderii populaŃiei judeŃului Hunedoara în populaŃia 
totală cu circa 14%. În acest caz şi valoarea procentului PIB/locuitor din judet 
din PIB/locuitor total Ńară scade cu peste 9%. 

- Scenariul pesimist, în care populaŃia judeŃului are cea mai mare scădere ajungând 
să reprezinte sub 1,6% în anul 2040 faŃă de 2,168 % pentru anul 2010: 

o  contribuŃia judeŃului la PIB-ul Ńării în anul 2040 va scădea cu circa 30% faŃă 
de scenariul optimist şi cu circa 10% faŃă de scenariul echilibrat. 
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3.3.3 Viziunea Macro-Economic ă 

Acest sub-capitol se ocupă de perspectivele de dezvoltare naŃională şi viziunea macro-
economică pe termen mediu până în 2013 şi pe termen lung după 2014 pentru 25 de ani. Baza 
de date, creată deja şi prezentată pe scurt în celelalte capitole, furnizează informaŃii suficiente 
pentru a propune/analiza viziunea “cea mai probabilă” asupra variabilelor economice majore 
(adică PIB, rata de schimb şi a inflaŃiei) iar apoi prezenta indicatorii specifici folosiŃi în analiza 
suportabilităŃii, şi anume veniturile şi cheltuielile pe gospodărie.   
 
Rezumatul Analizei Macro-economice  
La început, dorim totuşi, să mai facem unele comentarii despre anumite puncte specifice, care 
vor fi detaliate mai târziu, continuând astfel analiza care se referă la:  
1. creşterea reală a PIB din ultimii 6-7 ani în România este mai mare decât în toate celelalte 
Ńări est europene comparabile; 
2. PIB/cap de locuitor a crescut în fiecare an, demonstrând o tendinŃă puternică şi pozitivă,însă 
nivelurile sunt încă foarte scăzute, comparativ cu alte Ńări est europene, reprezentând 40% din 
media UE 27; 
3. în termeni reali atât industria cât şi agricultura au înregistrat scăderi iar sectorul de servicii s-
a dezvoltat considerabil 
4. nivel scăzut pentru “alte servicii” comparativ cu celelalte Ńări est europene şi  54% din media 
UE 27 (administraŃia publică, sănătate, asigurări, educaŃie, etc) 
5. din  2005 rata inflaŃiei este sub 10% şi inflaŃia este în scădere 
6. rata de schimb EURO/RON are o stabilitate relativă: în ultimii 5 ani, rata anuală se situează 
între 3,34 – 4,29 RON pentru 1 EURO 
 
Produsul Intern Brut (PIB) 
 
A. Prognoza pe termen scurt spre  mediu (2007 – 201 4) 
Această rată de creştere va fi stimulată de cererea internă, investiŃiile în domeniul privat dar mai 
ales în infrastructură, pe baza investiŃiilor străine dar şi a absorbŃiei de fonduri structurale UE. 
Totuşi, este nevoie de prudenŃă în abordarea acestei viziuni pe termen scurt,  deoarece există 
riscul supra solicitării economiei cu aceste două elemente de creştere rapidă iar politica 
salarială să genereze o cerere internă puternică cu două urmări majore:importul să depăşească 
exportul iar exportul net să scadă în timp ce inflaŃia va creşte. 
 
Pe baza celor mai recente studii, PIB va evolua, după cum urmează: 

 
Tabel 3-2: Evolutia PIB la nivel macro-economic  

Statistic Proiec Ńii   Creştere 
de bază 

PIB 
macro-

economic  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (%) 8,3 4,2 7,9 6,0 7,1 - 7,7 0,5 2,4 3,7 4,4 5,2 
 
B. Prognoza pe termen lung (2015 – 2030) 
În general, prognozele pe termen mediu spre lung, până în 2030 (al doilea orizont studiat), oferă 
mai puŃine detalii şi precizări, limitându-se la estimări ale creşterii PIB ca un tot fără referire la  
sectorul economic major şi populaŃia totală. CNPE (Comisia NaŃională de Prognoze economice) 
a elaborat prognoze anuale ale creşterii PIB până în 2020, iar EIU (Economist Intelligence Unit) 
şi  EC (comisia europeană) au evaluat creşterea medie anuală pe câte zece ani până în 2030.  
Creşterea medie anuală pe o perioadă de şapte ani până în 2020 este mai mare doar de 5,4% 
conform CNPE, puŃin mai mică decât evaluarea făcută de EC de 5,7% şi cu  2% mai mare 
decât  evaluările făcute de  EIU de 3,3 % pentru aceeaşi perioadă.  
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Pentru perioada de după 2020 , au fost făcute estimări doar de EC şi EIU, şi anume 4,6% şi 
3,2%. Pe baza acestor rezultate, se va lua în considerare următoarea proiecŃie: pentru perioada 
2015 - 2020 se preconizează o rată a creşterii de 4,7% , ca medie a celor trei cifre de referinŃă 
(mai apropiată de proiecŃia EIU decât a NCEF şi EC); pentru perioada 2021 – 2030, se va lua în 
considerare doar o rată a creşterii de 4%. 
 
Rata infla Ńiei şi rata de schimb 
  
A. Prognoza pe termen scurt spre  mediu (2007 – 201 3) 
In 2007, rata anuală a inflaŃiei măsurată după indicele preŃului de consum (IPC) a fost în medie 
de 4,84%. În plus, trebuie menŃionat că inflaŃia din România nu mai este cea mai mare din noile 
State Membre UE. In Decembrie 2007, România s-a situat pe locul cinci în ceea ce priveşte 
evoluŃia inflaŃiei, înaintea Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei şi Ungariei.    
 
Datorită fragilităŃii macro-economice - deficitul actual de cont în creştere şi dominaŃia finanŃării 
prin credite, creştere determinată mai de grabă de consum decît de exporturi – Banca NaŃională 
a României a luat poziŃie pe acest fond, prin acŃiuni de întărire a politicii monetare ridicând de 
două ori rata, în octombrie 2007 şi ianuarie 2008, cu câte jumătate de procent de fiecare dată, 
până la 8 procente. Totuşi, Ńinta principală a politicii monetare duse de Banca Centrală a fost de 
a Ńine în frâu inflaŃia, lucru esenŃial pentru reiniŃierea şi menŃinerea inflatiei pe o traiectorie în 
acord cu Ńintele pe termen mediu.  
Aşa cum se poate constata din tabelul următor, în timp ce proiecŃia făcută de CNPE indică un 
proces al inflatiei rapid pe termen scurt mediu, de 80% anual, proiecŃiile FMI sunt ceva mai 
pesimiste, coborând până în 2013 cu o medie anuală de 15%, astfel încât Ńinta ratei inflaŃiei 
pentru 2013 este de 3,5%. În acest caz, noi nu avem proiecŃii similare sau apropiate, fiecare din 
ele fiind considerată optimistă şi pesimistă.  
Prin urmare, luăm în considerare toate aceste prognoze şi propunem propria noastră proiecŃie 
(„cea mai probabilă”) după cum urmează: calculăm ratele anuale ca medie a ratelor CNPE şi 
UE.  
 
In tabelul de mai jos se prezintă comparativ prognoza efectuată de CNPE (scenariu optimist), 
de FMI  (le considerăm pe ambele o bază realistă pentru proiecŃii viitoare) şi proiecŃiile noastre. 

 
Tabel 3-3: Ratele medii anuale ale CNPE si UE 

Statistici (%) Prognoza (%) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Inflatie 

(aa, %) 45.7 34.5 22.5 15.3 11.9 9.1 6.6 4.9 7.96 5.68 4.56 3.61 3.26 3.02 
               
Inflatie dupa IMF 34.7 22.5 15.2 11.8 9.02 6.55 4.84 8.22 6.56 5.52 4.01 3.73 3.54 

               
Inflatie dupa NESC     9.00 6.56 4.84 7.70 4.80 3.60 3.20 2.80 2.50 

               
Rata de schimb (ron/euro) 3.13 3.76 4.05 3.62 3.52 3.34 3.60 3.60 3.5 3.4 3.35 3.30 

               
Rata de schimb , INCE       3.67 3.60 3.50 3.40 3.35 3.30 

Nota:  
IMF – Fondul Monetar International 
NESC – National Commission for Economic Forecasting (Institutul National de Cercetari Economice INCE) 

 
În 2007, rata internă de schimb a înregistrat fluctuaŃii neprevăzute care au generat nesiguranŃă 
cu impact negativ asupra companiilor. Presiunea a fost exercitată, printre altele, de românii care 
lucrează în afara Ńării şi trimit Euro, alimentând cererea internă şi generând instabilitatea 
crescută a ratei de schimb a leului.  
 
Pentru prognoza pe terment scurt/mediu, aşa cum se prezintă în tabelului de mai sus, am 
considerat în scenariul nostru de referinŃă, nivelurile ratei de schimb din prognoza efectuată de 
CNPE (scenariul optimist).    
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Viziunea  Regional ă şi Local ă  
 
Rezumatul Analizei Regionale şi Locale  
În zona vestică şi mai ales judeŃul Hunedoara, s-au înregistrat niveluri mai ridicate ale inflaŃiei 
comparativ cu alte zone/judeŃe, uneori mai ridicate chiar decât media naŃională. Cele mai 
importante tendinŃe sunt prezentate pe scurt, mai jos, pe baza profilului socio-economic descris 
în paragrafele anterioare, după cum urmează: 
 
1. PIB local a înregistrat o creştere constantă în ultimii 6 ani, dar mai mică decât mediile 
regionale şi naŃionale; 
2. PIB /cap de locuitor a crescut anual, prezentând o tendinŃă crescătoare stabilă până în   
2005, însă ulterior prezentând o descreştere uşoară. La 1 ianuarie 2009, PIB /cap de locuitor la 
nivelul judeŃului Hunedoara reprezenta 88,71% din nivelul naŃional. 
 
Creşterea Economică Locală 
În acest sub-capitol, intenŃionăm să stabilim ipoteza pentru prognozarea PIB pe termen mediu şi 
lung pentru  judeŃul Hunedoara: 
• Anii de referinŃă pentru proiecŃiile pentru judeŃ sunt 2006,2007 şi 2008; 
• Ratele anuale pentru proiecŃiile pe termen scurt-mediu (2008-2013) şi lung (2014-2030) vor 
fi stabilite conform celor mai recente prognoze macro-economice publicate de CNP, FMI şi UE; 
• Scenariul pentru nivelul judeŃului trebuie să fie conform cu prognoza naŃională: pe termen 
scurt-mediu, estimarea PIB a fost mai mult sau mai puŃin apropiată de prognoza recentă iar 
pentru proiecŃia pe termen lung, Consultantul a ales un scenariu optimist (prognozele au fost 
ajustate cu raportul dintre nivelul naŃional şi local calculat pentru 2000-2006), după următoarele 
puncte de referinŃă: 

o Se prevede că PIB local va înregistra o creştere apropiată de cea la nivel 
naŃional datorită potenŃialului identificat în timpul evaluării economice şi sociale;   

o Consultantul va prognoza PIB /cap de locuitor urmând aceeaşi cale cu cea 
naŃională 

3.4. Proiec Ńia gener ării de şeurilor municipale 
Producerea deşeurilor este influenŃată de mai mulŃi factori. Printre cei mai importanti se numără:  

•  EvoluŃia (creşterea) Venitului Regional,  
•  Comportamentului consumatorilor, (preferinŃe personale de produse şi modele),  
•  Introducerea de noi ambalaje, şi  
•  Demografia şi evoluŃia populaŃiei.  

 Aşa cum s-a menŃionat în capitolul 3.2, proiecŃia cantităŃii de deşeuri municipale se realizează 
pe baza:  

•  cantităŃile produse în 2009;  
•  estimarea populaŃiei din judeŃ;  
•  evoluŃia ratei de conectare la serviciile de salubritate;  
•  variaŃia anuală a indicatorului de producere a deşeurilor.  
 Venitul regional are o importanŃă deosebită pentru producerea de deşeuri. În general, 

nivelurile mai ridicate al venitului şi urbanizării generează cantităŃi mai mari de deşeuri pe cap 
de locuitor (de regula, în zonele rurale, se produc 0,3 - 0,4 kg / loc / zi, în timp ce locuitorii de la 
oraş produc 0,9 kg / loc / zi, conform Studiilor Bancii Mondiale). În mod similar, comportamentul 
consumatorului, influenŃează de asemenea tipurile de deşeuri produse (consumul de produse 
alimentare preparate generează mai multe deşeuri de ambalaje,) etc. În cele din urma, 
introducerea de noi materiale de ambalat, în special materiale plastice, are un impact 
semnificativ. De exemplu, sticlele PET au inlocuit în ultimii ani în mare parte ambalajele de 
sticla iar pungile de plastic PE au înlocuiŃi pungile de hârtie sau cosurile de cumpărături 
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reutilizabile pentru achizitiile de bacanie.  Ambele au influenŃat cantităŃile şi compozitia 
productiei de deşeuri. 

 CantităŃile de deşeuri municipale produse în 2009 reprezintă baza de calcul a previziunii, iar 
estimarea populaŃiei din judeŃ a fost prezentată în capitolul 3.3.  

 În ceea ce priveşte dezvoltarea ratei de conectare la serviciile de salubritate, punctul de 
plecare il reprezintă datele pentru 2009 (aproximativ 84.8% în zonele urbane şi aproximativ  
31.6 % în zonele rurale).  
 De asemenea, s-a luat în considerare faptul ca, după implementarea sistemului de gestionare 
a deşeurilor la nivel de judeŃ, se va atinge o rata de conectare de 100% , la nivel de judeŃ.  
Astfel, s-a considerat ca, în 2013, şi în zonele rurale, rata de conectare va fi de 100%.  

 Având în vedere aceste obiective, au fost estimate ratele de conectare la serviciile de 
salubritate, pentru fiecare an, pentru perioada 2009 - 2013 şi sunt prezentate în tabelul 3-4  

 
Tabel 3-4: Estimarea ratei de conectare (%) la serv iciile de salubritate  

  2009   2010   2011   2012   2013  
 Zone urbane  84.8 84.8 100 100 100 

 Zone rurale  31.6 31.6 60 90 100 

Estimarea ratei de colectare la serviciile de salubritate va fi de 100 % pentru mediul rural 
incepand cu anul de 2013, an in care se prevede implementare proiectului SMID, inclusiv in 
localitatile izolate.  

 Asa cum se arata în capitolul 3.2, se ia în calcul o creştere  anuală a indicatorului de producere 
de deşeuri de +0,8%,  creştere  care se aplica tuturor tipurilor de deşeuri municipale. Luând în 
considerare toate aceste date, au fost calculate  cantităŃile de deşeuri municipale, care vor fi 
produse pe toată durata planificării la nivel de judeŃ, şi pe zone (urbane şi rurale).  Datele 
detaliate sunt prezentate în anexa 3.3, iar în fig. de mai jos sunt prezentate tendinŃele.   
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Figura 3-3: Estimarea catit ăŃi de deşeuri municipale generat ă în jude Ńul Hunedoara 

 
Generarea cantităŃii totale de deşeuri prezintă o creştere  de 2,0% în perioada 2009 - 

2013 şi 7,3 % perioada 2009 - 2040.  Creşterea în perioada 2009 - 2040 este de aşteptat să fie 
mai mică în mediul urban (între 2.0% şi 7.0%) decât în mediul rural (1,8% respectiv 10%). 
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3.5. Proiec Ńia fluxurilor specifice de de şeuri 

ProiecŃia generării de deşeuri municipale biodegradabile se realizează pe baza 
previziunii generării de deşeuri municipale şi previziunii compoziŃiei deşeurilor şi mai exact 
ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale.   

  Bazat pe ipotezele prezentate în capitolul 3.2, este estimată  compozitia deşeurilor 
municipale pentru obiectivul de 3 ani, şi anume 2013, 2023 şi 2033.Figura 3-4 prezintă 
estimarea compoziŃiei deşeurilor pentru aceşti ani.  Datele analitice sunt prezentate în anexa 
3.3. 
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Figura 3-4: Estimarea compozi Ńiei viitoare a de şeurilor municipale la nivel de jude Ń 

  
 Proiec Ńia gener ării de şeurilor biodegradabile   
 Pe baza estimării compoziŃiei, poate fi estimată ponderea deşeurilor biodegradabile în 
deşeurile municipale, precum şi cantitatea de deşeuri municipale biodegradabile (anexa 3.3), 
Ńinând cont de faptul că deşeurile municipale biodegradabile sunt în general considerate ca fiind 
deşeuri alimentare, deşeuri verzi , de hârtie şi deşeuri de carton.  Pentru anii tinta, 2010, 2013 şi 
2016, producŃia de deşeuri biodegradabile în judeŃ este de 107.347 t, 103.543 t şi respectiv 
104.044 t (pentru anul de referinŃă 1995, cantitatea de deşeuri biodegradabile generate în 
judeŃul a fost estimata la 115.585 t / an). 
 
Proiec Ńia gener ării de şeuri de ambalaje  

 Estimarea productiei de deşeuri de ambalaje a fost calculată pe baza metodologiei descrise 
în anexa 3.1, şi anume:  

•  cantitatea de deşeuri de ambalaje estimată pe bază cantităŃii generate în judeŃ în 2007;  
•  compozitia deşeurilor de ambalaje;  
•  ponderea deşeurilor de ambalaje în funcŃie de sursa de generare (de la populaŃie, din 

comert, industrie şi instituŃii);  
•  creşterea anuală a cantităŃii de deşeuri de ambalaje produse.  

 Compozitia şi ponderea deşeurilor de ambalaje, precum şi creşterea anuală estimată a 
cantităŃii de deşeuri de ambalaje sunt prezentate în anexa 3.1.  
 Cantitatea de ambalaje generată în judeŃ este determinată din cantitatea de deşeuri de 
ambalaje generate în regiune, pe baza venitului total.  
Venitul total la nivelul judeŃului şi al regiunii este prezentat în tabelul de mai jos.  
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Tabel 3-5: Venit la nivel de jude Ń şi regional (2007)   

 jude Ń / regiune    Venit lunar mediu 
net (RON)    

 Numarul mediu de 
salariati   

 Total venituri 
(RON)  

Hunedoara 949 128.671 122.108.779 

Regiunea 5 -Vest 978 522.061 10.575.658 

 Astfel cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în JudeŃul Hunedoara, în 2007 este 
de 40.153 tone.   

 Bazat pe această cantitate generată în 2007 şi a indicatorilor de mai sus, s-a determinat 
proiecŃia generării de deşeuri de ambalaje pe total şi proiecŃia generării funcŃie de sursa de 
generare (de la populaŃie, comert, industrie sau instituŃii) (a se vedea anexa 3.3).  

Proiec Ńia gener ării de şeurilor periculoase menajere 
 Conform metodologiei pentru planurile de dezvoltare regionala şi planurile judeŃene  de 

gestionare a deşeurilor, aprobata prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltarii Durabile nr.  
951 / 6 iunie 2007, estimarea cantităŃii de deşeuri municipale periculoase produse se poate 
baza pe indicatori statistici de producere din alte tari europene, şi anume:  

•  2,5 kg / cap de locuitor / an pentru zonele urbane  
•  1,5 kg / cap de locuitor / an pentru zonele rurale  

 Presupunand ca aceste deşeuri vor fi colectate separat, după 2011, cantitatea de deşeuri 
generată în următorii ani se asteapta să fie cca 1.000 t / an (aproximativ 850 t / an în zonele 
urbane şi 150 t / an în zonele rurale).  

 Proiec Ńia gener ării de şeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE ) 
 Potrivit legislaŃiei până în 2007, cel putin 3 kg / cap de locuitor / an de DEEE ar trebui să 

fie colectate separat. Prin urmare, în anii următori o Ńintă de colectare selectivă de minim 4 kg / 
locuitor / an de DEEE provenite de la gospodarii este realizabilă în mod rezonabil.  

În acest sens, se estimează o cantitate de 1.900 t / an de DEEE produse şi colectate (1.400 t 
/an  din zonele urbane şi 500 t / an  din zonele rurale).  

 Proiec Ńia gener ării de  vehicule  scoase din uz, (VSU)   
 Potrivit datelor disponibile, numarul de ELVs colectate în 2005 a fost de 1.808 (PRGD).  

Este de aşteptat ca numarul de VSU să crească cu aproximativ 4% pe an în timpul perioadei de 
planificare, în concordanta cu creşterea continua anticipata  a numarului de autovehicule în 
zona.   

 
 Proiec Ńia gener ării de de şeuri din construc Ńii şi demolari (C & D)   

 Pentru această categorie de deşeuri nu există date de incredere pentru că până acum, 
s-a facut doar o raportare parŃială. Conform datelor disponibile (PRGD), deşeurile produse şi 
colectate au fost 9.000 t.  Totuşi,  este de aşteptat ca acest numar să crească în următorii ani.   
  
Proiec Ńia gener ării cantit ăŃii de namol  
  Se poate estima că volumul cantitativ de namol produs la staŃiile de epurare din judeŃ, va 
creşte  semnificativ, pe masură ce mai multa populaŃie va fi conectată la staŃiile de epurare şi se 
vor da în folosinŃă noi staŃii de epurare, iar staŃiile existente vor fi modernizate.   
 Proiectia generarii cantitatii de namol va tine cont de cantitatile de namol estimate in strategia 
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de namol ce se va realiza in cadrul proiectului privind extinderea si modernizarea infrastructurii 
de apa/apa uzata din judetul Hunedoara. 
Având în vedere cele de mai sus, cerinŃele de epurare a namolului de la staŃiile de epurare a 
apelor uzate judeŃene sunt estimate să crească de la 28.600 t/an în 2005 la 57.000-60.000 t/an  
până în 2016.   
 

3.6. Proiec Ńia fluxurilor de de şeuri pe zone   
În conformitate cu detaliile prezentate anterior, în anexa 3.4 sunt prezentate datele cuantificate 
pentru generarea de deşeuri şi tratarea necesară pentru anii Ńintă (2010, 2011, 2013, 2016, 
precum şi 2020, 2030 şi 2040) pentru zonele urbane şi rurale, pe zone ( aşa cum este analizat 
în secŃiunea 5.5).  
În fig. de mai jos se prezintă tendinŃele generale. 
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Figura 3-5: Estimarea gener ării de şeurilor pe zone 
 
 În aceeaşi anexă se prezintă capacităŃile de recuperare, tratarea şi eliminare a deşeurilor, pe 
zone după cum este indicat în secŃiunea 5.5. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că 
obiectivele prevăzute de către CE şi legislaŃia naŃională se referă la nivel de Ńară. Aceste 
obiective sunt apoi distribuite la nivel regional şi local. Acest lucru înseamnă că nu toate zonele 
ar trebui să îndeplinească obiectivele de reciclare sau tratare a deşeurilor biodegradabile, dacă 
localitătile mari din judeŃ sunt capabile să atingă aceste obiective.  
În  anexa 3.4 este prezentată cantitatea maximă de deşeuri care poate ajunge în depozitul de 
deşeuri central judeŃean, cu condiŃia să se îndeplinească minimum de obiective indicate mai  
sus. Figura următoare prezintă cerinŃele anuale pentru eliminarea deşeurilor pe zonă. Se 
menŃionează că se prezintă cantităŃile maxime ce urmează a fi depozitate,  presupunând că 
sistemul care va fi pus în aplicare îşi va îndeplini obiectivele. Totuşi , este de aşteptat ca 
sistemul propus va obŃine reducerea în continuare a cantităŃilor de deşeuri care urmează să fie 
eliminate. 
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Figura 3-6: de şeuri ce vor fi eliminate pe zone 

3.7. Concluzii  
 
Elaborarea datelor prezentate în capitolele anterioare defineşte baza de proiectare a 

sistemului de gestionare a deşeurilor. Orizontul de planificare este de 30 de ani, totuşi trebuie 
mărite capacităŃile infrastructurii şi echipamentelor pentru a realiza economii de scară. 

Proiectarea sistemului se va baza pe producŃia de deşeuri în anul 2013, care este primul 
an Ńintă (după anul în curs), corelată cu reducerea cantităŃilor de deşeuri biodegradabile 
depozitate. In acest fel se consideră că îndeplinirea obiectivului important  este asigurat.  
Tabelul următor prezintă informaŃii principalele referitoare la cantităŃile de deşeuri care trebuie 
gestionate în judeŃul examinat.  

Tabel 3-6: Caracteristicile de şeurilor generate  

 An   Deşeuri 
menajere  

 Deşeuri 
asimilabile 
din 
comert, 
industrie 
şi 
institu Ńiile  

Deşeuri 
din 
gradina 
şi 
parcuri  

Deşeuri 
din 
piete  

 Deşeuri 
stradale  

 Deşeuri 
municipale 
necolectate  

 Total 
deşeuri 
municipale 
produse  

Cantitatea total ă de deşeuri generate t/an 

2009 109.750 27.930 5.621 1.640 10.785 29.901 185.628 

2010 109.783 28.154 5.623 1.640 10.788 29.910 185.898 

2013 139.817 28.835 5.628 1.642 10.798 0 186.720 

2016 139.942 29.532 5.633 1.643 11.336 0 188.087 

2025 140.315 31.718 5.648 1.647 11.404 0 190.743 

2040 140.939 35.754 5.673 1.655 11.524 0 195.548 

Deşeuri generate în mediul urban t/an 

2009 104.598 24.669 4.314 1.258 10.785 18.749 164.374 

2010 104.629 24.867 4.315 1.259 10.788 18.754 164.613 

2013 123.494 25.468 4.319 1.260 10.798 0 165.339 

2016 123.604 26.084 4.323 1.261 10.808 0 166.080 

2025 123.933 28.024 4.335 1.264 10.836 0 168.392 
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 An   Deşeuri 
menajere  

 Deşeuri 
asimilabile 
din 
comert, 
industrie 
şi 
institu Ńiile  

Deşeuri 
din 
gradina 
şi 
parcuri  

Deşeuri 
din 
piete  

 Deşeuri 
stradale  

 Deşeuri 
municipale 
necolectate  

 Total 
deşeuri 
municipale 
produse  

Cantitatea total ă de deşeuri generate t/an 

2040 124.484 31.582 4.354 1.270 10.885 0 172.574 

Deşeuri generate în zona rurala t/an 

2009 5.152 3.261 1.307 381 0 11.152 21.254 

2010 5.154 3.287 1.308 381 0 11.155 21.285 

2013 16.324 3.366 1.309 382 0  21.381 

2016 16.338 3.448 1.310 382 528  22.007 

2025 16.382 3.704 1.314 383 568  22.351 

2040 16.455 4.175 1.319 385 640  22.974 
Indice de generare a de şeurilor (kg/locuitor/an) 

2009 399 
2010 403 
2013 414 
2016 427 
2025 464 
2040 534 

Compozitia de şeurilor (%) 
 2009 2013 2033 

 Componenta    Urban  Rural  Jude Ń  Urban   Rural  Jude Ń  Urban  Rural  Jude Ń 
 Hârtie şi 
carton  12 9 12 14 11 13,7 21 18 20,7 

 Sticla  4 3 4 5 4 4,9 5 4 4,9 

 Metal  4 3 4 5 4 4,9 7 6 6,9 

 Material 
plastic  14 9 13 16 11 15,4 18 16 17,8 

 Lemn  4 2 4 3 4 3,1 3 4 3,1 

 
Biodegradabile  49 56 50 44 50 44,7 38 40 38,2 

Altele 13 18 14 13 16 13,3 8 12 8,5 

 

Este de aşteptat ca generarea de deşeuri în prezent să se modifice, prezentând o tendinŃă de 
creştere la fel ca şi deşeurile de ambalaje, iar deşeurile bioderadabile să scadă.  
Obiectivele stabilite de CE şi legislaŃia naŃională, în ceea ce priveşte deşeurile de la ambalaje şi 
cele biodegradabile, sunt exigente şi necesită punerea în aplicare a unui sistem integrat solid de 
gestionare a deşeurilor, constând din infrastructura de tratare necesară pentru a maximiza 
utilizarea deşeurilor. În centrul sistemului integrat stă colectarea deşeurilor, care trebuie să fie 
extinsă în toate zonele din judeŃ şi să fie pus în aplicare astfel încât să simplifice  tratarea 
deşeurilor şi utilizarea materialelor.  
 



CAPITOLUL 4 OBIECTIVE ŞI łINTE PRIVIND 
GESTIONAREA DEŞEURILOR 

 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  182 

 

4. OBIECTIVE ŞI TINTE PRIVIND GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

4.1. Rezumat 
 
In aceast capitol sunt prezentate atât obiectivele şi tintele privind gestionarea deşeurilor 
prevazute de documentele de planificare existente la nivel naŃional şi regional, cat şi obiectivele 
şi tintele specifice pentru judeŃul Hunedoara. 
 
In România activităŃile de management al deşeurilor se realizează în conformitate cu: 
� Strategia Nationala şi Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor; 
� Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor; 
� Planurile JudeŃene  de Gestionare a Deşeurilor 
 
Pentru a elabora acest capitol au fost parcurse urmatoarele etape: 
 
a) Identificarea tuturor documentelor oficiale în vigoare prin care se stabileste politica de mediu 

şi de gestionare a deşeurilor în România. 
Principale documente sunt: 
 - Tratatul de Aderare a României la UE, Capitolul 22; 

- Strategia şi Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor aprobate prin HG nr. 
1470/2004, Anexa 2 fiind modificata prin HG nr. 358/2007; 
- Planul de implementare pentru Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje, amendata prin Directiva 2004/12/EC; 
- Planul de implementare pentru Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice; 
- Planul de implementare pentru Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor; 
- Planul de implementare pentru Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. 

 
b) Analiza prevederilor din documentele menŃionate mai sus. 
c) Analiza obiectivelor şi tintelor de gestionare a deşeurilor la nivel naŃional şi regional. 
d) Analiza obiectivelor şi tintelor la nivelul judeŃului Hunedoara şi verificarea corelarii cu 
obiectivele şi tintele nationale şi regionale. 
e) Identificarea de posibile noi obiective şi tinte care trebuie implementate în perioada pentru 
care este elaborat Planul de investiŃii pe termen lung. 
 
Tintele identificate în acest capitol vor avea impact asupra Planului de investiŃii pe termen lung 
sub urmatoarele aspecte principale: 
 
� zonele deservite în prezent de sistemele de colectare şi transport al deşeurilor vor creşte  

ceea ce va duce la creşterea cantităŃilor de deşeuri care vor trebui gestionate în viitor; 
� cantităŃile de deşeuri biodegradabile depozitate vor scadea în viitor conform cerinŃelor din 

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor ceea ce va impune realizarea de 
instalaŃii de pretratare a deşeurilor în vederea valorificarii; 

� cantităŃile de deşeuri de ambalaje valorificabile şi reciclabile vor creşte  ceea ce va impune 
realizarea de instalaŃii de pretratare a deşeurilor de ambalaje şi reducerea cantităŃilor de 
deşeuri depozitate; 

� depozitele neconforme vor fi inchise etapizat conform prevederilor din Tratatul de Aderare, 
Capitolul 22 Mediu, ceea ce va impune realizarea de staŃii de transfer cu sau fara staŃii de 
sortare şi compostare.  
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4.2. Obiective şi tinte nationale şi regionale privind gestionarea 
deşeurilor 
In acest subcapitol se prezintă o scurta prezentare a documentelor relevante la nivel naŃional în 
ceea ce priveşte protecŃia mediului şi gestionarea deşeurilor şi principiile, obiectivele şi tintele 
stabilite. 
 
Tratatul de Aderare la UE  – Capitolul 22 Mediu (fa cem referire numai la gestionarea 
deşeurilor) 
 
Prin Tratatul de Aderare la UE, România a obtinut perioade de tranzitie, după cum urmează. 
1. Directiva 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendata de Directiva 
2004/12/EC 
� 5 ani perioada de tranzitie, până la 31 decembrie 2011, pentru atingerea unui nivel de 50% 

recuperare şi 15% pentru reciclarea plasticului; 
� 5 ani perioada de tranzitie, considerand 2008 ca an de referinta, până în 31 decembrie 

2013, pentru atingerea unui nivel de 60% recuperare globala şi 55% pentru reciclarea 
sticlei, conform directivei 94/62/EC; 

� 3 ani perioada de tranzitie, până la 31 decembrie 2011, pentru atingerea unui nivel de 15% 
de reciclare a lemnului  

2. Directiva 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor - intre 1-2 ani perioada de tranzitie pentru 
mai multe zeci de instalaŃii pentru incinerarea resturilor şi deşeurilor rezultate din activităŃi 
medicale 
3. Directiva 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice  
� 2 ani perioada de tranzitie, până la 31 decembrie 2008, pentru atingerea nivelului de 

colectare de 4 kg deşeuri electrice şi electronice/locuitor/an (art. 5.5) 
� 2 ani perioada de tranzitie, până la 31 decembrie 2008, pentru atingerea tintelor de reciclare 

şi recuperare (art. 7.2) 
4. Directiva 99/31/EC referitoare la depozitarea deşeurilor - până la 16 iulie 2017  
5. Regulamentul nr.259/93 privind controlul transportului deşeurilor in, dinspre şi inspre 
Comunitatea Europeana - până la 31 Decembrie 2015  
6. Directiva nr. 96/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii (IPPC) - până la 31 
Decembrie 2015  
 
Strategia Nationala de Gestionare a de şeurilor (SNGD) şi Planul Na Ńional de Gestionare a 
Deşeurilor (PNGD) 
 
SNGD şi PNGD constituie instrumentele de baza prin care se asigura implementarea în 
România a politicii Uniunii Europene în domeniul gestionarii deşeurilor, fiind aprobate prin HG 
nr. 1470/2004, Anexa 2 fiind modificata prin HG nr. 358/2007 
SNGD a fost elaborata pentru perioada 2003 – 2013, urmand a fi revizuita periodic în 
conformitate cu progresul tehnic şi cerinŃele de protectie a mediului. 
PNGD a fost elaborat pe baza Strategiei Nationale de Gestiune a deşeurilor şi a datelor 
referitoare la deşeuri, precum şi a necesitătilor identificate în planurile judeŃene  de gestionare a 
deşeurilor elaborate de autorităŃile teritoriale de protecŃia mediului.  
In prezent, aceste documente se afla în procesul de revizuire 
 
SNGD are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem 
integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic. 
SNGD expune principiile care stau la baza managementului deşeurilor şi obiectivele generale şi 
specifice ale Guvernului, atât pentru gestionarea deşeurilor nepericuloase, cat şi pentru cele 
periculoase, inclusiv a instrumentelor (legislative, economice, statistice, de planificare, analiza 
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ciclului de viaŃa) pentru realizarea acestora, cat şi a factorilor care concura la implementarea 
măsurilor de realizare a obiectivelor.  
 
Obiectivele generale  ale SNGD se referă la: 
� cadrul legislativ în domeniu; 
� cadrul institutional şi de organizare; 
� resursele umane implicate; 
� finantarea acŃiunilor de implementare; 
� acŃiuni de constientizare a tuturor factorilor implicati; 
� sustinerea activităŃilor de cercetare-dezvoltare în domeniu; 
� obiective legate de colectarea şi raportarea datelor cu privire la deşeuri; 
� prevenirea generării de deşeuri; 
� valorificarea deşeurilor; 
� colectarea şi transportul deşeurilor; 
� tratarea deşeurilor; 
� eliminarea deşeurilor. 
 
Obiectivele specifice  se referă la anumite fluxuri de deşeuri, cu importanta pentru economie, 
pentru protecŃia mediului şi pentru respectarea cerinŃelor europene asumate: 
� deşeuri din construcŃii şi demolari; 
� deşeuri de la staŃiile de epurare oraşenesti; 
� deşeuri biodegradabile; 
� deşeuri de ambalaje; 
� anvelope uzate; 
� deşeuri de echipamente electrice şi electronice; 
� vehicule scoase din uz; 
� unele deşeuri periculoase; 
� PCB-uri; 
� pesticide expirate; 
� uleiuri uzate; 
� deşeuri medicale; 
� baterii şi acumulatori uzati. 
 
Principiile  care stau la baza activităŃilor de gestionare a deşeurilor sunt urmatoarele: 
� principiul protectiei resurselor primare  – este formulat în contextul mai larg al conceptului 

de “dezvoltare durabila” şi stabileste necesitătea de a minimiza şi eficientiza utilizarea 
resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punand accentul pe utilizarea 
materiilor prime secundare. 

� principiul măsurilor preliminare , corelat cu principiul utilizarii BATNEEC  (“Cele mai bune 
tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive”) – stabileste ca, pentru orice activitate 
(inclusiv pentru gestionarea deşeurilor), trebuie să se Ńină cont de urmatoarele aspecte 
principale: stadiul curent al dezvoltarii tehnologiilor, cerinŃele pentru protecŃia mediului, 
alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din punct de vedere economic. 

� principiul prevenirii  – stabileste ierarhizarea activităŃilor de gestionare a deşeurilor, în 
ordinea descrescatoare a importantei care trebuie acordată: evitarea aparitiei, minimizarea 
cantitatilor, tratarea în scopul recuperarii, tratarea şi eliminarea în condiŃii de siguranta 
pentru mediu. 

� principiul poluatorul plateste , corelat cu principiul responsabilitatii producatorului  şi cel 
al responsabilitatii utilizatorului  – stabileste necesitătea crearii unui cadru legislativ şi 
economic corespunzator, astfel incat costurile pentru gestionarea deşeurilor să fie suportate 
de generatorul acestora. 
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� principiul substitutiei  – stabileste necesitătea inlocuirii materiilor prime periculoase cu 
materii prime nepericuloase, evitandu-se astfel aparitia deşeurilor periculoase. 

� principiul proximitatii , corelat cu principiul autonomiei  – stabileste ca deşeurile trebuie să 
fie tratate şi eliminate cat mai aproape de sursa de generare; în plus, exportul deşeurilor 
periculoase este posibil numai către acele tari care dispun de tehnologii adecvate de 
eliminare şi numai în condiŃiile respectarii cerinŃelor pentru comertul international cu deşeuri. 

� principiul subsidiaritatii  (corelat şi cu principiul proximitatii şi cu principiul autonomiei) – 
stabileste acordarea competentelor astfel incat deciziile în domeniul gestionarii deşeurilor să 
fie luate la cel mai scazut nivel administrativ faŃă de sursa de generare, dar pe baza unor 
criterii uniforme la nivel regional şi national. 

� principiul integrarii  – stabileste ca activităŃile de gestionare a deşeurilor fac parte integranta 
din activităŃile social-economice care le generează. 

 
Obiectivele majore  urmărite în gestiunea deşeurilor sunt: 
� prevenirea şi eliminarea neplacerile cauzate de tratarea şi eliminarea necorespunzatoare a 

deşeurilor, inclusiv de compromiterea definitiva a terenurilor unde deşeurile au fost tratate 
necorespunzator; 

� protejarea sănătăŃii populaŃiei; 
� reducerea presiunii asupra mediului în concordanta cu cerinŃele privind conservarea florei şi 

faunei regiunii; 
� reducerea cantităŃii de deşeuri eliminate, reciclarea şi valorificarea, folosind mai putine 

resurse naturale prin: 
� reducerea cantităŃii de deşeuri de ambalaj generate; 
� creşterea gradului de reutilizare a ambalajelor; 
� creşterea gradului de reciclare a deşeurilor de ambalaje; 
� alte forme de valorificare ale acestor tipuri de deşeuri pentru a reduce eliminarea finala a 

unor astfel de deşeuri; 
� imbunatatirea performanŃei de mediu a tuturor operatorilor economici implicati în 

gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje; 
� incurajarea implicarii sectorului privat şi dezvoltarea unei piete interne pentru 

reciclarea/valorificarea deşeurilor. 
 
OpŃiunile de gestionare  a deşeurilor urmaresc urmatoarea ordine descrescatoare a 
prioritarilor: 
� prevenirea aparitiei deşeurilor – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităŃile care 

generează deşeuri;  
� reducerea cantităŃilor de deşeuri – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu 

de activitate generator de deşeuri; 
� reutilizare – prin reintroducerea în fluxul comercial fie pentru aceeasi utilizare fie pentru 

utilizari diferite; 
� reciclare deşeurilor – prin reintroducerea de materiale prime secundare în procesele 

tehnologice; 
� valorificarea deşeurilor – prin coincinerare şi recuperarea de energie din incinerarea 

deşeurilor; 
� eliminarea deşeurilor – prin depozitare. 

 
Obiectivele  SNGD sunt : 
� obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilor; 
� obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri; 
� obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilor periculoase; 
� obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri periculoase. 
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SNGD este revizuita de către Ministerul Mediului şi acopera perioada 2008-2013, urmand a se 
revizui periodic (o data la 5 ani) în funcŃie de progresul tehnic şi de noile cerinte de protectie a 
mediului. 
 
Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deşeurilor, 
modificata şi aprobata prin Legea 426/2001, Planul Na Ńional de Gestionare a De şeurilor se 
aplica pentru toate tipurile de deşeuri solide şi lichide, după cum urmează:  
� deşeuri municipale (menajere şi asimilabile din comert, instituŃii şi servicii); 
� namoluri de la staŃiile de epurare a apelor uzate oraşenesti; 
� deşeuri din construcŃii şi demolari; 
� deşeuri de productie nepericuloase şi periculoase. 
 
Sunt exceptate de la prevederile PNGD urmatoarele tipuri de deşeuri:  
• deşeuri radioactive; 
• roci şi poluari de sol, precum şi depozite de resurse minerale rezultate de la foraje, din 

prospectiuni geologice şi operatiuni de exploatare subterana a bogatiilor subsolului (inclusiv 
din cariere de suprafaŃă); 

• carcasele de animale şi dejectiile animaliere; 
• efluentii gazosi emisi în atmosfera;  
• apele uzate; 
• deşeurile de explozibili expirati. 

 
Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor se aproba prin Hotarare de Guvern şi se revizuieste 
o data la cinci ani. 
 
Strategia şi Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor se referă la toate tipurile de deşeuri 
(municipale şi de productie) şi stabilesc patru grupe de obiective: 
� obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilor; 
� obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri (deşeuri din agricultura; deşeuri de 

la producerea energiei termice şi electrice, incinerare şi coincinerare; deşeuri din construcŃii 
şi demolari; deşeuri provenite de la staŃiile de epurare; deşeuri biodegradabile; deşeuri de 
ambalaje; anvelope uzate; vehicule scoase din uz; deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice);  

� obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilor periculoase; 
� obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri periculoase. 
  
In ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor municipale, se aplica obiectivele strategice generale 
pentru gestionarea deşeurilor, la care se adauga obiectivele specifice deşeurilor biodegradabile 
şi deşeurilor de ambalaje. Aceste obiective sunt prezentate în continuare asa cum sunt incluse 
în Tabelul 1 şi Tabelul 2 din SNGD. 
 
Obiective strategice generale pentru gestionarea de şeurilor: 
Activitatea 1 - Politica şi cadrul legislativ 
Armonizarea politicii şi legislaŃiei nationale în domeniul gestionarii deşeurilor cu politicile şi 
prevederile legislative europene, precum şi cu prevederile acordurilor şi conventiilor 
internationale la care România este parte. 
Integrarea problematicii de gestionare a deşeurilor în politicile sectoriale şi de companie. 
Creşterea eficientei de aplicare a legislaŃiei în domeniul gestiunii deşeurilor. 
Activitatea 1 – Politica şi cadrul legislativ 
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� Armonizarea politicii şi legislaŃiei nationale în domeniul gestionarii deşeurilor cu politicile şi 
prevederile legislative europene, precum şi cu prevederile acordurilor şi conventiilor 
internationale la care România este parte; 

� Integrarea problematicii de gestionare a deşeurilor în politicile sectoriale şi de companie; 
� Creşterea eficientei de aplicare a legislaŃiei în domeniul gestiunii deşeurilor; 
Activitatea 2 - Aspecte institutionale şi organizatorice 
� Adaptarea şi dezvoltarea  cadrului institutional şi organizatoric  în vederea indeplinirii 

cerinŃelor nationale şi compatibilizarea cu structurile europene; 
Activitatea 3 - Resursele umane 
� Asigurarea resurselor umane ca numar şi pregatire profesionala; 
Activitatea 4 – Finantarea sistemului de gestionare a deşeurilor 
� Crearea şi utilizarea de sisteme şi mecanisme economico-financiare pentru gestionarea 

deşeurilor în condiŃiile respectarii principiilor generale, cu precadere a principiului poluatorul 
plateste; 

Activitatea 5 - Constientizarea partilor implicate 
� Promovarea unui sistem de informare, constientizare şi motivare pentru toate părŃile 

implicate; 
Activitatea 6 - Colectarea şi raportarea de date şi informatii privind gestionarea deşeurilor 
� Obtinerea de date şi informatii complete şi corecte care să corespunda cerinŃelor de 

raportare la nivel naŃional şi european; 
Activitatea 7 - Prevenirea generării deşeurilor 
� Maximizarea prevenirii generării deşeurilor; 
Activitatea 8 - Valorificarea  potentialului util din deşeuri 
� Exploatarea tuturor posibilitatilor de natura tehnica şi economica privind valorificarea  

deşeurilor; 
� Dezvoltarea activităŃilor de valorificare materiala şi energetica; 
Activitatea 9 - Colectarea şi transportul deşeurilor 
� Asigurarea deservirii unui numar cat mai mare de generatori de deşeuri de către sistemele 

de colectare şi transport a deşeurilor; 
� Asigurarea celor mai bune opŃiuni pentru colectarea şi transportul deşeurilor, în vederea 

unei cat mai eficiente valorificari; 
Activitatea10 - Tratarea deşeurilor 
� Promovarea tratarii deşeurilor în vederea asigurarii unui management ecologic rational; 
Activitatea 11 – Eliminarea deşeurilor 
� Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinŃele legislaŃiei în domeniul gestiunii deşeurilor 

în scopul protejarii sănătăŃii populaŃiei şi a mediului; 
Activitatea 12 - Cercetare-dezvoltare 
• Incurajarea şi sustinerea cercetarii romanesti în domeniul gestionarii integrate a deşeurilor; 
� Reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile prin reciclare şi procesare (minimizarea 

materiei organice pentru reducerea poluantilor emisi prin levigat şi gazul de depozit); 
� Creşterea gradului de reutilizare şi reciclabilitate  a ambalajelor; 
� Optimizarea cantităŃii de ambalaje pe produs ambalat (prin reproiectare); 
� Reducerea cantităŃii de deşeuri de ambalaje prin valorificare; 
� Creşterea cantităŃilor de deşeuri de ambalaje colectate precum şi a eficientei colectarii 

separate a acestora; 
� Crearea şi optimizarea  schemelor de valorificare materiala; 
� Crearea şi optimizarea schemelor de valorificare energetica a deşeurilor de ambalaje 

(“neadecvate” pentru valorificare materiala). 
 
Pentru fiecare obiectiv sunt stabilite obiective subsidiare, tinte şi termene de realizare. 
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In anul 2008 a inceput procesul de revizuire SNGD şi a PNGD care în prezent sunt în 
etapa de evaluare de mediu. 
 
Planurile regionale de gestionare a de şeurilor au fost elaborate de fiecare Agentie Regionala 
pentru ProtecŃia Mediului în colaborare cu reprezentantii autorităŃilor de mediu de la nivel local 
şi al autorităŃilor administratiei publice locale şi judeŃene , aceste planuri fiind aprobate prin 
Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor şi ministrului integrarii europene nr. 
1364/1499/2006 pentru perioada 2007 – 2013. 
Planurile regionale de gestionare a deşeurilor : 
� reprezintă legatura intre obiectivele nationale şi posibilitatile şi opŃiunile pentru atingerea 

obiectivelor la nivel judeŃean şi local;  
� permite utilizarea avantajelor locale ale regiunii în vederea atingerii obiectivelor nationale 

pentru intreaga regiune;  
� reprezintă strategia de gestionare a deşeurilor sincronizata la nivelul tuturor tarilor din 

regiune; 
� permite compensarea dezavantajelor dintr-un judeŃ (capacitate scazuta de reciclare a unui 

judeŃ din regiune) cu un alt judeŃ din regiune; 
� se poat indrepta către o strategie de gestionare a deşeurilor care nu poate fi administrata 

sau finantata de un singur judeŃ; 
� exista instrumente care permit Consiliului Judetean să primeasca sprijin financiar 

suplimentar din partea UE. 
 
In cadrul PRGD sunt prevazute obiective şi pentru fiecare obiectiv în parte sunt prevazute 
obiective subsidiare, tinte şi termene de indeplinire.  
Planurile regionale de gestionare a deşeurilor se revizuiesc o data la 5 ani sau ori de cate ori e 
necesar pe baza raportului de monitorizare anual şi a Metodologiei de elaborare a planurilor 
regionale şi judeŃene  de gestionare a deşeurilor, aprobata prin Ordinul ministrului mediului şi 
gospodaririi apelor nr. 951/ 06.06.2007.  
Scopul planurilor regionale de gestionare a deşeurilor este:  
� crearea cadrului necesar atingerii obiectivelor de gestionare a deşeurilor;  
� conditie necesară pentru asigurarea sprijinului financiar al UE  
 
Planurile Jude Ńene  de Gestionare a de şeurilor (PJGD)  sunt elaborate la nivel judeŃean şi 
incearca să descrie detaliat strategia şi activităŃile care vor fi intreprinse la nivel local pentru a 
indeplini obiectivele de gestionare a deşeurilor asa cum sunt prevazute în planurile nationale şi 
regionale de gestionare a deşeurilor. PJGD este un instrument de planificare strategica pe 
termen lung pentru a ajuta satisfacerea viitoarelor solicitari (în acest caz pentru perioada 2010 - 
2040) pentru deşeurile municipale solide şi de a rezolva problema gestionarii deşeurilor în judeŃ 
intr-un mod permanent. 
 
Noua Directiva Europeana Cadru de Gestionare a de şeurilor (2008/98/EC) 
 
Noua Directiva Cadru a Deşeurilor 
� introduce obiective de mediu pentru prevenirea generării deşeurilor şi clarifica conceptele de 

valorificare şi eliminare a deşeurilor;  
� introduce obiective de mediu pentru reciclarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor rezultate 

din construcŃii şi demolari;  
� stabileste standarde minime sau o procedura pentru stabilirea acestor standarde pentru un 

numar de operatiuni de management al deşeurilor; 
� solicita dezvoltarea de programe nationale de prevenire a generării deşeurilor. 
 
Cele mai importante aspecte din Directiva Cadru a deşeurilor sunt legate de: 
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� ierarhia deşeurilor în cinci trepte;  
� criterii pentru incetarea starii de deseu; 
� bio-deşeurile; 
� stabilirea unui prag de suficienta energetica pentru incinerarea deşeurilor municipale şi 

reclasificarea operatiei de incinerare, în funcŃie de acest prag, din operatie de eliminare, în 
operatie de valorificare.  

 
Tintele stabilite prin Noua Directiva Cadru, la nivelul anului 2020 şi anume: 
� reciclarea a minim 50% din deşeurile de ambalaje generate de populaŃie (deşeuri de hârtie, 

metale, plastic, sticla) 
� reciclarea a minim 70% din deşeurile generate prin activităŃile de construcŃii şi demolari, 
sunt luate în considerare la realizarea PITL în corelare şi cu alte cerinte ale UE care se 
regasesc in politicile UE reprezentate prin Strategia Tematica a Utilizarii Durabile a Resurselor 
Naturale, Strategia Tematica a Mediului Urban, Strategia Europeana de Dezvoltare Durabila, 
Schimbarile climatice şi deşeurile, Planul de actiune pentru tehnologiile de mediu (ETAP). 
 
Noua Directiva Cadru trebuie implementată de către Statele Membre până în anul 2010 şi ca 
urmare prevederile acestei Directive vor fi luate în considerare la elaborarea PITL judeŃean. 
 
 
Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu ) – 2007 - 2013 
 

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strans corelat cu 
obiectivele nationale strategice prevazute în Planul naŃional de Dezvoltare (PND) elaborat 
pentru perioada 2007-2013 si Cadrul naŃional Strategic de Referinta (CNSR), care se bazează 
pe principiile, practicile şi obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene.  

POS Mediu este astfel conceput incat să reprezinte baza şi totodata un catalizator 
pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun şi o dezvoltare regionala mai echilibrata. 
POS Mediu se bazează pe obiectivele şi prioritatile politicilor de mediu şi de dezvoltare a 
infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand atât obligatiile internationale ale României, cat şi 
interesele specifice nationale. 

POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naŃional 
care au fost initiate în cadrul asistentei de pre-aderare, în particular Phare şi ISPA. În plus faŃă 
de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmareste stabilirea structurilor 
eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protectiei mediului. De 
asemenea, prioritatile POS Mediu includ interventii în domenii mai putin abordate până în 
prezent, precum eficientizarea sistemelor de incalzire urbane, prevenirea riscurilor, 
reconstrucŃia ecologica sau implementarea planurilor de management Natura 2000. 

Obiectivul global al POS Mediu il constituie protecŃia şi imbunatatirea calitatii mediului şi 
a standardelor de viaŃa în România, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de 
mediu. 

Obiectivul consta în reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana şi România 
cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat şi calitativ. Aceasta ar 
trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului 
dezvoltarii durabile şi a principiului “poluatorul plateste”. 
 
Obiectivele specifice POS Mediu sunt: 
1. Imbunatatirea calitatii şi a accesului la infrastructura de apa şi apa uzata , prin 
asigurarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 
2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de 
apa/apa uzata . 
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2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al de şeurilor prin imbunatatirea 
managementului deşeurilor şi reducerea numarului de zone poluate istoric în minimum 30 de 
judeŃe până în 2015. 
3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbarilor climatice 
cauzate de sistemele de incalzire urban ă în cele mai poluate localităŃi până în 2015. 
4. Protec Ńia şi imbunatatirea biodiversitatii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000. 
5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor natur ale cu efect asupra popula Ńiei , prin 
implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.  
 
In vederea atingerii obiectivelor specifice au fost identificate 6 axe prioritare, şi anume: 
� Axa prioritara 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apa şi apa uzata 
� Axa prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor de manage ment integrat al de şeurilor şi 

reabilitarea siturilor contaminate istoric  
� Axa prioritara 3 – Reducerea poluarii şi diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin 

� restructurarea şi reabilitarea sistemelor de incalzire urbană pentru atingerea tintelor de 
eficienta 

� energetica în localităŃile cele mai afectate de poluare; 
� Axa prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecŃia 

naturii; 
� Axa prioritara 5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 

zonele cele mai expuse la risc; 
� Axa prioritara 6 – AsistenŃa Tehnica. 
 
Axa Prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de managem ent integrat al de şeurilor şi 
reabilitarea 
siturilor contaminate istoric” are ca obiective: 
� Creşterea gradului de acoperire a populaŃiei care beneficiaza de colectarea deşeurilor 

municipale, şi de serviciile de management de calitate corespunzatoare şi la tarife 
acceptabile; 

� Reducerea cantităŃii de deşeuri depozitate; 
� Creşterea cantităŃii de deşeuri reciclate şi valorificate; 
� Infiintarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor; 
� Reducerea numarului de situri contaminate istoric. 
Aceasta axa prioritara este finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala. 
 
Domenii majore de interventie pentru “ Dezvoltarea sistemelor integrate de management 
al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al de şeurilor” 
Operatiunile ce se deruleaza în cadrul acestui domeniu major de interventie vor finanta 
urmatoarele activităŃi indicative: 
o Achizitionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă; 
o ConstrucŃia facilitatilor de sortare, compostare şi reciclare; 
o Achizitionarea vehiculelor de transport al deşeurilor; 
o ConstrucŃia staŃiilor de transfer şi a facilitatilor de eliminare a deşeurilor municipale; 
o Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul; 
o Construirea unor facilitati adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale, deşeuri 

provenite din echipamente electrice şi electronice etc.) şi alte tipuri specifice de deşeuri 
(deşeuri provenite din construcŃii şi demolari, etc.); 

o Inchiderea depozitelor neconforme; 
o AsistenŃa tehnica pentru pregatire de proiecte, management şi supervizare, publicitate şi 

campanii de constientizare a publicului (în legatura cu colectarea selectivă, sortarea, 
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reciclarea, compostarea), imbunatatirea guvernarii institutionale, licitarea şi contractarea 
operatorilor de servicii de salubritate. 

 
Tabel 4-1: Indicatorii pentru Axa prioritara 2 din POS Mediu  

Indicatori Unitate  Valoarea de 
baza 

An de 
baza 

Sursa Tinta 
(2015) 

REZULTAT      
Numar de sisteme integrate 
de management al 
deşeurilor nou create la 
nivel judeŃean/regional 

Numar 0 2006 MMP 30 

Depozite de deşeuri vechi 
inchise în zonele rurale 
(mici) 

Numar 0 2006 MMP 1.500 

Depozite de deşeuri 
municipale vechi inchise în 
zonele urbane 

Numar 17 2006 MMP 150 

Proiecte pilot pentru 
reabilitarea siturilor 
contaminate istoric 

Numar 0 2006 MMP 5 

REZULTAT      
PopulaŃie care beneficiaza 
de sisteme imbunatatite de 
management al deşeurilor 

Numar 0 2006 MMP 8.000.000 

 

4.3. Obiective privind gestionarea de şeurilor – alte documente de 
planificare 
 
Obiectivele şi tintele regionale privind gestionarea deşeurilor, prezentate în continuare în 
Tabelul nr. 4.2, sunt preluate din Planul Regional de Gestionare a deşeurilor pentru Regiunea 5 
- Vest, plan aprobat prin OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale 
de gestionare a deşeurilor. 
Diferentele care apar în cazul unor tinte prevazute în PNGD şi cele din PRGD au fost generate 
de: 
� Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor, în vigoare, a fost elaborat (2004) înaintea 

semnarii Tratatului de Aderare (2005); 
� aderarea României la Uniunea Europeana a condus la aparitia unor modificari în legislatia 

privind gestionarea deşeurilor (modificarea unora dintre actelor normative existente şi 
aparitia unor acte normative noi) în vederea respectarii obligatiilor din protocolul de aderare; 

� au aparut acte normative noi. 
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Tabel 4-2 : Obiective şi tinte regionale  
Nr. 
crt 

Obiectiv Sub-obiectiv Tinta Termen 

1. 

Dezvoltarea şi aprobarea 
politicilor regionale şi judeŃene 
pentru atingerea şi 
implementarea obiectivelor şi 
Ńintelor PRGD, respectiv PJGD 

Crearea unei structuri organizatorice pentru o DirecŃie de 
Management a deşeurilor, planificare, dezvoltare şi 
monitorizare a implementării 

FuncŃionarea unui grup de 
lucru pe sectorul Deseuri 

2006 

2.1. Aplicarea şi actualizarea regulamentărilor locale pentru  
managementul integrat al deşeurilor în concordanŃă cu 
PRGD şi PJGD 

CoerenŃă cu obiectivele 
naŃionale şi regionale 

2007 

2.2. ÎmbunătăŃirea gestionării deşeurilor în urma intrării în 
vigoare a legislaŃiei şi control 

Intensificarea aplicării 
legislaŃiei 

2004-2007 2. 
Implementarea eficientă a 
legislaŃiei în domeniul 
gestionarii deşeurilor 

2.3. Luarea de măsuri pentru întărirea capacităŃii decizionale 
a autorităŃilor pentru punerea în aplicare a legislaŃiei. 

ARPM şi APM 2004-2007 

3.1. Eficientizarea structurilor institutionale şi a sistemelor 
aferente activităŃii de gestionare a deşeurilor 

ARPM şi APM 
Incepand din 
2004 

3. 

Dezvoltarea cadrului 
institutional şi organizatoric în 
vederea indeplinirii cerinŃelor 
regionale, nationale şi 
europene 

3.2. încurajarea participări sectorului privat în domeniul 
managementului deşeurilor. 

70% 2007 

4.1. Asigurarea necesarului de personal calificat pentru 
operarea şi controlul sistemului. Calificarea personalului 2004-2007 

4. 

Asigurarea resurselor umane 
necesare direct implicate in 
sistemul de gestionare a 
deseurilor ca număr şi 
pregătire profesională. 

4.2. SusŃinerea programelor de informare şi pregătire a 
personalului din sectorul public/privat. 

Personal calificat în 
managementul deşeurilor Permanent 

5. 
Crearea şi utilizarea de 
sisteme financiare şi 

5.1. Stimularea crearii şi dezvoltarea unui sector public privat 
pe piata viabila de deşeuri 

Sector privat viabil Permanent 
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Nr. 
crt 

Obiectiv Sub-obiectiv Tinta Termen 

5.2. Punerea în evidenŃă a oportunităŃilor în vederea utilizării 
fondurilor naŃionale diponibile (fonduri naŃionale, fondul de 
mediu, fonduri private etc) Optimizarea utilizării fondurilor 
europene şi internaŃionale (ISPA, SAPARD, CES , fonduri 
structurale etc ) 

70% asigurate din fonduri de 
granturi pentru echipamente şi 
instalaŃii / facilităŃi 

Permanent 

mecanisme economice pentru 
gestionarea deşeurilor în 
condiŃiile respectarii principiilor 
generale, cu precadere a 
principiilor « poluatorul 
plateste » şi cel privind 
« responsabilitatea 
producatorului » 

5.3. Promovarea celor mai bune practici în domeniul 
managementului de deşeuri şi finantarilor  durabile  

OperaŃiuni financiare 
sustenabile 

2004-2015 

6.1. Creşterea comunicării între factorii implicaŃi ( operatori ). Grupul de lucru pentru PRGD 
şi PJGD include şi operatorii Permanent 

6.2. Organizarea şi susŃinerea de programe de educare si 
conştientizare a populaŃiei 

Ex: participarea a 70% din 
gospodării la colectarea 
selectivă a minim 70% din 
deşeuri 

2013 

6. 
Promovarea informarii, 
constientizarii şi motivarii 
pentru toate părŃile implicate 

6.3. Creşterea gradului de conştientizare în privinŃa 
consecinŃelor unor practici inadecvate de depozitare a 
deşeurilor. 

Eradicarea rampelor 
clandestine Permanent 

7 
Dezvoltarea unui sistem 
informaŃional şi de raportare în 
managementul deşeurilor: 

7.1. îmbunătăŃirea sistemului regional şi local de colectare, 
prelucrare, analizare şi validare a datelor şi informaŃiilor 
privind cantităŃile 
de deşeuri generate, colectate, tratate şi eliminate 

ÎmbunătăŃirea datelor statistice 
lunare, 
trimestriale şi anuale 
înregistrate la nivel judeŃean şi 
regional 

2004-2007 

8.1. Promovarea minimizării 
cantităŃii de deşeuri la producători şi alŃi generatori de 
deşeuri. 

Ex.:Industrie sau prevederi 
BREF Permanent 

8. Minimizarea generării 
deşeurilor 8.2. Promovarea minimizării generării deşeurilor din 

gospodării 
Mai puŃin decât nivelul anului 
2003 

Permanent 

9. Dezvoltarea / îmbunătăŃirea 9.1. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor în mediul 
urban Rata de acoperire 100% 2013 
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Nr. 
crt 

Obiectiv Sub-obiectiv Tinta Termen 

9.2. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor în / şi din 
mediul rural, Rata de acoperire 90% 2009 

9.3. Reabilitarea şi modernizarea sistemelor existente de 
colectare şi transport deşeuri, Optimizarea costurilor 2013 

9.4. Construirea staŃiilor de transfer dacă sunt recomandate 
de către studiile de fezabilitate, Construirea staŃiilor de transfer 2013 

9.5. Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele 
nepericuloase din deşeurile menajere 

Crearea unui sistem 
operaŃional de colectare 
separată şi tratare. 

2017 

9.6. Creşterea coeficientului de colectare selectivă pentru 
mediul urban  2013 

 unui sistem modern de 
colectare şi transport a 
deşeurilor: 

9.7. Implementarea şi creşterea coeficientului de colectare 
selectivă pentru mediul rural  2013 

10.1. Separarea deşeurilor biodegradabile din deşeurile 
municipale colectate. 

Coeficient de reducere 25%, 
baza de calcul: cantitatea 
produsă în 1995 

2010 

10.2. Realizarea staŃiilor de compost în vederea valorificării 
deşeurilor biodegradabile 

Coeficient de reducere 50%, 
baza de calcul: cantitatea 
produsă în 1995 

2013 10. 
Reducerea cantităŃilor de 
deşeuri biodegradabile 
depozitate 

10.3 Construirea unor staŃii de tratare bio-mecanică, 
incinerare şi compostare avansată. 

Coeficient de reducere 65%, 
baza de calcul: cantitatea 
produsă in 1995 

2016 

Recuperarea a 50% din masă 
deşeurilor 
de ambalaje  

2011 

Recuperarea a 60% din masă 
deşeurilor de ambalaje 2013 

11. 
Recuperarea şi reciclarea 
fracŃiunilor de deşeuri de 
ambalaje valorificabile din 
deşeurile municipale: 

11.1 Reciclarea şi recuperarea deşeurilor de ambalaje la cel 
mai scăzut cost. 

- Reciclarea a 60% din masă 
deşeurilor din hârtie/carton 
- Reciclarea a 50% din masă 
deşeurilor din metal 

2008 
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Nr. 
crt 

Obiectiv Sub-obiectiv Tinta Termen 

- Reciclarea a 15% din masă 
deşeurilor din plastic 
- Reciclarea a 15 % din masă 
deşeurilor din lemn 

2010 

- Reciclarea a 55% din masă 
totală a deşeurilor de ambalaje, 
din care : 
- 60% din masă deşeurilor din 
sticla; 
- 22.5 % din masă deşeurilor 
din plastic 

2013 

12.1. Minimizarea cantităŃii depozitate de deşeuri 
voluminoase 

colectarea 
deşeurilor voluminoase 

2006 
 

12. 
Implementarea sistemului de 
colectare a deşeurilor 
voluminoase 

12.2. Colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor 
voluminoase 

valorificarea deşeurilor 
voluminoase 

Începând cu 
2007 

13.1. Utilizarea nămolului în agricultură ca fertilizant 
agricol sau pentru reabilitarea terenurilor degradate în cazul 
in care se respectă condiŃiile legale prevăzute de O.M. 344 / 
708 / 2005 

Utilizarea nămolurilor Începând cu 
2005 

13. 

Creşterea eficienŃei tratării şi 
eliminării nămolurilor provenite 
de la staŃii de epurare a apelor 
uzate şi prevenirea 
contaminării necontrolate a 
solului si apelor de suprafaŃă 

13.2. Promovarea coincinerarii nămolurilor contaminate de la 
staŃiile de epurare în cuptoarele de ciment Incinerarea nămolurilor Începând cu 

2008 

14. Reducerea cantităŃii de 
anvelope uzate 

14.1. îmbunătăŃirea sistemului de inventariere, raportare şi 
control 

Raportări corecte 

2006 
Începând cu 
2007/13 
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Nr. 
crt 

Obiectiv Sub-obiectiv Tinta Termen 

14.2 Stabilirea unui sistem specific de operare pentru 
deşeurile din demolări şi construcŃii care să includă: 
- depozite controlate - reutilizarea şi reciclarea deşeurilor 
C&D necontaminate prin mărunŃire 
- trimiterea deşeurilor mixte 
din C&D în depozite ecologice dacă nu sunt periculoase, 
- trimiterea deşeurilor C&D periculoase pentru tratare 
specifică sau eliminare (depozitare) 
- reutilizarea şi reciclarea solurilor provenite din excavări 
dacă nu sunt contaminate 

100% în depozite controlate 
50% Reciclarea / facilităŃile 
necesare de operare 

Începând cu 
2007/13 
 
 
Începând cu 
2008/13 

15.1 Colectarea  şi valorificarea vehiculelor scoase din uz. Constituirea unei reŃele de 
colectare a '      VSU. 2005 

Reutilizarea şi reciclare a cel 
puŃin 
75% din masă vehiculelor 
fabricate înainte de 1.01.1981 

2007 
15. 

Innoirea parcului naŃional auto 
prin valorificarea ecologic 
rationala a vehiculelor uzate 

15.2. Creşterea gradului de 
reutilizare, reciclare şi valorificare a componentelor rezultate 
din dezmembrarea VSU. Reutilizarea şi reciclare a cel 

puŃin 
85% din masă vehiculelor 
fabricate după 01.01.1981 

2007 

Colectarea a 2 kg 
deşeu/locuitor/an 

2006 

Colectarea a 3 kg 
deşeu/locuitor/an 

2007 
16.1. Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice prin organizarea unor centre de colectare la nivel 
local. 

Colectarea a 4 kg 
deşeu/locuitor/an 

2008 

16.  
Gestiunea deşeurilor de 
echipamente electrice şi 
electronice 
(în HG 448/2005 tintele sunt 
stabilite pentru 10 categorii de 
bunuri) 

16.2. Reciclarea şi valorificarea cantitativă a DEEE colectate 
reciclarea şi valorificarea a 
35% din cantitatea de DEEE 
colectată 

2006 
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Nr. 
crt 

Obiectiv Sub-obiectiv Tinta Termen 

Reutilizarea, reciclarea şi 
valorificarea a 75% din 
cantitatea de deşeuri electrice 
şi electronice colectată. 

2008 

17.1 Implementarea colectării separate şi încurajarea 
reciclării / reutilizării / valorificării pentru deşeurile periculoase 

 2017 

17.2 Transportul deşeurilor la instalaŃiile de tratare autorizate 
din România  2010 

17.3 Tratarea deşeurilor periculoase în instalaŃii 
corespunzătoare din OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) 

Tratament corespunzător dacă 
nu există facilităŃi în România 

 
17. 

Gestiunea şi controlul 
bifenililor policlorurati şi a altor 
compusi desemnati 

17.4 Asigurarea transportului către instalaŃiile de tratare din 
OECD. 

Facilitarea transportului 2010 

18.1. închiderea etapizată a depozitelor urbane neconforme 
existente 

închiderea eşalonată a 34 
depozite neconforme 2017 

18.2 . Sistarea depozitării în locaŃiile neautorizate în mediu 
rural locaŃiilor. 

închiderea celor 465 locaŃii 
neamenajate 2009 

18.3 Reabilitarea tuturor locaŃiilor rurale Reabilitarea locaŃiilor 2017 18. 

Eliminarea deşeurilor în 
conformitate cu cerinŃele 
legislaŃiei în domeniu în scopul 
protejarii sănătăŃii populaŃiei şi 
a mediului 18.4. Asigurarea capacităŃilor necesare pentru eliminarea 

deşeurilor prin promovarea cu prioritate a instalaŃiilor de 
eliminare la nivel zonal 

- realizarea a 4 depozite 
conforme de depozitare a 
deşeurilor - extinderea 
depozitului de deşeuri ASA 
Arad 

începând din 
2008 
începând din 
2005 

 

 



CAPITOLUL 4 OBIECTIVE ŞI łINTE PRIVIND 
GESTIONAREA DEŞEURILOR 

 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara 

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  198 

 

4.4. Obiective şi tinte jude Ńene  privind gestionarea de şeurilor 
 
Obiectivele şi tintele judeŃene  privind gestionarea deşeurilor, prezentate în continuare în Tabelul nr. 4.3, sunt preluate din Planul JudeŃean de Gestionare 
a Deşeurilor, plan aprobat în anul 2008 prin Hotararea de CJ nr. 97/2008. 

Tabel 4-3 : Obiective şi tinte jude Ńene (conform PJGD)  

Nr. 
crt Domeniul/ activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Dezvoltarea politicii judeŃene  în vederea implementarii 
unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor 

Crearea cadrului organizatoric pentru 
stabilirea orientarii în domeniul gestionarii 
deşeurilor şi a instrumentelor de 
implementare a acestuia la nivelul judeŃului 

Permanent 

Prevederi legislative în concordanta cu 
prevederile PRGD Regiunea 5 - Vest 

2008-2013 

Creşterea importantei acordate aplicarii 
legislaŃiei 

2008-2013 

1 Politica şi cadrul legislativ  
Creşterea eficientei de aplicare a legislaŃiei în domeniul 
gestionarii deşeurilor 
 
 Luarea de măsuri pentru intarirea capacitatii 

institutionale 
 

Crearea condiŃiilor pentru eficientizarea 
structurilor institutionale şi a sistemelor 
aferente activităŃii de gestionare a deşeurilor 

Incepand din 2004 

Dezvoltarea cadrului institutional şi 
organizatoric necesar. Intarirea capacitatii 
administrative şi a responsabilitatii în 
aplicarea legislaŃiei 

Incepand din 2004 

2 
 
 

Aspecte institutionale şi 
organizatorice 
 
 

Adaptara şi dezvoltarea cadrului institutional şi 
organizatoric în vederea indeplinirii cerinŃelor judeŃene  
astfel incat acestea să se alinieze cerinŃelor regionale, 
nationale şi europene 
 
 
 

Incurajarea privatizarii în domeniul gestiunii 
deşeurilor 

2007 

Sustinerea programelor de informare şi 
pregatire a personalului din sectorul 
public/privat. 

 
3 Resurse umane  

Asigurarea resurselor umane necesare implicate direct în 
sistemul de gestionare a deşeurilor ca numar şi pregatire 
profesionala 
 Asigurarea de personal suficient şi bine Permanent 
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Nr. 
crt Domeniul/ activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

 pregatit profesional şi dotari corespunzatoare 
la toate nivelele, atât în sectorul public, cat şi 
în sectorul privat. 
Stimularea crearii şi dezvoltarea unui sector 
public - privat viabil pe piata deşeurilor 

Permanent 

Punerea în evidenta a oportunitatilor în 
vederea utilizarii fondurilor nationale 
disponibile (fonduri nationale, fondul de 
mediu, fonduri private etc) 

Permanent 

Optimizarea utilizarii fondurilor europene şi 
internationale (CES, fonduri structurale, etc ) 

Permanent 

4 

Finantarea sistemului de 
gestionare a de şeurilor 
 
 

Crearea şi utilizarea de 
sisteme financiare şi mecanisme economice pentru 
gestionarea deşeurilor în condiŃiile respectarii principiilor 
generale, cu precadere a principiilor «poluatorul plateste» 
şi cel privind «responsabilitatea producatorului» 
 
 Promovarea celor mai bune practici în 

domeniul managementului de deşeuri şi 
finantarilor durabile (tarife şi taxe) 

2008-2015 

Creşterea comunicarii intre toate părŃile 
implicate 

Permanent 

Organizarea şi sustinerea de programe de 
educare şi constientizare a populaŃiei 

Permanent 

Creşterea gradului de constientizare în 
privinŃa consecintelor unor practici inadecvate 
de depozitare a deşeurilor. 

2009 
5 

Informarea şi 
constientizarea partilor 
implicate 
 
 

Promovarea informarii, constientizarii şi motivarii 
pentru toate părŃile implicate 

Creşterea gradului de constientizare asupra 
practicilor de depozitare controlata 2009 

6 
Prevenirea 
generării 
deşeurilor 

Minimizarea generării deşeurilor 
Initierea de activităŃi specifice pentru 
minimizarea cantităŃii de deşeuri la 
producatori şi alti generatori de deşeuri 

Permanent 

Extinderea sistemului de colectare a 
deşeurilor 
Rata de acoperire 100% în mediul 

2013 

urban  

7 
 
 
 
 
 

Colectarea si 
transportul 
deşeurilor 
 
 
 
 

Dezvoltarea/ Imbunatatirea sistemelor moderne de 
colectare şi transport a deşeurilor 
 
 
 
 
 

Extinderea sistemului de colectare a 
deşeurilor 
Rata de acoperire 90 % în mediul rural 

2009 
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Nr. 
crt Domeniul/ activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor 
existente de colectare şi transport deşeuri 

2013 

Construirea staŃiilor de transfer 2013 
Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase 
de cele nepericuloase din deşeurile menajere 

2017 

Creşterea gradului de colectare selectivă 
pentru mediul urban 

2013 

  
 
 

 
 

Implementarea şi creşterea gradului de 
colectare selectivă pentru mediul rural 

2013 

Separarea deşeurilor biodegradabile din 
deşeurile municipale colectate şi 
compostarea în gospodarie în zonele cu case 
şi zonele rurale şi 1 staŃie de compost (pentru 
deşeuri verzi şi din piete) 
Coeficient de reducere a FBD depozitate cu 
25%, baza de calcul: cantitate generată în 
1995 

2010 

Realizarea unei staŃii de compost în vederea 
valorificarii deşeurilor biodegradabile (deşeuri 
verzi şi din piete) 
Coeficient de reducere 50%, baza de calcul 
cantitatea generată în 1995 

2013 

8 
 
 
 

Deşeuri biodegradabile 
 
 
 

Reducerea cantităŃilor de deşeuri biodegradabile 
depozitate 
 
 
 

Construirea unei staŃii TMB la nivel judeŃean 
şi a staŃiilor de compost pentru deşeuri verzi 
şi din piete 
Coeficient de reducere 65%, baza de calcul 
cantitatea generată în 1995 

2016 

9 
 
 

Ambalaje şi deşeuri de 
ambalaj 
 
 

Valorificarea potentialului util a fracŃiunii uscate din 
deşeurile municipale (ambalaje şi deşeuri de ambalaj) 
 
 

Recuperarea materiala si/sau energetica a 
ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje. 
Realizarea a 2 staŃii de sortare. 
50% din masă deşeurilor de ambalaje 

2011 
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Nr. 
crt Domeniul/ activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

60% din masă deşeurilor de ambalaje 2013 
Reciclarea a 60% din masă deşeurilor din 
hârtie/carton ; Reciclarea a 50% din masă 
deşeurilor din metal 

2008 

Reciclarea a 15% din masă deşeurilor din 
plastic; Reciclarea a 15% din masă 
deşeurilor din lemn 

2010 

Reciclarea a 55% din masă totală a 
deşeurilor de ambalaje, din care : 
60% din masă deşeurilor din sticla; 22.5 % 
din masă deşeurilor din 
plastic 

2013 

Prevenirea eliminarii necontrolate pe sol şi în 
apele de suprafaŃă a namolurilor 

Permanent 

Utilizarea namolului în agricultura ca 
fertilizant agricol în cazul în care se respecta 
condiŃiile legale prevazute de OM. nr. 
344/708/2005 

Permanent 

Utilizarea namolurilor pentru reabilitarea 
terenurilor degradate şi acoperirea 
depozitelor existente (O.M. 
344/708/2005 ) 

Permanent 

10 
 
 

Namoluri de la sta Ńiile de 
epurare 
 
 

Creşterea eficientei tratarii şi eliminarii namolurilor 
provenite de la staŃii de epurare a apelor uzate 
 
 

Promovarea coincinerarii namolurilor 
contaminate de la staŃiile de epurare în 
cuptoarele de ciment 

Permanent 

11 Anvelope uzate Reducerea cantităŃii de anvelope uzate 
Recuperarea a 80% din greutatea totală a 
anvelopelor introduse pe piata 

Permanent 

Colectarea şi valorificarea VSU scoase din uz. 
Colectarea şi valorificarea VSU scoase din 
uz. 

Permanent 

12 
Vehicule scoase din uz 
(VSU) 

Creşterea gradului de reutilizare, reciclare şi valorificare a 
componentelor rezultate din dezmembrarea 
VSU. 

Reutilizarea şi reciclare a cel putin 85% din 
masă vehiculelor fabricate dupa 
1.01.1980 

Permanent 
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Nr. 
crt Domeniul/ activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

Tintele sunt stabilite pentru 10 categorii de 
bunuri în HG 448/2005 
Colectarea a 4 kg deseu/locuitor/an 

 

Permanent 

13 Echipamente electrice şi 
electronice 

Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice prin centre de colectare DEEE 
Incurajarea agentilor economici 
care au ca obiect de activitate 
dezmembrarea/valorificarea/ 
reciclarea DEEE si/sau 
repararea aparaturii defecte 
sau uzate moral 

 Reutilizarea, reciclarea şi valorificarea totală 
a cantităŃii de deşeuri electrice şi electronice 
colectate. 
 

Permanent 

Eliminarea în totalitate a echipamentelor care 
contin PCB, şi care sunt depasite fizic sau moral. 2010  

14 
Bifenili 
policlorurati şi alti 
compusi desemnati 
 

Eliminarea echipamentelor care contin compusi desemnati 
 Eliminarea echipamentelor care contin PCB, după 

expirarea perioadei de utilizare. 
 

după  2010 
 

Crearea de facilitati pentru tratarea deşeurilor 
periculoase din activitatea de construcŃii  

Permanent 

 

 

15. 
Deşeuri din construc Ńii şi 
demolari  

Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor 
strategice şi a minimizarii impactului asupra mediului şi 
sănătăŃii umane Crearea de capacitati de tratarea şi valorificare a 

componenetelor nepericuloase Permanent 

Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor 
voluminoase de la populaŃie 2013 

16 

Deşeuri voluminoase  

Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor 
strategice şi a minimizarii impactului asupra mediului şi 

Valorificarea potentialului energetic din deşeurile 
voluminoase 2013 
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Nr. 
crt Domeniul/ activitatea Obiective Obiective subsidiare/Tinte Termen 

sănătăŃii umane 

Asigurarea facilitatilor pentru colectarea prin aport 
voluntar şi depozitarea temporara a deşeurilor 
periculoase din deşeurile municipale, la centrele 
de colectare DEE 

2013 

17 

Deşeuri periculoase 
continute în de şeuri 
municipale  

Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor 
strategice şi a minimizarii impactului asupra mediului şi 
sănătăŃii populaŃiei Identificarea şi sustinerea agentilor 

economici care creeaza faciltati de tratare Permanent 

Inchiderea etapizata a depozitari în depozitele neconforme 
Inchiderea definitiva a depozitelor în 
conformitate cu cerinŃele HG 349/2005 

2017 conform HG 
349/2005 Anexa 2 

Sistarea depozitarii în locatiile neautorizate în mediu rural. Inchiderea locatiilor neamenajate 2009 

Reabilitarea locatiilor de depozitare a deşeurilor din 
mediul rural 

Reabilitarea amplasamentelor locurilor de 
depozitare care au sistat depozitarea conf. 
legii 

2010 

18 
 
 
 
 

Eliminarea de şeurilor  
 
 
 

Asigurarea capacitatilor necesare pentru eliminarea 
deşeurilor prin promovarea cu prioritate a instalaŃiilor de 
eliminare la nivel zonal 

Realizarea a 2 depozite conforme  Incepand cu 2009 

 
In tabelul de mai jos se prezintă gradul de indeplinire a tintelor judeŃene  prin cuantificarea tintelor prevazute a se atinge în cadrul PJGD. 
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Tabel 4-4: Cuantificarea tintelor jude Ńene  

Nr. 
crt. 

Tinte 
prevazute 
pentru anul: 

Descrierea 
obiectivului 
principal/subsidiar, 
conform PJGD 

Tinta conform PJGD Cuantificarea  tintelor conform PJGD, calculate 
de către  Consultant  

1 2009  Rata de acoperire 90 % în mediul rural 97276.5 populatie in mediul rural ce ar fi trebuit 
conectata la sistemul de colectare 

2 2013 

Rata de conectare 
la servicile de 
salubritate Rata de acoperire 100 % în mediul urban 345.877 popultaite in mediu urban in 2013 

3 2013 
Rata de reciclare / 
Valorificare deseuri 
de ambalaje 

Reciclarea a 60% din masă deşeurilor din hârtie/carton si 50% din 
masă deşeurilor din metal 
Reciclarea a 15% pentru lemn 
Reciclarea a 60% dun masa deseurilor din sticla si 22.5 %din masa 
totala a deseurilor din plastic 

7.912 tone deseuri hârtie şi carton 
2.515deseuri din metal 
3.646 tone deseuri plastic 
1.006 t deseuri lemn 
7.309 t deseuri stical 

4 2010 

Separarea deşeurilor biodegradabile din deşeurile municipale 
colectate şi compostarea în gospodarie în zonele cu case şi zonele 
rurale şi 1 staŃie de compost (pentru deşeuri verzi şi din piete) - 
Coeficient de reducere a FBD depozitate cu 25% 

Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile la 
depozitare de aproximativ 20.658 tone  

5 2013 
Realizarea unei staŃii de compost în vederea valorificarii deşeurilor 
biodegradabile (deşeuri verzi şi din piete) -Coeficient de reducere 
50% 

Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile la 
depozitare de aproximativ 45.751 tone  

6 2016 

Reducerea 
cantităŃilor de 
deşeuri 
biodegradabile 
depozitate 

Construirea unei staŃii TMB la nivel judeŃean şi a staŃiilor de 
compost pentru deşeuri verzi şi din piete - Coeficient de reducere 
65% 

Se propune a fi construite 2 statii de TMB pana in 
2013 
Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile la 
depozitare de aproximativ 63.589 tone  

7 2009 
Sistarea depozitarii in locatiile neautorizate in mediu rural. 
Realizarea a 2 depozite conforme  

S-au inchis toate depozitele rurale conform HG 
349/2005 si legislatiei in vigoare (s-au inchis 
aproximativ 22 de depozite in mediul rural) 
Nu s-a realizat niciun depozit conform 

8 2010 
Reabilitarea amplasamentelor locurilor de depozitare care au sistat 
depozitarea conf. legii 

Exista 8 depozite ce au sistat activitatea si care nu 
sunt inchise 

9 2017 

Eliminarea  
deseurilor   

Inchiderea definitiva a depozitelor in conformitate cu cerintele HG 
349/2005 si asigurarea monitorizarii postinchidere 

Inchiderea celor 11 depozite neconforme din judet 
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4.5. Concluzii 
 
In cadrul acestui capitol am prezentat principiile, obiectivele şi tintele care au fost stabilite pentru 
gestionarea deşeurilor municipale la nivel national, regional, iar apoi la nivelul judeŃului 
Hunedoara. 
Tintele cele mai importante care vor avea impact asupra cantitatilor, caracteristicilor şi 
compoziŃiei viitoare a deşeurilor municipale generate în judeŃ în perioada 2010 – 2040, sunt 
urmatoarele: 
� tintele stabilite pentru acoperirea etapizata cu servicii de salubritate a intregului teritoriu al 

judeŃului Hunedoara, atât în zonele urbane cat şi în zonele rurale; 
� tintele pentru inchiderea depozitelor neconforme şi termenele stabilite pentru inchidere; 
� tintele pentru reducerea cantităŃilor de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare; 
� tintele pentru valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje; 
� executia celor 2 depozite ecologice de deşeuri municipale care va deservi judeŃul 

Hunedoara. 
 
In ceea ce priveste deseurile de ambalaje, in anii 2013 trebuie reciclata o cantitate minima de 
33.526 tone deseuri de ambalaje (din care cel putin 7.912 tone deseuri de hartie si carton, 
3.646 tone deseuri  plastic, 7.309 tone deseuri din sticla, 1.006 tone deseuri lemn). 
Sistemul integrat de gestionare a deseurilor, care urmeaza a fi implementat la nivelul judetului 
trebuie sa asigure indepartarea de la depozitare a urmatoarelor cantitati de deseuri 
biodegradabile municipale: 

• in anul 2010 – 20.658   tone; 
• in anul 2013 – 45.751   tone; 
• in anul 2016 – 63.589   tone. 

 
De asemenea, s-a analizat gradul de indeplinire a tintelor judeŃene  prin cuantificarea acestora, 
în cantităŃi de deşeuri ce trebuie reduse.  
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5. ANALIZA OP łIUNILOR ŞI ALTERNATIVELOR TEHNICE 

5.1. Rezumat 
Aceasta sectiune reprezintă partea esentiala  a planului de investiŃi, deoarece sunt determinate 
aspectele tehnice fundamentale ale sistemului integrat de gestionare a deşeurilor. Mai concret, 
în acest capitol, sunt prezentate urmatoarele:   

� Sunt determinate zonele de gestionare a deşeurilor care vor beneficia de servicii 
commune de gestionare a deşeurilor; 

� Selectarea amplasamentelor pentru infrastructura principala pentru gestionarea 
deşeurilor, cu accent pe instalaŃiile centrale de gestionare a deşeurilor care vor cuprinde 
depozitele de deşeuri şi staŃiile de tratare a deşeurilor; 

� Selectarea sistemului de colectare ce va fi implementat;  
� Selectarea tehnologiilor ce vor fi implementate pentru tratarea deşeurilor; 
� Principalele aspecte financiare ale sistemului. 

 

Subiectele prezentate mai sus , sunt determinate cu scopul de a: 
� Realiza  obiectivele stabilite de CE şi legislatia nationala; 
� Proteja mediul şi sanatatea publica prin ameliorarea condiŃiilor de gestionare a 

deşeurilor şi inchiderea depozitelor neconforme şi a gropilor de gunoi; 
� Mari numarul de locuitori care vor beneficia de servicii de salubritate şi a cantităŃii de 

deşeuri care vor fi tratate; 
� Respectarea principiului clasificarii deşeurilor şi a principiului poluatorul plateste care 

guverneaza politica şi legislatia CE de gestionare a deşeurilor. 
 
In urma anlizei, rezulta următorul sistem pentru judeŃul Hunedoara: 
� Impartirea judeŃului în 5 zone de implementare a managementului deşeurilor. Două zone 

HaŃeg şi Brad au prin programe Phare statie de transfer, sortare şi compost în Brad şi 
staŃie de transfer în Brad. 

� Zonele 3 şi 5 vor fi deservite de sistemele de management ce vor fi implementate la 
Bârcea Mare şi Petrila, sistemele de management vor cuprinde statii de sortare, 
compost si realizarea depozitelor conforme.  Zonele 1 -  Brad , 2 - Hateg si 4 - 
Branisca vor fi deservite de sitemul de facilitati central ce se va construi in zona 3, prin 
statiile de transfer staŃiile de transfer. Dezvoltarea statiilor de transfer este necesar 
pentru optimizarea fluxului de deseuri.  

� Zona centrală pentru implementarea sistemului de managemet al deşeurilor va fi 
localizată la Bârcea Mare, pentru partea de nord, iar Petrila pentru partea de sud. Din 
analiza tehnica (anexa 5.3) a reiesit ca pentru regiunea de nord, deservită de cel de’al 
doilea depozit, locaŃia cea mai adecvată cerinŃelor de management pentru depozit este 
în localitatea Bârcea Mare  comparativ cu locaŃia din localitatea Vetel. 

� Se vor implementa sisteme de colectare selectivă în toate zonele, care vor folosi de 
regula, schema cu trei containere de colectare, cu exceptia zonelor unde există; 

� Materialele reciclabile vor fi transferate la staŃiile centrale de sortare, formate din linii 
pentru sortarea manuală şi cu magneti pentru metalele feroase. Există prevazute a se 
construi staŃii de sortare în Bârcea Mare şi Petrila, iar în prezent există staŃii de sortare 
în Brad şi în Vulcan.  

� Lund in considerare ca se pot atinge tintele cu privire la deseurile biodegradabile se 
propune construirea unei singure staŃii de tratare mecano-biologica (TBM) simplă in 
Bârcea Mare; 

� În zonele rurale se va promova compostarea în gospodarii 
� Toate deşeurile finale de la staŃiile de sortare şi instalatia simpla TBM, vor fi depozitate 
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în cele 2 depozite de deşeuri judeŃene de la Bârcea Mare şi Petrila, ce vor fi construite- 
amplasamente în analiză, din punct de vedere al evaluării impactului asupra mediului; 

� Toate depozitele de deşeuri urbane neconforme vor fi inchise conform legislaŃiei în 
vigoare privind închiderea depozitelor. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate bilanŃurile de masă aferente sistemului integrat de 
gestionare a deşeurilor propus. 

Tabel 5-1: Bilanturi de mas ă  
Generare deşeuri (tn/an) 185.628 

StaŃii de transfer  

Capacitate Zona 1 (tn/an): BRAD  6.100 

Capacitate Zona 2 (tn/an): HAłEG  8.100 

Capacitate Zona 4 (tn/ an): BRANISCA  - propusa 3.100 

StaŃii de sortare 

Capacitate (tn/an): BRAD  3.500 

Reciclabile recuperate (tn/ an) 1.900 

 Reziduri ce urmează a fi depozitate(tn/ an) 1.600 

Capacitate (tn/an):BÂRCEA MARE– propus 31.400 

Reciclabile recuperate (tn/ an) 17.500 

 Reziduri ce urmează a fi depozitate(tn/ an) 13.900 

Capacitate (tn/an): Vulcan – in operare 4.500 

Reciclabile recuperate (tn/ an) 2.600 

 Reziduri ce urmează a fi depozitate(tn/ an) 1.900 

Capacitate (tn/an):PETRILA  – Propus 14.900 

Reciclabile recuperate (tn/ an) 8.400 

 Reziduri ce urmează a fi depozitate(tn/ an) 6.500 

StaŃii simple TBM 

Capacitate (tn/an): BRAD  7.500 

Produs tip compost obtinut (CLO) (tn/ an) 2.400 

Reziduri ce urmează a fi depozitate(tn/ an) 4.000 

Pierderi  (apa, substante volatile, etc) (tn/ an) 1.100 

Capacitate (tn/an):BÂRCEA MARE – propus 66.200 

Produs tip compost obtinut (CLO) (tn/ an) 21.200 

Reziduri ce urmează a fi depozitate(tn/ an) 33.500 

Pierderi  (apa, substante volatile, etc) (tn/ an) 9.900 

Metale (tn/ an) 1.900 

Depozit de şeuri  

Capacitate  (tn/ an): BÂRCEA MARE – propus 59.660 

Capacitate  (tn/ an):PETRILA – propus 52.690 

Compostare in gospodarii – Propusa  
 Capacitate preconizata (tn/ an) 2.900 

 
 

Costurile instalaŃiilor şi echipamentelor (inclusiv proiectarea dar şi costuri neprevazute), 
pentru a căror finantare prin FERD se va depune cerere, se ridica la cca. 44,9 mil Euro (in 
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preturi constante 2010). Toate costurile vor fi calculate cu mai mare exactitate, în stadiul de 
fezabilitate când se va elabora un proiect mai detaliat pentru toată infrastructura.  
 

5.2. Metode şi Ipoteze 
Generarea deşeurilor face parte din viaŃa de zi cu zi a fiecărui om. Toate activităŃile 

umane generează deşeuri, aceasta însemnând muncă intensă, energie şi resurse naturale sub 
forma produselor scoase din uz. Totuşi incheierea duratei de viaŃa a unui produs înseamnă 
pierderea valorii sale în forma prezenta, însă resuresele naturale, energia şi munca depusă 
pentru producerea lui sunt încă prezente în el.  

Tarile dezvoltate au înŃeles repede ca producerea a unui million de noi produse în fiecar 
an ca şi creşterea mare a consumului formeaza două fluxuri paralele. CantităŃile de deşeuri 
cresc exponenŃial, de asemenea şi varietatea şi diferenŃa dintre diferitele fluxuri de deşeuri sunt 
exponenŃial mărite.    
In România deşeurile municipale cresc anual cu cca  1 – 2 %. łinând cont de acest lucru, în 
câŃiva ani va fi extrem de greu şi costisitor să se gestioneze durabil deşeurile solide municipale. 
Aceeasi situatie este şi în tarile dezvoltate. 

In general, gestionarea deşeurilor solide trebuie să asigure eficientă în privinŃa mediului, 
abordabile economic şi acceptabile social. Sistemele de gestionare a deşeurilor solide trebuie 
să asigure sanatatea şi siguranta oamenilor. Impactul asupra mediului al gestionarii deşeurilor, 
care include consumul de energie, epuizarea resurselor naturale, poluarea aerului, terenurilor, 
apei şi pierderea de spatii pentru recreere, trebuie redus la minimum. Acesta este motivul 
principal pentru care politica CE referitoare la deşeuri isi indreapta atentia de la gestionarea 
deşeurilor spre gestionarea şi utilizarea resurselor. Această politică are urmatoarele prevederi 
de bază: 

� Prevenirea deşeurilor 
� Creşterea reutilizării, reciclării deşeurilor şi a utilizării energiei 
� Reducerea drastică a deşeurilor biodegradabile de eliminate în depozite 
Pe de alta parte, s-a constientizat că oportunitătile de a reduce a generării deşeurilor, mai 

ales în zonele urbane, sunt foarte limitate deoarece generarea deşeurilor este legată de tipurile 
de consum care se schimbă foarte greu. De aceea trebuie găsite alternative de a mari la 
maximum utilizarea deşeurilor şi de a reduce cantitatea deşeurilor şi a volumului eliminat.  
Eliminarea deşeurilor în condiŃii de securitate este piatra de temelie a oricărui sistem de 
gestionare deorece oricare ar fi procesul de tratare folosit, vor rezulta intotdeauna reziduuri ce 
trebuie eliminate în depozitele de deşeuri. Totuşi, accentul trebuie pus pe reducerea volumului 
şi a poluarii reziduurilor ce trebuie eliminate.   

Prin urmare, desi eliminarea deşeurilor în depozit este ultima optiune în ierarhia 
deşeurilor, este nevoie să se construiasca şi să se exploateze depozite sigure în conformitate 
cu prevederile CE şi ale legislaŃiei nationale pentru a asigura reducerea impactului asupra 
mediului generat de depozitarea deşeurilor. 

Prin urmare, probabil, primul pas în crearea unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor este exploatarea de noi depozite de deşeuri conforme si care să respecte legislaŃia în 
vigoare şi închiderea depozitelor de deşeuri neconforme.    

Astfel, este necesar să se combine exploatarea depozitelor de deşeuri cu alte practici de 
gestionare a deşeurilor în scopul de a formula un sistem integrat de gestionare a deşeurilor.  
Scopul principal al sistemului este:  

•  de a reduce cantităŃile de deşeuri care ajung în depozitele de deşeuri  
•  să utilizeze energia şi materialelor incluse în deşeuri  
•  de a conserva resursele naturale şi terenul  
•  de a optimiza eficienta costurilor de gestionare a deşeurilor  
•  de a atinge obiectivele impuse de CE şi legislatia nationala  
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•  de a reduce impactul asupra mediului  
•  de a reduce deplasarea deşeurilor şi de a imbunatatii reglementarile de transportare a 

deşeurilor  

  Gestionarea  Integrată a Deşeurilor (IWM), este o combinatie intre colectarea deşeurilor 
şi  metodele de tratare şi eliminare, pentru a atinge obiectivele menŃionate anterior, în modul cel 
mai rentabil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-1: : Elemente ale  Gestionarii  Integrate a Deşeurilor 
 

Scenariile alternative se vor referi la trei categorii majore:  
•  Alternative tehnice de tratare /  gestionare a deşeurilor  
•  Locatii alternative pentru infrastructura de gestionare a deşeurilor (referindu-se în 

principal la staŃiile de tratare a deşeurilor, instalaŃiile de recuperare şi  reciclare a 
materialelor, staŃiile de transfer a deşeurilor şi depozitele de deşeuri)  

•  Solutii alternative în ceea ce priveşte asezarile care vor beneficia de  gestionarea 
comuna a deşeurilor (zone de gestiune), precum şi numarul / capacitatea instalaŃiilor de 
gestionare a deşeurilor (referindu-se în principal la staŃiile de tratare a deşeurilor, 
instalaŃiile de recuperare şi  reciclare a materialelor, staŃii de transfer şi depozitele de 
deşeuri)   

 In scopul de a identifica opŃiunile corespunzatoare de planificare a deşeurilor, au fost 
trecute în revista politica  şi principalele prevederi  legislative la nivel european, national, 
regional şi local. S-a analizat cum s-a desfasurat gestionarea deşeurilor cu privire la cerinŃele 
menŃionate, precum şi schimbarile de directie care trebuie facute.  
Dupa prezentarea metodologiei, vor fi definite şi evaluate scenariile alternative.  
 Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor este format din urmatoarele etape:  

•  colectarea deşeurilor (amestecate, triate la sursa)  
•  transferul deşeurilor (la staŃia de transfer , instalaŃia de valorificare şi reciclare, tratare 

sau depozitele de deşeuri)   
•  colectarea deşeurilor la staŃiile de transfer  
•  separarea mecanică a deşeurilor (instalaŃia de valorificare şi reciclare)  
•  tratarea deşeurilor (termica, fizica, chimica sau biologica)  
•  eliminarea deşeurilor în depozitele de deşeuri  
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 Urmatoarele tabele rezuma principalele metode de gestionare a deşeurilor (care sunt 
prezentate în anexa 5.1). 
 

Tabel 5-2: Principalele tipuri de metode de gestion are a deşeurilor şi instala Ńii aferente 

Metode Tip instala Ńie Descriere 

Reducerea 
cantităŃii de 

deşeuri 

Nu este nevoie de instalaŃii 
specifice de gestionare a 

deşeurilor 

Reducerea cantităŃii sau periculozităŃii deşeurilor generate 
de un proces 

Reutilizare 
Nu este nevoie de instalaŃii 
specifice de gestionare a 

deşeurilor 

Reutilizarea materialului, în acelaŃi scop sau un scop 
diferit, fără procesarea materialului 

InstalaŃii de reciclare materială 
(staŃii de sortare) 

Reprocesarea deşeurilor în acelaşi material (cerc închis) 
sau într-un material diferit (cerc deschis) 

InstalaŃii de compostare 
Proces aerob prin care deşeurile biodegradabile sunt 

descompuse într-un material stabil cu conŃinut de materie 
organică şi nutrienŃi 

Incinerarea deşeurilor cu 
valorificare energetică 

(instalaŃie de combustie cu 
grătare) 

Incineratoare pentru deşeuri municipale solide cu 
valorificare energetică şi/sau generarea de căldură. Şi 
arderea deşeurilor la temperaturi ridicate au ca rezultat 

reducerea volumului sau a toxicităŃii acestora 

InstalaŃii cu generare de RDF 

RDF este produs de obicei din deşeurile municipale solide 
cu îndepărtarea materialului reciclabil şi incombustibil. 

InstalaŃiile cu generare de RDF realizează şi valorificare 
energetică şi generarea de căldură 

InstalaŃii pentru gazul de 
depozit 

Odată cu degradarea deşeurilor se generează gaz de 
depozit – care poate fi colectat şi ars în vederea generării 

de electricitate şi căldură 

InstalaŃii de fermentare 
anaerobă 

Degradarea biologică a deşeurilor organice în absenŃa 
aerului, cu generarea de gaz metan (valorificare energetică 
şi / sau generare de căldură) şi un reziduu adecvat pentru 

îmbunătăŃirea solului 

Valorificare 

Împrăştierea deşeurilor 
(necesită instalaŃii pentru 

stocarea deşeurilor) 

Împrăştierea deşeurilor pe sol, în principal pentru uz 
agricol sau pentru îmbunătăŃirea solului. În acest scop pot 

fi utilizate nămolurile de la staŃiile de epurare şi de 
exemplu, deşeurile alimentare, fabricare a berii şi din 

industria prelucrării pastei de hârtie 

Eliminare 
Depozit şi şi împrăştierea 

deşeurilor pe sol 

Cu toate că este opŃiunea cel mai puŃin dorită a fi 
implementată în cadrul ierarhiei de gestionare a deşeurilor, 

eliminarea deşeurilor prin depozitare va rămâne 
întotdeauna o rută necesară de eliminare pentru deşeurile 

reziduale 

Transfer StaŃii de transfer 
InstalaŃii necesare pentru separarea sau deşeurilor înainte 

de a fi duse spre valorificare sau eliminare 
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Tabel 5-3: Privire de ansamblu asupra tehnologiilor  de tratare a de şeurilor biodegradabile municipale  
Tratare biologic ă 

 Tratare mecano-
biologic ă Fermentare aerob ă Fermentare 

anaerob ă 
Incinerare 

Acceptarea 
deşeurilor 

Deşeuri reziduale 

În principal, deşeuri 
biodegradabile 

separate la sursă 
pentru valorificarea cu 
contaminare minimă a 
materiei şi nutrienŃilor 
– fiind rareori întâlnită 

compostarea 
deşeurilor reiduale 

sau a fracŃiilor 
separate 

În principal, deşeuri 
biodegradabile 

separate la sursă 
pentru valorificarea 

cu contaminare 
minimă a materiei şi 

nutrienŃilor – fiind 
rareori întâlnită 
compostarea 

deşeurilor reiduale 
sau a fracŃiilor 

separate 

Deşeuri reziduale 

Acceptarea 
fracŃiei 

organice 
umede 
(deşeuri 

alimentare) 

Da, din punct de 
vedere tehnic, dar nu 
se aplică pentru fracŃii 

separate la sursă 

Da, deseori 
condiŃionată de 

prezenŃa unui anumit 
material 

Da 

Da, din punct de 
vedere tehnic, dar 
nu se aplică pentru 
fracŃii separate la 
sursă (în special 
datorită valorii 

calorifice scăzute) 

Acceptarea 
deşeurilor din 

grădini şi 
parcuri 

Da, din punct de 
vedere tehnic, dar nu 
se aplică pentru fracŃii 

separate la sursă 

Da Nu în mod normal 

Da, din punct de 
vedere tehnic, dar 
nu se aplică pentru 
fracŃii separate la 
sursă (în special 
datorită valorii 

calorifice scăzute) 

Acceptarea 
deşeurilor 
organice 

provenite de 
la hoteluri şi 
restaurante 

Da, din punct de 
vedere tehnic, dar nu 
se aplică pentru fracŃii 

separate la sursă 

Da Da 

Da, din punct de 
vedere tehnic, dar 
nu se aplică pentru 
fracŃii separate la 
sursă (în special 
datorită valorii 

calorifice scăzute) 

Acceptarea 
deşeurilor din 

hârtie şi 
carton 

Da, din punct de 
vedere tehnic, dar nu 
se aplică pentru fracŃii 

separate la sursă 

Da Nu 

Da, din punct de 
vedere tehnic, dar 
nu se aplică pentru 
fracŃii separate la 
sursă care pot fo 

reciclate fără niciun 
fel de probleme 

FracŃii de 
deşeuri 
excluse 

Niciuna 

Metal, plastic, sticlă, 
deşeuri municipale 

colectate în amestec 
pe cât posibil 

Metal, plastic, sticlă, 
deşeuri animale 

nedorite în instalaŃie 
fără igienizare 

descompunerea 
ligninei necesită 

compostare după 
fermentare 

Niciuna 

Tehnologie 
demonstrată, 
performanŃă 

Da, foarte des folosită Da, foarte des folosită 
Da, începe să fie des 
folosită în unele state 

membre 

Da, foarte des 
folosită 

Principiu de 
bază 

Descompunere 
aerobă (şi/sau) 

anaerobă cu ajutorul 

Descompunere 
aerobă cu ajutorul 

unor microorganisme 

Descompunere 
anaerobă cu ajutorul 
unor microorganisme 

Ardere 
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Tratare biologic ă 
 Tratare mecano-

biologic ă Fermentare aerob ă Fermentare 
anaerob ă 

Incinerare 

unor microorganisme 

Costul tratării 

Costurile întregii 
tratări depind de 

destinaŃia fracŃiilor 
separate / tratate 

Scăzut la mediu Mediu la ridicat 
Mediu la foarte 

ridicat 

Valorificarea 
de nutrienŃi 

Da; 2,5 –10 kg N/ t de 
deşeuri 

biodegradabile 
valorificate 0,5 –1 kg 

P / t de deşeuri 
biodegradabile 

valorificate 1 – 2 kg K 
/ t de deşeuri 

biodegradabile 
valorificate 

Da; 
2 –4 kg N / t 1 – 2 
kg P/ t 1 – 2 kg K/t 

Da; 
4,0-4,5 kg N / t 0,5-
1 kg P / t 2,5-3 kg K 

/ t 

Nu 

Valorificare 
energetică 

Probabil (ex. prin 
procese de stabilizare 
uscată / separare cu 

generare de). În 
funcŃie de 

configuraŃie, se poate 
genera (în general) o 
cantitate de RDF de 
0,2-0,5 t cu valoare 

calorifică de circa 15-
20MJ/kg (uneori chiar 

mai mare). 
În plus, în unele 

configuraŃii, procesul 
de fermentare poate 
duce la valorificarea 
energetică a fracŃiilor 
biodegradabile (poate 
fi >100kWh în funcŃie 

de structură) 

Nu 

Da; 100-250 kWh 
(0,4-0,9 MJ) / t 

valorificare 
energetică a 

deşeurilor. În plus, 
instalaŃiile CHP 

(combined heat and 
power) pot genera o 

cantitate 
asemănătoare de 

căldură 

Da; 
Circa 500kWh 

(2MJ) / t de 
deşeuri dacă se 

generează 
electricitate, doar 
instalaŃiile CHP 
(combined heat 
and power) pot 

genera o cantitate 
mai mică, dar 

cantitatea totală de 
energie valorificată 
creşte de circa de 

trei ori (circa 6-
7MJ/t) 

Total reziduuri 
solide în 

funcŃie de 
deşeuri (t/t de 

deşeuri) 

0,7-0,9 0,4 – 0,6 0,3 – 0,6 0,17 – 0,3 

Produse de 
calitate pentru 

reciclare 
(valorificare, 

t/t de deşeuri) 

Metale (0,05) Compost (0,5) Fibre (0,3) - 

Alte resturi 
posibil pentru 
reutilizare cu 

restircŃii (t/t de 
deşeuri) 

RDF (0,3-0,4) FracŃie 
organică stabilizată 

(0,07-0,2) 
- Lichide (0,6) 

Metale (0,05) 
Cenuşă de ardere 

(0,15 – 0,22) 

Reziduuri 
pentru 

depozitare 
sau alte tipuri 

de tratare 

Reziduuri grele sau 
uşoare (0,2-0,4) 

Cernerea resturilor 
(0,02 – 0,1) 

Cernerea resturilor 
(0,02 – 0,1) 

Cenuşă zburătoare 
etc. (0,02 – 0,04) 
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5.3. Zonele de gestionare a de şeurilor  
Piatra de temelie a fiecărui sistem integrat de gestionare a deşeurilor este determinarea zonelor 
corespunzatoare de gestionare a deşeurilor şi a asezarilor, care sunt incluse în fiecare zonă, care 
vor primi un tratament comun, adică vor fi deservite de aceeaşi infrastructura de gestionare a 
deşeurilor (instalaŃii de tratare, staŃii de transfer, depozit de deşeuri, etc).  
 
 O buna selectare a acestor zone determina în mare masura eficienta sistemului propus de 
gestionare a deşeurilor. Următorul tabel ilustrează avantajele şi dezavantajele gestionarii  zonale a 
deşeurilor 
  

Tabel 5-4: Avantajele şi dezavantajele gestionarii  zonale a de şeurilor 
Avantaje Dezavantaje 

Modificarea dimensiunii / 
Reducerea costurilor de management 

Mai multe rute pentru mvehiculele de 
colectare / costuri mai mari (€) pentru 

transferul deşeurilor 
Capacitate financiară mai mare - 

O performanŃă mai buna a gestionării deşeurilor din 
punct de vedere al mediului Creşterea emisiilor emanate de vehicule 

O gestionare mai eficientă din punct de vedere tehnic 
şi administrativ Flexibilitate redusă 

Posibilitatea implementării de tehnologii şi programe 
de reciclare moderne - 

O planificare centralizată permite controlul şi 
monitorizarea condiŃiilor de mediu în jurul 
infrastructurii de gestionare a deşeurilor 

Creşterea impactului asupra mediului 
generat de instalaŃiile de gestionare a 

deşeurilor 
 

Pana în prezent nu există nici o metodologie precisa pentru distribuirea de zone în regiunile de 
gestionare a deşeurilor.  

 Criteriile de baza pentru optimizarea sistemului de zonare sunt clasificate după cum urmează:  

•  Criterii de planificare fizica:  
o  Impartirea geografica / naturala a zonei, în principal datorita muntilor / dealurilor  
o  PpopulaŃia, în scopul de a atinge niveluri la care solutiile de gestionare/ tratare a 

deşeurilor devin viabile din punct de vedere tehnic şi financiar  
o  Forma de relief din zona  
o  Coerenta sociala / de planificare a municipalitatilor zonelor invecinate  
o  Reteaua de drumuri existenta 
o  Existenta unor zone protejate.  

•  Criterii de mediu  
o Olosirea terenurilor, starea actuala a mediului, generarea de deşeuri, caracteristici 

hidrogeologice şi geologice  
o  Starea actuala a infrastructurii de gestionare a deşeurilor existenta 
o  Coerenta hidrologica a zonelor invecinate  
o  Distributia egala a deterioriarilor mediului intre zone   
o  Reducerea la minimum a impactului asupra mediului de la gestionarea deşeurilor, 

la nivel de judeŃ şi de zona 
o  Existenta unor zone şi culturi protejate  

•  Criterii tehnico-economice  
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o  Creşterea dimensiunii. Deşeurile colectate / tratate în fiecare zona ar trebui să 
conducă la tarife acceptabile de gestionare a deşeurilor, luând în considerare costul 
investiŃiei şi al exploatarii sistemului  

o  Reducerea la minimum a costului total, în € / tona  
o  Proiecte de gestionare a deşeurilor  existente 
o  Proiecte planificate  

•  Criterii sociale  
o  Relatiile traditionale intre zonele de vecinatate  

 Pentru a diviza judeŃul în zone, în faza de plan de investiŃii, au fost luate în considerare pe 
lângă criteriile calitative menŃionate anterior (daca este cazul) şi proiectarea curenta a proiectelor 
existente (depozit de deşeuri actual, proiecte PHARE, initiativele private, etc).  

În acest sens, examinarea infrastructurilor existente, a distantei fiecarei localităŃi de instalaŃiile 
de gestionare a deşeurilor, a peisajului şi cantităŃilor de deşeuri generate, precum şi consultarea 
cu beneficiarii locali a dus la urmatoarele concluzii:  

• Peisajul natural mai precis zonele de munte din Godeanu şi Retezat, separă în mod natural 
judeŃul în 2 regiuni:  

o  Regiunea de nord  
o  Regiunea de sud   

 Peisajul restrictioneaza accesul usor de la o regiune la alta, prin urmare, pentru 
gestionarea deşeurilor aceste două regiuni vor fi tratate separat.  

•  Regiunea de sud  
o Regiunea de sud cuprinde aproximativ 31% din populaŃia judeŃului 
o In regiune este implementat un sistem de colectare selectivă şi o staŃie de sortare 

ce deserveste populaŃia localităŃilor Vulcan şi Aninoasa (aproximativ 33.000 
locuitori) 

• Regiunea de nord  
o Regiunea de nord cuprinde aproximativ 69% din populaŃia judeŃului, inclusiv 

Municipiul Deva (reşedinŃă de judeŃ) 
o În regiune este implementat un sistem de colectare selectivă  o staŃie de transfer şi 

compost la Brad ce deserveşte aproximativ 21.500 locuitori din localitatile Brad, 
Criscior, Ribita. 

o In regiune este implementat un sistem de colectare selectivă şi o staŃie de transfer 
la HaŃeg ce deserveşte aproximativ 30.000 locuitori din localitatile  Bretea Romana, 
Densus, Pui, Rachitova, Riu de Mori, Salasu de Sus, Santamaria Orlea, 
Sarmisegetuza, General Berthelot, Totesti, Baru, Hateg 

 Proiectele menŃionate mai sus vor fi respectate şi incluse în sistemul integrat de gestionare 
a deşeurilor din judeŃ. În acest sens, judeŃul este impartit în urmatoarele 5 zone de gestionare a 
deşeurilor (harta este inclusa în anexa 5.2).  

 Zona 1 de gestionare a de şeurilor - Brad  
 Aceasta zona va fi deservită de o staŃie de transfer, sortare şi compost. Deşeurile finale rezultate 
de la aceste sisteme vor fi depozitate la Bârcea Mare . PopulaŃia din zona 1 este de aproximativ 
41.700 de locuitori, corespunzand unui procent de 9% din toalul populaŃiei din judeŃul Hunedoara. 
Cantitatea de deşeuri generata în zona 1 este de aproximativ 12.500 t/an. Zona 1 este alcatuita în 
proporŃie de 62% de populaŃia din mediul rural. 
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 Zona 2 de gestionare a de şeurilor - Ha Ńeg 
 Aceasta zona va fi deservită de o staŃie de transfer, iar deşeurile finale rezultate de la aceste 
sisteme vor fi depozitate la Bârcea Mare. PopulaŃia din zona 2 este de aproximativ 29.700 de 
locuitori, corespunzand unui procent de 6% din toalul populaŃiei din judeŃul Hunedoara. Cantitatea 
de deşeuri generata în zona 1 este de aproximativ 8.800 t/an. Zona 2 este alcatuita în proporŃie de 
63% de populaŃia din mediul rural.  
 
Zona 3 de gestionare a de şeurilor - Bârcea Mare  
 Aceasta zona este zona centrală şi va fi deservita de staŃie de sortare şi compost ce vor fi 
amplasate în vecinatatea depozitului de la Bârcea Mare . PopulaŃia din zona 3 este de aproximativ 
231.000 de locuitori, corespunzand unui procent de 50% din toalul populaŃiei din judeŃul 
Hunedoara. Cantitatea de deşeuri generata în zona 3 este de aproximativ 96.200 t/an. Zona 3 este 
alcatuita în proporŃie de 82% de populaŃia din mediul urban.   
 
Zona 4 de gestionare a de şeurilor - Branisca  
 Aceasta zona va fi deservita de o staŃie nouă de transfer in Branisca şi va deservi o parte din 
vestul judeŃului Hunedoara. PopulaŃia din zona 4 este de aproximativ 18.400 de locuitori, 
corespunzand unui procent de 4% din toalul populaŃiei din judeŃul Hunedoara. Cantitatea de 
deşeuri generata în zona 4 este de aproximativ 3.600  t/an. Deşeurile finale rezultate de la aceste 
sisteme vor fi depozitate la Bârcea Mare 
 
 Zona 5 de gestionare a de şeurilor - Petrila  
 Aceasta zona va acoperii partea de sud şi va fi deservita de staŃie de sortare şi de depozitul de 
deseuri ce va fi construit la Petrila . În acelasi timp staŃia de la Vulcan va functiona în continuare. 
PopulaŃia din zona 5 este de aproximativ 144.000 de locuitori, corespunzand unui procent de 30% 
din toalul populaŃiei din judeŃul Hunedoara. Cantitatea de deşeuri generata în zona 5 este de 
aproximativ 65.600 t/an. Zona 5 este alcatuita în proporŃie de 97% de populaŃia din zona urbană.   

 Aceasta impartire pe zone va acoperii toat ă suprafata jude Ńului Hunedoara şi va cuprinde 
toate localit ăŃile din jude Ń, iar toate investi Ńiile privind loca Ńia, precum şi împar Ńirea pe zone 
va fi discutat ă şi analizat ă împreun ă cu autorit ăŃile locale 
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Figura 5-2: Zonele de gestionare a de şeurilor în jude Ńul Hunedoara 
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5.4. Amplasamente alternative  

5.4.1. Criterii de evaluare evaluation 
Selectarea amplasamentului corespunzator al infrastructurii de gestionare a deşeurilor şi în 

special pentru depozite de deşeuri şi staŃiile de tratare a fost întotdeauna o parte delicată în 
fiecare sistem integrat de gestionare a deşeurilor. Sindroamele  “Nu în curtea mea” şi chiar mai 
rau “Nimeni nu a construit absolut nimic pe aici” pot genera probleme semnificative în găsirea 
unui amplasament adecvat pentru construirea infrastructurii de gestionare a deşeurilor.  

 În acest sens, este necesar ca selectarea amplasamentului instalaŃiilor de tratare şi 
eliminare să fie transparentă, bazată pe solide criterii tehnice, de mediu şi financiare.  Mai mult 
decât atât, construirea infrastructurii ar trebui să asigure protecŃia absolută a mediului şi a 
sănătăŃii publice.  Astfel, selectarea poate fi acceptată de către public şi se vor evita intarzierile 
de construire.  Metodologia de selecŃie a amplasamentului principalei infrastructuri de 
gestionare a deşeurilor va consta dintr-un set de criterii de selecŃie şi excludere.  

 Este de remarcat faptul ca cerinŃele existente pentru infrastructura de tratare a deşeurilor 
sunt destul de stricte, pentru a permite construirea lor aproape de zonele urbane, 
amplasamente culturale, zone de mediu protejate, etc. Cu toate acestea, acest lucru este, de 
obicei evitat, pentru a reduce posibila opoziŃie publică.   
 De obicei, amplasamentul instalaŃiilor de tratare şi de eliminare a deşeurilor nu este:  
•  În zonele de interes arheologic şi cultural  
•  În zonele traditionale  
•  În arii naturale protejate (SPA, Natura 2000, etc)  
•  În apropierea zonelor rezidentiale  
•  În paduri  
•  În zonele cu terenuri cu utilizari specifice, cum ar fi:  

o  ConstrucŃie urbană  
o  Infrastructura pentru sport şi agrement 
o  Zone irigate constant 
o  Podgorii  
o  Terenuri agricole  
o  Zonele industriale  

Pe lângă aceste criterii generale, criteriile de selecŃie şi de excludere prezentate în anexa 
5.3 sunt propuse pentru a selecta amplasamentele adecvate pentru instalaŃiile de tratare şi de 
eliminare a deşeurilor. 
  Următorul tabel prezintă importanta fiecărui criteriu şi fiecarei categorii de criterii.   

Tabel 5-5: Criterii pentru selectarea amplasamentel or infrastructurii de şeurilor  
 Cod  criteriu   Descrierea criteriului    Importanta  (%)   

 1   Criterii de mediu    25  

 SC1.1   CondiŃiile climatice   10  

 SC1.2   ActivităŃile curente în zona - starea de poluare   30  

 SC1.3   Distanta de la zonele de locuit   20  

 SC1.4   Izolare vizuala   40  
 2   Criterii de implementare    40  

 SC2.1   Durata de viaŃa (pentru depozitele de deşeuri)   30  

 SC2.2   Acces la drum   20  

 SC2.3   Distanta de la principalii generatorii de deşeuri (în medie)   20   

 SC2.4   Nivelul de acceptare publica   30  

 3   Criterii financiare    35  

 SC3.1   Valoarea terenului   40  

 SC3.2   Costul pentru transferul de deşeuri   60  
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 Valorile gradului de importanta se bazează pe experienta internationala din proiecte similare din 
Grecia şi Balcani şi tarile invecinate, precum şi pe aspectul definitoriu ca locatia amplasamentului 
gestionarii deşeurilor depinde în principal de criterii sociale, cum ar fi acceptarea publica, precum 
şi de criterii de implementare si în special durata de viaŃa a depozitelor de deşeuri.  De asemenea, 
criteriile financiare joaca intotdeauna un rol important în luarea deciziilor. Se considera ca aceste 
două criterii sociale si financiare au o importanta la fel de mare in luarea deciziilor ca si criteriile de 
mediu.  

5.4.2. Amplasamente în curs de examinare  
In ceea ce priveşte zona 5, paretea de sud a judeŃului – Valea Jiului,  amplasamentul de la Petrila 
este singura locatie pe care se poate construi depozitul. Aceasta locatie este mentionata si in 
PJGD si in PRGD. Pentru o identificare a unei alternative a locatiei de la Petrila consultantul 
impreuna cu reprezentanti ai primariilor din Valea Jiului si reprezentanti ai CJ HD au vizitat mai 
multe locatii (Aninoasa, Vulcan, Uricani, Petrila) dar care nu indeplinesc conditiile tehnice si de 
mediu pentru constructia unui depozit, in aceste conditii locatia de la Petrila este singurul 
amplasament din Valea Jiului pe care se poate construi depozitul din zona 5 (Valea Jiului) 
Pentru partea de nord a judeŃului, consultantul a discutat pe larg cu beneficiarul final despre 
amplasamentele disponibile pentru construirea instalaŃiilor de tratare şi de eliminare a deşeurilor.   
Consiliul JudeŃean, în colaborare cu consultantul a identificat 3 zone alternative pentru amplasarea 
instalaŃiilor, Bârcea Mare, Calan şi Vetel .  
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
   Barcea           Calan          Vetel 
   Mare                              

 

Figura 5-3: Amplasamentele alternative propuse pent ru depozitele de de şeuri  

Locatia de la Calan a fost exclusa din analiza criteriala deoarece nu respecta distanta minima de 
1000 m fata de cea mai apropiata locuinta, conform 349/2005. Celelalte două amplasamente nu 
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sunt excluse pe baza criteriilor de excludere si prin urmare se efectueaza o analiza comparativa a 
lor.   

Rezultatele exacte ale analizei comparative a celor două amplasamente examinate sunt 
prezentate în anexa 5.3.  

 Următorul tabel sintetizează rezultatele analizei menŃionate mai sus.   

Tabel 5-6: Analiza preliminar ă comparativa a amplasamentelor alternative pentru i nstala Ńiile centrale 
de gestionare a de şeurilor  

 Descriere criteriu    Semnificatie 
relevanta (%)   

 Punctaj  

  Vetel Bîrcea Mare 
 Criterii de mediu   25 6,1 7,5 
 CondiŃiile climatice  10 7 7 
 ActivităŃile curente în zona - starea 
de poluare  

30 
8 8 

 Distanta de la zonele de locuit  20 7 7 
 Izolare vizuala  40 4 8 
 Criterii de implementare   40 5,4 6,75 
 Durata de viaŃa (pentru depozitele 
de deşeuri)  

30 
7 7 

 Acces la drum  20 8 8 
 Distanta de la principalii generatori 
de deşeuri (în medie)  

20 
1 7 

 Nivelul de acceptare publica  30 5 5 
 Criterii financiare   35 3 5 
 Valoarea terenului  40 5 5 
 Costul pentru transferul de deşeuri  60 1 5 
 PUNCTAJ TOTAL    4,83 6,41 

 

Aceasta examinare preliminară ilustrează faptul ca amplasamentul Bârcea Mare este mai 
potrivit pentru construirea şi exploatarea depozitului de deşeuri decât Vetel. Din analiza acestor 
date tehnice a reiesit ca pentru regiunea de nord, deservită de cel de’al doilea depozit, localitatea 
Bârcea Mare este cea mai adecvată cerinŃelor de management al deşeurilor decât localitatea 
Vetel, dar solutia poate fi finala decât după realizarea studiului de impact de mediu. 

   

5.5. OpŃiuni şi alternative tehnice  

5.5.1. Introducere  

Alternativele care sunt selectate pentru implementarea în judeŃ sunt menite să asigure 
stabilitate şi flexibilitate pe termen lung, servicii şi programe rentabile şi eficiente, protecŃia 
mediului, precum şi imbunatatirea infrastructurii existente de gestionare a deşeurilor.  

  Deoarece strategia de gestionare integrată a deşeurilor în curs de elaborare prin analiza 
opŃiunilor va fi implementată în perioada de planificare 2011 - 2040, au fost stabilite o serie de 
ipoteze intrinsece de elaborare şi evaluare a alternativelor propuse, asa cum se evidenŃiază mai 
jos:  
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•  InstalaŃiile pe scara mare necesită un interval de timp mai mare pentru proiectare, 
autorizare şi construcŃie; deci în procesul de evaluare şi selecŃie trebuie să se Ńină cont de 
perioda de timp necesară construcŃiei şi puneri în funcŃiune a instalaŃiilor.   

•  Noi politici şi programe de gestionare a deşeurilor solide vor fi implementate intre 2011 şi 
2040. Acest lucru va avea o influenta asupra tipurilor, programelor şi politicilor de mediu 
evaluate şi selectate, ca parte a acestui proiect.  

•  Analiza se bazează pe nivelul actual al cunoştinŃelor, însă în viitor tehnologiile de tratare a 
deşeurilor vor avansa şi vor fi mai potrivite pentru judeŃ. Aceste evolutii vor trebui luate în 
considerare în procesul de actualizare a acestui plan de investiŃii . 

 Baza pentru elaborarea scenariilor alternative de gestionare a deşeurilor include:  

•  Generarea de deşeuri din judeŃ (atat cantitativ şi calitativ)  
•  ProiecŃia viitoarei generării de deşeuri   
•  Existenta sau nu a  infrastructurilor pentru gestionarea deşeurilor 
•  Prevederile  UE şi ale legislaŃiei nationale  
•  Furnizarea de planuri nationale şi regionale de gestionare a deşeurilor  

 Asa cum a fost deja menŃionat, un sistem integrat de gestionare a deşeurilor constă în măsuri 
care vizeaza:  

•  Prevenirea generării deşeurilor  
•  Colectarea şi transportare deşeurilor în instalaŃii corespunzatoare  
•  Valorificarea în scopul refolosirii şi reciclarii materialelor din deşeuri sau pentru a produce 

energie (prin intermediul biogazelor sau incinerarii)  
•  Tratarea deşeurilor pentru a reduce impactul lor asupra mediului atunci când sunt 

depozitate în depozitele de deşeuri  
•  Eliminarea în condiŃii de siguranta a deşeurilor în depozitele de deşeuri care îndeplinesc 

cerinŃele din Directiva 99/31/CE şi a legislaŃiei din românia  
•  Inchiderea şi reabilitarea depozitelor urbane existente neconforme 

5.5.2. Prevenirea gener ării de de şeuri  
 

 Prevenirea generării deşeurilor este o prioritate în toate sistemele de gestionare a 
deşeurilor.  Se întelege ca prevenirea generării deşeurilor se bazează pe dorinŃa cetăŃenilor de asi 
schimba practicile lor de zi cu zi, cu toate acestea, în conformitate cu legislatia recenta UE 
referitoare la deşeuri, autorităŃile trebuie să elaboreze planuri de prevenire a producerii de deşeuri 
în scopul de a promova şi motiva generatorii de deşeuri (în special a populaŃiei) pentru asi 
modifica tipurile de consum, în scopul de a reduce generarea deşeurilor. În majoritatea tarilor şi 
mai ales în cele în curs de dezvoltare, generarea deşeurilor au o rată de creştere mai avansată (în 
cazul României, generarea pe cap de locuitor creşte cu 0,8% anual). În acest sens, efortul ar 
trebui să se concentreze asupra implementarii programelor şi planurilor, care vor limita generarea 
deşeurilor. Conform viitoarei directive-cadru a deşeurilor astfel de planuri vor fi supuse spre 
aprobare CE.  
 Există mai multe acŃiuni care ar putea promova prevenirea deşeurilor, printre care:  

•  Campanii de sensibilizare a opiniei publice  
•  Impunerea de tarife pentru generatorii mari de deşeuri (instituŃii, centre comerciale, etc)  
•  Implementarea unei politici de tarifare legată direct de deşeurile generate de fiecare 

cetăŃean, (de exemplu, de taxare pe kg sau punga de deşeuri generate, etc)  
 Totuşi, luând în considerare faptul ca prioritatea pentru toate judeŃele din România este de a 

colecta deşeurile generate în teritoriul lor (acoperirea zonelor urbane şi rurale), precum şi de a 
construi infrastructura de baza necesară gestionării deşeurilor, este prematur şi inutil să se 
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implementeze acum măsuri şi tarife stricte, pentru a preveni generarea deşeurilor. În acest sens şi 
în scopul de a initia schimbarea mentalitatii cetăŃenilor în privinŃa generării de deşeuri, trebuie s ă 
se planifice întâi şi apoi s ă se implementeze campanii bine organizate şi directionate de 
prevenire a gener ării de şeurilor.  Aceste campanii din experienta, nu necesită mare investiŃii de 
fonduri şi atunci când sunt desfasurate în mod corect, au ca rezultat o imbunatatire semnifictivă a 
performanŃei de mediu a populaŃiei rezidente si, ulterior, de reducere a costurilor totale legate de 
gestionarea deşeurilor. O atentie deosebită trebuie acordată în promovarea compostării în 
gospodarii în special în zonele rurale ale judeŃului. În acest sens ar fi de preferat furnizarea de 
recipiente pentru compostarea în gospodarii, gratuit sau cu o taxa minima pentru cetăŃeni.  
  

5.5.3. Colectarea şi transportarea  de şeurilor  
 
Introducere 
In prezent, obiective de colectare a deşeurilor nu au fost realizate pentru anul 2009 (100% în 
zonele urbane şi mai mult de 90% din zonele rurale), in prezenta procentul de colectare a 
deseurilor este de 84,8 % in mediul urban si de 31,6 % in mediul rural. Prin urmare, obiectivul 
principal este de a extinde serviciile de salubritate atat in zonele urbane cat si in zonele rurale 
neservite şi de a moderniza echipamentele de colectare şi transport existente (pubele, containere 
şi autospeciale).    

 Sistemele alternative de colectare a deşeurilor includ:  

�  Colectarea în pubele situate lângă fiecare locuinta (usa în usa "), şi bloc de apartamente  
�  De colectare în centre de colectare (în mod normal, containere de 1.1 m 3), situate în 

zonele selectate din fiecare asezare  
�  Colectarea de reciclabile în centrele civice de agrement (puncte verzi)  

 Mai mult decât atât, sisteme de colectare pot diferentia, de asemenea, daca se va face o 
colectare separată a deşeurilor. Mai precis se pot folosi pubele colorate diferite pentru a colecta 
diferite fluxuri de deşeuri.  Sistemele cele mai frecvente includ:  

•  sistemul cu 1 pubela de gunoi pentru deşeuri mixte  
•  sistemul cu 2 pubele pentru reciclabile (deşeuri uscate) şi organice (deşeuri umede)  
•  sistemul cu 3 si 4 pubele pentru reciclabile (deşeuri uscate), hârtie / carton sau fracŃiune 

de deşeuri organice şi deşeuri amestecate  
•  sistemul cu 5 pubele pentru metal, sticla, hârtie / carton, materiale plastice şi organice / 

restul  
 Pentru a stabili sistemele de colectare a deşeurilor, care vor fi implementate, sistemele existente 
deja, elaborate în cadrul programelor Phare sau alte initiative trebuie să fie luate în considerare, şi 
anume: 

 Zona 1:   Sistem de colectare implementat în Brad, care acopera 21.700 de locuitori, şi include 
colectarea deşeurilor în 3 fracŃiuni :hârtie / carton, plastic , alte deşeuri 

 Zona 2:   Sistem de colectare implementat în HaŃeg, care acopera 29.700 de locuitori, şi include 
colectarea deşeurilor în 4 fracŃiuni :hârtie / carton, plastic, restul de deseuri reciclabile si 
biodegradabile. 

Zona 5:   Sistem de colectare implementat în Vulcan şi Aninoasa, care acopera 33.900 de 
locuitori, şi include colectarea deşeurilor în 4 fracŃiuni :hârtie / carton, plastic, restul de deseuri 
reciclabile si biodegradabile. 
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In principiu, sistemul de colectare din toate regiunile trebuie să treaca de la colectarea 
mixtă a deşeurilor la colectarea selectivă, deoarece este impusa de recenta directiva  cadru - 
privind deşeurile (2008/98/CE).  Colectarea mixtă a deşeurilor poate fi aplicata numai în zonele 
rurale izolate cu densitate scazuta a populaŃiei şi productie de deşeuri.  De asemenea, se 
acorda prioritate extinderii sistemelor existente şi nu introducerii de noi sisteme.  Analiza 
urmatoare prezintă propuneri de colectare a deşeurilor în zonele urbane şi rurale separat. 

 
OpŃiuni alternative  

 Colectarea în zonele urbane    

Sunt luate în considerare urmatoarele opŃiuni: 

•  OpŃiunea 1:  Implementarea de 3 fracŃii în toate zonele urbane si mentinerea sistemelor 
implementate in Brad, Hateg, Vulcan si Aninoasa, iar pentru celelalte localitai urbane  
sistemul de colectare  va cuprinde: hârtie si carton, restul de reciclabile şi deşeuri umede ( 
restul de deseuri si deseuri biodegradabile)   

•  OpŃiunea 2:  Implementarea de 2 fracŃii în toate zonele urbane: deşeuri uscate (deseuri de 
ambalaje) şi deseuri umede ( deşeuri biodegradabile)   
•  OpŃiunea 3:  Implementarea de 4 fracŃii în toate zonele urbane: hârtie si carton, sticala, 

PET/metale şi deseuri umede (restul de deseuri si deseuri biodegradabile)   

In ceea ce priveşte deşeurile menajere de la instituŃii şi din comert, colectarea separată a 
acestora va continua acolo unde este implementată, în caz contrar acestea vor fi incluse in 
sistemul de colectate a deşeurilor menajere.  

 Următorul tabel prezintă performantele financiare, sociale, de mediu şi juridice ale fiecarei opŃiuni.  

Tabel 5-7 : Performanta fiecarei op Ńiuni de colectare 
 OpŃiunea 1 OpŃiunea 2 OpŃiunea 3 

PerformanŃe din 
punct de vedere 

financiar 

Sistemul înregistrează o performanŃă 
destul de buna în ceea ce priveşte 

costurile investiŃionale şi de operare 
Performance: 0 

Sistemul are costuri 
investiŃionale şi de 
operare mai mici în 

comparaŃie cu 
celelalte opŃiuni. Pe 
de altă parte, pentru 
deşeurile reciclabile 

ar putea fi atinse 
preŃuri mai mici 
Performan Ńă: + 

Sistemul are costuri 
investiŃionale şi de 
operare mai mari 

din cauza numărului 
mai mare de pubele 

şi vehicule 
necesare pentru 

realizarea colectării. 
Şi pentru activităŃile 

ulterioare de 
gestionare a 

deşeurilor (ex. staŃii 
de transfer) sunt 

necesare investiŃii 
suplimentare (ex. 

containere separate 
pe fracŃii). Pe de 
altă parte, pentru 

deşeurile reciclabile 
ar putea fi atinse 

preŃuri mai ridicate 
Performan Ńă: - - 

PerformanŃe din 
punct de vedere 

al mediului 

Bune performanŃe din punct de vedere 
al mediului pentru că se ajunge la o 

utilizare maximă a materialului: 

Sistemul 
înregistrează o 

performanŃă 

Sistemul 
înregistrează o 

performanŃă buna 
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 OpŃiunea 1 OpŃiunea 2 OpŃiunea 3 
Performance: +  mediocră din punct 

de vedere al 
mediului pentru că 

ar fi putea fi 
problematică 

utilizarea 
materialului în 

zonele unde este 
implementat 
sistemul de 2 

pubele: 
Performan Ńă: 0 

pentru că se atinge 
o utilizare buna a 

materialului: 
Performan Ńă: + 

PerformanŃe din 
punct de vedere 

social 

Necesită o participare importantă din 
partea publicului care în majoritatea 

cazurilor poate fi atinsă 
Se ating condiŃii de lucru relativ bune 

la staŃiile de sortare 
Performan Ńă: + 

Necesită o 
participare 

importantă din 
partea publicului 

care în majoritatea 
cazurilor poate fi 

atinsă 
Se ating condiŃii de 
lucru relativ bune la 
staŃiile de sortare 
Performan Ńă: + 

Necesită o 
participare intensă 

din partea publicului 
care în majoritatea 
cazurilor nu poate fi 

atinsă 
Se ating bune 

condiŃii de lucru la 
staŃiile de sortare 
Performan Ńă:- 

PerformanŃe din 
punc de vedere 

legal 

Atinge Ńintele privind colectarea 
stabilite în planul regional şi judeŃean 

Performan Ńă: + 

Nu atinge Ńinta 
privind colectarea 

separată a 
deşeurilor de hârtie, 

stabilită în planul 
regional, în zonele 

în care este 
implementat 
sistemul de 

colectare cu 2 
pubele: 

Performan Ńă: - 

Atingerea Ńintelor 
privind colectarea 
potrivit Directivei 

2008/98/EC 
Performan Ńă: ++ 

 

Nota: -- foarte slab, - slab, 0 – neutral, + buna, ++ foarte buna 

 

  łinând cont de cele de mai sus şi având în vedere ca criteriile financiare şi juridice sunt 
printre cele mai importante, se poate concluziona ca opŃiunea 1 este cea mai favorabila, pentru 
perioada 2011 - 2013. După 2013 şi în conformitate cu rezultatele şi eficienta sistemului de 
colectare selectivă, acesta poate fi extins la colectarea separată a fracŃiunilor de deşeuri 
suplimentare.  

 
În ceea ce priveşte tipul de pubele care urmează să fie utilizate pentru colectare, se propun 

urmatoarele:  
•  pubele de  120 l / 240 l pentru sistemul de la usă la usă  
•  containere de 1,1 m 3 de colectare a materialelor reciclabile la blocurile de locuinte (pentru 

colectarea separată de hârtie se pot folosi şi pubele de  660 l )  
Pubelele si containerele deja existente, şi care sunt în stare bună vor fi menŃinute.  

 
În ceea ce priveşte transportul de deşeuri pot fi utilizate autogunoiere de diferite capacitati 

iar cele existente vor fi integrate in PITL.  
 
 Frecventa de colectare a deşeurilor reciclabile va fi de cel putin 1 - 2 zile pe saptamana, în 

timp ce pentru biodegradabile colectarea se va face mai des pentru ca deşeurile să nu stea în 
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pubela mai mult de 2 zile (mai ales în timpul verii).  
 

 Colectarea în zonele rurale     
Sunt luate în considerare urmatoarele opŃiuni:  

• OpŃiunea 1:  Implementarea de 2 fracŃii în toate zonele urbane: deşeuri de ambalaje 
(deseuri uscate) şi deşeuri biodegradabile (deseuri umede)   

•  OpŃiunea 2:  Implementarea de 3 fracŃii în toate zonele urbane: hârtie si carton, PET şi 
deseuri umede (restul de deseuri si deşeuri biodegradabile) 

•  OpŃiunea 3:  Colectarea în amestec cu menŃinerea sistemului existent de colectare si 
extinderea lui dacă se consideră că este necesară extinderea acestui sistem. 

 
In ceea ce priveşte deşeurile menajere de la instituŃii şi din comert, colectarea separată a 

acestora va continua acolo unde este implementată, în caz contrar acestea vor fi incluse in 
sistemul de colectate a deşeurilor menajere 
 
Următorul tabel prezintă performantele financiare, sociale, de mediu şi juridice ale fiecarei opŃiuni.  
  

Tabel 5-8: Perforomantele fiecarei op Ńiuni de colectare  
 OpŃiunea 1 OpŃiunea 2 OpŃiunea 3 

PerformanŃe din 
punct de vedere 

financiar 

OpŃiune cu costuri mai mici decât 
opŃiunea 2. Pe de altă parte se vor 

atinge preŃuri mai mici pentru 
deşeurile reciclabile 

Performan Ńă: 0 

OpŃiune cu costuri 
mai mari decât 
opŃiunea 1. S-ar 

putea atinge preŃuri 
mai mari pentru 

deşeurile reciclabile 
Performan Ńă: - 

OpŃiunea cu 
costurile cele mai 

mici pentru că 
pentru colectarea în 

amestec a 
deşeurilor este 

nevoie de un număr 
mai mic de pubele 
şi vehicule, precum 

şi costuri de 
operare mai mici. 
Performan Ńă: + 

PerformanŃe din 
punct de vedere 

al mediului 

Sistemul înregistrează o performanŃă 
medie din punct de vedere al 
mediului deoarece utiliarea 

materialelor in zonele cu 2 pubele ar 
fi putea fi problematică  

Performan Ńă: 0  

Sistemul 
înregistrează o 

performanŃă buna de 
mediu pentru că se 

atinge o utilizare buna 
a materialului: 

Performan Ńă: + 

PerformanŃe reduse 
în ceea ce priveşte 

mediul, datorită 
faptului că, 
colectarea 

deşeurilor în 
amestec şi 

eliminarea acestora 
generează impacte 

negative asupra 
mediului: 

Performan Ńă: -- 

PerformanŃe din 
punct de vedere 

social 

Necesită o participare importantă din 
partea publicului care în majoritatea 

cazurilor poate fi atinsă 
Se ating condiŃii de lucru relativ bune 

la staŃiile de sortare 
Performan Ńă: + 

Necesită o participare 
importantă din partea 

publicului care în 
majoritatea cazurilor 

poate fi atinsă 
Se ating condiŃii de 
lucru relativ bune la 
staŃiile de sortare 
Performan Ńă: + 

Nu necesită o 
participare intensă 

a populaŃiei 
Performan Ńă: + 

PerformanŃe din 
punc de vedere 

legal 

Nu îndeplineşte Ńintele privind 
colectarea separată a deşeurilor de 

hârtie impuse în PRGD  
Performan Ńă: - 

Atinge Ńintele privind 
colectarea stabilite în 

planul regional şi 
judeŃean 

Performan Ńă: + 

Nu îndeplineşte 
Ńintele privind 

colectarea separată 
Performan Ńă: -- 
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Nota: -- foarte slab, - slab, 0 – neutral, + buna, ++ foarte buna 

łinând cont de cele de mai sus şi având în vedere ca criteriile financiare şi juridice, care sunt 
printre cele mai importante, se poate concluziona ca opŃiunea 2 este cea mai favorabila, pentru 
perioada 2011 - 2013. În ceea ce priveşte tipul de pubele care urmează să fie utilizate pentru 
colectare, se propun urmatoarele:  

• pubele de  120 l / 240 l pentru sistemul “din usa în usa”  
• containere de  1,1 m 3 de colectare a materialelor reciclabile (pentru colectarea separată de 

hârtie se pot folosi şi pubele de  660 l)  

Pubelele si containerele deja existente, şi care sunt în stare buna vor fi menŃinute.   

  În ceea ce priveşte transportul de deşeuri pot fi utilizate autogunoiere cu capacitate de 12 
m3.  În orice caz, camioanele existente vor fi  utlizate în sistem.  

Frecventa de colectare a deşeurilor reciclabile  va fi de cel putin 2-4 ori pe luna pe  
saptamana, în timp ce pentru biodegradabile colectarea se va face mai des pentru ca deşeurile să 
nu stea în pubela mai mult de 3 zile (mai ales în timpul verii).  

Concluzii 

În urma analizei de mai sus a rezultat sistemul următor de colectare pentru a fi implementat în 
judeŃul Hunedoara, pe baza căruia se vor proiecta activităŃile prealabile cum sunt, staŃiile de 
transfer, staŃiile de sortare şi depozitarea deşeurilor:  

• Colectarea în sistem cu 3 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în urmatoarele 
fracŃiuni: hârtie/carton, restul de reciclabile şi deseuri umede ( restul de deseuri si deseuri 
biodegradabile). Va fi implementat în Brad (sistem existent), Deva, Hunedoara, Lupeni, 
Oraştie, Petrila, Petrosani, Călan, Geoagiu, Simeria and  Uricani şi în zonele rurale, 
exceptie în zona 3 unde există un altfel de sistem de colectare implementat. Acest sistem 
cu 3 pubele va deservi 401.200 locuitori (78% din aceşti locuitori sunt în zona urbană) 

• Colectarea în sistem cu 3 pubele: sistemul  implica colectarea selectivă în  urmatoarele 
fracŃiuni: hârtie/carton, PET şi deseuri umede ( restul de deseuri si deseuri biodegradabile). 
Va fi implementat în mediul rural al zonelor 2. Acest sistem  este  deja introdus şi va 
acoperi 18.000 locuitori 

• Colectarea în sistem cu 4 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în urmatoarele 
fracŃiuni: hârtie/carton, PET/plastic, restul de reciclabile  şi deseuri umede (restul de deseuri 
si deseuri biodegradabile). Va fi implementat în mediul urban. Acest sistem este deja 
introdus parŃial în HaŃeg, Aninoasa şi Vulcan şi va deservi 63.600 locuitori. 

 În ceea ce priveşte sistemul de colectare pentru fiecare zona, se vor implementa urmatoarele:  

Zona 1:   
•  Colectarea în sistem cu 3 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în  urmatoarele 

fracŃiuni: hârtie/carton, restul de reciclabile, şi deseuri umede (restul de deseuri si deşeuri 
biodegradabile). Va fi implementat în municipiul Brad şi în mediul rural şi va deservi 41.700 
de locuitori. (62% din aceşti locuitori se afla în mediul rural)   

 Zona 2:  
•  Colectarea în sistem cu 4 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în  urmatoarele 

fracŃiuni: hârtie/carton, PET/plastic, restul de reciclabile  şi deseuri umede (restul de deseuri 
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si deşeuri biodegradabile). Va fi implementat în oraşul HaŃeg, acest sistem de colectare va 
deservi aproxiativ 10.900 de locuitori (numai din mediul urban) 

• Colectarea în sistem cu 3 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în  urmatoarele 
fracŃiuni: hârtie/carton, PET/plastic şi deseuri umede (restul de deseuri si deşeuri 
biodegradabile). Va fi implementat în mediul rural unde este deja introdus parŃial  şi va 
deservi 18.800 locuitori.  

 Zona 3:   
• Colectarea în sistem cu 3 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în urmatoarele 

fracŃiuni: hârtie/carton,  restul de reciclabile şi deseuri umede (restul de deseuri si deşeuri 
biodegradabile). Acest sistem va fi implementat în localităŃile Deva, Hunedoara, Oraştie, 
Călan, Geoagiu şi Simeria şi va deservi 231.200 de locuitori (83 % dintre locuitori sunt în 
mediul urban) 

 Zona 4:   
• Colectarea în sistem cu 3 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în urmatoarele 

fracŃiuni: hârtie/carton,  restul de reciclabile şi deseuri umede (restul de deseuri si deşeuri 
biodegradabile). Acest sistem va deservi 18.400 de locuitori atat în mediul rural cat şi în 
mediul urban  

Zona 5:   
• Colectarea în sistem cu 3 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în  urmatoarele 

fracŃiuni: hârtie/carton, restul de reciclabile, şi deseuri umede (restul de deseuri si deşeuri 
biodegradabile). Va fi implementat în Petrila, Lupeni, Uricani şi Petrosani, precum şi în 
zonele rurale. Acest sistem (deja introdus ) va deservi 110.100 de locuitori (96% din 
locuitori se afla în mediul urban) 

• Colectarea în sistem cu 4 pubele: sistemul implica colectarea selectivă în  urmatoarele 
fracŃiuni: hârtie/carton, PET/plastic, restul de reciclabile, şi deseuri umede (restul de deseuri 
si deşeuri biodegradabile). Acest sistem va deservi 33.900 de locuitori, iar în localităŃile 
Aninoasa şi Vulcan este implementat parŃial sistemul de colectare selectivă. 

 
Deşeurile vor fi apoi transportate fie direct la depozitele de deşeuri,  fie la staŃiile de transfer sau 
vor fi sortate la staŃiile existente (Vulcan), în prealabil şi transportate în final la depozitul conform. 
De la staŃiile de transfer la depozitele conforme deşeurile vor fi transportate în containere mari. 
 De asemenea, în ceea ce priveşte ipotezele care vor fi folosite pentru colectarea deşeurilor, se  
includ de asemenea:  
 

• 60% din populaŃia implementează cu succes sistemele de colectare selectivă.  Aceasta 
înseamnă ca 60% din reciclabile intră în pubela corecta, în timp ce restul merge în pubela 
pentru ude sau mixte  

• 20% din deşeuri biodegradabile intra, în mod gresit, în pubelele reciclabile, în timp ce restul 
merge corect în pubela pentru ude sau mixte 

• Densitatea deşeurilor în containere se presupune a fi 250 kg / m 3 pentru deşeuri umede şi 
hârtie, 200 kg / m 3 pentru sticla separată şi 70 kg / m 3 pentru reciclabile uscate  

• Densitatea deşeurilor în camioane de colectare este de 500 kg / m 3.  
• Densitatea de deşeuri în staŃii de transfer, după compactare se presupune a fi 650kg/m 3  
• Se estimeaza umplerea pubelei ca fiind de aproximativ 80% 

 

5.5.4. Utilizarea de şeurilor  (refolosire sau reciclare) 

 Utilizarea deşeurilor este direct legată de sistemul de colectare. Mai precis, în scopul 
valorificari materialelor din deşeuri mixte este nevoie de o instalaŃie mecanică specială de tratare a 
deşeurilor pentru a separa reciclabilele din fracŃia organică. La implementarea colectării selective 
în sistemul cu 2 sau 3 pubele sau centre de colectare, este necesară o instalaŃie de sortare pentru 
a separa fiecare fracŃie reciclabilă.   
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Reutilizare / reciclarea deşeurilor mai este promovată şi prin sistemul depozit - rambursare, 
care ar trebui să fie incurajat, dar a cărui implementare nu este responsabilitatea autorităŃilor de 
gestionare a deşeurilor, ci a producătorilor şi comerciantilor de produse.  

  Având în vedere că nu se va face o colectare mixtă a deşeurilor, deşeurile reciclabile 
colectate separat vor intra în staŃia de sortare simplă şi vor fi separate manual, iar metalele vor fi 
recuperate cu ajutorul instalaŃiei de magnetizare.    

 Materialele preconizate a fi valorificate includ:  

• Hârtie şi carton  
• Metale feroase şi neferoase  
• Diferite tipuri de sticlă 
• Diferite tipuri de plastic 

 Pentru aceste materiale trebuie să existe sau să se înfiinŃeze o piaŃă disponibilă prin stabilirea de 
standarde de mediu care enunŃă condiŃiile în care anumite deşeuri reciclate nu mai sunt 
considerate deşeuri.   

 În staŃiile de sortare se vor estima urmatoarele rate de recuperare pentru reciclabile: 

•  Hârtie 85% (cand e colectată împreună cu alte reciclabile)  
•  Hârtie 90% (atunci când e colectată separat)   
•  Sticla 70% (cand e colectată împreună cu alte reciclabile)   
•  Metal 90%  
•  Plastic 75% (colectat împreună cu alte reciclabile)  
•  Plastic 80% (colectat separat)  

 De asemenea se consideră că  deşeurile de ambalaje asimilabile, industriale şi  comerciale 
(hârtie, plastic, sticla şi lemn), din oraşe sunt separate în zonele de generare la o rată de 25%. Se 
presupune că aceste deşeuri sunt transportate direct la companiile de reciclare, fară a intră în 
sistemul integrat de gestionare a deşeurilor.  

 Restul materialelor reciclabile, precum şi toate deşeurile biodegradabile care intră în pubelele 
pentru reciclabile intră la reziduurile instalaŃiilor de sortare .  

Din datele culese de consultant s-a constatat că în zona 1 şi zona 2 sunt în operare staŃii de 
transfer (Brad si HaŃeg), sortare (Brad).  În zona 5 în localitatea Vulcan există o staŃie de sortare 
ce deserveşte localităŃile Vulcan şi Aninoasa. Aceste instalaŃii vor fi menŃinute, iar pentru 
dezvoltarea şi atingerea Ńintelor de reciclare în zona 3 în localitatea Bârcea Mare şi în zona 5 în 
localitatea Petrila vor fi construite şi implementate 2 staŃii de sortare. 

În zona 4 (Branisca) se consideră că nu este rentabilă o staŃie de sortare având în vedere 
cantităŃile mici de deşeuri generate în această zonă. 

5.5.5. Tratarea de şeurilor  
 
Introducere 
 
Scopul tratarii deşeurilor este dublu:  

•  Recuperarea materialelor varolificabile şi compost si valorificarea biogazului rezultat din 
tratarea deşeurilor  
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•  Reducerea impactului asupra mediului legat de eliminarea deşeurilor în principal prin 
reducerea volumului deşeurilor la depozitare  

  Fiecare tehnologie (prezentată în anexa 5.1) are avantajele şi dezavantajele sale, cu toate 
acestea, de obicei, selectarea tehnologiei Ńine cont de costuri, de impactul asupra mediului şi a 
percepŃiei sociale legate de fiecare tehnologie. În acest proiect, conceptul de tratare va fi examinat 
ca o optiune, în timp ce selectarea tehnologiei adecvate detaliate se va face în proiectul de 
fezabilitate.  

 SelecŃie de opŃiuni alternative pentru sistemul de gestionare a deşeurilor se realizează pe baza:  

•  CerinŃele legislaŃiei europene şi nationale  
•  Prevederile planurilor nationale şi regionale de gestionare a deşeurilor  
•  CantităŃile de deşeuri generate în judeŃ  

 Schema de colectare separată prezentată în secŃiunea urmatoare, va fi baza pentru 
elaborarea de opŃiuni alternative pentru gestionarea ulterioară (tratarea şi eliminarea) a fracŃiunii 
biodegradabilelor (umede) de deşeuri municipale.  

 Această fracŃiune umedă necesită tratament înainte de eliminarea în depozitul de deşeuri.  
Prioritatile actuale de gestionare a deşeurilor ale autorităŃilor sunt de a implementa tehnologii 
simple, cu costuri reduse, accesibile pentru populaŃia deservită, care vor fi combinate cu sistemul 
de reciclare, pentru a realiza toate obiectivele legislative legate de gestionarea deşeurilor, MBT 
simplă este opŃiunea preferată. Totuşi, judeŃul Hunedoara, generează cantităŃi semnificative de 
deşeuri care permit luarea în considerare a tehnologiilor mai scumpe, cum ar fi MBT globale sau a 
staŃiilor deşeuri pentru energie (WtE). În acest sens, nici o tehnologie nu poate fi exclusa din 
analiza, iar in PJGD este specificat a fi realizată o staŃie de tratare mecano-biologică (MBT) în 
judeŃul Hunedoara. 

 Evidentiem faptul ca anul de bază pentru proiectarea tuturor instalaŃiilor este anul 2013.   

OpŃiuni alternative   

După cum s-a menŃionat deja , cele  2 mari-regiuni, identificate în secŃiunea 5.3 , vor fi tratate 
separat, în acest sens, se vor examina în fiecare din cele doua regiuni (nord şi sud), referitor la 
gestionarea deşeurilor, urmatoarele alternative:  

� Regiunea de nord 

Urmatoarele alternative vor fi considerate în ceea ce priveste tratamentul fractiunii umede 
(biodegradabile) generate in aceasta regiune.  Se menŃionează  faptul că această fracŃiune este 
considerată a include şi deşeurile din parc , piata, şi cele verzi.  Se presupune ca deşeurile de la 
maturatul strazilor vor ajunge la depozitul de deseuri:  

 
• OpŃiunea 1:  tratare mecano – biologică simplă a deşeurilor, constând în pretratare mecanică 

(tăiere, cernere etc) şi valorificarea metalelor şi fermentare aerobă (compostare) pentru 
generarea de material stabilizat biologic (CLO); 
 

• OpŃiunea 2:  tratare mecano – biologică a deşeurilor, constând în pretratare mecanică (tăiere, 
cernere etc) şi valorificarea metalelor şi fermentare aerobă (uscare biologică) pentru generarea 
de combustibil secundar; 
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• OpŃiunea 3:  tratare mecano – biologică a deşeurilor, constând în pretratare mecanică (tăiere, 
cernere etc) şi valorificarea metalelor şi fermentare anaerobă pentru producerea de biogaz şi 
valorificare energetică şi compostarea digestatului pentru producŃia de material stabilizat 
biologic; 
 

• OpŃiunea 4:  instalaŃie de valorificare energetică (incinerare) pentru valorificare energetică şi 
generare de căldură, precum şi valorificarea metalelor. 

�  Regiunea de sud     

 Deoarece aceasta regiune genereaza cantităŃi semnificativ mai mici de deşeuri decât zona de 
nord  (aproximativ 66.000 t / an, faŃă de 120.000 t / an din regiunea de nord) , iar tintele privind 
deseurile biodegradabile ce trebuie reduse la depozitare sunt acoperite de statia ce va fi realizata 
pentru zona de nord se propune a se realiza decat statiea de sortare si depozitul de la Petrila .   

 Schemele procesului tehnologic şi bilanturile de masa ale optiunile de mai sus (pentru ambele 
regiuni, inclusiv etapele de gestionare a deşeurilor prezentate mai inainte, şi anume statiile  de 
transfer şi instalatiile de sortare sunt prezentate in Anexa 5.4  

 La elaborarea scenariilor au fost folosite urmatoarele ipoteze tehnice:  

•  Pretratare mecanica şi compostare   
o  Pierderile de volatile şi apa in timpul tratamentului biologic 15% din cantitatea 

introdusa  
o  Productia de CLO aproximativ 32% din cantitatea introdusa  
o  Valorificare a metalelor feroase aproximativ 50% din metale feroase primite  
o  Rezuduuri  

•  Pretratare mecanica şi producerea de combustibil secundar (SRF), prin tratarea aeroba  
o  Pierderile de volatile şi apa in timpul tratamentului biologic 25% din aport  
o  Productia de CLO aproximativ 45% din aport   
o  valorificare a metalelor feroase aproximativ 50% din metale feroase primite  
o  Reziduuri  

•  Pretratare mecanica / digestia anaeroba şi compostarea materialului digerat  
o  Apa este necesara pentru a ajunge la umiditatea de 70% inainte de digestie.  Se 

considera ca necesarul de apa este in jur de 0,4 t de apa / t de deşeuri de intrare  
o  Pierderile de volatile şi apa in timpul tratamentului biologic 35% din cantitatea totala 

(deseuri şi apa)  
o  Material transformat in biogaz aproximativ 8% din cantitatea totala (deseuri şi apa)  
o  Energie produsa din biogaz aproximativ 130 kWh / intrare la digestie (apa şi 

deseuri)  
o  Productia de CLO aproximativ 25% din cantitatea totala (deseuri şi apa)   
o  Valorificare a metalelor feroase aproximativ 50% din metale feroase primite  
o  Reciclare a apei de aproximativ 50% din apa de intrare  
o  Reziduuri  

•  Incinerarea deşeurilor  
o  Potential de energie de aproximativ 2.500 Kwh / tn  
o  Rata de producere de energie de 25%  
o  Productia de caldura 1200 Kwh / tn  
o  valorificarea metalelor feroase aproximativ 50% din metale feroase primite  
o  Reziduuri aproximativ 25% din aportul de deseuri, din care aproximativ 30% este 

periculos  
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Tabelul de mai jos prezintă o privire de ansamblu asupra alternativelor de opŃiuni analizate 
pentru judeŃul Hunedoara. 

 
Tabel 5-9: Alternative de op Ńiuni analizate 

ZONA DE NORD 
COLECTAREA DEŞEURILOR 

• Colectarea separată pe 3 pubele. Sistemul implică colectarea pe 3 fracŃii: hîrtie şi carton, deşeuri 
reciclabile, deşeuri umede (biodegradabile si restul de deseuri). Sistemul va fi implementat atât în 
Brad, Deva, Hunedoara, Orastie, Calan, Geoagiu şi Simeria. Acest sistem va deserivi aproximativ 
291.300 de locuitori. 

• Colectarea separată pe 3 pubele. Sistemul implică colectarea pe 3 fracŃii: hîrtie şi carton, PET, 
deşeuri umede (biodegradabile si restul de deseuri) şi va fi implementat in zona 2, in mediul rural. 
Acest sistem va deserivi aproximativ 18.800 de locuitori. 

• Colectarea separată pe 4 pubele. Sistemul implică colectarea pe 4 fracŃii: hîrtie şi carton, 
PET/plastic, deşeuri reciclabile, deşeuri umede (biodegradabile si restul de deseuri). Sistemul va fi 
implementat in orasul Hateg şi va deservi aproximativ 10.900 de locuitori. (din mediul urban) 

STAłII DE TRANSFER 
• Statie de transfer în Brad (Zona 1), cu o capacitate de aproximativ 6.100 t/an 
• Statie de transfer în  Hateg (Zona 2), cu o capacitate de aproximativ 8.100 t/an 
• In comuna Bransica (Zona 4) se va construi o statie de transfer cu o capacitate de 3.100 t/an 

VALORIFICAREA DE ŞEURILOR RECICLABILE 
• Cca. 26,0 % din deşeurile generate, care includ deşeurile colectate separate în pubele pentru hârtie 

şi carton, sticlă şi deşeuri reciclabile vor fi sortate în staŃia de sortare ce se va construi la Bârcea 
Mare . 

• Aproximativ 3,0% din deşeurile generate şi colectate in pubele de deşeuri de ambalaje din Zona 1, 
vor fi sortate in afara statiei de sortare de la Brad. (sortare la sursa si preluate direct de catre 
operatorii de reciclare si valorificare) 

• Aproximativ 2,5 % din cantitatea de deşeuri generata va fi colectata de operatorii de reciclare şi 
valorificare direct de la institutii, care vor sorta in pubele pe diferite categorii de deseuri. 

• Materialele reciclabile vor include metal, sticlă, hârtie, carton, plastic. 
• Reziduurile vor fi eliminate prin depozitare.  

Capacitatea statiilor de sortare: 
• Bârcea Mare : 31.500 t/an şi va produce 17.600 t/an deşeuri reciclabile şi 13.900 deşeuri finale. 
• Brad: 3.500 t/an şi va produce 1.900 t/an deşeuri reciclabile şi 1.600 t/an deşeuri finale. 

TRATAREA FRAC łIEI ORGANICE (BIODEGRADABILE) 
Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 

Aproximativ 55% din 
deşeurile totale care vor fi 
colectate prin containerul 
umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi 
tratate în staŃia de 
compostare – TMB – 
simplă de la Bârcea Mare 
(Zona 3). StaŃia de TMB 
va furniza metale şi 
compost care va putea fi 
folosit la acoperirea 
depozitului, reabilitarea 
depozitelor neconforme şi 
în funcŃie de calitate 
pentru fertilizarea solurilor 
agricole. 
Reziduurile generate vor 
fi eliminate prin 
depozitare . 
Aproximativ 6% din 

Aproximativ 55% din 
deşeurile totale care vor fi 
colectate prin containerul 
umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi 
tratate în staŃia de 
compostare – TMB – 
simplă de la Bârcea Mare  
(Zona 3). StaŃia de TMB va 
furniza metale şi 
combustibili alternativi 
pentru generarea de 
energie . 
Reziduurile generate vor fi 
eliminate prin depozitare . 
Aproximativ 6% din 
deşeurile totale care vor fi 
colectate prin containerul 
umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi 
tratate în staŃia de 

Aproximativ 55% din 
deşeurile totale care 
vor fi colectate prin 
containerul umed 
(deşeuri 
biodegradabile) vor fi 
tratate în staŃia de 
compostare – TMB – 
simplă de la Bârcea 
Mare  (Zona 3). 
StaŃia va genera 
biogas, metale, 
compost şi reziduuri. 
Compostul va putea fi 
folosit la acoperirea 
depozitului, 
reabilitarea depozitelor 
neconforme şi în 
funcŃie de calitate 
pentru fertilizarea 
solurilor agricole. 

Aproximativ 55% din 
deşeurile totale care vor 
fi colectate prin 
containerul umed 
(deşeuri biodegradabile) 
vor fi tratate în staŃia de 
compostare – TMB – 
simplă de la Bârcea 
Mare  (Zona 3). 
StaŃia de TMB va 
furniza metale şi 
combustibili alternativi 
pentru generarea de 
energie . 
Reziduurile generate vor 
fi eliminate prin 
depozitare . 
Aproximativ 6% din 
deşeurile totale care vor 
fi colectate prin 
containerul umed 
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deşeurile totale care vor fi 
colectate prin containerul 
umed (deşeuri 
biodegradabile) vor fi 
tratate în staŃia de 
compostare – TMB – 
simplă de la Brad 
(Zona1). 
StaŃia de TMB va furniza 
compost care va putea fi 
folosit la acoperirea 
depozitului, reabilitarea 
depozitelor neconforme şi 
în funcŃie de calitate 
pentru fertilizarea solurilor 
agricole. 
De asemenea reziduurile 
generate vor fi eliminate 
prin depozitare . 
 
Capacitatea staŃiilor de 
TMB sunt: 
� Bârcea Mare : 66.200 

t/an şi va produce 
21.200 t/an de CLO 
(compus stabilizat 
biologic), 1.900 t/an de 
metale şi 33.500 t/an 
de reziduuri.  

� Brad: 7.500 t/an şi va 
produce 2.400 t/an de 
CLO, 3.900 t/an de 
reziduuri.  

compostare – TMB – 
simplă de la Brad (Zona1). 
StaŃia de TMB va furniza 
compost care va putea fi 
folosit la acoperirea 
depozitului, reabilitarea 
depozitelor neconforme şi 
în funcŃie de calitate pentru 
fertilizarea solurilor 
agricole. 
De asemenea reziduurile 
generate vor fi eliminate 
prin depozitare . 
Capacitatea staŃiilor de 
TMB sunt: 
� Bârcea Mare : 66.200 

t/an şi va produce 
29.800 t/an de SRF, 
1.900 t/an de metale şi 
18.900 t/an de reziduuri.  

� Brad: 7.500 t/an şi va 
produce 2.400 t/an de 
CLO, 3.900 t/an de 
reziduuri.  

Reziduurile generate 
vor fi eliminate prin 
depozitare . 
Aproximativ 6% din 
deşeurile totale care 
vor fi colectate prin 
containerul umed 
(deşeuri 
biodegradabile) vor fi 
tratate în staŃia de 
compostare – TMB – 
simplă de la Brad 
(Zona1). 
StaŃia de TMB va 
furniza compost care 
va putea fi folosit la 
acoperirea depozitului, 
reabilitarea depozitelor 
neconforme şi în 
funcŃie de calitate 
pentru fertilizarea 
solurilor agricole. 
De asemenea 
reziduurile generate 
vor fi eliminate prin 
depozitare . 
Capacitatea staŃiilor 
de TMB sunt: 
� Bârcea Mare : 

66.200 t/an şi va 
produce 12.000 
MWh/an energie, 
23.200 tn/an CLO, 
1.900 t/an de 
metale şi 15.400 
t/an de reziduuri.  

� Brad: 7.500 t/an şi 
va produce 2.400 
t/an de CLO, 3.900 
t/an de reziduuri.  
 

(deşeuri biodegradabile) 
vor fi tratate în staŃia de 
compostare – TMB – 
simplă de la Brad 
(Zona1). 
StaŃia de TMB va 
furniza compost care va 
putea fi folosit la 
acoperirea depozitului, 
reabilitarea depozitelor 
neconforme şi în funcŃie 
de calitate pentru 
fertilizarea solurilor 
agricole. 
De asemenea 
reziduurile generate vor 
fi eliminate prin 
depozitare . 
Capacitatea staŃiilor de 
TMB sunt: 
• Bârcea Mare : 66.200 
t/an şi va produce 
41.400 MWh/an 
energei electrica, 
79.400 MWh/an 
energie termica, 1.900 
t/an de metale şi 
13.200 t/an de 
reziduuri. 

� Brad: 7.500 t/an şi va 
produce 2.400 t/an 
de CLO, 3.900 t/an 
de reziduuri.  

DEPOZITAREA DEŞEURILOR 

• Se va construi un deposit conform de desuri la Bârcea Mare  pentru deşeurile finale. Cantitatea anuala 
necesara este:  
- Optiunea 1: 59.660t/an 
- Optiunea 2: 44.170t/an 
- Optiunea 3: 40.710t/an 
- Optiunea 4: 39.420t/an 

COMPOSTAREA IN GOSPODARII 2.800 T/AN  
ZONA DE SUD 

COLECTAREA DEŞEURILOR 
• Colectarea separată pe 3 pubele. Sistemul implică colectarea pe 3 fracŃii: hîrtie şi carton, deşeuri 

reciclabile, deşeuri umede (restul de deseuri si deseuri biodegradabile). Sistemul va fi implementat in 
orasele: Petrila, Lupeni, Uricani şi Petrosani, precum şi in zonele rurale. Acest sistem va deserivi 
aproximativ 110.000 de locuitori. (96% dintre locuitori sunt in zona urbana) 

• Colectarea separată pe 4 pubele. Sistemul implică colectarea pe 4 fracŃii: hîrtie şi carton, 
PET/plastic, deşeuri reciclabile, deşeuri umede (restul de deseuri si deseuri biodegradabile). 
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Sistemul va fi implementat in orasul Vulcan şi Aninoasa unde exista un sistem de colectare, urmand 
ca acesta să fie extins. Sistemul existent şi extins va deservi 33.900 locuitori. 

VALORIFICAREA DE ŞEURILOR RECICLABILE 
• Cca. 23% din deşeurile generate, care includ deşeurile colectate separate în pubele pentru hârtie şi 

carton, sticlă şi deşeuri reciclabile vor fi sortate în staŃia de sortare ce se va construe la Petrila (zona 
5). 

• Aproximativ 7% din deşeurile generate şi colectate in pubele de deşeuri de ambalaje din Zona 5, 
sunt sortate in statia de sortare de la Vulcan. 

• Aproximativ 3% din cantitatea de deşeuri generata va fi colectata de operatorii de reciclare şi 
valorificare direct de la institutii, care vor sorta in pubele pe diferite categorii de deseuri. 

• Materialele reciclabile vor include metal, sticlă, hârtie, carton, plastic. 
• Reziduurile vor fi eliminate prin depozitare.  

Capacitatea statiilor de sortare: 
• Petrila: 14.900 t/an şi va produce 8.400 t/an deşeuri reciclabile şi 6.500 deşeuri finale. 
• Vulcan: 4.500 t/an şi va produce 2.600 t/an deşeuri reciclabile şi 1.900 t/an deşeuri finale. 

DEPOZITAREA DEŞEURILOR 

• Se va construi un deposit conform de desuri la Petrila  pentru deşeurile finale. Cantitatea anuala 
necesara este de 52.690 t/an  

COMPOSTAREA IN GOSPODARII 100 T/AN  

  În continuare, sunt prezentate costurile de exploatare şi de investiŃii, precum şi  veniturile pentru 
toate opŃiunile.  

 Costurile de investi Ńii    
 Costurile de InvestiŃii sunt necesare pentru toate etapele de gestionare a deşeurilor, de la 

colectarea deşeurilor până la eliminarea deşeurilor.  Aceste costuri includ:  
• pubele pentru colectarea de şeurilor :  echipamente pentru colectarea deşeurilor există 

deja în zonele urbane şi rurale examinate.  Unele dintre aceste echipamente sunt moderne 
şi în bune condiŃii (în special cele achizitionate, prin intermediul programelor Phare), în timp 
ce altele sunt vechi şi trebuie să fie inlocuite sau completate.  

 Mai mult decât atât, extinderea propusa a sistemului de colectare selectivă necesită achizitionarea 
unui numar suplimentar de camioane şi pubele.   
Având în vedere echipamentele existente de colectare (aproximativ 4.000 m 3 de capacitate de 
stocare, precum şi 1.000 m 3 de capacitate de transport), tabelul de mai jos prezintă necesarul 
estimat de pubele de colectare a deşeurilor şi camioane, precum şi costurile respective.  

 
Tabel 5-10: Costurile de investi Ńii pentru colectarea de şeurilor 

  Nr. pubele/camioane 
necesare   

 Cost unitar (€ / 
pubela)   

 Costul total 
(Euro)   

Pubele 120 l 6.925 25 173.125 

 Pubele 240 l 7.067 50 353.350 

 containere 1.1 m 3  5.008 275 1.377.200 

Pubele de compostare 
în gospodarie 

12.700 50 635.000 

 Costul total pentru 
pubele  

  2.538.675 

 autospecială 16 m 3  20 110.000 2.200.000 

 autospecială 12 m 3  25 100.000 2.500.000 

 Costul total pentru 
autospeciale  

  4.700.000* 
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*se consideră că costul de autospecialelor vor fi suportate de către operatorul de colectare a 
deşeurilor, deoarece vor fi incluse în ofertele de licitatie. 

•  StaŃiile de transfer:  Următorul tabel prezintă costurile estimate pentru staŃia de transfer 
de la Branisca si Brad. Aceste costuri unitare sunt bazate pe experienta romaneasca şi 
internationala, precum şi preturile recente de la furnizorii de echipamente de deşeuri.  

 Tabel 5-11: Costurile de investi Ńii pentru Sta Ńii Transfer 

  Capacitate (T / 
an)  

 Cost unitar (€ 
/ T)  

 Costul total (Euro)   

Bransica 3.100 180 558.000 (40% costuri de construcŃie) 

Brad  200.000 
costuri pentru platforma de stocare 

temporara  

Total   758.000 

•  Instala Ńii de sortare:  In tabelul următor sunt prezentate costuri pentru staŃiile de soratare 
de la Bârcea Mare şi Petrila. Aceste costuri unitare sunt bazate pe experienta romaneasca 
şi internationala, precum şi preturile recente de la furnizorii de echipamente de deşeuri.  

Tabel 5-12: Costuri de investi Ńii sta Ńii sortare  

  Capacitate (T / 
an)  

 Cost unitar (€ 
/ T)  

 Costul total (Euro)   

Bârcea Mare 31.500 130 4.095.000 (60% costuri de 
construcŃie)  

Petrila 14.900 180 2.682.000 (60% costuri de 
construcŃie) 

Total   6.777.000 

• StaŃiile de tratare a de şeurilor:  Tabelul de mai jos prezintă costurile estimative pentru 
staŃia de compost ce va fi construita la Bârcea Mare.  Costurile se refera, la fiecare optiune 
examinata separat. Aceste costuri unitare sunt bazate pe experienta romaneasca şi 
internationala, precum şi preturile recente de la furnizorii de echipamente de deşeuri.  

Tabel 5-13: Costuri TMB 

  Capacitate (T / 
an)  

 Cost unitar (€ 
/ T)  

 Costul total (Euro)   

 OpŃiunea 1: MBT 
(Tratare mecanică 
Biologica) simplu  

66.200 90 5.958.000 (55% pentru 
construcŃii) 

 OpŃiunea 2: MBT 
(uscare bio)  

66.200 190 12.578.000 (40% pentru 
construcŃii) 

 OpŃiunea 3: MBT 
(digestie anaeroba)  

66.200 240 15.888.000 (40% pentru 
construcŃii) 

 OpŃiunea 4: de 
incinerare   

66.200 1.000 66.200.000 (45% pentru 
construcŃii) 

•  Eliminarea de şeurilor : în tabelul următorul se prezintă costurile estimative pentru 
depozitele de deşeuri care urmează să fie construie în Bârcea Mare şi Petrila.  Aceste 
costuri unitare sunt bazate pe experienta romaneasca şi internationala, precum şi preturile 
recente de la furnizorii de echipamente de deşeuri.  
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Tabel 5-14: Costuri de investi Ńii pentru depozite de de şeuri  

  Capacitate  
(m3 pentru prima celula ) 

 Cost unitar (€/m 3)   Costul total (Euro)   

Bârcea Mare 410.000 15 6.150.000 (65% pentru 
construcŃii ) 

Petrila 356.000 15 5.340.000 (65% pentru 
construcŃii) 

Total   11.490.000 

•  Inchidere depozite de de şeuri urbane neconforme:  tabelul de mai jos  prezintă costurile 
estimative pentru inchiderea depozitelor de deşeuri neconforme existente, din judeŃul 
Hunedoara.  Aceste costuri unitare sunt bazate pe experienta romaneasca şi 
internationala.  

 Tabel 5-15: Costuri de investi Ńii pentru inchidere depozite de de şeuri existente neconforme  

 
 Suprafa Ńă (ha)   Cost unitar (€ 

/ ha)  
 Costul total (Euro)   

Aninoasa 0,8 450.000 360.000 

Vulcan 5,5 350.000 1.925.000 

Orastie 4 400.000 1.600.000 

Uroi - Rapoltu Mare 1,3 450.000 585.000 

Deva 7 300.000 2.100.000 

Hateg 2 450.000 900.000 

Petrila 2 450.000 900.000 

Lupeni 3,7 400.000 1.480.000 

Uricani 1,3 450.000 585.000 

Calan 1,0 450.000 450.000 

Hunedoara 5,3 350.000 1.855.000 

Total 33,9  12.740.000 

 Este de remarcat faptul ca costurile menŃionate mai sus sunt estimari bazate pe informatiile 
recente despre piata romaneasca şi internationala.  Aceste costuri, în special pentru lucrarile de 
construcŃii, depind foarte mult de amplasamentul exact al infrastructurii care va fi construita şi vor fi 
calculate mai precis în etapa de fezabilitate, când se vor elabora detaliile de executie.  

 

 Costurile de exploatare   

 Costurile de exploatare sunt necesare pentru toate etapele de gestionare a deşeurilor, de la 
colectarea deşeurilor până la eliminarea deşeurilor. Următorul tabel prezintă costurile de 
exploatare, în toate etapele sistemului propus de  gestionare a deşeurilor.  Costurile se bazează 
pe experienta romaneasca şi internationala, precum şi pe costurile actuale de exploatare ale 
companiilor care sunt active în judeŃul Hunedoara.  

Tabel 5-16: Costurile de exploatare 

   Capacitate    Costuri unitare 
(€ / unitate)   

 Costul total (€ / 
an)  

 De colectare a deşeurilor  179.000 t/an 35 6.265.000 
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   Capacitate    Costuri unitare 
(€ / unitate)   

 Costul total (€ / 
an)  

 StaŃii de transfer  17.300 t/an 15* 259.500 

 InstalaŃii de sortare  54.400 t/an 15 816.000 

 OpŃiunea 1: MBT simplu  66.200 t t/an 12 794.400 

 OpŃiunea 2: MBT (uscare 
bio)  

66.200 t/an 16 1.059.200 

 OpŃiunea 3: MBT (AD)  66.200 t/an 25 1.655.000 

 OpŃiunea 4: Incinerare  66.200 t/an 50 3.3100.000 

    
Depozit conform Bârcea 

Mare 59.600 t/an ** 25 1.490.000 

Depozit conform Petrila 52.700 t/an ** 25 1.317.500 

Depozite urbane 
neconforme 

11 depozite 
neconforme 

5.000  55.000 

* Inclusiv transportul la instalaŃiile de tratare a deşeurilor  
 ** Include, de asemenea, recuperarea costurilor viitoare pentru reabilitare, după reabilitare şi viitor depozit 
de deşeuri  

 Venituri   

 Veniturile sunt de aşteptat de la vanzarea reciclabilelor, precum şi de la vanzarea energiei, unde 
este cazul.  Analiza urmareste să evalueze comparativ opŃiunile alternative, prin urmare, veniturile 
de la tarifele de gestionare a deşeurilor nu sunt luate în considerare la acest nivel.  Se considera 
ca pretul mediu pentru reciclabile este de 35  Euro / t, pretul pentru energie este de 45 Euro / MWh 
şi pretul mediu pentru energie termica este de 30 Euro / MWh.  Nu se ia în calcul venitul de la 
comercializarea CLO şi SRF, cel putin pentru primii ani de la implementarea sistemului.  Următorul 
tabel prezintă veniturile estimate pentru fiecare optiune în curs de examinare.  

Tabel 5-17: Venituri (€ / an)  
Regiunea nord BÂRCEA MARE 

  OpŃiunea 1: MBT 
simplu  

 OpŃiunea 2: MBT 
(uscare bio)  

 OpŃiunea 3: 
MBT (AD)  

 OpŃiunea 4: 
Incinerare  

 Reciclabile  747.300 747.300 747.300 747.300 

 Energie  - - 433.600 1.489.000 

 Caldura  - -  2.382.400 

 Total   747.300 747.300 1.180.900 4.618.700 

 Regiunea sud PETRILA 
 Reciclabile 387.400 

 Total   387.400 

 
Evaluarea alternativelor pe op Ńiuni 
În vederea măsurării performanŃelor opŃiunilor identificate descrise mai sus faŃă de obiective 
specifice, este necesară identificarea de indicatori adecvaŃi – potrivit sistemului „dacă nu poŃi 
măsura, nu poŃi îmbunătăŃi”. 
Lista celor 12 obiective şi 16 indicatori stabiliŃi în Anexa 5.3, reflectă mai jos contextul politicii şi 
criteriile prezentate mai sus. Obiectivele sunt grupate în patru categorii principale: de mediu, socio-
economice, operaŃionale şi privind politica şi legislaŃia de gestionare a deşeurilor. De asemenea, 
este prezentată şi importanŃa fiecărei categorii de obiective. 
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Politica şi legislaŃia privind gestionarea deşeurilor este adăugată separat în listă, chiar dacă Ńintele 
privind reciclarea şi valorificarea fac referire la multe dintre celelalte obiective (reducerea fracŃiei de 
deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi 
alte impacte asupra mediului, precum şi realizarea unei utlizări mai prudente a resurselor naturale 
– sustenabilitate). Cu toate acestea, includerea acestui obiectiv va ajuta la clarificarea, în cadrul 
etapei de evaluare, a efectelor duferitelor abordări în vederea atingerii Ńintelor şi depăşirea 
acestora. 

Dezavantajul unei liste mai cuprinzătoare de indicatori este contribuŃia relativă mai mică a fiacărui 
indicator în cadrul procesului de luare a deciziei, cu perspectiva de a aborda unele care sunt 
comparativ banale. Chiar şi cu 16 indicatori, se poate considera că fiecare contribuie în medie cu 
6% la costul şi beneficiul sistemul de gestionare a deşeurilor. Mai mult, odată cu creşterea 
numărului de indicatori, cresc şi resursele necesare pentru evaluarea acestora, existând o mai 
mare posibilitate de suprapunere şi conflict. 

În cadrul acestei etape poate avea loc o comparaŃie calitativă a opŃiunilor, în timp ce în cadrul 
etapei de studiu de fezabilitate va trebui implementată o abordare mai analitică şi vor trebui 
realizate calcule mai precise. Rezultatele analizei sunt prezentate în Anexa 5.3. 

Tabelul următor însumează performanŃa generală a fiecărui scenariu faŃă de indicatorii utilizaŃi 
(indicatorul privind costul este analizat separat). 
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Tabel 5-18: Performan Ńa general ă a op Ńiunilor 

REGIUNEA DE NORD: BÂRCEA MARE 
OpŃiunea 1 OpŃiunea 2  OpŃiunea 3 OpŃiunea 4 

Indicators 
Punctaj Pondere 

punctaje Punctaj Pondere 
Punctaj Punctaj Pondere 

Punctaj Punctaj Pondere 
Punctaj 

Utilizarea prudentă a terenului 83,75 3,35 83,75 3,35 88,75 3,55 98,75 3,95 
Reducerea gazelor cu efect de 
seră 

70,00 4,20 85,00 5,10 90,00 5,40 100,00 6,00 

Impacte asupra calităŃii aerului 
şi apei 

85,00 2,55 95,00 2,85 95,00 2,85 100,00 3,00 

Protejarea comodităŃilor locale 100,00 3,00 100,00 3,00 100,00 3,00 90,00 2,70 
Minimizarea efectelor adverse 
asupra deşeurilor 

92,50 3,70 90,00 3,60 85,00 3,40 87,50 3,50 

Obiective de mediu 86,25 16,80 90,75 17,90 91,75 18 ,20 95,25 19,15 
OportunităŃi de angajare 90,00 5,40 95,00 5,70 90,00 5,40 100,00 6,00 
Acceptarea publicului 100,00 9,00 90,00 8,10 95,00 8,55 75,00 6,75 
Obiective socio-economice 95,00 14,40 92,50 13,80 9 2,50 13,95 87,50 12,75 
PiaŃa penrtu produse 
secundare 

85,00 7,65 80,00 7,20 90,00 8,10 100,00 9,00 

Implementarea optimă a 
sistemului 

100,00 4,50 100,00 4,50 95,00 4,28 85,00 3,83 

Obiective opera Ńionale 92,50 12,15 90,00 11,70 92,50 12,38 92,50 12 ,83 
Conformarea cu legislaŃia 
privind deşeurile 
biodegradabile 

85,00 10,20 90,00 10,80 95,00 11,40 100,00 12,00 

Conformarea cu legislaŃia 
privind deşeurile de ambalaje 

100,00 8,00 100,00 8,00 100,00 8,00 100,00 8,00 

Obiectivele Politicii de 
Gestionare a De şeurilor 

92,50 18,20 95,00 18,80 97,50 19,40 100,00 20,00 

PUNCTAJ GENERAL  61,55  62,20  63,93  64,73 
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Analiza comparativă tehnică şi de mediu a opŃiunilor alternative are drept rezultat următoarele 
concluzii: 
 
Regiunea de nord 
Aşa cum era de aşteptat, nicio opŃiune nu pare să fie evident mai buna decât alte opŃiuni. 
OpŃiunile de valorificare energetică par să aibă o performanŃă puŃin mai bună, în timp ce 
opŃiunile de TMB par să fie comparativ mai puŃin favorabile decât alte alternative.   
 
Regiunea de sud 
Aşa cum am aratat mai sus aceasta regiune va fi deservita de 2 statii de sortare si de depozitul 
ce se va construi la Petrila .  
 

 În orice caz criteriile mai sus menŃionate trebuie să fie combinate cu performanŃele 
financiare ale fiecărei opŃiuni pentru a permite factorilor de decizie să ia deciziilor corecte, în 
raport cu sistemul de gestionare a deşeurilor ce urmează să fie implementat în zonă.  
Următorul table prezintă elementele financiare pentru fiecare opŃiune alternativă. Calculele se 
referă la sistemul de management integrat al deşeurilor şi se diferenŃiază doar în partea legată 
de tratare a deşeurilor. 
 

Tabel 5-19: Performan Ńa financiar ă a fiec ărei alternative 
 Costuri 

investi Ńionale 
(€) 

Costuri de 
operare (€/an)  

Venituri (€/an) VNA* (€) PreŃul dinamic de 
cost** (€/t) 

OpŃiunea 1 40.261.700 10.991.700 1.134.700 -212.962.959 78,44 

OpŃiunea 2 46.881.700 10.891.500 1.134.700 -213.124.498 78.50 

OpŃiunea 3 50.191.700 11.399.800 1.568.310 -222.809.556 82,06 

OpŃiunea 4 100.503.700 10.751.548 5.006.055 -267.303.446 98,45 

 
Aşa cum era de aşteptat, opŃiunile care implică tehnologii simple de TMB prezintă o 
performanŃă financiară mai bună. Bazat atât pe criteriile de mediu şi cele tehnice, precum şi pe 
cele financiare, tabelul următor prezintă performanŃa generală a opŃiunilor alternative 
examinate. 

Tabel 5-20: Performan Ńa general ă pentru fiecare op Ńiune 
 OpŃiunea 1 OpŃiunea 2 OpŃiunea 3 OpŃiunea 4 

Criterii de 
mediu/tehnice  

61,55 62,20 63,93 64.73 

Criteriu financiar 100,00 90,00 80,00 75,00 
Scor general 93,05 90,55 89,13 88,35 

 
Nicio opŃiune nu pare să să fie evident mai buna decât celelalte opŃiuni, dar din analiza 
efectuata, incinerarea prezinta cele mai mari costuri de operare, care nu pot fi acoperite de 
veniturile energia electrica si termica.  
Analiza prezentată în paginile anterioare doar caută să facă o comparare calitativă elocventă a 
scenariilor alternative, mai degrabă decât promovarea unei opŃiuni specifice. În ceea ce 
urmează este realizată o analiză de senzitivitate. Utilizarea analizei de senzitivitate poate avea 
loc la câteva nivele, dar în cazul gestionării deşeurilor este larg acceptat faptul că decizia finală 
se bazează pe de o parte pe costuri, iar pe de altă parte pe aspectele tehnice şi de mediu ale 
fiecărei opŃiuni în parte. De asemenea, percepŃiile publice joacă un rol important în luarea 
deciziilor, dar acest lucru este, în general, luat în considerare separat pentru aspectele clare 
tehnice, de mediu şi financiare. 
În tabelul de mai jos este prezentată performanŃa fiecărei opŃiuni în comparaŃie cu cele două (2) 
seturi principale de criterii menŃionate mai sus. Mai specific, opŃiunile care au primit scorul cel 
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mai bun în criteriile de performanŃă tehnică/de mediu (OpŃiunea 4) şi în criteriile de performanŃă 
financiară (OpŃiunea 1) primesc scorul 100 în categoriile respective. Toate scorurile altor opŃiuni 
sunt recalculate şi comparate cu scorul 100 al celei mai bune opŃiuni. Rezultatul acestei 
recalculări este prezentat în tabelul următor: 
 

Tabel 5-21: Performan Ńa general ă pentru fiecare op Ńiune 
 OpŃiunea 

1 
OpŃiunea 2  OpŃiunea 

3 
OpŃiunea 

4 
Criterii de 

mediu/tehnice  95,09 96,10 98,76 100,00 

Criteriu 
financiar 100,00 90,00 80,00 75,00 

 
Intrebarea critică este cum se combină aceste două seturi de criterii. Abordarea uzuală este să 
se analizeze semnificaŃia lor relevantă. De asemenea, aceasta este abordarea care a fost 
implementată mai la început. Totuşi, cum este stabilită greutatea relevantă al fiecărui criteriu 
depinde în întregime de opinia subiectivă a factorilor de luare a deciziilor. 
Pentru a evita această problemă de subiectivitate, de obicei, dacă analiza este urmată de o 
analiză de senzitivitate pentru a indica punctele critice când performanŃa relevantă a fiecărei 
opŃiuni este comparată cu alte modificări, precum şi cu rezultatele financiare ale evaluării.     
Dacă diferenŃa în scorul relevant al opŃiunilor alternative este mică (ca în acest caz) analiza de 
senzitivitate este necesară pentru a identifica punctul critic când decizia poate fi modificată. 
Abordarea matematică este foarte simplă: 
Suma Factorilor de Greutate (FG) este întotdeauna 1. Prin urmare, dacă FG al Criteriului Tehnic 
/de Mediu (FGM) este 0, atunci FG al Criteriului Financiar (FGF) este 1 (unu). Prin urmare: 

FGM + FGF = 1 sau FGF = 1 - GFM 
Tabelul următor şi figurile ilustrează rezultatele pentru fiecare pereche de FG 
 

Tabel 5-22: Evaluarea final ă a op Ńiunilor alternative 
FGM FGF OpŃiunea 1 OpŃiunea 2 OpŃiunea 3 OpŃiunea 4  

0 1.0 100,00 90,00 80,00 75,00 
0.1 0.9 99,51 90,61 81,88 77,50 
0.2 0.8 99,02 91,22 83,75 80,00 
0.3 0.7 98,53 91,83 85,63 82,50 
0.4 0.6 98,04 92,44 87,51 85,00 
0.5 0.5 97,55 93,05 89,38 87,50 
0.6 0.4 97,06 93,66 91,26 90,00 
0.7 0.3 96,57 94,27 93,13 92,50 
0.8 0.2 96,08 94,88 95,01 95,00 
0.9 0.1 95,59 95,49 96,89 97,50 
1 0 95,09 96,10 98,76 100,00 
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Figura 5-4: Analiza de senzitivitate 
 
Diagrama de mai sus ilustrează în formă liniară scorurile fiecărui scenariu alternativ. Axa X este 
FGM şi prin urmare, fiecare punct determină la fel de bine FGF. PerformanŃa fiecărui scenariu 
se modifică în funcŃie de valoarea FGM (şi în consecinŃă de valoarea FGF conform tabelului de 
mai sus). 
 
Au rezultat următoarele concluzii:   
 

o OpŃiunea 1 este mai favorabilă când criteriul financiar este considerat mai crucial 
decât cel de mediu, în timp ce opŃiunile 2, 3 şi 4 au o performanŃă mai buna când 
punctul central este pus pe aspectele tehnice – de mediu. 

o OpŃiunea 4 este considerată mai favorabilă, dacă criteriul financiar nu este 
considerat a fi o primă prioritate. 

o OpŃiunea 2 prezintă a avea în general o performanŃă mai buna decât OpŃiunea 3, în 
primul rând datorită costurilor sale mai mici. 

 
Din cele prezentate mai sus este evident faptul că opŃiunile 1-3 ar putea fi selectate în anumite 
circumstanŃe. Având în vedere că judeŃul Hunedora şi, în special partea de nord a judeŃului 
generează o cantitate relativ mare de deşeuri se consideră că costa mai putin intensive sunt 
mai favorabile, iar optiunile recomandate sunt opŃiunile 1 şi 2; 
În partea de sud a sistemului va include sortarea a materialelor reciclabile colectate separat şi 
depozitare a reziduurilor şi a fracŃiunii umede colectate. 
Din analiza efectuata rezulta ca optiunea 1 (MBT simplu/compost) este solutia favorabila pentru 
sistemul integrat de gesitonare a deseurilor municipale in judetul Hunedoara. Cu toate acestea, 
la nivelul studiului de fezabilitate opŃiune alternative vor fi re-evaluate in detaliu, pentru a 
propune solutia optimă a sistemului integrat de gestionare a deşeurilor. 
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5.5.6. Depozitarea deseurilor 
 
Construirea şi funcŃionarea unui depozit modern de deşeuri (conform cerinŃelor Directivei privind 
Depozitarea) este temelia tuturor sistemelor de gestionare a deşeurilor. Indiferent de 
tehnologiile de gestionare a deşeurilor, care sunt aplicate, va există întotdeauna un reziduu 
rezultat în urma tratării deşeurilor, care nu ar putea fi utilizabil sau depozitat în siguranŃă, 
conform legislaŃiei UE şi legislaŃiei naŃionale. În judeŃul Hunedoara conform prevederilor din 
PRGD şi PJGD sunt necesare a fi construite 2 depozite de deşeuri conforme pentru a deservi 
partea de nord şi partea de sud. Din analiza amplasamentelor posibile (VeŃel şi Bîrcea Mare) 
pentru regiunea de nord a rezultat ca optimă locaŃia de la Bârcea Mare , iar pentru regiunea de 
sud locatia de la Petrila. 

5.5.7. Închiderea depozitelor neconforme 
Conform CE, prin Tratatul de Aderare a României şi legislaŃia naŃională privind depozitarea 
deşeurilor, toate depozitele de deşeuri neconforme ar trebui inchise şi reabilitate conform 
orarului de timp specific. 
Închiderea acestor depozite de deşeuri ar trebui să fie urmată de activităŃi care vor minimiza 
impactul asupra mediului asociat cu gropile de gunoi necontrolate. Există câteva posibilităŃi 
pentru reabilitarea depozitelor de deşeuri, inclusiv:  
• Exploatarea depozitului de de şeuri:  în acest caz deşeurile eliminate pe depozit sunt 

excavate pentru a recupera unele materiale şi pentru a elimina restul în noul depozit central 
şi conform (în concordanŃă cu directiva privind depozitarea deşeurilor). Înainte de excavare 
ar trebui recuperat biogazul înmagazinat în masă deşeurilor pentru a reduce emisiile şi alte 
mirosuri, precum şi riscul de explozie. De asemenea, activitatea biologică din corpul 
depozitului ar trebui redusă, în general prin aerarea în situ. În acest fel, condiŃiile anaerobe 
din interiorul depozitului sunt convertite în condiŃii aerobe. Prin aerarea accelerată se obŃine 
reducerea substanŃelor organice disponibile din punct de vedere biologic (ex. hidrocarburi), 
rezultând în formarea unor componente complexe şi relativ stabile similare cu substanŃele 
humice. În urma captării de biogaz deşeurile sunt atunci excavate şi există posibilitatea de a 
colecta materialele folositoare (ex. metale feroase cu magneŃi, etc). Atunci partea care 
rămâne din deşeuri este transportată la noul depozit de deşeuri central şi conform al 
judeŃului. 

• Remedierea în situ (ex. aerarea) , este extinsă sau limitată şi acoperirea superioară a 
sitului. În acest caz, masă deşeurilor rămâne pe amplasament, dar biogazul este colectat şi 
activitatea biodegradabilă este accelerată pentru a reduce impactul asupra mediului. 

• Acoperirea simpl ă a depozitului de de şeuri. În acest caz, nu sunt implementate măsuri, 
exceptând acoperirea simplă a depozitului de deşeuri cu sol sau cu înveliş special de 
acoperire superioară. 

Diferite amplasamente vor avea nevoie de tehnologii diferite care depind de rezultatele evaluării 
de risc, care ar trebui să fie realizată în etapa de fezabilitate. 
Directiva privind depozitarea deşeurilor prevede ca solul, apele subterane şi de suprafaŃă să fie 
protejate de o barieră geologică pentru acoperirea depozitelor pentru deşeurile nepericuloase şi 
periculoase, dar acestea pot fi stabilite de o bază specifică a amplasamentului prin evaluarea de 
risc. Şi nevoia de a instala şi proiecta un înveliş protector este asociată cu sistemul de 
gestionare a gazului şi, de asemenea, nevoii posibile de a separa într-adevăr deşeurile de 
mediu chiar dacă nu există riscul formării levigatului. Totuşi, ca un minim, sistemul de acoperire 
ar putea conŃine un strat de etanşare /  de permeabilitate mică (ex. argilă, LDPE, GCL), un 
sistem de drenaj la suprafaŃă şi sol pentru acoperire. Toate depozitele de deşeuri pentru 
deşeurile periculoase şi nepericuloase vor necesită un înveliş, iar operatorii ar trebui să ofere 
justificarea specifică pentru propunerile lor şi orice abatere de la recomndările directivei privind 
depozitarea deşeurilor. 



CAPITOLUL 5 ANALIZA OPTIUNILOR SI  
ALTERNATIVELOR TEHNICE  

 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  242 

 

Depozitele de deşeuri urbane vor fi curate din punct de vedere al mediului, implementând 
sistemul de acoperire aşa cum impune legislaŃia naŃională relevantă: 
• strat de susŃinere de grosime minimă de  0,50 m cu k >1x10-4 m/s; 
• strat de drenare a biogazului realizat din materiale granulare şi sintetice, care au o grosime 

minimă de  0,50 m; 
• geotextil de separare; 
• strat compactat de argilă de grosime minimă de 0,50 m, cu k<5x10-9 m/s sau altă barieră 

echivalentă; 
• geotextil de separare; 
• stratul de drenaj al apelor pluviale realizat din materiale granulare de grosime minimă de 

0,30 m şi k > 1x10-3 m/s sau materiale sintetice; 
• geotextil de separare; 
• strat de acoperire cu sol la suprafaŃă de grosime minimă de 1 m, din care 0,15 de la 

suprafaŃă va fi sol îmbogăŃit. 
În plus, la depozitele de deşeuri urbane neconforme se vor realiza următoarele lucrări: 
• sonde de biogaz pentru îndepărtarea pasivă şi / sau activă a biogazului   
• flacără pentru combustia biogazului şi biofiltru (utilizând compostul generat în facilitatea 

centrală de gestionare a deşeurilor)  
• sistemul perimetric de colectare a apelor pluviale  
• îngrădire 
CerinŃele corespunzătoare de inginerie ar trebui să fie determinate pe baza unei evaluări 
specifice a amplasamentului a naturii pericolului pe care depozitul de deşeuri îl prezintă şi riscul 
pe care îl prezintă pentru mediu atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. Acest lucru 
demonstrează faptul că standardele mai mult stringente şi, ocazional, mai puŃin stringente sunt 
corespunzătoare pentru a oferi o protecŃie adecvată mediului în perioada în care depozitul de 
deşeuri va prezenta un pericol. 

5.5.8. OpŃiunea propus ă 
Pe baza analizei anterioare soluŃia care va fi dezvoltată ulterior pentru scopurile acestui PITL 
este prezentată în continuare. 
O analiză mult mai detaliată va fi elaborată în etapele următoare (SF, Analiză Cost Beneficiu) cu 
scopul de a determina optimum în termenii valorii pentru opŃiunea legată de costuri. 
OpŃiunea selectată include următoarea schemă (diagrama fluxului a fost prezentată deja în 
Anexa 5.4). 
Schemele de colectare separată sunt implementate în toate zonele aşa cum este descris în 5.5 
Deşeurile vor fi transportate prin vehicule cu compactare. 
In judeŃul Huneodara necesarul de pubele de diferite categorii este estimat la aproximativ 
19.000 (având aproximativ o capacitate de stocare de 8.100 m3) 
Fiind colectate, deşeurile vor merge direct fie la depozitele de deşeuri de la Petrila şi Bârcea 
Mare fie la staŃiile de transfer de la Brad, HaŃeg şi Branisca. Acestea vor fi transportate de 
autospeciale, numarul estimat necesar a fi suplimentat este de 45 de autospeciale, cu un volum 
total de aproximativ 620 mc. 
 
Zona 1 de gestionare a de şeurilor: Brad 
Această zonă este în partea de nord a judeŃului şi se estimează a fi generata o cantitate de 
12.500 t/an. Zona 1 va fi deservita de o staŃie de transfer, staŃie de sortare şi staŃie de 
compostare , instalaŃii ce sunt în curs de construcŃie şi ce vor fi extinse.  
Deşeurile biodegradabile si restul de deseuri (fractia umedă) colectate separat vor fi tratate în 
staŃia de TMB/compost şi va rezulta o cantitate de aproximativ 2.400 t/an de compost. 
Fractia uscata va intră în staŃia de sortare şi va rezulta o cantitate de aproximativ 1.900 t/an de 
deşeuri reciclabile. 



CAPITOLUL 5 ANALIZA OPTIUNILOR SI  
ALTERNATIVELOR TEHNICE  

 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  243 

 

Rezidurile finale rezultate de la staŃia de sortare şi compost  vor fi transportate la depozitul de 
deşeuri conform ce va deservi regiunea de nord de la Bârcea Mare. 
In zonele rurare va fi promovata compostarea în gospodarii, rezultatul se estimează a fi 
compostarea a 700 t de deşeuri biodegradabile din aproximativ 3000 de gospodarii. 
 
Zona 2 de gestionare a de şeurilor: Ha Ńeg 
Această zonă acoperă partea de sud-centru a judeŃului şi se estimează generarea a 8.700 t/an 
de deşeuri municipale şi va fi deserivita de staŃia de transfer de la HaŃeg. Deşeurile 
biodegradabile (fractia umedă) colectate separat vor fi tratate în staŃia de TMB 
simpla/compostare ce va fi realizata la Bârcea Mare . 
In zonele rurare va fi promovata compostarea în gospodarii, rezultatul se estimează a fi 
compostarea a 500 t de deşeuri biodegradabile din aproximativ 2.200 de gospodarii. 
 
 Zona 3 de gestionare a de şeurilor: Bârcea Mare 
Această zonă acoperă partea de centru a judeŃului şi se estimează generarea a 96.300 t/an de 
deşeuri municipale ce vor fi transportate către centrul de gestionare a deseurilor, iar dupa ce vor 
fi sortate vor merge la depozitul de deşeuri Bârcea Mare 
Deşeurile reciclabile colectate separat vor intră în staŃia de sortare pe categorii de deşeuri 
pentru o sortare manuală mai amanunŃită (aceste deşeuri sunt: hartia şi cartonul; PET; plastic; 
metale feroase şi neferoase; sticla) şi vor fi stocate temporar pentru a fi valorificate. Capacitatea 
staŃiei de sortare este de aproximativ 31.500 t/an (va deservi zonele 2, 3 si 4). StaŃia va fi 
construita modular pentru a putea fi extinsa capacitatea.  
In tabelul următor se prezintă estimarile privind capacitatea de reciclare a staŃiei de sortare de la 
Bârcea Mare. 
 

Tabel 5-23: Materiale reciclate la sta Ńia de sortare Bârcea Mare 
Material Estimare cantitate (t/an) 

Hârtie şi Carton 6.796 

Sticla 1.634 

Metale feroase 2.000 

Metale 
neferoase 

500 

Plastic 6.634 

 
Rezidurile finale rezultate de la staŃia de sortare, (ce vor fi în mare parte deşeuri organice dar 
care nu pot fi recuperate sau tratate la staŃia de compost) se estimează a fi de aproximativ 
13.900 t/an, iar aceasta cantitate va merge direct la depozitul de deşeuri. 
 
Deşeurile biodegradabile si restul de deseuri  (fractia umedă) colectate separat vor fi tratate în 
staŃia de TMB simpla /compostare ce se va construi la Bârcea Mare şi va deservi zonele 2, 3 şi 
zona 4. Capacitatea staŃiei va fi de 66.200 t/an şi se estimează a rezulta o cantitate de 21.200 
t/an de CLO (material stabilizat biologic – compost), 1900 t/an metale vor fi reciclate. Este de 
aşteptat ca în primul an de functionare impuritatile din fracŃia umedă să fie mai mare, iar staŃia 
de TMB va functiona ca o staŃie simpla de compost, urmand ca în următorii ani, după ce 
populaŃia va constientiza colectarea selectivă, cantitatea de compost să crească la fel şi 
calitatea, urmand ca compostul să fie valorificat ca fertilizator. 
 
Deşeurile finale generate în zonele 1, 2,3 şi 4 vor fi depozitate la depozitul conform de la Bârcea 
Mare, iar cantitatea necesară a fi disponibila la depozit este de aproximativ 59.650 t/an  
In zonele rurare va fi promovata compostarea în gospodarii, rezultatul se estimează a fi 
compostarea a 1.100 t de deşeuri biodegradabile din aproximativ 4.900 de gospodarii. 
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Zona 4 de gestionare a de şeurilor: Branisca 
Această zonă acoperă partea de nor-est a judeŃului şi se estimează generarea a 3.600 t/an de 
deşeuri municipale şi va fi deserivita de staŃia de transfer ce se va construi la Branisca. 
Deşeurile vor fi compactate în staŃia de transfer şi vor fi transportate la depozitul de la Bârcea 
Mare. 
In zonele rurare va fi promovata compostarea în gospodarii, rezultatul se estimează a fi 
compostarea a 500 t de deşeuri biodegradabile din aproximativ 2.200 de gospodarii. 
 
Zona 5 de gestionare a de şeurilor: Petrila 
Această zonă acoperă partea de sud a judeŃului şi se estimează generarea a 65.600 t/an de 
deşeuri municipale ce vor fi transportate direct către depozitul de deşeuri Petrila . 
Deşeurile reciclabile colectate separat vor intră în staŃia de sortare pe categorii de deşeuri 
pentru o sortare manuală mai amanunŃită (aceste deşeuri sunt: hartia şi cartonul; PET; plastic; 
metale feroase şi neferoase; sticla) şi vor fi stocate temporar pentru a fi valorificate. Capacitatea 
staŃiei de sortare este de aproximativ 14.900 t/an .  
In tabelul următor se prezintă estimarile privind capacitatea de reciclare a staŃiei de sortare de la 
Petrila. 
 

Tabel 5-24: Materiale reciclate la sta Ńiile de sortare din Zona 5 
Material Estimare cantitate (t/an) 

Hârtie şi Carton 4.213 

Sticla 1.045 

Metale feroase 1.275 

Metale 
neferoase 

320 

Plastic 4.216 

 
Rezidurile finale rezultate de la staŃia de sortare, (ce vor fi în mare parte deşeuri 

organice dar care nu pot fi recuperate) se estimează a fi de aproximativ 8.400 t/an, iar aceasta 
cantitate va merge direct la depozitul de deşeuri. 

Deseurile umede (restul de deseuri si deseurile biodegradabile) colectate vor merge la 
depozit, cantitatea estimata a fi depozitata in depozitul de la Petrila  este de aproximativ 40.100 
t/an. 

Deşeurile finale generate în zona 5 vor fi depozitate la depozitul conform de la Petrila, 
iar cantitatea necesară a fi disponibila la depozit este de aproximativ 52.700 t/an  

In mediul rural din zona 5 va fi promovata compostarea în gospodarii, rezultatul se 
estimează a fi compostarea a 120 t/an de deşeuri biodegradabile pentru aproximativ 500 de 
gospodarii. 

5.6. Gestionarea fluxurilor speciale de de şeuri 
Referitor la fluxurile speciale de deşeuri şi, în mod particular, pentru Deşeurile de 

Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE), deşeurile voluminoase şi deşeurile periculoase, 
colectare a cărei responsabilitate este a autorităŃilor locale, acestea vor fi colectate în 
conformitate cu nevoile şi vor fi concentrate în zonele care deservesc marile oraşe.  

În noile facilităŃi, Bârcea Mare şi Petrila ca şi în zonele deservite de exemplu de staŃiile 
de transfer Brad, HaŃeg şi Branisca se vor amenaja zone controlate pentru colectarea şi 
depozitarea temporară a acestor fluxuri de deşeuri. 

Deşeurile colectate fie vor fi transporate la depozitele ce vor fi construite iar de acolo vor 
fi preluate de societati de recilare fie vor fi ridicate direct de la punctele de colectare special 
amenajate de către autorităŃile locale de către societăŃile de reciclatoare. 
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Este de notat că gestionarea acestor fluxuri de deşeuri şi în special a DEEE, a bateriilor 
şi a altor materiale periculoase, cade în responsabilitatea producătorului şi acesta trebuie să 
furnizeze infrastructura necesară pentru gestionarea acestora. În sfârşit, este de notat că 
înaintea implementării oricărei scheme de colectare separată pentru deşeurile periculoase, 
trebuie dezvoltată o destinaŃie finală (ex. depozit pentru deşeuri periculoase, facilitaŃi de tratare, 
etc.). În termenii transportului fluxurilor de deşeuri către facilităŃile de colectare, DEEE-urile 
(containerele pentru DEEE vor fi furnizate de către importatori/producători) vor fi aduse către 
punctele de colectare de către cetăŃeni şi producători, în timp ce deşeurile gospodăreşti 
voluminoase sau periculoase vor fi colectate de către autorităŃile locale, în conformitate cu 
nevoile de colectare şi folosindu-se echipamentul existent de colectare. 
Următorul tabel prezintă nevoile pentru containere din punctele de colectare pentru fluxurile 
speciale de deşeuri. 
 

Tabel 5-25: Nevoile de colectare pentru fluxurile s peciale de de şeuri din Jude Ńul Hunedoara 

 
Bârcea Mare 

 
Petrila 

 
Brad (sau alt ă 

zonă) 
HaŃeg (sau alt ă zonă) 

DEEE (Containere ce urmeaz ă să fie furnizate de c ătre produc ătorii de EEE) 

Generare (t/an) 737 542 62 42 

Generare 
(m3/lună) 

246 181 21 14 

Nevoile de 
depozitare (m3) 

123 90 10 7 

Numărul de 
containere de 30 

m3 necesare 

4 4 1 1 

Deşeuri municipal periculoase 

Generare (t/an) 461 339 39 26 

Generare 
(m3/lună) 

192 141 16 11 

Nevoile de 
depozitare (m3) 

48 35 4 3 

Numărul de 
containere de 6 

m3 necesare 

8 6 1 1 

Deşeuri voluminoase 

Generare (t/an) 922 678 77 53 

Generare 
(m3/lună) 

512 376 43 29 

Nevoile de 
depozitare (m3) 

64 47 5 4 

Numărul de 
containere de 15 

m3 necesare 

4 4 1 1 

 
Cu privire la nămolurile de canalizare ce provin de la staŃiile de tratare a apelor uzate, 
resposabilitatea pentru gestionarea acestora stă în sarcina operatorilor staŃiilor de tratare ale 
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acestora. PotenŃiala co-gestionare împreună cu deşeurile solide muncipale se referă în principal 
la: 

• co-tratarea nămolurilor împreună cu fracŃiile biodegradabile ale deşeurilor solide 
municipale 

• co-eliminarea acestora în depozitul de deşeuri. 
Pentru cazul JudeŃului Hunedoara fracŃia biodegradabilă a deşeurilor solide municpale va trece 
prîntr-o  tratare biologică (tratare aerobă). De aceea nu s-a propus ca nămolurile să fie co-
tratate biologic împreună cu deşeurile solide municipale deoarece aceasta ar necesită creşterea 
capacităŃii staŃiei de tratare TMB şi multe alte măsuri intensive de diminuare.  
Parte din nămoluri (până la 10% din deşeurile eliminate) por fi eliminate în cele 2 depozite. 
Totuşi, pentru ca nămolurile să fie acceptate în depozite, cantitatea conŃinută de apă nu trebuie 
să depăşească 65%. 
În plus, compoziŃia nămolurilor trebuie, de asemenea, să fie cunoscută pentru a putea verifica 
natura lor nepericuloasă şi testele de levigare (în concordanŃă cu Decizia Consiliului European 
2003/33/EC (privind criteriile şi procedurile de acceptare a deşeurilor la depozitare) trebuie să 
fie făcute pentru a estima dacă acestea întrunesc criteriile de eliminare pe depozitele de deşeuri 
nepericuloase. 
 

5.7. Costurile din lista prioritar ă de investi Ńii 
 
Următorul tabel indică costurile investiŃionale estimate pentru infrastructura menŃionată mai 
înainte în prima fază a investiŃiilor (în termenii capacităŃilor şi atingerii Ńintelor de gestionare a 
deşeurilor). 
 

Tabel 5-26: Împ ărŃirea cheltuielilor pe componente (Euro – pre Ńuri curente) 
Tipul Investi Ńiei Costuri totale (€) 

Colectarea de şeurilor si transferul 
ConstrucŃia staŃiei de transfer şi achiziŃionarea echipamentelor importante: 

BRANISCA 
558.000 

Costuri pentru statia de transfer, sortare si compost de la BRAD 200.000 

Containere de colectare 1.903.675 

Fluxuri de deşeuri speciale (containere) 57.000 

Recipiente de compostarea la sursă (compostoare individuale în gospodari) 635.000 

Autovehicle 4.700.000* 

Total 8.053.675 

StaŃie de sortare 
ConstrucŃia staŃiilor de soratare şi achiziŃionarea echipamentelor importante: 

BÂRCEA MARE 
PETRILA 

 

4.095.000 

2.682.000 

Total 6.777.000 

StaŃie de tratare mecano-biologic ă a deşeurilor simpla 
ConstrucŃia staŃiilor de soratare şi achiziŃionarea echipamentelor importante: 

BÂRCEA MARE 
5.958.000 

Total 5.958.000 

Depozitul de de şeuri 
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Tipul Investi Ńiei Costuri totale (€) 
Pregătirea construcŃiei primei celule a depozitului, colectarea şi tratarea 
levigatului, gestionarea biogazului, gestionarea apei de ploaie şi alte 
infrastructuri.  

BÂRCEA MARE 
PETRILA 

 

6.150.000 

5.340.000 

Total 11.490.000 

Reabilitarea depozitelor neconforme 
Acoperirea completă 12.740.000 

Total 12.740.000 

Asisten Ńă tehnic ă/supervizare (4% din investi Ńie) 1.600.000 

Publicitate 300.000 

Planificare/proiectare** (2% din investi Ńie) 800.000 

Cheltuieli neprev ăzute (5% din investi Ńie) 1.900.000 

Total final 49.618.675 

* Costul vehiculelor este considerat că va fi suportat de către operatorul de colectare a deşeurilor şi că va fi inclus în 
clauzele ce vor fi publicate. 
** se referă la proiectarea facilităŃilor în aşa fel încât  să fie sub incidenŃa cartea galbenă FIDIC (incinerare, 
staŃii de TMB, compostare) 
 
Toate costurile vor fi calculate cu mai multă precizie în stadiul de fezabilitate, când va fi realizată 
proiectarea detaliată a întregii infrastructuri. 
Este de remarcat faptul că aceste costuri nu includ nici un cost legat de potenŃiala construcŃie 
sau renovare a drumurilor ce duc către infrastructura de gestionare a deşeurilor, precum şi 
conexiunile la utilităŃi. 
 

5.8. Concluzii 
Analiza a avut drept rezultat selecŃia celor mai eficiente sisteme de gestionare a deşeurilor, 
scopul fiind să se îmbunătăŃească stadiul actual de gestionare a deşeurilor şi să se atingă 
Ńintele impuse de către legislaŃia naŃională şi europeană. Sistemul integrat propus ia în 
considerare toate aspectele gestionării deşeurilor, de la colectare, transportare la tratare, 
recuperarea materialelor folositoare şi eliminarea reziduurilor. 
Referitor la atingerea Ńintelor legislative legate de devierea deşeurilor biodegradabile de la 
depozite şi recuperarea deşeurilor de ambalaje, următorul tabel indică performanŃa opŃiunii 
propuse. 

Tabel 5-27: Atingerea Ńintelor de gestionare a de şeurilor în 2013 
Deşeuri biodegradabile 

Generarea în 2013 
(t/an) 

103.543 

Permise să fie 
depozitate în 2013 

(t/an) 

57.793 

Depozitate în 2013 în 
concordanŃă cu 

opŃiunea selectată 
(t/an) 

Reziduuri finale de la staŃia de sortare (deşeuri organice şi hârtie ce nu pot 
merge la TMB): 16.395 

Reziduuri finale de la staŃia de TMB (15% din deşeurile biodegradabile 
intrate în staŃie – în cel mai ridicat procent): 6.163 

Deşeurile provenite de la curatatul strazilor(20% of total): 2.170 
Biodegradabile (fractia umeda): 25.807 
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Total: 50.535 
Notă: materialul stabilizat biologic –CLO, este complet stabilizat după 

tratarea biologică şi se consideră în acest caz că nu este biodegradabil când 
ajunge la depozit 

Deşeuri de ambalaje 
Hârtie ce urmează să 
fie reciclată în 2013 

t/an 
7.912 

Hârtie recuperată ce 
urmează să fie 

reciclată în 2013 t/an 

Recuperat din staŃia de sortare: 11.750 
Recuperat direct de la agenŃii economici: 1.300 

Total: 13.050 
Plasticele ce urmează 
să fie reciclate în 2013 

t/an 
3.646 

Plasticele recuperate 
ce urmează să fie 

reciclat eîn 2013 t/an 

Recuperat din staŃia de sortare: 11.550 
Recuperat direct de la agenŃii economici: 600 

Total: 12.150  
Metale ce urmează să 

fie reciclate în 2013 
t/an 

2.515 

Metale recuperate ce 
urmează să fie 

reciclate în 2013 t/an 

Recuperat din staŃia de sortare: 4.400 
Recuperat din staŃia de TMB: 1.900 

Total: 6.300  
Sticla ce urmează să 

fie reciclată în 2013 
t/an 

7.309 

Sticlă recuperată ce 
urmează să fie 

reciclată în 2013 t/an 

Recuperat din staŃia de sortare: 6.500 
Recuperat direct de la agenŃii economici: 1.800 

Total: 8.300  
Lemn ce urmează să 

fie reciclat în 2013 t/an 
1.006 

Lemn recuperat ce 
urmează să fie reciclat 

în 2013 t/an 
Recuperat direct de la agenŃii economici: 1.650 

Reciclarea totală în 
2013 t/an 

30.733 

Reciclarea în 2013 
t/an, conform 

proiectului 

40.306 

Recuperarea totală în 
2013 t/an 

36.310 

Recuperarea în 2013 
t/an, conform 

proiectului 

41.450 

 
Aşa cum se poate înŃelege din tabelul de mai sus, toate Ńintele par să fie atinse. Totuşi, acestă 
atingere depinde puternic de dorinŃa populaŃiei să participe la sistemul de colectare separată. 
Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci respectivele Ńinte nu vor fi atinse. De aceea, după 
evaluarea iniŃială a sistemului care va fi implementat pentru colectarea separată a deşeurilor şi, 
în funcŃie de concluziile finale, ar putea fi necesar să se ia în considerare o reorganizare a 
sistemului.  
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6. STRATEGIA JUDEłULUI 

6.1. Strategia jude Ńului 
 

Incepand cu 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru cu drepturi depline al 
Uniunii Europene. Printre altele, România si-a luat angajamentul de a implementa şi de a se 
conforma cu legislatia europeana privind protecŃia şi gestionarea mediului. 
In domeniul protectiei mediului, negocierile dintre Guvernul României şi Uniunea Europeana 
sunt prezentate în Capitolul 22 al Tratatului de Aderare, în cadrul căruia România si-a asumat 
angajamente în vederea dezvoltarii unei strategii de gestionare a deşeurilor şi de a realiza 
investiŃiile necesare pentru a atinge standardele şi tintele stabilite de Uniunea Europeana. 
Potrivit Tratatului de Aderare, România a negociat perioade de tranzitie pentru implementarea 
acestor prevederi. 

Autoritatea administrativa în domeniul mediului, stabilita ca şi coordonator general în 
ceea ce priveşte toate politicile este Ministerul Mediului şi Padurilor (MMP). Responsabilitatile 
acestuia includ stabilirea şi implementarea strategiei nationale, coordonarea dezvoltarii şi 
implementarii strategiilor regionale şi transpunerea legislaŃiei europene în legislatia nationala. 
La nivel regional, MMP este reprezentat de Agentiile pentru ProtecŃia Mediului (APM-uri), 
infiintate la nivelul tuturor regiunilor din România (8 agentii). 
 

Obiectivul general, identificat în Strategia Nationala privind gestionarea deşeurilor, este de 
a dezvolta sisteme integrate de gestionare a deşeurilor în vederea asigurarii, pe de o parte, a 
protectiei mediului şi pe de alta parte, raportul calitate – pret pentru interventiile ce urmează a fi 
implementate.  

Obiectivele nationale, identificate de Programul Operational Sectorial de Mediu (POS 
Mediu), Axa Prioritara 2 „Dezvoltarea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric” sunt: 
� Creşterea numarului de populaŃie deservita de servicii de colectare şi gestionare a 

deşeurilor municipale de o calitate adecvată şi la tarife suportabile; 
� Reducerea cantităŃii de deşeuri eliminate prin depozitare, în special a fractiei de deşeuri 

biodegradabile din deşeurile municipale; 
� Creşterea cantităŃii de deşeuri reciclate şi reutilizate; 
� Crearea de structuri eficiente pentru gestionarea deşeurilor; 
� Reducerea numarului de situri contaminate istoric. 
 

Scopul acestei axe din cadrul POS Mediu este de a imbunatati practicile privind gestionarea 
deşeurilor municipale, fiind identificat drept cel mai important aspect în cadrul analizei SWOT şi 
reflectat ca atare în Tratatul de Aderare. 

 
Dezvoltarea implementarii strategiilor nationala şi regionale a demonstrat faptul ca 

administratia publica locala nu are capacitatea financiara şi operationala de a dezvolta pe cont 
propiriu aceste obiective. Cu exceptia unor localităŃi sau judeŃe dezvoltate care au creat fie un 
serviciu public pentru gestionarea deşeurilor, fie au delegat unei companii publice operarea unui 
astfel de serviciu, toate celelalte entitati publice cauta instrumente de finantare UE pentru 
solutionarea acestei probleme. 

 
România a beneficiat de instrumente de finantare de pre-aderare, ca de exemplu PHARE 

sau ISPA, care au reprezentat o buna modalitate de a demara dezvoltarea de servicii de 
gestionare a deşeurilor în mai multe localităŃi din tara. după aderarea la UE, România va primi 
mai mult de un miliard de Euro pentru dezvoltarea de infrastructuri de gestionare a deşeurilor, 
fonduri care vor fi acordate prin intermediul prevederilor POS Mediu. 
Cele mai importante domenii de interventie sunt: 
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� Dezvoltarea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
gestionare a deşeurilor 

Operatiunile care urmează a fi realizate în cadrul acestui domeniu important de 
interventie vor finanta urmatoarele activităŃi indicative: 
o Achizitia şi implementarea de sisteme de colectare separată; 
o Realizarea de instalaŃii de sortare, reciclare şi sortare; 
o Achizitia de vehicule pentru transportul deşeurilor; 
o Realizarea de instalaŃii conforme pentru eliminarea deşeurilor municipale şi de staŃii 

de transfer; 
o Velorificarea gazului de depozit, unde este cazul; 
o Realizarea de instalaŃii adecvate pentru deşeuri municipale periculoase (deşeuri 

medicale, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc) şi pentru alte fluxuri 
de deşeuri municipale (deşeuri din construcŃii şi demolari etc); 

o Inchiderea depozitelor neconforme; 
o AsistenŃa tehnica pentru pregatirea de proiecte, management şi supervizare, 

campanii de publicitate şi de constientizare (privind colectarea separată, sortare, 
reciclare, compostare), imbunatatirea cadrului institutional, licitarea şi selectarea de 
operatori de servicii privind deşeurile. 
 

Beneficiarii proiectelor privind gestionarea deşeurilor pot fi municipalitatile, consiliile judeŃene  
sau asociatiile de municipalitati. 
Planificarea gestionarii deşeurilor solide ar trebui să se bazeze pe urmatoarele principii: 
� Principiul proximitati:iinfrastructura de gestionare a deşeurilor ar trebui să fie amplasata în 

apropierea principalilor generatori de deşeuri. Amplasamentele identificate pentru principala 
infrastructura de gestionare a deşeurilor din judeŃ sunt în concordanta cu acest principiu 

� Principiul prevenirii generării deşeurilor: : în cazurile în care anumite opŃiuni pot periclita 
nevoia de protectie a mediului aceste opŃiuni trebuie evitate. opŃiunile selectate sunt folosite 
frecvent la nivel international şi vor fi implementate în concordanta cu legislatia, standardele 
şi specificatiile nationale şi internationale. Incetarea operarii depozitelor existente este, de 
asemenea, în concordanta cu acest principiu. 

� Fiabilitatea principiului sistemelor: sistemele selectate trebuie să corespunda cu resursele 
financiare ale generatorilor de deşeuri si, în paralel, să permita atingerea tintelor de mediu. 
Sistemul propus duce la atingerea tintelor de mediu şi este suportabil de către cetăŃeni. 

� Ierarhia privind deşeurile:  
o Prevenirea generării deşeurilor şi reducerea gradului de periculozitate 
o Promovarea reutilizarii şi reciclarii deşeurilor 
o Utilizarea materialului din deşeuri, inclusiv valorificarea energetica 
o Eliminarea în siguranta a residuurilor 

 
Sistemul propus include măsuri pentru implementarea tuturor principiilor menŃionate mai sus. În 
Anexa 6.1 este descris pe scurt cadrul conceptual pentru gestionarea deşeurilor municipale 
solide. SecŃiunea urmatoare va demonstra cum a fost aplicata planificarea strategica pentru 
judeŃul Hunedoara în vederea solutionarii problemelor grave de mediu şi de infrastructura. 
Strategia acopera deşeurile municipale, incluzand colectarea deşeurilor de la gospodarii, 
colectarea deşeurilor reciclabile, deşeurile de ambalaje, deşeurile stradale, deşeurile asimilabile 
din industrie, comert şi de la instituŃii, deşeurile „verzi” şi deşeurile din piete. Aceasta acopera 
gestionarea deşeurilor pentru perioada 2010 – 2040.  
 
Realizarea evaluarii op Ńiunilor 
Dezvoltarea strategiei a inclus o evaluare stricta a opŃiunilor la trei niveluri ale ierarhiei 
deşeurilor: 
� reducerea generării deşeurilor 
� reciclare şi compostare 
� tratarea deşeurilor reziduale 
Analiza a fost utilizata în vederea dezvoltarii serviciului şi redefinirea obiectivelor strategiei.  
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Tinte jude Ńene  

Pentru realizarea unui sistem de management adecvat în judeŃul Hunedoara, suprafata 
admnistrativa şi teritoriala a judeŃului a fost impartita în 5 zone. Conform analizelor efectuate se 
estimează ca populaŃia v-a scadea pe perioada de analiza a proiectului ce de 30 de ani. 
Cantitea de deşeuri generatain judeŃ este prezentată în figura urmatoare. 
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Figura 6-1: De şeuri generate de cantitatea total ă de deşeuri generata în jude Ńul HD 

 
Cantitatea totală de deşeuri solide municipale colectată în judeŃul Hunedoara este de 84.8% 

in zona urbana si 31.6 %in zona rurala. 
 
Obiectivele regionale în domeniul gestionarii deşeurilor sunt stabilite prin intermediul 

Planului Regional de Gestionare a deşeurilor (PRGD). Potrivit acestuia şi în concordanta cu 
perioada de tranzitie de patru ani acordată României prin Tratatul de Aderare, obiectivele 
specifice la nivel judeŃean în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor solide sunt după cum 
urmează: 
� implementarea eficienta şi creşterea gradului de aplicare a reală a legislaŃiei în domeniul 

gestionarii deşeurilor; 
� intarirea capacitatilor institutionale şi organizationale ale autorităŃilor locale. În vederea 

atingerii acestei tinte intarirea resurselor umane joaca un rol foarte important; 
� dezvoltarea de sisteme care să asigure raportul calitate – pret în vederea atingerii tintelor 

impuse de CE şi legislatia nationala şi respectarea cele două principii: „poluatorul plateste” 
şi „responsabilitatea producatorului”; a se implementa până în 2015; 

� promovarea informarii, constientizarii şi motivarii tuturor partenerilor implicati: operatori 
publici şi privati; 

� implementarea unui sistem de raportare privind gestionarea deşeurilor; a se implementa 
până în anul 2007; 

� reducerea generării deşeurilor; 
� dezvoltarea unui sistem modern de colectare şi transport a deşeurilor; 
� reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare; 
� reciclarea fracŃiilor de ambalaje din deşeurile municipale; 
� implementarea sistemului de colectare a deşeurilor voluminoase; 
� creşterea eficientei tratarii şi eliminarii namolurilor rezultate de la staŃii de epurare; 
� dezvoltarea sistemului de gestionare a deşeurilor din construcŃii şi demolari; 
� dezvoltarea sistemului de gestionare a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice; 
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� dezvoltarea sistemului de gestionare a vehiculelor scoase din uz; 
� colectarea separată şi tratarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale; 
� eliminarea în siguranta a deşeurilor şi reziduurilor care nu pot fi reutilizate; 
� incetarea operarii şi reabilitarea depozitelor neconforme şi a spatiilor de depozitare. 
 
Planul Regional de Actiune pentru Mediu  identifica 6 directii strategice pentru crearea unui 
sistem de gestionare a deşeurilor: 
� completarea cadrului legislativ şi a prevederilor la nivel local în ceea ce priveşte gestionarea 

deşeurilor; 
� imbunatatirea relatiilor perteneriale intre administratia locala şi companiile de reciclare; 
� crearea de retele de colectare separată şi de valorificare a deşeurilor cu implicarea 

administratiei locale; 
� stimularea instrumentelor financiare ale producătorilor din România în vederea creşte rerii 

comptetivitatii în industria reciclatoare; 
� stimularea producătorilor care generează cantităŃi mici de deşeuri; 
� crearea retelei de supraveghere a deşeurilor toxice şi radioactive. 

Pe lângă aceste prevederi, Planul JudeŃean de Gestionare a Deşeurilor identifica cateva 
acŃiuni specifice în vederea imbunatatirii sistemului de gestionare a deşeurilor, în concordanta 
cu tintele regionale şi nationale. 
Unele din obiectivele menŃionate mai sus ar fi trebuit implementate până în anul 2007 sau chiar 
mai devreme. Experienta acumulata în perioada de elaborare a prezentului plan arata ca au fost 
deja facuti pasi importanti în vederea realizarii acestor obiective şi ar trebui implementate doar 
măsuri de imbunatatire, în ceea ce priveşte cele ce ar fi trebuit atinse până în prezent. 
Tintele judeŃene  detaliate în ceea ce priveşte sectorul de gestionare a deşeurilor sunt 
prezentate în Capitolul 4. 
 

Strategia generala 
Strategia de gestionare a deşeurilor ce urmează a fi propusa se va baza pe diferite 
considerente cum ar fi: 
� reducerea impactelor asupra mediului din punctul de vedere al generării şi gestionarii 

deşeurilor; 
� protecŃia sănătăŃii populaŃiei; 
� implementarea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor care să asigure raportul 

calitate – pret, care să fie şi suportabile de către popualtie. 
 

Scopul principal al strategiei de gestionare a deşeurilor pentru judeŃul Hunedoara este 
dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor în vederea 
respectarii necesitătilor cetăŃenilor, a cerinŃelor legislaŃiei şi atingerea tintelor prezentate în 
cadrul Capitolului 4. 
 

Tabel 6-1: M ăsuri strategice ce urmeaz ă a fi implementate 

Măsuri de implementat An realizare 

� Dezvoltarea strategiei privind deşeurile 2010 

� creearea institutiilor responsabile cu managementul 
deseurilor in judet 

� intarirea resurselor umane 

� reorganizare din punct de vedere institutional 

� colectare, elaborare şi raportare date 

2010-2011 
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Măsuri de implementat An realizare 

� cresterea gradului de acoperire cu servicii de colectare în 
mediul urban de la 84.8 % la 100% (356.700 locuitori) 

� creşterea gradului de acoperire cu servicii de colectare în 
mediul rural de la 31.6% to 100% (104.800 locuitori) 

� imbunatatirea echipamentelor existente de colectare şi de 
transport a deşeurilor 

� impartirea judeŃului pe zone 

� dezvoltarea sistemului de transfer (există 2 staŃii de 
transfer la HaŃeg şi la Brad) şi se va construi 1 noua la 
Branisca 3.100 t/an 

� dezvoltarea unui sistem de colectare care să deserveasa 
100% din populaŃie (450.700 locuitori) 

 

 

2010 – 2012 

 

� Creşterea gradului de conştientizare publică 2010 – 2012 

� ConstrucŃia a două staŃii de sortare şi compost Bârcea 
Mare şi Petrila 

o Capacitatea totală a instalaŃiei va fi de 54.400 t/an 

o CantităŃile de reciclat vor fi de 30.500 t/an (atingandu-
se 68 kg/capita/an) 

o Vor fi valorificate 13.000 t/an de deşeuri de hârtie 
(>60%) (2013) 

o Vor fi valorificate 12.100 t/an de deşeuri din plastic 
(>22,5%) (2013) 

o Vor fi valorificate 4.400 t/an de deşeuri metalice 
(>50%) (2013) 

o Vor fi valorificate 6.300 t/an de deşeuri de sticla 
(>60%) (2013) 

o Vor fi valorificate 1.600 t/an de deşeuri de lemn 
(>15%) (2013) 

o Pregatire în vederea reciclarii a 50% din cantitatea de 
deşeuri reciclabile 

2010 – 2012 

 
 

 

� Realizarea a unei staŃii simple de TMB în Bârcea Mare si 

una existenta la Brad în vederea tratarii fractiei 

biodegradabile: 

o Capacitatea totală a instalaŃiilor de TMB (pre-tratare 

mecanică şi compostare) va fi 73.700 t/an 

o Cantitatea de despeuri tratare va depasi 165 

kg/capita/an de la aproape 0 cat este în prezent 

o Cantitatea de deşeuri biodegradabile ce trebuie 

reduse de la depozitare în 2013 trebuie sa fie mai 

mare de 50% (53.000 t corespondente la 51%) 

 

 

 

 

 

 

2010 – 2012 
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Măsuri de implementat An realizare 

• ConstrucŃia a două depozite conforme Bârcea Mare şi 
Petrila 

o Bârcea Mare pentru 59.600 t/an 

o Petrila pentru 52.700 t/an 

o Rezidurile ce urmeaza a fi depozitate vor fi 
aproximativ 260 kg/locuitor/an, comparativ cu 400 
kg/locuitor/an, cat este in prezent 

 

2010 – 2012 

� Incetarea operarii şi reabilitarea tuturor depozitelor 
neconforme (11 depozite cu o suprafaŃă totală de 33,9 
ha) 

� Inchiderea a 22 de depozite in zona rurala 

2011 – 2012 

 

2009 

� Măsuri pentru reducerea cantităŃii de deşeuri eliminate 
prin depozitare 

2011 – 2013 

� Recuperarea a 70 % a deseurilor din constructii si 
demolari 

2010 – 2020 

� Adaptarea planului de investiŃii astfel incat să acopere 
necesarul capacitatilor viitoare 

� Revizuirea solutiilor tehnice propuse pentru tratarea 
deşeurilor în funcŃie de progresul stiintific 

2013 

� Cresterea capacitatii de tratare  
2013 – 2020 

� Cresterea capacitatii de depozitare 
2013 – 2020 

� Masuri pentru reducerea cantitatilor de deseuri la 
depozitare 

2013 – 2020 

 

Se subliniaza faptul ca situatia actuala a gestionarii deşeurilor prezintă probleme, în special, în 
ceea ce priveşte colectarea separată şi tratarea deşeurilor, iar unele tinte stabilite de planurile 
regional şi judeŃean relevante ar putea fi extrem de dificil de atins (ex. s-ar putea să nu fie atinsa 
Ńintă privind reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare în 2010).  
Localitatile izolate, conform Ordinului 775/2006, din judeŃul Hunedoara, localităŃile Bătrâna (cca 
200 locuitori), Bunila (cca 500 loc) şi Bulzeştii de Sus (cca 400 loc), colectarea si tratarea 
deseurilor se va face conform zonelor din care fac parte, Bunila si Batrana sunt incluse in zona 
3, iar Bulzesti de Sus in zona 1. 
Detaliile privind fiecare componenta menŃionata mai sus în ceea ce priveşte fiecare zona de 
gestionare a deşeurilor şi fiecare municipalitate au fost deja analizate în detaliu în cadrul 
Capitolului 5. 
In special în ceea ce priveşte reducerea cantităŃii de deşeuri generate scopul este de a 
directiona activităŃile inspre şi de a sprijini schemele care promoveaza reducerea cantităŃii de 
deşeuri generate. Cu toate acestea, va fi dificil să existe un impact direct asupra reducerii 
cantităŃii de deşeuri generate din cauza faptului ca acesta va depinde în majoritatea cazurilor de 
cantitatea de ambalaje utilizate de un producator sau distribuitor şi alegerea consumatorului. 
Compostarea individuala va fi promovata prin campanii de constientizare privind deşeurile. 
Strategia privind reducerea cantităŃii de deşeuri generate poate include: 
� Politica 1 : Introducerea de măsuri şi colaborarea cu industria în vederea reducerii 
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ambalajelor şi incurajarea utilizarii produselor care au o durata mai lunga şi care produc un 
impact mai redus asupra mediului. 

� Politica 2 : Introducerea celie mai bune practici în ceea ce priveşte minimizarea generării 
deşeurilor din operatii institutionale si, în particular, vor fi efectuate mai multe verificari 
privind deşeurile pentru a acoperi toate cladirile. 

� Politica 3 : Consiliile vor introduce sau extinde scheme adecvate în vederea reducerii 
cantităŃii de deşeuri (cum ar fi schemele care sprijina compostarea individuala şi incurajarea 
utilizarii scutecelor refolosibile). 

In ceea ce priveşte creşterea gradului de constientizare a publicului aceasta constituie o parte 
esentiala a sistemului propus de gestionare a deşeurilor din două motive: 
� Participarea activa a cetăŃenilor în reducerea cantităŃii de deşeuri generate şi colectarea 

separată a deşeurilor menajere este foarte importanta pentru implementarea cu succes a 
sistemului; 

� Sistemul propus va duce la creşterea tarifelor privind gestionarea deşeurilor. Este necesară 
informarea cetăŃenilor cum aceasta creştere  va duce la imbunatatirea standardelor de viaŃa 
şi cum valoarea schemei de gestionare a deşeurilor ce urmează a fi implementată va depasi 
suma suplimentara pe care vor trebui să o plateasca centatenii. 

Principalele modalitati de creştere  a gradului de constientizare a publicului cu privire la 
gestionarea deşeurilor pot include (aceasta lista nu este exhaustiva): 
� Campanii de constientizare în media (spot-uri TV şi radio, anunturi în ziare, emisiuni 

speciale la difuzate la TV etc.); 
� Campanii în scoli; 
� Organizarea de audieri, discutii deschise cu publicul; 
� Organizarea unui ‘green help desk’ local în marile zone urbane; 
� Alte tipuri de campanie (fluturasi, brosuri, sondaje etc.). 
Anexa 6.2 prezintă măsurile privind reducerea cantităŃii de deşeuri eliminate prin depozitare. 
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7. PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG 

7.1. Rezumat 
Planul de investiŃii pe termen lung stabileste cateva prioritati generale pentru fiecare 

actiune cu privire la fluxurile de deşeuri municipale pentru următorii 30 de ani şi descrie 
realizarea tuturor măsurilor necesare din punct de vedere tehnic şi financiar. Acesta include o 
lista de investiŃii planificate a fi realizate în cadrul perioadei definite. Scopul realizarii unui astfel 
de plan multianual este imbunatatirea procesului de realizare a investiŃiilor, concentrarea 
resurselor financiare asupra prioritatilor investiŃionale selectate, ceea ce va asigura realizarea 
mai rapida a acestora şi micsorarea costurilor de executie.  

Planul, în esenta, este un plan „rulat”, ceea ce înseamnă ca este actualizat periodic prin 
actualizarea informatiilor cuprinse de acesta în principal în ceea ce priveşte anii existenti de 
buget şi prin suplimentarea cu sarcini pentru perioada/perioadele viitoare. Planul de investiŃii pe 
termen lung prezintă investiŃiile care ar trebui finantate în perioadele date, aranjate în funcŃie de 
domeniu, precum şi modalitatea de finantare propusa. Sarcinile şi sursele de finantare definite 
în planul de investiŃii pe termen lung pe perioade, cu exceptia primei perioade, cea de elaborare 
a planului – în ciuda aprobarii planului – se decide să nu fie executate până la aprobarea 
bugetelor pentru perioadele ulterioare.  

Planurile pentru anii ce urmează primei perioade după intrarea în vigoare a planului de 
investiŃii pe termen lung sunt doar niste indicatori ai politicii de investiŃii pentru viitor şi vor fi 
evaluate şi pot suferi modificari în anii următori. 

Măsurile de investiŃii care sunt propuse pentru a fi puse în aplicare, includ dezvoltarea 
de colectare selectivă in  judeŃul, construirea unei  statii de MBT simplu / compost pentru 
tratarea fracŃiei biodegradabile, construirea a doua instalaŃii de sortare de recuperare a 
materialelor reciclabile , construirea de statii de transfer la Branisca şi reabilitarea tuturor 
depozitelor de deşeuri existente din mediul urban neconforme. Costul de investitie general al 
proiectului (în preŃuri curente) este de 55,06 milioane Euro, din care 50,01 `milioane Euro este 
propus a fi finanŃat de FEDR. Proiectul propus asigură atingerea tuturor obiectivelor de 
gestionare a deşeurilor impuse de legislaŃia şi promovează îmbunătăŃirea condiŃiilor de mediu şi 
standardul de viata al cetăŃenilor. 
In etapa urmatoare, un studiu de fezabilitate va perfectiona estimarile de costuri şi va determina 
cu precizie secventa de plata. Analiza financiara şi economica va estima nivelul de sprijin 
necesar atingerii tintelor privind suportabilitatea. 
 

7.2. Contextul de planificare 
In anii următori, judeŃul Hunedoara va trebui să dezvolte şi să realizeze un sistem integrat 

de gestionare a deşeurilor care să exploateze la maxim potentialul de minimizare a generării 
deşeurilor, precum şi reutilizarea, reciclarea şi tratarea acestora. Sistemul trebuie realizat în 
etape şi pe module, care pot fi largite si/sau extinse pentru a prelua sarcini viitoare. Este 
necesară o tehnologie de valorificare în vederea atingerii ratelor pe termen lung de reducere şi 
valorificare, însă opŃiunea selectata trebuie să fie compatibila cu celelalte componente ale 
strategiei de gestionare a deşeurilor şi trebuie să genereze bunuri acolo unde există deja o 
piata sau aceasta poate fi creata în viitorul apropiat.  

 
Cu toate acestea, cel mai important aspect al intregului sistem de gestionare a deşeurilor il 

constituie locuitorii care trebuie să accepte sistemul şi componentele acestuia, sprijinindu-l şi 
utilizandu-l. Acest lucru este posibil doar daca acestia inteleg ca trebuie să accepte şi să 
implementeze sistemul (în special schema de colectare separată) ca o modalitate de 
imbunatatire a condiŃiilor de viaŃa pentru ei insisi, precum şi generatia viitoare. Implicarea 
economica şi sociala pe termen lung va duce la aparitia de beneficii cum ar fi pietele 



CAPITOLUL 7 PLANUL DE INVESTI łII PE TERMEN LUNG 
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  257 

 

sustenabile pentru materiale reciclabile şi compost. Introducerea de noi opŃiuni de tratare a 
deşeurilor şi a pietelor ar putea duce la oportunitati de angajare peste hotare. 

In prezent, în judeŃul Hunedoara serviciile de salubrizare sunt asigurate de operatori privati 
şi locali. În acest moment, în majoritatea judeŃului se realizează colectarea în amestec a 
deşeurilor menajere. Se subliniaza faptul ca prelungirea contractelor existente sau noile 
contracte ce vor fi incheiate în asa fel incat să duca la atingerea tintelor de reducere a 
cantităŃilor eliminate prin depozitare stabilite de Directiva privind depozitarea face parte din 
dezvoltarea sistemului. Se considera ca un astfel de parteneriat va fi extrem de important pentru 
indeplinirea cu succes a obiectivelor din Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia 
JudeŃeana, având în vedere ca se sconteaza ca o parte din infrastructura necesară pentru 
atingerea ratelor pe termen lung privind reducerea cantităŃilor de deşeuri eliminate prin 
depozitare şi cele privind valorificarea deşeurilor va fi furnizata de industria privata de 
gestionare a deşeurilor. În vederea atingerii acestui scop, sectorul privat trebuie să fie increzator 
ca va putea recupera aceasta investiŃie prin intermediul contractelor de gestionare a deşeurilor 
incheiate cu generatorii de deşeuri, de exemplu autorităŃile locale. 

Incheierea parteneriatelor potrivite şi a acordurilor contractuale va asigura o mai mică 
dependenta a Consiliului de metoda de eliminare a deşeurilor prin depozitare. Contractele 
existente care expira vor trebui revizuite în concordanta cu orice strategie realizata în ceea ce 
priveşte deşeurile. Este necesară implicarea timpurie a companiilor în vederea dezvoltarii unei 
strategii sustenabile, pe termen lung pentru gestionarea deşeurilor în judeŃ. 

Tehnologiile utilizate în gestionarea deşeurilor sunt în continua dezvoltare şi este posibila 
luarea de decizii strategice privind opŃiunile de tratare a deşeurilor care vor asigura un sistem 
integrat de gestionare a deşeurilor pe termen lung adaptat la nevoile judeŃului, acestea trebuind 
analizate în cadrul studiului de fezabilitate şi analizei cost-beneficiu. Este extrem de important 
pentru judeŃul Hunedoara să se defineasca tehnologia pentru tratarea deşeurilor şi de a stabili 
prevederi privind colectarea şi transportul deşeurilor. 

Potrivit cerinŃelor Strategie şi Planului NaŃional de Gestionare a Deşeurilor, precum şi a 
Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor, toate depozitele neconforme din mediul urban 
trebuie inchise în judeŃul Hunedoara şi să fie inlocuite de un depozit conform care să fie în 
concordanta cu standardele de mediu stabilite (acest depozit există deja şi este proprietate 
privata). 

Depozitele neconforme din mediul urban trebuie inchise şi reabilitate etapizat o data cu 
evoluŃia şi extinderea sistemului. 
Colectarea deşeurilor din judeŃ şi includerea acestora în sistemul integrat de gestionare a 
deşeurilor în judeŃ este prioritatea strategica fundamentala a acestui Plan de InvestiŃii. Aceasta 
reprezintă o modificare semnifictivă a practicii privind gestionarea deşeurilor implementată de 
către municipalitati, precum şi un angajament ferm şi obligatoriu pentru municipalitati de a adera 
la acest sistem regional, precum şi de a plati pentru serviciile realizate. 

De asemenea, va fi necesar un grad sporit de monitorizare, control şi aplicare a prevederilor 
la nivel de judeŃ în vederea asigurarii faptului ca şi deşeurile de tip municipal generate de 
industrie/comert vor fi tratate şi eliminate prin intermediul acestui sistem regional. 

 

7.3. Măsuri privind investi Ńiile pe termen lung 
Strategia judeŃului privind gestionarea deşeurilor descrisa în Capitolul 6 prezintă un sistem 

integrat care permite o flexibilitate mai mare şi este mai eficient în adresarea modificarilor 
imprejurarilor la nivel naŃional şi local, de exemplu modificari ale legislaŃiei, fluctuatii ale pietei, 
modificari ale structurii deşeurilor. 

 
Aspectele importante care influenŃează acest proces de luare a deciziilor includ: 
 
Atingerea tintelor privind de şeurile 
Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor stabileste tintele privind gestionarea deşeurilor, tinte 
ce au fost deja prezentate în sectiunile anterioare. Un obiectiv important este conformarea 
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totală până în 2017 cu ghidul privind depozitarea deşeurilor. InvestiŃiile planificate trebuie să 
sprijine atingerea acestor scopuri. Strategia judeŃeana actuala este realizarea investiŃiilor până 
în 2012. 
 
Cea mai buna valoare 
Costurile de capital şi cu veniturile privind unele tehnologii de tratare a deşeurilor, de exemplu 
sortare deşeuri complet automatizata sunt în acest moment prohibitive pentru regiune, 
nereprezentand o optiune fiabila de tratare în acest moment. 
Având în vedere ca judeŃul Hunedoara nu este unul dintre cele mai mari judeŃe din România, 
precum şi faptul ca populaŃia prezintă o tendinta semnifictivă de descrestere de-a lungul anilor 
(potrivit statisticilor) trebuie avuta în vedere o optiune eficienta din punct de vedere al mediului 
şi mai putin costisitoare. Astfel, solutia selectata ar trebui să fie o instalaŃie centrală de 
compostare / instalaŃie simpla de TMB. 
Cu toate acestea, daca nivelul de suportabilitate permite investiŃii mai costisitoare şi sunt 
disponibile fondurile pentru investiŃii (de la FEDR, din fonduri publice sau judeŃene ), poate fi 
promovata o optiune mai costisitoare cum ar fi de exemplu uscarea biologica sau fermentarea 
anaeroba sau chiar incinerarea. 
Este foarte important ca principiile celei mai bune valori să fie alaturate oricarui proces de luare 
de decizie pe care judeŃul Hunedoara în la implementa în viitorul apropiat şi indepartat. 
 
Scara Economica 
Luarea în vedere a scarii economice a oricarei operatii este foarte importanta pentru asigurarea 
atingerii celei mai bune valori. Nu toate tehnologiile existente pentru tratarea deşeurilor sunt 
utilizabile în fiecare zona. Unele necesită o capacitate minima pentru a realiza o operatie 
economica, ceea ce nu poate atinsa fara eforturi semnificative. 

 
Tabel 7-1: Privire de ansamblu asupra instala Ńiilor de de şeuri 

Tip de instala Ńie Capacitate 
recomandata 

Cantitate de de şeuri 
2013 Observatii 

MBT 
simpla/Compostare 

> 5.000 t/an 
66.200 t/an (propus) 

7.400 t/an (existent) 

Continutul pubelei umede 
(mai mult de 70 % 
material organic) 

Sortare 
Minim 4.000 la 6.000 

t/an 

31.400 t/an (propus) 

14.900 t/an (propus) 

3.500 t/an (existent) 

4.500 t/an (existent) 

Doar pentru fracŃii de 
deşeuri colectate separat 

StaŃie de transfer 5.000 – 10.000 t/an 

1 de circa 3.100 t/an 
(propus) 

2 de circa 7.000 – 10.000 
t/an (existent) 

Este nevoie de o distanta 
de transport > 50 la 100 
km pentru functionarea 

tuturor staŃiilor de transfer 

Incinerare 150.000 – 200.000 t/an  

Min>150.000 t/an, este o 
solutie buna în combinatie 
cu un sistem de existent - 

centrală termica si/sau 
centrală electrica 

 
Impactul asupra mediului 
Trebuie evaluate diferite tehnologii în vederea asigurarii faptului ca opŃiunea selectata prezintă 
rezultate acceptabile din punctul de vedere al mediului în ceea ce priveşte emisiile în sol, aer şi 
apa. Trebuie identificate toate opŃiunile fezabile, care pot fi aplicate şi sunt acceptabile şi din 
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punct de vedere al mediului şi trebuie analizate avantajele şi dezavantajele. JudeŃul Hunedoara 
trebuie să demonstreze prin procesul EIA ca opŃiunea preferata nu prezintă consecinte 
inacceptabile asupra mediului. 
 
Parteneriatele 
JudeŃul Hunedoara va incepe si/sau continua să analizeze oportunitatile de parteneriat în 
vederea asigurarii unei operatiuni de gestionare a deşeurilor care să prezinte cea mai mare 
oportunitate pentru dezvoltarea economica şi în acelasi timp prezentand şi cea mai buna 
valoare. Parteneriatele cu sectoarele comerciale horticul şi agricol ofera oportunitati pentru 
parteneriate, precum şi pentru dezvoltarea de noi piete şi diversificarea rutelor de eliminare a 
deşeurilor municipale biodegradabile (DMB). Din aceasta optiune face parte şi luarea în 
considerare a contractelor de gestionare a deşeurilor care vor trebui realizate în asa fel incat să 
duca la atingerea tintelor privind reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile eliminate prin 
depozitare stabilite de Directiva privind depozitarea. Se considera ca functionarea acestor 
parteneriate va fi vitala pentru atingerea cu succes a obiectivelor stabilite de planurile naŃional şi 
regionale de gestionare a deşeurilor având în vedere ca se sconteaza ca o mare parte din 
infrastructura necesară pentru atingerea ratelor pe termen lung privind reducerea cantităŃilor de 
deşeuri eliminate prin depozitare va fi furnizata de industria privata de gestionare a deşeurilor în 
urmatoarele decenii. 
 
Lucrul în parteneriat ar putea fi o optiune preferata pentru judeŃul Hunedoara şi fara indoiala ar 
deschide noi oportunitati de valorificare a bunurilor ca parte a strategiei pe termen lung. 
 
Contracte existente privind de şeurile 
Contractele existente care expira vor trebui reinnoite în concordanta cu Planul JudeŃean de 
Gestionare a Deşeurilor şi acest plan de investiŃii. 
Planul de InvestiŃii pe Termen Lung trebuie să aiba în vedere o perioada de 30 de ani. Pentru a 
fi aplicabil şi eficient din punct de vedere al costurilor, dezvoltarea sistemului nu ar trebui 
realizata dîntr-o data. Este nevoie de o dezvoltare etaaizata pentru a creşte  gradul de 
acceptare al locuitori, pentru a acumula experienta şi a realiza un sistem economic şi ecologic 
de gestionare a deşeurilor. În acest moment, activităŃile cu cea mai mare prioritate sunt 
inchiderea şi reabilitarea depozitelor neconforme. 
Trebuie subliniat faptul ca potrivit legislaŃiei, doar deşeurile tratate (în mare parte inertizate) 
(reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera şi a generării de levigat) pot fi depozitate, tratarea 
deşeurilro fiind astfel o alta prioritate. 
 
Prin realizarea măsurilor propuse vor fi indeplinite principiile UE privind gestionarea deşeurilor, 
precum şi obiectivele României stabilite în Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor şi POS. 
Efectele tuturor măsurilor pe termen scurt (pana în 2012) ar trebui să fie legate de aducerea 
deşeurilor, maximizarea utilizarii şi eliminarii/tratarii în siguranta. Scopul măsurilor pe termen 
mediu (pana în 2016) este tratarea fracŃiilor de deşeurilor la costuri eficiente şi cu efect mai bun 
asupra mediului şi extinderea capacitatii de tratare şi eliminare. Un alt aspect al perioadei pe 
termen mediu cu trecere pe termen lung este inlocuirea periodica a echipamentelor care au 
ajuns la sfarsitul duratei de viaŃa (cu incepere în 2022 cu o durata de viaŃa de circa 12 ani). Mai 
tarziu, în perioada de termen lung când populaŃia este deja educata în ceea ce priveşte 
colectarea/seprarea deşeurilor etc, pot fi implementate tehnologii mai costisitoare cum ar fi o 
instalaŃie mare de TMB. 
 
Componentele principale ale strategiei de gestionare a deşeurilor sunt analizate în secŃiunea 
urmatoare: 
 
Colectare şi transport 
Principala parte, şi cea mai importanta a intregului sistemului este aducerea deşeurilor. Se pune 
accent şi pe colectarea separată pentru maximizarea utilizarii materialelor şi facilitarea tratarii 
fractiei de deşeuri biodegradabile. 
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Sistemul de colectare propus are la baza sistemele existente de colectare, precum şi cerinŃele 
legislative. Sistemul implica diferite colectari separate a deşeurilor, în funcŃie de zona de 
implementare, scopul fiind implementarea eficienta şi cu succes a sistemului, cu o mare 
participare a publicului. Deşeurile sunt colectate fie prin sistemul din usa-in-usa (în principal 
fracŃia umedă), fie prin sisteme prin aport voluntar (pentru reciclabile). Deşeurile sunt apoi 
transportate cu ajutorul vehiculelor de transport fie direct, fie prin staŃiile de transfer ce vor fi 
realizate la instalaŃiile de tratare. 
 
Primele măsuri care se impun sunt: 
• achizitia de pubele şi vehicule suplimentare, 
• distribuirea pubelelor aferente sistemului de colectare, 
• crearea punctelor de colectare pentru deşeurile reciclabile, 
• realizarea noilor staŃii de transfer. 
 
Reciclare 
In vederea atingerii tintelor privind deşeurile de ambalaje (si deşeurile reciclabile), sistemele de 
colectare separată ar trebui cuplate cu operarea staŃiilor de sortare pentru valorificarea 
deşeurilor reciclabile. Se propune realizarea a două staŃii noi de sortare pe lângă cele 3 staŃii 
mici, existente, cu o capacitate totală de 54.200 t/an. InvestiŃiile din prima etapa se vor 
concentra asupra indeplinirii tintelor din 2013 şi vor fi mărite astfel incat să fie atinse cerinŃele 
viitoare (ex. Ńintă din 2020 privind reciclarea a 50% din deşeurile reciclabile). 
Deşeurile reciclabile colectate în pubela uscata (sau pubele pentru deşeuri de hârtie / de sticla 
unde este cazul) consta in: 
� deşeuri din hârtie şi carton; 
� deşeuri din sticla; 
� deşeuri metalice (feroase şi neferoase, în principal aluminiu); 
� deşeuri de plastic; 
� deşeuri din lemn. 
Prin intermediul staŃiilor de sortare, amestecul va fi impartit în diferite fracŃii şi reziduurile vor fi 
eminate prin depozitare. 
 
Tratarea de şeurilor 
Dupa cum s-a menŃionat şi în Capitolul 5 există diferite procese pentru tratarea deşeurilor ca de 
exemplu: 
� fermentarea aeroba – compostarea; 
� fermentarea anaeroba; 
� uscare biologica 
� valorificare energetica 
 
Dupa cum e descris în Capitolul 5, se propune ca în vederea conformarii cu Ńintă din 2013, 
precum şi urmatoarea, să fie realizate 1 instalaŃie simpla de TMB cu o capacitate totală de 
66.200 t/an. 
 
In plus, se propune promovarea compostării individuale în mediul rural în vederea realizarii 
prevenirii generării deşeurilor. Mai mult, ar fi preferabila colectarea separată a deşeurilor verzi 
din parcuri, curti şi gradini pentru a obtine un compost de calitate buna. Se subliniaza faptul ca 
în ceea ce priveşte instalaŃia simpla de TMB, după anul 2020 ar putea fi necesară o extindere. 
 
Depozitarea de şeurilor 
Măsurile menŃionate mai sus reduc cantitatea de deşeuri care trebuie eliminata, însă există în 
continuare reziduuri care trebuie eliminate. În judeŃul Hunedoara este menŃionat în PRGD şi în 
PJGD realizarea a două depozite conforme.  
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Printre avantajele depozitelor conforme se numără un impact mult mai limitat asupra mediului, 
riscuri reduse privind sanatatea populaŃiei şi un mai bun control al deşeurilor decât în cazul 
depozitelor neconforme. 
Capacitatea medie anuală de depozitare a deşeurilor, necesară în ambele depozitele de 
deşeuri, va fi de cca. 112.300 de tone pentru urmatorii ani 
In prezent in judetul Hunedoara exista 11 depozite urbane neconforme cu o suprafata de 33.9 
ha ce vor fi inchise conform legislatiei in vigoare. Depozitele de deseuri rurale in numar de 
aproximativ 22 au fost inchise conform legislatiei in vigoare la sfarsitul anului 2009. 
 
Constientizarea publicului 
Trebuie realizate eforturi importante în ceea ce priveşte creşterea gradului de constientizare a 
publicului şi participarea acestuia în aspectele legate de mediu în judeŃul Hunedoara. 
Aspectele cheie pe care trebuie axate campaniile de constietnizare a publicului include 
reducerea deşeurilor la sursa, separarea la sursa a materialelor reciclabile din fluxul general de 
deşeuri şi plata de taxe de utilizatori în vederea sustinerii serviciilorregionale de colectare, 
tratare şi eliminare a deşeurilor. 
De asemenea, trebuie pus accent şi pe creşterea gradului de constientizare şi cu privire la 
legaturile dintre gestionarea deşeurilor solide şi dezvoltarea economica, precum şi alte principii. 
Astfel, mesajele principale cu privire la acestea ar trebui să comunice ca: 
� dezvoltarea turismului necesită o gestionare adecvată a deşeurilor. 
� o buna gestionare a deşeurilor creaza locuri de munca. În special, conformarea cu cerinŃele 

UE privind deşeurile de ambalaje poate duce la crearea unui numar important de locuri de 
munca la nivel local. 

� o gestionare adecvată a deşeurilor este parte integrala a procesului de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de sera (GES). Utilizarea materialleor reciclabile în procese de productie 
rezulta într-o reducere semnifictivă  a GES în comparatie cu utilizarea materialelor noi. 
Fermentarea aeroba a deşeurilor organice (ex. compostarea) reduce generarea de GES în 
comparatie cu eliminarea deşeurilor prin depozitare. 

Măsurile incluse în Planul de InvestiŃii pe Termen Lung cu privire la creşterea gradului de 
constientizare a publicului sunt: 
� campanii de constientizare în mass media; 
� acŃiuni locale, sustinere şi educare; 
� informarea privind serviciile; 
� instruire şi dezvoltarea capacitatii. 
Este nevoie de un efort sustinut pentru a dezvolta capacitatea în vederea sprijinirii sistemului de 
gestionare a deşeurilor. Se recomanda urmatoarele: 
� Instruire din punct de vedere tehnic cu privire la aplicarea tehnologiilor care urmează să fie 

implementate. 
� Instruire privind managementul financiar al tuturor aspectelor de gestionare a fondurilor de 

capital asigurate de UE sau altii, emiterea de facturi, amortizarea costurilor. 
� Instruire în licitarea serviciilor de gestionare a deşeurilor, evaluarea ofertelor, negocierea 

contractului şi managementul contractului. 
� Management administrativ al sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor. 
� Dezvoltarea capacitatii la locul de munca prin aplicarea cunostintelor acumulate prin 

instruire. 
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7.4. Parametrii de baza pentru proiectare 
 

Au fost calculati parametrii de proiectare de baza pentru sistem în ceea ce priveşte toate 
echipamentele şi infrastructura necesară. Anul 2013 este anul de referinta pentru dimensionare. 
Mai exact, calculele identifica cerinŃele privind serviciul şi capacitatea infrastructurii necesare 
pentru atingerea cerinŃelor directivei UE relevate. Au fost analizate diferite ipoteze în 
dezvoltarea acestui model care va fi verificat şi ajustat în cadrul Studiului de Fezabilitate, 
precum şi în perioada de achizitie şi implementare. 
 
Tabelul următor prezintă datele principale utilizate pentru dimensionarea sistemului. 
 

Tabel 7-2: Parametrii de baza pentru dimensionarea sistemului 
Parametru Unitate Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Total 

Total 
populaŃie 

Locuitori 40.485 28.765 214.029 17.797 139.620 450.696 

PopulaŃie 
urbană 

Locuitori 15.452 10.575 39.707 0 135.528 345.877 

PopulaŃie 
rurala 

Locuitori 25.033 18.190 184.322 17.797 4.092 104.819 

Generare 
deşeuri t/an 12.493 8.766 96.211 3.630 65.621 186.720 

Generare 
deşeuri 

biodegradabil
e 

t/an 7.161 5.033 53.167 2.217 35.965 103.543 

Generare 
deşeuri de 
ambalaje 

t/an 3.763 2.641 28.773 1.108 19.549 55.878 

Grad de 
deservire 

% 100 100 100 100 100 100 

Structura de şeurilor % 
 Mediu urban Mediu rural Total judeŃ 

Hârtie 14 11 13,7 

Sticla 5 4 4,9 

Metal 5 4 4,9 

Plastic 16 11 15,4 

Lemn 3 4 3,1 

Biodegradabi
le 44 50 44,7 

Alte deşeuri 13 16 13,3 

Total 100 100 100 
 
 
Colectare şi transport 

Numarul calculat de pubele noi (de diferite tipuri şi capacitati) necesare pentru 
implementarea sistemului este de circa 19.000.. Este necesar un numar de 45 de vehicule 
pentru colectarea şi transportul deşeurilor. Frecventa de colectare poate fi diferita în funcŃie de 
mediu rural sau urban, precum şi de fluxurile de deşeuri (ex. 4 zile pe saptamana în mediul 
urban pentru pubela uscata, 1-2 zile pe saptamana în mediul urban pentru deşeuri reciclabile, 3 
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zile pe saptamana în mediul rural pentru pubele umedă şi 2-4 zile pe luna în mediul rural pentru 
deşeuri reciclabile). 

Tipul de staŃie de transfer propusa este de tipul cu descarcare directa cu compactare 
mobila. Deşeurile sunt descarcate direct în compactoarele mobile care vor fi utilizate pentru 
transportul acestora la instalaŃia centrală de gestionare a deşeurilor. Din acest motiv, instalaŃia 
este impartita pe două niveluri. după ce compactorul este umplut, cu ajutorul unei mecanism de 
prindere masinile sunt incarcate cu containerele care sunt apoi transpirtate la depozit. Un alt 
compactor mobil este introdus sub platforma de descarcare, iar vehiculul de colectare poate 
incepe manevrele de descarcare a deşeurilor. 

Aceasta solutie nu ridica probleme de igiena pentru ca deşeurile sunt depozitate direct 
în container. Astfel, nu are loc deversare de levigat. Mai mult, aceasta solutie este o solutie de 
ultima generatie, fiind şi flexibila în ceea ce priveşte extinderile viitoare. Avantajul este ca poate 
fi redus volumul materialelor usoare şi voluminoase, permiaind utilizarea optima a capacitatilor 
de transport. Echipamentele consta în general în compactoare hidraulice pentru deşeuri, fiind 
recomandate sisteme de presare. Figura de mai jos prezintă solutia propusa. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7-1: Descarcarea directa a de şeurilor de pe rampa în containerul de transport 

 
CerinŃele privind cladirile şi suprafata depind de marimea (volum şi debit masic) instalaŃiei şi de 
tipul de vehicule. Tabelul de mai jos prezintă o privire de ansamblu asupra necesarului calculat 
pentru staŃiile de transfer. 

Tabel 7-3: Dimensionarea sta Ńiei de transfer 

Parametrii Unitate Zona 1 Zona 2 Zona 4 

Amplasament  Brad (existent) HaŃeg (existent) Branisca 
(propus) 

Materie intrata t/an 6.100 8.100 3.100 

Distanta de transport km 57 50 52 

Numar 
-containere 

-masini 

 
bucata 
bucata 

  

 

4 

2 

Unitati de descarcare 
- fractie uscata 
- fractie umedă 

 
 

bucata 
bucata 

  

 

1 

1 
Suprafata totala ha   1 

Schimburi bucata   1 
Numar angajati* persoana   5 

* Inclusiv soferii vehiculele de transport containe re 

 
Fiecare staŃie de transfer va fi alcatuita din: 
� Gard şi poarta; 
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� Cantar; 
� Cladire de cantarire – intrare; 
� Nivel de descarcare (superior); 
� Drum de acces (rampa) la nivelul superior; 
� Nivel de descarcare (inferior); 
� Drum de acces la nivelul inferior; 
� Palnii de descarcare; 
� Containere cu compactare; 
� Tractoare. 
 

Reciclare 
Producerea de fluxuri de deşeuri este aspectul principal al reciclarii, fluxuri care pot fi 

reutilizate direct (reciclare materiala / materie prima secundara) sau valorificate energetic 
(combustibili alternativi). Deşeurile reciclabile includ diferite fracŃii, cum ar fi de exemplu hartii în 
amestec, ziare, hartii de carton, folii, diferite materiale plastice (ex. PET-urile), lemn, sticla, 
metale feroase şi neferoase. Pentru calcul ratei de reciclare se presupune ca va există un 
succes relativ mare în ceea ce priveşte implementarea sistemului de colectare, 60% din 
populaŃie separand corespunzator deşeurile. Restul de populaŃie se presupune ca, în general, 
va depune deşeurile în pubela umedă. Astfel, se presupune ca pubela uscata contine 20% 
reziduuri organice. Baza de calcul pentru anul 2013 este o cantitate de circa 54.150 t/an de 
deşeuri reciclabile, cantitate ce va fi dusa la staŃiile de sortare. 

Sortarea se va realiza sub forma de sortare manuală, cu exceptia deşeurilor feroase 
care vor fi separate magnetic. La inceput, staŃia va fi dotata cu două linii de sortare după care 
se va ajunge la trei linii (potrivit necesarului privind extinderea). Lucratorii vor selecta materialele 
reciclabile, acestea însemnând doar sortarea materialelor valorificabile (sortare pozitiva), iar 
fluxul ramas va fi eliminat prin depozitare. Aceasta este o modalitate buna şi eficienta de a 
obtine fluxuri de materiale intr-adevar reciclabile.  
Sortarea manuală este un proces intens de munca, însă nu este costisitor din punct de vedere 
al investiŃiei şi intretinerii. Se propune aceasta abordare datorita crearii de locuri munca şi 
salariilor mici din România. 
 
Figura 7-2 prezintă pasii principali ai secventei de operare cu cernere suplimentara (optionala) 
în vederea separarii materialului bun din fluxul principal de deşeuri. 
 

 
Figura 7-2: Pasii principali ai secventei de operar e în cadrul procesului de sortare a de şeurilor 
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Amplasarea buncarului este foarte importanta şi trebuie optimizata în funcŃie de 
marimea necesară şi costurile rezultate. Costurile cresc în funcŃie de marimea buncarului, însă 
în acesta trebuie să fie posibila stocarea cel putin a incarcaturii depuse într-o zi, în cazul în care 
are loc vreo defectiune tehnica la staŃia de sortare, adica deşeurile ajung la staŃia însă nu pot fi 
tratate. 

Incarcarea este următorul pas în cadrul procesului şi va fi realizata cu ajutorul unui 
incarcator. Este important ca incarcarea să fie un proces continuu pentru ca eficienta instalaŃiei 
depinde de aceasta. Ca să fie posibila functionarea a 2 sau 3 linii trebuie să existe cel putin 
două incarcatoare. 
Poate fi inclusa şi o treapta de cernere pentru a indeparta particulele mici care nu pot fi sortate 
sau chiar pentru a imparti fluxul principal în fluxuri de particule mici, medii şi mari. 
In general, vor fi alese (reciclate) urmatoarele tipuri de materiale: 
� Hârtie, ziare, carton în pondere de 85-90%, 
� Sticla în pondere de 70-75%, 
� Metale, feroase şi neferoase în pondere de 90%, 
� Plastic, folii de plastic în pondere de 75-80%. 
In plus, se recomanda sortarea deşeurilor care ar putea fi un pericol în ceea ce priveşte 
eliminarea prin depozitare a deşeurilor, ca de exemplu acumulatorii, bateriile sau alte lucruri 
care au fost aruncate din greseala în containere. Se estimează o cantitate de deşeuri reciclabile 
de 30.500 t/an. O cantitate de reziduuri de circa 23.900 t trebuie eliminate prin depozitare. 
 

Tratarea de şeurilor 
Se propune tratarea continutului pubelei umede colectate în judeŃul Hunedoara, în 2 

instalaŃi de compost: 
-instlatie simpla de TMB /compostare în Bârcea Mare, capacitate totală de 66.200 t/an 
-instalaŃie simpla de TMB /compostare în Brad, cu capacitate totală de 7.500 t/an 
 

Tabel 7-4:  Dimendionarea instala Ńiei de tratate de şeuri din Bârcea Mare  

Parametrii Unitate Bârcea Mare 

Tehnologie  
Instalasie simpla de TMB ce 

cuprinde pre-tratare 
mecanică şi compostare 

Materie intrata t/an 66.200 

Produse   
Metale t/an 1.900 

Material stabilizat 
biologic (CLO) 

t/an 21.200 

Reziduuri t/an 33.500 
Numar de angajati* - 15 

 
Se subliniaza faptul ca o cantitate de circa 2.900 t/an de deşeuri biodegradabile va fi 
compostata individual. 

 

Depozitarea de şeurilor 
Conform PRGD şi PJGD pentru judeŃul Hunedoara sunt prevazute a fi realizate 2 

depozite conforme. În cele două planuri este menŃionata ca o posibila locatie Petrila , unde s-au 
realizat anumite studii şi masuratori de către o firma privata cu intentia de a construii un depozit 
de deşeuri. Din anumite motive acest lucru nu s-a realizat dar locatia este considerata ca un 
prim depozit ce se va construi în JudeŃul Hunedoara. 
Pentru cel de-al doilea depozit prevazut în PRGD şi în PJGD, împreună cu autorităŃile locale 
sau analizat două posibile locatii, Barcea Mare şi VeŃel. Din analizele tehnico- economice şi din 



CAPITOLUL 7 PLANUL DE INVESTI łII PE TERMEN LUNG 
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  266 

 

discutiile purtate cu autorităŃile locale, a reiesit ca cel de-al doilea depozit se propune a se 
realiza la Bârcea Mare. 

Aceste locatii nu sunt stabilite definitive, ele urmand a fi analizate din punct de vedere, 
social, economic, tehnic şi cel mai important factor de stabilire cel de mediu. În funcŃie de 
aceste analize care se vor realiza în detaliu în Studiu de fezabilitate, precum şi analiza factorilor 
locali(sociali) şi factorilor decizionali - autorităŃile locale (CJ, CL, APM) se va spune cu 
certitudine daca aceste locatii vor fi definitive. 

 In Directiva privind depozitarea deşeurilor există prevederi tehnice cu privire la realizarea şi 
amplasarea depozitelor conforme. De fapt, depozitul conform este un amplasament care 
asigura protecŃia mediului şi a sănătăŃii populaŃiei în ceea ce priveşte eliminarea deşeurilor 
municipale solide.  

 
Un depozit conform, consta în general in: 

� zona de protectie, 
� un drum de acces bun şi usor pentru vehicule, 
� o cabina pentru inregistrarea deşeurilor şi control (utilizata, de asemenea, şi pentru livrarea 

deşeurilor la staŃia de sortare sau compostare), 
� un cantar (utilizata, de asemenea, şi pentru livrarea deşeurilor la staŃia de sortare sau 

instalaŃia simpla de TMB), 
� un mic laborator pentru verificarea deşeurilor (optional), 
� membrane geotextile pentru etansare şi suportarea sarcinilor mecanice, 
� un sistem de monitorizare, 
� sistem de colectare a levigatului (apa uzata de pe depozit şi alte instalaŃii) şi staŃie de 

epurare, 
� celule speciale pentru depunerea (zilnica) a deşeurilor si 
� ventilarea şi arderea biogazului generat (datorita compostării ca pre-tratare vor fi generate 

doar cantităŃi mici de biogaz care vor fi apoi colectate, nefiind utilizabil pentru generarea de 
electricitate), 

� cladire administrativa şi pentru intretinere şi alte utilitati. 
 
Operatiunile specifice unui depozit conform sunt: 
� inregistrarea deşeurilor, 
� controlul strict al deşeurilor (cele acceptate şi cele neacceptate), 
� acoperirea zilnica a deşeurilor, 
� compactarea suprafetei, 
� acŃiuni pentru acoperire şi inchidere, si 
� controlul apelor subterane, 
� monitorizare periodica în timpul şi după inchidere. 
 
Depozitele ce vor fi construite nu sunt depozite pentru deşeuri nepericuloase (Categoria 2 
potrivit directivei privind depozitarea). 
Primii pasi în ceea ce priveşte realizarea unui depozit se numără: 
� selectia amplasamentului în concordanta cu condiŃiile geologice şi constrangerile logistice, 
� alocarea unei suprafete suficiente pentru intreaga durata de viaŃa a depozitului, realizarea 

captuselii primei sectiuni a depozitului (este format din mai multe celule) ce urmează să fie 
umpluta, 

� realizarea stratului de etansare a depozitului pentru fiecare celula în parte, imediat după 
epuizarea capacitatii de depozitare. 
 
Este important de subliniat faptul ca măsurile de protectie a depozitului vor fi realizate în 

funcŃie de dezvoltarea corpului depozitului, adica pe celula sau sectiune. Cu toate acestea, 
trebuie alocata şi preatita intreaga zona a depozitului înainte de inceperea depozitarii deşeurilor. 
Dupa realizarea stratului inferior de protectie şi instalarea sistemului de colectare a levigatului şi 
a primelor conducte pentru aerarea depozitului poate incepe depozitarea deşeurilor. InstalaŃiile 
de tratare a levigatului şi bazinele de captare de suprafaŃă trebuie amplasate în locul cu 
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altitudinea cea mai mică pentru a evita pomparea. Latimea maxima a unei celule intre picioarele 
interioare ale taluzelor de la baza trebuie să fie de circa 400-500 m astfel incat să asigure 
scurgerile în conductele de drenaj. 
 
Sunt estimati următorii parametrii de pre-dimensionare: 

 
Deşeuri ce urmează a fi depozitate  Bârcea Mare: 59.700 t/an 
       Petrila: 52.700 t/an 
Zona activa pentru 5 ani  4 ha (pentru celule suplimentare va fi 

necesar un alt teren – suprafaŃă totală 
pentru o perioada de 30 de ani este de circa 
25 ha) 

Densitate minima a deşeurilor compactate 0.85 t/m3 
Echipamente principale:  incarcator, vehicule, excavator, compactor, 

echipament PSI 
InstalaŃii suplimentare:  instalaŃii pentru colectarea şi tratarea 

levigatului 
       bazine de captare de suprafaŃă 
  cladire administrativa cu spatii pentru 

lucratori şi instalaŃii sanitare 
Depozitele ce urmeaza a fi inchise in judetul Hunedoara sunt 11 depozite neconforme ce au in 
total o suprafata de 33,9 ha. 
 
Riscuri 
 
Riscurile care pot impiedica realizarea măsurilor menŃionate mai sus pot fi impartite in: 
� riscuri în ceea ce priveşte populaŃia, 
� riscuri administrative si 
� riscuri financiare. 
Influenta acestor riscuri difera. Riscul principal pe termen scurt va fi faptul ca populaŃia nu va fi 
dispusa să sprijine noul sistem de gestionare a deşeurilor. Acest lucru înseamnă ca populaŃia 
nu va accepta necesitătea de a separa deşeurile. Nu va aduce deşeurile (fracŃiile) la cel mai 
apropiat punct de colectare prin aport voluntar, ci le va arunca în cel mai apropiat punct de 
„eliminare” din cauza unor eforturi şi costuri mai mari. Chiar daca este dispusa să il foloseasca, 
există posibilitatea ca aceasta să nu accepte în imprejurimile lor instalaŃii de tratare (efectul 
sinfromului „nu în curtea mea”). 
 

Astfel, toate măsurile propuse trebuie sprijinite de activităŃi de promovare pentru a creşte  
nivelul de educare al locuitorilor în ceea ce priveşte utilizarea sistemului nou/a sistemelor noi şi 
cunostintele acestora cu privire la necesitătea gestionarii deşeurilor şi de ce este sistemul actual 
daunator. Acestia trebuie responsabilizati cu privire la siguranta mediului/a naturii. 
Riscurile administrative sunt legate de lipsa de participare a autorităŃilor locale, nu toate 
municipalitatile sunt asociate, intarzieri în crearea UIP (nu este cazul judeŃului Hunedoara), 
modificarile la nivel politic în următorii 30 de ani, dar şi indisponibilitatea terenului sau intarzieri 
în obtinerea de autorizatii şi acorduri. Chiar şi contractele existente de depozitare şi colectare 
pot influenta succesul sistemului. 
 

Ultimul grup de riscuri este cel reprezentat de riscurile financiare. Din punctul de vedere 
al locuitorilor noul sistem este mai costisitor decât cel existent. Locuitorii trebuie să platesca 
pentru gestionarea deşeurilor generate, însă daca se continua cu sistemul existent mai putin 
costisitor, ulterior, costurile pentru reabilitarea situriloe şi eliminarea riscurilor de poluare a apei 
subterane etc. vor deveni enorme. Astfel, este necesară şi educarea dar şi o putere economica 
a locuitorilor. Municipalitatile, comunele şi satele trebuie să aiba / să primeasca suficienŃi bani 
pentru operarea noului sistem şi a componenteleor tehnologice, precum şi pentru măsurile 
necesare privind infrastructura. 
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Un alt risc financiar il constituie piata pentru materialele reciclabile. În prezent, există 

capacitati de reciclare şi există o mică piata pentru aceste bunuri. Insa, daca la nivel de regiune 
sau chiar la nivel de tara se produc mai multe materiale reciclabile decât este necesar pe piata, 
preturile vor scadea. În cel mai rau caz, condiŃiile de piata vor deveni negative, ceea ce 
înseamnă ca trebuie să platim pentru utilizarea bunurilor şi nu se vor primi bani pentru acestea. 
Acest efect este extrem de important pentru analiza cost-beneficiu. 

7.5. Costuri unitare 
Costurile unitare utilizate pentru calculul costurilor investiŃionale şi de operare au fost deja 
prezentate în Capitolul 5. Variatiile depind în principal de economicitatea la scara şi de 
amplasamentul instalaŃiilor (ex. distanta de la staŃia de transfer la instalaŃia centrală de 
gestionare a deşeurilor). In anexa 7.1 sunt prezentate costuri unitare pe baza implementarii in 
Romania a unor proiecte similare. 

7.6. Costuri investi Ńionale şi de operare 
In tabelul următor sunt prezentate costurile investiŃionale, impartite pe costuri eligibile şi 
neeligibile pentru intreaga perioada acoperita de planul de investiŃii. 
 

Tabel 7-5:  Planul de Investi Ńii pe termen lung (milioane € - pre Ńuri curente) 
Costurile de investi Ńii 

Etapa 1  
(2010-2013) 

Valoarea proiectului finan Ńată prin POS 
Mediu (pre Ńuri curente) 

Alte surse 
de finan Ńare  

Costurile de 
investi Ńii 
Etapa 2 

 (2014-2040) 

Costuri totale 
2010-2040 (millioane 

Euro) 

Cheltuieli eligibile 
(conform OM 1415/2008) 

Cheltuieli 
ne-eligibile 
 

  

131,88 50,01 5,05*  76,82 
 

 
Tabel 7-6:  Plan de investi Ńii – Prima etap ă (milioane € - pre Ńuri curente) 

Costurile de investi Ńii 
Etapa 1  

 (2009-2013) 
Valoarea proiectului 
finan Ńată prin POS Mediu 

 
 

Total 
Etapa 1 

Cheltuieli 
eligibile 
 

Cheltuieli 
ne-eligibile 
 

Alte surse 
de 
finan Ńare 

2011 2012 2013 

Componenta 1: 
Colectare şi transfer  

8,61 3,56 5,05  8,20 0,41  

- Infrastructură 0,82 0,82   0,41 0,41  

� StaŃie de transfer 
in Branisca 

0,60 0,60   0,30 0,30  

� StaŃie de transfer 
in Brad 

0,22 0,22   0,11 0,11  
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- echipamente  
(recipienŃi de 
colectare) 

2,77 2,74 0,03  2,77   

- autovehicule de 
transport 

5,02  5,02  5,02   

Componenta a 2-a. 
Tratarea  
- Reciclare 

13,87 
7.38 

13,87 
7,38 

  4,08 
2,17 

9,79 
5,21 

 

� StaŃie de sortare 
in Bârcea Mare  

 

4,46 4,46   1,31 3,15  

� StaŃie de sortare 
in Petrila  

 

2,92 2,92   0,86 2,06  

- Tratare 6,49 6,49   1,91 4,58  
� InstalaŃie de TMB 

simplă / 
compostare  in 

Bârcea Mare  

6,49 6,49   1,91 4,58  

Componenta a 3-a 
Eliminarea  
 

26,71 26,71   4,91 11,77 10,03 

� Constructie 
depozit nou 

Bârcea Mare  

6,68 6,68   2,63 4,05  

� Constructie 
depozit nou Petrila  

 

5,80 5,80   2,28 3,52  

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 

Aninoasa 

0,40 0,40    0,12 0,28 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Vulcan 

2,15 2,15    0,63 1,52 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Orastie 

1,79 1,79    0,53 1,26 

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 

Rapoltu Mare 

0,65 0,65    0,19 0,46 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Deva 

2,35 2,35    0,69 1,66 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Hateg 

1,01 1,01    0,30 0,71 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Petrila 

1,01 1,01    0,30 0,71 



CAPITOLUL 7 PLANUL DE INVESTI łII PE TERMEN LUNG 
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  270 

 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Lupeni 

1,65 1,65    0,49 1,16 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Uricani 

0,65 0,65    0,19 0,46 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Calan 

0,50 0,50    0,15 0,35 

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 
Hunedoara 

2,07 2,07    0,61 1,46 

Subtotal 
(investi Ńii) 

49,19 44,14 5,05  17,19 21,97 10,03 

AsistenŃă tehnică, 
Publiciatte, Audit, 
Proiectare* 

1,54 1,54   0,68 0,78 0,08 

Supervizare 1,39 1,39   0,62 0,70 0,07 
Cheltuieli neprăvăzute 
(max. 5% din valoarea 
totală a investiŃiei) 

2,07 2,07   0,60 1,36 0,11 

Alte cheltuilei (taxe, 
prognoze, etc, conform 
H.G. 28/2008) 

0,87 0,87   0,25 0,57 0,05 

Valoarea Total ă 
(Valoarea total ă a 
proiectului) 

55,06 50,01 5,05  19,34 25,38 10,34 

* se referă la proiectarea instalaŃiilor care urmează să fie licitate în conformitate cu FIDIC-ul galben (instalaŃie TMB, 
compostare)  

 
Toate costurile vor fi calculate mai precis în cadrul etapei de studiu de fezabilitate, când va fi 
realizata proiectarea în detaliu a intregii infrastructuri. În ceea ce priveşte etapa de plan de 
investiŃii, calculul costurilor este bazat pe: 
� Informatii de la furnizori, bazate pe preturi unitare 2009 / 2010; 
� Experienta în ceea ce priveşte lucrari similare în România şi strainatate; 
� Estimarea costurilor lucrarilor civile pentru instalaŃii pe baza vizitelor anterioare la 

amplasamente. O posibila modificare a amplasamentului va afecta costurile investiŃionale 
pentru instalaŃii; 

� Estimarea costului staŃiei de sortare este bazata pe implementarea unui sistem foarte 
simplu de sortare manuală. În cadrul etapei de studiu de fezabilitate, după finalizarea 
implementarii tehnologiei costurile s-ar putea să sufere modificari; 

� Estimarea costurilor privind reabilitarea depozitelor neconforme este bazata pe elementele 
furnizate de beneficiarii locali (ex. suprafaŃă, capacitate etc). Analiza în detaliu, pe baza 
studiilor topografice pentru depozite, care va fi realizata în cadrul fazei urmatoare poate 
modifica aceste costuri. 

Costurile de exploatare sunt necesare pentru toate etapele de gestionare a deşeurilor, de la 
colectarea deşeurilor până la eliminarea deşeurilor. Următorul tabel prezintă costurile de 
exploatare, în toate etapele sistemului propus de  gestionare a deşeurilor.  Costurile se bazează 
pe experienta romaneasca şi internationala, precum şi pe costurile actuale de exploatare ale 
companiilor care sunt active în judeŃul Hunedoara.  
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Tabel 7-7: Costurile de exploatare 

   Capacitate    Costuri unitare 
(€ / unitate)   

 Costul total (€ / 
an)  

 De colectare a deşeurilor  179.000 t/an 35 6.265.000 

 StaŃii de transfer  17.300 t/an 15* 259.500 

 InstalaŃii de sortare  54.400 t/an 15 816.000 

 OpŃiunea 1: MBT simplu  66.200 t t/an 12 794.400 

 OpŃiunea 2: MBT (uscare 
bio)  

66.200 t/an 16 1.059.200 

 OpŃiunea 3: MBT (AD)  66.200 t/an 25 1.655.000 

 OpŃiunea 4: Incinerare  66.200 t/an 50 3.3100.000 

    
Depozit conform Bârcea 

Mare 59.600 t/an ** 25 1.490.000 

Depozit conform Petrila 52.700 t/an ** 25 1.317.500 

Depozite urbane 
neconforme 

11 depozite 
neconforme 

5.000  55.000 

* Inclusiv transportul la instalaŃiile de tratare a deşeurilor  
 ** Include, de asemenea, recuperarea costurilor viitoare pentru reabilitare, după reabilitare şi viitor 
depozit de deşeuri  
 

7.7. Grafic de implementare şi eşalonarea m ăsurilor 
 

7.7.1. Criterii pentru e şalonare 
 
Strategia şi Ńintele specifice privind gestionarea deşeurilor în judeŃul Hunedoara au fost 
identificate în Capitolele 4 şi 6. Au fost identificate şi termenele limită pentru atingerea acestora. 
Prioritizarea şi impactul generat de fiecare măsură propusă sunt discutate în Capitolul 10. 
Astfel, criteriile utilizate pentru determinarea graficului de implementare şi pentru fazele de 
dezvoltare includ: 
� Termenele limită stabilite în Tratatul de Aderare la UE în ceea ce priveşte colectarea 
separată a deşeurilor, reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare şi 
reciclarea deşeurilor aşa cum au fost acestea alocate pentru judeŃ, în conformitate cu analiza 
realizată în Capitolul 4; 
� PriorităŃile specifice aşa cum sunt ele descrise în documentele oficiale relevante (Planul 
NaŃional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor, POS Mediu); 
� Capacitatea specifică a beneficiarilor locali (judeŃ/municipalitate) de a implementa măsurile, 
atât în ceea ce priveşte construcŃia cât şi operarea. Această capacitate este strâns legată de 
analiza suportabilităŃii, analiză ce este prezentată în Capitolul 9. Mai mult, capacitatea 
beneficiarilor este legată de abilitatea de a realizare intervenŃiile instituŃionale necesare în 
vederea optimizării operării şi eficientizării costurilor privind măsurile propuse. 
 
Grafic de implementare şi plan de e şalonare 
Tabelul de mai jos prezintă graficul tuturor investiŃiilor recomandate pentru întregul proiect şi 
datele estimate de implementare. 
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Tabel 7-8: Grafic de investi Ńii 

An realizare Măsuri investi Ńionale łint ă atins ă 
Cost 

(mEuro) 

2010 – 2013 

Echipamente de colectare 
(recipienŃi de colectare şi 

unităŃi de compostare 
individuală) 

 
StaŃie de sortare 

 
 

InstalaŃie simplă de 
TMB/compost 

 
 
 

 
StaŃie de transfer pentru 

zona 4 
 
 
 
 

Reabilitarea depozitelor 
neconforme 

 
 

Construirea a 2 depozite 

Conectarea populaŃiei din mediul rural 
şi urban la servicii de salubrizare 

 
 

Valorificare / reciclare deşeuri de 
ambalaje 

 
Reducerea cantităŃii de deşeuri 

biodegradabile eliminate prin depozitare 
– utilizarea deşeurilor 

 
ÎmbunătăŃirea reŃelei de colectare a 

deşeurilor / Conectarea populaŃiei rurale 
la servicii de salubrizare / încetarea 
depozitării deşeurilor pe spaŃiile de 

depozitare 
 

Închiderea depozitelor neconforme 
 
 

Eliminarea reziduurilor prin depozitarea 
pe depozitele conforme 

50.0 M Euro 

2017-2022 
ConstrucŃia de noi cellule la 

depozite 

Depozitarea deseurilor pe 2 depozite 
conforme – constrctia a 2 celule, 

inchiderea celulelor umblute 

21,27 

2024 

Înlocuirea echipamentelor 
scoase din uz şi extinderea 

capacităŃilor instalaŃiilor 
simple de TMB, precum şi a 

staŃiilor de sortare şi de 
transfer.  

 

 
 

Inclocuirea echipamentelor  

14,61 

2027, 2032, 
2037 

ConstrucŃia de noi cellule la 
depozite 

Depozitarea deseurilor pe 2 depozite 
conforme – constrctia a 3 celule, 

inchiderea celulelor umblute 

40,95 

 
Eşalonarea exactă a investiŃiei depinde de sistemul real care va fi implementat, sistem ce va fi 
stabilit în cadrul etapei de studiu de fezabilitate. De asemenea, eşalonarea investiŃiilor este 
legată de succesul real al sistemelor de colectare separată. De obicei, la începutul periodei de 
implementare aceste sisteme au eficienŃă redusă, până la educarea publicului. Astfel sistemele 
vor trebui dimensionate în aşa fel încât Ńintele sp fie atinse chiar şi cu o participare mai redusă 
din partea publicului. 
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7.8. Impactul m ăsurilor propuse 
Măsurile propuse urmăresc îmbunătăŃirea sistemului existent de gestionare a deşeurilor în 
judeŃul Hunedoara. După cum s-a discutat deja în Capitolul 2, sistemul existent prezintă multe 
probleme importante în ceea ce priveşte mediul, cele mai semnificative fiind: 
� Eliminarea deşeurilor pe depozitele neconforme, ameninŃând grav mediul din cauza 
generării de levigat şi de biogaz. 
� Netratarea deşeurilor biodegradabile care sunt eliminate netratate pe depozite neconforme, 
ameninŃând grav mediul din cauza generării de levigat şi de biogaz. 
� Gradul redus de reciclare, ce rezultă în diminuarea resurselor şi a materiei prime, precum şi 
a spaŃiului, din moment ce toate deşeurile trebuie eliminate prin depozitare. 
 
Implementarea investiŃiei propuse va reduce cu siguranŃă impactul generat de gestionarea 
deşeurilor asupra mediului şi sănătăŃii populaŃiei datorită următoarelor aspecte: 
� Eliminarea prin depozitare a deşeurilor pe depozite conforme echipate cu toate măsurile de 
protecŃie în vederea reducerii poluării apelor, a solului şi aerului. 
� Reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare va duce la 
reducerea impactelor datorate generării de levigat şi biogaz. 
� Utilizarea materialelor din deşeuri şi economisirea de materie primă şi resurse. 
� Conectarea întregii populaŃii la servicii de gestionare a deşeurilor. 
Din punct de vedere social, măsurile propuse crează noi locuri de muncă. În orice caz, publicul 
trebuie să fie conştient că îmbunătăŃirea sistemului de gestionare a deşeurilor va creşte tarifele 
respective pentru ca acestea să fie în corespunzătoare, cel puŃin într-o anumită măsură, 
serviciilor furnizate. În plus, implementarea cu succes a sistemului depinde în mare măsură de 
participarea cetăŃenilor în ceea ce priveşte schemele de colectare separată ce urmează a fi 
dezvoltate. 
 

7.9. Atingerea Ńintelor 
Sistemul ce urmează a fi implementat urmăreşte atingerea tuturor Ńintelor cantitative şi calitative 
identificate în Capitolul 4. După cum este prezentat în capitolul 5, sistemul atinge Ńintele privind 
reducerea cantităŃii de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare, precum şi cele privind 
reciclarea deşeurilor. În plus, investiŃia propusă include şi încetarea activităŃii şi reabilitarea 
tuturor depozitelor neconforme care este principala cerinŃă impusă de legislaŃia naŃională şi 
europeană. 
In tabelul urmator se prezinta cuantificarea tintelor ce trebuie atinse in anul 2013  
 

Tabel 7-9: Atingerea tintelor in 2013  
Conectarea la serviciile de salubritate 

100 % in mediul urban si 100 % in mediul rural 

Colectarea selectiva  
100 % 

Deseuri biodegradabile 
Generate in 2013 t/an 103.543 t/an 

Permise a fi depozitate 
in 2013 t/an 

57.793 t/an 

Depozitare in 2013 
dupa selectare (t/an) 

Reziduri de la sortare (hartie si material organic): 16.395 
Reziduri de la TMB (15% din deseurile biodegradabile intrate ): 6.163 

Fractia organica din curatarea strazilor (20% din total): 2.170 
Fractia umeda:25.807 

Total: 50.535 
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Deseuri de ambalaje 
Reciclare hartie si 
carton in 2013 t/an 

7.912 

Recuperarea hartiei ce 
urmeaza a fi reciclata 

in 2013 t/an 

Recuperare din statia de sortare : 11.750 
Recuperare direct de la agentii economici: 1.300 

Total: 13.050 
Reciclare plastic in 

2013 t/an 
3.646 

Recuperarea 
plasticului ce urmeaza 

a fi reciclat in 2013 
t/an 

Recuperare din statia de sortare: 11.550 
Recuperare direct de la agentii economici: 600 

Total: 12.150  

Reciclare metale in 
2013 t/an 

2.515 

Recuperarea metalului 
ce urmeaza a fi 

reciclat in 2013 t/an 

Recuperare din statia de sortare: 4.400 
Recuperare din statia de MBT: 1.900 

Total: 6.300  

Reciclare sticla in 
2013 t/an 

7.309 

Recuperarea sticlei ce 
urmeaza a fi reciclata 

in 2013 t/an 

Recuperare din statia de sortare: 6.500 
Recuperare direct de la agentii economici: 1.800 

Total: 8.300  

Reciclare lemn in 2013 
t/an 

1.006 

Recuperarea lemnului 
ce urmeaza a fi 

reciclat in 2013 t/an 

Recuperare direct de la agentii economici: 1.650 

Total reciclare in 2013 
t/an 

30.733 

Reciclare in 2013 t/an, 
in conformitate cu 

proiectul 

>41.450 

Depozitarea deseurilor 
Construirea a 2 depozite conforme si inchiderea celor 11 depozite neconforme 
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7.10. Cerin Ńe institu Ńionale 
 

7.10.1. Organizarea institu Ńional ă privind preg ătirea, implementarea şi 
operarea proiectului  
 
Proiectul Sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale în judeŃul Hunedoara va 
cuprinde trei faze principale, şi anume: 
 
• Faza de pregatire a proiectului  – este faza în care ne aflam în prezent şi care, cu ajutorul 

Proiectului de AsistenŃa tehnica, elaboreaza Planul de InvestiŃii pe Termen Lung, Studiul de 
fezabilitate, Aplicatia de finanantare şi documentatia de atribuire pentru contractele de 
servicii, contractele de achizitii de bunuri şi contractele de lucrari; 

 
• Faza de implementare a proiectului  – după ce proiectul a fost aprobat de către Uniunea 

Europeana, urmează implementarea acestuia, care consta în atribuirea şi executarea 
contractului/contractelor pentru achizitii de bunuri necesare în cadrul Sistemului Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor, atribuirea şi executarea contractului/contractelor de lucrari în cadrul 
carora se va realiza construcŃia instalaŃiilor de gestionare a deşeurilor, care fac obiectul 
proiectului şi atribuirea şi executarea contractelor de servicii (AsistenŃa tehnica pentru 
sprijinul Unitatii de Implementare a Proiectului, Supervizarea lucrarilor de construcŃii). Tot în 
cadrul acestei faze se realizează şi pregatirea documentatiei de atribuire, precum şi 
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. Gestionarea în comun a activităŃilor legate de 
gestionarea deşeurilor care compun serviciile de salubrizare se va realiza prin modalitatea 
gestiunii delegate, pe baza contractelor de delegare a gestiunii, care vor fi atribuite 
operatorilor prin licitatie publica. Prin aceste contracte va fi delegata gestiunea activităŃilor 
de colectare a deşeurilor (pe zone de colectare), precum şi a activităŃilor de operare a 
instalaŃiilor de gestionare a deşeurilor realizate prin proiect (staŃii de transfer, staŃii de 
sortare, instalaŃie de tratare mecano-biologica);  

 
• Faza de operare a proiectului - după delegarea activităŃilor de gestionare a deşeurilor, va 

incepe faza de operare (de functionare propriu-zisa) a Sistemului Integrat de Gestionare a 
deşeurilor din judeŃ. 

 
Montajul institutional prevazut în cadrul POS Mediu pentru Proiect, cuprinde doi actori principali: 
Consiliul JudeŃean şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara. 
 
Consiliul JudeŃean 
Consiliul JudeŃean este beneficiarul Proiectului şi va avea urmatoarele responsabilitati: 
 
• va fi responsabil faŃă de toti actorii implicati în pregatirea şi implementarea Proiectului; 
• va infiinta o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) pentru a asigura managementul 

Proiectului în faza de implementare a acestuia, şi anume pregatirea documentatiilor de 
licitatii, organizarea evaluarii licitatiilor şi asigurarea supervizarii, a monitorizarii financiare şi 
tehnice şi elaborarii rapoartelor;  

• va  deschide unul sau mai multe conturi speciale destinate Proiectului  în care să fie virate 
contributiile diversilor actori implicati şi din care vor fi efectuate platile către contractanti, 
conform prevederilor aplicabile în domeniul finantelor publice; 

• va organiza licitatiile pentru achizitia echipamentelor, serviciilor şi lucrarilor prevazute în 
Proiect; 
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• prin UIP, va asigura redactarea rapoartelor financiare şi tehnice care vor fi puse la dispozitia 
actorilor implicati;  

• va informa Asociatia despre evoluŃia Proiectului şi va respecta deciziile acesteia; 
• va fi proprietarul bunurilor noi de infrastructura realizate prin Proiect care deservesc mai 

multe unităŃi administrativ-teritoriale şi va fi de asemenea, după caz, principalul sau unicul 
co-finantator al Proiectului. 

 
Conform prevederilor legale (Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati 
publice şi Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităŃilor), toate bunurile 
aferente sistemului de management integrat al deşeurilor vor intră în domeniul public al 
judeŃului si, în concluzie, autoritatea responsabila pentru activităŃile desfasurate prin 
exploatarea acestor bunuri va fi Consiliul JudeŃean. 

 
Având în vedere ca bunurile create prin Proiect reprezintă infrastructura aferenta activităŃilor 
componente ale unui serviciu de salubrizare, JudeŃul va infiinta, cu acordul unitatilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei, serviciul judeŃean de salubrizare. 
 
Dupa cum a fost deja menŃionat, Consiliul JudeŃean trebuie să înfiinŃeze Unitate de 
Implementare a Proiectului (UIP), va asigura managementul Proiectului în faza de 
implementare a acestuia. Unitatea de Implementare a Proiectului trebuie constituita încă din 
faza de pregatire a proiectului. 
 

Prin Dispozitia Consiliul JudeŃean numarul 394/2009 presedintele Consiliului JudeŃean 
Hunedoara a dispus constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului, în urmatoarea 
componenta: 
 
1.Marius Munteanu – Manager de Proiect 
2. Daniela Crisan – Inginer Mediu 
3. Elena Geanina Vasilache – Consilier Juridic 
4. Oana Madrea – Economist 
5. Estera Zudor – Proiectant 
6. Corina Ioanes- Specialist achizitii publice 
 
In Anexa 7.2  este prezentată Dispozitia Consiliului JudeŃean nr. 394/2009. 
 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
Conform prevederilor legale (Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice) 
„Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara definita potrivit prevederilor Legii administratiei  
publice locale nr. 215/2001, republicata, având ca obiectiv infiintarea, organizarea, 
reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de 
utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 
realizarea în comun a unor proiecte de investiŃii publice de interes zonal sau regional destinate 
infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, după caz, a sistemelor de utilitati publice aferente 
acestor servicii” . 
 
Astfel, în vederea implementarii şi gestionarii în comun a  Sistemului Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor, cea mai mare parte dintre unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judeŃului 
Hunedoara, inclusiv Consiliul JudeŃean, au infiintat prin Hotararea Consiliului JudeŃean 
Hunedoara nr. 110/2009, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).  
  
Asociatia are urmatoarele obiective principale: 
 
• implementarea în comun a Proiectului; 
• infiintarea serviciului de salubrizare al judeŃului; 
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• organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea şi gestiunea în comun a 
activităŃilor ce formeaza serviciul de salubrizare din responsabilitatea unitatilor administrativ-
teritoriale membre, în numele şi pe seama acestora, care acorda ADI un mandat pentru 
exercitarea acestor competente.   

 
Membri ADI au mandatat Asociatia, prin Statutul şi Actul Constitutiv ale acesteia, conform 

Legii nr. 51/2006, modificata şi completata prin OUG nr. 13/2008, şi HG nr. 855/2008, pentru a 
exercita în numele şi pe seama lor, atributiile, drepturile şi obligatiile ce le revin în legatura cu 
activităŃile de gestionare a deşeurilor, componente ale serviciilor de salubrizare. ADI va stabili 
politica regionala de management a deşeurilor, strategia şi politica tarifara şi va monitoriza 
implementarea Proiectului, precum şi modul de executare de către operatori a contractelor de 
delegare a gestiunii acestor activităŃi legate de managementul deşeurilor.  
 
Conform prevederilor legale, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara are urmatoarea structura 
organizatorica: 
 
• Adunarea  Generala a ADI, ca organ de conducere, format din reprezentanti ai tuturor 

membrilor; Adunarea Generala va alege dintre membrii sai, un Presedinte al ADI care va 
reprezenta ADI în relatiile cu tertii; 

• Consiliul Director, ca organ executiv pentru conducerea curenta a Asociatiei, condus de 
Presedintele ADI; 

• Comisia de cenzori pentru controlul financiar al Asociatiei. 
 

De asemenea, ADI are un aparat tehnic, constituit în scopul asigurarii exercitarii 
corespunzatoare a prerogativelor acordate ADI de către membrii sai în legatura cu serviciile de 
salubrizare. 
 

La aceasta data toate localităŃile de judeŃul Hunedoara fac parte din ADI.  
In perioada ianuarie-ferbuarie 2010, Mangerul de proiect împreună cu reprezentanti ai 
Consultantului au avut o serie de intalniri cu reprezentantii autorităŃilor locale, în cadrul carora 
pe lângă culegerea de date şi informatii privind sistemul actual de gestionare a deşeurilor, au 
fost prezentate şi aspecte institutionale, în special importanta aderarii la ADI.  
 

7.10.2 Contractele de delegare a gestiunii 

 
Gestiunea comuna a activităŃilor componente ale serviciilor de salubrizare va fi realizata sub 
forma gestiunii delegate, în baza contractelor de delegare a gestiunii care vor fi atribuite 
operatorilor în urma procedurilor de licitatie publica organizate în acest scop.  
 
In cadrul raportului vor fi analizate mai multe opŃiuni privind delegarea gestiunii şi vor fi alese 
împreună cu beneficiarul proiectului opŃiunile optime. Un scenariu posibil a fi implementat în 
judeŃul Hunedoara este următorul: 
 
• Operatiile aferente fiecarei din cele 5 zone de colectare, corespunzatoare staŃiilor de 

transfer şi a depozitelor: activităŃile de colectare a deşeurilor într-o zona, transportul la 
staŃia de transfer, respectiv la depozite, exploatarea staŃiei de transfer şi a staŃiei de sortare 
şi transferul deşeurilor la depozite sau la instalaŃia de tratare mecano-biologica vor fi 
delegate unui operator prin cate un contract de delegare a gestiunii acestor activităŃi 
corespunzator fiecarei zone de colectare, contract ce va fi atribuit în urma organizarii unei 
licitatii publice. Contractele de delegare a gestiunii acestor activităŃi vor fi semnate intre: pe 
de o parte ADI în numele şi pe seama unitatilor administrativ-teritoriale din zona de 
colectare respectiva, precum şi a judeŃului, şi pe de alta parte operatorul privat. Contractul 
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va avea anexe corespunzatoare fiecarei localităŃi din zona de colectare, cu prevederi ce vor 
detalia sistemul de tarife/ taxe/ mixt din fiecare localitate. În judeŃul Hunedoara numarul de 
contracte de delegare de acest tip va fi egal cu numarul zonelor de colectare, adica 5, care 
pot fi atribuite fiecare cate unui operator distinct sau mai multe aceluiasi operator; 

 
• InstalaŃia de tratare mecano-biologica care se va realiza în cadrul proiectului va fi 

exploatata de un operator, care va semna un contract de delegare a gestiunii acestei 
activităŃi, fie cu Consiliul JudeŃean, fie cu ADI; 

 
• Depozitele de deşeuri municipale ce vor fi realizate în JudeŃul Hunedoara, la Petriala şi 

Bârcea Mare vor deservi cele cinci zone.  
 

7.10.3 Integrarea infrastructurii şi a contractelor existente 

Contracte de salubrizare existente 
In perioda ianuarie 2010 Consultantul împreună cu reprezentantii CJ Hunedoara au colectat 
date şi informatii, inclusiv contractele privind delegarea serviciului de salubrizare. 
In prezent, în judeŃul Hunedoara colectarea deşeurilor se realizează în proportie de 84.8 % 
zonele urbane, iar procentul de colecatare din zona rurala este de 31.6 %, procent în care nu s-
au luat în calcul localităŃile declarate izolate, (conform Ordinului 775/2006, în judeŃul Hunedoara 
sunt declarate 3 comune localităŃi izolate: Bătrâna (cca 200 locuitori), Bunila (cca 500 loc) şi 
Bulzeştii de Sus (cca 400 loc), sau localităŃi care au declarat în chestionarul de analiza a 
situatiei existente ca la procedura de licitatie privind salubritatea, nu s-au prezentat nici o 
societate, deoarece distantele sunt prea mari. In capitolul 2 si in anexele aferente acestui capitol 
sunt prezentate date cu privire la sistemul actual de gestionare a deseurilor in judetul 
Hunedoara 

In judeŃul Hunedoara există un numar 18 operatori de salubritate, dintre care 8 sunt 
servicii publice din cadrul administratiilor locale. SC Bucura SA HaŃeg este o societate în care 
actionari sunt Consiliile locale ale localităŃiilor din Tara HaŃegului (oraşul HaŃeg, comunele 
Bretea Romana, Densus, Pui, Rachitova, Riu de Mori, Salasu de Sus, Santamaria Orlea, 
Sarmisegetuza, General Berthelot, Totesti, Baru). Din cei 18 operatori 3 operatori nu au licenta 
ANRSC (SC GOSCOMLOC SA URICANI, Serviciul Public Ghelari si Asociatia de salubritate al 
comunelor Baita si Valisoara – Salubris). Fiecare contract de salubrizare a fost analizat atât în 
ceea ce priveşte durata de valabilitate, cat şi în ceea ce priveşte prevederile legate de obiectul 
de activitate, condiŃiile de prelungire a contractului, dar şi condiŃiile de incetare a acestuia. 
 
Proiecte existente de gestionare a deşeurilor 

 
Situatia proiectelor existente si implementarea acestora in SMID este detaliata la 

capitolul 2.11 si in anexele 2.3 si 2.5 
 

Depozite în JudeŃul Hunedoara 
 

Cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate sunt depozitate. Depozitarea se 
realizează în prezent pe 5 depozite neconforme (Aninoasa, Vulcan - Caprisoara, Simeria - 
Rapoltu Mare, Oraştie, Deva).  
Situatia depozitele neconforme este prezentata in capitolul 2.8.4 si in anexele 2.6 – situatia si 
date cu privire la depozitele urbane si 2.9. – date cu privire la depozitele rurale  
Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea, după data aderarii, 
depozitele trebuie inchise conform cu cerinŃele Directivei 1999/31/CE, într-o perioada de 
maximum 2 ani după sistarea depozitarii. 
Singurul mod de eliminare a deşeurilor municipale şi asimilabile în acest moment în judeŃul 
Hunedoara este prin depozitare în depozitele existente. 
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Tabel 7-10: Depozitele urbane din Jude Ńul Hunedoara 

Denumire 
depozit Operator Localitate 

An sistare 
depozitare 

Capacitate 
total 
proiectata 
(mc) 

Capacitate 
construita 
(mc) 

Capacitate 
disponibila 
la sfarsitul 
anului 
2008 (mc) 

Suprafata 
ocupata la 
31.12.2008 
(ha) 

Cantitatea 
de deşeuri 
intrate în 
anul 2008 
(tone) 

Depozit 
neconform 
Aninoasa 

SC Citadin SA Aninoasa-  S.C. 
PREGOTERM SA VULCAN 
(actual)-depoziteaza pe depozitul 
din Vulcan Aninoasa 2016 200,000 180,000 20000 mc 0.8 3,700 

Depozit 
neconform 
Vulcan(Capris
oara) S.C. PREGOTERM SA VULCAN Vulcan 2016 1100000 636610 438561 5.5 24829 
Depozit 
neconform 
Uroi-Rapoltu 
Mare(Depozit 
Simeria-in HG 
349/2005) 

SC Retim Ecologic Service SA 
Timisoara-PL Geoagiu Rapoltu Mare 2010 400000 200000 200000 1.3 

35209(din 
judeŃul 
Hunedoara),  

Depozit 
neconform 
Oraştie SC Activitatea Goscom SA Oraştie  2015 900000 704140 195860 4 12692 

Depozit 
neconform 
Deva SC Salubritate SA Deva Deva 2015 6500000 4878470 1621530 7 53951 

Depozit 
neconform 
HaŃeg SC Bucura Prest SA HaŃeg 2008 480000 456288 23712 2 6288 
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Denumire 
depozit Operator Localitate 

An sistare 
depozitare 

Capacitate 
total 
proiectata 
(mc) 

Capacitate 
construita 
(mc) 

Capacitate 
disponibila 
la sfarsitul 
anului 
2008 (mc) 

Suprafata 
ocupata la 
31.12.2008 
(ha) 

Cantitatea 
de deşeuri 
intrate în 
anul 2008 
(tone) 

Depozit 
neconform 
Petrila SC Edil Urban Serv SRL Petrila 2008 1200000 578800 621200 2 34316 

Depozit 
neconform 
Lupeni SC Universal Edil Sa Lupeni 2009 300000 271118 28882 3.7 6116 

Depozit 
neconform 
Călan  Călan 2009 

160000 
(volum 
depozitat)   1  

Depozit 
neconform 
Hăsdat - 
Hunedoara SC SALUB S.A. Ploiesti Hunedoara 2006 

1000000 
(volum 
depozitat)   5,2  

Depozit 
neconform 
Uricani SC Goscomloc SA Uricani Uricani 2009 600000 555748 44252 1.3 4536 
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7.11. Concluzii 
 
 Planul de investiŃi pe termen lung este realizat pentru o perioada de 30 de ani. Fiecare 
propunere de realizare a investiŃiei trebuie să corespunda cu tintele şi obiectivele la nivel 
judeŃean, regional şi national, cu planurile şi cu strategia nationala de gestiune a deşeurilor. 
Aceste investiŃii trebuie să fie fezabilie atât din punct de vedere tehnic şi economic dar mai ales 
din punct de vedere social şi cu respectarea legislaŃiei în domeniul protectie mediului. 
 
Implementarea noului sistem de gestionare a deseurilor va conduce la imbunatirea factorilor de 
mediu in special a calitatii apelor de suprafata si subterane si a solului prin extinderea sistemului 
de colectare si transport al deseurilor la nivelul intregului judet si inchiderea depozitelor 
neconforme, care reprezinta in prezent cea mai mare sursa de poluare a mediului inconjurator. 
Un alt aspect de o importanta deosebita il reprezinta conservarea/utilizarea eficienta a 
resurselor naturale prin reducerea generarii deseurilor si cresterea gradului de reciclare si 
valorificare a deseurilor. 
Implementarea noului sistem de gestionare a deseurilor va conduce deasemenea la 
imbunatatirea condiitilor de viata a populatiei prin respectarea cerintelor privind colectarea, 
transportul si depozitarea deseurilor (colectarea corespunzatoare a deseurilor, respectarea 
distantelor de siguranta, controlul emisiilor atmosferice, colectarea si epurarea apelor, stoparea 
depozitarii necontrolate a deseurilor in spatii neamenajate). 
 
Masurile propuse pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor asigura indeplinirea 
obiectivelor si tintelor judetene care sunt in concordanta cu cerintele legislative si documentele 
strategice in domeniul deseurilor asa cum este prezentat in detaliu in capitolul 5 al Master 
Planului.
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8. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA 
 
 
8.1. Rezumat 
 
În această fază de elaborare a Planului de Investitii pe Termen Lung, analiza financiară şi 
economică este dezvoltata la nivel macro si are ca scop:  
• dezvoltarea unui model care să prezinte proiecŃia costurilor totale de investiŃie şi reinvestire 

pe întreaga perioadă de analiză şi estimarea costurilor de operare şi întreŃinere pe durata de 
viaŃă a investiŃiei, cu proiecŃia acestora pe orizontul de analiză al Planului de Investitii pe 
Termen Lung; 

• evaluarea suportabilităŃii investiŃiilor propuse pentru comunităŃile beneficiare. 
În acest capitol se realizează proiecŃia costurilor de investiŃie, reinvestire, operare şi întreŃinere 
pe o perioadă de 30 ani şi sunt calculate valorile nete actualizate ale investiŃiei, ale costurilor de 
operare şi întreŃinere ca şi ale costului total al sistemului.   
 
Analiza Cost-Beneficiu, dezvoltata intr-o etapa ulterioara cea a Planului de Investitii pe Termen 
Lung,  trebuie elaborată în conformitate cu cerinŃele Ghidului CBA publicat pe site-ul MM, la 
adresa http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/axa2.htm. 
 
 
8.2. Ipoteze 
 
Pentru implementarea proiectului de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara, 
se vor lua in considerare diverse scenarii care au la baza evolutiilor factorilor ce pot influenta 
direct sau indirect proiectul: factori politici, legislativi, factori financiari, factori economici (inflatia, 
cursul valutar, rata de referinta a dobanzii, preturile bunurilor si serviciilor). 
 
Ipotezele ce vor sta la baza analizei economico – financiare, dezvoltata in cadrul Studiului de 
fezabilitate al investitiei, se vor baza pe informatiile de natura socio-economi ca inregistrate 
in prezent si evolutia acestora in timp , cat si pe baza previziunilor macroeconomice  
elaborate de catre institutii abilitate precum Comisia Nationala de Prognoza, pe baza proiectiei 
cantit ăŃilor de de şeuri generate  si a datele tehnice şi financiare privind investi Ńiile . Toate 
aceste informatii care au stat la baza formularii ipotezelor necesare analizei economico-
financiare, au fost prezentate si detaliate in capitolele anterioare in prezentul Plan de Investitii 
pe Termen Lung, o parte din  acestea fiind realuate in prezentul capitol ca material suport 
pentru analiza.  
Componentele analizei cost-beneficiu sunt: 

� Analiza financiara, 
� Analiza economica 
� Analiza sensibilitatii si a riscului. 

In continuare prezentam cateva consideratii privind proiectiile financiare : 
 
Fluxuri de intrari 
Prognoza tarifelor se va face pe intreaga durata de analiza a proiectului, respectiv proiectiile de 
30  de ani . Tarifele ce vor fi luate in considerare ca intrari in fluxul de numerar a proiectului vor fi 
tarifele percepute de la populatie si de la agentii economici ce vor beneficia de serviciile de 
gestionare a deseurilor. Tarifele vor fi diferentiate in functie de categoria de consumatori ai 
serviciului: populatie, respective entitati juridice.  
 
Tarifele ce vor fi percepute de la populatie vor tr ebui sa respecte limita de suportabilitate.   
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Fluxuri de iesiri 
 
Costurile vor fi de asemenea proiectate pe un interval de 30 de ani. 
Aceste costuri se impart in: 

1. Costuri fixe – costurile investitie: 
• Costuri de intretinere si reparatii; 
• Costuri administrative; 
• Alte tipuri de costuri; 

2. Costuri variabile – costuri de intretinere si exploatare, din care fac parte: 
• Costuri cu personalul; 
• Costuri cu combustibilul; 
• Costuri cu energia; 
• Costuri cu apa; 
• Costuri cu apa uzata; 
• Costuri cu materialele. 

 
Pentru acest tip de investitie in infrastructura de deseuri, perioada de referinta care se ia in 
calcul pentru analiza cost – beneficiu este de 30 de ani. 
 
Scopul analizei financiare este de a utiliza prognozele privind fluxul de lichiditati din proiect, 
pentru a calcula ratele necesare, precum rata interna a venitului financiar (FRR) al investitiei si 
valoarea prezenta neta financiara corespunzatoare (FNPV). 
 
Conform  “Ghidului Solicitantului Axa Prioritara 2 – POS Med iu”, pus la dipozitie de catre 
Autoritatea de Management POS Mediu, metoda ce se recomanda a fi utilizata este analiza 
fluxului de numerar scontat . Se urmareste estimarea valorii scontate a veniturilor  nete 
viitoare, respectiv venituri minus costul de exploatare si intretinere care se compara cu valoarea 
scontata a costului investitiei.  
Se vor lua in considerare toate elementele de cost, costul investitiei si toate categoriile de 
costuri de exploatare si intretinere a investitiei. Amortizarea si fondurile de rezerva nu se vor 
include in analiza fluxului de lichiditati scontat. De asemenea, costurile de rambursare a 
creditului nu se includ la costurile de exploatare. 
 
 
Elemente importante in realizarea analizei financia re: 
 
Orizontul de timp reprezinta numarul de ani pentru care se fac previziunile. De alegerea 
orizontului de timp depinde calcularea principalilor indicatori ai analizei cost-beneficiu. Numarul 
de ani pentru care se fac previziunile determina durata de viata a proiectului. Pe de alta parte, 
orizontul de timp nu trebuie sa fie atat de lung incat sa depaseasca durata de viata utila a 
proiectului. Acest orizont de timp este legat si de domeniul in care se realizeaza investitia. 
Conform “Ghidului Solicitantului Axa Prioritara 2 – POS Mediu” pentru acest tip de investitie 
este recomandat un orizont de timp  de 30 de ani, in conformitate cu precizarile termenilor de 
referinta, intervalul de timp este de 2010 - 2040. 
In analiza fluxurilor financiare este recomandat a fi utilizate preturi curente, care sunt 
preturi nominale observate efectiv an de an . Cresterea generala a indicelui preturilor sau 
oscilatiile preturilor relative pot afecta calcularea rentabilitatii financiare a investitiei. 
Rata de actualizare folosita in analiza financiara  trebuie sa reflecte costul de oportunitate al 
capitalului pentru investitor.  
Comisia europeana recomanda aplicarea unei rate de actualizare financiara de 5%  in 
termeni reali ca valoare orientativa pentru proiectele de investitii publice cofinantate prin Fonduri  
Analiza financiara va furniza date despre :  

o profitabiliatea financiara a investitiei  - prin estimarea valorii financiare 
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nete actuale si a ratei rentabilitatii financiare a investitiei. 
o stabilirea grantului (finantarii nerambursabile)  – prin metoda 

diferentelor de finantare. Contributia Fondurilor trebuie sa fie ajustata in 
conformitate cu marja bruta de auto-finantare si sa nu apara 
suprafinantarea.  

o viabilitatea financiara a proiectului  – prin fluxuri de numerar net 
cumulate pozitive pe intreaga perioada de referinta.   

 
 
8.3. Costurile de investi Ńie 
 
InvestiŃiile au fost estimate în baza costurilor unitare detaliate în capitolele 5 şi 7 ale prezentului 
Plan de Investitii pe Termen Lung. Costurile de investiŃie au fost determinate pentru fiecare 
activitate (colectare şi trasport, sortare şi reciclare, tratare, deschidere depozite conforme, 
inchiderea depozitelor neconforme).  
 
Mai jos sunt prezentate sumar aceste costuri unitare  care au stat la baza calcului pentru 
investitiile propuse a se realiza in judetul Hunedoara . Având în vedere echipamentele 
existente de colectare (aproximativ 4.000 m 3 de capacitate de stocare, precum şi 1.000 m 3 de 
capacitate de transport), tabelul de mai jos prezintă necesarul estimat de pubele de colectare  a 
deşeurilor şi camioane, precum şi costurile respective .  

 
Tabel 8-1:Costuri unitare pentru investitii in cole ctare si transport 

  Nr. pubele/camioane 
necesare   

 Cost unitar (€ / 
pubela)   

 Costul total (Euro)   

Pubele 120 l 6.925 25 173.125 

 Pubele 240 l 7.067 50 353.350 

 containere 1.1 m 3  5.008 275 1.377.200 

Pubele de compostare 
în gospodarie 

12.700 50 635.000 

 Costul total pentru 
pubele  

  2.538.675 

 autospecială 16 m 3  20 110.000 2.200.000 

 autospecială 12 m 3  25 100.000 2.500.000 

 Costul total pentru 
autospeciale  

  4.700.000* 

* se consideră că, costul maşinilor va fi suportat de operatorul de colectare, acesta fiind inclus în caietul de sarcini ce 
va fi publicat 
 
In urma analizei consultantului, a rezultat ca in zonele urbane şi rurale există deja echipamente 
pentru colectarea deşeurilor. Unele echipamente sunt moderne şi în bune condiŃii (în principal 
cele achiziŃionate prin programe PHARE), în timp ce altele sunt vechi si trebuie înlocuite sau 
suplimentate. Mai mult, pentru extinderea propusă a schemei de colectare separată este 
necesară achiziŃionarea de vehicule şi pubele suplimentare. Având în vedere echipamentele 
existente de colectare şi transport, in tabel s-a prezentat necesarul suplimentar estimat de 
pubele de colectare şi autogunoiere şi costurile aferente. 
 
In ceea ce priveste staŃiile de transfer, in urma analizei consultantului nu sunt necesare investitii 
pentru staŃia de transfer de la HaŃeg, dar sunt necesare investitii la staŃia de la Brad si Branisca.  
Următorul tabel prezintă costurile estimate pentru sta Ńia de transfer de la Branisca .  Aceste 
costuri unitare sunt bazate pe experienta romaneasca şi internationala, precum şi preturile 
recente de la furnizorii de echipamente de deşeuri. 
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Tabel 8-2:Costuri unitare pentru investitii in stat ia de transfer 

  Capacitate (T / an)    Cost unitar (€ / T)    Costul total (Euro)   

Branisca 3.100 180 558.000 (40% costuri de 
construcŃie) 

Brad - 200.000 (valoarea 
totala a investitiei) 

Aditional pentru lucrari 
temporare 

Total   758.000  
 
In tabelul următor sunt prezentate costuri pentru sta Ńiile de sortare  de la Bârcea Mare şi 
Petrila.   Aceste costuri unitare sunt bazate pe experienta din Romania şi internationala, precum 
şi preturile recente de la furnizorii de echipamente de deşeuri.  
 

Tabel 8-3:Costuri unitare pentru investitii in stat iile de sortare 

  Capacitate (T / an)    Cost unitar (€ / T)    Costul total (Euro)   

Bârcea Mare 31.500 130 4.095.000 (60% costuri de 
construcŃie)  

Petrila 14.900 180 2.682.000 (60% costuri de 
construcŃie) 

Total   6.777.000 
 
Pentru staŃiile de tratare a deşeurilor, in tabelul de mai jos se prezintă costurile estimative 
pentru statia de compost ce va fi construita la Bâr cea Mare.   Costurile se refera, la fiecare 
optiune examinata  separat.  Aceste costuri unitare sunt bazate pe experienta romaneasca şi 
internationala, precum şi preturile recente de la furnizorii de echipamente de deşeuri.  
 

Tabel 8-4:Costuri unitare pentru investitii pentru tratarea deseurilor 

  Capacitate  
(T / an)  

 Cost unitar  
(€ / T)  

 Costul total (Euro)   

 MBT (Tratare mecanică 
Biologica) simplu  66.200 90 5.958.000 (55% referring to 

civil works) 
 
Referitor la eliminarea deşeurilor,  în tabelul următorul se prezintă costurile estimative  pentru 
depozitele de de şeuri  care urmează să fie construie în Bârcea Mare şi Petrila.  Aceste costuri 
unitare sunt bazate pe experienta romaneasca şi internationala, precum şi preturile recente de 
la furnizorii de echipamente de deşeuri.  
 

Tabel 8-5:Costuri unitare pentru investitii pentru depozite 

Depozit  Capacitate  
(m3 pentru prima celula ) 

 Cost unitar (€/m 3)   Costul total (Euro)   

Bârcea 
Mare 

410.000 15 6.150.000 (65% referring 
to civil works) 

Petrila 356.000 15 5.340.000 (65% referring 
to civil works) 

Total   11.490.000 
 
In ceea ce priveste, inchidere  depozite de de şeuri urbane neconforme  in tabelul de mai jos  
se prezintă costurile estimative  pentru inchiderea depozitelor de deşeuri neconforme 
existente, din judeŃul Hunedoara.  Aceste costuri unitare sunt bazate pe experienta romaneasca 
şi internationala.  
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Tabel 8-6:Costuri unitare pentru investitii pentru inchiderea depozitelor neconforme 

Depozite neconforme   Suprafa Ńă (ha)   Cost unitar  
(€ / ha)  

 Costul total (Euro)   

Aninoasa 0,8 450.000 360.000 
Vulcan 5,5 350.000 1.925.000 

Uroi - Rapoltu Mare 1,3 450.000 585.000 
Orastie 4 400.000 1.600.000 
Deva 7 300.000 2.100.000 
Hateg 2 450.000 900.000 
Petrila 2 450.000 900.000 
Lupeni 3,7 400.000 1.480.000 
Uricani 1,3 450.000 585.000 

Hunedoara 1,0 450.000 450.000 
Calan 5,3 350.000 1.855.000 
Total 33,9  12.740.000 

 
De subliniat, faptul că aceste costuri menŃionate anterior sunt estimări bazate pe informaŃii 
recente privind piaŃa din România şi străinătate. Aceste costuri, în special cele legate de 
lucrările civile, depind în mare parte de amplasamentul pe care va fi realizată infrstructura şi vor 
putea fi estimate cu o acrurateŃe mai mare când se va realiza proiectarea în detaliu a 
infrastructurii, intr-o faza ulterioara cea a Planului de Investitii pe Termen Lung. 
 
A fost calculată valoarea netă, la care s-au adăugat, după caz, pentru lucrările de construcŃie, 
costurile pentru proiectarea de detaliu (proiectare tehnică şi detalii de execuŃie (2%) şi pentru 
asistenŃa tehnică pentru supravegherea lucrărilor (4,0%). S-au adăugat costurile pentru „diverse 
şi neprevăzute” (5 %) şi pentru campania de informare şi conştientizare a publicului. 
A rezultat următoarea schemă de investiŃii pentru judeŃul Hunedoara, care are la bază tabelele 
de costuri prezentate si in acest capitol.  
Planul de investiŃii este prezentat conform solicitarilor Directiei Generale – Autoritatea de 
Mangement POS Mediu pentru trei faze: prima fază pentru perioada 2010 – 2013,  a doua fază 
în perioada 2014 – 2040 şi a treia fază acoperind perioada 2010 – 2040. 
 

Tabel 8-7:Prezentarea generala a costurilor de inve stitie a proiectului de management integrat al 
deseurilor pentru judetul Hunedoara. 

Costuri de investitii 
Faza 1  

(2010-2013) 
Valoarea proiectului finantate din POS Mediu 

(preturi curente) 
Alte surse de 

finantare  

Costuri de 
investitie 
Faza 2 
(2014-2040) 

Costuri totale 
2010-2040 

(millioane Euro)  

Cheltuieli eligibile Cheltuieli ne-
eligibile 

  

131,88 50,01 5,05*  76,82 

 
Toate calculele au fost efectuate in mii euro în preŃuri curente ale anului 2010 şi fără TVA. 
 
În tabelul următor sunt prezentate costurile investiŃionale, împărŃite pe costuri eligibile POS 
Mediu şi neeligibile pentru întreaga perioadă acoperită de Planul de Investitii pe Termen Lung, 
de 30 de ani.  
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Tabel 8-8:Lista prioritara de investitii  (milioane  €) 

Costurile de investi Ńii 
Etapa 1  

 (2009-2013) 
Valoarea proiectului 
finan Ńată prin POS Mediu 

 
 

Total 
Etapa 1 

Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
ne-eligibile 

Alte 
surse de 
finan Ńare 

2011 2012 2013 

Componenta 1: 
Colectare şi transfer  

8,61 3,56 5,05  8,20 0,41  

- Infrastructură 0,82 0,82   0,41 0,41  

� StaŃie de transfer 
in Branisca 

0,60 0,60   0,30 0,30  

� Statie de transfer 
in Brad 

0,22 0,22   0,11 0,11  

- echipamente  
(recipienŃi de 
colectare) 

2,77 2,74 0,03  2,77   

- autovehicule de 
transport 

5,02  5,02  5,02   

Componenta a 2-a. 
Tratarea  
- Reciclare 

13,87 
7.38 

13,87 
7,38 

  4,08 
2,17 

9,79 
5,21 

 

� StaŃie de sortare 
in Bârcea Mare  

 

4,46 4,46   1,31 3,15  

� StaŃie de sortare 
in Petrila 

 

2,92 2,92   0,86 2,06  

- Tratare 6,49 6,49   1,91 4,58  
� InstalaŃie de TMB 

simplă / 
compostare  in 

Bârcea Mare  

6,49 6,49   1,91 4,58  

Componenta a 3-a 
Eliminarea  
 

26,71 26,71   4,91 11,77 10,03 

� Constructie 
depozit nou 

Bârcea Mare  

6,68 6,68   2,63 4,05  

� Constructie 
depozit nou Petrila  

 

5,80 5,80   2,28 3,52  

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 

Aninoasa 

0,40 0,40    0,12 0,28 
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� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Vulvan 

2,15 2,15    0,63 1,52 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Orastie 

1,79 1,79    0,53 1,26 

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 

Rapoltu Mare 

0,65 0,65    0,19 0,46 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Deva 

2,35 2,35    0,69 1,66 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Hateg 

1,01 1,01    0,30 0,71 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Petrila 

1,01 1,01    0,30 0,71 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Lupeni 

1,65 1,65    0,49 1,16 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Uricani 

0,65 0,65    0,19 0,46 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Calan 

0,50 0,50    0,15 0,35 

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 
Hunedoara 

2,07 2,07    0,61 1,46 

Subtotal 
(investi Ńii) 

49,19 44,14 5,05  17,19 21,97 10,03 

AsistenŃă tehnică, 
Publiciatte, Audit, 
Proiectare* 

1,54 1,54   0,68 0,78 0,08 

Supervizare 1,39 1,39   0,62 0,70 0,07 
Cheltuieli neprăvăzute 
(max. 10% din valoarea 
totală a investiŃiei) 

2,07 2,07   0,60 1,36 0,11 

Alte cheltuilei (taxe, 
prognoze, etc, conform 
H.G. 28/2008) 

0,87 0,87   0,25 0,57 0,05 

Valoarea Total ă 
(Valoarea total ă a 
proiectului) 

55,06 50,01 5,05  19,34 25,38 10,34 

 
 
Din cadrul acestei liste de investitii, pentru judetul Hunedoara, se constata ca ponderea cea mai 
mare din costurile totale de investitie o reprezinta componenta referitoare la activitatea de 
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eliminare a deseurilor. Aceasta componenta are valoarea de 26,71 milioane Euro, suma 
propusa a se finanta prin Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 2. In cadrul 
acestei sume este inclusa componenta de constructie a doua depozite conforme in valoare de 
12,48 milioane Euro si cea de inchidere depozite neconforme, in valoare de 14,23 milioane 
Euro. 
 
Astfel, investitia totala necesara a se aloca pentru perioda 2010-2013  este de 53,06 milioane 
euro , exprimate in preturi curente,  din care 50,01 miloane euro investitii propuse pentru 
finantare in cadrul POS Mediu  si 5,05 milioane euro investitii care vor fi finantate de catre 
agentii de salubrizare sau de catre autoritatile administratiei publice locale, componente de 
investitii considerate neeligibile a fi finantate prin POS Mediu. 
 
O prezentare mai succinta a costurilor de investitie este regasita in tabelul de mai jos. 
 

Tabel 8-9:Investitii prioritizate pe componente 
Nr 
Crt 

  
Componente proiect 

1 Echipamente pentru colectarea deşeurilor 

2 Statie de transfer (Branisca si Brad) 
3 Statii de sortare Bârcea Mare si Petrila 
4 Depozite de deseuri Bârcea Mare si Petrila  

5 Instalatie de tratare mecanico-biologica simpla Bârcea Mare  

6 

Reabilitarea a  11 depozite neconforme 
(Hunedoara, Calan, Uricani, Lupeni, Petrila, Hateg, Deva, Orastie, Rapultu Mare, Vulcan, 
Aninoasa) 

 
Pentru a exemplifica cat mai clar alocarea financiara pentru perioada 2010-2013, pentru 
sistemul de management integrat al deseurilor in Judetul Hunedoara, mai jos este prezentata 
foarte clar aceasta alocare la nivel de Plan de Investitii pe Termen Lung. 
 

Tabel 8-10:Investitii prioritizate pe surse de fina ntare 

Total Investitie (euro) pentru perioada 2010-2013, 
 din care: 

Preturi curente  
 

55,06 

- Prin programul POS Mediu (euro) 50,01 

- Din surse propri sau alte surse de finantare (euro)  5,05 

 
 
8.4. Costurile de operare şi între Ńinere 

 
Costurile de operare si intretinere au fost determinate pentru fiecare activitate propuse a se 
realiza in judetul Hunedoara (colectare şi trasport, sortare şi reciclare, tratare, inchiderea 
depozitelor neconforme).  
Mai jos sunt prezentate centralizat, aceste costuri unitare care au stat la baza calcului pentru 
investitiile propuse a se realiza in judetul Hunedoara. Aceste costuri unitare au la bază 
experienŃa din România şi din străinătate, precum şi costurile actuale de operare ale 
companiilor care îşi desfăşoară activitatea în judeŃul Hunedoara. 
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Tabel 8-11:Costuri unitare pentru operare 

   Capacitate    Costuri unitare (€ 
/ unitate)   

 Costul total  
(€ / an)  

 De colectare a deşeurilor  179.000 t/an 35 6.265.000 

 StaŃii de transfer  17.300 t/an 15* 259.500 

 InstalaŃii de sortare  54.400 t/an 15 816.000 

MBT simplu in Bârcea Mare  66.200 t t/an 12 794.400 

Depozit conform Bârcea 
Mare  59.600 t/an ** 25 1.490.000 

Depozit conform Petrila  52.700 t/an ** 25 1.317.500 

Depozite urbane 
neconforme 

11 depozite 
neconforme 

5.000  55.000 

* inclusiv transportul deşeurilor la instalaŃiile de tratare 
** include amortizarea costurilor viitoare privind reabilitarea, control postînchidere  
 
Structura costurilor de operare şi întreŃinere are la bază următoarele date şi informaŃii din Planul 
de Investitii pe Termen Lung: 

� estim ările financiare ale operatorilor;  
� proiec Ńiile de venituri prezentate si detaliate in Capitol ul 3 al Planului de 

Investitii pe Termen Lung ;  
� valorile definite in Capitolul 7.7  

Valorile sunt exprimate în preŃuri curente având drept an de bază anul 2010, anul de 
transmitere al aplicatiei. 

 
Costurile anuale de întreŃinere şi reparaŃii sunt estimate ca procent din valoarea de investiŃie si 
au fost prezentate in cadrul capitolului 5 al prezentului Plan de Investitii pe Termen Lung. 
Costurile de operare si functionare au in componenta lor: 

• costuri de intretinere structuri civile, echipamente si masini 
• costul cu personalul 
• costul cu energia electrica, combustibilul, apa, canalizare 
• costuri administrative 

In cadrul analizei s-au folosit valorile constante din 2010 pentru a se calcula NPV pentru intreg 
orizontul de timp, avand in vedere faptul ca actualizarea se face la o rata de 5%, rata reala. 
Analiza Valorii Prezente (NPV) s-a facut pe baza fluxurilor de numerar in preturi constante si in 
baza ratei de actualizare reale recomandata de 5%. 
Pentru actualizarea costurilor cu personalul au fost folosite estimarile elaborate de Comisia 
Nationala de Prognoza, – “Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pana in anul 2020” 
(nov. 2008), actualizat cu documentul “Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru 
perioada 2009-2013”, din 28 Aprilie 2009, referitoare la ritmul de crestere al castigului salarial 
brut. 

Tabel 8-12:Evolutia castigului salarial mediu pe to tal economie 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Câştigul salarial mediu 
brut lunar - lei  1.761 1.850 1.925 2.010 2.115 2.230 2.390  
- modificare procentuala 
fata de anul anterior  26,1 5,1 4,1 4,4 5,2 5,4 7,2 
Câştigul salarial mediu net 
lunar - lei  1.309 1.350 1.403 1.464 1.539 1.620 1.734  
- modificare procentuala 
fata de anul anterior  25,6 3,1 3,9 4,3 5,1 5,3 7,0 
Ponderea câştigului 
salarial mediu net in cel 
brut - %  74,3  73,0  72,9  72,8 72,8 72,6 72,6 
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Câştigul salarial real - %  16,5  -2,3  0,2  1,1  2,3  2,7  4,6  
Salariul mediu brut - lei  1.682  1.767 1.836 1.920 2.020 2.130 2.282  

- modificare procentuala 
fata de anul anterior  26,4 5,0 3,9 4,6 5,2 5,4 7,2  

Sursa : Comisia Nationala de Statistica, “Prognoza pe termen mediu 2009-2014 – varianta de toamna 2009” 
 

Tabel 8-13:Duratele medii de viata ale principalelo r componente ale investitiei 

Element Durat ă medie de via Ńă2 
Lucrări de construcŃie 30 ani 
Lucrări speciale (celulele depozitului) 5 ani 
Echipamente mecano-electrice 12 ani 
Vehicule specializate 8 ani 

 
 
Costul cu energia electrica, combustibilul, apa, ca nalizare 
Costurile cu energia electrica si combustibilul, in preturi in euro calculate la nivelul anului 2010, 
s-au stabilit pe baza consumurilor unitare si a costului unitar pentru aceste categorii si anume: 

• energia electrica - costul mediu pentru consumatori la pretul 0.32 (RON/ kWh - 0.076 
EUR/kWh); 

• combustibil - 1 EUR/litru; 
• apa – costul mediu cu apa in judet 2.31 RON/mc, 0.55 EUR/mc; 
• apa uzata – 0.9 RON/mc - 0.21 EUR/mc; 

 
Costurile de intretinere sunt defalcate pe doua categorii: 

� intretinere structuri civile si drumuri de acces – estimate la 0,2% din valoarea acestora 
anual.  

� pentru infrastructura existenta au fost avute in vedere costurile de intretinere efectiv 
inregistrate de operatorii locali. 

� intretinere si reparatii echipamente si masini, cost stabilit in functie de gradul de utilizare 
a acestora. 

 
Costuri administrative 
Costurile administrative au fost estimate ca procent (10%) din valoarea costurilor cu personalul 
si costurilor de intretinere si reparatii echipamente si masini, acestea fiind formate din totalitatea 
cheltuielilor curente ocazionate de activitatea zilnica (consumabile, facturi telefonice, etc.). 
Ca si in cazul celorlalte tipuri de costuri, pentru facilitatile existente s-au obtinut informatii de la 
operatori, informatii ce au fost utilizate in calculul costurilor totale de operare. 
 
Costuri cu personalul 
Pentru determinarea cheltuielilor cu munca vie s-a plecat de la normativul de deservire al 
echipamentelor, salariile medii practicate în judeŃul Hunedoara, pe categorii de salariaŃi şi 
încărcarea anuală a acestora. Toate aceste date au fost prezentate in primele capitole privind 
situatia curenta, mai precis in capitolul 3.  
 
Au fost considerate următoarele elemente pentru determinarea încărcării personalului: 
Săptămâni lucrătoare pe an 48 
Zile lucrătoare într-o săptămână 5 
Ore lucrate pe zi 8 
Concedii de boală 5% 
Zile lucrătoare disponibile pe an 228 
Zile în care staŃia operează pe săptămână 6 

                                                
2 În conformitate cu reglementările contabile privind amortizarea imobilizărilor corporale 
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Săptămâni în care operează staŃia 52 
Necesar de zile lucrătoare pe an 312 
Factor de multiplicare pentru personal 137% 

   
 
Distan Ńele de transport 
 
Un element important în calculul costului transportului deşeurilor îl constituie distanŃele de 
transport, prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Tabel 8-14:Distantele de transport 

Număr de persoane pentru un vehicul Valori  Unitate  
Număr de încărcători 3  
Distan Ńe de transport Valori  UM 
Viteza medie de transport 40,00 km/h 
Viteza medie de transport (în localitate) 35,00 km/h 
Timpul mediu până la staŃie 0,30 h 

 
 
Costurile anuale pentru O&I 
Pe baza costurilor unitare prezentate anterior au fost determinate  costurile anuale de operare şi 
întreŃinere, din care au fost scăzute veniturile din reciclare. Structura detaliată a acestora este 
prezentată în capitolele 5 şi 7. După cum se poate observa, ponderea cea mai mare o 
reprezintă activitatea de incinerare.  
 
Veniturile ob Ńinute din materialele reciclabile 
Veniturile din reciclare s-au determinat pe baza cantităŃilor ce urmează a fi recuperate şi 
vândute reciclatorilor şi pe baza preŃurilor oferite în prezent în judeŃul Hunedoara, si la nivel 
national, conform  datelor prezentate in capitolul 5, referitor la analiza optiunilor dar si in 
capitolul 3 privind proiectiile. Se estimează obŃinerea de venituri din vânzarea reiclabilelor, 
precum şi a energiei, unde este cazul. Analiza a urmărit evaluarea comparativă a alternativelor 
de opŃiuni. Se presupune un preŃ mediu pentru reciclabile de 150 Euro/t, preŃul pentru energie 
este de 45 Euro/MWh iar preŃul mediu pentru căldură este de 30 Euro/Mwh.  
 
Din activitatea de reciclare se obŃin venituri, dupa cum sunt prezentate mai jos. 
 

       Tabel 8-15: Venituri (€/an) 

Regiunea nord BÂRCEA MARE (zones 1,2,3 and 4) 
  OpŃiunea 1: MBT 

simplu  
 OpŃiunea 2: MBT 
(uscare bio)  

 OpŃiunea 3: 
MBT (AD)  

 OpŃiunea 4: 
Incinerare  

 Reciclabile  3.064.200 3.064.200 3.064.200 3.064.200 
 Energie  - - 433.600 1.489.000 
 Caldura  - -  2.382.400 
 Total   3.064.200 3.064.200 3.497.800 6.935.600 

Regiunea sud PETRILA (zone 5) 
 Reciclabile 1.659.600 
 Total   1.659.600 
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8.5. Valoarea Actualizat ă Netă (VAN) 
 
Valoarea actualizata neta indica valoarea actuala – la momentul zero – a implementarii unui 
proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli, in baza factorului (ratei) de 
actualizare selectat. 
 
Unde: CFt =  cash flow-ul generat de proiect in anul “t” – diferenta dintre veniturile si cheltuielile 
efective 
 VRn= valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza  
 I0= investitia necesara pentru implementarea proiectului 
 
 
 
 
 
Cu alte cuvinte, o valoare neta actualizata pozitiva arata faptul ca veniturile viitoare vor depasi 
cheltuielile, toate aceste diferente anuale „aduse” in prezent – cu ajutorul ratei de actualizare – 
si insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul. 
 
Rata Interna de Rentabilitate (RIR) 
 
Rata interna de rentabilitate reprezinta rata de actualizare la care Valoarea Actualizata Neta 
este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata 
pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 
Cu toate acestea, o Rata Interna de Rentabilitate negativa poate fi acceptata pentru anumite 
proiecte datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea 
insa capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de 
epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa etc. Acceptarea unei rate interne de 
rentabilitate financiara negative este totusi conditionata de existenta unei Rate Interne de 
Rentabilitate economice pozitiva – acelasi concept, dar de data aceasta aplicat asupra 
beneficiilor si costurilor socio-economice. 
Raportul Cost/Beneficiu (RCB) 
 
Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al valorii nete actualizate, comparand 
valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzand valoarea investitiei. 
 

Valoarea netă actualizata (VNA) a fost determinată atat pentru investiŃii,  cat şi pentru 
cheltuielile de operare şi întreŃinere. 
 
Au fost considerate următoarele ipoteze:  
- investi Ńiile de înlocuire, 
-  rata de actualizare este de 5%,  
- orizontul de timp este de 30 de ani. 
 

Tabel 8-16:Valoarea actuala neta a investitiei 

  Costuri 
investi Ńionale 

(€) 

Costuri de 
operarea 

(€/an) 

Venituri (€/an) VNA* (€) PreŃul dinamic 
de cost** (€/t) 

OpŃiunea 1 39.683.000 7.046.900 4.724.400 -97.251.924 35,29 
OpŃiunea 2 46.303.000 6.931.700 4.724.400 -103.501.358 37,56 
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  Costuri 
investi Ńionale 

(€) 

Costuri de 
operarea 

(€/an) 

Venituri (€/an) VNA* (€) PreŃul dinamic 
de cost** (€/t) 

OpŃiunea 3 49.613.000 7.440.000 5.158.000 -115.342.616 41,85 
Optiunea 4 99.925.000 6.844.200 8.595.800 -152.120.554 55,20 

 
 

8.6. Concluzii 
 
Acest capitol prezintă un rezumat al aspectelor financiare ale proiectului propus (Alternativa 1 
din OpŃiunea 1 conform Capitolului 5) referitor la: 
• Costuri de investiŃie şi re-investiŃie; şi 
• Costuri de operare, de întreŃinere şi administrare.   
Valoarea actualizată netă (VAN) a acestora este prezentată împreună cu Costul Mediu Marginal 
(CMM). Costul nominal (inclusiv inflaŃie, dar exclusiv orice rată de scont) şi costul real (bazat pe 
preŃuri constante) sunt, de asemenea prezentate. 
Proiectul propus are o VAN  de 243,7 milioane €, un cost nominal de 631,2 millione € , Tabelul 
8-17). PreŃul include costurile de investiŃie, re-investiŃie, de  operare, întreŃinere şi administrare 
dar exclude venitul de proiect şi alte fonduri (de ex. fonduri de stat sau UE). Costurile totale de 
investiŃie şi re-investiŃie in valori nete actualizate sunt estimate la 70,6 milioane€ şi costurile de 
operare, întreŃinere şi administrare sunt estimate la 173,1 milioane€. 
 

Tabel 8-17: Costuri de Investi Ńie şi Operare ale Proiectului 
Cheltuieli Costul real 

(preturi 
constante 

fara rata de 
scont) 

Costuri 
nominale 
 (inclusiv 
inflatia) 

VAN 
(inclusiv inflatie, 

rata de scont 
5%) 

Preturi 
constante fara 

inflatie 

Etapa 1 Costuri  de 
InvestiŃie [Euro] 

€ 46.155.063 € 55.072.090 € 50.381.947 € 50.418.675 

Etapa 2 Costuri de 
InvestiŃie [Euro] 

€ 24.396.692 € 76.823.371 € 34.826.283 € 51.773.405 

Total Costuri de InvestiŃie 
[Euro] 

€ 70.551.756 € 131.895.461 € 85.208.230 € 102.192.080 

Costuri de operare, întreŃinere 
şi administrare [Euro] 

€ 173.132.851 € 499.263.391 € 236.813.915 € 339.727.755 

Total Costuri [Euro] € 243.684.607 € 631.158.852 € 322.022.145 € 441.919.835 

 
Astfel, CMM-ul anual pentru sistemul de management al deseurilor este estimat la 42,61€/tona 
de deşeuri municipale colectate. Toate costurile de mai sus respectă termenii VAN.  
Analiza financiară din acest capitol va fi revizuită şi actualizată în etapa Studiului de 
Fezabilitate. 
 
Ipotezele folosite pentru efectuarea analizei financiare sunt rezumate în Tabelul 8-18. 

 
Tabel 8-18: Ipoteze folosite pentru Analiza Financi ară 
Ipoteze 

1. Durata proiectului este de 30 de ani începând din 2011 până în 2040 
2. Anual de bază este 2010 
3. InvestiŃiile în colectarea, transferul şi tratarea deşeurilor sunt estimate a avea loc în perioada 2011 -  

2013 (inclusiv).  
4. Costurile de re-investiŃie în aparate şi echipamente sunt prevăzute pentru 2024. Cheltuielile de re-

investiŃie sunt estimate a fi o parte din costurile de investiŃie astfel: 
a. RecipienŃi de colectare - 80% 
b. Vehicule - 80% 
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Ipoteze 

c. StaŃii de transfer - 20% 
d. StaŃii de sortare - 40% 
e. InstalaŃie de procesare a deşeurilor biologice - 35% 

5. Se preconizează ca guvernul naŃionale şi UE vor finanŃa 18% şi respectiv 80% din costurile 
eligibile, calculul detaliat al necesarului de finanŃare se va face în etapa următoare, în cadrul 
Analizei Cost-Beneficiu.   

 
Tabelul 8-19 conŃine o listă a costurilor de investiŃie şi include profilul temporal al costurilor de 
investiŃie şi de re-investiŃie în preturi constante.  
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Tabel 8-19: Profilul temporal al Cheltuielilor de I nvesti Ńie şi al Finan Ńării (preturi constante) 

 2011 2012 2013 2017 2022 2024 2027 2032 2037 

Partea 1 –  Costuri de Investitie 
Colectare şi Transport 

Recipienti colectare € 1.903.675 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.142.205 € 0 € 0 € 0 

Fluxuri de  deşeuri speciale € 57.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34.200 € 0 € 0 € 0 

RecipienŃi compostare induviuduală € 635.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Vehicule € 4.700.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.760.000 € 0 € 0 € 0 

StaŃii de transfer  € 379.000 € 379.000 € 0 € 0 € 0 € 379.000 € 0 € 0 € 0 
Sortare şi tratare 

StaŃii de sortare € 2.033.100 € 4.743.900 € 0 € 0 € 0 € 2.710.800 € 0 € 0 € 0 

InstalaŃie TMB € 1.787.400 € 4.170.600 € 0 € 0 € 0 € 2.383.200 € 0 € 0 € 0 
Depozitare 

Constructie depozite conforme € 4.596.000 € 6.894.000 € 0 € 8.272.800 € 8.272.800 € 0 € 8.272.800 € 8.272.800 € 8.272.800 
Closure of old landfill sites 

Reabilitarea depozitelor neconforme   € 0 € 3.822.000 € 8.918.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
Altele 

AsistenŃă tehnică / 
supraveghere/publicitate 

€ 1.215.000 € 1.350.000 € 135.000 
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Cheltuieli neprevăzute € 558.600 € 1.243.550 € 97.850 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Taxe  € 235.200 € 523.600 € 41.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Total Investi Ńii (în cheltuieli de 
produc Ńie) 

€ 18.099.975 € 23.126.650 € 9.192.050 € 8.272.800 € 8.272.800 € 10.409.405 € 8.272.800 € 8.272.800 € 8.272.800 

Partea a 2-a - Profilul Finan Ńării Costurilor de Investi Ńie 

Etapa 1 Cheltuieli de InvestiŃie (inclusiv 
cheltuieli de finanŃare) 

€ 18.099.975 € 23.126.650 € 9.192.050 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Etapa 2 Cheltuieli de InvestiŃie (inclusiv 
cheltuieli de finanŃare) 

€ 0 € 0 € 0 € 8.272.800 € 8.272.800 € 10.409.405 € 8.272.800 € 8.272.800 € 8.272.800 

Total Cheltuieli de investi Ńie(inclusiv 
cheltuieli de finan Ńare) 

€ 18.099.975 € 23.126.650 € 9.192.050 € 8.272.800 € 8.272.800 € 10.409.405 € 8.272.800 € 8.272.800 € 8.272.800 
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Analiza cheltuielilor de investiŃie prezentate în Tabelul 8-19 se bazează pe preŃurile estimative 
prezentate în Capitolul 7 din acest PITL. 
Profilul temporal al costurilor de operare, întreŃinere şi administrative al proiectului propus 
include costurile din Tabelul 8-20 in preturi constante. Cheltuielile sunt împărŃite pentru 
colectare, transfer, sortare şi compostare, depozitare şi închiderea depozitelor neconforme.    
Costurile de operare, întreŃinere şi administrare a facilităŃilor existente realizate prin fonduri 
PHARE nu sunt luate în considerare în următoarea evaluare. 

 
Tabel 8-20: Profilul Temporal al Costurilor de oper are, între Ńinere şi administrative (preturi 

constante) 

  2011 2012 2013 2014 2024 2040 

Colectarea 
deşeurilor 

€ 6.287.548 € 6.468.414 € 6.267.258 € 6.294.005 € 6.392.140 € 6.563.564 

StaŃii de transfer € 206.985 € 206.985 € 260.474 € 261.586 € 265.665 € 272.789 

StaŃii de sortare € 120.495 € 120.495 € 817.834 € 821.324 € 834.130 € 856.500 

InstalaŃie de 
tratare a 
deşeurilor 
biologice 

€ 88.560 € 88.560 € 885.053 € 888.830 € 902.689 € 926.897 

Depozitare € 4.287.207 € 4.416.397 € 2.800.149 € 2.812.100 € 2.855.945 € 2.932.536 
Închiderea 
depozitelor 

€ 0 € 0 € 0 € 40.000 € 40.000 € 40.000 

Total costuri de 
operare şi 
între Ńinere 

€ 11.739.488 € 12.408.644 € 12.414.887 € 12.800.688 € 16.188.865 € 22.335.014 

Analiza de mai sus se bazează pe cheltuielile incluse în Capitolul 5 şi are în vedere capacitatea 
deşeurilor pentru fiecare an de proiect. Nu a fost făcută nicio distincŃie între costurile de operare 
variabile şi fixe. 
Tabelul 8-21 include o estimare a Valorii Actualizate Nete a tuturor investiŃiilor (inclusiv 
reinvestiŃiile) şi a costurilor de operare, întreŃinere şi administrative. 

 
Tabel 8-21: Valoarea Actualizat ă Netă a Cheltuielilor Totale de Proiect 

  VAN (2010 pret) 

  
Total (2011-

2040) 
Medie 
anuală 

1. CHELTUIELI DE INVESTIłIE     

1.1 Etapa 1 Cheltuieli de InvestiŃie (inc. cheltuieli de finanŃare) € 46.155.063 € 1.538.502 

1.2 Etapa 2 Cheltuieli de InvestiŃie (inc. cheltuieli de finanŃare) € 24.396.692 € 813.223 

1.3 Cheltuieli totale de investiŃie (inc. cheltuieli de finanŃare) € 70.551.756 € 2.351.725 

2 OPERARE, ÎNTREłINERE ŞI ADMINISTRARE   

2.1 Colectare şi transport   

2.1.1 Colectarea deşeurilor € 98.164.172 € 3.272.139 

2.1.2 StaŃii de transfer € 3.971.971 € 132.399 

2.2 Procesare şi reciclare   

2.2.1 InstalaŃie de sortare € 11.486.775 € 382.892 

2.2.2. InstalaŃie de tratare a deşeurilor biologice € 12.353.098 € 411.770 

2.3 Depozitare € 46.650.867 € 1.555.029 

2.4 Închiderea depozitelor  € 505.968 € 16.866 

2.4 Total costuri de operare şi de între Ńinere € 173.132.851 € 5.771.095 

3. Total Cheltuieli de Proiect € 243.684.607 € 8.122.820 

4. PreŃul marginal mediu   € 42,61 

 
Următoarele ipoteze sunt luate în considerare pentru estimarea VAN:   



CAPITOLUL 8 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA  
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  298 

 

 
• Durata de viaŃă de 12 ani pentru toate instalaŃiile, aparatele şi echipamentele; 
• Durata de viaŃă de 30 ani pentru lucrările civile şi de conducte; şi  
• O rată de discount de 5%.  
 
Astfel în baza Costului Marginal Mediu (CMM) de mai sus, a fost estimat PreŃul Marginal Mediu 
(PMM) de 42,61 € / tonă (în termenii VAN) pentru proiectul propus în baza VAN şi a capacităŃii 
totale a deşeurilor municipale colectate.   
 
În urma analizei financiare a proiectului propus (Alternativa 1 din OpŃiunea 1) se estimează 
următoarele VAN, in preturi constante incluzand inflatia: 

 
• PreŃul total al proiectului 243,7 millioane€; 
• Cheltuielile totale de investiŃie şi re-investiŃie 70,6 SXmillioane €; 
• Costuri totale de operare, mentenanŃă şi administrare 339,7 millioane €; şi 
• Costul marginal mediu anual este de  42,61 € pe tonă de deşeuri tratate. 

• PreŃul total al proiectului 631,2 millioane €; 
• Cheltuielile totale de investiŃie şi re-investiŃie  131,9 millioane €; 
• Costuri totale de operare, mentenanŃă şi administrare  499,3 millioane €; si 
• Costul marginal mediu anual este de 107,42 € pe tona de deşeuri tratate. 
 

 
 
 

• PreŃul total al proiectului 322,0 millioane €; 
• Cheltuielile totale de investiŃie şi re-investiŃie  €85,2 millioane €; 
• Costuri totale de operare, mentenanŃă şi administrare  236,8 millioane €; si 
• Costul marginal mediu anual este de 56,30 € pe tona de deşeuri tratate. 

 
 
 

• PreŃul total al proiectului  441,9 milioane €; 
• Cheltuielile totale de investiŃie şi re-investiŃie  102,2 milioane €; 
• Costuri totale de operare, mentenanŃă şi administrare  339,7 milioane €; si 
• Costul marginal mediu anual este de  75,21 € pe tona de deşeuri tratate. 
 
Ponderea cea mai mare in cadrul Planului de Investiitii pe Termen Lung privind sistemul de 
Management integrat al deseurilor pentru Judetul Hunedoara, o are investitia pentru 
componenta de eliminare a deseurilor in valoare de 26,71 milioane euro.  
 
Pornind de la valorile actuale nete ale investitiei si costurilor de operare raportate la valoarea 
actuala a cantitatii de deseuri colectate s-a determinat tariful estimativ care acopera costurile 
determinate de implementarea proiectului propus de management al deseurilor pentru judetul 
Hunedoara, ce include atat suma necesara acoperii costurilor de inlocuire ale echipamentelor, 
containerelor, pubelelor si masinilor de colecta cat si costurile de operare. Trebuie avut in 
vedere faptul ca la aceste valori ale tarifelor s-a adaugat si suma necesara acoperirii costurilor 
de inlocuire ale echipamentelor, containerelor, pubelelor si masinilor de colecta si a masinilor de 
transport lung-curier. 
 

 

Costuri nominale (incluzand inflatia): 

VNA (incluzand inflatia si rata de scont): 

Costuri reale (preturi constante): 
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 Ipotezele ce vor sta la baza analizei economico – financiare, dezvoltata in cadrul Studiului de 
fezabilitate al investitiei, se vor baza pe informatiile de natura socio-economica inregistrate in 
prezent si evolutia acestora in timp, cat si pe baza previziunilor macroeconomice elaborate de 
catre institutii abilitate precum Comisia Nationala de Prognoza, pe baza proiectiei cantităŃilor de 
deşeuri generate si a datele tehnice şi financiare privind investiŃiile. Orizontul de timp pentru 
analiza este de 30 de ani. 
 
Partea de tarife si afordabilitate va fi analizata in capitolul 9 al Planului de Investitii pe Termen 
Lung, dedicat in exclusivitate acestor aspecte si detaliata in Analiza Cost Beneficiu. 
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9. ANALIZA CAPACITATII DE PLATA A POPULA łIEI 

9.1. Rezumat  
 

Analiza suportabilitatii are in vedere doua aspecte, si anume:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza suportabilitatii autoritatilor locale are in vedere analiza capacitatii autoritatii locale de a 
participa la co-finantarea programului de investitii avand drept scop stabilirea nivelului maxim de 
absorbtie de fonduri europene si a nivelului gradului de indatorare corespunzator. 
 
Analiza suportabilitatii utilizatorilor finali are in vedere relatia dintre costurile aferente gestionarii 
deseurilor ce sunt suportate de gospodarie si de venitul pe gospodarie. Aceste costuri se 
considera a fi suportabile daca sunt mai mici de 1,8% din nivelul minim, respectiv nivelul celor 
mai sarace doua decile.  

Suportabilitatea proiectului propus a fost evaluată în baza modelului detaliat de analiză 
financiară şi de suportabilitate. Evaluarea a demonstrat că proiectul propus se încadrează în 
limita de suportabilitate a comunităŃii beneficiarului (judeŃul Hunedoara), adică costurile de 
gestionare a deşeurilor se încadrează în limita de 1,8% din venitul mediu pe gospodărie din cea 
mai mică decilă a venitului (pentru populaŃia rezidentă), în toate perioadele de evaluare. 

A fost efectuată o analiză de sensibilitate pentru evaluarea impactului costurilor de investiŃii, 
costurilor şi venituri din operare. În urma analizei a reieşit că proiectul se va încadra în limita de 
suportabilitate a comunităŃii beneficiarului cu o schimbare a costurilor şi veniturilor între -5% şi 
+10%. Costurile de operare, întreŃinere şi administrative reprezintă cel mai sensibil parametru, 
în timp ce costurile de investiŃie sunt cele mai puŃin sensibile dintre cele trei.   

 

9.2. Abordare metodologic ă 
 
Analiza suportabilitatii, asa cum s-a mentionat mai sus are in vedere doua aspecte, si anume:  

� capacitatea autoritatilor locale pentru acoperirea co-finantarii aferente 
programului de investitii propus; 

� capacitatea utilizatorilor finali ai acestor servic ii de a plati in mod regulat 
serviciile de salubritate (fie prin taxe, fie prin tarife). 

Imbunatatirea sistemului de management al deseurilor va influenta tariful pentru utilizatorii finali. 
Ca urmare a investitiilor care urmeaza sa se realizeze, a intretinerii acestor investitii, a 
cheltuielilor legate de functionarea si intretinerea sistemului este de asteptat ca tariful pentru 

� capacitatea autoritatilor locale  pentru acoperirea co-finantarii  aferente 

programului de investitii propus; 

 

� capacitatea utilizatorilor finali  ai acestor servicii de a plati  in mod regulat 

tarifele pentru salubritate . 
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serviciile de management al deseurilor sa creasca. Insa trebuie indentificat pragul de 
suportabilitate al populatiei, si in special gradul de suportabiliate al persoanelor cu venit mic. 
 
Suportabilitatea reprezinta capacitatea utilizatorilor de servicii de management al deseurilor de 
a plati in mod regulat pentru aceste servicii, fara a renunta la alte nevoi de baza. Este foarte 
importanta identificarea capacitatii de plata a utilizatorilor pentru a putea evalua suportabilitatea 
economica a serviciilor de salubritate, cu alte cuvinte de a evalua solventa consumatorului 
pentru astfel de servicii. 
 
Nivelul tarifului depinde de nivelul serviciilor oferite precum si de metodele de colectare, 
densitatea populatie, frecventa colectarii, distanta pana la depozit. 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza suportabilitatii nu se va face la nivelul fiecarei unitati administrative, ci va fi calculat un 
tarif mediu pentru intreg judetul care va putea fi suportabil si pentru grupurile cu venituri scazute 
(decile). 
 
Analiza capacitatii autoritatilor locale de a suporta co-fi nantarea  programul de investitii se 
bazeaza pe previziunea bugetului local. In analiza capacitatii autoritatilor locale trebuie sa tinem 
cont de reglementarile in vigoare care stabilesc nivelul maxim al gradului de indatorare, 
respectiv conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale, unitatilor administrativ 
teritoriale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca 
totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate/garantate, 
dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie 
contractat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 30% din veniturile proprii. 
Veniturile proprii ale unitatii administrativ teritoriale in acceptiunea legii mentionate sunt formate 
din impozite, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit. 

Astfel, pentru evaluarea suportabilitatii autoritatii locale pentru proiectul de investitii propus se 
bazeaza pe previzionarea veniturilor proprii pe orizontul de timp analizat (30 ani). Calcularea 
gradului de indatorare se face tinand cont atat de de imprumuturile existente contractate / 
garantate cat si de imprumuturile necesare pentru asigurarea co-finantarii pentru proiectul 
propus. 
Capacitatea de plată a populaŃiei este acea parte din venitul mediu lunar al familiei 
(gospodăriei) care poate fi cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilităŃi publice. 
Această rată se calculează ca raport între nivelul facturii medii lunare şi venitul mediu lunar al 
gospodăriei exprimat în procente. 

 

Metodologia de calcul a facturii medii pe gospod ărie are urm ătorii pa şi:  

 
Pasul I : identificarea datelor necesare calcului:  
• cantitatea totală facturată pentru consumatorii casnici pentru fiecare categorie de 
serviciu: [TQ(i)] (pe perioada considerată);  
• numărul total de consumatori casnici (numărul populaŃiei): [TC(i)];  
• numărul mediu al persoanelor pe gospodărie: (n);  
• tariful mediu pe fiecare categorie de servicii, inclusiv TVA: [TF(i)] (pe perioada 
considerată);  

Suportabilitatea arata in ce masura venitul gospoda riilor este suficient pentru a 

acoperi cresterea costurilor pentru servicii de man agement al deseurilor. Problema 

familiilor aflate in dificultate de a plati este pr edominanta in zonele rurale. 



CAPITOLUL 9 ANALIZA CAPACITATII DE PLATA A POPULATI EI 
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  302 

 

• numărul de luni luate în considerare (perioada considerată) pentru calcularea 
datelor medii: (m) (valoarea recomandată este de cel puŃin 12 luni).  
 
Pasul II : calculul facturii lunare prin aplicarea formulei următoare:  

Total factur ă pe lun ă = {SUMĂ [(TQ(i)/TC(i)) x Tf(i)]/m} x n 

Pasul 3 . rata de suportabilitate va fi calculată luând în considerare următoarea formulă:  
Rata de suportabilitate (%) = [Total factur ă pe lun ă/Venitul mediu] x 100 

 

Nivelurile generale recomandate de HG 246/2006 pentru ratele de suportabilitate, calculate pe 
baza formulei anterioare, sunt exprimate în raport cu venitul mediu :  

• alimentare cu apă - canalizare ape uzate: rata de suportabilitate = 3,5%  
• managementul de şeurilor solide (colectarea, transportul şi depozitarea): rata de 

suportabilitate = 1%   
• transportul public local: rata de suportabilitate = 3%  
• alimentarea cu energie termică în sistem centralizat: rata de suportabilitate = 10% (valoare 

medie dacă factura anuală este împărŃită pe luni) sau 20% (dacă rata de suportabilitate ia în 
considerare doar lunile din sezonul rece).  

 

Strategia naŃională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităŃi publice 
prevede ca serviciile comunitare de utilităŃi publice să atingă conformitatea cu toate 
angajamentele României incluse în planurile de implementare a directivelor U.E. Pentru aceasta 
se recomandă ca metodologia de tarifare să fie schimbată pentru a lua în considerare 
următoarea abordare: 

• tarifele pot fi mărite pentru fiecare categorie de servicii comunitare de utilităŃi publice până 
când nivelul mediu al facturii va atinge nivelele acceptate ale ratei suportabilităŃii pentru 
consumatorii casnici; aceste nivele sunt recomandate pe plan naŃional;  

• pentru realizarea unor proiecte de interes major pentru comunitate şi pe perioade 
determinate - pe baza strategiilor pregătite la nivel local, cu consultarea prealabilă a 
comunităŃilor locale beneficiare ale serviciilor şi după adoptarea unor măsuri de protecŃie 
socială a categoriilor defavorizate - autorităŃile administraŃiei publice locale pot adopta tarife 
pentru serviciile comunitare de utilităŃi publice peste nivelul recomandat pentru gradul de 
suportabilitate; ANRSC va aviza noile tarife din punct de vedere metodologic pe baza 
raportului de analiză privind necesitatea creşterii tarifelor, prezentat de autorităŃile 
administraŃiei publice locale. 

 

Necesarul de finantare se va calcula la nivel de Studiu de Fezabilitate, respectiv Analiza Cost 
Beneficiu potrivit metodologiei recomandate de Documentul de Lucru nr. 4 al Comisiei 
Europene DG Regio. 

 

1. Calculul rata de co-finan Ńare (R) 

R = EE/DIC, in care 

� EE – cheltuiala eligibilă maximă calculata ca diferenta intre investitia 
actualizata si veniturile actualizate 

EE = DIC - DNR  

� DIC – Valoarea actualizată a investiŃiei  
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� DNR – Valoarea actualizata a veniturilor nete 

 

2. Calculul diferenta de finantat (decision amount)  DA, in care  

DA = EC*R 

� EC – costuri eligibile  

 

3. Calculul Grantului UE 

EU grant = DA*CRpa  

� CRpa – rata maximă de cofinanŃare potrivit reglementărilor nationale (in 
cadrul Axei 2 a POS Mediu aceasta valoare este de 80%). 

 

 
 
 
 
 
 

Pentru analiza suportabilităŃii au fost luate în considerare următoarele costuri: 
• Costurile de investiŃie şi re-investiŃie (inclusiv finanŃarea de 2% a costurilor eligibile şi 100% 

a costurilor neeligibile); şi  
• Costurile de operare, întreŃinere şi administrative începând din 2014. 
 
Costurile de mai sus au fost calculate în baza următoarelor surse de fonduri:   
• Tarife suplimentare de utilizare de la gospodării pe lângă tarifele actuale însă cu condiŃia ca 

tarifele totale de utilizare să nu depăşească 1,8% din venitul mediu pe gospodărie din cea 
mai scăzută decilă de venit;   

• Tarife suplimentare de utilizare de la agenŃii economici;  
• Vânzarea reciclabilelor din unităŃile de sortare şi MBT; şi   
• Alte fonduri (spre exemplu: finanŃare UE pentru 80% din costurile eligibile, finanŃare de stat 

pentru 18% din costurile eligibile). 
De retinut că datele din bugetele existente nu au fost disponibile de aceea nu au fost luate în 
considerare în evaluarea gradului de suportabilitate.   
 

9.3. Ipoteze si date folosite in calcul 
 
In analiza suportabilitatii utilizatorilor finali se au in vedere doua aspecte, respectiv : 

• tariful practicat pentru acest serviciu; 

• posibilitatea populatiei de a plati acest serviciu;  

Punctul critic al acestei analize este dat de diferenta dintre “dorinta de a plati “ si “posibilitatea 
de a plati”. Dorinta de a plati reflecta inclinatia consumatorului de a plati in schimbul cumpararii 
unui bun sau serviciu. Posibilitatea de a plati nu reprezita numai plata din partea consumatorilor 
ci si daca acestia isi permit sa plateasca. Deci posibilitatea de a plati este in principal influentata 
de veniturile acestora. Capacitatea beneficiarilor de a plati este principala tinta in ceea ce 
priveste suportabilitatea, dar pe de alta parte tarifele trebuie sa reflecte costurile operatorilor 
implicati in managamentul deseurillor.  
 

De asemenea trebuie subliniat faptul ca beneficiaru l (Consiliul Judetean Hunedoara), 
pe langa cheltuielile neeligibile si partea de cofi nantare, trebuie sa suporte si diferenta 
dintre cheltuielile eligibile si deficitul de finan tare, respectiv „non-funding gap”.  
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Astfel trebuie sa se stabileasca un echilibru intre  interesele tuturor celor implicati in 
procesul de management al deseurilor, respectiv cap acitatea populatiei de a plati 
serviciile si sustinerea economica a operatorilor i mplicati.  
 
Suportabilitatea pentru gospodariile din zona vizata de proiect, care vor beneficia de acest 
serviciu, trebuie sa fie corelata cu: 

• cantitatea de deseuri facturata; 

• evolutia tarifului. 

Astfel, suportabilitatea are in vedere relatia dintre costurile aferente gestionarii deseurilor ce 
sunt suportate de gospodarie si de venitul pe gospodarie. Aceste costuri se considera a fi 
suportabile daca sunt mai mici de 1,8% din nivelul minim, respectiv nivelul celor mai sarace 
doua decile.  
 
Pe baza datelor statistice existente la nivel local/regional si national s-a realizat analiza 
capacitatii de suportabiliate iar acolo unde nu au existat date, acestea s-au estimat de catre 
echipa de consultanta pe baza indicatorilor nationali si pe baza datelor de la operatorii locali, 
care vor fi prezentati in acest capitol.  
 
In analiza suportabilitatii autoritatilor locale se vor previziona veniturile proprii pentru intreg 
orizontul de timp. Pentru proiectia veniturilor proprii s-a ales o abordare conservatoare. Analiza 
va avea in vedere si rambursarile creditelor contractate sau garantate de catre autoritatea 
locala, in conformitate cu graficele de rambursare asumate prin contractele de credit. 
Autoritatea locala trebuie sa participe la co-finantarea proiectului, reprezentata de 2% din 
costurile eligibile si totalitatea costurilor neeligibile.  

Tabelul 9-1 conŃine un rezumat al ipotezelor folosite pentru evaluarea suportabilităŃii. 

Tabel 9-1: Ipoteze de Analiz ă a Suportabilit ăŃii 

Ipoteze 

1. Tarifele de utilizare pentru clienŃii rezidenŃiali sunt evaluate la 1,8% din venitul mediu pe 
gospodărie din cea mai scăzută decilă de venit.  

2. Tarifele de utilizare pentru agenŃii economici se consideră a fi egale cu cele pentru gospodării, în 
termeni de Euro/tonă 

3. Toate deşeurilor colectate în primii trei ani ai proiectului sunt estimate a fi eliminate cu ajutorul 
staŃiilor de transfer şi de exploatare a reciclabilelor. 

4. Venitul mediu din vânzarea reciclabilelor valorificate din staŃiile de sortare a reciclabilelor şi din 
instalaŃiile MBT este estimat la 150 lei /tonă. 

5. Nu se estimează nici un venit pentru producŃia bio-stabilizată din MBT. 
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9.4. Tarifele 
 

Pentru calcularea tarifului platit de catre populat ie dupa implementarea noului sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Hunedo ara, s-au luat in considerare o serie 
importanta de date, dupa cum urmeaza: 

 Evolu Ńia popula Ńiei.  Pe teritoriul judeŃului sunt un numar de 526 asezari din care: 7 municipii, 7 
oraşe, 55 de comune şi 457 de sate, o populaŃie de aproximativ 464.739 locuitori.  Ca structura 
după mediul de rezidenta, populaŃia este distribuita astfel: în mediul urban  – 356.654 locuitori, 
iar în mediul rural – 108.085 locuitori.  Municipiile şi Oraşele din JudeŃele Hunedoara: Brad, 
Deva, Lupeni, Orastie, Hunedoara, Petrosani, Vulcan, Anina, Calan, Geoagiu, Hateg Petrila, 
Simeria, Uricani 
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Figur ă 9-1:Diagrama privind evolutia populatiei in judetu l Hunedoara (2009-2039) 

 

Cu privire la mărimea gospodăriilor este important de menŃionat următoarele: 

• în România este de aşteptat o scădere a mediei de persoane per gospodărie de la 2,9 
persoane în anul 2008 la 2,495 persoane în anul 2038;  

• judeŃul Hunedoara urmează îndeaproape tendinŃa naŃională; 

 

Tarifele practicate in prezent in judetul Hunedoara  

În capitolul 2 al Planului de Investitii pe Termen Lung au fost prezentate tarifele practicate în 
judeŃul Hunedoara de catre operatorii de salubritate licentiati pentru activitatea de gestionare a 
deseurilor. Tarifele variază foarte mult între mediul rural şi urban. În mediul urban tarifele sunt, 
însă, foarte apropiate, după cum se vede şi în tabelul următor. 

 

Tabel 9-2:Tarife practicate in prezent de catre ope ratorii de salubritate de pe raza judetului 
Hunedoara 

ORASE Tarif deseu menajer Tarif deseuri asimilabile celor 
menajere de la agentii economici 

Brad 4,29 lei/persoana/luna 42,89 lei/mc 
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Deva 2,85 lei/persoana/luna 33,25 lei/mc 
Lupeni 2,5 lei/persoana/luna 20 lei/luna 
RURAL 
Baru 3 lei/luna/persoana 20 lei/mc 
Bacia 5 lei/luna/persoana 20 lei/mc 
Baita  4 lei/persoana/luna 25 lei/mc 
Sursa: Analiza consultant privind contractelor existe la nivelul Judetului Hunedoara 

 
Migra Ńia 
 
Schimbările în fluxurile migratorii au constituit, pe lângă sporul natural negativ, cea de-a doua 
cauză care a influenŃat actualele structuri ale populaŃiei Romaniei. În special migraŃia unor 
categorii importante din populaŃia României (cu precădere populaŃia înalt calificată şi pregatită) 
s-a intensificat. În perioada 2001–2007, România a înregistrat în fiecare an un spor migratoriu 
negativ, după cum se poate observa şi în figura urmatoare: 
 

 
Sursa: Institutul NaŃional de Statistică – „ImigranŃi pe judeŃe şi localităŃi de destinatie”; „EmigranŃi pe 
judeŃe şi localităŃi de plecare” 

 
Figur ă 9-2:Evolu Ńia migra Ńiei internationale la nivelul României în perioada 2000 – 2007 

 
Dacă în anul 1990 fluxul migrator rural-urban a fost maxim ca urmare a eliminării restricŃiilor 
privind stabilirea reşedintei în anumite oraşe, după această dată, sensul fluxului migrator al 
populaŃiei s-a schimbat treptat. EvoluŃia şomajului urban, creşterea costului vieŃii în marile 
oraşe, restituirea terenurilor agricole prin Legea nr. 18/1991, au fost printre principalii factori 
care au favorizat creşterea ponderii celor plecaŃi din mediul urban în rural. MigraŃia internă s-a 
accentuat în perioada 2000-2007, crescând de la 244,5 mii persoane la 374 mii persoane, iar 
fluxurile migratorii au înregistrat un sold negativ în mediul urban şi pozitiv în cel rural.  
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Produsul Intern Brut  
 
În anul 2005 creşterea economică a fost de 4,2%, urmată de 7,9% în 2006 şi 6,2% în 2007. 
Principalul factor de creştere economică a rămas consumul gospodăriilor, iar majorarea 
importurilor, ca sursă a acoperirii cererii, s-a accentuat. 

 
Sursa: Institutul National de Statistică – Anuarul statistic al Romaniei 2008 

Figur ă 9-3:Evolu Ńia Produsului Intern Brut (PIB) între anii 1998 – 2 007 

 

 
Sursa: Institutul NaŃional de Statistică – Anuarul statistic al Romaniei 2008– Produsul intern brut, pe 
categorii de resurse 

Figur ă 9-4: Ponderea principalelor sectoare economice in VAB la nivelul anului 2007 

 
For Ńa de munc ă si rata somajului  
 
În perioada 2000 – 2007 numărul şomerilor la nivel naŃional a scăzut de la 1.007.131 în anul 
2000, la 367.838 în anul 2007, în timp ce rata şomajului a înregistrat o scădere considerabilă, 
de la 10,5% la 4% acest fapt datorându-se şi creşterii economice şi perioadei de dezvoltare pe 
care Ńara noastră a traversat-o. În anul 2007, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în 
Regiunea Nord Est (67.317 de persoane), reprezentând 18,3% din totalul şomerilor din 
Romania, în timp ce Regiunile Bucureşti – Ilfov şi Vest au înregistrat cel mai mic număr de 
şomeri, 20.416 şi respectiv 29.470 de persoane. 
In figura urmatoare este prezentata situatia privind efectivul salariatilor in 2007, pe regiuni de 
dezvoltare, inclusiv regiunea din care face parte si judetul Hunedoara. 
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Sursa: Institutul NaŃional de Statistică - Efectivul salariaŃilor la sfârşitul anului, pe categorii de salariaŃi, pe 
activităŃi ale economiei naŃionale la nivel de secŃiune CAEN, sexe, regiuni de dezvoltare şi judeŃe 

Figur ă 9-5: Efectivul salaria Ńilor la nivelul anului 2007 pe regiuni de dezvoltar e 

 
Cresteri de salariati în activităŃile economice din judeŃul Hunedoara intre anii 2002 şi 2008 o au 
activităŃile de comert şi construcŃii cu creşte ri de 67,25%, respectiv de 74,1%. 
Cu toate ca numarul salariatiilor cu cea mai mare pondere o reprezintă industria, numarul 
acestora scade de la 62098 de salariati în anul 2002 la 50547 de salariati în anul 2008.  
Diminuarea numarului somerilor şi a ratei somajului care ar fi putut proveni în principal de la 
industia extractiva şi prelucratoare a carbunelui s-a datorat în principal creşte rii de peste 20% 
în activităŃile de construcŃii, comert, hoteluri şi restaurante, tranzactii imobiliare şi servicii 
prestate intreprinderilor, administratie publica şi în alte activităŃi economice.  

Ca urmare a evolutiilor relevate anterior, în structura ocuparii fortei de munca s-au produs 
mutatii importante. Astfel, daca în anul 2002 numarul salariatilor în comert era de 15685 în anul 
2008 aceste a crescut la 23320 de salariati. 
 

 
Figur ă 9-6:Evolutia somajului in judetul Hunedoara 
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Evolutia gradului de generare al deseurilor  
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Figur ă 9-7:Gradul de generare al deseurilor in Judetul Hu nedoara 

 
Cantitatea totală generată prezintă o creştere de 2,1% în perioada 2009 – 2013 şi de 7,5 % în 
perioada 2009 – 2040. 
O creştere mai mare este de aşteptat în perioada 2009 – 2040 în zonele urbane, de 7.1%, în 
timp ce creşterea pentru zonele rurale va fi mai mică şi anume de 5%. 
După cum se observă din diagrama de mai sus va avea loc o creştere totală de 7,4% în 
perioada 2009 – 2030, după care o regresie totală de -0,37 în perioada 2030 – 2040. Aceasta 
datorită scăderii cantităŃilor care se vor genera în zonele rurale după anul 2022. 
 
Proiectia compozitiei deseurilor municipale la nive l de judet  
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Figur ă 9-8:Proiectia compozitiei deseurilor municipale la  nivel de judet 

 
Este de aşteptat ca producerea de deşeuri să se modifice, prezentând o tendinŃă de creştere 
pentru perioada 2010 - 2016 şi o tendinŃă descrescătoare, pentru perioada 2016 - 2040.  Acest 
lucru se datorează faptului că producerea de deşeuri per capita prezintă o tendinŃă continuă de 
creştere (0,8% anual) în timp ce populaŃia rurală are o tendinŃă mai mare şi schimbătoare de 
scădere.În ceea ce priveşte compoziŃia deşeurilor solide, este de aşteptat să se schimbe, 
materialele de la ambalaje reprezentând o cotă mai mare iar cele  biodegradabile o cotă mai 
mică. 
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Tabel 9-3:Câştigul salarial nominal mediu lunar brut şi net in Hunedoara, în anul 2007-lei (ron)/ 

salariat 

Total Barbati Femei România 
Regiunea de dezvoltare  
Jude Ńul Brut  Net Brut  Net Brut  Net 

TOTAL economie 1396 1042 1468 1095 1312 981 
    Vest 1303 978 1418 1060 1176 887 
      Arad 1271 953 1376 1025 1161 877 
      Caras-Severin 1111 848 1190 908 1021 780 
      Hunedoara 1262 949 1419 1061 1088 825 
      Timis 1405 1049 1510 1125 1285 964 

Source:  APM  
 
 
Tabel 9-4: Evolutia castigului salarial mediu pe ec onomie - total  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Câştigul salarial mediu 
brut lunar - lei  1.761 1.850 1.925 2.010 2.115 2.230 2.390  
- modificare procentuala 
fata de anul anterior  26,1 5,1 4,1 4,4 5,2 5,4 7,2 
Câştigul salarial mediu 
net lunar - lei  1.309 1.350 1.403 1.464 1.539 1.620 1.734  
- modificare procentuala 
fata de anul anterior  25,6 3,1 3,9 4,3 5,1 5,3 7,0 
Ponderea câştigului 
salarial mediu net in cel 
brut - %  74,3  73,0  72,9  72,8 72,8 72,6 72,6 
Câştigul salarial real - %  16,5  -2,3  0,2  1,1  2,3  2,7  4,6  

Salariul mediu brut - lei  1.682  1.767 1.836 1.920 2.020 2.130 2.282  

- modificare procentuala 
fata de anul anterior  26,4 5,0 3,9 4,6 5,2 5,4 7,2  

Sursa: Comisia Nationala de Statistica, “Prognoza pe termen mediu 2009-2014 – varianta de 
toamna 2009” 
 
 
Rata de inflatie pe toata perioada implemantarii pr oiectului  

 

Tabel 9-5:Inflatia (2006 -2021- rata de crestere an uala in %)  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6.56 4.84 7.85 5.8 3.5 3.2 2.8 2.5 2.3 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

2021 and beyond 
2.0 

Sursa; CNP, iunie 2009 
 
Pentru perioada de dupa 2021, rata anuala de inflatie va fi de 2%/an. 
 
În figura următoare este prezentata evolutia ratei inflaŃiei în Romania în perioada 2000 – 2008. 
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Sursa: EUROSTAT 

Figur ă 9-9:Evolu Ńia ratei infla Ńiei în perioada 2000 – 2008 
 
Rata de schimb valutar:  

Tabel 9-6:Rata de schimb (RON/EUR) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
3.53 3.34 3.68 4.25 4.2 4.17 4.12 4.07 4.0 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

2021 and beyond 
4.0 

     Sursa; CNP, iunie 2009 
 
Pentru perioada de dupa 2014, analiza va lua in calcul o rata stabila de 4.0 RON/Euro .
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Distributia personelor din gospodarii, pe decile  
Tabel 9-7:Distribu Ńia gospod ăriilor şi persoanelor din gospod ării, pe decile, în anul 2007, in procente 

Decila de venit total pe o persoan ă 1) (lei):  
Decila 1  Decila 2  Decila 3  Decila 4  Decila 5  Decila 6  Decila 7  Decila 8  Decila 9  Decila 10  Gospod ării de: Total  

149 149 - 216 216 - 277 277 - 342 342 - 410 410 - 489 489 - 587 587 - 725 725 - 988 988 
Total            
  Gospod ării 100,0  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
  Persoane 100,0  13,3 10,8 10,1 9,9 9,7 9,8 9,7 9,5 9,1 8,1 
Salaria Ńi            
  Gospodării 100,0 1,1 4,0 5,2 6,6 7,9 10,5 12,1 14,7 17,2 20,7 
  Persoane 100,0 1,7 5,6 6,6 7,8 9,1 11,4 12,9 14,3 15,2 15,4 
Agricultori            
  Gospodării 100,0 42,0 19,5 13,4 7,7 5,6 4,1 2,8 1,7 1,9 1,3 
  Persoane 100,0 49,3 18,5 11,5 6,7 4,6 3,5 2,0 1,5 1,4 1,0 
Şomeri            
  Gospodării 100,0 29,2 15,8 13,0 12,0 10,6 6,8 4,0 3,0 3,7 1,9 
  Persoane 100,0 33,4 16,3 13,7 10,8 9,6 5,7 3,5 2,1 3,5 1,4 
Pensionari            
  Gospodării 100,0 7,8 11,9 12,8 13,0 13,1 11,6 10,8 8,8 6,6 3,6 
  Persoane 100,0 11,0 12,6 12,8 12,7 12,3 11,0 10,0 8,1 6,1 3,4 

1) Intervalele de venit sunt exprimate în preŃurile lunii ianuarie 2007. 
Sursa: Institutul National de Statistica, 2008 

Tabel 9-8:Proiectia tarifelor urbane si rurale in j udetul Hunedoara, precum si veniturile estimate (Eu ro/year) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Tarif 
Urban  107 110 113 116 118 120 123 125 128 130 133 136 138 141 144 147 150 
Venit 
Urban  7639 7853 8049 8235 8399 8567 8739 8913 9092 9273 9459 9648 9841 10038 10239 10443 10652 
Tarif 
Rural  49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 66 67 68 
Venit 
Rural  6473 6654 6820 6977 7117 7259 7404 7552 7703 7858 8015 8175 8338 8505 8675 8849 9026 
Datele luate in considerare in calcularea estimativa a viitorului tarifului au fost prezentate in sectiunea dedicata acestui subiect (de ex: veniturile si 
proiectile acestuia- prognoza 2009 toamna, cantitatea de deseuri facturata, costurile de investitie, operare, etc.). 
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Pentru ca proiectul să poată fi susŃinut financiar, se estimează că costurile medii pentru deşeuri 
nu vor depăşi 1,8% din venitul mediu pe gospodărie din cea mai scăzută decilă de venit (pentru 
populaŃia rezidentă), pe toate perioadele de analiză.  
Tabelul 9-9 prevede venitul mediu lunar estimat pe gospodărie pentru judeŃul Hunedoara. 

 
Tabel 9-9: Venitul Lunar Estimat pe Gospod ărie pentru cea mai mica decila în jude Ńul Hunedoara 

 2009 2010 2020 2030 2040 
Venitul Mediu pe Gospodărie pentru 
cea mai mica decila [RON/lună, preŃuri 
2009) 

-838 -824 -1.195 -1.725 -2.490 

 
Cea mai scăzută decilă de venit a fost estimat la 59% din venitul mediu pe gospodărie din 
judeŃul Hunedoara. În baza acestor ipoteze, capacitatea maximă potenŃială de contribuŃie a 
beneficiarilor a fost estimată la 42.39 € pe an pe gospodărie în baza tarifelor pe 2010.   
Taxele de utilizator pentru operatorii economici, după implementarea proiectului s-a luat în 
considerar ca fiind egale (în termeni de Euro / tonă) cu taxele de utilizare pentru gospodării, 
după cum se prevede în modelul ACB. 

 

9.5. Capacitatea de plat ă a popula Ńiei în jude Ńul Hunedoara 
 
Evaluarea capacităŃii globale de plată este realizată în funcŃie de venitul mediu pe gospodărie 
din cadrul judeŃului Hunedoara în două variante de calcul: 1% din venitul mediu/gospodărie şi 
1,8% din veniturile primei decile. 
 

Analiza suportabilitatii are in vedere doua aspecte: 
- capacitatea autoritatilor locale (beneficiarul proiectului) de a sustine co-finantarea 

proiectului. Autoritatea locala trebuie sa sustina costurile ne-eligibile precum si 2% din 
costurile elibile. 

- capacitatea populatiei judetului Hunedoara de a suporta noul tarif pentru managementul 
deseurilor, rezultat ca urmare a implementarii proiectului. 

 
Analiza capacitatii autoritatilor locale de a sustine partea de investiŃii cei revine, respectiv 
totalitatea costurilor ne-eligibile si a 2% din costurile eligibile a urmarit daca sustinerea acestor 
costuri respecta reglementarile legale privind gradul de indatorare maxim admis de 30%. 
 
Pentru realizarea acestei analize trebuie parcurse urmatoarele etape (aceasta analiza se va 
detalia la nivel de Studiu de Fezabilitate, respectiv Analiza Cost-Beneficiu): previzionarea 
veniturilor proprii (avute in considerare la calculul gradului de indatorare) pentru intreaga 
perioada de timp analizata. Pentru proiectia veniturilor proprii se va alege o abordare 
conservatoare. Analiza are in vedere si rambursarile creditelor contractate sau garantate de 
catre autoritatea locala, in conformitate cu graficele de rambursare asumate prin contractele de 
credit stabilirea gradul actual de indatorare tinand cont de imprumuturile contractate sau 
garantate de Consiliul Judetean Hunedoara 
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Tabel 9-10:Cheltuielile totale  ale gospod ăriilor, pe decile, în anul 2007 (total gospod ării) 

Decila de venit total pe o persoan ă 1) (lei) lunar  
Decila 1 
până la Decila 2 Decila 3 Decila 4 Decila 5 Decila 6 Decila 7 Decila 8 Decila 9 Decila 10 peste DECILE (1 – 10) 

149 149 - 216 216 - 277 277 - 342 342 - 410 410 - 489 489 - 587 587 - 725 725 - 988 988 
Decila de venit total pe o gospodarie 1) (lei) lunar  

Cheltuieli totale 861,59 972,06 1053,32 1142,45 1271,77 1404,87 1567,53 1778,91 2125,13 3241,53 
 Procente % 

Cheltuieli băneşti 53,0 60,5 66,8 73,8 77,9 82,8 87,3 89,9 92,6 94,9 
din care, pentru:           
Cumpărarea de alimente 
şi băuturi consumate 

23,7 23,4 23,5 24,0 24,5 24,4 23,8 23,1 21,4 16,7 

Cumpărarea de mărfuri 
nealimentare 

14,1 17,3 18,3 20,1 20,5 20,6 21,9 22,8 24,2 25,4 

Plata serviciilor 9,3 11,0 13,6 15,9 16,7 18,8 19,9 20,2 20,3 19,5 
Cheltuieli pentru investiŃii 0,5 0,4 0,7 0,5 0,8 1,5 1,9 1,3 1,5 3,9 
Cheltuieli de producŃie 2,1 2,2 2,5 2,1 1,8 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5 
Impozite, contribuŃii, 
cotizaŃii, taxe 0,9 3,4 5,4 7,8 9,6 12,5 15,1 18,0 20,9 25,5 

Contravaloareaconsumul
ui de produse agricole din 
resurse proprii 

47,0 39,5 33,2 26,2 22,1 17,2 12,7 10,1 7,4 5,1 

Sursa: INS Anuar 2008 
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Analiza suportabilităŃii indică faptul că proiectul propus se încadrează în limita de suportabilitate 
a populaŃiei rezidenŃiale în baza nivelului de finanŃare propus de guvernul de stat şi UE.   

Rezultatele analizei de suportabilitate sunt prevăzute în Tabelul 9-11 din termenii VAN. 

 
Tabel 9-11: Rezultatele Analizei de Suportabilitate  

VAN  2010 pre Ńuri 
  Total  

(2011 - 2040) 
Medie 
anuală 

Nominal (inc. 
inflatia) 

Real (preturi 
constante) 

1. Costuri  
Costuri de investiŃie € 70.551.756 € 2.351.725 € 131.895.461 € 102.192.080 

Costuri de operare, întreŃinere 
şi administrative 

€ 173.132.851 € 5.771.095 € 499.263.391 € 339.727.755 

2. Sursele fondurilor  

Tarife de utilizare (agenŃi economici şi gospodării) – mediul urban şi rural 

Gospodării -€ 128.024.246 -€ 4.267.475 -€ 427.070.901 -€ 265.025.294 

AgenŃi Economici -€ 28.889.337 -€ 962.978 -€ 99.933.910 -€ 61.088.937 
Vânzarea reciclabilelor, 

compostului etc. 
-€ 15.756.071 -€ 525.202 -€ 49.110.256 -€ 31.614.338 

Bugetul actual € 0 € 0 € 0 € 0 
Orice alte grant-uri € 0 € 0 € 0 € 0 

3. Diferen Ńă de suportabilitate € 71.014.953  € 2.367.165 
€ 55.043.786 

 
€ 84.191.266 

 
 

9.6. Analiza senzitivitatii  
 
Analiza suportabilitatii utilizatorilor finali (populatie) are in vedere relatia dintre costurile aferente 
gestionarii deseurilor ce sunt suportate de gospodarie si de venitul pe gospodarie. Aceste 
costuri se considera a fi suportabile daca sunt mai mici de 1,8% din nivelul minim, respectiv 
nivelul primei decile.  
 
Suportabilitatea arata in ce masura venitul gospodariilor este suficient pentru a acoperi 
cresterea costurilor pentru servicii de management al deseurilor.  
 
Problema familiilor aflate in dificultate de a plat i este predominanta in zonele rurale si 
pentru grupurile cu venituri scazute.  
 
Analiza suportabilitatii nu se va face la nivelul fiecarei unitati administrative, ci va fi calculat un 
tarif mediu pentru intreg judetul care va putea fi suportabil si pentru grupurile cu venituri scazute 
(decil). 
 
Obiectivul specific al acestei analize este acela de a verifica capacitatea populatie Judetului 
Hunedoara de a acoperi macar costurile de operare si intretinere ale sistemului. Aceasta 
analiza se va descrie si justifica la nivel de Studiu de Fezabilitate, respectiv Analiza Cost 
Beneficiu. 
 
Pentru realizarea acestei analize se vor parcurge urmatoarele etape: 
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-Previzionarea venitului mediul al gospodariilor, pe judet pentru mediul urban si mediul 
rural pentru primele trei decile de venit 

-Luarea in considerare a cresterii veniturilor cu cresterea economica, conform 
scenariului de baza de crestere a veniturilor gospodariilor prezentata la capitolul 3. 

-Previzionarea cantitatii de deseuri generata de populatia judetului, conform capitolului 
3; 

-Determinarea capacitatii totala de plata a populatiei prin aplicarea pragului de 1,8% la 
venitul mediu / gospodarie:pe judet, pentru mediul rural si mediul urban;  

-Pentru primele trei decile de venit previzionarea tariful pe toata perioada analizata, 
stabilind evolutia acestuia in functie de inflatia prognozata prezentata in capitolul 3. 

-Stabilirea gradului de acoperire a tarifului pentru cele doua componente ale acestuia, 
respectiv pentru tariful de acoperire a costurilor de operare si intretinere si tariful minim pentru 
acoperirea investiŃiilor. 
 
Sensibilitatea suportabilităŃii a fost evaluată pentru o modificare a valorilor acestora între -5% şi 
+10%:   
• Costuri de investiŃie (inclusiv costuri de re-investiŃie); 
• Costuri de operare, întreŃinere şi administrative; şi 
• Venit. 
 
SensibilităŃile de mai sus sunt conforme cu cerinŃele Ghidului de Analiză Cost/Beneficiu.  
Rezultatele analizei de suportabilitate (Figura 9-1) arată că costurile de operare, de mentenanta 
si administrative poat fi acoperite în baza limitelor de sensibilitate de mai sus.   
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Figura 9-1: Rezultatele Analizei Suportabilit ăŃii 

 

Cele mai sensibile costuri au fost costurile de operare, întreŃinere şi administrative, în timp ce 
costurile de investiŃie au fost cele mai puŃin sensibile.  
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9.7. Concluzii 
 

Rolul acestei analize, subiect pentru analiza cost beneficiu, este acela de a determina 
capacitatea beneficiarului proiectului de a sustine co-finantarea proiectului (totalitatea costurilor 
neeligibile plus 2% din costurile eligibile) si a populatie de plati pentru pentru noul sistem de 
management al desurilor. 
 
Decizia autoritatilor publice din Judetul Hunedoara, de a sustine co-finantarea proiectului de 
catre fiecare unitate adminsitrativ teritoriala de pe raza judetului, autoritatile din Petrila si 
Simeria (Bârcea Mare), vor contribui cu o cota mai mare de confinantare date fiind investiile 
mari care sunt propuse a se realiza in aceste zone (co-finantare asigurata prin angajarea unui 
imprumut).   
 

Analiza gradului de suportabilitate a arătat că proiectul propus trebuie finantat din fonduri 
Europene pentru a fi sustenabil conform ipotezelor prevăzute în SecŃiunea 9.3.   

O analiză a sensibilităŃii poziŃiei de suportabilitate având în vedere o modificare între -5% şi 
+10% din costurile de investiŃie estimate, a demonstrat că costurile de operare si de 
mentenanta reprezinta parametrii sensibili ai proiectului.  

 
In ceea ce priveste, suportabilitatea populatiei aceasta poate suporta cel putin costurile de 
operare si intretinere diminuate cu valoarea valorificarii materialelor reciclabile. De asemenea 
cu diferenta ramasa din partea de venit dedicata serviciilor de salubritate populatia poate 
acoperi de asemenea si o parte din costurile de investitie si din cele de inlocuire, dar trebuie 
avut in vedere si faptul ca investitia este finantata din surse de finantare externa. Analizandu-se 
variatia tarifului la variatia diferitelor variabile de influenta (costuri de investitie, costuri de 
operare, venituri din reciclare) s-a observat ca tariful este moderat sensibil. Determinarea 
capacitatii totala de plata a populatiei s-a facut prin aplicarea pragului de 1,8% la venitul mediu / 
gospodarie: pe judet, pentru mediul rural si mediul urban. 
 
In urmatoarea etapa, cea de elaborare a studiului de fezabilitate si de realizare a analizei cost 
beneficiu, cand vom avea realizata analiza detaliata a investitie (cu defalcarea clara a costurilor 
eligibile si ne-eligibile ale proiectului) si va fi determinat si nivelul finantarii europene se va putea 
determina cu acuratete nivelul tarifului pentru noul serviciu de management integrat al 
deseurilor. 

 

In baza analizei efectuate putem afirma ca proiectu l este sustenabil atat din punct de 
vedere al populatiei cat si din punct de vedere al autoritatii locale (beneficiarul 
proiectului), dar numai in conditiile obtinerii fin antarii din fonduri europene (deoarece in 
ceea ce priveste populatia, respectiv gospodariile decilelor inferioare, acestea pot 
sustine mai greu (zona rurala) doar a parte din cos turile implicate in realizarea 
proiectului.  
 
 
 
 
 



CAPITOLUL 10 PLANUL DE INVESTI łII PRIORITARE 
 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  318 

 

10. PROGRAMUL DE INVESTIłII PRIORITARE 

10.1. Rezumat 
 
Sistemele de management ale deseurilor propuse pentru co-finantarea din fondurile UE, vor 
constitui prima etapa dintr-un program de investitii pe termen lung proiectat sa fie in intregime 
compatibil cu Directivele corespunzatoare ale Comisiei Europene dar si cu legislatia nationala in 
vigoare in sectorul de deseuri. 
 
Prima etapa – etapa prioritara, va include masurile prioritare cu impact pozitiv asupra calitatii si 
cantitatii serviciilor furnizate si asupra protectiei mediului inconjurator, si va reprezenta proiectul 
care va fi co-finantat din Fondul de Dezvoltare al UE in perioada de programare 2007-2013. 
Realizarea acestui obiectiv in prima etapa prioritara, va asigura respectarea si implementarea 
obiectivului general al Programului Operational Sectorial de Mediu, program prin care se va 
asigura finantarea proiectului pentru managementul integrat al deseurilor in judetul Hunedoara.   
 
Programul de investitie, asa cum s-a mentionat si mai sus, va lua in calcul in special: 

� Strategia POS Mediu in cadrul careia se prioritizeaza solutiile integrate la scara larga, 
in primul rand in aglomerarile urbane, in vederea compatibilizarii cu Acquis-ul 
comunitar din sectorul deseurilor intr-o perioada de timp relativ scurta;  

� Perioade de tranzitie pentru Directivele corespunzatoare, cu specificarea ca acestea 
dau termene de finalizare diferite pentru diversele activitati (activitatea de reciclare si 
valorificare si activitatea de deviere a deseurilor biodegradabile de la depozitare) si 
locatii (cu referire la inchiderea depozitele neconforme urbane listate in HG 
349/2005);  

� Suportabilitatea pentru populatie a investitiilor propuse ; 
� Capacitatea locala de implementare; 
� Maximizarea impactului in cea mai scurta perioada. 

 
Aceasta sectiune descrie prioritizarea masurilor detaliate mai sus si, prin urmare, proiectul care 
va fi finantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala si care corespunde setului de 
masuri care sunt necesare pentru conformarea cu Acquis-ul Comunitar, care se potrivesc 
cadrului strategic si care este nevoie sa fie implementate in urmatoarea perioada de timp, date 
fiind termenele foarte stranse de conformare. 
 
Mergand mai departe si analizand masurile necesare conformarii, este imperios necesar sa se 
realizeze o analiza cost beneficiu a acestora pentru a demonstra eficacitatea si fezabilitatea din 
punct de vedere al solutiilor tehnice, social, costurilor de investie si operare si din punct de 
vedere al mediului. Masurile de investitii prioritare cat si cele pe termen lung necesare a se 
realiza pentru implementarea sistemului integrat de gestionare a deseurilor in Judetul 
Hunedoara sunt prezentate, detaliate si analizate in capitolul 7 al prezentului Plan de Investitii 
pe Termen Lung.  
 
Investitia pentru proiectul de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara, a fost 
etapizata in doua faze, conform recomandarilor Autoritatii de Management POS Mediu si ale  
Organismului Intermediar Timisoara:  

� faza 1 acopera perioada 2010 -2013 si  
� faza a 2 a acopera perioada 2014-2040. 

 
Toate masurile de investitii prevazute pentru perioada 2010 - 2013 reprezinta obligatii legislative 
sau contrubuie la indeplinirea obiectivelor si tinetelor asumate de catre Romania prin Tratatul de 
Aderare si prevazute si in legislatiei.  
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Valoarea totala  a investiilor necesare pentru perioada 2010 - 2013 este de 52,15 milioane 
EURO (valoare exprimata in preturi curente 2010 si reprezinta cheltuieli cu investitiile atat din 
POS Mediu cat si din alte surse de finantare).  

Proiectul propus va asigura colectarea deşeurilor reziduale şi reciclabile din toate gospodăriile 
din judetul Hunedoara. Proiectul integrat prevede realizarea a doua instalaŃii de sortare, a unei 
instalaŃii de tratarea mecanică biologică simplă (TMB) si a doua depozite conforme care vor 
deservi întregul judeŃ, precum si inchiderea depozitelor neconforme. Nu se propune un program 
de investiŃii etapizat, altul decât cel pentru pentru înlocuirea de maşini şi echipamente pentru 
instalaŃiile propuse, în momentul în care acestea ajung la sfârşitul vieŃii lor utile. 

Proiectul propus este considerat a fi suportabil şi se încadrează în limitele stabilite de 
suportabiliatte pentru proiecte de gestionare a deşeurilor în România. 

Avand in vedere faptul ca toate masurile propuse in prima faza a investitiei sunt prioritare si 
obligatorii pentru atingerea obiectivelor si tintelor legislative privind gestionarea deseurilor si nu 
suporta amanare pentru urmatoare faza a proiectului, investitiile se vor clasifica in doua 
categorii (conform recomandarilor Autoritatii de Management POS Mediu si ale Organismului 
Intermediar Timisoara):  

� investitii eligibile de a fi finantate prin POS Med iu (in conformitate cu ordinul de 
cheltuieli eligibile) si 

� investitii care se pot realiza din bugetul local sa u alte surse de finantare  
 
Toate aceste investii propuse a se realiza pentru j udetul Hunedoara in sectorul de 
deseuri trebuie sa ia in considerare faptul ca nu t rebuie depasit pragul de suportabilitate 
al populatiei (recomandarile ghidurilor europene ne  indica un grad de 1.8% din ultimele 
doua cele mai sarace decile).  
 

10.2. Prioritizarea masurilor 
 
Toate investitiile prioritare propuse pentru perioada 2010 – 2013, pentru optiune 1 recomandata 
de catre consultant, au ca scop principal realizarea unui sistem de management integrat al 
deseurilor in judetul Hunedoara, a carui functionare trebuie sa asigure atingerea tuturor 
obiectivelor si tintelor asumate prin Tratatul de Aderare.  
Dupa cum s-a mentionat anterior, toate investitiile propuse pentru perioada 2010-2013 sunt 
investitii obligatorii si necesare, care asigura atingerea obiectivelor si tintelor legislative.  

Sistemul integrat de management al deşeurilor solide propus pentru judeŃul Hunedoara va 
include următoarele: 

• Colectarea deşeurilor sortate în trei fracŃii (hârtie/carton, restul materialelor reciclabile şi 
fracŃia umedă),  

• Colectarea deşeurilor reziduale de la gospodăriile individuale se va face prin sistemul din 
uşă in uşă, iar colectarea deşeurilor reciclabile se va realiza pe bază de aport voluntar,  

• Colectarea deşeurilor asimilabile menajere din comert, industrie şi institutii; 

• Colectarea deşeurilor din parcuri, grădini şi pieŃe;  

• Colectarea deşeurilor stradale 

• Construirea a doua statii de sortare;  

• Construirea a 2 depozite conforme; 

• Construirea unei instalaŃii de tratare mecanico-biologică simplă (TMB); şi 

• Închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. 
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10.2.1 Criteriile de prioritizare a masurilor 
 

Au fost evaluate o serie de opŃiuni de realizare a proiectului (inclusiv componentele referitoare 
la colectare şi tratare) pentru a propune un sistem de management integrat al deşeurilor pentru 
judeŃul Hunedoara. Detalii cu privire la evaluarea opŃiunilor, inclusiv criteriile de evaluare sunt 
prevăzute în capitolul 5 al acestui PITL. 

 
Masurile de prioritizare a investitiilor s-au analizat si propus in functie de urmatoarele criterii 
importante : 

� Prioritizarea masurilor care sunt in concordanta cu documentele 
strategice principale (POS-Mediu, Planul de Implementare pentru 
Directiva Depozitarii Deseurilor, Strategia Nationala de Gestionare a 
Deseurilor, Planul National si Regional de Management al Deseurilor), 

� Prioritizarea masurilor care sunt cerute pentru conformarea cu Acquis-ul 
UE si legislatia nationala, 

� Prioritizarea masurilor care pot fi luate folosind dotarea locala actuala, 
� Prioritizarea masurilor care vor avea impacul maxim asupra tintelor in 

vederea imbunatatirii/eficientizarii managementului deseurilor in judetul 
Hunedoara. 

Acestea sunt explicate mai jos in detaliu. 

� Conformarea cu Acquis-ul comunitar  
 
Masurile descrise analizate si propuse in acest Plan de Investitii prioritar si pe Termen Lung au 
tinut cont si au plecat de la un aspect esential, acela de conformare cu Acqui-ul comunitar in 
sectorul de mediu, in speta de gestionare a deseurilor.  
 
� Concordanta cu Strategia 

 
Exista o singura decizie bazata pe faptul ca masura acestui proiect se potriveste tuturor 
nivelurilor diferite ale strategiei. Ne referim la documentele strategice de referinta in domeniu la 
nivel national cum ar fi:  

- Planul National de Gestionare al Deseurilor,  
- la Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor ( in curs de revizuire),  
- la Planurile Regional/Judetean de Gestionare al Des eurilor, dar si la 
- Directivele Europene,  inclusiv noua directiva, care reglementeaza cadrul general 

pentru managementul deseurilor (de la colectare pana la depozitare, valorificare 
enegetica, etc.). Masurile trebuie sa se incadreze in strategia regionala, nationala si 
locala. 

 
� Capacitate locala 

 
O masura importanta in cadrul acestui proiect identificata si analizata este capacitatea locala de 
implementare a acestui proiect dar si de identificare si anticipare a eventualelor intarzieri in 
derularea proiectului. De exemplu, o componenta care poate sa duca la intarzieri in procesul de 
pregatire si implicit in cel de predare si aprobare este cea referitoare la pregatirea din timp a 
campaniei de constientizarea in procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Subliniem 
faptul, ca trebuie acordata o atentie deosebita acestei componente de pregatire a campaniei de 
constientizare iar suportul beneficiarilor si al autoritatilor de mediu este esential in aceasta 
etapa. 
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� Impactul 

 
In vederea prioritizarii masurilor in functie de impact, trebuie sa luam in calcul un numar de 
diferite posibilitati: este posibila construirea statiilor de transfer si a centrelor de colectare si 
sortare, inaintea sau dupa construirea facilitatilor de sortare.  In caz ca facilitatea de sortare 
face parte din pachet, beneficiul construirii unei statii de transfer poate diferi. De aceea trebuie 
asigurata o atentie deosebita planului de implementare a proiectului si strategiei de achizitii in 
vederea identificarii din timp a posibilelor necorelari in ceea ce priveste functionabilitatea 
sistemului, precum si derularea in conditii normale a acestui sistem propus. 

Pentru a eximina acest detaliu, am realizat un indice de beneficiu pe baza urmatoarelor trei 
elemente, corespunzatoare celor 4 mari obiective din POS Mediu: 

• acoperirea populatiei  

• cresterea tonajului reciclarii  

• scaderea tonajului deseurilor biodegradabile 

• reabilitarea depozitelor vechi asa cu este prevazut in Planul Jdetean de Gestionare a 
deseurilor 

Ar trebui remarcat faptul că reabilitarea depozitelor de deşeuri este văzută ca o prioritate 
absolută, dar nu ar fi posibil să îndeplinească această sarcină, fără construirea staŃiilor de 
sortare, transfer si tratare în zonele relevante si constructia celor 2 depozite conforme.  

 
10.2.2 Rezultatele prioritizarii masurilor 

 
Planul investitiilor prioritare pe perioada 2010 - 2013, necesare implementarii unui sistem de 
management integrat al deseurilor solide, s-a elaborat pentru optiunea 1 – optiune prezentata, 
detaliata si analizata in capitolul 5 al prezentului Plan de Investitii pe Termen Lung.  
Se preconizează că proiectul propus va începe în 2011, iar infractructura necesară realizării 
colectării, transferului şi tratării va fi implementată până în 2013 (inclusiv). Se presupune că 
toate utilajele şi echipamentele vor fi înlocuite după 12 de ani (adică în 2024), în conformitate cu 
Ghidul de realizarea PITL. InvestiŃiile pentru înlocuirea maşinilor şi echipamentelor de la 
sfârşitul de 12 ani sunt parte integrantă a succesului continuu al proiectului propus. Pe baza 
celor prezentate anterior, tabelul urmator cuprinde rezultatele prioritizarii masurilor ce trebuie 
intreprinse pentru implementarea unui sistem corespunzator de gestionare a deseurilor in 
judetul Hunedoara. 
 

Tabel 10-1 :Prioritizarea investitiilor pentru perioada 2010 – 2013 in judetul Hunedoara, sectorul 
managementul deseurilor 

Masuri de investitii prioritizate 

Echipamente pentru colectarea deşeurilor 

Statie de transfer  2 (Branisca si Brad) 
Statii de sortare 2 (Bârcea Mare si Petrila)  
Depozite de deseuri 2 ( Bârcea Mare si Petrila)  
Instalatie de tratare mecanico-biologica simpla Bârcea Mare   
Reabilitarea a  11 depozite neconforme 
(Hunedoara, Calan, Uricani, Lupeni, Petrila, Hateg, Deva, Orastie, Rapultu Mare, Vulcan, 
Aninoasa) 
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În afară de necesitatea realizării investiŃiilor de mai sus, facem menŃiunea că toate măsurile 
propuse de gestionare a deşeurilor trebuie să fie puse în aplicare în combinaŃie, pentru a putea 
atinge Ńintele impuse de Tratatul de Aderare si de legislatia in vigoare. Prin urmare, 
introducerea unui sistem de prioritizare nu este adecvată pentru proiectul propus, toate 
investiŃiile prevăzute trebuie realizate pentru a atinge scopul proiectului. 

Proiectul propus va contribui la toate cele cinci obiective ale Axei prioritare 2 a Programului 
OperaŃional Sectorial (POS) Mediu. Un rezumat al contribuŃiilor de la proiectul propus la 
obiectivele sunt prezentate în tabelul 10-1. 

 
Tabel 10-2: Obiectivele proiectului propus şi contribu Ńii la obiectivele Axei Prioritare 2 

Obiective Axa Prioritar ă 2 Descrierea Obiectivelor Contribu Ńia Proiectului Propus 

Obiectiv 1 Creşterea gradului de  
acoperire a populaŃiei cu 
servicii de colectare a 
deşeurilor municipale şi servicii 
de management de calitate 
corespunzătoare şi la preŃuri 
accesibile 

Rata de acoperire cu servicii de 
salubritate în zonele rurale va creşte 
la 100% până în 2013, deservind 
451.000 de locuitori (faŃă de 334.000 
locuitori cât deserveşte in prezent). 
Rata de acoperire în prezent este de 
85% pentru zonele urbane, respectiv 
32%, pentru zonele rurale. 

Deasemenaea deşeurile reciclabile 
vor fi colecatte separat şi valorificate. 
Sistemul va acoperi 100 % din 
populaŃie (adica 451.000 locuitori faŃă 
de 85.000 căt deserveşte în prezent). 
Astfel se va reduce impactul asupra 
mediului. 

Obiectiv 2 Reducerea cantităŃii de deşeu 
eliminat prin depozitare 

În prezent mare parte din cantitatea 
de deşeuri colectate ajunge să fi e 
depozitată. Proiectul propus va 
reduce semnificativ cantităŃile de 
deşeuri biodegradabile menajere şi 
deşeurilor de ambalaje care vor fi 
depoitate la mai puŃin de  250  
kg/locuitor/an (faŃă de mai mult de 
387 kg/locuitor/an cât este in 
prezent). 

Obiectiv 3 Creşterea cantităŃilor  de 
deşeuri reciclate şi reutilizate 

Proiectul propus va creste cantităŃile 
de deşeuri reciclate şi reutilizate. 
CantităŃile reciclate vor creşte  la 
30.500 t/an ( atingând 68 kg/loc/an, 
faŃă de 10 kg/loc/an cât este în 
prezent. 

Obiectiv  4 InfiinŃarea unor structuri 
eficiente de gestionare a 
deşeurilor 

Este propus un sistem eficient de 
colectare a deşeurilor cu o selectarea 
la sursa pentru a spori reciclarea şi 
tratarea deşeurilor într-o instalaŃie de 
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TMB simplă/compostare. Sistemul ca 
acoperi 100 % nr de locuitori ( adică 
451.000 faŃă de 85.000 cât 
deserveşte in prezent). Capacitatea 
totală a staŃiilor de soratre va fi de 
54.500 t/an (faŃă de 8.100 t/an cât 
este astazi). 

Capacitatea instalŃiei de TMB 
simplă/compostare va fi de 73.700 
t/an (faŃă de 7.500 t/an cât este în 
prezent). 

Obiectiv 5 Reducerea numărului de situri 
contaminate istoric 

Se vor realiza 2 depozite conforme 
pentru eliminarea deşeurilor reziduale 
şi a resturilor de proces. 

11 depozite urbane neconforme vor fi 
închise şi reabilitate, însumând o 
suprafaŃă totală de 33,9 ha. 

 
Masurile prioritizate descrise mai sus, vor avea ca rezultat atingerea tintelor legislative la nivel 
judetean conform PRGD/PJGD si analizei consultantului, dupa cum urmeaza: 

 
Tabel 10-3 :Cuantificarea tintelor judetene prin prisma masuril or prioritare 

Nr. 
crt.  

Tinte 
prevazute 
pentru 
anul: 

Descrierea 
obiectivului 
principal/subsidiar, 
conform PJGD 

Tinta conform PJGD 
Cuantificarea  tintelor 
conform PJGD, calculate 
de către  Consultant  

1 2009 
 Rata de acoperire 90 % în 
mediul rural 

97276.5 populatie in 
mediul rural ce ar fi trebuit 
conectata la sistemul de 
colectare 

2 2013 

Rata de conectare 
la servicile de 
salubritate 

Rata de acoperire 100 % în 
mediul urban 

345.877 popultaite in 
mediu urban in 2013 

3 2013 
Rata de reciclare / 
Valorificare deseuri 
de ambalaje 

Reciclarea a 60% din masă 
deşeurilor din hârtie/carton si 
50% din masă deşeurilor din 
metal 
Reciclarea a 15% pentru lemn 
Reciclarea a 60% dun masa 
deseurilor din sticla si 22.5 %din 
masa totala a deseurilor din 
plastic 

7.912 tone deseuri hârtie 
şi carton 
2.515deseuri din metal 
3.646 tone deseuri plastic 
1.006 t deseuri lemn 
7.309 t deseuri stical 

4 2010 

Separarea deşeurilor 
biodegradabile din deşeurile 
municipale colectate şi 
compostarea în gospodarie în 
zonele cu case şi zonele rurale 
şi 1 staŃie de compost (pentru 
deşeuri verzi şi din piete) - 
Coeficient de reducere a FBD 
depozitate cu 25% 

Reducerea cantitatii de 
deseuri biodegradabile la 
depozitare de aproximativ 
20.658 tone  

5 2013 

Reducerea 
cantităŃilor de 
deşeuri 
biodegradabile 
depozitate 

Realizarea unei staŃii de 
compost în vederea valorificarii 
deşeurilor biodegradabile 
(deşeuri verzi şi din piete) -

Reducerea cantitatii de 
deseuri biodegradabile la 
depozitare de aproximativ 
45.751 tone  
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Coeficient de reducere 50% 

6 2016 

Construirea unei staŃii TMB la 
nivel judeŃean şi a staŃiilor de 
compost pentru deşeuri verzi şi 
din piete - Coeficient de 
reducere 65% 

Se propune a fi construite 
2 statii de TMB pana in 
2013 
Reducerea cantitatii de 
deseuri biodegradabile la 
depozitare de aproximativ 
63.589 tone  

7 2009 

Sistarea depozitarii in locatiile 
neautorizate in mediu rural. 
Realizarea a 2 depozite 
conforme  

S-au inchis toate 
depozitele rurale conform 
HG 349/2005 si legislatiei 
in vigoare (s-au inchis 
aproximativ 22 de 
depozite in mediul rural) 
Nu s-a realizat niciun 
depozit conform 

8 2010 
Reabilitarea amplasamentelor 
locurilor de depozitare care au 
sistat depozitarea conf. legii 

Exista 8 depozite ce au 
sistat activitatea si care nu 
sunt inchise 

9 2017 

Eliminarea  
deseurilor   

Inchiderea definitiva a 
depozitelor in conformitate cu 
cerintele HG 349/2005 si 
asigurarea monitorizarii 
postinchidere 

Inchiderea celor 11 
depozite neconforme din 
judet 

 

10.3. Indicatori de performanta 
 
Realizarea investitiilor propuse pentru judetul Hunedoara, investitii care au fost descrise si 
analizate in capitolele dedicate analizei de optiuni (optiunea propusa de catre consultant pentru 
proiect fiind optiunea 1), asigura atingerea tintelor in sectorul de deseuri pentru judetul 
Hunedoara 
 
Indicatori proiectelor finantate din axa prioritara 2, POS Mediu la nivel national. 
 

Tabel 10-4:Conformarea cu tintele nationale si cele  strategice specificate conform POS Mediu 
Indicator  
 

Unitate  Valoare 
de bază 

An de 
bază 

Surs ă  
 

łint ă 
(2015) 

Număr de sisteme 
integrate de management 
al deşeurilor nou create la 
nivel judetean/regional 

numar 0 2006 Ministerul Mediului si 
Padurilor 

30 

Depozite de deşeuri vechi 
închise închise în zonele 
rurale (mici) 

numar 0 2006 Ministerul Mediului si 
Padurilor 

1.500 

Depozite de deşeuri 
municipale vechi închise în 
zonele urbane 

numar 17 2006 Ministerul Mediului si 
Padurilor 

105 

Proiecte pilot pentru 
reabilitarea siturilor 
contaminate istoric 

numar 0 2006 Ministerul Mediului si 
Padurilor 

5 

Rezultate  
PopulaŃie care 
beneficiază de 
sisteme îmbunătăŃite de 
management al deşeurilor 

numar  2006 Ministerul Mediului si 
Padurilor 

8.000.000 
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Realizarea indicatorilor de proiecte la nivel national se realizeaza prin cumularea celor de la 
nivel regional/judetean. In acest context, in judetul Hunedoara , s-au stabilit urmatorii 
indicatori ai proiectului de gestionare a deseurilor prin Programul Operational Sectorial de 
Mediu, axa prioritara 2 
 
Tabel 10-5:Indicatori ai proiectului de gestionare a deseurilor prin Programul Operational Sectorial 

de Mediu, axa prioritara 2 
Indicator  
 

Unitate  Valoare 
de bază 
 

An de 
bază 

Surs ă  
 

łint ă 
(2015) 

Număr de sisteme 
integrate de 
management 
al deşeurilor nou 
create la 
nivel 
judetean/regional 

numar 0 2006 Ministerul 
Mediului si 
Padurilor 

1 

Depozite de deşeuri 
vechi 
închise închise în 
zonele 
rurale (mici) 

numar 0 2006 Ministerul 
Mediului si 
Padurilor 

Obiectiv atins 
inainte de 1 liulie 
2009 (termen legal 
pentru conformare) 
de catre autoritatile 
locale din judetul 
Hunedoara. 

Depozite de deşeuri 
municipale vechi 
închise în 
zonele urbane 

numar 17 2006 Ministerul 
Mediului si 
Padurilor 

11 

Proiecte pilot pentru 
reabilitarea siturilor 
contaminate istoric 

numar 0 2006 Ministerul 
Mediului si 
Padurilor 

0 

Rezultate  
PopulaŃie care 
beneficiază de 
sisteme îmbunătăŃite 
de 
management al 
deşeurilor 

numar  2006 Ministerul 
Mediului si 
Padurilor 

In Judetul 
Hunedoara 

464.739 locuitori 

 
Aceste sisteme imbunatatite de management al deseurilor propuse a se finanta din fonduri 
europene (pe termen lung) asigura atingerea urmatoarele tinte: 
 

� Populatia urbana racordata la serviciile de salubri tate        100 % 
� Populatia rurala racordata la serviciile de salubri tate          100% 
� Cresterea gradului de reciclare      100 %  
� Deseuri biodegaradabile deviate de la depozitare     100% 
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10.4. Lista masurilor de investitii prioritizate 
 
In tabelul de mai jos sunt prezentate investitiile propuse a fi finantate prin POS Mediu, 
investitiile care urmeaza a fi realizate de catre autoritatile publice locale si operatorii de 
salubrizare. Costurile de investitie sunt prezentate in preturi curente, la nivelul anului 2010. 
 

Tabel 10-6:Planul de investitii pe termen scurt pro pus pentru proiectul de gestionare a de şeurilor 
in judetul Hunedoara (milioane € - preturi curente)  

Costurile de investi Ńii 
Etapa 1  

 (2009-2013) 
Valoarea proiectului 
finan Ńată prin POS Mediu 

 
 

Total 
Etapa 1 

Cheltuieli 
eligibile 
 

Cheltuieli 
ne-eligibile 
 

Alte surse 
de 
finan Ńare 

2011 2012 2013 

Componenta 1: 
Colectare şi transfer  

8,61 3,56 5,05  8,20 0,41  

- Infrastructură 0,82 0,82   0,41 0,41  

� StaŃie de transfer 
in Branisca 

0,60 0,60   0,30 0,30  

� StaŃie de transfer 
in Brad 

0,22 0,22   0,11 0,11  

- echipamente  
(recipienŃi de 
colectare) 

2,77 2,74 0,03  2,77   

- autovehicule de 
transport 

5,02  5,02  5,02   

Componenta a 2-a. 
Tratarea  
- Reciclare 

13,87 
7.38 

13,87 
7,38 

  4,08 
2,17 

9,79 
5,21 

 

� StaŃie de sortare 
in Bârcea Mare  

 

4,46 4,46   1,31 3,15  

� StaŃie de sortare 
in Petrila  

 

2,92 2,92   0,86 2,06  

- Tratare 6,49 6,49   1,91 4,58  
� InstalaŃie de TMB 

simplă / 
compostare  in 

Bârcea Mare  

6,49 6,49   1,91 4,58  

Componenta a 3-a 
Eliminarea  
 

26,71 26,71   4,91 11,77 10,03 

� Constructie 
depozit nou 

Bârcea Mare  

6,68 6,68   2,63 4,05  
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� Constructie 
depozit nou Petrila  

 

5,80 5,80   2,28 3,52  

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 

Aninoasa 

0,40 0,40    0,12 0,28 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Vulcan 

2,15 2,15    0,63 1,52 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Orastie 

1,79 1,79    0,53 1,26 

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 

Rapoltu Mare 

0,65 0,65    0,19 0,46 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Deva 

2,35 2,35    0,69 1,66 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Hateg 

1,01 1,01    0,30 0,71 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Petrila 

1,01 1,01    0,30 0,71 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Lupeni 

1,65 1,65    0,49 1,16 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Uricani 

0,65 0,65    0,19 0,46 

� Reabilitarea 
depozitului 

neconform Calan 

0,50 0,50    0,15 0,35 

� Reabilitarea 
depozitului 
neconform 
Hunedoara 

2,07 2,07    0,61 1,46 

Subtotal 
(investi Ńii) 

49,19 44,14 5,05  17,19 21,97 10,03 

AsistenŃă tehnică, 
Publiciatte, Audit, 
Proiectare* 

1,54 1,54   0,68 0,78 0,08 

Supervizare 1,39 1,39   0,62 0,70 0,07 
Cheltuieli neprăvăzute 
(max. 5% din valoarea 
totală a investiŃiei) 

2,07 2,07   0,60 1,36 0,11 

Alte cheltuilei (taxe, 
prognoze, etc, conform 
H.G. 28/2008) 

0,87 0,87   0,25 0,57 0,05 
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Valoarea Total ă 
(Valoarea total ă a 
proiectului) 

55,06 50,01 5,05  19,34 25,38 10,34 

 
*-se consideră că costul maşinilor va fi suportat de operatorul de colectare, acesta fiind inclus în 
caietul de sarcini ce va fi publicat 
 
Din cadrul acestei liste de investitii, pentru judetul Hunedoara, se constata ca ponderea cea mai 
mare din costurile totale de investitie o reprezinta componenta referitoare la activitatea de 
eliminare a deseurilor. Aceasta componenta are valoarea de 26,71milioane Euro, suma propusa 
a se finanta prin Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 2.  
 
Astfel, investitia totala necesara a se aloca pentru perioda 2010-2013  este de 55,06 milioane 
euro , exprimate in preturi curente, din care 50,01 miloane euro investitii propuse pentru 
finantare in cadrul POS Mediu si 5,05 milioane euro investitii care vor fi finantate de catre agentii 
de salubrizare sau de catre autoritatile administratiei publice locale, componente de investitii 
considerate neeligibile a fi finantate prin POS Mediu. 
 
Un rezumat al investiŃiei, costurile operaŃiunilor şi suportabilitatea proiectului propus este 
prevăzut în tabelul 10-7. 
Un rezumat al costurilor de investiŃiei (costuri constante), inclusiv cheltuielile elibile şi ne-
eligibile, sunt prezentate tabelul 10.7. Cheltuielile eligibile vor fi finanŃate în proporŃie de 80 % 
din fonduri UE, 18 % din Bugetul de stat şi 2 % din Bugetul Local. 

 

 
Tabel 10-7: Rezumat al Costurilor Proiectului (cost uri constante)  

 2011 2012 2013 
Pubele/RecipieŃi colectare € 1.903.675 € 0 € 0 
   Fluxuri de deşeuri speciale € 57.000 € 0 € 0 
   RecipienŃi de  compostare 
individuala 

€ 635.000 € 0 € 0 

Vehicule € 4.700.000 € 0 € 0 
Statii de Transfer  € 379.000 € 379.000 € 0 
StaŃii de sortare € 2.033.100 € 4.743.900 € 0 
InstalaŃie de TMB € 1.787.400 € 4.170.600 € 0 
Depozite conforme noi € 4.596.000 € 6.894.000 € 0 
Reabilitarea depozitelor 
neconforme  € 0 € 3.822.000 € 8.918.000 

AsistEnta Tehnica / 
supervizare / Publicitate / 
Proiectare 

€ 1.215.000 € 1.350.000 € 135.000 

Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute 

€ 558.600 € 1.243.550 € 97.850 

Taxe € 235.200 € 523.600 € 41.200 
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Un rezumat al costurilor de investiŃii, operare şi al suportabilitatii proiectului propus este 
prezentat in tabelul 10.8. 
 

 Tabel 10-8: Rezumat al Costurilor  de investitie, operare si su portabilitatea 
VAN  2010 pre Ńuri 

  Total  
(2011 - 2040) 

Medie 
anuală 

Nominal (inc. 
inflatia) 

Real (preturi 
constante) 

1. Costuri  
Costuri de investiŃie € 70.551.756 € 2.351.725 € 131.895.461 € 102.192.080 

Costuri de operare, 
întreŃinere şi administrative 

€ 173.132.851 € 5.771.095 € 499.263.391 € 339.727.755 

2. Sursele fondurilor  

Tarife de utilizare (agenŃi economici şi gospodării) – mediul urban şi rural 

Gospodării -€ 128.024.246 -€ 4.267.475 -€ 427.070.901 -€ 265.025.294 

AgenŃi Economici -€ 28.889.337 -€ 962.978 -€ 99.933.910 -€ 61.088.937 
Vânzarea reciclabilelor, 

compostului etc. 
-€ 15.756.071 -€ 525.202 -€ 49.110.256 -€ 31.614.338 

Bugetul actual € 0 € 0 € 0 € 0 
Orice alte grant-uri € 0 € 0 € 0 € 0 

3. Diferen Ńă de suportabilitate € 71.014.953  € 2.367.165 € 55.043.786 € 84.191.266 

 

Potrivit listei prioritizării investiŃiilor menŃionată mai sus, următoarea listă prezintă costurile de 
construcŃie pentru fiecare etapă în preŃuri curente: 

• Construirea unei instalaŃii de tratare mecanico-biologică simplă (TMB): 6,5 milioane euro 

• Constructia a 2 depozite conforme: 12,5 milioane Euro 

• Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri menajere: 14,2 milioane Euro 

• Colectarea selectivă a deşeurilor în 2 fracŃii (fracŃie umedă - fracŃie uscată) sau 3 fracŃii (hârtie 
/ carton, restul materialelor reciclabile, fracŃie umedă): 2,03 milioane Euro 

• Construirea a doua staŃii de sortare: 7,4 milioane Euro  

• Construirea unor capacităŃi suplimentare la staŃia de transfer existenta si constructia uneia noi: 
0,8 milioane Euro 
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10.5.  Concluzii 
 
Masurile investitionale au fost prioritizate avand in vedere:   
 

� Prioritizarea masurilor care sunt in concordanta cu documentele 
strategice principale (POS-Mediu, Planul de Implementare pentru 
Directiva Depozitarii Deseurilor, Strategia Nationala de Gestionare a 
Deseurilor, Planul National si Regional de Management al Deseurilor), 

� Prioritizarea masurilor care sunt cerute pentru conformarea cu Acquis-ul 
UE si legislatia nationala, 

� Prioritizarea masurilor care pot fi luate folosind dotarea locala actuala, 
� Prioritizarea masurilor care vor avea impacul maxim asupra tintelor in 

vederea imbunatatirii/eficientizarii managementului deseurilor in judetul 
Hunedoara. 

 
Tabel 10-9: Prezentarea generala a investitiilor pe ntru proiectul de gestionare a de şeurilor in 

judetul Hunedoara  
Costuri de investitii 

Faza 1  
(2010-2013) 

Valoarea proiectului finantate din POS 
Mediu (preturi curente) 

Alte surse de 
finantare  

Costuri de 
investitie 
Faza 2 
(2014-2040) 

Costuri 
totale 

2010-2040 
(millioane 

Euro) 
Cheltuieli eligibile 
(in conformitate cu  OM 
1415/2008) 

Cheltuieli 
ne-eligibile 

  

131,88 50,01 5,05*  76,82 

 
 
Rezultatul analizei de optiuni si prioritizarii masurilor, au dus la identificarea urmatoarelor 
propuneri de investitii pentru proiectul de management integrat al deseurilor in judetul 
Hunedoara. 
 
In urma aplicarii criteriilor de prioritizare pentru judetul Hunedoara au fost identificate ca 
prioritare urmatoarele masuri: 
 

Masuri de investitii prioritizate 

Echipamente pentru colectarea deşeurilor 
Statii de transfer 2 (Branisca si Brad - extindere) 
Statii de sortare 2 (Bârcea Mare si Petrila)  
Depozite de deseuri 2 ( Bârcea Mare si Petrila)  
Instalatie de tratare mecanico-biologica simpla Bârcea Mare  
Reabilitarea a  11 depozite neconforme 
(Hunedoara, Calan, Uricani, Lupeni, Petrila, Hateg, Deva, Orastie, Rapultu Mare, Vulcan, 
Aninoasa) 
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11. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI 
 
Dupa stabilirea tintelor şi obiectivelor la nivel de judeŃ, precum şi a măsurilor prin intermediul 
carora vor fi atinse aceste tinte (capitolele 4 şi 6) este elaborat un plan de implementare pentru 
interventiile propuse. Acest plan se concentreaza asupra primei faze de implementare a 
proiectului (care urmează să fie finantat în cadrul acestei perioade de finantare) şi asupra 
investiŃiilor respective în infrastructura, însă prezintă şi anumite indicii în ceea ce priveşte toate 
activităŃile viitoare (infrastructura sau activităŃi mai simple) care vor trebui implementate. 
Planul de implementare poate fi impartit în 4 perioade: 

� prima perioada 2010 – 2011 : va avea loc dezvoltarea proiectelor prioritare şi va incepe 
procesul de constientizare a publicului. De asemenea, vor trebui achizitionate 
principalele echipamente de colectare, cum ar fi de exemplu vehiculele de colectare şi 
pubelele şi va incepe realizarea infrastructurii 

� a două perioada 2011 – 2013 : realizarea infrastructurii prioritare (staŃii de transfer, staŃii 
de sortare, staŃii de epurare, depozit), inchiderea şi reabilitarea depozitelor neconforme 
din mediul urban în concordanta cu termenele limita impuse de legislatia nationala (si 
Tratatul de Aderare), continuarea campaniilor de constientizare a publicului 

� a treia perioada 2013 – 2017 : revizuirea Planului de InvestiŃi, implementarea de 
investiŃii suplimentare necesare care pot aparea în timpul revizuirii Planului de InvestiŃii 
(urmează a fi finantata în cadrul celei de-a două faze) 

� a patra perioada 2017 – 2037 : implementarea investiŃiilor suplimentare pentru 
conformarea cu noile cantităŃi de deşeuri generate (daca este cazul), inlocuirea vechilor 
echipamente de colectare, transport şi tratare a deşeurilor, revizuirea Planului de 
InvestiŃii, implementarea de investiŃii suplimentare necesare (potrivit Planului de InvestiŃii 
revizuit). 

 

Tabelul 11-1 prezintă acŃiunile necesare a fi realizate în cadrul primelor două etape (2010-2013) 
pentru care este stabilita o imagine clara a măsurilor care trebuie implementate. 
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Tabel 11-1: Plan de actiune pentru perioada 2010 – 2013 

Descrierea 
activit ăŃii 

Termen limita 
pentru 

realizare 
Durata Stadiu actual 

Organizatie 
responsabila 

Costuri 
relevante 

Sursa 
fondurilor 

Observatii 

Prima faza: perioada 2010 - 2011 

Aprobarea Planului 
de InvestiŃii 

Noiembrie 2010 1 luna 

Draft plan de 
investiŃii depus 

(prima 
versiune) 

Consiliul JudeŃean 
Hunedoara, consilii 

locale, MMP, OI, 
asistenŃa externa (ex. 

Jaspers) 

N/A N/A Discutii în desfasurare 

Studiu de fezabilitate Aprilie 2011 3 luni 

Incepe după 
aprobarea 

Planului de 
InvestiŃii 

Realizare: Consultant 
Aprobare: Consiliul 

JudeŃean Hunedoara, 
consilii locale, MMP, 
OI, asistenŃa externa 

(ex. Jaspers) 

N/A N/A 
Va face parte din 

aplicatie 

Analiza cost-
beneficiu 

Aprilie 2011 2 luni 

Incepe în 
acelasi timp cu 

studiul de 
fezabilitate şi 

după realizarea 
proiectarii 

initiale 

Realizare: Consultant 
Aprobare: Consiliul 

JudeŃean Hunedoara, 
consilii locale, MMP, 
OI, asistenŃa externa 

(ex. Jaspers) 

N/A N/A 
Va face parte din 

aplicatie 

Evaluarea impactului 
asupra mediului şi 

emiterea acordurilor 
de mediu pentru 

toată infrastructura 

Septembrie - 
Octombrie 

2011 
4 luni 

Incepe în 
acelasi timp cu 

studiul de 
fezabilitate, 

după 
finalizarea 

Elaborarea studiilor: 
Consultant 

Emiterea acordurilor: 
ARPM 

N/A N/A 

Va face parte din 
aplicatie. 

Ar putea fi inregistrate 
intarzieri în procesul de 

obtinere a aprobarii 
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Descrierea 
activit ăŃii 

Termen limita 
pentru 

realizare 
Durata Stadiu actual 

Organizatie 
responsabila 

Costuri 
relevante 

Sursa 
fondurilor 

Observatii 

locatiilor şi 
realizarea 
proiectarii 

initiale 

Aplicatia privind 
obtinerea de 

finantare de la FEDR 

Septembrie - 
Octombrie 

2011 
2 luni N/A 

Realizare: Consultant 
Aprobare: Consiliul 

JudeŃean Hunedoara, 
consilii locale, MMP, 
OI, asistenŃa externa 

(ex. Jaspers) 

N/A N/A 

Ar putea fi realizata o 
pre-evaluare a aplicatiei 

de către DG Regio 
pentru a facilita 

aprobarea aplicatiei 

Aprobarea finantarii 
Sfarsitul anului 

2011 
2 luni după 

depunerea AF 
N/A EU – DG Regio N/A N/A 

S-ar putea cere clarificari 
şi ar putea fi adresate 
intrebari care ar putea 

intarzia aprobarea. 
O buna pregatire a 

proiectului accelereaza 
procesul 

Elaborarea şi 
publicarea caietelor 

de sarcini 

Iulie - August 
2011 

6 luni N/A 

Realizare: Consultant 
Aprobare: Consiliul 

JudeŃean Hunedoara, 
MMP 

N/A N/A 
Depinde de aprobarea 

finantarii de către FEDR 

Analiza ofertelor 
depuse şi acordarea 

contractului 

4 luni după 
publicarea 
caietului de 

sarcini 

Nu poate fi 
estimată 

N/A 
Consiliul JudeŃean 

Hunedoara 
N/A N/A 

Durata în funcŃie de 
procesul de licitatie care 

poate fi intarziat de 
contenstaŃii etc. 

Achizitia 
echipamentelor 

Noiembrie - 
Decembrie 

Potrivit 
licitatiilor 

Unele 
echipamente 

Consiliu JudeŃean 
Hunedoara – 

2,6 m€ 
Surse locale, 

fonduri publice şi 
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Descrierea 
activit ăŃii 

Termen limita 
pentru 

realizare 
Durata Stadiu actual 

Organizatie 
responsabila 

Costuri 
relevante 

Sursa 
fondurilor 

Observatii 

principale de 
colectare (vehicule şi 

pubele) 

2011 deja există Contractantul finantare din 
partea FEDR în 
ceea ce priveşte 

compostarea 
individuala şi 

pubelele pentru 
colectare deşeuri 

Operatorii vor 
asigura masinile 

pentru 
colectarea 
deşeurilor 

Inceperea 
activităŃilor de 

construcŃie 
In 2011 

In funcŃie de 
tipul de 

instalaŃie 
N/A 

Consiliu JudeŃean 
Hunedoara – 
Contractantul 

 

Surse locale, 
fonduri publice şi 

finantare din 
partea FEDR 

 

 

Campanii de 
constientizare a 

publicului 

Decembrie 
2012 

Periodic N/A 

Consiliu JudeŃean 
Hunedoara – 

Contractantul serviciilor 
de PR 

300.000 € 

Surse locale, 
fonduri publice şi 

finantare din 
partea FEDR 

Promovarea sistemului 
integrat de gestionare a 
deşeurilor cu accent pe 

colectarea separată 

A dou ă faza: 2011 – 2013 

AsistenŃa tehnica –
supervizari 

2011 – 2013 
In funcŃie de 
construcŃii 

N/A 

Consiliu JudeŃean 
Hunedoara – 

Contractantul asistentei 
tehnice – supervizarilor 

1,6 m€ 

Surse locale, 
fonduri publice şi 

finantare din 
partea FEDR 

 

Realizarea 2011-2013 18 – 24 luni (în N/A Consiliu JudeŃean 25,02 m€ Surse locale, In funcŃie de aprobarea 



CAPITOLUL 11 PLANUL DE ACTIUNE PENTRU 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  

 

 
Sistem de Management Integrat al De şeurilor în jude Ńul Hunedoara  

Consor Ńiul EPEM Grecia/ISPE România 
                                PLANUL DE INVESTIłII PE TERMEN LUNG – JUDEłUL HUNEDOARA                                  335 

 

Descrierea 
activit ăŃii 

Termen limita 
pentru 

realizare 
Durata Stadiu actual 

Organizatie 
responsabila 

Costuri 
relevante 

Sursa 
fondurilor 

Observatii 

infrastructurii pentru 
gestionarea 
deşeurilor 

funcŃie de 
starea 

infrastructurii 
existente) 

Hunedoara – 
Contractantul 

fonduri publice şi 
finantare din 
partea FEDR 

aplicatiei sau a finantarii. 
Costul va fi reexaminat în 

cadrul studiului de 
fezabilitate şi a analizei 

cost-beneficiu. 

Reabilitarea 
depozitelor 
neconforme 

2012 – 2013 12 luni N/A 
Consiliu JudeŃean 

Hunedoara – 
Contractantul 

12,74 m€ 

Surse locale, 
fonduri publice şi 

finantare din 
partea FEDR, 

alte surse 

In funcŃie de aprobarea 
aplicatiei sau a finantarii. 
Costul va fi reexaminat în 

cadrul studiului de 
fezabilitate şi a analizei 

cost-beneficiu. Alte surse 
fac referire la cazul în 

care unele investiŃii vor fi 
acoperite de surse cum 

ar fi de exemplu 
operatorii depozitelor 

existente 

 
 
 


