Anexa - - GRAFICUL / PLANUL DE IMPLEMENTARE AL CONTRACTELOR PROIECTULUI "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA 11 (2014-2020) - IMPLEMENTARE ETAPIZATA
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1 Depunerea documentatiei de atribuire
2 Evaluarea documentatiei de atribuire
3 Aprobarea documentatiei de atribuire
4 Depunerea aplicatiei de finantare
5 Evaluarea aplicatiei de finatare
6 Aprobarea aplicatiei de finantare
7 Semnare Contract de finantare
CS1- CONSULTANTA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI
8 EXECUTIEI INVESTITIEI PENTRU PROIECTUL "REDUCEREA Contract de Oct-16 Jan-17 49 Nov-20
EROZIUNII COSTIERE - FAZA II .
8.1  |Derulare procedura de achizitii publice servictl 3
8.2  |Derularea contractului de asistenta tehnica de management 46 Nov-20
CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA
9 LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI "REDUCEREA Contract de Oct-16 Dec-16 51 Dec-20
EROZIUNII COSTIERE - FAZA II servicii
9.1 Derulare procedura de achizitii publice 3
9.2 [Derularea contractului de asistenta tehnica de supervizare 48 Dec-20
CS3 - SERVICII DE PUBLICITATE SI COMUNICARE AFERENTE
10 |pROIECTULUI "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE - FAZA If Contractde | O¢t16 | Nov-16 | 52 | Dec-20
10.1  [Derulare procedura de achizitii publice servicii 3
10.2  |Derularea contractului de publicitate 49 Dec-20
CS4 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL
" |"REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE - FAZA II Contractde | O°t16 | Nov-16 | 52| Dec-20
11.1  [Derulare procedura de achizitii publice servicii 3
11.2  [Derularea contractului de audit financiar 49 Dec-20
CS5 - ACHIZITII ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE A TARMULUI
12 PENTRU PROIECTUL "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE - Jun-17 Sep-17 15 Aug-18 Aug-21
FAZAII" Contract de
121 |Derulare procedura de achizitii publice servicii 3
12.2  |Furnizarea de achipamente si punerea in functiune 12 Aug-18 | Aug-21
12.3 |Perioada de garaniie 36 Au9-21 36
CL1-PROTECTIA S| REABILITAREA STRUCTURILOR COSTIERE
'3 |IN ZONA STAVILARELOR EDIGHIOL SI PERBOINZ Dec16 | Mar17 | 15 | Feb-18 | Feb-19
— - Contract de
13.1  |Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
13.2  |Executie lucrari 27 May-19 | May-20
13.3  |Perioada de notificare a defectelor 12 Feb-18 12
CL2 - PROTECTIA SI REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
14| AL MARII NEGRE IN ZONA MAMAI2 May-17 | Jul-17 15 Jun-18 | Jun-19
— - Contract de
14.1  [Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
14.2 |Executie lucrari 24 Jun-19 Jun-20
14.3 |Perioada de notificare a defectelar 12 Jun-18 12
CL3 - PROTECTIA SI REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
15| AL MARII NEGRE IN ZONA TOMIS May-17 | Jul17 15| Jun-18 | Jun-19
— - Contract de
15.1  [Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
15.2  |Executie lucrari 24 Jun-19 | Jun-20
15.3 |Perioada de notificare a defectelor 12 Jun-18 12
CL4 - PROTECTIA S| REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
16| AL MARII NEGRE IN ZONA AGIGEA May-17 | - JulA7 15| Jun-18 | Jun-19
— - Contract de
16.1 [Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
16.2  |Executie lucrari 24 Jun-19 Jun-20
16.3 |Perioada de notificare a defectelor 12 Jun-18 12
CL5 - PROTECTIA S| REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
17 AL MARI NEGRE IN ZONA EFORIE Oct-16 Dec-16 15 Nov-17 | Nov-18
e - Contract de
17.1  |Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
17.2  |Executie lucrari 36 Nov-19 | Nov-20
17.3 |Perioada de notificare a defectelor 12 Nov-17 12
CL6 - PROTECTIA SI REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
18| AL MARII NEGRE IN ZONA COSTINEST Oct-16 | Dec6 | 15 | Nov7 | Nov-18
—— - Contract de
18.1  [Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
18.2 |Executie lucrari 36 Nov-19 Nov-20
18.3 |Perioada de notificare a defectelor 12 Nov-17 12
CL7 - PROTECTIA SI REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
19 AL MARII NEGRE IN ZONA OLIMF Jan-21 Mar-21 15 Feb-22 Feb-23
— - Contract de
19.1  |Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
19.2  |Executie lucrari 30 Aug-23 | Aug-24
19.3 [Perioada de notificare a defectelor 12 Feb-22 12
CL8 - PROTECTIA SI REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
20| AL MARII NEGRE IN ZONA JUPITER - NEPTUM Jan21 | Mar21 |15 | Feb22 | Feb-23
— - Contract de
20.1  [Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
20.2 [Executie lucrari 30 Aug-23 | Aug-24
20.3 |Perioada de notificare a defectelor 12 Feb-22 12
CL3 - PROTECTIA SI REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
21 | AL MARII NEGRE IN ZONA BALTA MANGALIA - VENUS - AURORA Jan-21 | Mar-21 15 | Feb-22 | Feb-23
Contract de
21.1  |Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
21.2  |Executie lucrari 30 Aug-23 | Aug-24
21.3  |Perioada de notificare a defectelor 12 Feb-22 12
CL2 - PROTECTIA S| REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
22| AL MARII NEGRE IN ZONA MANGALIA - SATUR Jan21 | Mar-21 15 | Feb-22 | Feb-23
e - Contract de
221 |Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
22.2  |Executie lucrari 30 Aug-23 | Aug-24
22.3 |Perioada de notificare a defectelor 12 Feb-22 12
CL1 - PROTECTIA SI REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC
23 AL MARII NEGRE IN ZONA 2 MAI Jan-21 Mar-21 15 Feb-22 Feb-23
Contract de
231 |Derulare procedura de achizitii publice lucrari 3
23.2  |Executie lucrari 30 Aug-23 | Aug-24
23.3  |Perioada de notificare a defectelar 12 Feb-22 12




